Bijlage 1 - Beantwoording vragen bij 1¢ suppletoire begroting Deltafonds 2025
36 725-]
Vraag en Antwoord

1 Vraag:
Is er sprake van vertraging bij projecten nu er kasschuiven plaatsvinden en zo ja, welke
projecten zijn dit en wat zijn de redenen van deze vertragingen?

Antwoord:

Het kabinet heeft besloten om de overprogrammering te verhogen om de kans op
onderuitputting te verkleinen, in lijn met het rapport van de Expertgroep Realistisch Ramen
(Kamerstukken 31 865, nr. 275). Tegelijkertijd is besloten om de programmering niet te
remmen om vertragingen te voorkomen. Vooralsnog zijn er geen signalen dat de
kasschuiven of de overprogrammering leiden tot vertragingen bij projecten of programma’s.

2 Vraag:
In welke mate is het bedrag van €231 miljoen overprogrammering een realistisch bedrag en
voor welke projecten is er nu het gevaar voor vertraging door een tekort aan budget?

Antwoord:

Het kabinet heeft besloten om de overprogrammering te verhogen om de kans op
onderuitputting te verkleinen, in lijn met het rapport van de Expertgroep Realistisch Ramen
(Kamerstukken 31 865, nr. 275). Tegelijkertijd is besloten om de programmering niet te
remmen om vertragingen te voorkomen. Vooralsnog zijn er geen signalen dat de
kasschuiven of de overprogrammering leiden tot vertragingen bij projecten of programma’s.

3 Vraag:
Waarom is de vergunning bij het Deltaplan Zoetwater ongeldig verklaard waardoor er
sprake was van een schadeclaim en kosten voor een heraanbesteding?

Antwoord:

Eén van de inschrijvende partijen was uitgesloten van de beoordeling omdat Rijkswaterstaat
van mening was dat de offerte niet voldeed aan de eisen in de aanbestedingsdocumenten.
De rechter stelde echter vast dat deze uitsluiting onterecht was: de betreffende partij had
de opdracht anders geinterpreteerd dan Rijkswaterstaat had bedoeld, maar die interpretatie
was, gezien de formulering van de documenten, verdedigbaar. De rechter concludeerde dat
de eisen in de aanbestedingsstukken onvoldoende duidelijk waren en voor meerdere uitleg
vatbaar. Hierdoor moet het aanbestedingsproces opnieuw worden doorlopen, en is de
oorspronkelijke gunningsbeslissing ongeldig verklaard.

4 Vraag:
Hoe wordt ervoor gezorgd dat huidige en toekomstige projecten bij het sluisgemaalcomplex
IJmuiden weer via een regulier uitvoeringsproject kunnen lopen en vertraging en/of
oplopende kosten door de vele losse contracten voorkomen wordt?

Antwoord:

Om vertraging en oplopende kosten zoveel mogelijk te voorkomen, wordt er integraal over
de verschillende projecten besloten en een en ander in samenhang beoordeeld. Specifiek
wordt toegezien op kostenbeheersing. Er wordt momenteel een aanbestedingsstrategie
opgesteld voor de vernieuwing van het Spui- en Gemaalcomplex IJmuiden. Uit deze
strategie vloeit het advies voort op welke wijze de markt kan worden betrokken bij de
realisatie van dit project.

5 Vraag:
Wat is de reden dat van de reservering voor onderzoek niet of nauwelijks gebruik wordt
gemaakt?

Antwoord:

In 2019 is in het Deltafonds een onderzoeksreservering getroffen ten behoeve van de brede
wateropgave. Beoogd was dat uit deze reservering kon worden geput voor onderzoek naar
waterveiligheid, rivieren en verbetering van de waterkwaliteit en waterkwantiteit
(zoetwatervoorziening). In de praktijk is gebleken dat het benodigde onderzoek uit andere
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bronnen werd bekostigd, zoals lopende programma's op het Deltafonds, de
investeringsruimte van het Deltafonds, of vanuit de beleidsbegroting (H.XII) en dat aparte
budgettering van onderzoeksgelden daarmee geen toegevoegde waarde had.

Vraag:
Hoeveel onderzoeken hebben er de afgelopen jaren plaats gevonden met betrekking op de
Deltawerken en waarover gingen deze onderzoeken?

Antwoord:

In de afgelopen jaren zijn diverse onderzoeken uitgevoerd die raken aan de Deltawerken en
de systeemfuncties die deze vervullen, zoals waterveiligheid en zoetwateropvang. De
uitvoering van deze onderzoeken vond plaats in het kader van regionale deltaprogramma’s
als Zuidwestelijke Delta, Rijnmond-Drechtsteden, Zoetwater en ook in het kader van het
kennisprogramma zeespiegelstijging. Hierover is en wordt separaat gerapporteerd aan de
Tweede Kamer. Voorbeelden hiervan zijn de Kamerbrief van mei 2024 over de
Deltascenario's (Kamerstukken 27 625, nr. 667) en de Kamerbrief van november 2023 met
de tussenbalans van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging (Kamerstukken 36 410-J, nr.
5).

Vraag:

Wordt de dekking van het terugdraaien van onderwijsbezuinigingen conform het
amendement-Bontenbal eenmalig uit de prijsbijstelling 2025 gedekt, of is dit een structurele
dekking voor meerdere jaren?

Antwoord:
De dekking uit de prijsbijstelling voor het terugdraaien van de onderwijsbezuinigingen
(amendement-Bontenbal) is structureel.

Vraag:
Wanneer verwacht u het Programma Integraal Riviermanagement in de begrotingen van het
Deltafonds en het Mobiliteitsfonds te verwerken?

Antwoord:

Het programma Ruimte voor de Rivier 2.0 (RvdR 2.0) is het vervolg op het Programma
Integraal Riviermanagement. Met dit programma wil het kabinet de rivierbodemdaling
aanpakken en daarmee de zoetwatervoorziening voor grote delen van Nederland en de
bevaarbaarheid verbeteren. Daarnaast wordt voor de Rijn en de Maas in beeld gebracht
waar de rivier meer ruimte moet krijgen. Voor RvdR2.0 heeft het kabinet op het Deltafonds
nu € 685 min gereserveerd en op het Mobiliteitsfonds € 100 miIn. Met dit bedrag kan een
betekenisvolle eerste stap worden gezet. Het beleid voor het rivierengebied wordt nu verder
uitgewerkt. Daarmee wordt ook duidelijk hoe de uitvoering eruit gaat zien en wordt nader
onderbouwd welk bedrag uiteindelijk nodig zal zijn. Met het nu beschikbare budget is er
voor de komende jaren voldoende financiéle ruimte om het programma te starten. Ook
werken we door aan eerste projecten en pilots.

Vraag:
In hoeverre is het mogelijk om middelen die zijn bestemd voor klimaatmitigatie in te zetten
voor klimaatadaptatie, en welke voorwaarden of beperkingen gelden daarbij?

Antwoord:

De middelen die beschikbaar zijn voor mitigatie worden ingezet om klimaatverandering te
verminderen zodat we in de toekomst minder klimaateffecten ervaren. Hierdoor zal het
minder nodig zijn om adaptatiemaatregelen te nemen, en leveren deze middelen indirect
een bijdrage aan adaptatie. De vraag of de huidige mitigatiemiddelen ingezet kunnen
worden voor adaptatiemaatregelen vraagt politieke besluitvorming.

Vraag:

Bent u op de hoogte van de grote zorgen die de binnenvaartbunkersector heeft over de zeer
waarschijnlijke niet-gelijktijdige invoering van de Renewable Energy Directive (RED III) voor
de binnenvaart in relatie tot de buurlanden?

Antwoord:
Ja, deze zorgen zijn bekend. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de
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beantwoording van de overige vragen over RED III hieronder.

Vraag:

In welke mate is de Nederlandse overheid op de hoogte van de tijdsvoering wanneer en de
wijze waarop de buurlanden RED III gaan invoeren voor de binnenvaart, en of deze
daadwerkelijk wordt ingevoerd?

Antwoord:

Er is afstemming met andere lidstaten over de RED III-implementatie. Op basis van het in
2024 gesloten MoU met Belgié is er met de Belgische federale overheidsdienst Economie,
die verantwoordelijk is voor de invoering van de RED III, regelmatig contact.

Vraag:

Hoe staat het met de invulling van de Memorandum of Understanding die met Belgié is
overeengekomen over de invoering van REDIII en Emissions Trading System 2 (ETS2) voor
de binnenvaart?

Antwoord:

Het MoU is overeengekomen voor uitsluitend de invoering van RED III, niet voor ETS2. De
afspraken binnen dit MoU zijn meegenomen in de voorgestelde wets- en besluitswijzigingen
binnen de Nederlandse implementatie. Dit MoU wordt ook gebruikt als uitgangspositie in de
Belgische implementatie. Hoe dit in de definitieve wetgeving wordt vormgegeven is
afhankelijk van het politieke en wetgevingstraject in Belgié.

Vraag:
Wat is uw materiéle inschatting (in liters en euro's) inzake het mogelijke bunkertoerisme
dat gaat ontstaan bij een niet-gelijktijdige invoering van RED III voor binnenvaart?

Antwoord:

Zowel in Nederland als in Belgié wordt uitgegaan van invoering van de RED III in 2026. Er is
momenteel geen gedetailleerde inschatting van het mogelijke bunkertoerisme bij een niet-
gelijktijdige invoering van RED III.

Vraag:

Erkent u dat door een ongelijk speelveld grote economische schade wordt toegebracht aan
de Nederlandse infrastructuur van brandstofvoorziening voor binnenvaartschepen, deze
blijvend zal zijn en een toekomstige distributie van biobrandstoffen zeer ernstig zal
bemoeilijken?

Antwoord:

Een ongelijk speelveld kan leiden tot het bunkeren door binnenvaartschepen in andere
landen. Het is echter niet mogelijk om het effect hiervan te isoleren van andere, gelijktijdig
spelende ontwikkelingen die dezelfde markt kunnen beinvloeden. De bij de andere
antwoorden genoemde afstemming met andere lidstaten is er desondanks op gericht een zo
gelijk mogelijke implementatie te bewerkstelligen.

Vraag:

Is er ruimte in de begroting van Infrastructuur en Waterstaat opgenomen voor compensatie
van economische schade voor de bunkerbedrijven in Nederland als inderdaad blijkt dat een
groot deel van het tankvolume verdwijnt naar de buurlanden?

Antwoord:

Er is geen compensatie voorzien voor eventuele economische effecten van de invoering van
deze regelgeving. Momenteel wordt ingezet op zo gelijk mogelijke implementatie van de
regelgeving om dergelijke negatieve effecten te voorkomen.

Vraag:
In hoeverre bent u op de hoogte van het feit dat bij uitstel er voldoende tijd is om een gelijk
speelveld met de buurlanden te creéren ten aanzien van RED III?

Antwoord:

De RED III heeft een verplichte implementatietermijn die op 21 mei 2025 is verstreken.
Nederland loopt dus achter met deze implementatietermijn en is daarom gehouden om
alsnog zo spoedig mogelijk de noodzakelijke implementatieregelgeving vast te stellen en in
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werking te laten treden. Er is intensief contact met de buurlanden om een gelijk speelveld
te creéren, rekening houdend met deze deadline, resulterend in het MoU dat met Belgié
overeengekomen is.

Vraag:

Kunt u aangegeven in welke mate de invoering van ETS2 voor de binnenvaart het speelveld
voor de binnenvaartbunkersector nog verder zal kunnen verstoren nu Belgié kenbaar heeft
gemaakt ETS2 niet in te voeren voor binnenvaart?

Antwoord:

Lidstaten hebben nog tijd om te beslissen of zij gebruik maken van de opt-in vanaf de start
van ETS2 in 2027. Ook na 2027 kunnen lidstaten nog tot invoering beslissen. Belgié heeft
nog geen beslissing genomen over de opt-in. Het effect van de maatregel op de
binnenvaartsector is in beeld gebracht met een impactanalyse door het Expertise- en
Innovatiecentrum Binnenvaart (EICB), welke op 17 juni 2024 met de Tweede Kamer is
gedeeld (Kamerstukken 31 305, nr. 468). Uit deze impactanalyse blijkt dat de binnenvaart
goede perspectieven heeft om te verduurzamen en dat de maatregel opt-in ETS2 voor de
binnenvaart bijdraagt aan de businesscase om te verduurzamen doordat varen op fossiele
brandstoffen stapsgewijs duurder wordt. De onderzoekers wijzen op risico op weglek van
bunkeractiviteit als buurlanden niet zouden overgaan tot een opt-in voor deze sector. Het
kabinet zet zich in om Duitsland en Belgié aan te sporen de binnenvaart onder ETS2 te
brengen en zal de grenseffecten in het oog houden. Bovendien zet het kabinet zich er bij
toekomstige herzieningen van de Europese regelgeving voor in om het ETS2 te verbreden
op EU-niveau.

Vraag:

Is de kasschuif van € 255 miljoen van 2026 naar latere jaren het gevolg van een meer
realistische raming of van de wens om te bezuinigen (aangezien op p. 9 gesproken wordt
van een 'kasschuif ten gunstige van het Rijksbrede financiéle beeld')? Indien het laatste het
geval is, welke projecten worden dan uitgesteld en hoe verhoudt de kasschuif zich tot de
noodzaak van versnelling om het doel voor 2050 te halen?

Antwoord:

De kasschuif vanuit 2026 naar latere jaren is het gevolg van een meer realistische raming.
Het kabinet heeft besloten om de overprogrammering te verhogen naar 22% in de jaren
2026 en 2027 om te onderzoeken of dit tot een realistischer begroting leidt. Het percentage
is hiermee net zo hoog als in 2025. Vanaf 2028 wordt de overprogrammering weer
afgebouwd. De kasschuif van 255 miljoen euro heeft alleen betrekking op het beschikbare
kasbudget. Hierdoor wordt de overprogrammering hoger in 2026. Er wordt niet met
programma's geschoven. Er zijn ook geen projecten uitgesteld.

Vraag:

Kunt u de herschikking van landelijke taken concreet toelichten? Wat is de reden dat
middelen van artikel 5.02 (overige uitgaven) worden verschoven naar artikel 3.2
(onderhoud en vernieuwing), gezien het geheel verschillende karakter van beide artikelen?

Antwoord:

Door de Landelijke Taken te herschikken en onder te brengen bij artikel 3.2, onderhoud en
vernieuwing, kan RWS als assetmanager een meer integrale afweging maken tussen de
uitvoering van Landelijke Taken en onderhoudswerkzaamheden. Het gaat hier bijvoorbeeld
om basistaken rondom informatievoorziening die een sterke koppeling hebben met het
areaal. Ook betreft het modellen, data en applicaties die ondersteunend zijn aan de
uitvoering van instandhoudingstaken, zoals verkeers- en watermanagement en de
voorbereiding en uitvoering van projecten.

Vraag:

Hoe past de reservering van € 1 miljard voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma
(HWBP) vanaf 2031 in de herijking van het HWBP, waarover eind 2025 bestuurlijke
afspraken worden gemaakt? Betekent deze reservering dat het niet gelukt is om het aanbod
van de waterschappen van € 1,25 miljard te matchen met een even grote rijksbijdrage?
Gaat u op zoek naar aanvullende middelen om dit alsnog te kunnen doen?

Antwoord:
Het ministerie van IenW staat voor haar verantwoordelijkheid om Nederland waterveilig te
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houden. Daarom is besloten prioriteit aan het HWBP te geven. Omdat de vrije
investeringsruimte op het Deltafonds beperkt is en er naast het HWBP andere belangrijke
opgaven zijn, is nu € 1 miljard extra budget gereserveerd voor het HWBP voor de periode
tot 2036. Met de € 1 miljard kunnen alle lopende projecten en de projecten die in 2026 en
2027 starten tot en met de realisatie worden gefinancierd. Voorwaarde bij deze extra
rijksinleg is dat de doelmatigheid wordt vergroot en de programmasturing in de herijking
van het HWBP wordt versterkt en er een realistische en uitvoerbare planning komt.
Daarmee vormt deze extra inleg samen met de invulling van de gestelde voorwaarden de
herijking van het HWBP. Hierover maakt het ministerie van IenW eind 2025 afspraken met
de waterschappen. Conform de Waterwet zal het ministerie van IenW 50/50 bijdragen aan
het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het besluit over de benodigde inleg volgt jaarlijks
in een integrale afweging binnen het Deltafonds.

Vraag:
Wat zijn de gevolgen voor het Deltafonds van het afromen van het voordelig saldo ten
behoeve van de Hersteloperatie Toeslagen?

Antwoord:

De afroming van het voordelig saldo ten behoeve van de Hersteloperatie Toeslagen (17
miljoen euro) is deels ten laste gebracht van de investeringsruimte en deels ten laste van
de beleidsreserveringen voor Ruimte voor de Rivier 2.0, het Deltaprogramma Zoetwater en
de Programmatische Aanpak Grote Wateren. Het dekken van de hersteloperatie Toeslagen is
een van de keuzes in de voorjaarsbesluitvorming die het kabinet heeft gemaakt. Samen
met verwerking van het amendement Bontenbal en het gedeeltelijk uitkeren van de
prijsbijstelling, leidt dit in totaal tot een korting van 387 miljoen euro op het hele Deltafonds
(2025 - 2038) bij Voorjaarsnota 2025. Directe gevolgen van deze afroming voor deze
programma’s zijn nu nog niet bekend, maar op termijn kan dit leiden tot het later behalen
van doelen of moet worden geherprioriteerd binnen programma’s of projecten.

Vraag:
Waarop heeft de kasschuif van € 255 miljoen in 2026 voor het Deltafonds betrekking?

Antwoord:

De kasschuif vanuit 2026 naar latere jaren is het gevolg van een meer realistische raming.
Het kabinet heeft besloten om de overprogrammering te verhogen naar 22% in de jaren
2026 en 2027 om te onderzoeken of dit tot een realistischere begroting leidt. Het
percentage is hiermee net zo hoog als in 2025. Vanaf 2028 wordt de overprogrammering
weer afgebouwd.

De kasschuif van 255 miljoen euro heeft alleen betrekking op het beschikbare kasbudget.
Hierdoor wordt de overprogrammering hoger in 2026. Er wordt niet met programma's
geschoven. Er zijn ook geen projecten uitgesteld.

Vraag:
Heeft de kasschuif van€ 255 miljoen in 2026 met betrekking tot het Deltafonds invlioed op
het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water?

Antwoord:
Nee, deze kasschuif heeft geen invloed op het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn
Water.

Vraag:
Wat zijn de redenen dat waterschappen projecten doorschuiven naar latere jaren?

Antwoord:

Projecten worden naar volgende jaren doorgeschoven door uiteenlopende oorzaken. Dit
wordt bijvoorbeeld veroorzaakt doordat omgevingsprocessen en vergunningverlening
(stikstof) meer tijd kosten. Ook zorgt capaciteitsgebrek bij waterschappen en te
optimistisch plannen dat projecten later dan gepland van start gaan. In het kader van de
herijking van het HWBP wordt momenteel een verkenning uitgevoerd met als doel om de
doorlooptijd van waterveiligheidsprojecten te verkorten. Deze verkenning kan ertoe
bijdragen dat doorschuiven van projecten in de toekomst vermindert. Aan het eind van het
jaar wordt de Kamer zoals toegezegd als reactie op de motie van het lid Grinwis over deze
uitkomsten geinformeerd (Kamerstukken 27 625, nr. 711).



