



> Retouradres Postbus 16166 2500 BD Den Haag

- Provincies/GSR's / IPO
 - BJZ's / MOgroep
 - MEE
 - CIZ
 - REC's
- c.c. deelnemers klankbordgroep integraal indiceren.

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 340 50 30
F 070 340 78 34
www.jeugdengazin.nl

Inlichtingen bij

Ons kenmerk

DJenG/SenS-2923025

Bijlagen

1

Uw brief

Datum 24 APR 2009
Betreft Landelijke implementatie kader integraal indiceren

*Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.*

In september 2007 is gestart met het project implementatie kader integraal indiceren. In opdracht van de ministeries voor Jeugd en Gezin, van VWS, van OCW en het IPO heeft het bureau Partners in jeugdbeleid de implementatie landelijk ondersteund tot 1 maart 2009. Met deze brief informeer ik u – mede namens de andere opdrachtgevers - over de stand van de implementatie en doe ik een beroep op u bij de vervolgstapen in 2009.

Algemene conclusies implementatie kader

De hoofddoelstelling van het project was dat binnen alle provincies/stadsregio's (hierna provincies) afspraken zijn gemaakt tussen Bureaus Jeugdzorg (BJZ), Centrum indicatiestelling Zorg (CIZ) en de Regionale Expertise Centra (REC's) over cliëntvriendelijke integrale indicatieroutes voor jeugdzorg, AWBZ-zorg en speciaal onderwijs én dat deze afspraken in de praktijk worden uitgevoerd. Op basis van de eindrapportage concluderen wij dat het eerste deel van de doelstelling van het project is bereikt: in alle provincies hebben de betrokken instanties gezamenlijk een werkwijze voor integraal indiceren ontwikkeld die aansluit op de lokale werkprocessen. Ook zijn in alle provincies afspraken gemaakt omtrent de uitvoering van deze werkwijze.

De daadwerkelijke uitvoering van de gemaakte afspraken wordt nog niet in alle provincies in de gehele provincie in de praktijk gebracht. Dit betekent dat er wel is gestart in een regio binnen de provincie, maar dat de verdere verspreiding van het kader binnen de provincie nog moet plaatsvinden. Het bijgevoegde overzicht geeft een beeld van de stand van zaken per provincie/stadsregio. Hieruit blijkt dat de implementatie van het kader nog niet is afgerond.

Wat is er nog nodig in 2009

Het realiseren van samenwerking tussen vijf indicerende instanties met ieder hun eigen werkwijze en wettelijk kader is een complexe klus gebleken die veel tijd kost. De dynamische beleidsomgeving en het feit dat de geografische werkgebieden grote onderlinge verschillen vertonen, hebben hier mede aan bijgedragen. Het is dan ook van belang om de regionale activiteiten om tot integrale indicatiestelling te komen, in te bedden in de verschillende indicatieprocessen voort te zetten. Gelet op de positieve reacties op de



meerwaarde die integrale indicatiestelling voor kinderen, hun ouders maar ook voor indicatiestellers oplevert, gaan wij er van uit dat alle betrokken partijen hieraan, ook in 2009, met hetzelfde enthousiasme en inzet blijven samenwerken zodat het kader in de volle breedte dit jaar wordt geïmplementeerd: ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid maar wel samen om te komen tot de uitvoering van een integrale indicatieroute. Met de inrichting van integrale indicatieroutes BJZ en CIZ kan ook uitvoering worden gegeven aan het rapport van de Taskforce Linschoten¹.

Ons kenmerk
DJenG/SenS-2923025

De resultaten tot nu toe zijn voor een belangrijk deel ook te danken aan de constructieve bijdrage van de provincies en stadsregio's door te voorzien in tijdelijke financiering van de projectleiding. Het is van belang dat –waar nodig– deze projectleiding ook in 2009 nog voortgezet wordt. Volgens de informatie van het landelijk ondersteunend bureau is dit het geval. De provincies/stadsregio's spelen dus ook in 2009 nog een stimulerende en faciliterende rol.

Omdat de verdere werkzaamheden vooral in de regio zelf moeten plaatsvinden en hiervoor in alle provincies –voorzover nog nodig– projectleiders zijn aangesteld, is in overleg met het landelijk ondersteunend bureau en de betrokkenen in het veld besloten dat de ondersteuning door een landelijk team niet langer nodig is.

Om de provincies en vooral ook de projectleiders daarbij verder te ondersteunen hebben wij het informatiepunt Passend onderwijs gevraagd om de kennis en materialen van het project integraal indiceren over te nemen. Concreet betekent dit dat de website www.integraalindiceren.info vanuit het informatiepunt wordt beheerd en alle verzamelde informatie aan hen wordt overgedragen. Daarnaast wordt dit jaar nog een aantal projectleidersbijeenkomsten georganiseerd voor het uitwisselen van ervaringen en vraagpunten. Met het informatiepunt worden afspraken gemaakt over het monitoren van de resultaten in 2009. Deze informatie biedt mij en de andere opdrachtgevers een handvat om met eventuele achterblijvers in gesprek te gaan.

Het gaat daarbij in de eerste plaats over de resultaten voor de jeugdigen en gezinnen. Implementatie van het kader integraal indiceren leidt er toe dat zij niet steeds opnieuw hun verhaal hoeven te doen als zij een gecombineerde of volgtijdelijke aanvraag indienen voor jeugdzorg, AWBZ-zorg of speciaal onderwijs. Ook blijkt uit de regio's waar integraal indiceren al echt werkt, dat samenwerking leidt tot veel snellere doorlooptijden en dus tot een sneller besluit op een indicatieaanvraag. Daar doen wij het voor!

De Minister voor Jeugd en Gezin,

mr. A. Rouvoet

¹ Brief 27 januari 2009 aan TK.



Bijlage Resultaten per provincie/stadsregio / maart 2009

- *Groningen, Friesland, Drenthe*

- In de 3 noordelijke provincies hebben de REC's Cluster 3 en het CIZ hun eigen route ingericht, deze komt niet (geheel) overeen met de bouwstenen van het kader integraal indiceren. De beide REC's hebben een aandachtsfunctionaris AWBZ in dienst.
- Het REC4 en de drie BJZ's hebben in deze provincies afspraken gemaakt over hun werkwijze rond integrale indicaties. Deze zijn nog maar beperkt in de praktijk gebracht.

Ons kenmerk

DJenG/SenS-2923025

- *Overijssel*

In Overijssel wordt vanuit twee regio's gewerkt (Zwolle en Twente), waarbij een door de provincie gefinancierde projectleider de afstemming bewaakt tussen beide regio's. De ontwikkelde integrale routes worden regionaal in de praktijk gebracht, verdere verspreiding over de gehele provincie vindt plaats in 2009.

- *Gelderland*

In Gelderland zijn veel partners actief (meerdere REC's voor Cluster 3, meerdere voor Cluster 4, meerdere MEE organisaties, 2 CIZ-Rayons en relatief autonome BJZ-regio's). Twee regio's hebben het voortouw genomen: Apeldoorn en Arnhem. Daarbij is een sterke koppeling met Passend Onderwijs gemaakt, waardoor ook het regulier onderwijs participeert. Voor 2009 is verspreiding van een werkwijze voor integraal indiceren naar de overige regio's voorzien.

- *Utrecht*

In Utrecht is een werkwijze voor integraal indiceren ontwikkeld die vrijwel in de gehele provincie wordt uitgevoerd. Daarbij wordt nog wel gewerkt aan een steviger betrokkenheid van het CIZ. Utrecht opende begin 2009 met alle betrokken partijen de website www.indiceerwijzer.nl met een bijbehorend telefoonnummer voor complexe indicatievragen voor speciaal onderwijs en (jeugd)zorg.

- *Flevoland*

In Flevoland is inmiddels veel (positieve) ervaring opgedaan met de door hen ontwikkelde route BJZ/Custer4. De route Cluster3/CIZ is wel ingevoerd maar aan verbetering van de samenwerking wordt nog gewerkt.

- *Noord Holland*

Met deelnemers van alle betrokken partijen is een passende werkwijze ontwikkeld voor cliëntvriendelijke integrale indicatietrajecten. Deze werkwijze wordt op beperkte schaal in de praktijk gebracht en in de loop van 2009 in de gehele provincie geïmplementeerd.

- *Stadsregio Amsterdam*

- Cluster4 en BJZ werken al langer samen met andere partners in het project Verwijzing en Indicatiestelling Amsterdam; integraal indiceren maakt daar onderdeel van uit.
- Cluster 2/3 en het CIZ werkten in een apart traject aan integraal indiceren. De door hen ontwikkelde werkwijze wordt in de stadsregio in de praktijk gebracht, maar nog niet voor alle doelgroepen. Verdere verspreiding en de koppeling met het VIA-traject van Cluster4/BJZ vindt in 2009 plaats.

- *Zuid Holland*



Zuid Holland bestaat uit drie grote regio's (Noord, Midden en Zuid). In Noord en Midden is een werkwijze voor integraal indiceren afgesproken en in de praktijk gebracht. Met de verdere implementatie binnen deze regio's en de verspreiding naar regio Zuid is gestart. In Zuid Holland neemt het regulier onderwijs deel aan de integrale indicatietrajecten.

Ons kenmerk
DJenG/SenS-2923025

- *Haaglanden*

In Haaglanden zijn afspraken gemaakt over signalering en samenwerking rond integrale indicatietrajecten. Deze worden in de praktijk in beperkte mate uitgevoerd. In 2009 wordt dit verder uitgebouwd.

- *Rotterdam*

- Tussen CIZ, Cluster3 en MEE zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop trajectbegeleiding, informatie-uitwisseling en consultatie worden uitgevoerd. Deze afspraken worden in de praktijk ook uitgevoerd. De gezamenlijke ambitie rond 1 formulier voor signalering is helaas vastgelopen op automatiseringsproblemen.
- De ontwikkeling van een werkwijze tussen BJZ en Cluster4 is ondanks de inzet van diverse betrokkenen nog onvoldoende van de grond gekomen. In 2009 wordt hiervoor aansluiting gezocht bij het Zuid Hollandse traject.

- *Zeeland*

In Zeeland is een provinciebrede werkwijze ontwikkeld door de betrokken partijen. Deze wordt voor een deel in de praktijk gebracht. Verdere implementatie vindt plaats in 2009.

- *Noord Brabant*

- Provinciebreed zijn in het kader van het al langer lopende RITSS project afspraken gemaakt over de route BJZ/cluster4.
- De route REC 3/CIZ wordt in 4 regio's met betrokkenheid van MEE ontwikkeld en geïmplementeerd.

In Noord Brabant start, met financiering van de provincie, in 2009 een projectleider die bovengenoemde trajecten aan elkaar zal verbinden.

- *Limburg*

In Limburg is een route voor integraal indiceren ontwikkeld die sinds eind 2008 provinciebreed in de praktijk wordt gebracht.