

Vergaderjaar 2009–2010

30 080

Planlogische kernbeslissing Ruimte voor de rivier

Nr. 41

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATER-STAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 december 2009

Tijdens de behandeling van de Crisis- en herstelwet op 16 november 2009 (Kamerstuk 32 127, nr. 140) heeft uw Kamer om informatie gevraagd over de vervolgtrajecten van de hoogwatergeul Kampen. Met genoegen bericht ik u over de betreffende vervolgtrajecten.

Bij het aanbieden van de veertiende voortgangrapportage Ruimte voor de Rivier (Kamerstuk 30 080, nr. 39) heb ik u geïnformeerd over de bereidheid van het kabinet om mee te werken aan de verdere planuitwerking van de hoogwatergeul bij Kampen in het kader van het project IJsseldelta-Zuid. Ook heb ik daarbij aangegeven welke financiële bijdrage ik bereid ben te leveren.

De hoogwatergeul draagt bij aan de integrale gebiedsontwikkeling in de IJsseldelta en waarborgt de veiligheid van het gebied tussen Kampen en Zwolle ook bij hogere rivierafvoeren. Ik zie de hoogwatergeul dan ook als een tastbaar voorbeeld voor het Deltaprogramma, waarin overheden gezamenlijk werken aan een klimaatbestendig Nederland.

In 2010 wordt de planstudie voor de hoogwatergeul afgerond onder leiding van de provincie Overijssel. Dit in nauwe samenwerking met het team van Rijkswaterstaat dat aan de planstudie voor de zomerbedverdieping werkt. De plannen voor de hoogwatergeul en de zomerbedverlaging zullen op elkaar worden afgestemd om synergievoordelen te realiseren. Verder bereiden de gemeente Kampen en de provincie Overijssel het ontwerp bestemmingsplan en het Besluit MER voor. Ook het waterschap Groot Salland is nauw betrokken bij de planstudie en het ontwerp bestemmingsplan.

Op grond van het ontwerp bestemmingsplan en de resultaten van de planstudie zal ik vervolgens een definitieve investeringsbeslissing nemen (de zogenaamde SNIP 3 beslissing). Dit zal naar verwachting in 2011 zijn.

Na een positieve investeringsbeslissing zal de formele inspraak op het ontwerp bestemmingsplan starten. Ook zullen dan afspraken over de realisatie van het project worden gemaakt.

De provincie heeft het voortouw en is dus ook verantwoordelijk voor het informeren en betrekken van alle partijen en bewoners van het project gebied bij de uitwerking van de planstudie.

Bij de uitwerking van het project IJsseldelta wordt uitgegaan van gefaseerde uitvoering. In de eerste fase van 2013 tot en met 2015 worden de recreatieve vaarverbinding, de dijken, de natuur en de zomerbedverdieping gerealiseerd. Ook wordt het toekomstige woongebied opgehoogd.

In de tweede fase worden de kunstwerken gerealiseerd die nodig zijn om de geul bij hoog water te kunnen gebruiken. Vooral nog wordt er uitgegaan van een inlaat bij de IJssel, een sluis tussen het Vossemeer en het Drontermeer en een kering ter plaatse van de huidige Roggebotssluis. De planning is om deze kunstwerken tussen 2021 en 2023 aan te leggen. Het ontwerp van de kunstwerken kan nog worden afgestemd op de te maken beleidskeuzes voor het IJsselmeer en nieuwe normen.

Over de voortgang van de planstudie voor de hoogwatergeul Kampen zal ik u bij de Voortgangsrapportages over Ruimte voor de Rivier blijven informeren.

De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
J. C. Huizinga-Heringa