

Bijlage II Overzicht afspraken Plan van Aanpak re-integratie, bijbehorende data en stand van zaken in juni 2009 en juni 2010

Onderstaande schema's bevatten in de eerste kolom de afspraak en in de tweede kolom de beoogde termijn voor realisatie uit het Plan van Aanpak re-integratie. De derde kolom geeft de weergave van de stand van zaken zoals aan de Tweede Kamer in juni 2009 is gerapporteerd. De vierde kolom inventariseert de stand van zaken in juni 2010.

I Selectiviteit			
<i>Afspraak Plan van Aanpak</i>	<i>Wanneer</i>	<i>Stand van zaken juni 2009</i>	<i>Stand van zaken juni 2010</i>
1. Re-integratie wordt selectief ingezet op basis van een goede diagnosestelling. Uitvoerders zullen de werkcoaches hierop aansturen en faciliteren.	2009 in de LWI's en bij UWV	Het RWI-onderzoek naar diagnose-instrumenten is op 5 juni 2009 gepubliceerd en bestaat uit zowel een analyse als aanbevelingen.	<ul style="list-style-type: none"> Afspraken met UWV en VNG zijn het afgelopen jaar in Bestuurlijk Overleg bevestigd. Wat betreft de uitvoering van deze afspraak voor de inzet van WW-middelen zij verwezen naar de brief hierover van 29 juni 2010.
2. Het door UWV ten behoeve van het doen van diagnoses ontwikkelde Ankermodel zal dit jaar worden aangepast om selectiviteit en vraaggerichtheid sterker te benadrukken.	Gereed eind 2008	UWV WERKbedrijf bouwt voort op bestaande programma's en praktijk van methodisch handelen bij re-integratie.	<ul style="list-style-type: none"> Screening model i.o.v. UWV ontwikkeld door RU Groningen. De kansverkenner en Anker worden doorontwikkeld naar Werkverkenner: Een tool op werk.nl dat zowel voor werkzoekende als werkcoach de uitstroomkansen weergeeft op basis van ingevoerde functie en regio. Vervolgens bestaat de mogelijkheid om door te linken naar (aanverwante) vacatures, en informatie over vacatures in de regio.
3. Het kabinet vergroot de mogelijkheden voor het bieden van re-integratieondersteuning door de introductie van nieuwe instrumenten en prikkels.	Per 2009	<ul style="list-style-type: none"> Wetsvoorstel STAP (participatiebanen, LKS) is aangenomen en per 1/1/2009 van kracht. Monitoring uitvoering via Bijstandsuitkeringstatistiek en SRG. 	Via de Begroting en het Jaarverslag van SZW wordt in artikel 47 gerapporteerd over het financiële gebruik van re-integratie instrumenten.
4. Met UWV worden afspraken gemaakt over handhaving en sanctionering die zullen landen in het jaarplan van UWV.	Eind 2008 zijn afspraken gemaakt.	Afspraken zijn opgenomen in Jaarplan 2009.	Idem Jaarplan 2010.
5. IWI brengt een rapport uit waarmee inzicht wordt gegeven over de duurzaamheid van de uitstroom uit de WWB.	Najaar 2008	Is in november 2008 aan de Tweede Kamer gestuurd in het kader van de IWI-rapportage 'Zicht op IDM'.	N.v.t.
6. Het Ministerie van SZW	2009	1 ^e kwartaal 2010 o.b.v. nieuw	In verband met de

organiseert een werkconferentie over de bevordering van duurzame re-integratie voor gemeenten en desgewenst ook andere ketenpartners.		onderzoek naar duurzame uitstroom	economische crisis is deze activiteit vooralsnog opgeschort.
---	--	-----------------------------------	--

II Vraaggerichtheid

<i>Afspraak Plan van Aanpak</i>	<i>Wanneer</i>	<i>Stand van zaken juni 2009</i>	<i>Stand van zaken juni 2010</i>
1. Er worden circa 100 LWI's gerealiseerd, waarbinnen de integrale dienstverlening aan zowel klanten als werkgevers volledig vorm wordt gegeven.	<ul style="list-style-type: none"> M.i.v. 2009 realisatie LWI's M.i.v. 2010 realisatie van de volledig integrale dienstverlening 	<ul style="list-style-type: none"> Per 1/1/2009 zijn circa 100 LWI's gevormd. Realiseren van de integrale dienstverlening per 1/1/2010. Zie ook inkoopkader UWV Landelijke uitrol 'In Bedrijf' (publiek-privaat samenwerkingsproject) 	<ul style="list-style-type: none"> Momenteel zijn alle circa 100 Werkpleinen in bedrijf. Invoering geïntegreerde dienstverlening is nog niet volledig gerealiseerd. Een 20-tal Werkpleinen blijft achter, 55 Werkpleinen hebben de invoering nagenoeg gerealiseerd. Er moet op diverse terreinen nog een flinke slag gemaakt worden op de Werkpleinen.
2. Onder verantwoordelijkheid van SUWI-ketenpartners zal in 2009 de regionale arbeidsmarktinformatie zijn verbeterd.	Eind 2009 is de verbeterde arbeidsmarktinformatie beschikbaar	UWV WERKbedrijf levert periodiek een met sociale partners afgestemde set van regionale arbeidsmarktinformatie	Om de regio's in Nederland regelmatig te voorzien van dezelfde, onderling vergelijkbare, actuele arbeidsmarktinformatie publiceert het UWV WERKbedrijf maandelijks de Basisset regionale arbeidsmarktinformatie op www.werk.nl .
3. Het UWV WERKbedrijf zal de inkoop van re-integratie instrumenten zo veel mogelijk koppelen aan een concrete vacature.	Vanaf 1 januari 2009 met de start van het UWV WERKbedrijf	<ul style="list-style-type: none"> Zie de evaluatie van het scholingsprotocol UWV. IWI-rapport 'Zicht op IDM' bevestigt de werkwijze van UWV. 	Behoort tot de reguliere werkwijze van het UWV WERKbedrijf

III. Transparantie: vergelijken en verbeteren van werkwijzen en behaalde resultaten

<i>Afspraak Plan van Aanpak</i>	<i>Wanneer</i>	<i>Stand van zaken juni 2009</i>	<i>Stand van zaken juni 2010</i>
1. De RWI brengt dit najaar bij zowel UWV als gemeenten vormen van diagnosestelling in kaart en laat dit zo mogelijk volgen door een advies over het vormgeven van methode(s) van effectieve diagnosestelling.	Najaar 2008: in kaart brengen diagnose-instrumenten Eventueel advies volgt in 2009	Het RWI-onderzoek naar diagnose-instrumenten is op 4 juni 2009 gepubliceerd en bestaat uit zowel een analyse als aanbevelingen.	<ul style="list-style-type: none"> SZW heeft het advies van de RWI onder de aandacht gebracht van de gezamenlijke ketenpartijen (UWV, VNG en Divosa) gelet op de aanbevelingen van RWI over de diagnose op de werkpleinen. VNG heeft achterban geadviseerd goede kennis te nemen van het RWI-advies

			<p>over diagnosestelling. Ook door RWI, UWV en Divosa is het advies actief gecommuniceerd. UWV en VNG hebben vervolgcactiviteiten aangekondigd om het diagnoseproces verder te verbeteren.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tijdens de SZW-dagen van maart 2010 (gericht op UWV en gemeenten) is via een goed bezochte workshop onder leiding van RWI aandacht besteed aan diagnose bij re-integratie. Zo hebben gemeenten en UWV onderling ervaringen kunnen uitwisselen.
<p>2. De website www.interventiesnaarwerk.nl biedt het platform voor het uitwisselen van effectieve en goed onderbouwde re-integratie interventies en om het inzicht hierover te vergroten en te verspreiden.</p>	<p>De website is gestart in april 2008 en wordt in 2008 en 2009 verder verbreed en verdiept.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verdere uitbreiding van de website verloopt volgens schema (mei 2009: ruim 40 interventies op de website). • In december en januari zijn door Stimulansz in opdracht van SZW vijf regionale bijeenkomsten georganiseerd voor gemeenten en UWV om zowel de website onder de aandacht te brengen als geschikte interventies aan te leveren. 	<ul style="list-style-type: none"> • De website is gestart in 2008 en is in de periode 2008 - 2010 verder verbreed en verdiept. • Verdere uitbreiding van de website verloopt volgens schema (juni 2010: ruim 70 interventies op de website).
<p>3. Gemeenten committeren zich aan het benutten (en het znodig ontwikkelen) van bruikbare vormen van benchmarking om daarmee hun werkwijzen en resultaten zichtbaar te maken.</p>	<p>Benchmarks draaien uiterlijk vanaf begin 2009</p>	<ul style="list-style-type: none"> • De eerste 'leerkringen' binnen de benchmark van SGBO & Stimulansz met nu ruim 30 gemeenten zijn begin 2009 gestart, met financiële ondersteuning SZW. • Presentaties op SZW-dagen 2009 	<ul style="list-style-type: none"> • De benchmark re-integratie van SGBO & Stimulansz heeft 36 deelnemers (waaronder de G4-gemeenten), die onderling informatie uitwisselen in leerkringen. • VNG benadert de nieuw gevormde Colleges van B&W voor deelname aan de benchmark re-integratie. • Zie voor algemene informatie ook www.watdoetjegemeente.nl.
<p>4. Stichting Blik op Werk verspreidt kennis zodat</p>	<p>Oplevering 1^e kwartaal</p>	<p>Oplevering vaste set indicatoren en</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Steeds meer gemeenten geven het Blik op Werk

gemeenten met dezelfde contract definities kunnen gaan werken.	2009?	eenduidige definities heeft in 2 ^e kwartaal 2009 plaats gevonden: zie www.blikopwerk.nl .	<p>keurmerk een rol in het aanbestedingsproces. In 2010 is er een sterke toename van het aantal bedrijven dat een keurmerk aanvraagt.</p> <ul style="list-style-type: none"> In de aangepaste VNG model re-integratieverordening zal het Blik op Werk Keurmerk als een nuttig hulpmiddel bij het selecteren van een goed re-integratiebureau worden genoemd. Zie ook de door VNG en BoaBorea opgestelde waaier met tips bij het aanbesteden van het Participatiebudget op www.vng.nl of www.boaborea.nl.
--	-------	---	---

IV. Informatievoorziening			
<i>Afspraak Plan van Aanpak</i>	<i>Wanneer</i>	<i>Stand van zaken juni 2009</i>	<i>Stand van zaken juni 2010</i>
<p>1. De Statistiek Re-integratie Gemeenten (SRG) wordt uitgebreid met een module waarin de verschillende re-integratieposities zichtbaar worden gemaakt, zodat met het Jaarverslag over 2009 jaarlijks zichtbaar wordt welke afstand cliënten tot de arbeidsmarkt hebben. In de tussenliggende periode zal op basis van door IWI uitgevoerd onderzoek zichtbaar worden gemaakt hoe gemeenten hun inspanningen verdelen tussen re-integratie direct naar regulier werk en vormen van maatschappelijke activering.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Informatie op basis van de vernieuwde SRG is met Jaarverslag over 2009 in mei 2010 beschikbaar. IWI-onderzoek maakt met het Jaarverslag over 2009 in mei 2010 het onderscheid in inspanningen van gemeenten tussen re-integratie direct gericht op werk en maatschappelijke activering inzichtelijk. 	<ul style="list-style-type: none"> De SRG is aangepast en de nieuwe versie is op 27/10/2008 gepubliceerd. Een nota ter verbetering van de kwaliteit van de SRG is 1^e kwartaal 2009 met alle betrokken partijen besproken. Met IWI zijn afspraken gemaakt over het benutten van IWI-onderzoek voor het in 2009 vergaren van inzicht tussen de inspanningen direct gericht op werk en maatschappelijke activering 	<ul style="list-style-type: none"> Over de stand van zaken met betrekking tot de gegevensverzameling voor de SRG is de Tweede Kamer in mei 2010 separaat geïnformeerd (TK, 2009-2010, 28719, nr. 72). Door Divosa is vervroegd een aantal gegevens geleverd die zijn verzameld voor de nog te publiceren <i>Divosamonitor 2010</i> waaruit duidelijk wordt hoe gemeenten hun inspanningen verdelen tussen beide groepen (zie brief TK, 2009-2010, 287 19, nr. 72). Een aantal gemeenten is samen met Divosa en VNG een onderzoek gestart om inzicht te krijgen in de participatie-ontwikkeling van klanten. Dit zijn gemeenten die al een tijdje met een participatie- of re-integratieladder

			werken. Publicatie is in 2011.
2. Via een enquête wordt met ingang van het Jaarverslag over 2008 jaarlijks steekproefsgewijs bij gemeenten in kaart gebracht waaraan zij hun re-integratiemiddelen besteden.	Jaarverslag over 2008, in mei 2009 beschikbaar.	De gevraagde informatie is beschikbaar via Divosa, waarmee afspraken zijn gemaakt over opname in de <i>Divosamonitor 2009</i> .	Voor 2009 heeft Divosa de informatie over de besteding van re-integratiemiddelen die voor de <i>Divosamonitor 2010</i> wordt verzameld vervroegd beschikbaar gesteld voor het Jaarverslag 2009 (zie hierboven onder IV.1)

V. Afspraken begroting, verantwoording en evalueren van resultaten

Afspraak Plan van Aanpak	Wanneer	Stand van zaken juni 2009	Stand van zaken juni 2010
1. De indeling van artikel 47 van de SZW begroting wordt gewijzigd.	SZW-begroting 2009	SZW-begrotingsartikel 47 is voor 2009 conform voornemens aangepast.	Idem SZW-begrotingsartikel 47 voor 2010
2. SZW zal de randvoorwaarden voor het uitvoeren van resultaatonderzoek door UWV en gemeenten verbeteren.	2008	Dit is gebeurd met: <ul style="list-style-type: none"> Het beschikbaar stellen van het Handboek Meetmethoden op o.a. de website www.interventiesnaarwerk.nl Via vijf regionale bijeenkomsten zijn gemeenten en UWV voorgelicht over het gebruik van deze instrumenten (zie III.2). 	<ul style="list-style-type: none"> Website www.interventiesnaarwerk.nl is verder uitgebreid. Toegankelijkheid en gebruik van het CBS Basisbestand is verder verbeterd en beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. De brief aan de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie Meeuwis cs (TK 2009-2010, 28719, nr. 71) kondigt voor de zomer van 2010 de oplevering aan van een onderzoek naar de kosten en resultaten van re-integratie.
3. UWV zal in jaarplan en jaarverslag rapporteren op welke wijze een effectieve inzet van middelen is geborgd.	Beschikbaar met ingang van Jaarplan 2009, eind 2008	Zie Jaarplan UWV WERKbedrijf 2009	Idem Jaarplan UWV WERKbedrijf 2010