



BS/2011031529 / 30-9-2011



Ministerie van Defensie

> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag

de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Plein 2
2511 CR Den Haag

Ministerie van Defensie

Plein 4
MPC 58 B
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
www.defensie.nl

Datum 14 oktober 2011
Betreft Commercieel vertrouwelijke antwoorden op schriftelijke vragen
programma SPEER

Onze referentie
BS2011031529

*Bij beantwoording datum,
onze referentie en betreft
vermelden.*

Heden heb ik de Kamer de antwoorden gezonden (kenmerk BS2011031528) op aanvullende schriftelijke vragen van de vaste commissie voor Defensie naar aanleiding van de halfjaarlijkse voortgangsrapportage SPEER en de lijst van vragen en antwoorden daarover. Deze vragen zijn ingezonden op 21 september jl. met kenmerk 31460-20/2011D45178.

Met deze brief zend ik u de antwoorden op de vragen 5 tot en met 10. Deze antwoorden bevatten informatie over de functionaliteiten van ERP waarover nog nadere besluiten moeten worden genomen. Ik verzoek u deze antwoorden daarom als commercieel vertrouwelijk te behandelen met het oog op de onderhandelingspositie van Defensie.

5

Kunt u zo nauwkeurig mogelijk uiteenzetten welke functionaliteiten komen te vervallen?

6

Waarom is gekozen voor het uitstellen dan wel laten vervallen van deze functionaliteiten?

7

Welke mutaties in functionaliteiten binnen het project SPEER worden voor het onderhoudsproces uitgesteld?

8

Kunt u een duidelijk overzicht geven van welke wijzigingen in functionaliteiten zijn te verwachten op grond van de uitvoerbare plannen die opgesteld zijn als gevolg van de besluiten van de tussenbalans?

9

Uit de antwoorden op de eerste reeks feitelijke vragen blijkt dat de implementatie van de geavanceerde functionaliteiten voor het onderhoudsproces uitgesteld worden tot na de voltooiing van SPEER. Zijn er nog meer functies die na 2014 worden geïmplementeerd? Onder welke

begrotingspost zal dit komen te vallen? Blijft er na 2014 een post SPEER bestaan?

Ministerie van Defensie

10

Datum

Kunt u nauwkeurig beschrijven welke functies van SPEER door Defensie worden uitgesteld? En kunt u per functie beschrijven op welke wijze dit gebeurt?

Onze referentie
BS2011031529

De uitvoering van het programma SPEER zoals oorspronkelijk voorzien zou te complex worden en leiden tot capaciteitsproblemen. Dit zou tot gevolg hebben dat het programma duurder zou worden en meer tijd zou vergen. Met de tussenbalans is er in juni 2010 voor gekozen vast te houden aan de eerder overeengekomen kaders voor tijd en geld. Tevens is toen besloten de bouw van geavanceerde functionaliteiten voor het onderhoudsproces en het bevoorradingsproces uit te stellen tot na de voltooiing van het programma SPEER. Dit uitstel maakt de bouw en de invoering van het ERP-systeem eenvoudiger.

Onderstaande tabel geeft zowel inzicht in de functionaliteiten die tijdens het programma SPEER worden ontwikkeld als in de functionaliteiten die na voltooiing van het programma SPEER worden ontwikkeld. De derde kolom bevat alle functionaliteiten die sinds 2003 zijn uitgesteld.

Hoofdproces	Tijdens programma SPEER	Doorontwikkeling ERP
Verwerving	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Foreign Military Sales (FMS)</i> - Inkoopondersteuning met basis <i>workflow</i> - Integrale leveranciers- en contractencartotheek 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Electronic Data Interchange (EDI)</i> - Inkoopondersteuning met SAP <i>workflow</i> - Verkoopproces met financiële ondersteuning
Magazijnbeheer	<ul style="list-style-type: none"> - Uitbreiding <i>Warehouse Management System (WMS)</i> voor opslagstrategieën en grijplocaties 	<ul style="list-style-type: none"> - Uitbreiding basis-WMS voor het samenstellen van pakketten(kitting)
Voorraadbeheer	<ul style="list-style-type: none"> - Voorraadbeheersing door koppeling van SLIM4 (<i>legacy</i>) en SAP - <i>Component Management Cockpit (CMC)</i> voor componentenonderhoud 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Supply Chain Management</i>
Beheer gevaarlijke stoffen	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Environment Health & Safety (EH&S)</i> stamgegevens 	<ul style="list-style-type: none"> - EH&S opslag, transport en afstoting
Transportmanagement	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Tracking & Tracing</i> met Transport Management (TM) en <i>Event Management (EM)</i> voor operationele eenheden en CDC 	<ul style="list-style-type: none"> - Ondersteuning transportprocessen (met TM/EM) - Defensietransportnetwerk met geavanceerde planning en verrekening en Auto ID
(Re)deployment beheer	<ul style="list-style-type: none"> - Ondersteuning van relocatiewerkzaamheden bij (re)deployment alsmede 	<ul style="list-style-type: none"> - Missieplanning

	registratie van gereedheid	
Capaciteitsplanning		- Capaciteitsplanning inclusief PeopleSoft interface
Onderhoud, ILS	- Status en locatieregistratie voor onderhoud door operationele commando's inclusief overdracht van materieel	- Verschillende onderhoudsfunctionaliteiten voor de bedrijven - Verdieping <i>Integrated Logistics Support</i> (ILS) en middellange termijnplanning
Projectmanagement		- Projectmatig verwerven, onderhouden en afstoten
Document management		- <i>Document Management System</i>
<i>Deployed</i> ondersteuning		- <i>Mobile Defense and Security Solution</i> - <i>Deployed Server</i>


Ministerie van Defensie

Datum

Onze referentie
BS2011031529

De ontwikkeling van de functionaliteiten in de derde kolom zal na het einde van het programma SPEER worden uitgevoerd door de staande organisatie op grond van goedgekeurde *business cases*. Het budget voor de functionaliteiten zal worden opgenomen in de ramingen voor 'Investerings informatievoorziening' op beleidsartikel 26. Na 2014 zal er geen post SPEER in de begroting worden opgenomen.

DE MINISTER VAN DEFENSIE



drs. J.S.J. Hillen

