

BIJLAGE 1

Planning

Planning onderzoek schaliegas	2013		2014						2015												
	nov.	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	jun		
notitie reikwijdte en detailniveau uitvoeren PlanMER			■						■												
opstellen ontwerp structuurvisie												■									
vaststellen structuurvisie																		■			
juridische analyse	■																				
voorbereiding wetgeving										■											
opdracht onderzoek innovatieve technieken			■																		
onderzoek innovatieve technieken							■														
opdracht inventarisatie tegemoetkomingsmodel			■																		
uitvoeren analyse							■														
uitwerking tegemoetkomingsmodel										■											