



> Retouradres

Sociale Verzekeringsbank (SVB)
Voorzitter Raad van Bestuur
mw. drs. V.
Postbus 1100
1180 BH Amstelveen

**Directoraat Generaal
Langdurige Zorg**
Directie Langdurige Zorg

Bezoekadres:
Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
T 070 340 79 11
F 070 340 78 34
www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij

Kenmerk

Uw brief
RVB78/14/NV/ptb

Bijlage(n)

-

*Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.*

Datum 22 juli 2014
Betreft Begroting exploitatiekosten invoering trekkingsrechten
PGB

Geachte mevrouw V,

Hartelijk dank voor uw brief over de exploitatiekosten 2014 van 26 juni en de bijlagen in de vorm van het Projectplan Invoering Trekkingsrechten PGB en een bijlage A met financiële onderbouwing. Ik deel uw mening dat hiermee een belangrijke volgende stap is gezet naar de start van trekkingsrechten PGB per 1 januari 2015. De SVB heeft daarbij een belangrijke positie als uitvoerder van dienstverlening aan de PGB-budgethouders.

Reactie op het Projectplan

Voorafgaande aan deze brief is in een memo aan de SVB een reactie gegeven op de algemene en inhoudelijke aspecten van het Projectplan inclusief project-/procesmatig werken. In dit memo komen ook de issues voor het programma Trekkingsrechten PGB aan de orde. Inmiddels is hierover onderling overleg gevoerd. Ook hebt u inmiddels een bijgestelde Bijlage A toegezonden, De nu beschikbare documenten zijn voldoende voor een goedkeuring van het Projectplan en Bijlage A daarvan. met één uitzondering. In bijlage A vermeldt u inspanningen voor de plateaus 2 en 3 in de tweede helft van 2014. In afwachting van uw projectplan voor deze plateaus en de goedkeuring daarvan door VWS is uitsluitend een vooronderzoek zonder ICT-ontwikkeling ten laste van de bevoorschotting toegestaan met een budgettair plafond van €200.000.

Afstemming SZW

In uw brief refereert u aan de noodzaak van betrokkenheid van SZW in de rol van eigenaar van de SVB. Deze noodzaak wordt door mij onderschreven. Inmiddels zijn de gesprekken met SZW al gestart. De SVB is hierbij ook aanwezig.

Duidelijkheid over de financiering van de SVB in 2015

In uw brief geeft u aan dat snelle duidelijkheid over de financiering van de SVB in 2015 is geboden. Deze duidelijkheid heeft mijns inziens betrekking op twee

aspecten: de hoogte van de kosten van de SVB, en wijze waarop de financiering van de activiteiten van de SVB wordt ingericht.

**Directoraat Generaal
Langdurige Zorg**
Directie Langdurige Zorg

Voor de hoogte van de kosten van de SVB in 2015 is het nodig dat de er een voorstel voor een begroting van de SVB beschikbaar is. Ik stel u voor dat u deze 1 oktober 2014 ter bespreking aanbiedt. Het Programma Trekkingsrechten PGB zal met u in overleg treden over de opzet hiervan. Het is noodzakelijk dat dit plan drie te onderscheiden componenten bevat per kalenderjaar: de reguliere uitvoering van de dienstverlening op plateau 1, de ontwikkelingsactiviteiten in het kader van plateau 2 en de ontwikkelingsactiviteiten voor plateau 3. De in mijn brief van 17 juni gevraagde businesscase voor de doorontwikkeling van de processen en het systeem in het jaar 2015 zal conform de nadere afstemming met het programma Trekkingsrechten PGB door u omstreeks september worden opgeleverd. In de al gevoerde gesprekken met SZW en de SVB is aangegeven waarom de door u gevraagde duidelijkheid over de wijze waarop de financiering zal worden ingericht niet op korte termijn mogelijk is. De financiële middelen voor de trekkingsrechten PGB voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet zijn in 2015 onderdeel van de Deelfonds Sociaal Domein en op termijn van het Gemeentefonds. Deze onderbrenging is opgenomen in de openbare meicirculaire voor de Nederlandse gemeenten. In het kader daarvan is met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) afgesproken dat een onderzoek zal worden uitgevoerd naar de financiering van de dienstverlening door de SVB voor beide genoemde domeinen. Dit onderzoek zal door het programma Trekkingsrechten PGB en de VNG worden uitgevoerd. Daarbij zal worden nagegaan of deze middelen in 2015 aan de gemeenten worden toegekend dan wel dat een uitname ten dienste van centrale financiering door VWS zal plaats hebben. Besluitvorming aan de zijde van de VNG heeft niet eerder plaats dan in november 2014. Voor dit onderzoek is de bovengenoemde kostenindicatie van de zijde van de SVB nodig. Naar verwachting kan dit onderzoek in september 2014 worden afgerond. De SVB en SZW zullen bij dit onderzoek worden betrokken met het oog op de financieel-technische uitvoeringsmodaliteiten.

Kenmerk

De financiering van de SVB in 2014

In het jaar 2014 is VWS de opdrachtgever en financier van de activiteiten van de SVB. Met genoegen stel ik vast dat u instemt met de voorgestelde systematiek van maandelijkse rapportages. Uitgaande van het onderscheid tussen het Projectplan en bijlage A stel ik u voor deze handelwijze te volgen voor de financiële verantwoording met een beknopte toelichting op het financieel beeld. Rekening houdend met termijnen van de maandafluitingen van de SVB zal omstreeks de 20^{ste} van elke maand de financiële verantwoording worden besproken in het opdrachtgever/opdrachtnemer overleg; aan de zijde van VWS zal het programma Trekkingsrechten PGB deze rol voorlopig vervullen. Voor de rapportage over december 2014 annex de jaarafsluiting 2014 zal eveneens aansluiting worden gezocht bij de planning- en controlcyclus van de SVB. Met de SVB is inmiddels afgesproken vanaf augustus een maandelijks opdrachtgever/opdrachtnemeroverleg te houden.

U heeft een voorstel gedaan voor een format voor de rapportage. Dit format zal door het programma op onderdelen nader worden aangevuld naar aanleiding van de bijgestelde bijlage A.

In uw brief geeft u aan welke betekenis de SVB aan de term nacalculatie geeft. Ik

constateer dat de nu afgesproken systematiek door de mogelijkheid voor onderbouwde tussentijdse bijstellingen van de raming van de benodigde middelen daarmee overeenkomt. Mijn zorg dat nacalculatie als open einde financiering moest worden gelezen, is hiermee weggenomen.

**Directoraat Generaal
Langdurige Zorg**
Directie Langdurige Zorg

Kenmerk

De afwikkeling van de voorschotten voor de periode tot en met juni 2014 zal volgens afspraak worden uitgevoerd na ontvangst van de stukken over deze periode. Het derde voorschot zal worden verstrekt op grond van de gewijzigde versie van bijlage A.

Algemene Governance in 2014 behorend bij het Projectplan

In 2014 is VWS opdrachtgever voor en financier van de activiteiten van de SVB voor trekkingsrechten PGB. Het vaststellen van het projectplan is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De Stuurgroep zal worden geïnformeerd. Per mail heeft de SVB verzocht dit projectplan zonder de financiële bijlage A ter beschikking van de stuurgroep Trekkingsrechten PGB te stellen. Daarmee stem ik in.

Bij de voorbereiding van plateau 1 ligt het in de rede de afstemming met andere stakeholders te realiseren door de betrokkenheid van de spin off's en de nieuw gevormde werkgroepen. Dit is naar mijn oordeel bevorderlijk voor de snelheid van de afronding van de voorbereiding voor de start van de trekkingsrechten per 1 januari 2015. Over de governance van de ontwikkelingsactiviteiten voor de plateaus 2 en 3, die geheel of gedeeltelijk in 2015 plaats hebben, zal uiterlijk september binnen de werkgroep Governance en Finance een voorstel worden ontwikkeld. De SVB zal hierbij betrokken worden. Deze uitwerking is onderdeel van de inrichting van de governance in 2015 op basis van dan bestaande verantwoordelijkheden van de stakeholders.

Slot

Ik ben mij ervan bewust dat van de SVB omvangrijke inspanningen worden verwacht voor de planvorming over en de realisatie van de noodzakelijke voorzieningen voor de dienstverlening per 1 januari 2015. Ik ga ervan uit dat deze in goede samenwerking zullen worden gerealiseerd.

Met vriendelijke groet,