



SINT MAARTEN

MINISTERIE VAN JUSTITIE

PLAN VAN AANPAK Landsrecherche

Stand van zaken Landsrecherche op basis van het Organisatieplan/ Plan van aanpak per **31 juli 2015**

Onderdeel	Actiepunten	Waar staan we nu in het proces/ resultaten tot nu toe	Reden waarom actiepunt niet (volledig) is behaald	Planning per eind 2015: welke ontwikkelingen gaan de komende tijd spelen	Wat zijn de mogelijke risico's
Implementatie traject	<ul style="list-style-type: none"> Vaststelling van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, regelende organisatie, taken en bevoegdheden van de Landsrecherche St. Maarten Goedkeuring en vaststelling van het formatieboek en waarderingen voor de Landsrecherche St. Maarten 	<p>Stukken in de molen ter formalisering (geen nadere informatie over svz)</p> <p>Stukken in de molen ter formalisering (geen nadere informatie svz)</p>			<p>Juridische implicaties</p> <p>Onzekerheid onder het personeel en overige diensten</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Maken van samenwerkingsafspraken met zuster landsrecherche diensten en de Rijksrecherche, KPSM en de samenwerking met het Parket Procureur-Generaal en de samenwerking met het Justitieel Opleidingsinstituut van Curaçao en de Landelijke Selectie en Opleiding van Politie van Nederland. 	<ul style="list-style-type: none"> Overwogen wordt om samenwerkingsafspraken te maken met o.a. de Belastingdienst. (Nog niet gebeurd) 	<ul style="list-style-type: none"> Convenant met LRCUR nog niet getekend. (Wachten is op HLRC); 		
	<ul style="list-style-type: none"> Werving en selectie Opleidingen en training 	<ul style="list-style-type: none"> Advies indienstneming 2 tactische rechercheurs en 1 bedrijfsvoeringscoördinator liggen bij controller (volbracht) Planning cursus 		<ul style="list-style-type: none"> * Werving en selectie 2 runners gestart 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Integriteitsbeeldanalyse 	<p>analist in aug-sept (volbracht)</p> <ul style="list-style-type: none"> • De integriteitsonderzoeken Cie Samson-Wit en PWC geven voldoende houvast en maken een IBA onnodig 			

Activiteitenplanning

Trajectnaam nr.	Korte omschrijving	Trekker
Traject A: Voorbereiding		
A01	Vaststellen lbham Landsrecherche Sint Maarten <ul style="list-style-type: none"> - ontwerpen lbham met nota van toelichting; - aanbieden aan Landsregering - Vaststellen lbham Landsrecherche 	Minister v Justitie
A02	-	
A03		
A04	Procesbeschrijving <ul style="list-style-type: none"> - aanschrijven extern adviesbureau - opdrachtverlening; - goedkeuring procesbeschrijving functiebeschrijvingen en waarderingen; - vaststellen functiebeschrijvingen en waarderingen 	volbracht
A05	Functiebeschrijving en waardering (7 functies) <ul style="list-style-type: none"> - aanschrijven extern adviesbureau - opdrachtverlening; - goedkeuring functiebeschrijvingen en waarderingen; 	Minister v Justitie de stukken in de molen voor formele afhandeling

	<ul style="list-style-type: none"> - vaststellen functiebeschrijvingen en waarderingen; - Vaststellen functiebeschrijvingen en waarderingen 	
A06	Werving, selectie en aanstelling personeel LSM <ul style="list-style-type: none"> - werving en selectie sleutelfuncties; - Aanstellen sleutelfuncties - Werving en selectie overige functies 	* Werving en selectie 2 runners gestart. Inmiddels 1 runner geselecteerd;
Traject B: Huisvesting		
B01	Aangaan huurovereenkomst kantoorgebouw <ul style="list-style-type: none"> - aanbieding overeenkomst; - goedkeuring huurovereenkomst - ondertekening huurovereenkomst 	NVT
B02	Compartimentering en bekabeling kantoor <ul style="list-style-type: none"> - aanschrijven aannemers voor offerte; - selectie aannemer; - opdrachtverlening; - oplevering. 	* Verbouwing/hercompartimenteringswerkzaamheden begane grond gestart;
B03	Inrichten kantoor LSM <ul style="list-style-type: none"> - aanschrijven leveranciers voor offerte; - selectie leverancier; - opdrachtverlening; - oplevering 	NVT
Traject C: Samenwerking met derden		
C01	Samenwerkingsovereenkomst met PG	NVT
C02	Convenant samenwerking Landsrecherchediensten en Rijksrecherche <ul style="list-style-type: none"> - onderhandelen concept convenant; - ondertekenen convenant. 	NVT
C03	Convenant samenwerking KPSM <ul style="list-style-type: none"> - onderhandelen concept convenant; 	NVT

	- ondertekenen convenant.	
C04	Protocolsamenwerking Justitieel Opleidingsinstituut Curaçao en LSOP - onderhandelen concept convenant; - ondertekenen convenant.	NVT
Traject D: Ontwikkelingstraject en Opleidingen		
D01	Ontwikkelingstraject personeel LSM - Onderzoek en vastlegging competentie- gap analyse - selectie en Prioritering van ontwikkelingstrajecten - uitvoeren ontwikkelingstrajecten	A. Doran
Traject E: Onderzoekstraject		
E01	Onderzoekstraject LSM - opstellen onderzoeksplan Integriteitsbeeldanalyse - uitvoeren integriteitsbeeldanalyse	A. Doran NVT
Traject F: Operationaliseren		
F 01	Operationalisering	A. Doran (lopend)

PH'Burg, 31 oktober 2015

Het Hoofd Landsrecherche

A. Doran

