



Renovatie Binnenhof **Kabinetsvariant** Variant 3

Tijdelijke huisvesting



5½
jaar

- Algemene Zaken
- Eerste Kamer
- Raad van State
- Tweede Kamer



Prinsjesdag op bouwplaats (2021-2025)
Prinsjesdag op gedeeltelijke bouwplaats (2026)



- Renovatie
- Route publiek via loopbrug
- Bouwplaats
- Bouwverkeer

€ 475 miljoen


Renovatie Binnenhof Eerste Kamer eerder terug Variant 9

Tijdelijke huisvesting

Fase 1



Fase 2



← ● ● ● ●
Toegang
Eerste Kamer,
Algemene Zaken en
Raad van State

- Renovatie
- In bedrijf
- Route publiek
- Bouwplaats
- Bouwverkeer

🕒 6,4
jaar

Fase 1

- Algemene Zaken
- Eerste Kamer
- Raad van State
- Tweede Kamer

Fase 2

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027



Prinsjesdag op bouwplaats



Prinsjesdag op gedeeltelijke bouwplaats




€ 475 + € 7 miljoen




Renovatie Binnenhof Tweede Kamer na Eerste Kamer Variant 2

Tijdelijke huisvesting

Fase 1



Fase 2



7 jaar

Fase 1

- Algemene Zaken
- Eerste Kamer
- Raad van State

Fase 2

- Tweede Kamer

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Prinsjesdag op bouwplaats

Prinsjesdag op gedeeltelijke bouwplaats



€ 475 + € 50 miljoen