

Voortgang Maatregelen Ruimte voor de Rivier per 31 december 2015

Maatregelen		Prognose mijlpaal Oplevering	
		Prognose mijlpaal	Finale Kwijting
M01	Obstakelverwijdering Suikerdam en polderkade naar de Zandberg	vervallen	
M02	Extra uiterwaardvergraving Millingerwaard	2018	2018
M03	Dijkteruglegging Lent	2016	2016
M04	Kribverlaging Waalbochten	vervallen	
M05	Kribverlaging Midden-Waal	2016	2016
M06	Kribverlaging Waal- Fort St. Andries	2016	2016
M07	Kribverlaging Beneden Waal	2016	2016
M08	Uiterwaardvergraving Brakelse benedenwaarden en dijkverlegging Munnikenland	2016	2017
M09	Uiterwaardvergraving Avelingen	2016	2016
M10	Ontpoldering Noordwaard	2015	2016
M11	Rivierverruiming Overdiepse Polder	2016	2016
M12	Kadeverlaging Biesbosch	vervallen	
M13	Dijkverbetering Amer / Donge	2015	2015
M14	Dijkverbetering Steurgat/Land v Altena	2016	2016
M15	Dijkverbetering Bergsche Maas / Land van Altena	2016	2016
M16	Dijkverbetering Oude Maas / Hoeksche Waard	2016	2016
M17	Dijkverbetering Oude Maas / Voorne Putten	2016	2016
	Kadeverlaging Zuiderklip	2013	N.v.t.
M18	Waterberging op het Volkerak - Zoommeer	2017	2017
M19	Uiterwaardvergraving Huissensche Waarden	2018	2018
M20	Uiterwaardvergraving Meinerswijk	2015	2016
M21	Uiterwaardvergraving Doorwerthsche Waarden	2015	2016
M22	Uiterwaardvergraving Middelwaard	2015	2016
M23	Uiterwaardvergraving De Tollewaard	2015	2016
M24	Obstakelverwijdering Machistenschol Elst	2015	2016
M25	Uiterwaardvergraving Honswijkerwaarden, stuweiland Hagestein, Hagesteinse Uiterwaard en Heerewaard	2016	2016
M26	Dijkverbetering Nederrijn / Geldersche Vallei	vervallen	
M27	Dijkverbetering Nederrijn / Betuwer, Tieler en Culemborgerwaarden	2017	2017
M28	Dijkverbetering Nederrijn / Arnhemse en Velpsebroek (DR 47)	2015	2015
M29	Dijkverbetering Lek / Betuwe, Tieler en Culemborgerwaarden	2017	2017
M30	Dijkverbetering Lek / Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden	2017	2017
M31	Dijkverbetering Lek / Lopiker- en Krimpenerwaard	vervallen	
M32	Dijkverlegging Cortenoever	2016	2017
M33	Dijkverlegging Voorsterklei	2016	2017
M34	Uiterwaardvergraving Bolwerkplas, Worp en Ossenwaard	2016	2016
M35	Uiterwaardvergraving Keizers-, Stobben- en Olsterwaarden	2016	2016
M36	Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld	2017	2017
M37	Uiterwaardvergraving Scheller en Oldeneler Buitenwaarden	2016	2017
M38	Dijkverlegging Westenholte	2016	2017
M39.1	RvdR IJsseldelta (Zomerbedverlaging)	2020	2020
M39.2	RvdR IJsseldelta (Reevediep)	2020	2020
	Hondsbroeksche Pleij	2013	2015

= maatregel is gereed

= maatregel is vervallen

= maatregel is gereed, maar valt buiten scope PKB

1) Uitvoering binnen Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP-2) onder regie van Ruimte van de Rivier

2) Zomerbedverlaging Beneden-IJssel en Reevediep (bypass Kampen) vormen samen maatregel IJsseldelta. Rapportage over realisatie veiligheid geschiedt separaat.