



Provinciale Staten  
van Limburg

<b>Cluster</b>	ONT	<b>Behandeld</b>	
<b>Ons kenmerk</b>	2019/35989	<b>Telefoon</b>	
<b>Uw kenmerk</b>	-	<b>Maastricht</b>	14 mei 2019
<b>Bijlage(n)</b>	1	<b>Verzonden</b>	14 mei 2019

## Onderwerp

Achtste voortgangsrapportage Groot Project Railagenda

Geachte Staten,

Bijgaand doen wij u in het kader van de Regeling Grote Projecten de achtste voortgangsrapportage voor het Groot Project Railagenda toekomen.

Conform PS besluit van 28 september 2018 inzake de actualisatie van de Regeling Grote Projecten zijn de tekstuele veranderingen in blauw aangegeven.

Bij enkele zaken willen we in deze aanbiedingsbrief expliciet stilstaan:

- Drielandentrein. Op dit moment rijdt de Drielandentrein (als thans nog tweelandentrein) naar Aken op basis van een tijdelijke vergunning van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Deze tijdelijke vergunning loopt 1 juni 2019 af. Verantwoordelijk vergunningaanvrager Stadler heeft bij de ILT een aanvraag voor een nieuwe vergunning ingediend, maar deze is nog niet compleet. De inhoudelijke beoordeling kan pas worden afgerond als alle noodzakelijke informatie is aangeleverd. Zodoende kan de ILT geen nieuwe vergunning afgeven. Er bestaat een aanzienlijk risico dat de vergunning niet voor 1 juni kan worden verleend aan Stadler. Het gevolg hiervan zou zijn dat de spoorvoertuigen tot aan het moment dat de vergunning wordt afgegeven niet meer kunnen worden ingezet op het Nederlandse en Duitse spoor. De Provincie houdt nauw contact met vervoerder Arriva om op de hoogte te blijven van het proces rondom vergunningverlening en eventueel alternatief vervoersaanbod. Wij zullen uw Staten op de hoogte houden van deze zorgwekkende ontwikkeling.

2019/35985

**Bezoekadres:**  
Limburglaan 10  
NL-6229 GA Maastricht

Postbus 5700  
NL-6202 MA Maastricht  
postbus@prvlimburg.nl

Tel + 31 43 389 99 99  
Fax + 31 43 361 80 99  
www.limburg.nl

IBAN –nummer:  
NL08RABO0132575728  
BIC-code: RABONL2U



- Maaslijn. Uw Staten zijn op 12 april jl. tijdens de commissievergadering geïnformeerd over de huidige ontwikkelingen bij de Maaslijn. De voorliggende rapportage is gebaseerd op de voortgang van de door u vastgestelde scope bij PS besluit G-17-013 van 10 november 2017. Een kredietbesluit incl. evaluatie is in voorbereiding en zal binnenkort aan uw Staten worden aangeboden.
- Tram Maastricht-Hasselt. Op dit moment is er nog geen uitspraak van de Raad van State inzake de beroepen tegen het bestemmingsplan. De Raad van State heeft aangegeven deze week (week 20) de uitspraak te publiceren. De behandeling van deze Voortgangsrapportage vindt, als deze geagendeerd wordt, plaats op 7 juni in de Interim Statencommissie waarop de uitspraak van de Raad van State dus waarschijnlijk wel bekend is. Wanneer de uitspraak bekend is zullen Provinciale Staten schriftelijk geïnformeerd worden.

Gedeputeerde Staten van Limburg

voorzitter

secretaris