



Aan De minister voor VRO
Van De directeur Generaal V&B

nota

Voortgang CO-stelsel; verschuiven datum volledige
inwerkingtreding naar 1 april 2023

Aanleiding

Onvoldoende voortgang bij de implementatie van het wettelijk stelsel CO waardoor de vastgestelde datum voor volledige inwerkingtreding van het stelsel (1 januari 2023) niet meer haalbaar is.

Geadviseerd besluit

Ondertekenen bijgaande brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer waarin u aangeeft te hebben besloten dat de datum voor volledige inwerkingtreding van het stelsel wordt verschoven naar 1 april 2023.

Kern

Na afstemming met bij het wettelijk stelsel betrokken partijen is geconcludeerd dat de voortgang van het stelsel onvoldoende is om vast te houden aan de vastgestelde datum van 1 januari 2023 voor volledige inwerkingtreding van het stelsel. In de Beleidsstaf van 10 oktober 2023 is dit met u besproken en is besloten de datum voor volledige inwerkingtreding van het stelsel te verschuiven naar 1 april 2023 en de Tweede Kamer daarover te informeren.

Toelichting

Belangrijkste overweging voor het verschuiven van de datum van volledige inwerkingtreding is dat vasthouden aan de datum 1 januari 2023 zou betekenen dat te weinig installatiebedrijven de mogelijkheid krijgen zich tijdig te laten certificeren om vanaf 1 januari 2023 te voorzien in de vraag van consumenten en andere opdrachtgevers naar onderhoud, reparaties en het plaatsen van nieuwe installaties. Dat is een onwenselijke situatie. Zeker ook omdat we dan midden in het stookseizoen zitten en consumenten en andere opdrachtgevers er op moeten kunnen vertrouwen dat er voldoende bedrijven zijn om noodzakelijke werkzaamheden aan hun installatie te laten uitvoeren. Hoewel de meeste betrokken partijen liever hadden gezien dat vastgehouden zou kunnen worden aan de datum 1 januari 2023, constateren ook zij dat de voortgang onvoldoende is om dat te kunnen doen. Alleen Techniek Nederland heeft aangegeven voorkeur te hebben voor het vasthouden aan 1 januari 2023 vanwege negatief sentiment in de sector over het stelsel wanneer de datum wordt verschoven.

De datum van de volledige inwerkingtreding van het stelsel is eerder uitgesteld van 1 april 2022 naar 1 januari 2023 omdat toen nog geen certificatieschema's en certificerende instellingen waren aangewezen. Nu is de situatie anders.

TER ONDERTEKENING

Nota actief openbaar
Ja

Onze referentie
2022-0000560941

Datum
14 oktober 2022

Opgesteld door

[Redacted]

Samengewerkt met
CZW

Bijlage(n)
1

Drie certificatieschema's zijn aangewezen plus 3 van de 5 certificerende instellingen (de vierde volgt maandag 17 oktober as.) zijn inmiddels toegelaten. Ook is al gestart met het certificeren van bedrijven. Alleen de tijd tot 1 januari 2023 is te kort om voldoende bedrijven te certificeren.

Onze referentie
2022-0000560941
Datum
14 oktober 2022

Politieke context

De invoering van het wettelijk stelsel CO is in 2020 met grote meerderheid door de EK en TK aangenomen. De kans bestaat dat de TK vragen stelt naar aanleiding van het nieuwe uitstel naar 1 april 2023.

Juridische overwegingen

De uitwerking van wettelijk stelsel CO is zowel in het Bouwbesluit als in de Ow (Bbl, Bkl en OB) opgenomen. Besluitvorming met betrekking tot de inwerkingtreding van de Ow heeft derhalve geen invloed op het CO-stelsel. Op korte termijn wordt een inwerkingtredingsbesluit aan u voorgelegd om de inwerkingtreding per 1 april 2023 te regelen.

Krachtenveld

Het wettelijk stelsel van certificering kent verschillende publieke (minister, RvA, TloKB) en private (schemabeheerders, CI's en brancheorganisaties) partijen die allen volgtijdelijke rollen hebben om te komen tot certificeren. De andere partijen hebben eigen bevoegdheden, verantwoordelijkheden en werkwijzen en dat maakt dat wij deze partijen niet 'aan een touwtje' hebben. Dit maakt het certificeringsproces lastig te voorspellen. Om de voortgang te versnellen en processen te faciliteren is vanaf december 2021 vanuit BZK regulier (maandelijks) overleg met al deze partijen georganiseerd. Dit heeft deuren geopend en processen versneld, maar helaas niet zodanig dat voor 1 januari 2023 voldoende bedrijven kunnen worden gecertificeerd.

Door bij het wettelijk stelsel betrokken partijen is geadviseerd de datum van 1 januari 2023 niet verder te verschuiven dan naar 1 april 2023. Te veel uitstel zou er toe (kunnen) leiden dat bedrijven op de handen blijven zitten en voorlopig geen aanstalten maken om zich te laten certificeren. Om druk op de bedrijven te houden adviseren partijen de datum van de verbodsbepaling te verplaatsen naar uiterlijk 1 april 2023 en niet later.

Communicatie

Behalve naar de Tweede Kamer zal vanuit BZK actief naar de branche worden gecommuniceerd over het verschuiven van de datum naar 1 april 2023 en de urgentie voor bedrijven om zich tijdig te laten certificeren. In het voorjaar (februari/maart) zal BZK ook naar consumenten communiceren over de verplichting dat vanaf 1 april 2023 alleen nog gecertificeerde bedrijven mogen worden ingeschakeld.

Bijlagen

Volgnummer	Naam	Informatie
1	Brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer	Voortgang implementatie CO-stelsel; verschuiven datum volledige inwerkingtreding naar 1 april 2023.