

Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Gasunie Transport Services B.V.
T.a.v. de heer B. J. Hoevers
Postbus 181
9700 AD GRONINGEN

**Programma DG Groningen en
Ondergrond**

Directie Schadeherstel en
Gaswinning Groningen

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

Postadres

Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Overheidsidentificatienr

00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen)

F 070 378 6100 (algemeen)

www.rijksoverheid.nl/ezk

Behandeld door

[Redacted]

[Redacted]

Ons kenmerk

PDGGO-DSGG / 26123816

Uw kenmerk

L 23.0025

Datum 25 januari 2023

Betreft Reactie op brief Stand van zaken omtrent oplevering Zuidbroek II

Geachte heer Hoevers,

Op donderdag 19 januari jl. heb ik uw brief ontvangen inzake de stand van zaken omtrent oplevering Zuidbroek II. Ik vind de inhoud van de brief onvoldoende.

U schrijft dat de stikstofinstallatie in Zuidbroek (Zuidbroek II) uiterlijk op 1 oktober 2023 volledig operationeel is, daarin zit ook een testperiode. Dat betekent dat de installatie nu tot maximaal zeven maanden later volledig operationeel is dan de datum die u mij op 13 december jl. per brief heeft gemeld en die ook aan de markt is gecommuniceerd. Op 8 januari jl. gaf u aan dat de installatie 'zo goed als voltooid is (97%)'.¹ Ik zie geen overtuigende en acceptabele reden voor deze grote vertraging.

Verder ontbreekt een planning. Weliswaar heeft Air Products het contract met Ballast Nedam Industriebouw beëindigd, maar daarbij heeft Air Products u beloofd om medio januari een aangepaste planning te sturen. Ik verwacht ik dat u alsnog een planning stuurt. De installatie bestaat uit drie torens, bovendien is er zoals eerder door u aangegeven sprake van bouwwerkzaamheden en testwerkzaamheden. U heeft eerder laten weten (uw brief van 16 september 2022) dat de ingebruikname van de torens gefaseerd zal plaatsvinden. Ik verwacht dat uw planning in ieder geval is uitgesplitst naar de deeloplevering van de drie torens, een onderscheid maakt naar 'afgebouwd' en 'gebruiksklaar', en ook in gaat op de timing van de verschillende soorten werkzaamheden. Ik verzoek u om deze planning alsnog zo spoedig mogelijk te sturen.

[Redacted]
J.A. Vijlbrief
Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

¹ GTS, 8 januari 2023, Gasunie roept aannemers stikstofinstallatie op om voor een nette afronding te zorgen.
<https://www.gasunietransportservices.nl/nieuws/gasunie-roept-aannemers-stikstofinstallatie-op-om-voor-een-nette-afronding-te-zorgen>