



Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Commissie EZK

Aan de minister voor Klimaat en Energie

Plaats en datum: Den Haag, 1 maart 2024
Betreft: Informatievoorziening aanpak netcongestie
Ons kenmerk: 2024Z03301/2024D07500

Geachte heer Jetten,

Namens de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat leg ik u het volgende aan u voor.

In een groot deel van Nederland is het elektriciteitsnet vol doordat de vraag naar en het aanbod van elektriciteit sneller groeien dan de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Netbeheerders, overheden en marktpartijen werken in diverse programma's samen om deze netcongestie aan te pakken.

Informatievoorziening over netcongestie

De Kamer vindt het belangrijk om zicht te houden op de voortgang van alle activiteiten gericht op het oplossen van de problemen op het stroomnet. De Kamer ontvangt van het kabinet regelmatig informatie over netcongestie en de acties om de knelpunten op te lossen. Deze informatie betreft onder andere het Landelijk Actieprogramma Netcongestie (LAN) en aanvullende activiteiten. Daarbij verstrekken ook de netbeheerders informatie over hun investeringsplannen op hun eigen websites. De informatie die de Kamer krijgt aangereikt is echter versnipperd en vooral gericht op het aankondigen van nieuwe aanvullende acties. Ook verschaft de informatie vanuit het ministerie weinig informatie over de investeringen die met name de netbeheerders doen. Deze informatie wordt wel door de netbeheerders zelf gepubliceerd.¹ Tot slot wordt vooral gerapporteerd over de acties die volgen uit het LAN, waarbij de focus hoofdzakelijk ligt bij het centrale energiesysteem. De Kamer zou daarnaast graag meer informatie ontvangen over hetgeen wordt ondernomen voor de inrichting van een decentraal energiesysteem.

Voor het uitoefenen van de controlerende taak van de Kamer is goede, transparante voortgangsinformatie cruciaal. Door de hierboven beschreven versnippering heeft de Kamer echter geen samenhangend overzicht van doelen, planning, financiën en risico's van de aanpak van de netcongestie. Ook wordt er niet op een systematische wijze gerapporteerd over de voortgang op deze aspecten. Daarom verzoekt de commissie u een halfjaarlijkse voortgangsrapportage over de aanpak van netcongestie langs de lijnen van de Regeling Grote Projecten aan de Kamer te doen toekomen.

Inrichting van de rapportages

In lijn met de Regeling Grote Projecten wordt u allereerst verzocht om een basisrapportage aan de Kamer te doen toekomen die de volgende elementen bevat.

¹ Zie de [Nationale Uitvoeringsagenda Regionale Infrastructuur](#) en het [Ontwerpinvesteringsplan Net op land 2024-2033](#)

Doelstellingen

- Beoogde maatschappelijke resultaten zoals (niet uitputtend) de lengte van de wachtlijst, aantal gerealiseerde aansluitingen, flexibelere benutting van het net en de beoogde voortgang van slim gebruik.
- De keuzes en prioritering die worden gemaakt bij het verzwaren van het net
- Beoogde fysieke resultaten van de investeringen zoals (niet uitputtend) transformatoren, stations, leidingen, batterijen en kabels.
- Beoogde resultaten van het decentraliseren van het energiesysteem, inclusief de voortgang met het stimuleren van energiehubs en energiecoöperaties en eventuele knelpunten.
- Noodzakelijke voorwaarden die gerealiseerd moeten worden zoals bijvoorbeeld (niet uitputtend) verleende vergunningen, uitgewerkte plannen voor de CES-clusters.
- Alle overige relevante beoogde resultaten van de aanpak netcongestie
- Vertaling van de einddoelen naar tussendoelen op een tijdsfad om vast te kunnen stellen of de voortgang op schema verloopt.
- Monitoring van de ontwikkeling van nettarieven in Nederland en de ons omringende landen.

Reikwijdte

- Een overzicht van de actoren die betrekken zijn bij de aanpak netcongestie, inclusief de actoren voor de realisatie een decentraal energiesysteem.
- Een overzicht van de activiteiten die deze actoren uitvoeren in het kader van de aanpak netcongestie.
- Een afbakening in de tijd van het LAN en alle aanvullingen daarop.

Planning en besluitvorming

Planning voor de periode 2024-2030, waarin ook opgenomen:

- de belangrijke besluitvormingsmomenten en de rol van de Kamer daarbij;
- de halfjaarlijkse voortgangsrapportages.

Financiën

Een overzicht van de geplande investeringen en uitgaven per jaar in de periode 2024-2030 door:

- het Rijk;
- de regionale en landelijke netbeheerders;
- overige actoren betrokken bij het LAN .

Governance

Op welke manier de governance van het LAN is ingericht (overlegstructuur, verantwoordelijkheden, etc)

Risico's en risicobeheersing

Welke risico's worden gesignaleerd en welke risicobeheermatregelen worden getroffen.

De commissie verzoekt u ter voorbereiding op de basisrapportage in samenwerking met de relevante stakeholders en kennisinstituten (bijvoorbeeld TNO) in beeld te brengen welke indicatoren/cijfers beschikbaar of te ontwikkelen zijn voor het goed volgen van realisatie van de doelstellingen.

Specifiek met betrekking tot de maatschappelijke impact verzoekt de commissie u om te onderzoeken welke mogelijkheden u heeft om systematisch burgers en bedrijven te consulteren m.b.t. de impact die problemen op het stroomnet voor hen hebben en of hierin verbetering optreedt als gevolg van de aanpak netcongestie. In de ogen van de commissie heeft het direct consulteren van de (potentiele) gebruikers van het stroomnet een belangrijke toegevoegde waarde. Denkbaar is bijvoorbeeld dat

Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

T. 070-3182211
E. cie.ezk@tweedekamer.nl

burgers en bedrijven ontmoedigd raken en zo noodzakelijke investeringen niet doen of uitstellen hierdoor. Dergelijke signalen zijn belangrijk, maar kunnen niet direct uit administratieve systemen worden opgehaald.

De commissie ontvangt deze basisrapportage graag in juni. Hierna verzoekt de commissie u om de Kamer ieder half jaar over de voortgang op alle hierboven beschreven aspecten te informeren via een voorgangsrapportage 'Aanpak Netcongestie'. De commissie stelt voor deze ieder jaar in juni en december naar de Kamer te sturen, te beginnen met december 2024. Met deze periodieke rapportages verwacht de commissie beter geïnformeerd het gesprek met u te kunnen voeren en daarmee bij te kunnen dragen aan het doeltreffend en doelmatig aanpakken van de problemen op het stroomnet.

Hoogachtend,

de griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat,

D.S. Nava

Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

T. 070-3182211
E. cie.ezk@tweedekamer.nl