



**TER BESLISSING**

**Datum**  
20 juni 2024

**Onze referentie**  
RWS-2024/24440

**Opgesteld door**  
Bestuursstaf RWS

**Beslistermijn**  
25 juni 2024

**Bijlage(n)**  
2

Aan Minister

# nota

Kamerbrief start afsluiting Julianakanaal

## Aanleiding

In het Tweeminutendebat Julianakanaal van 5 juni 2024 is gesproken over het voornemen om de afsluiting van het Julianakanaal tussen Berg en Sluis Born reeds op 12 augustus 2024 te starten. U heeft toegezegd dit in een kamerbrief nader toe te lichten.

## Geadviseerd besluit

Verzenden van bijgevoegde brief aan de Tweede Kamer.

## Kernpunten

- Over de voorgenomen stremming van het Julianakanaal is in de afgelopen maanden intensief overleg met de omgeving gevoerd.
- Rijkswaterstaat heeft geconstateerd dat er tijdig aan de gestelde voorwaarden zal worden voldaan om op 12 augustus met de werkzaamheden te kunnen starten. Dit betekent concreet:
  - Afdoende beschikbaarheid van de omvaarroutes inclusief het functioneren van de stuw bij Borgharen;
  - Voorbereiding uitvoering afdoende gevorderd en uitgewerkt (materiaal, materieel, personeel), zodat er zo snel mogelijk gewerkt kan worden.
- Het reeds op 12 augustus in plaats van per 1 oktober starten heeft het grote voordeel dat de veiligheid eerder is geborgd voor de scheepvaart en de natuur eerder beschermd kan worden.
- Het in de (naar verwachting) droge(re) zomerperiode starten heeft als gevolg dat de doorlooptijd met 3 weken verkort kan worden.
- De zorgen vanuit de omgeving over de geplande stremming van het Julianakanaal zijn nog niet volledig verdwenen. Via een gedegen aanpak en intensief overleg met de omgeving wordt geprobeerd om deze zorgen in de tussenliggende periode zo veel mogelijk weg te nemen.
- Er is intensief overleg gevoerd met Vlaanderen en Wallonië. Met Vlaanderen vindt specifiek voor de stremming van het Julianakanaal 1 keer per 2 weken overleg plaats. Hierbij is een afvaardiging van Vlaamse Waterweg en Port of Antwerp aanwezig. Met Wallonië vinden naast de reguliere 'Tripartite' overleggen extra overleggen plaats over de sluis Ternaaien. Hiervoor worden geen knelpunten verwacht. Daarnaast is er

- doorlopend (regulier) contact met Wallonië over de afvoer(verwachting) van de Maas en waterkrachtcentrale Lixhe.
- Het overleg met alle partners wordt voortgezet om de risico's verder in kaart te brengen en te mitigeren.
  - Ook zal de nadeelcompensatie nog intensiever met de omgeving worden verkend en uitgewerkt.
  - In aanloop naar de stremming worden de komende weken al diverse werkzaamheden uitgevoerd.
  - U geeft aan de Kamer na de zomer te informeren over de laatste stand van zaken omtrent de beschikbaarheid van de omvaarroute, aanpak en planning van de werkzaamheden en uitwerking van de nadeelcompensatie.

**Datum**

20 juni 2024

**Onze referentie**

RWS-2024/24440

**Bijlage(n)**

2

**Aan**

Minister

**Krachtenveld**

Omgevingspartijen en schippers zijn en blijven naar verwachting kritisch over de voorgenomen afsluiting en willen nauw betrokken worden bij het vervolg.

Door de Tweede Kamer is 11 juni 2024 de motie<sup>1</sup> aangenomen die "verzoekt om de algehele drooglegging van het Julianakanaal uit te stellen tot in ieder geval stuw Borgharen weer volledig functioneel is". Zoals u reeds in het Tweeminutendebat heeft aangegeven is de verwachting dat de werkzaamheden aan de stuw Borgharen op 12 augustus reeds voldoende zijn gevorderd om aan deze motie invulling te kunnen geven.

Op donderdag 27 juni vindt het eerstvolgende Bestuurlijke Overleg plaats. Naar verwachting kan daar tot afdoende overeenstemming over de geplande afsluiting op 12 augustus gekomen worden. Mochten er in de tussentijd nieuwe politieke issues ontstaan dan vallen deze in de overdracht aan de volgende bewindspersoon.

De brief is afgestemd met DGLM.

**Informatie die niet openbaargemaakt kan worden**

Geen

*de directeur-generaal Rijkswaterstaat,*

*Martin Wijnen*

---

<sup>1</sup> 36410-A-59

**Bijlagen****Datum**  
20 juni 2024**Onze referentie**  
RWS-2024/24440**Bijlage(n)**  
2**Aan**  
Minister

Volgnummer	Naam	Informatie
1	Kamerbrief start afsluiting Julianakanaal	
2	Motie van het lid Heutink nr. 36410-A-59	verzoekt om de drooglegging van het Julianakanaal uit te stellen tot de stuw Borgharen weer volledig functioneel is