



# bijlage

Bijlage 2 - Mijlpalenoverzicht Meerjarenplan  
Openbaarheid en Informatiehuishouding

**Datum**  
20 juni 2024

**Onze referentie**  
2024-0000386251

Naam categorie	Status	Status toelichting	Highlights
<b>Rijksbrede voorzieningen Informatiehuishouding (IHH)</b>  <u>Doelstelling:</u> De IHH komt op volwassenheidsniveau 3 à 4 met ondersteuning van rijksbrede voorzieningen	Issue, wordt geadresseerd binnen het project	<b>Sociale media:</b> rijksbrede archivering bewindspersonen wordt verzorgd door het programma bij kabinetswissel. Structurele voorziening wordt voorbereid	Kennisproduct Nationaal Archief gereed in Q3 2024. Opzet beleid vanaf Q1 2025
		<b>E-mailarchivering:</b> uitrol handreiking bij departementen. Kaderstelling in voorbereiding bij CIO Rijk.	Beleidslijn gereed Q4 2024, implementatie loopt
		<b>Chatarchivering:</b> beleid wordt voorbereid, voorziening in uitvoering. Beleidslijn wordt aangescherpt op basis van een rapport van de Auditdienst Rijk. Pilot Defensie vormt de basis voor realisatie van de voorziening.	Technische pilots afgerond in Q2 2024. Realisatie voorziening start per Q3 2024. Vaststelling beleidslijn verwacht in Q4 2024
		<b>Model selectielijst chat</b> is opgeleverd als kennisproduct door Nationaal Archief. Product wordt getoetst.	Gereed Q3 2024
<b>Beleid Informatiehuishouding (IHH)</b>  <u>Doelstelling:</u> De IHH komt op volwassenheidsniveau 3 à 4 met ondersteuning van rijksbreed beleid	Afgerond	<b>DUTO-raamwerk:</b> Kwaliteitsstandaard voor duurzaam toegankelijke overheidsinformatie (DUTO) is opgeleverd door het Nationaal Archief in Q2 2024.	
	Verloopt volgens plan	<b>Metadata:</b> De metadastandaarden MDTO (Metagegevens voor duurzaam toegankelijke overheidsinformatie) en TOOI (Thesauri en Ontologieën voor Overheidsinformatie) zijn aangemeld bij Forum Standaardisatie.	Q1 2025, gereed voor brede implementatie van beide raamwerken
	Issue, wordt geadresseerd binnen het project	<b>Selectielijst model/generiek:</b> Onderzoek Nationaal Archief naar werking huidige selectiemethodiek (opdracht Secretarissen-Generaal Overleg (SGO)).	Start per Q3 2024
	Afgerond	<b>Leidraad nieuwe bewindspersonen</b> is afgerond	Toetsing vindt plaats in Q3 2024

	Issue, wordt geadresseerd binnen het project	<b>Volwassenheidsniveau-kwaliteit:</b> Vooronderzoek is uitgevoerd en er is een overzicht van producten beschikbaar bij volwassenheidsniveau.	Toetsing vindt plaats in Q3 2024
<p><b>Rijksbrede voorzieningen Openbaarmaking</b></p> <p><u>Doelstelling:</u> De Wet open overheid (Woo) wordt conform de wet uitgevoerd met ondersteuning van rijksbrede voorzieningen</p>	Verloopt volgens plan	<b>Rijksbreed dashboard Woo-verzoeken:</b> inrichtingsindicatoren voor Woo-dashboard zijn vastgesteld en beschikbaar; Openbaar toegankelijk dashboard met periodiek inzicht afhandeling Woo-verzoeken is ingericht.	Gereed: 1 januari 2025
		<b>Advanced search en laktooling:</b> aanbestedingen maken onderdeel uit van portfolio Rijksorganisatie voor Informatiehuishouding.	Dienstverleningsafspraken Rijksorganisatie voor Informatiehuishouding zijn van toepassing, planning uitrol staat gepland voor Q3-Q4 2024
		<b>Rijksbreed onderzoekprotocol</b> (hiervoor genoemd: Authorisatieprotocol) opgeleverd	CIO Rijk bereidt kaderstelling voor, beoogd Q4 2024
		<b>Implementatie Actieve Openbaarmaking/Woo-index:</b> Gezamenlijk publicatieplatform wordt ontwikkeld, aansluiting Woo-index stimuleren met implementatieteams.	Q3-Q4 2024
		<b>(Slim) Woo-formulier:</b> Opgesteld met stakeholders, pilot is gestart bij BZK. De leereffecten worden verwerkt in de rijksbrede uitrol.	De rijksbrede uitrol staat gepland voor Q1 2025
<p><b>Beleid Openbaarmaking</b></p>	Afgerond	<b>Reactie invoeringstoets Wet open overheid</b>	Gereed Q2
	Verloopt volgens plan	<b>Algemene Maatregel van Bestuur</b>	Start internetconsultatie: verwacht Q2 2025

<p><u>Doelstelling:</u> Betere uitvoerbaarheid en uitvoering Wet open overheid met ondersteunend beleid</p>	Verloopt volgens plan	<b>Modelleidraad dan wel procesbeschrijving</b> (Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding): plan van aanpak wordt opgesteld.	Verwacht Q1 2025
	Verloopt volgens plan	<b>Ontwikkeling beleid inspanningsverplichting actieve openbaarmaking - artikel 3.1 van de Wet open overheid</b> (openbaar, tenzij)	Verwacht Q4 2024 – Q2 2025
	Verloopt volgens plan	<b>Beleidsvaluatie "beslisnota's"</b>	Verwacht Q4 2024
	Verloopt volgens plan	<b>Vernieuwde Woo instructie</b>	Verwacht Q3 2024
<p><b>Actieve openbaarmaking</b></p> <p><u>Doelstelling:</u> Uitvoering en inrichten werkproces Wet open overheid (artikel 3.3)</p>	Issue, wordt geadresseerd binnen het project	<b>Werkprocessen</b> worden per categorie interbestuurlijk ontwikkeld en vastgelegd in Koninklijke Besluiten (KB's)	Koninklijke Besluiten van de eerste vijf categorieën in november 2024
<p><b>Beter Samen Werken (BSW)</b></p> <p><u>Doelstelling:</u> (Rijksbrede) werkomgeving die voldoet aan volwassenheidsniveau 3 à 4</p>	Issue, wordt geadresseerd binnen het project	<b>Beter Samen Werken (BSW)</b> werkt onder leiding van kopgroep aan voorziening. Eerste demo's zijn geweest. Het Adviescollege ICT-toetsing geeft advies.	BSW governance is opnieuw ingericht met aandacht voor de Change Advisory Board (CAB) gericht op de rijksbrede interoperabiliteit

<p><b>Opleidingen (Leerhuis) en kennisdeling</b></p> <p><u>Doelstelling:</u> Uitvoering informatiehuishouding en Wet open overheid</p>	<p>Verloopt volgens plan</p>	<p><b>Resultaten 2024:</b> 499 Cursussen in voor 79 organisaties Top 3: 1) Cursus AI en Informatiebeheer, 2) Basiscursus en Digitaal Archiveren 7 E-Learnings voor 132 organisaties Top 3: 1) Archiving by Design, 2) Waardering en Selectie en 3) Basis Metadata Archief</p>	<p>Leerhuis wordt binnen het Nationaal Archief gepositioneerd, verwacht Q4 2024</p>
<p><b>Werving en arbeidsmarkt</b></p> <p><u>Doelstelling:</u> Voldoende en kwalitatief goede capaciteit voor informatiehuishouding en Wet open overheid</p>	<p>Afgerond</p>	<p><b>Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening (KWIV)</b></p>	<p>Vastgesteld, wordt uitgerold</p>
	<p>Verloopt volgens plan</p>	<p><b>Werving:</b> Op IV-gebied daalde het aantal vacaturebezoeken met 5%, en het aantal sollicitaties verminderde met 13.3%. Opmerkelijk is de toename van het aantal fte, voornamelijk bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Belastingdienst, waar het aantal fte is verdubbeld ten opzichte van februari.</p>	
	<p>Verloopt volgens plan</p>	<p><b>I-professional pool:</b> Rijksorganisatie voor Informatiehuishouding en Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie stellen gebundeld de al geworven capaciteit ter beschikking.</p>	
<p><b>Campagnes en informatie</b></p> <p><u>Doelstelling:</u> Organiseren van structureel draagvlak en het verbreden van het kennisportfolio</p>	<p>Verloopt volgens plan</p>	<p><b>Nieuwe ambtseed:</b> Wordt aangepast met openbaarheid en informatiehuishouding. Advies Raad van State.</p>	<p>Verwacht Q3 2024</p>
		<p><b>Informatie over informatie voor rijksmedewerkers</b></p>	<p>Verwacht Q2 2025</p>
		<p><b>Metingen en onderzoek (Flitspanel)</b></p>	<p>Verwacht Q4 2024</p>
		<p><b>Rijksbrede campagne Zorgvuldig en Open (ZO)</b></p>	<p>Uitrol Q3 2024</p>