

Aan de Minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur

**Directoraat-generaal Agro**  
Directie Europees,  
Internationaal en Agro  
economisch beleid

**Auteur**

[Redacted]

**Datum**

15 juli 2024

**Kenmerk**

DGA-EIA / 63248060

**RT 0000068951**

**Bijlage(n)**

1

# nota

Beantwoording Kamervragen van het lid Vedder (CDA) over een project van 17 gangbare en biologische boeren voor zoetwateropslag dat vanwege een te laat toegekende subsidie in het water dreigt te vallen.

Parafenroute

[Redacted signature area]

## Aanleiding

Het lid Vedder (CDA) heeft op 28 juni 2024 vragen aan u gesteld over een project van 17 gangbare en biologische boeren voor zoetwateropslag dat vanwege een te laat toegekende subsidie in het water dreigt te vallen (2024Z11417). Gezien de inhoud van de vragen is de beantwoording geformuleerd in samenwerking met RVO.

## Advies

U wordt geadviseerd de bijgevoegde Kamerbrief te ondertekenen.

## Kernpunten

- Om tegemoet te komen aan de negatieve gevolgen van de COVID-19 uitbraak zijn vanuit het Economisch herstellfonds (EHF) van 20 december 2021 tot en met 14 februari 2022 eenmalig twee subsidiemodules opengesteld. Een van deze regelingen betreft de regeling 'Samenwerken aan groen-economisch herstel'.
- In februari 2024 heeft het samenwerkingsverband van de Gebiedspilot 'Zoetwaterberging in West-Zeeuws Vlaanderen' aan RVO een wijzigingsverzoek gestuurd en verzocht om verlenging van het project tot 31 december 2025. De belangrijkste reden voor dit verzoek is dat niet op 18 juli 2022 maar uiteindelijk pas op 31 oktober 2023 een positieve beschikking door RVO is afgegeven. Hierdoor is de uitvoeringstermijn met 14 maanden verkort. De uitvoerders van het project hebben verzocht om de looptijd van het project te mogen verlengen.
- Over dit project zijn op 15 maart 2024 eerder vragen gesteld door de leden Flach (SGP) en Bromet (PvdA/Groen Links) (2024Z04393).
- Inmiddels heeft RVO, in overleg met de indieners, voor dit specifieke project uitstel verleend tot 15 oktober 2025.

Ontvangen BPZ

### **Toelichting**

- Door uitstel te verlenen blijft er voor RVO erg weinig tijd over om de declaratie bij de Europese Commissie in te dienen. Om die reden is het niet haalbaar om voor alle projecten deze uitsteltermijn te hanteren. Mocht er voor andere projecten uitstel worden aangevraagd, dan zal RVO daarvoor op maat tot een beslissing komen.
- Als projecten in deze module niet tijdig kunnen worden afgerond en de declaraties niet tijdig bij de Europese Commissie (EC) worden ingediend, kan dit tot gevolg hebben dat de subsidie geheel of gedeeltelijk met nationale middelen moet worden gefinancierd. De begroting van LVVN biedt daar geen ruimte voor. Daar komt bij dat dan ook een aantal aspecten rondom Staatssteun gaan spelen die niet gelden als de projecten met Europese middelen worden gefinancierd.
- Om die reden zal RVO zo veel mogelijk gebruik maken van de mogelijkheden die de Europese financiering biedt en dus een zo groot mogelijk deel van de middelen bij de EC wordt gedeclareerd. Door eventueel op maat uitstel te verlenen aan projecten voldoet RVO hier aan.