

Stuk 6A. Bijlage 2 – Tabel met overzicht maatregelen

Titel beleids-instrument	Stand van zaken (groen = volgens planning, oranje = verdient aandacht)	Wijziging details	Status van details beleids-instrument	Bron beleid
Landelijk Actieprogramma Netcongestie	Volgens planning, vereist speciale aandacht			
Energie Infrastructuur Plan Noordzee 2050		HLA: balans met ruimte voor visserij	WOZ ambitie 1 jaar verschoven naar 2032 dit jaar, routekaart 2040 in ontwikkeling	
Demand Side Response (DSR) in eindgebruikerssector en	Vorig jaar doorgeschoven in KF. Wordt voor MJP26 uitgewerkt.		Uitwerking volgt nog.	VJN Klimaat 2023
Subsidie bij aanvullende inzet normering zon-PV	Uitwerking vertraagd. Vorig jaar doorgeschoven in KF. Wordt nu uitgewerkt, loopt mee in traject voor het invullen van het streven 2035			VJN Klimaat 2023
Subsidie inzet batterij bij grootschalig zon-PV	Uitwerking vertraagd. Loopt mee in traject voor het invullen van streven 2035		Wordt gestart met 1e pilot, restant staat nog op KF	VJN Klimaat 2023
Efficiëntere benutting elektriciteitsnetten, stimuleringsprogramma energiehub				VJN Klimaat 2023
De-risken grootschalige waterstofopslag			Wordt gestart met 1e tranche, restant staat nog op KF	VJN Klimaat 2023
EBN: versnellen onderzoek CCS				VJN Klimaat 2023
Elektrolyse, offshore	Uitwerking vertraagd		Offshore Demo 2 elektrolyse komt later	VJN Klimaat 2023
Klimaatfonds: CO2-vrije gascentrales	In januari 2024 TK geïnformeerd over keuze om richting 2030 OPEX-subsidie open te zetten i.p.v. beoogde CAPEX-subsidie. Beiden gericht op streven CO2-vrij 2035 (zie volgende regel). Oranje ter informatie bij huidige voortgangsoverleg	Subsidieregeling CO2-vrije gascentrales (incl. voorwaarde bijmenging CO2-vrije energiedragers)	Verdere instrumentering wordt uitgewerkt mhoo 2035-streven. Inwerkingtreding voorzien voor over paar jaar, cf. Kamerbrief 8-2-2024	VJN Klimaat 2023
Streven naar CO2-vrije e-sector in 2035	Moet nog vormgegeven worden. Op dit moment loopt traject voor uitwerking binnen KGG.			VJN 2023
Bedrijfsduurverlenging Borssele				Coalitieakkoord Rutte IV
CO2-minimumprijs industrie en elektriciteit		Ophoging minimum CO2-prijs industrie (o.b.v. tariefstudie)	Vorige kabinet heeft afgezien van de verhoging van de CO2-minimumprijs vanwege mogelijke stapeling van lasten	VJN Klimaat 2023
Nieuwbouw kerncentrales		HLA: nieuwbouw 2 of 4 kerncentrales		Coalitieakkoord Rutte IV
Kennisinfrastructuur kernenergie				Coalitieakkoord Rutte IV
Ondersteuning ontwikkeling Small Modular Reactors (SMR's)				VJN Klimaat 2023
Tenders (vergunningverlening) windenergie op zee	Volgens planning, mogelijk wel vertraging wegens HLA	HLA: balans met ruimte voor visserij		Beleidsprogramma Klimaat 2022

Negatieve emissies door oa BECCS (0-3,5 Mton)		Voor e-sector categorie binnen SDE++ 2024	Uitwerking voor SDE++ 2025 begint na PBL-advies 2025	VJN Klimaat 2023
Minimum CO2-prijs electriciteitssector		Ophoging minimum CO2-prijs e-sector en industrie (o.b.v. tariefstudie)	Vorige kabinet heeft afgezien van verhoging van CO2-minimumprijs vanwege mogelijke stapeling van lasten	VJN Klimaat 2023
Noordzeeakkoord		- Realisatie 3 GW zon op zee in 2030. - Extra windenergie op zee cf. Kamerbrief 18-03-2022	- Te starten / In overweging - In werkingtreding / Gerealiseerd	
Aanscherping emissie-eisen biomassastook kleine en middelgrote installaties		Inwerkingtreding: 01-01-2024 gelijktijdig met Omgevingswet		Anders
Kolenbelasting		Afschaffen vrijstelling in kolenbelasting voor duaal verbruik per 2027	Te starten / In overweging	Anders
DEI+ Demonstratie energie- en klimaatinnovatie		Intensivering van de DEI+	Te starten / In overweging	
EU ETS1		Implementatie wijziging Richtlijn 2023	Gerealiseerd	EU beleid
SDE++			In werkingtreding / Gerealiseerd	
Intensivering samenwerking medeoverheden				VJN Klimaat 2023
Wet verbod op kolen				
Subsidie productie van windenergie op land en zon-PV (>15 kilowatt) gemaximeerd tot 35 terawattuur				Klimaatakkoord & Klimaatplan 2019
Verkenning Aanlanding Wind op Zee 2031 - 2040				
Zon-op-Zee - Onderzoek tot realisatie 3GW in 2030				VJN Klimaat 2023
Elektrolyse, onshore: <250; 500 – 1.000 MW			Middelen toegekend uit KF, ook claim voor MJP2026	VJN Klimaat 2023
H2 Global, import van groene waterstof			Toegekend uit KF (300 mln.) vervolclaim ingediend voor MJP 2026	VJN Klimaat 2023
Waterstofnetwerk op zee			Middelen toegekend uit KF voor onderzoek. Vervolclaim voor daadwerkelijke bouw ingediend voor MJP 2026 maar past niet onder Klimaatfonds.	VJN 2023