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	Geachte mevrouw
	Bussemaker,


In haar procedurevergadering van 25 juni 2008 heeft de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport zich gebogen over de vraag hoe verder te gaan met het Groot Project Modernisering AWBZ, tegen de achtergrond van het inmiddels aan de Kamer gezonden kabinetsstandpunt inzake de toekomst van de AWBZ. 

Na ampel beraad heeft de commissie uitgesproken voornemens te zijn het Groot Project te beëindigen, en verzoekt u derhalve de Kamer zo spoedig mogelijk een eindevaluatie te doen toekomen, op basis van de in artikel 16 van de Regeling Grote Projecten (30 351, nr. 3) waarin met name de volgende gegevens dienen te worden verschaft. 

a.
informatie over de vraag in welke mate de oorspronkelijke doelstellingen van 
           het project zijn verwezenlijkt;

b.
informatie over de vraag welke activiteiten daarvoor zijn verricht;

c.
informatie over de vraag wat de kosten zijn geweest van het groot project;

d.
informatie over de vraag in hoeverre de oorspronkelijke projectraming en      
           projectplanning zijn gerealiseerd;

e.
informatie over de wijze waarop risico’s zijn onderkend en beheerst, alsmede 
           een beschrijving van de (financiële) gevolgen van risico’s die zich gedurende 
           het project hebben gemanifesteerd; 

f.
informatie over de wijze waarop het project is beheerst en beheerd en 
           informatie over hoe de projectorganisatie heeft gefunctioneerd;

g.
indien van toepassing: informatie over het verloop van de publiek-private 
           samenwerking, de private co-financiering, de exploitatie en de gehanteerde 
           contracteringsstrategie;

h.
een verklarende analyse van verschillen tussen de uitgangspunten uit de 
           basisrapportage en de op dat moment actuele stand van zaken van het    
           project, ten aanzien van de onder a t/m d genoemde aspecten.

Voorts ontvangt de commissie graag antwoord op de volgende vragen.

· Zijn de doelstellingen tijdens de groot project status bijgesteld? Zo ja, kunnen die doelstellingen ook worden meegenomen in uw reactie?  

· Kan er expliciet worden ingegaan op de volgende vijf punten, vermeld in de brief die de toenmalige commissie voor VWS op 15 maart 2001 aan de staatssecretaris van VWS zond met vermelding van de onderwerpen van de modernisering AWBZ die de commissie expliciet wenste te monitoren. Dat waren:      

1. de gang van zaken rondom PGB/PVB, inclusief de vereenvoudiging van de 
    regelgeving.

2. de vrije toetreding van nieuwe aanbieders met als tijdpad heden tot 1 januari 2003

3. de ontwikkeling van de RIO’s. De door de Kamer op 20 februari 2001 aanvaarde       
    motie Van Vliet c.s. (24 036/26 631, nr. 196) zal daarbij als uitgangspunt worden 
    gehanteerd.

4. de (tijdelijke) plaats en positie van de zorgkantoren.

5. het proces scheiden van wonen en zorg (extra- en intramuraal), inclusief het 
    transparant maken en onderscheiden van de prijzen voor intra- en extramurale 
    verstrekkingen, en tevens als aandachtspunt op dit terrein de werking van het 
    woon/zorg stimuleringsfonds. 

· Welke doelen zijn nog niet gerealiseerd en wat gaat u er aan doen om deze doelen alsnog te verwezenlijken?

Tenslotte verzoekt de commissie in het kader van de eindevaluatie expliciet in te gaan op de AWBZ Brede Zorgregistratie (AZR) en de Zorgzwaartefinanciering.

	

	Hoogachtend,

	Drs. A.J.M. Teunissen
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