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Inleiding

Met deze brief informeer ik u over de behoeftestelling van het project
«Defensiebrede vervanging operationele wielvoertuigen» (A-fase van de
DMP-procedure). Het betreft de vervanging van ruim 8 000 thans door
Defensie gebruikte lichte, middelbare en zware vrachtauto’s. Deze voer-
tuigen zullen worden vervangen door zowel operationele wielvoertuigen
die geschikt zijn voor operationele inzet, als door civiele voertuigen.

Na de behoeftestelling zal een gecombineerde B/C-fase volgen waarin
onder meer doelmatigheidsvragen aan de orde zullen zijn. De redenen
voor het combineren van deze fasen worden later in deze brief uiteen-
gezet. Na de B/C-fase, die zal zijn voltooid in het tweede kwartaal van
2009, wordt het project in een aantal deelprojecten gesplitst. Deze deel-
projecten zullen aparte D-fasen doorlopen die zullen worden voltooid in
het tweede kwartaal van 2010. De realisatiefase van het project beslaat de
periode 2011-2018.

Achtergrond

Alle defensieonderdelen hebben lichte, middelzware en zware
vrachtauto’s in gebruik voor de uitvoering van de operationele taken. Deze
worden alle aangeduid als «operationele wielvoertuigen». De operationele
wielvoertuigen voorzien in de vervoersbehoefte tot op de laagste uitvoe-
rende niveaus in de defensieorganisatie. Het zijn middelen die zowel voor
operationele inzet als voor de voorbereiding van eenheden daarop
worden gebruikt. De operationele wielvoertuigen zijn een onmisbaar
onderdeel van de grondmobiliteit van de krijgsmacht.

De meeste operationele wielvoertuigen die Defensie nu in gebruik heeft,
zijn ingevoerd in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw. Door
veroudering vertonen zij operationele en technische tekortkomingen op
het gebied van bescherming, mobiliteit, klimaatbestendigheid, binnen-
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klimaat en koeling, laadvermogen en stroomvoorziening. Daarnaast
hebben de huidige voertuigen hoge emissiewaarden.

Doordat voorheen de wielvoertuigen door ieder krijgsmachtdeel apart
werden aangeschaft, bestaat het voertuigenpark uit veel verschillende
soorten voertuigen. Bovendien is de uitwisselbaarheid van de voertuigen
tussen de defensieonderdelen beperkt. Door de combinatie van ouderdom
en intensief gebruik loopt de inzetbaarheid terug en zullen de instand-
houdingskosten de komende jaren aanzienlijk stijgen.

In 1990 beschikte Defensie over ongeveer 18 000 operationele wiel-
voertuigen. Sindsdien is de organisatie van de krijgsmacht sterk veran-
derd en is het aantal voertuigen afgenomen. De behoefte die in deze brief
wordt toegelicht is in overeenstemming met het ambitieniveau van
Defensie, zoals beschreven in de beleidsbrief «Wereldwijd dienstbaar»
van 18 september 2007 (Kamerstuk 31 243, nr. 1). Uitgaande van de
huidige gegevens zullen bij de aanvang van de instroom van de nieuwe
voertuigen, eind 2010 of begin 2011, ongeveer 8 400 operationele wiel-
voertuigen vervangen moeten worden.

Met de brief van 4 oktober 2006 (Kamerstuk 26 396, nr. 62) is de Kamer
geinformeerd over verschillende soorten tactische voertuigen en de
samenhang daartussen. Dit betreft, met enkele uitzonderingen, andere
voertuigen dan de operationele wielvoertuigen die het onderwerp zijn van
deze brief. Tactische voertuigen worden ingezet voor de hoofdtaak van de
uitgezonden eenheid, bijvoorbeeld het leveren van gevechtskracht of het
uitvoeren van patrouilles. Het gaat daarbij onder meer om gepantserde
voertuigen zoals de Leopard 2, de YPR, de Fennek en de Viking. De uitzon-
deringen zijn voertuigen zoals de Mercedes Benz (MB) en de Landrover
die zowel worden gerekend tot het lichte segment tactische voertuigen als
tot de operationele wielvoertuigen. De vervanging van de MB en de Land-
rover valt dan ook binnen het project dat in deze brief wordt beschreven.

Operationele ontwikkelingen

Bij vrijwel alle activiteiten op de grond worden operationele wiel-
voertuigen gebruikt. Het kan het vervoer van personeel of materieel
betreffen, maar de operationele wielvoertuigen kunnen ook fungeren als
drager van een militaire capaciteit waarmee gevechts- of ondersteunende
taken worden uitgevoerd. De behoefte aan wielvoertuigen vioeit dan ook
niet voort uit een specifiek operationeel concept. Wel kunnen operationele
ontwikkelingen worden geschetst waaruit de specifieke eisen voor de
operationele voertuigen kunnen worden afgeleid.

Nederland heeft de ambitie in het gehele geweldsspectrum te kunnen
optreden en in alle fasen van een conflict, samen met bondgenoten. Het
materieel dient daarom ook geschikt te zijn voor inzet in het hogere deel
van het geweldsspectrum. Daarnaast hebben de ervaringen van de afge-
lopen jaren laten zien dat bij crisisbeheersingsoperaties het onderscheid
tussen het hogere en het lagere geweldsspectrum is vervaagd. Er moet
rekening worden gehouden met irregulier optredende tegenstanders en
gewelddadige incidenten, zoals beschietingen of bomaanslagen. Het
geweldsniveau kan sterk variéren, zowel in tijd als in plaats. Het materieel
dient daarom te kunnen worden voorzien van toereikende bescherming,
ook bij operaties waarvoor een gering risico is voorzien.

Uitgezonden eenheden worden steeds meer samengesteld uit subeen-
heden van verschillende operationele commando’s (joint optreden). Deze
subeenheden beschikken nu nog over veel materieel dat in het verleden
door het vroegere krijgsmachtdeel is aangeschaft. Dit leidt ertoe dat een
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uitgezonden eenheid voor de uitvoering van bepaalde taken beschikt over
een onnodige diversiteit aan middelen. Standaardisatie kan hier grote
voordelen opleveren. Standaardisatie kan eveneens op nationaal gebied
een rol gaan spelen bij de samenwerking met andere departementen.

De krijgsmacht zal veel in internationaal verband optreden. Eenheden in
een inzetgebied bestaan steeds vaker uit subeenheden van verschillende
nationaliteiten. Interoperabiliteit met Navo- en EU-partners is dan ook van
groot belang.

Kwalitatieve behoefte

Defensie heeft defensiebreed inzetbare voertuigen nodig. Dit vergt in
hoge mate gestandaardiseerd materieel dat zowel geschikt is voor de
inzet tijdens operaties als voor de voorbereidingen daarop. Door een
defensiebrede aanpak wordt met dit project de diversiteit aan voertuigen
sterk verminderd.

De kwalitatieve behoefte wordt bepaald door de volgende aspecten:

» de vervoersbehoefte in kwalitatieve zin;

» de dreiging waaronder de voertuigen worden ingezet, wat leidt tot
eisen op het gebied van bescherming;

» de klimatologische en terreinomstandigheden waaronder de voer-
tuigen worden ingezet, die leiden tot eisen op de gebieden van mobili-
teit en klimaatbeheersing;

* de command en control;

* de logistiek.

Vervoersbehoefte

De vervoersbehoefte ontstaat als gevolg van operationele taken in binnen-
en buitenland en van reguliere bedrijfsvoeringstaken. Op dit moment
worden voor al deze vervoersbehoeften operationele wielvoertuigen
ingezet. Dit is niet efficiént, omdat de kosten van de operationele wiel-
voertuigen die geschikt zijn voor expeditionair optreden hoog zijn. De
vervoersbehoefte voor de reguliere bedrijfsvoering kan worden vervuld
door goedkopere, nagenoeg civiele wielvoertuigen.

Voor operaties is er behoefte aan een combinatie van lichte, middelzware
en zware operationele wielvoertuigen. Deze voertuigen zijn nodig voor
personenvervoer, voor patrouilles, voor het vervoer van wapensystemen
zoals de mortier, voor gewondenvervoer en voor bevoorrading. Voor de
reguliere bedrijfsvoering en voor nationale taken is er behoefte aan voer-
tuigen voor personenvervoer, zoals achtpersoons busjes, en voor het
vervoer van vracht. Deze voertuigen kunnen ook worden ingezet op loca-
ties buiten Nederland waar geen sprake is van dreiging. Hiervoor zijn
geen wielvoertuigen nodig die voldoen aan de hoge eisen voor tactische
voertuigen en die kunnen worden voorzien van bescherming.

Om de flexibiliteit verder te vergroten wordt een scheiding gemaakt
tussen de algemene mobiliteit en specifieke taken, zoals gewonden- of
personeelsvervoer, command en control, verbindingen en bevoorrading.
Voor deze specifieke taken zijn er gespecialiseerde modules die op een
voertuig kunnen worden geplaatst. Door te kiezen voor internationaal
gangbare civiele en militaire standaarden worden de flexibiliteit en de
interoperabiliteit vergroot.
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Dreiging en bescherming

Een inzet onder dreiging is alleen aan de orde bij de operationele wiel-
voertuigen en niet bij de civiele voertuigen voor de reguliere bedrijfsvoe-
ring. De dreiging bestaat vooral uit projectielen, scherven, mijnen, Impro-
vised Explosive Devices (IED’s) en chemische, biologische, radiologische
en nucleaire (CBRN)-aanvallen. Door het modulair aanbrengen van ballis-
tische en mijnbescherming, in combinatie met voldoende vuurkracht en
mobiliteit, kan een goed niveau van bescherming worden geboden.

Klimaat, terrein en mobiliteit

De klimaatomstandigheden waaronder moet kunnen worden opgetreden
lopen meer uiteen dan voorheen. Inzet is denkbaar bij extreem hoge of
lage temperaturen, en onder extreem droge tot extreem vochtige omstan-
digheden. Ook kunnen deze omstandigheden in korte tijd, en zelfs tijdens
één rit, sterk veranderen. Dit stelt hoge eisen aan het materieel en vergt
onder meer voorzieningen op het gebied van schokabsorptie, bestuur-
baarheid, bedieningskrachten, temperatuurbestendigheid en de klimaat-
beheersing in het voertuig en de specifieke modules. De klimaat-
beheersing is niet alleen van belang voor het personeel, maar eveneens in
verband met de warmteontwikkeling van ingebouwde apparatuur. Aan de
civiele wielvoertuigen voor de reguliere bedrijfsvoering kunnen lagere
eisen worden gesteld.

Een deel van de operationele wielvoertuigen moet kunnen worden ingezet
bij amfibische operaties en operaties waarbij geen brugslagmaterieel
beschikbaar is. Dit betekent dat deze voertuigen grotere waterdiepten
moeten kunnen doorwaden.

Command en control

Communicatieapparatuur stelt eenheden in staat tactische informatie te
delen. De eenheden kunnen daardoor de situatie waarin zij zich bevinden
beter overzien. Dit draagt bij aan de effectiviteit en de bescherming van de
eenheden. De operationele en, in beperkte mate, de civiele wielvoertuigen
worden daarom voorzien van bevestigingsmogelijkheden voor
communicatie- en navigatieapparatuur en jammers tegen geimprovi-
seerde explosieven (IED’s). Hierbij wordt geanticipeerd op de communica-
tiemiddelen die vanaf 2012 in gebruik zijn.

Logistiek

Tijdens de voorbereiding van de inzet en tijdens verplaatsingen over de
weg naar operatiegebieden, moeten de voertuigen zich binnen de
bestaande wet- en regelgeving zonder speciale vergunningen of escortes
kunnen verplaatsen.

Bij verplaatsingen van eenheden over grote afstand, zoals een strategi-
sche verplaatsing, zullen de operationele wielvoertuigen zich doorgaans
niet op eigen kracht verplaatsen. Daarom zal de lichte vrachtauto kunnen
worden vervoerd in of onder (underslung) de transporthelikopter CH-47,
alsmede in het transportvliegtuig C-130. Alle operationele wielvoertuigen
kunnen worden vervoerd in de transportvliegtuigen C-17, AN-124 en
A-400M, met het Landing Platform Dock en het Joint Support Ship, met
geschikte civiele transportschepen en per trein.

De operationele wielvoertuigen moeten gedurende een aaneengesloten

periode van minimaal twee jaar operationeel kunnen worden ingezet
onder zware terrein- en klimatologische omstandigheden, waarbij de
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inzetbaarheid op een aanvaardbaar niveau blijft. De levensduur van het
materieel moet, rekening houdend met regelmatige operationele inzet,
tenminste tien jaar en bij voorkeur vijftien jaar zijn.

Kwantitatieve behoefte
Voertuigen en lastdragers

De kwantitatieve behoefte aan voertuigen en specifieke modules wordt
bepaald door de benodigde vervoerscapaciteit tijdens operaties en tijdens
de voorbereiding. Dit garandeert dat andere eenheden tijdens de uitvoe-
ring van operaties naar behoren kunnen worden voorbereid op een opera-
tionele inzet. Door de keuze voor het modulaire concept hoeven niet alle
ongeveer 8 400 huidig ingedeelde voertuigen te worden vervangen.
Verder is het organieke voertuigbestand van de eenheden kritisch bezien.
Dit heeft geleid tot een vermindering van de behoefte met ongeveer 17
procent. De behoefte bestaat uit 7 018 voertuigen, inclusief de civiele
voertuigen, en 3 617 modules.

Deze behoeftestelling is vastgesteld op basis van de huidige inzichten.
Aangezien het een project betreft met een lange looptijd, met een
verwervingstraject tot 2018, is het niet uitgesloten dat de kwantitatieve
behoefte na verloop van tijd moet worden aangepast. Daarom is bij de
verwerving enige flexibiliteit ingebouwd, zoals opties op bepaalde
aantallen voertuigen.

Beschermingsmiddelen

De behoefte aan beschermingsmiddelen bestaat uit 1 020 modulaire
beschermingssets, waarvan 400 stuks als optie. Bij de uitoefening van de
optie moeten de extra sets binnen 60 dagen kunnen worden geleverd.

Bewapening

Om zich te kunnen onttrekken aan een gevecht zullen 120 Remotely
controlled weapon systems en 1 260 affuiten ten behoeve van klein kaliber
wapens of granaatwerpers worden aangeschaft.

Gerelateerd materieel

De overige middelen ten behoeve van dit project betreffen voorzieningen
voor het behoud van mobiliteit, command en control, zelfbescherming en
logistiek. Het gaat daarbij onder meer om voorzieningen voor rookgra-
naten, runflat-wielen, munitierekken, wapenklemmen, gewondenrekken
en containerhefmiddelen.

Financiéle aspecten

Investeringskosten

Het projectvolume van dit project is groter dan € 250 miljoen (prijspeil
2007, inclusief BTW). Om de positie van Defensie bij de komende onder-
handelingen met de industrie niet te benadelen, moet het projectbudget
vertrouwelijk blijven. Voor de financiéle aspecten van het project verwijs

ik u daarom naar de bijgaande commercieel vertrouwelijke brief."

Exploitatiekosten

T Ter vertrouwelijke inzage, alleen voor de . . . e .
leden, gelegd bij het Centraal Informatiepunt ~ E€N randvoorwaarde van dit project is dat de exploitatiekosten in elk geval

Tweede Kamer. niet hoger zullen zijn dan de huidige kosten. Enkele factoren, zoals een
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daling van het aantal voertuigen ten opzichte van de bestaande situatie,
dragen er toe bij dat de exploitatielast zal dalen. Andere echter, zoals de
grotere complexiteit van nieuwe voertuigen doordat zij voldoen aan
hogere eisen, doen de exploitatielast weer stijgen. Pas in de vervolgfasen
zal duidelijkheid ontstaan over de toekomstige exploitatiekosten.

Projectorganisatie en planning
Projectorganisatie

De defensiebrede vervanging van het operationele wielvoertuigbestand is
het eerste project van deze omvang waarbij groot materieel wordt
verworven dat bij alle defensieonderdelen in aanzienlijke aantallen wordt
gebruikt. Een dergelijk complex project vergt een hierop afgestemde
projectstructuur. De Defensie Materieel Organisatie (DMO) richt hiertoe
een projectteam op dat het «Platform leverancier» zal vormen. De
Commandant der Strijdkrachten (CDS) richt een gebruikersplatform op dat
de klantbehoeftes zal coordineren. Het project zal worden uitgevoerd in
overleg tussen deze platforms.

Projectplanning

Dit project zal worden uitgevoerd door voertuigen, civiel of militair, «van
de plank» te kopen. Daardoor is geen ontwikkelingstraject nodig en
kunnen vergelijkende beproevingen van prototypen achterwege blijven. In
de studiefase (C-fase) hoeft dan ook niet te worden ingestemd met het
beproevingsresultaat waardoor het verschil tussen de voorstudie- (B) en
studiefase vervaagt. Dit project wordt daarom uitgevoerd met een gecom-
bineerde B/C-fase. Daarna wordt het project in een aantal deelprojecten
gesplitst waarvoor aparte D-fasen worden doorlopen. De B/C-fase wordt
voltooid in het tweede kwartaal van 2009. De verwervingsvoorbereidings-
fase (D-fase) wordt voltooid in het tweede kwartaal van 2010. De
realisatiefase van het project beslaat de periode 2011-2018.

Projectrisico’s

Met dit project zijn weliswaar een groot financieel volume en een groot
aantal voertuigen gemoeid, maar de projectrisico’s zijn beperkt. Door in
beginsel te kiezen voor producten «van de plank», dan wel producten die
zoveel mogelijk zijn gebaseerd op componenten «van de plank» waarvan
de functionaliteit en duurzaamheid al zijn aangetoond, is het technologi-
sche ontwikkelingsrisico laag. Voor het afdekken van de risico’s is reke-
ning gehouden met een projectreserve. Voor de hoogte hiervan verwijs ik
naar de commercieel vertrouwelijke brief.

Tijdens de uitvoering van dit project zullen nieuwe milieueisen van kracht
worden. Op dit moment is de EURO norm IV van kracht. In 2009 zal de
EURO norm V worden ingevoerd en eind 2012 zal de EURO norm VI gaan
gelden. Op het moment van de offerte, ongeveer in 2009, is de configu-
ratie van een EURO VI motor nog onbekend en zullen de voertuigen van
de pre-serie, die in 2011 wordt geleverd, met een EURO V motor worden
uitgevoerd. Omdat de serielevering eind 2012 aanvangt, zal Defensie
mogelijk wettelijk verplicht zijn de duurdere EURO VI motor af te nemen.
Hierdoor ontstaat het risico dat het project niet taakstellend kan worden
uitgevoerd. Op dit moment zijn deze milieueisen echter formeel nog niet
vastgesteld en is nog niet te overzien welke consequenties deze zullen
hebben.
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Overige consequenties
Onderhoud

Defensie beschikt over een grote onderhoudsorganisatie. Een besluit over
de wijze van instandhouding van de nieuwe generatie operationele en
civiele wielvoertuigen wordt genomen nadat er in de B/C en D-fasen een
sourcing toets is verricht. Het onderhoud in operatiegebieden moet
kunnen worden uitgevoerd met eigen militaire capaciteiten, maar voor het
onderhoud tijdens de reguliere bedrijfsvoering kan worden gekozen voor
zelf doen, uitbesteden of een combinatie van beide.

Infrastructuur

Doordat het toekomstige aantal voertuigen lager is dan het huidige aantal,
zal het beslag op de infrastructuur naar verwachting geringer worden. Het
geheel of gedeeltelijk uitbesteden van het onderhoud kan leiden tot een
vermindering van het aantal onderhoudslocaties. De gedetailleerde conse-
quenties moeten nog worden vastgesteld in de vervolgfasen.

Internationale en interdepartementale samenwerking

Uit de benchmark met de belangrijkste Navo-partners Duitsland en het
Verenigd Koninkrijk is gebleken dat er geen mogelijkheden zijn voor inter-
nationale samenwerking. Het vervoersconcept van Duitsland voorziet in
pantserwielvoertuigen en wijkt dus fundamenteel af van het Nederlandse
concept van operationele wielvoertuigen. De ontwikkelingen in het Vere-
nigd Koninkrijk lijken in de richting te gaan van niet-beschermbare voer-
tuigen. De ontwikkelingen bij de Navo-partners zullen in de vervolgfasen
van dit project nauwgezet worden gevolgd.

Interdepartementaal worden vooralsnog geen samenwerkingsmogelijk-
heden onderkend. Wel zal de verwerving van voertuigen die geschikt zijn
voor het dragen van de 10 en 20 voet modules van politie en brandweer,
leiden tot een nog effectievere nationale bijdrage van Defensie in het
kader van de civiel-militaire samenwerking.

Mogelijkheden tot inschakeling wetenschappelijk onderzoek

Tijdens de uitvoering van dit project zal behoefte bestaan aan ondersteu-
ning door TNO. Deze ondersteuning zal onder meer zijn gericht op een
nadere uitwerking van de eisen, een beoordeling van aanbiedingen en
kennisvergaring over en de normering van beschermingstechnologieén.

Mogelijkheden tot inschakeling van de Nederlandse industrie

Afhankelijk van de verwervingsstrategie zal worden bezien of en op welke
wijze de Nederlandse industrie, bij de vervulling van deze behoefte, kan
worden betrokken. De aard van de te verwerven producten leidt hoogst-
waarschijnlijk tot toepassing van de Europese aanbestedingsregels.
Hierbij zijn kansen aanwezig voor de Nederlandse industrie. Eerdere erva-
ringen hebben uitgewezen dat de Nederlandse industrie op deze gebieden
voldoende competitief is.

Milieu
De vervanging van de huidige voertuigen door moderne, kwalitatief hoog-

waardige voertuigen leidt tot een aanzienlijke reductie van de milieubelas-
ting. Deze voertuigen zullen aan aanzienlijk hogere emissienormen
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voldoen dan de huidige voertuigen. Daardoor wordt de uitstoot van CO,
en roet sterk verminderd.

Voortzetting project

Met deze brief heb ik u geinformeerd over het project «Defensiebrede
vervanging operationele wielvoertuigen». Dit project wordt uitgevoerd
met een gecombineerde B/C-fase en gescheiden D-fasen. U zult over het
verloop van het project worden geinformeerd met een gecombineerde
B/C-brief en met afzonderlijke D-brieven over de deelprojecten.

De staatssecretaris van Defensie,
J. G. de Vries

Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 26 396 en 31 243, nr. 72



