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Woningcorporaties

LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN
Vastgesteld 7 november 2008

De algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie’ heeft een
aantal vragen voorgelegd aan de minister voor Wonen, Wijken en Inte-
gratie over de brief van 30 oktober 2008 inzake de woningcorporatie
Woonbron en de ss Rotterdam (zie Kamerstukken 29 453, nrs. 83 en 85).
De minister voor Wonen, Wijken en Integratie heeft deze vragen beant-
woord bij brief van 5 november 2008. Vragen en antwoorden zijn hierna
afgedrukt.

De vragen 120 en 121 zijn vertrouwelijk beantwoord. Deze antwoorden
liggen ter vertrouwelijke inzage, alleen voor de leden, bij het Centraal
Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

De voorzitter van de commissie,
Van Gent

De griffier van de commissie,
Van der Leeden
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Vragen CDA-fractie

1

Waarom wordt in de brief een zo nadrukkelijk onderscheid gemaakt
tussen ambtelijke verantwoordelijkheid enerzijds en ministeriéle betrok-
kenheid anderzijds?

Ik heb in mijn brief van 30 oktober een zo precies mogelijk beeld willen
geven van de verschillende stappen in het proces en de praktische rolver-
deling daarbij. Hiermee is niet beoogd een principieel onderscheid te
hanteren (zie ook het antwoord op vraag 2).

2
Wat is de reden om hier niet zuiver staatsrechtelijk, de minister is verant-
woordelijk, te redeneren?

De beschrijving van de precieze rolverdeling tijdens de verschillende
stappen heeft niet het feit willen wegnemen dat ik te allen tijde de ministe-
riéle verantwoordelijkheid draag voor het optreden van de ambtelijke
organisatie.

3
Is er wel sprake geweest van voortdurende, directe ministeriéle betrokken-
heid gedurende het hele proces vanaf tenminste medio 2007?

Zoals beschreven in mijn brief van 30 oktober jl. is mijn ministerie op

20 februari 2008 geinformeerd over een zeer sterke stijging van de inves-
teringen in de SS Rotterdam. Aan de toestemming aan Woonbron om de
SS Rotterdam te herontwikkelen heeft de toenmalige DG Wonen, na te
hebben vastgesteld dat deze actviteit past binnen het Besluit beheer
sociale-huursector (BBSH), op basis van de MG 2001-26 de voorwaarde
verbonden dat de deelname van Woonbron in het eigendom van de SS
Rotterdam proportioneel zou zijn aan haar kerntaken. De omvang van de
investeringen en de daarbij mogelijk optredende risico’s zijn, gegeven de
zelfstandigheid van woningcorporaties als private maatschappelijke
ondernemers, primair een zaak voor het bestuur en de Raad van Commis-
sarissen (RvC). Er was daarom tot begin 2008 geen aanleiding voor directe
betrokkenheid van mijn kant.

4
Waaruit blijkt die betrokkenheid en kan dit nauwkeuriger worden aange-
geven dan op dit moment gebeurt in de voorliggende brief?

Ik ben via achtereenvolgens een memo van een accountmanager van

20 februari jl. en een signaal van de directeur van het Centraal Fonds voor
de Volkshuisvesting (CFV) op 10 maart jl. geinformeerd over de sterk
oplopende investeringen in de SS Rotterdam. In zijn brief van 28 maart jl.
heeft de directeur van het CFV mij vervolgens op basis van de laatste
stand van zaken uitgebreid geinformeerd. Deze informatie was van dien
aard dat ik hierop de Directeur-generaal Wonen, Wijken en Integratie van
mijn ministerie en zijn medewerkers heb verzocht bij de raad van bestuur
en de RvC van Woonbron opheldering te vragen over de ontstane situatie,
en in nauw overleg met alle betrokkenen te komen tot afspraken en voor-
waarden over de oplossing van het liquiditeitsprobleem en de wijze
waarop invulling zal worden gegeven aan de afspraak inzake een propor-
tionele deelname van Woonbron in relatie tot haar kerntaken.

5

In de brief (pagina 2) wordt aangegeven: «direct na aankoop bleek de
bouwsom te zijn gestegen van € 25 tot € 40 miljoen». Op welke wijze en
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op welk moment hebben de externe toezichthouders het Centraal Fonds
voor de Volkshuisvesting en de minister voor WWI hier kennis van
gekregen?

Ten tijde van de aankoop van het schip (25 juni 2005) was sprake van een
beoogde inbreng van Woonbron van € 6 miljoen, naast een even grote
inbreng van een commerciéle zakenpartner. In de jaarrekening over het
jaar 2006 (die medio 2007, door tussenkomst van het CFV, door mijn
ministerie is ontvangen) heeft Woonbron aangegeven dat de inbreng
ultimo 2006 in het project inmiddels € 24,5 miljoen bedroeg. In het
rapport van Deloitte van 19 maart jl. dat ik eind maart jl. door tussenkomst
van het CFV heb ontvangen is voor het eerst sprake van € 40 miljoen.
Volgens Woonbron is deze verhoging van het investeringsbedrag het
gevolg van een actuelere inschatting, reeds kort na de aankoop, van de
kosten van verwijdering van asbest.

6
Hebben de in vraag 5 genoemde externe toezichthouders direct actie
ondernomen nadat zij kennis kregen van deze forse stijging?

Dat is het geval. De directeur van het CFV heeft na een overleg op

1 februari 2008 met een lid van de raad van bestuur van Woonbron de
herontwikkeling van de SS Rotterdam nadrukkelijk gevolgd vanuit de aan
hem opgedragen verantwoordelijkheid voor de uitoefening van het finan-
ciéle toezicht. Nadat mij op basis van zijn brief van 28 maart duidelijk
bleek dat het bestuur van Woonbron moeilijkheden had het project tot een
goed einde te brengen heb ik mijn medewerkers verzocht bij de raad van
bestuur en de RvC van Woonbron opheldering te vragen over de ontstane
situatie, en in nauw overleg met alle betrokkenen te komen tot afspraken
en voorwaarden over de oplossing van het liquiditeitsprobleem en de
wijze waarop invulling zal worden gegeven aan de afspraak inzake een
proportionele deelname van Woonbron in relatie tot haar kerntaken.

7
Welke stappen zijn op dat moment gezet door de minister voor WWI en
door het CFV?

Ik verwijs op dit punt naar mijn brief van 30 oktober jl. waarin die opeen-
volgende stappen volledig zijn beschreven.

8
Mocht door beide externe toezichthouders geen actie zijn ondernomen,
kunt u dan voor beiden aangeven waarom dit niet is gedaan?

Beide hebben, zoals aangegeven in het antwoord op vraag 6 en in mijn
brief van 30 oktober jl., actie ondernomen.

9

De jaarstukken 2007 doen de Raad van Commissarissen van Woonbron
spreken van een «gecompliceerde operatie die met veel tegenslagen te
kampen heeft gehad». Heeft de Raad van Commissarissen de in vraag 5
genoemde externe toezichthouders onverwijld en via een apart schrijven
geinformeerd, of hebben beide toezichthouders deze opvatting van de
RvC uit het jaarverslag 2007 moeten lezen?

Deze beschrijving van de RvC is niet via een separate melding tot mij
gekomen. Overigens wijs ik er op dat het jaarverslag over 2007 werd
ontvangen op een moment (3 juli jl.) dat er reeds diverse acties liepen in
samenwerking met de raad van bestuur en de RvC van Woonbron.
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10

Mocht er sprake zijn van het indirect, dus via het jaarverslag, informeren
van de toezichthouders, wat is de opvatting van de minister dan over de
handelswijze van de RvC en welke directe en/of indirecte maatregelen
hebben beide toezichthouders vervolgens jegens de RvC genomen, dan
wel gaan zij alsnog nemen?

Ik constateer dat vanaf het moment dat het (ook) de RvC duidelijk werd
(op basis van het onderzoek van Deloitte) dat het project niet meer goed
onder controle (b)leek, de RvC adequaat heeft opgetreden. Door mijn
ministerie is voor het in mijn brief van 30 oktober jl. genoemde overleg
van 7 mei jl. met Woonbron ook de RvC uitgenodigd.

11

Mochten beide toezichthouders wel direct zijn geinformeerd, kan dan
precies worden aangegeven welke acties door beide toezichthouders
vervolgens zijn genomen?

Ik verwijs op dit punt naar het antwoord op vraag 6 (en naar mijn brief van
30 oktober jl.).

12

Op 3 december 2007 (pagina 3) geeft het bestuur van Woonbron opdracht
aan Deloitte om te onderzoeken of Woonbron de herontwikkeling van de
SS Rotterdam voldoende in zijn greep had. Het CFV bericht de minister op
28 maart 2008 (zie betreffende brief) gemotiveerd dat vragen met betrek-
king tot de onafhankelijkheid van Deloitte zijn te stellen. Uit de brief van
de minister blijkt niet dat deze kritische kanttekening van het CFV tot enige
actie van haar kant heeft geleid. Kan de minister daar een verklaring voor
geven?

Ik acht het van primair belang dat de raad van bestuur van Woonbron zelf
eind 2007 opdracht heeft gegeven (aan Deloitte) om te bezien of Woon-
bron het project nog in de greep had. Het gegeven dat Woonbron zelf over
dit onderzoek contact heeft gezocht met de directeur van het CFV, en ook
de bereidheid van Woonbron om in het verdere vervolg in overleg met
betrokkenen, zoals mijn ministerie en het CFV, constructief te werken aan
maatregelen om het liquiditeitsprobleem op te lossen en invulling te
geven aan de wijze waarop de deelname van Woonbron proportioneel zal
zijn aan haar kerntaken, maken dat het punt van de onafhankelijkheid van
de analyse voor mij niet zwaar heeft gewogen. Dit temeer omdat uit het
rapport duidelijke conclusies konden worden getrokken, op basis waarvan
vervolgens stappen zijn ondernomen.

13en 14

Waarom heeft de minister niet per direct een second-opinion laten doen?
Is de minister van opvatting dat het uiteindelijke onderzoeksrapport van
Deloitte de toets van de kritiek zoals zou kunnen spreken uit de brief van
het CFV, gezien de rol van Deloitte als «huisaccountant» van Woonbron,
van 28 maart 2008 kan doorstaan?

Gelet op de inhoud en conclusies van het rapport, is er voor mij geen
aanleiding om te constateren dat er sprake is van een onvoldoende mate
van onafhankelijkheid.

15

Is hier bovendien sprake van een voldoende professionele benadering van
zowel de bestuurder van Woonbron, de opdrachtgever, als van het betref-
fende onderzoeksbureau, de opdrachtnemer?
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Hoewel vraagtekens kunnen worden gezet bij het projectmanagement
door Woonbron in de eerste jaren na aankoop van de SS Rotterdam,
beschouw ik het als een professionele stap van het bestuur van Woonbron
om via een door het bestuur zelf opgedragen onderzoek door te laten
lichten of het projectmanagement (nog) in staat was het project tot een
goed einde te brengen. lk acht het niet op mijn weg liggen om een
oordeel te vellen over de keuze van het onderzoeksbureau om deze
opdracht te aanvaarden.

16

De brief van de minister verwijst naar een memo van een account-
manager van haar ministerie van 20 februari 2008 (pagina 3), waarin
gesproken wordt van mondelinge informatie van de bestuurder van
Woonbron waaruit blijkt dat de kosten oplopen tot circa € 140 miljoen. Uit
de brief zou de conclusie kunnen worden getrokken dat de minister op dat
moment niets heeft gedaan. Kan de minister deze conclusie bevestigen en
haar antwoord met argumenten onderbouwen?

Het signaal van 20 februari jl. van een accountmanager, gevoegd bij het
daarop volgende signaal op 10 maart jl. van de directeur van het CFV over
sterk stijgende investeringen, en de brief van 28 maart van de directeur
van het CFV, gaf aanleiding om bij Woonbron opheldering te vragen over
de ontstane situatie, en in nauw overleg met alle betrokkenen te komen
tot afspraken en voorwaarden over de oplossing van het liquiditeits-
probleem en de wijze waarop invulling zal worden gegeven aan de
afspraak inzake een proportionele deelname van Woonbron in relatie tot
haar kerntaken.

17 en 18

Mocht er wel concrete actie op dat moment door de minister zijn onder-
nomen, waarom vermeldt de brief dit dan niet en waaruit bestond die
actie?

Waarom is kort na 20 februari niet de voltallige Raad van Bestuur en Raad
van Commissarissen door de minister ontboden?

Zoals aangegeven in het antwoord op vraag 16 is door mijn ministerie
actie ondernomen, te beginnen met de brief van 20 maart jl. van de toen-
malige directeur Stad en Regio van mijn ministerie, nadat ook in het
bestuurlijk overleg op 10 maart jl. van het CFV signalen werden
ontvangen over sterk stijgende uitgaven.

19
Waarom zijn door de minister geen maatregelen genomen ten aanzien
van beide geledingen?

Op 24 april heeft de Directeur-generaal Wonen, Wijken en Integratie van
mijn ministerie de raad van bestuur en een lid van de RvC van Woonbron
ontboden voor overleg. Het treffen van «maatregelen» veronderstelt dat
reeds zou zijn gebleken dat bij de raad van bestuur of de RvC sprake was
van slecht functioneren of het schade toebrengen aan de volkshuisves-
ting. Daarvoor bestond echter op dat moment geen grond.

20

Op 28 maart 2008 stuurt het CFV een brief naar de minister met een vijftal
invalshoeken van waaruit als financieel toezichthouder is gekeken is naar
het forensisch rapport van Deloitte Forensic and Dispute Services. Op drie
van de vijf invalshoeken is het oordeel negatief, op één punt kan niet tot
een oordeel worden gekomen en op één punt is het oordeel matig. Uit
niets blijkt dat de minister op deze punten passende actie heeft onder-
nomen. Waarom is dit niet gebeurd?
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Wat betreft mijn beoordeling van de vijf invalshoeken zoals opgenomen in
de brief van de directeur van het CFV van 28 maart jl, verwijs ik naar het
antwoord op de vragen 26 tot en met 28.

Ik heb in mijn brief van 30 oktober jl. aangegeven dat de brief van de
directeur van het CFV aanleiding was voor mijn ministerie voor overleg
met het CFV en het WSW, vervolgens het hiervoor genoemde overleg van
7 mei jl. met de raad van bestuur en een lid van de RvC, en de daarop
volgende stappen gericht op het oplossen van het liquiditeitsprobleem bij
Woonbron en het invulling geven door Woonbron aan de afspraak inzake
een proportionele deelname van Woonbron in relatie tot haar kerntaken.
Ik beschouw dat, gegeven de verschillende verantwoordelijkheden, als
passende stappen.

21
Waarom was de minister gezien de kwalificaties van het CFV op de vijf
invalshoeken niet doordrongen van de noodzaak?

Ik was, anders dan de vraag veronderstelt, wel degelijk doordrongen van

de noodzaak en achtte het daarom van groot belang dat door mijn minis-

terie concrete stappen zijn gezet richting Woonbron in samenwerking met
de andere betrokken organisaties.

22 en 23

Geven de kwalificaties bij de vijf invalshoeken op zich geen reden om in te
grijpen zowel bij de Raad van Bestuur als bij de Raad van Commissa-
rissen?

Waarom is dit niet gebeurd?

Ik verwijs op dit punt naar het antwoord op vraag 20 (en 26 tot en met 28).
lk zie vooralsnog geen aanleiding verdergaande stappen te ondernemen.

24

Pas op 22 juli 2008 dreigt de minister richting de bestuurder van Woon-
bron met het aanstellen van een toezichthouder ex artikel 43 van het
BBSH. Zij doet dit overigens om voortgang in het proces te houden.
(pagina 4). Waarom is niet op 29 maart 2008 een toezichthouder ex artikel
43 van het BBSH aangesteld?

Onder verwijzing naar de antwoorden op de vragen 18 en 19, stel ik vast
dat ik er aan heb gehecht om de in de zomer met Woonbron vastgelegde
afspraken en voorwaarden over het oplossen van het liquiditeitsprobleem
bij Woonbron en het invulling geven door Woonbron aan de afspraak
inzake een proportionele deelname van Woonbron in relatie tot haar kern-
taken, te voorzien van een duidelijke verklaring inzake urgentie en nood-
zaak. Ik heb daarom aangegeven wat de consequentie zou zijn van het niet
nakomen door Woonbron van de vastgelegde afspraken en voorwaarden.

25

Daarnaast maakt het CFV nog een vijftal buitengemeen kritische kantteke-
ningen, «meer algemene opmerkingen bij de gang van zaken», (pagina 3)
in de brief van 28 maart 2008. Bij deze zeer kritische kanttekeningen wordt
meerdere malen de suggestie van nader onderzoek gedaan. Heeft de
minister wel kennisgenomen van deze punten?

Ik heb van deze punten kennisgenomen, omdat deze brief aan mij was
gericht.

26,27 en 28

Hoe kwalificeert de minister deze vijf punten en hoe beoordeelt de
minister de urgentie van het door het CFV aanbevolen nader onderzoek?
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Waaruit blijkt dat de minister op basis van deze punten concreet, per punt
aangegeven, actie heeft ondernomen?

Mocht er echter geen actie zijn ondernomen op deze vijf punten, dan wel
op één of meerdere van deze punten, dan graag per punt een motivering
van de keuze.

De directeur van het CFV doet zijn constateringen op basis van het onder-
zoek van Deloitte dat hem ter hand is gesteld. Dat onderzoek is ingesteld
in opdracht van het bestuur van Woonbron. De constateringen in het
rapport van Deloitte leveren daarmee primair «huiswerk» voor de raad
van bestuur en de RvC van Woonbron. Ik ga er van uit dat Woonbron
dergelijk onderzoek niet voor niets doet en derhalve stappen onderneemt
op basis van deze uitkomsten. Het rapport van Deloitte is volgens mede-
deling van Woonbron aanleiding geweest voor de raad van bestuur en de
RvC van Woonbron om tot een scherpere sturing te komen, met verzwa-
ring van het complianceen risicomanagement, en vervanging van het
projectmanagement.

Tevens heeft Woonbron mij desgevraagd gemeld dat van de 43% gefactu-
reerde prestaties waarvan de rechtmatigheid en materiéle gronden
onzeker bleken, bij nadere beschouwing en toelichting is gebleken dat
deze facturen voldoende aannemelijk waren gebaseerd op geleverd werk.
Er was daarom geen aanleiding tot voortgezet forensisch onderzoek of
juridische stappen.

Overigens was het volgens de voorzitter van de raad van bestuur, de heer
Kromwijk, Deloitte niet verboden om ook adviseurs te interviewen. Om
tijdsredenen en beperking van de scope van het onderzoek is daarvan
afgezien. Deloitte is wel aanwezig geweest bij besprekingen met advi-
seurs.

29

De minister schrijft (pagina 4) dat zij verantwoordelijk is voor het goed
functioneren van het corporatiestelsel en voor het externe toezicht op de
woningcorporaties. Hierbij is ook het BBSH van belang. Het CFV kan op
28 maart 2008 niet tot een oordeel komen of op het terrein van verbin-
dingen door Woonbron wordt voldaan aan de eisen van het BBSH.
Nergens blijkt uit de brief van de minister dat zij zich hierover een oordeel
heeft gevormd. Waarom heeft zij dat niet gedaan?

De brief van de directeur van het CFV stelt dat hij op basis van de bij hem
bekende stukken niet kan nagaan of daadwerkelijk aan het BBSH wordt
voldaan. Dit vloeit voort uit het feit dat voorafgaand aan de aankoop van
het schip mondeling de voorwaarden zijn overeengekomen. Bij brief van
20 maart jl. van de toenmalige directeur Stad en Regio van mijn ministerie
is, refererend aan de mondelinge afspraak van 13 april 2005, gevraagd
naar de concrete invulling van de proportionele deelname van Woonbron.

30 en 31

Waarom is vervolgens geen gerichte actie op dit punt ondernomen?

Kan de minister nu wel haar oordeel op dit punt geven en is zij bereid dit
oordeel gepaard te laten gaan met de aankondiging van noodzakelijke
maatregelen?

Ik verwijs ten aanzien van deze vragen naar het antwoord op vraag 29.

32en33

Op 9 juni 2009 is er een breed overleg waaraan zelfs de gemeente
Rotterdam, als mede-achtervanger voor borging door het WSW, deel-
neemt. (pagina 3) De conclusie kan toch slechts zijn dat hier sprake is van
een acute financiéle crisis, die de voortgang van Woonbron als sociale
verhuurder in gevaar brengt?
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Wilt u uw antwoord op de voorgaande vraag voorzien van een uitge-
breide, inhoudelijke, dus zorgvuldig op basis van feiten onderbouwde
reactie?

Woningcorporatie Woonbron is volgens het CFV een voldoende solvabele
woningcorporatie. Woonbron krijgt op basis van de nieuwe
CFV-beoordelingsmethode een C-oordeel.

In zijn brief van 25 april gaf het WSW echter aan dat qua liquiditeitspositie
er problemen opdoemden als er niet tijdig passende maatregelen zouden
worden getroffen. Woonbron maakte gebruik van kortgeld-faciliteiten,
binnen de normen die het WSW daarvoor hanteert. In april bleek echter
dat, na publicaties in het Financieel Dagblad over sterk oplopende
uitgaven voor de SS Rotterdam, commerciéle banken en anderen niet
langer kredietfaciliteiten aan Woonbron wilden verschaffen. Daardoor zou
Woonbron op korte termijn (binnen enkele maanden) te maken krijgen
met een aanzienlijk liquiditeitstekort. Het WSW ging daarom over tot
verhoogd toezicht. Daarmee ontstond er de noodzaak om samen met
Woonbron te komen tot afspraken en voorwaarden voor het vervolg van
het project. In die afspraken is o0.a. een kort-geldfaciliteit met een
consolidatieverklaring van het WSW vastgelegd. Er zijn daarmee tijdig
stappen gezet om een acute financiéle crisis af te wenden.

34

De minister schrijft dat Woonbron ter overbrugging van het liquiditeits-
vraagstuk een kort-geldfaciliteit zou regelen met een consolidatie-
verklaring van het WSW (pagina 4). Is dit tekenend voor de ernst van de
situatie op dat moment en is inhoud gegeven aan het voornemen?

Op beide deelvragen luidt het antwoord bevestigend.

35en 36

De minister schrijft (pagina 4) dat Woonbron voor het einde van 2008 haar
aandeel in de SS Rotterdam zal terugbrengen tot 20% of zoveel minder
het volkshuisvestelijk proportionele aandeel bedraagt door verkoop aan
andere investeerders. Gaat dit ook werkelijk en tijdig gebeuren?

Welke sancties staan de minister ter beschikking om te handelen als dit
niet gebeurt?

Ik doe geen uitspraken over de kans dat er een koper wordt gevonden. Dit
zal afhangen van de inspanningen die op dit punt door Woonbron worden
verricht en de belangstelling in de markt. Nog voor de aankoop van het
schip was afgesproken dat het belang van Woonbron proportioneel moet
zijn aan haar kerntaken. Daarmee zijn voor Woonbron de uitgangspunten
duidelijk.

Indien hierin complicaties zullen gaan optreden zal via bestuurlijk overleg
met Woonbron worden besproken welke maatregelen verder moeten
worden getroffen om te voldoen aan de inhoudelijk gestelde voorwaarden
inzake proportionele deelname. Zo nodig kan ik daartoe het mij ter
beschikking staande wettelijke instrumentarium inzetten, zoals een
aanwijzing in het geval Woonbron onvoldoende zich zou inspannen om de
afspraken en voorwaarden na te komen.

37

Tot nu toe heeft de minister geen enkele mogelijke en in één geval ook
aangekondigde mogelijke sanctie geéffectueerd. Ligt hierin een bepaalde
bestuurlijke overweging en zal de minister dus ook op dit punt niet
optreden?

Ik zal niet schromen sancties uit het mij wettelijk ter beschikking staande
instrumentarium toe te passen als daartoe concrete aanleiding bestaat.
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Zoals in antwoord op eerdere vragen aangegeven heb ik tot nu geoor-
deeld dat die concrete aanleiding nog niet bestaat. Het project verkeert
thans in een fase waarin de raad van bestuur en de RvC van Woonbron
invulling en uitvoering moeten geven aan de vastgelegde afspraken en
voorwaarden. Mocht daarvan geen of onvoldoende sprake zijn, dan zal ik
passende maatregelen treffen.

38

De minister schrijft (pagina 4) dat een regiegroep is ingesteld om de
voortgang van het werken naar de eindsituatie nadrukkelijk te volgen. Het
voorzitterschap van deze regiegroep berust bij Woonbron. Wil de minister
bevestigen dat dit juist is?

Dit is juist.

39
Kan de minister motiveren waarom zij met deze werkwijze heeft inge-
stemd?

Hoezeer ook sprake is van verhoogd toezicht, het projectmanagement van
het project SS Rotterdam blijft de verantwoordelijkheid van woning-
corporatie Woonbron. Ik acht het daarom passend binnen de ordening
van verantwoordelijkheden dat Woonbron het voorzitterschap vervult van
de regiegroep. Op 17 november zal, aanvullend op de regiegroep, een
bestuurlijk overleg plaatsvinden.

40
Is deze keuze niet een volstrekte miskenning van de ernst van de situatie?

Het gegeven dat Woonbron het voorzitterschap van de regiegroep vervult
is geen indicatie voor onderschatting van mijn kant of van andere
betrokken organisaties van de urgentie om tot uitvoering te komen van de
vastgelegde afspraken en voorwaarden.

a1

Kan de minister bevestigen, dat uit het accepteren van de keuze van het
bureau voor het forensisch onderzoek, maar ook uit het ogenschijnlijk niet
ingrijpen op basis van de vijf invalshoeken uit de brief van het CFV van

28 maart 2008 en met het instemmen van voorzitterschap van Woonbron
van de regiegroep blijkt dat Woonbron nog steeds leidend is in het voor-
liggende dossier?

Ik merk op dat de raad van bestuur van Woonbron zelf het initiatief heeft
genomen voor het instellen van het onderzoek zoals uitgevoerd door
Deloitte. Zoals hiervoor aangegeven acht ik het, gegeven de onderschei-
denlijke verantwoordelijkheden, en gegeven de vastgelegde afspraken en
voorwaarden, op zijn plaats dat Woonbron de leiding houdt bij de verdere
uitvoering van haar eigen project.

42

De minister schrijft dat de voorzitter van de raad van bestuur haar heeft
verzekerd dat de bijzondere projectsteun voor de veertig prachtwijken niet
zal worden aangewend. Nergens blijkt dat deze afspraak, net als andere
cruciale afspraken, schriftelijk is vastgelegd?

Deze verzekering van de voorzitter van de raad van bestuur, de heer
Kromwijk, is niet schriftelijk vastgelegd. Wel heeft hij aangegeven geen
bijzondere projectsteun aan te vragen voor het project SS Rotterdam en
hij zal de onrendabele toppen van betreffende investeringen (noch bijbe-
horende kosten) volgens die lijn niet betrekken in de aanvraag voor
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bijzondere projectsteun. Ten behoeve van de eindafrekening moet een
toegelaten instelling via een bevestiging van gemeentewege aantonen dat
de activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd, ook zijn uitgevoerd. Op
deze wijze kan worden nagegaan voor welke projecten de bijzondere
projectsteun wordt ingezet.

43
Past deze werkwijze in de verscherpte meldings- en instemmings-
procedure, die de minister in haar brief (pagina 5) aankondigt?

Met de verscherpte meldings- en instemmingsprocedure zal worden
geborgd dat te allen tijde de melding en goedkeuring van neven-
activiteiten met vergelijkbare kenmerken als de SS Rotterdam schriftelijk
worden vastgelegd.

44

Heeft de minister overigens de raad van bestuur van Woonbron erop
gewezen dat het volstrekt ongepast is om, zoals uit de brief van het CFV
van 28 maart 2008 aan de minister voor WWI blijkt, dat men heeft over-
wogen de bijzondere projectsteun geheel of gedeeltelijk aan te wenden
voor dekking van een ontstaan tekort?

De projecten die door woningcorporaties worden uitgevoerd in het kader
van de wijkenaanpak vinden hun basis in de lokaal met gemeenten en
andere betrokkenen afgesproken aanpak. Het ligt niet op mijn weg om op
voorhand bepaalde projecten binnen die lokale wijkenaanpak, van bijzon-
dere projectsteun uit te sluiten. Niettemin acht ik de verzekering zoals
gedaan door de voorzitter van de raad van bestuur, de heer Kromwijk, dat
Woonbron de bijzondere projectsteun niet zal aanwenden ter dekking van
tekorten bij de SS Rotterdam, met het oog op draagvlak in de corporatie-
sector, niet meer dan vanzelfsprekend, in ieder geval voor het commer-
ciéle deel.

45

Kan de minister haar oordeel geven over vergroting van het draagvlak
voor deze heffing bij de collega corporaties in het licht van dit soort voor-
genomen bestedingen?

Inmiddels is door de voorzitter van de raad van bestuur van Woonbron, de
heer Kromwijk, de verzekering gegeven dat de bijzondere projectsteun,
niet zal worden aangewend voor dit project.

46

De minister schrijft (pagina 4) dat de waarde van het commercieel bezit
van Woonbron onderpand zal zijn voor de lening die noodzakelijk is om de
voorfinanciering door Woonbron te beéindigen. Wat is de verhouding
tussen de waarde van het commercieel bezit versus het sociaal bezit?

Op 16 oktober is in de regiegroep geconcludeerd dat in de voorwaarden
en afspraken is vastgelegd dat uitsluitend woningen met een huur boven
de huurtoeslaggrens en andere commercieel vastgoed onderpand kunnen
zijn van een nog aan te trekken commerciéle lening.

De totale waarde van het vastgoed van Woonbron bedraagt circa € 2
miljard. In mijn brief van 30 oktober jl. is op basis van gegevens van
Woonbron aangegeven dat circa een half miljard hiervan is te
beschouwen als commercieel vastgoed. Inmiddels heb ik de afgelopen
dagen echter signalen gekregen dat hierin toch woningen met een feite-
lijke huur onder de huurtoeslaggrens zijn opgenomen, die evenwel poten-
tieel geliberaliseerd kunnen worden. Daarmee is de waarde van het vooor
de lening relevante commerciéle vastgoed aanzienlijk lager. Hedenoch-
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tend heb ik het CFV verzocht antwoord te geven op drie vragen: zijn de
aanvankelijk door Woonbron verstrekte gegevens over circa een half
miljard correct?

Zo nee, wat is de werkelijke waarde van het commerciéle deel?

Zo nee, hoe komt het dat door Woonbron andere gegevens zijn verstrekt?

47
Is deze afspraak over en weer schriftelijk bevestigd conform de
verscherpte meldings- en instemmingsprocedure?

Deze afspraak is schriftelijk bevestigd. De in mijn brief van 30 oktober jl.
genoemde verscherpte meldings- en instemmingsprocedure is nog niet
vastgelegd.

Vragen PvdA-fractie

48

Waarom heeft u gezien het vernietigende rapport van het CFV (op 3 van
de vijf criteria scoort ze slecht, een matig en een criteria geen oordeel) niet
meteen besloten een bewindvoerder aan te stellen?

Het laten aanstellen van een bewindvoerder behoort tot de zwaarste van
mijn wettelijke bevoegdheden tot ingrijpen en komt pas in beeld als
woningcorporaties, ondanks de inzet van andere instrumenten zoals een
aanwijzing met een last onder dwangsom of de aanstelling van een
externe toezichthouder, nog steeds niet handelen in het belang van de
volkshuisvesting. Zo'n maatregel is zeer uitzonderlijk en heeft tot op
heden bij geen enkele woningcorporatie hoeven plaatsvinden. Overigens
wijs ik er op dat ik niet zelf een bewindvoerder kan aanstellen, maar dat
dit op mijn verzoek door de rechtbank moet plaatsvinden.

49

Had het aanstellen van een bewindvoerder in het voorjaar van 2008 er toe
kunnen leiden dat het project qua kosten minder ver uit de hand was
gelopen?

Ten eerste verwijs ik naar mijn antwoord op vraag 48. Voor zover sprake
zou zijn geweest van een dergelijke aanstelling, of van bijvoorbeeld een
externe toezichthouder ex artikel 43 van het BBSH, is niet na te gaan of
dit, gegeven de kenmerken van het project, zou hebben geleid tot een
betere beheersing van de uitgaven.

50

U schrijft in uw brief van 30 oktober 2008 dat het CFV zich nadrukkelijk
zorgen maakt over de mate waarin het bestuur van Woonbron het project
tot een goed einde kon brengen. Is «nadrukkelijk zorgen» niet een erg
eufemistische formulering gezien de brief van het CFV.

Ik meen dat met «nadrukkelijke zorgen» de ernst van de bevindingen van
de directeur van het CFV voldoende zijn uitgedrukt.

51

In de brief van CFV wordt geconcludeerd dat het vanuit governance
gedachten het ongewenst is dat leden van de raad van Bestuur zijn aange-
steld als lid van de directie of als commissaris bij een verbinding. Deelt u
deze opvatting? Wat is daarover in de Aedesgedragscode over opge-
nomen? Is de indruk van de PvdA-fractie juist dat ook bij veel andere
verbindingen van corporaties leden van de Raad van Bestuur ook lid zijn
van de directie of Raad van Commissarissen van een deelneming? Indien
u dat ook ongewenst vindt is dit dan al eens aan de orde gesteld in
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overleg met Aedes?

In de Governancecode woningcorporaties is geen bepaling opgenomen
dat het ongewenst is dat leden van de raad van bestuur zijn aangesteld als
lid van de directie of als commissaris bij een deelneming. Wel kent de
code het principe dat elke vorm en schijn van belangenverstrengeling
tussen de woningcorporatie en leden van het bestuur wordt vermeden.
Een identiek principe geldt voor de Raad van Commissarissen.

Het CFV heeft mij overigens desgevraagd aangegeven geen inzicht te
hebben over de mate waarin leden van de raad van bestuur van een
woningcorporatie ook lid zijn van de directie of Raad van Commissarissen
van een deelneming. Ook ik heb dat inzicht niet.

52

In 2001 heeft CFV een rapport geschreven over: «verbindingen woning-
corporaties 2001». De belangrijkste conclusie was dat het inschatten van
financiéle risico’s van verbindingen bij corporaties niet adequaat kan op
basis van de verslaggeving van corporaties en dat via regelgeving een
meer toereikende verantwoording zou moeten worden bewerkstelligd» .
Wat is er door het ministerie sinds 20017 met deze conclusies gedaan? In
2007 spreekt het CFV haar bezorgdheid uit over de kwaliteit van de verant-
woording over verbindingen. En uit het sectorbeeld woningcorporaties
verslagjaar 2006» blijkt dat de resultaten uit verbindingen structureel
negatief zijn (8 euro per woning bij groeiend volume van ruim 800 miljoen
euro). Welke acties heeft het departement n.a.v. deze signalen onder-
nomen? En had dit het uit de hand lopen van het SS Rotterdam project
kunnen voorkomen?

Het CFV rapport «Verbindingen woningcorporaties 2001» is verschenen in
2003 en ook in dat jaar aan uw Kamer aangeboden. Sinds het verschijnen
van dat rapport is in gezamenlijkheid met het CFV onder meer gewerkt
aan het aanpassen van de bijlagen bij het BBSH. Inmiddels zijn de bijlagen
zodanig aangepast dat corporaties verplicht zijn over hun verbindingen
uitgebreid verantwoording af te leggen. Een groot deel van de aanbeve-
lingen uit dat rapport heeft geleid tot recente aanpassingen van (bijlagen
van) het BBSH en de beoordelingsmethodiek van het CFV. Daarnaast heeft
het CFV het thema verbindingen de afgelopen jaren een plaats gegeven in
zijn themagewijze onderzoeken. Ook in het Prestatieoordeel 2005 en 2006
heb ik bij corporaties waar ik dat op basis van onderzoek van het CFV
nodig achtte, opmerkingen gemaakt over de verantwoording over de
verbindingen. Het CFV heeft in april 2006 een brochure gepubliceerd met
aanbevelingen voor de intern toezichthoudend organen met betrekking tot
de verantwoording en risicobeheersing van verbindingen.

Wat betreft de laatste deelvraag verwijs ik nar mijn antwoord op vraag 10.

53

Het CFV heeft met vier accountantsbureaus de bepalingen over de
verslaglegging van verbindingen in jaarverslagen in het BBSH en BW
verder ingevuld. Deze bijlage is echter niet verplicht. Bent u voornemens
deze bijlage alsnog verplicht te stellen?

Er zijn inmiddels verschillende maatregelen getroffen, zoals een aanpas-
sing van de bijlagen bij het BBSH en een sanctiemogelijkheid voor het
CFV bij onvoldoende verantwoording door woningcorporaties over haar
verbindingen, die bijdragen aan een beter inzicht in verbindingen. In dat
licht, maar ook gezien het effect op de administratieve lastendruk, acht ik
verdere verplichtingen op dit moment niet noodzakelijk.
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54

De commissie Schilder heeft geconcludeerd dat het extern toezicht op een
aantal punten tekort schiet, o.a.op het gebied van efficiency. Klopt het dat
CFV alleen een oordeel mag vellen over de vermogenspositie van een
corporatie en geen signalen af mag geven over uit de hand lopende
projecten zolang de financiéle continuiteit van een corporatie niet in
gevaar komt? Is dat de reden dat het CFV geen oordeel mag vellen over
dit soort verbindingen zolang de financiéle continuiteit van een corporatie
niet in het geding is?

Op beide deelvragen luidt het antwoord bevestigend. Het CFV toetst of de
financiéle continuiteit van woningcorporaties, gegeven hun voorgenomen
activiteiten, in de komende jaren is gewaarborgd. Daartoe is vanzelfspre-
kend ook inzicht nodig in het financiéle belang dat woningcorporaties
hebben in deelnemingen en dochterondernemingen.

55
Op welke manier is CFV na het gesprek van 10 maart betrokken bij afthan-
delen van deze zaak?

Allereerst heeft de directeur van het CFV vanuit zijn verantwoordelijkheid
voor de uitoefening van het financiéle toezicht op woningcorporaties
nadrukkelijker gekeken naar het project SS Rotterdam, waarna hij mij bij
brief van 28 maart jl. nader heeft geinformeerd over dat project. Bij alle
daarop volgende stappen, zoals beschreven in mijn brief van 30 oktober
jl., is het CFV aanwezig geweest.

56
Wie heeft initiatief genomen voor gesprek van 1 februari tussen CFV en lid
raad van bestuur Woonbron?

Het initiatief hiervoor is uitgegaan van de raad van bestuur van Woon-
bron.

57
In brief van 28 maart 2008 stelt CFV dat dit een eerste reactie is. Is daarna
er nog vervolg reactie van CFV gekomen?

Ik heb na de brief van 28 maart jl. nog één brief van het CFV, gedateerd
4 juli jl., ontvangen die kort ingaat op de stand van zaken. Daarnaast
neemt het CFV deel in de regiegroep.

58
Wat is uw oordeel over de rol die de accountant gespeeld heeft?

Ik onthoud mij van een oordeel over de rol van de accountant. De accoun-
tant voert werkzaamheden uit in opdracht van Woonbron en heeft op dat
punt een eigen verantwoordelijkheid. Ik beschik niet over bevoegdheden
om werkzaamheden van accountants te reviewen.

59

Krijgt u de accountantverslagen en managementletters bij het jaarverslag?
Waren die bij de jaarverslagen 2005 en 2006 niet al reden voor verhoogde
aandacht en aanvullende actie? En waren die bekend toen het ministerie
over de jaarstukken 2005 een positief prestatieoordeel gaf over de
plannen met het schip. Citaat uit de accountantverslagen: «de administra-
tieve organisatie, de administratieve procedures en de systemen van
risicobeheersing ontoereikend zijn en verbetering behoeven»
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De corporaties zijn verplicht mij ieder jaar voor 1 juli het volkshuisves-
tingsverslag, de jaarrekening, het rapport van bevindingen van de accoun-
tant bij het volkshuisvestingsverslag en de accountantsverklaring bij de
jaarrekening op te sturen. Ik ontvang niet de managementletters.

In de rapporten van bevindingen behorend bij de volkshuisvestings-
verslagen over 2005 en 2006 verklaart de accountant dat uit het uitge-
voerde onderzoek niet is gebleken dat belangrijke en van materieel belang
te achten activiteiten van de toegelaten instelling of van rechtspersonen of
vennootschappen waarmee zij zich heeft verbonden niet in het volkshuis-
vestingsverslag zijn opgenomen. De accountantsverklaringen bij beide
jaarrekeningen zijn goedkeurend. Er was voor mij op basis van deze
verklaringen geen reden voor verhoogde aandacht en aanvullende actie.

60

Bij punt c van brief CFV van maart staat dat het proportioneel deelnemen
en de woonbestemming snel zijn verlaten. Volgens het CFV is de belang-
rijke vraag of het ministerie dit wist nog niet beantwoord op 28 maart.
Daarom de vraag: In hoeverre was het ministerie hiervan op de hoogte
gesteld. Zo ja, wanneer?

Zoals aangegeven in mijn brief van 30 oktober jl. heeft de toenmalige
directeur Stad en Regio van mijn ministerie bij brief van 20 maart jl., dus
nog voor de ontvangst van de brief van de directeur van het CFV, bij de
voorzitter van de raad van bestuur, de heer Kromwijk, verzocht aan te
geven op welke wijze Woonbron na het afmeren van het schip invulling
zou geven aan de voorwaarde dat sprake moet zijn van een deelname die
proportioneel is aan haar kerntaken.

61

Wat was reden van Woonbron om de accountant te verbieden de advi-
seurs te interviewen. Heeft u dat alsnog opgedragen n.a.v. brief CFV van
28 maart?

De Raad van Bestuur van Woonbron heeft opdracht gegeven voor een
intern onderzoek gericht op de mate waarop het project tot een goed
einde kon worden gebracht. Daarbij is niet verboden om ook adviseurs te
interviewen. Om tijdsredenen en beperking van de scope van het onder-
zoek is daarvan afgezien. Overigens is Deloitte wel aanwezig geweest bij
besprekingen met adviseurs.

62
Welke actie is door ministerie ondernomen direct n.a.v. memo van
20 februari? En welke actie direct n.a.v. gesprek met CFV?

Ik wijs hierbij op het chronologische overzicht van de diverse stappen die
door mij en andere betrokken organisaties zijn gezet vanaf begin 2008 in
mijn brief van 30 oktober jl.

63

Was het bestuurlijk overleg met het CFV van 28 maart regulier overleg? En
is er tussen 20 februari en 28 maart op initiatief van ministerie overleg
geweest met het CFV?

Op 28 maart jl. vond geen overleg plaats met het CFV. Dit reguliere
overleg vond plaats op 10 maart jl., dat wil zeggen tussen 20 februari en
28 maart (toen de directeur van het CFV mij schriftelijk informeerde).

64

Op welke datum is de boot gekocht (pg 2)? Dus wanneer was duidelijk dat
de bouwsom gestegen was met zo’n 25 tot 40 miljoen euro?
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De aankoop van de SS Rotterdam vond plaats op 25 juni 2005. In de jaar-
rekening over het jaar 2006 (die medio 2007, door tussenkomst van het
CFV, door mijn ministerie is ontvangen) heeft Woonbron aangegeven dat
de inbreng in het project inmiddels € 24,5 miljoen bedroeg. In het rapport
van Deloitte van 19 maart jl. dat ik door tussenkomst van het CFV eind
maart heb ontvangen is sprake van € 40 miljoen.

65

Op 13 april 2005 heeft de directeur van Woonbron het ministerie gemeld
dat ze de boot gingen kopen. Wanneer is het businessplan overhandigd
aan het ministerie (was dat voor of na de aankoop)? Bent u bekend met de
uitspraak van de voorzitter van de Raad van Bestuur van Woonbron
beperkt het project SS Rotterdam op geen enkele manier de investerings-
ruimte van de corporatie? Hoe moet ik tegen die achtergrond begrijpen
dat het WSW in haar brief van 25 april de noodklok luidt over de financiéle
positie van Woonbron? Klopt het dat het Centraal Fonds voor de Volks-
huisvesting Woonbron kwalificeert als C corporatie, dus eigenlijk te rijk?
Hoe moet ik dat begrijpen tegen de achtergrond dat er in de zomer van
2008 een overeenkomst is gesloten ter overbrugging van het liquiditeits-
probleem? Volgens de Raad van Bestuur heeft het hele project SS
Rotterdam een tenminste sluitende business case, zoals ook door de
accountant met goedkeuring van het jaarverslag 2007 heeft bevestigd?
Deelt u deze stelling? Wat is het oordeel van het CFV hierover?

Het businessplan is na het gesprek op 13 april 2005 met de toenmalige
Directeur-generaal Wonen per mail toegezonden, maar gezien het niet
meer bestaan van deze mail valt thans niet meer na te gaan of dit vooraf-
gaand aan de aankoop van het schip (25 juni 2005) heeft plaatsgevonden.
De uitspraak van de voorzitter van de raad van bestuur van Woonbron, dat
de investeringen in het schip de investeringsruimte van Woonbron niet
beperken hangt samen met de gezonde vermogenspositie van Woonbron.
Dat neemt niet weg dat het WSW qua liquiditeitspositie op de korte
termijn dit voorjaar problemen zag opdoemen. Dat is de reden dat het
WSW mij bij brief van 25 april jl. heeft gemeld dat het WSW overging tot
verhoogd toezicht (zie verder het antwoord op de vragen 32 en 33). Het
WSW kijkt als borgsteller van leningen primair naar de liquiditeitspositie
van aangesloten woningcorporaties.

Het CFV heeft mij inderdaad aangegeven dat Woonbron in het kader van
het continuiteitsoordeel een C-kwalificatie krijgt. Dat betekent dat de
vermogenspositie van Woonbron meer investeringen mogelijk maakt dan
zij voornemens is te plegen. Dat staat voor de korte termijn los van de
liquiditeit van de woningcorporatie.

66
In exploitatiefase moest aandeel proportioneel zijn aan kerntaak. Welke
kerntaak en hoe is bepaald dat dat 20% is.

Artikel 12 van het BBSH geeft aan dat woningcorporaties op verschillende
manieren kunnen bijdragen aan de leefbaarheid van buurten. Binnen de
brede zorg voor het wonen valt het realiseren van vastgoed bestemd voor
wonen en maatschappelijk vastgoed waarin onderwijs-, welzijn-, cultuur-
en sportvoorzieningen worden gehuisvest. Daaronder vallen derhalve
woonvoorzieningen voor bijvoorbeeld stagiaires op het schip, een foyer
de jeunesse en shortstay-mogelijkheden. Onder maatschappelijk vastgoed
valt de huisvesting van de onderwijsvoorzieningen, de museumfunctie en
dergelijke. Een hotel- en congresfunctie betreft in beginsel geen maat-
schappelijk maar commercieel vastgoed.

De in mijn brief van 30 oktober jl. genoemde omvang van 20% (of minder)
is gebaseerd op een besluit van de RvC in juni jl..
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67

In het jaarverslag is het bedrag voor de SS Rotterdam opgehoogd van 6
miljoen in 2005 naar 25 miljoen in 2006. Hoe is dat gewogen in het positief
oordeel van het ministerie?

In het jaarlijkse Prestatieoordeel over verslagjaar 2005 heeft mijn ambts-
voorganger aangegeven de aanschaf van de SS Rotterdam een opmerke-
lijk initiatief te vinden. Over het beoogde doel van het opzetten van een
wonen-leren-werken traject voor de jeugd van met name Rotterdam Zuid
heeft mijn ambtsvoorganger aangegeven dit een goede invulling van het
maatschappelijk ondernemerschap te vinden en hier waardering voor te
willen uitspreken. In het jaarlijkse Prestatieoordeel over verslagjaar 2006
heb ik niet opnieuw een waardeoordeel uitgesproken over de SS
Rotterdam.

68

Hoe realistisch schat het ministerie de kans in dat er een koper gevonden
wordt voor 80% van het schip? Is daar in de gesprekken aandacht aan
besteed?

Ik doe geen uitspraken over de kans dat er een koper wordt gevonden. Dit
zal afhangen van de inspanningen die op dit punt door Woonbron worden
verricht en de belangstelling in de markt. Nog voor de aankoop van het
schip was afgesproken dat het belang van Woonbron proportioneel moet
zijn aan haar kerntaken. Daarmee zijn voor Woonbron de uitgangspunten
duidelijk.

Met Woonbron is voorts overeengekomen dat de voorfinanciering van
(het commerciéle deel van) de investering uiterlijk eind 2008 zal worden
omgezet in leningen waarvoor niet het sociale bezit maar het commerciéle
bezit van Woonbron onderpand zal zijn.

69

Wat was de taakopdracht van de regiegroep? Hoe verhoudt zich dat tot de
toezichthoudende taken van het WSW, het ministerie en het CFV? Ligt hier
een schriftelijk document aan ten grondslag? En waarom zat Woonbron
deze regiegroep voor? En waarom neemt ministerie dat

vanaf 17 november over?

De regiegroep heeft tot taak op basis van de met Woonbron gemaakte
afspraken en voorwaarden over de oplossing van het liquiditeitsprobleem
en de wijze waarop invulling zal worden gegeven aan de afspraak inzake
een proportionele deelname van Woonbron in relatie tot haar kerntaken,
toe te zien op de uitvoering en invulling van deze afspraken en voor-
waarden. De betrokken organisaties nemen in de regiegroep deel vanuit
hun eigen verantwoordelijkheden en taken.

Hoezeer ook sprake is van verhoogd toezicht, het projectmanagement van
het project SS Rotterdam blijft de verantwoordelijkheid van woning-
corporatie Woonbron. Ik acht het daarom passend binnen de ordening
van verantwoordelijkheden dat Woonbron het voorzitterschap vervult van
de regiegroep.

Het berust op een misverstand dat ik dat voorzitterschap vanaf 17 novem-
ber zou overnemen. Woonbron blijft de regiegroep voorzitten, maar daar-
naast vindt op 17 november een bestuurlijk overleg plaats.

70

Woonbron heeft commercieel bezit van 500 miljoen euro. Om wat voor
vastgoed gaat dat? Moeten ze dit gedeeltelijk verkopen voor 1 januari om
aan de eis van 20% te voldoen? Wat betekent dat voor de opbrengstprijs
nu alle kopers weten dat Woonbron voor 1 januari een deel van dit bezit
moet afstoten? Welke percentage van het vermogen van Woonbron is

Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 29 453, nr. 89 16



commercieel vastgoed? Hoe hoog ligt dat percentage op sectorniveau?
Klopt het dat als maatschappelijk vastgoed te typeren vastgoed als
scholen, woon-zorgcomplexen etc geen onderdeel van dit commercieel
vastgoed uitmaakt? Als het verkoopverlies van de af te stoten 80% van de
SS-Rotterdam gefinancierd moet worden uit de verkoop van het commer-
cieel vastgoed, gaat dit dan niet nog steeds ten koste van het maatschap-
pelijk vermogen van de corporatie? Heeft het WSW het commercieel
vastgoed geborgd?

Het WSW heeft geen financiering van commercieel vastgoed van Woon-
bron geborgd.

Het aangeduide commercieel vastgoed betreft winkelruimtes, garages en
overige panden (waaronder scholen) en woningen met een huurprijs
boven de huurtoeslaggrens. Voor de samenstelling van het commerciéle
bezit verwijs ik naar het antwoord op vraag 46.

Dit bezit hoeft niet te worden afgestoten, omdat Woonbron geen omstan-
digheden kent die daartoe aanleiding geven; het wordt mogelijk inge-
bracht als zekerheid voor het verkrijgen van financiering.

Door het WSW wordt onderscheid gemaakt tussen sociale en commer-
ciéle huurwoningen en tussen maatschappelijk en commercieel onroe-
rend goed voor het borgen van de financiering.

De eerste grens ligt bij € 200 000,— aan stichtingskosten per woning. De
financiering van de bouw van woningen met stichtingskosten boven deze
grens wordt niet geborgd.

Als bijlage bij het reglement van deelneming van het WSW is een limita-
tieve lijst opgenomen met te borgen maatschappelijk vastgoed. In de
regel zijn dit gebouwen met een maatschappelijke functie.

71

De minister schrijft in haar brief van 30 oktober 2008 dat het project-
management bij Woonbron en de verantwoording van de Rederij BV niet
optimaal is en dat «Dit heeft ook het toezicht van de Raad van Commissa-
rissen bemoeilijkt». Is deze niet optimale situatie volgens de minister een
verzachtende omstandigheid voor het optreden van de Raad van Commis-
sarissen of is die gebrekkige verantwoording en projectmanagement juist
de verantwoordelijkheid van de Raad van Commissarissen?

Primair acht ik het laatste het geval. Het is aan de RvC van een woning-
corporatie om, vanuit zijn taak om goed intern toezicht uit te oefenen, te
waarborgen dat er daarvoor ook goede verantwoordingsinformatie
beschikbaar wordt gesteld door het bestuur.

72

Wat is uw oordeel over het optreden van de Raad van Commissarissen
van Woonbron in deze zaak? Kunt U onderscheid maken tussen de
periode voor november 2007 en daarna? En wat is uw oordeel over het
optreden van het CFV en WSW?

Onder verwijzing naar het antwoord op vraag 71, stel ik vast dat de RvC
van Woonbron vanaf het moment dat duidelijk werd dat het project SS
Rotterdam mogelijk niet tot een goed einde zou worden gebracht, zijn
taken adequaat heeft opgepakt. Naar mijn mening heeft ook het CFV
adequaat gerageerd op bovengenoemde situatie. Het WSW heeft conform
de contractuele afspraken met Rijk en gemeenten, zowel Rijk als de
gemeente Rotterdam ingelicht over de precaire liquiditeitspositie van
Woonbron op het moment dat dit inzicht ontstond. Daarmee heeft het
WSW adequaat gehandeld.
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' Ter inzage gelegd bij het Centraal Informa-
tiepunt Tweede Kamer.

73
Zijn de verliezen op dit project sinds maart 2008 verder toegenomen? Had
bv het benoemen van een bewindvoerder tot een ander resultaat geleid?

Voor zover sprake zou zijn geweest van een dergelijke benoeming, of van
bijvoorbeeld een externe toezichthouder ex artikel 43 van het BBSH, is
niet na te gaan of dit, gegeven de kenmerken van het project, zou hebben
geleid tot een betere beheersing van de uitgaven. Of sprake is van
verliezen zal uiteindelijk afhangen van de opbrengsten bij verkoop. Zoals
gemeld in mijn brief van 30 oktober jl. zijn de investeringen inmiddels
opgelopen tot bijna € 200 miljoen.

Vragen SP-fractie

74

Is er een verslag van het gesprek van 13 april 2005, waarbij de directeur
van Woonbron het voornemen om de s.s.Rotterdam aan te kopen en te
herontwikkelen meldde bij de DG-Wonen van het ministerie VROM? Zo ja,
kan dit aan de Kamer beschikbaar worden gesteld? Kan het overhandigde
businessplan aan de Kamer beschikbaar worden gesteld?

Van bedoeld gesprek is destijds geen verslag gemaakt. Het later toege-
zonden businessplan treft u bijgaand aan.’

75

Heeft de DG-Wonen voordat hij akkoord ging met deze nevenactiviteit
ruggespraak gepleegd met de minister van VROM? Zo ja, wat was het
standpunt van de minister?

Bij de melding van nevenactiviteiten is het gebruikelijk en voldoende dat
melding plaatsvindt aan de ambtelijke organisatie. De ambtelijke organi-
satie toetst voornemens van woningcorporaties op basis van de regelge-
ving. Zoals aangegeven in mijn brief van 30 oktober jl. is ambtelijk geoor-
deeld dat de plannen van Woonbron pasten binnen het Besluit beheer
sociale-huursector (BBSH), mits de deelname van Woonbron in het
eigendom van de SS Rotterdam proportioneel zou zijn aan haar kern-
taken. In dit licht is het voornemen van Woonbron niet vooraf aan de
minister voorgelegd. Ik heb bij navraag begrepen dat er destijds over deze
casus is gesproken tussen de Directeur-generaal Wonen en de minister.

76

Heeft de DG-Wonen voorwaarde(n) verbonden aan zijn instemming met
deze nevenactiviteit (bijvoorbeeld de maximale omvang van de investe-
ring, maximaal aandeel van Woonbron in de investering, het vooraf door
een externe partij laten uitvoeren van een risico-analyse, aard van de
toekomstige activiteiten op het schip, aantoonbare relatie met de kern-
activiteiten van de corporatie)? Zo ja, welke?

Zoals aangegeven in mijn brief van 30 oktober jl. heeft de toenmalige DG
Wonen aan instemming met de voornemens van Woonbron, na te hebben
vastgesteld dat deze pasten binnen het BBSH, de voorwaarde verbonden
dat de deelname van Woonbron in het eigendom van de SS Rotterdam
vanaf de exploitatiefase proportioneel zou zijn aan haar kerntaken. De
omvang van de investeringen en de daarbij mogelijk optredende risico’s
zijn, gegeven de zelfstandigheid van woningcorporaties als private maat-
schappelijke ondernemers, primair een zaak voor het bestuur en de Raad
van Commissarissen (RvC). Indien bij mijn ministerie voorgenomen inves-
teringen naar hun aard en omvang twijfel oproepen, kan advies volgen
van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV). De aard en
omvang van de voorgenomen investeringen in de herontwikkeling van de
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SS Rotterdam, zoals deze bij aanvang zijn gemeld, gaven hiertoe geen
aanleiding.

77

Wanneer en langs welke weg is het ministerie van VROM geinformeerd
over de stijging van de investering van € 6 miljoen naar € 25 tot € 40
miljoen? Is de minister van VROM geinformeerd over deze ontwikkeling?
Wanneer?

In de jaarrekening over het jaar 2006 (die medio 2007, door tussenkomst
van het CFV, door mijn ministerie is ontvangen) heeft Woonbron aange-

geven dat de inbreng in het project inmiddels € 24,5 miljoen bedroeg. In
het rapport van Deloitte van 19 maart jl. dat ik eind maart jl. door tussen-
komst van het CFV heb ontvangen is sprake van € 40 miljoen.

78

Wanneer en langs welke weg is het ministerie van VROM geinformeerd
over het afthaken van de commerciéle partij die aanvankelijk voor 50%
risicodragend zou participeren in het project?

In het jaarverslag over 2006 (hetgeen het ministerie rond 1 juli 2007 heeft
ontvangen) heeft Woonbron gemeld dat haar aandeel in de Rederij BV
100% was. Daaruit kon worden afgeleid dat de commerciéle partij was
afgehaakt.

79
Bent u geinformeerd over deze ontwikkeling? Wanneer?

Ik ben, na de melding in het jaarverslag 2006, hierover door Woonbron
niet nader geinformeerd.

80

Wat wordt bedoeld met de zinsnede «... hetgeen overigens is toege-
staan»? Is het voor 100% risicodragend investeren in een cruiseschip per
definitie toegestaan in het BBSH en zo ja, waaruit blijkt dat? Of is het
verhogen van de mate van risicodragende betrokkenheid van 50% naar
100% expliciet toegestaan door het ministerie van VROM? Zo ja, door wie
is dit toegestaan, is hierover vooraf ruggespraak gepleegd met u en zijn
aan deze toestemming nadere voorwaarden verbonden? Welke?

Op grond van artikel 12a van het BBSH hebben corporaties als taak om bij
te dragen aan de leefbaarheid van buurten. Woningcorporaties kunnen op
verschillende manieren bijdragen aan de leefbaarheid van buurten. Het
BBSH bevat, o.a. vanwege de in de praktijk voorkomende diversiteit van
mogelijke projecten, geen limitatieve lijst van vormen van (on)roerend
goed waarvoor dit van toepassing is. In de MG 2001-26 is aangegeven dat
corporaties in het kader van het prestatieveld leefbaarheid in het BBSH
bedrijfs-, kantoor- of andere panden mogen bouwen voor derden,
verwerven en verhuren, indien dit gebeurt in proportionele samenhang
met de bouw van woningen of indien er een relatie bestaat met de kern-
taak van de woningcorporatie en de doelgroep van beleid. De
herontwikkeling van de SS Rotterdam past binnen die bepaling.

81

«De Raad van Commissarissen van Woonbron heeft voor de verwerving
van het schip haar goedkeuring gegeven.» Waarvoor heeft de RvC precies
toestemming gegeven? Slechts voor de verwerving of voor de complete
herontwikkeling? Op grond van welke gegevens heeft de RvC deze
toestemming gegeven? Heeft de RvC voorwaarden verbonden aan deze
toestemming?
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De RvC heeft voorafgaand aan de verwerving goedkeuring gegeven aan
de aanschaf en investeringen, zoals ze op dat moment werden voorzien.
Bij latere ophogingen van de investeringsramingen is daarop afzonderlijk
goedkeuring verleend. Van de zijde van de RvC was daarbij de conditie dat
uiteindelijk slechts proportioneel zou worden deelgenomen.

82

«lk constateer dat hiermee ambtelijk niet is gehandeld volgens de daar-
voor geldende procedurevoorschriften.» Wordt de naleving van de
procedurevoorschriften, in het bijzonder voor de meldingsplicht inzake
nevenactiviteiten, steekproefsgewijs gecontroleerd? Zo ja, wat heeft deze
controle sind 2005 aan inzichten opgeleverd?

Binnen het ministerie toetst een daartoe reeds jaren vigerende werkgroep,
de zogeheten toetsgroep, of gemelde nevenactiviteiten passen binnen het
BBSH. Ook worden in die toetsgroep gevallen getoetst die niet zijn
gemeld, maar op andere wijze in beeld zijn gekomen, bijvoorbeeld op
basis van de jaarstukken, signalen van accountmedewerkers of persbe-
richten.

Op basis van de verantwoordingsstukken vindt daarnaast jaarlijks een
onderzoek plaats naar door corporaties verrichte nevenactiviteiten. De
afgelopen jaren wordt gemiddeld ieder jaar bij ongeveer 30 corporaties
nadere informatie opgevraagd over ontplooide nevenactiviteiten waarvan
op basis van de informatie uit het jaarverslag niet direct duidelijk is of
deze wel of niet zijn toegestaan. In een deel van de gevallen adviseert de
toetsgroep op basis van nadere informatie dat de nevenactiviteit past
binnen het vigerende beleid. In een ander deel van de gevallen leidt het
tot een traject waarin corporaties onder verwijzing naar mogelijke sanc-
ties, worden gedwongen de activiteit te staken.

De naleving van de procedurevoorschriften wordt uitgeoefend door de
ambtenaren die namens mij toezicht houden op de woningcorporaties.
Indien geconstateerd wordt dat corporaties mogelijk niet-toegestane
nevenactiviteiten niet vooraf hebben gemeld, worden zij opgeroepen
alsnog een melding te doen. Indien de woningcorporatie desondanks
geen melding doet kan via het mij ter beschikking staande sanctie-
instrumentarium (waaronder een aanwijzing) een melding worden afge-
dwongen. Indien alsnog wordt gemeld en de nevenactiviteiten blijken niet
te passen binnen het BBSH dan kan ik met het mij ter beschikking staande
wettelijke instrumentarium een voorgenomen of reeds plaatsvindende
activiteit laten beéindigen.

83

«Inhoudelijk is zowel in het gesprek van de toenmalige DG als in de
daarop volgende toetsing op mijn ministerie vastgesteld dat de deelname
van Woonbron past binnen de brede zorg voor het wonen door woning-
corporaties, i.c. het BBSH, mits de deelname van Woonbron in het
eigendom van de SS Rotterdam vanaf de exploitatiefase (dat wil zeggen
na de herontwikkeling van het schip) proportioneel zou zijn aan haar kern-
taken, dus aan de functies van het schip die passen binnen het werk-
domein op grond van het BBSH.» Kunt u inzicht geven in de inhoudelijke
toetsing: — op grond van welke criteria is vastgesteld dat de
herontwikkeling van een cruiseschip past binnen de brede zorg voor het
wonen van woningcorporaties? — Welke beoogde functies van het schip
(congresfunctie, short-stay/hotelfunctie, foyer de jeunesse functie, even-
tuele andere functies) voldeden aan deze criteria? — Hoeveel procent van
de investering had betrekking op functies die voldeden aan de criteria
inzake de brede zorg voor het wonen van woningcorporaties? — Is bij de
toetsing afgewogen welk maatschappelijk rendement op het gebied van
de brede zorg voor het wonen in Rotterdam-Zuid/Katendrecht alternatieve
investeringen voor eenzelfde bedrag zouden opleveren? Is door het minis-
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terie van VROM de term «proportioneel» gekwantificeerd? Zo nee,
waarom niet? Is de minister van VROM vooraf geconsulteerd over de
inhoudelijke beoordeling? Is de minister van VROM achteraf geinformeerd
over de uitkomsten van de inhoudelijke beoordeling?

Artikel 12 van het BBSH geeft aan dat woningcorporaties op verschillende
manieren kunnen bijdragen aan de leefbaarheid van buurten. Binnen de
brede zorg voor het wonen valt het realiseren van vastgoed bestemd voor
wonen en maatschappelijk vastgoed waarin onderwijs-, welzijn-, cultuur-
en sportvoorzieningen worden gehuisvest. Daaronder vallen derhalve
woonvoorzieningen voor bijvoorbeeld stagiaires op het schip, een foyer
de jeunesse en shortstay voor bijvoorbeeld van echt gescheidenen. Onder
maatschappelijk vastgoed valt de huisvesting van de onderwijs-
voorzieningen, de museumfunctie en dergelijke. Een hotel- en congres-
functie betreft in beginsel geen maatschappelijk maar commercieel vast-
goed.

De herontwikkeling van de SS Rotterdam past binnen de brede zorg voor
het wonen. De herontwikkeling van de SS Rotterdam richt(te) zich op het
realiseren van zowel shortstay woonruimte voor jongeren, als (in samen-
werking met het Albedacollege) op het creéren van werk-leerplekken voor
die jongeren via een hotel- en congresfunctie. Op deze wijze kunnen aan
jongeren uit de wijk meer perspectieven worden geboden op een goede
opleiding en werk. Dergelijke initiatieven dragen daarmee bij aan de
perspectieven van de wijk Katendrecht waar het schip is afgemeerd.
Weliswaar is de SS Rotterdam bijzonder doordat het hier een roerend
goed betreft, maar qua doelstelling van de woningcorporatie Woonbron
ligt dit in dezelfde lijn als de herontwikkeling van bijvoorbeeld industrieel
erfgoed, kerken of vormen van maatschappelijk vastgoed tot multifunctio-
nele centra. Inspanningen van woningcorporaties kunnen zich, binnen het
kader van het BBSH, zowel richten op relatief grootschalige projecten
zoals de herontwikkeling van de SS Rotterdam, als relatief kleinschalige
zoals een winkelvoorziening met ontmoetingsplek voor ouderen.

Het is, gegeven de zelfstandigheid van woningcorporaties als private
maatschappelijke ondernemers die het gemeentelijk woonbeleid in acht
moeten nemen, primair aan de woningcorporaties in hun overleg met
gemeenten (en andere belanghouders) om te bepalen welke investeringen
het beste kunnen worden gedaan om bij te dragen aan de leefbaarheid
van buurten. Het is niet aan mij om afwegingen die op het lokale niveau
zijn gemaakt te beinvioeden door daar alternatieven tegenover te stellen,
of de woningcorporatie te vragen dit voor mij te doen.

Noch van de kant van de gemeente Rotterdam, noch van bijvoorbeeld de
organisatie(s) van huurders van Woonbron, heb ik overigens signalen
gekregen dat bij de herontwikkeling van de SS Rotterdam, sprake zou zijn
van een ongewenste investering door de woningcorporatie.

Omtrent de consultatie van de minister verwijs ik naar het antwoord op
vraag 75.

84

«Na de mondeling verleende instemming met de plannen van Woonbron
heeft, zoals te doen gebruikelijk, monitoring plaatsgevonden van de
uitvoering via de ingediende jaarstukken van de corporatie.»ls monitoring
via de jaarstukken onder alle omstandigheden gebruikelijk? Zo nee,
wanneer niet? Wat zijn de procedurevoorschriften terzake? Is na het
bekend worden van de stijging van de investering van € 6 miljoen naar

€ 25 tot € 40 miljoen overwogen om: — de monitoring te intensiveren? —
de corporatie onder verscherpt toezicht te plaatsen? een bewindvoerder te
benoemen? — de toestemming voor het project in te trekken?
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Monitoring van de activiteiten van woningcorporaties vindt in beginsel
plaats op basis van de ingediende jaarstukken. In bijzondere gevallen,
bijvoorbeeld wanneer sprake is van experimenten of indien er signalen
zijn dat directere aandacht nodig is van het CFV en/of mijn ministerie, kan
monitoring op andere wijze plaatsvinden, zoals in het geval van de SS
Rotterdam via de inmiddels ingestelde regiegroep. Dit wordt van geval tot
geval bekeken en vloeit niet voort uit vastgelegde procedurevoorschriften.

85

«De jaarstukken over 2005 van Woonbron vermeldden de aankoop met de
bedoeling het schip in 2006 te verbouwen tot onder meer woonplekken
voor studenten.» Wat wordt bedoeld met «... tot onder meer woonplekken
voor studenten»? Zijn dit de eerder genoemde 50 hutten foyers de
jeunesse? Zo ja, voldoet deze omschrijving aan de zorgvuldigheids-
vereisten voor een jaarverslag van Toegelaten Instellingen (de 50 hutten
vormen immers slechts een zeer beperkt deel van de totale investering)?

Het volkshuisvestingsverslag over 2005 meldt: «Ook kochten we het
stoomschip De Rotterdam aan, met de bedoeling het schip in 2006 te
verbouwen tot onder meer woonplekken voor studenten die hun vakoplei-
ding aan boord volgen.»

In de jaarrekening staat verder: «In 2005 is, in het kader van de aanschaf
en exploitatie van stoomschip De Rotterdam, Rederij De Rotterdam BV
opgericht. Missie van de Rederij is het creéren van bijzondere huisvestings-
vormen voor mensen met een tijdelijke huisvestingsbehoefte, of huisves-
ting van jongeren die ondertussen (op het schip) hun vak leren. Stoom-
schip De Rotterdam heeft meer dan genoeg hutten om deze bijzondere
vormen van huisvesting, naast een commercieel hoteldek (dat Woonbron
niet gaat runnen), te organiseren.»

Hoewel geen sprake is van zorgvuldigheidsvereisten van mijn kant voor
het jaarverslag, meen ik dat vorenstaande omschrijving, gezien het nog
prille stadium van de plannen, voldoende duidelijkheid biedt.

86

Wanneer zijn de jaarstukken 2007 van Woonbron op het ministerie van
VROM ontvangen? Is de melding van de «gecompliceerde situatie» rond
de ontwikkeling van de s.s. Rotterdam in het jaarverslag 2007 aanleiding
geweest voor enige actie van de zijde van het ministerie?

De jaarstukken 2007 zijn, door tussenkomst van het CFV, op 3 juli 2008 op
mijn ministerie ontvangen. Zoals aangegeven in de chronologische
beschrijving in mijn brief van 30 oktober jl. waren op dat moment door
mijn ministerie en door andere betrokken partijen reeds diverse acties
ondernomen.

87
Op welke tegenslagen doelde de RvC in het jaarverslag 2007?

Hoewel de RvC dit niet expliciteert, ga ik er op grond van begin dit jaar
verkregen informatie van uit dat men doelt op de langere duur van de
verbouwing van het schip dan voorzien en de daaruit voortvloeiende
stijging van de uitgaven.

88

Welke informatie over de voortgang van het project heeft de RvC op welk
moment ontvangen tussen het moment waarop zij toestemming gaf voor
de aankoop en de verschijning van het jaarverslag 2007?
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Gegeven het feit dat de RvC’s van woningcorporaties aan mij geen inzicht
hoeven te geven in de precieze uitoefening van hun taken, is het in dit
stadium voor mij niet mogelijk om het gevraagde inzicht te geven.

89

Is het ministerie van VROM, anders dan via de jaarstukken, voor

20 februari 2008 door de directie van Woonbron dan wel door (een van de
leden van) de RvC op eigen initiatief geinformeerd over de voortgang van
het project? Zo ja, op welke momenten, op welke wijze, kunnen schrifte-
lijke stukken ter inzage gegeven worden?

Er heeft, anders dan via de jaarstukken, geen tussentijdse informatiever-
strekking over de voortgang van het project plaatsgevonden van de kant
van Woonbron.

Zoals aangegeven in het antwoord op vraag 84 vindt monitoring van de
activiteiten van woningcorporaties plaats via de jaarstukken, tenzij er
aanleiding is over te gaan tot directere monitoring zoals inmiddels inge-
steld in de vorm van de regiegroep.

90

Heeft het ministerie van VROM na het geven van het groene licht aan het
project en voor 20 februari 2008 het project actief gevolgd? Zo ja, waaruit
blijkt dit en heeft dit geleid tot nieuwe inzichten dan wel vervolgacties?

De voortgang van het project SS Rotterdam is, zoals te doen gebruikelijk,
via de jaarstukken van Woonbron gevolgd. Vervolgacties ontstonden na
de in mijn brief van 30 oktober jl. genoemde signalen van een account-
manager en van het CFV dat sprake was van sterk oplopende uitgaven.

91

Wat voor actie heeft de accountmanager VROM ondernomen toen deze op
20 februari geinformeerd werd over het oplopen van de kosten tot € 140
miljoen? Wanneer is de minister WWI geinformeerd over deze ontwikke-
ling? Is er een formele procedure voor de afhandeling van dergelijke
meldingen? Is na deze melding overwogen om Woonbron direct onder
verscherpt toezicht te plaatsen dan wel een bewindvoerder aan te stellen?
Wat zijn de criteria om een corporatie onder verscherpt toezicht te stellen
en/of een bewindvoerder te benoemen?

Genoemde accountmanager heeft op basis van mondelinge informatie
van Woonbron op 20 februari de Directeur-generaal Wonen, Wijken en
Integratie geinformeerd. Deze heeft mij enige tijd later mondeling hierover
geinformeerd. Signalen van accountmanagers vinden op diverse
manieren hun weg naar de organisatie. Hierover bestaan geen procedure-
voorschriften.

In het belang van de volkshuisvesting kan ik een extern toezichthouder
aanstellen. Het is aan mij om te bepalen wanneer het belang van de volks-
huisvesting de aanstelling van zo'n toezichthouder vereist.

Wanneer een corporatie ernstige schade toebrengt aan het belang van de
volkshuisvesting, redelijkerwijs in die situatie geen verbetering te voorzien
is en een andere daartegen gerichte maatregel dan het onder bewind
stellen niet doeltreffender zou zijn, kan ik een verzoek tot onder bewind
stellen bij de rechtbank indienen. Zoals in antwoord op eerdere vragen
aangegeven acht(te) ik dergelijke maatregelen op dat moment niet aan de
orde.

92

Wat heeft het ministerie van VROM tussen 20 februari en 20 maart (het
verzenden van een brief aan Woonbron) aan acties ondernomen om de
omvang van het probleem vast te stellen en na te gaan of ingegrepen
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moest worden?

In mijn brief van 30 oktober jl. heb ik chronologisch de verschillende
stappen in kaart gebracht.

93

Is na de ontvangst van de brief d.d. 28 maart 2008 van het Centraal Fonds
voor de Volkshuisvesting (CFV) overwogen om Woonbron onder
verscherpt toezicht te plaatsen dan wel een bewindvoerder aan te stellen?
Zo nee, waarom niet? Wanneer is de minister van WWI geinformeerd over
deze brief?

Zoals aangegeven in mijn brief van 30 oktober jl., zijn na het door de
directeur van het CFV afgegeven signaal dat Woonbron het project SS
Rotterdam mogelijk niet tot een goed einde kon brengen, gesprekken
gestart met alle betrokken organisaties. Ook volgde vanaf dat moment het
CFV, als financieel toezichthouder, het project nauwgezet. Vanaf dat
moment was derhalve sprake van verscherpt toezicht. Het laten aanstellen
van bewindvoerder behoort tot de zwaarste van mijn wettelijke bevoegd-
heden tot ingrijpen en komt pas in beeld als woningcorporaties, ondanks
de inzet van andere instrumenten zoals een aanwijzing met een last onder
dwangsom of de aanstelling van een externe toezichthouder, nog steeds
niet handelen in het belang van de volkshuisvesting. Zo’'n maatregel is
zeer uitzonderlijk en heeft tot op heden bij geen enkele woningcorporatie
hoeven plaatsvinden.

94

Is na de ontvangst van de brief d.d. 25 april 2008 van het Waarborgfonds
Sociale Woningbouw (WSW) overwogen om Woonbron onder verscherpt
toezicht te plaatsen dan wel een bewindvoerder aan te stellen? Zo nee,
waarom niet? Wanneer is de minister van WWI/ geinformeerd over deze
brief?

De brief van het WSW was aan mij gericht. Voor het overige verwijs ik u
naar het antwoord op vraag 93.

95

In antwoord op schriftelijke vragen van de leden Jansen/Poppe d.d.

29 april 2008 antwoordde de minister op 6 juni: «De financiéle consequen-
ties van de voorfinanciering hebben de aandacht van het Waarborgfonds
Sociale Woningbouw en het Centraal Fonds Volkshuisvesting, die mij
hierover informeren. Waarom heeft de minister van WWI bij de beant-
woording niet gemeld dat het WSW haar op 25 april bericht had dat zij
Woonbron onder verhoogd toezicht geplaatst hadden en op korte termijn
overleg met haar wilde voeren om de financiéle positie van Woonbron
zeker te stellen? Waarom heeft de minister van WWI bij de beantwoording
niet gemeld dat het CFV haar op 28 maart op vijf invalshoeken gerappor-
teerd had over het project, waarbij op drie invalshoeken het oordeel nega-
tief, op één invalshoek het oordeel matig en op een invalshoek het
oordeel «niet te beoordelen» werd uitgesproken?

Het onder verhoogd toezicht stellen van woningcorporaties is voor het
WSW weliswaar gelukkig geen usance, maar komt niettemin wel eens
voor als woningcorporaties tijdelijk qua liquiditeitspositie meer aandacht
vragen van het WSW als de borgstellende instantie. Het CFV heeft, zoals
wettelijk vastgelegd, als financieel toezichthouder een zelfstandige taak-
opdracht om het financiéle toezicht op woningcorporaties adequaat uit te
oefenen en zo nodig maatregelen te treffen. Beide instanties achtten het
van belang mij over hun aandacht voor het project SS Rotterdam goed en
tijdig te informeren, hetgeen ik zeer op prijs stel.
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' Ter inzage gelegd bij het Centraal Informa-
tiepunt Tweede Kamer.

Ik heb in mijn beantwoording van bovengenoemde Kamervragen,
waarmee ik uw Kamer naar mijn oordeel adequaat heb geinformeerd naar
aanleiding van de gestelde vragen, rekening gehouden met de bedrijfs-
belangen van Woonbron, meer specifiek haar positie op de kapitaalmarkt
en de belangen die gemoeid zijn met het zoeken van partners voor de
exploitatie van de SS Rotterdam.

96

Was de minister van VROM aanwezig bij het gesprek op 7 mei 2008? Zo
nee: — is voor het gesprek ruggespraak gehouden met de minister van
WWI over de te volgen lijn? — wanneer is de minister geinformeerd over
de uitkomsten van het gesprek? Is er een verslag van het gesprek en zo ja,
kan dit ter inzage gegeven worden aan de Kamer?

Ik was bij genoemd gesprek niet aanwezig. Vooraf is de te volgen lijn met
mij besproken en kort na het gesprek ben ik op basis van het verslag
geinformeerd. Dit verslag treft u bijgaand aan.”

97 en 98

«Na het hiervoor genoemde gesprek op 7 mei jl. met de Raad van Bestuur
en een lid van de Raad van Commissarissen heeft de bestuurder van
Woonbron, de heer Kromwijk gemeld dat de Raad van Commissarissen
heeft besloten dat Woonbron zich ten aanzien van de SS Rotterdam zal
beperken tot haar eigen kerntaak, te weten het volkshuisvestelijke deel en
dat het eigendom van tenminste 80% (of zoveel meer als correspondeert
met het niet-volkshuisvestelijk proportionele deel) zal worden verkocht
voor het einde van 2008.»

Wat wordt bedoeld met het volkshuisvestelijk proportionele deel? Welke
onderdelen betreft het? Wanneer was bij het ministerie van VROM bekend
dat het volkshuisvestelijke deel van het project hooguit 20% bedraagt?

Artikel 12 van het BBSH geeft aan dat woningcorporaties op verschillende
manieren kunnen bijdragen aan de leefbaarheid van buurten. Binnen de
brede zorg voor het wonen valt het realiseren van vastgoed bestemd voor
wonen en maatschappelijk vastgoed waarin onderwijs-, welzijn-, cultuur-
en sportvoorzieningen worden gehuisvest. Daaronder vallen derhalve
woonvoorzieningen voor bijvoorbeeld stagiaires werkzaam op het schip,
een foyer de jeunesse en shortstay-mogelijkheden. Onder maatschappe-
lijk vastgoed valt de huisvesting van de onderwijsvoorzieningen, de
museumfunctie en dergelijke. Een hotel- en congresfunctie betreft in
beginsel geen maatschappelijk maar commercieel vastgoed.

Tijdens het overleg op 7 mei jl. is duidelijk geworden dat een deel van de
oorspronkelijk gedachte functies niet gerealiseerd zou worden.

99
Wanneer was bij het ministerie van VROM bekend dat er sprake was van
een liquiditeitsprobleem?

Het WSW heeft mij bij brief van 25 april jl. gemeld dat het WSW zou over-
gaan tot verhoogd toezicht vanwege een liquiditeitsprobleem bij Woon-
bron.

100

Wat betekent de verplichting dat Woonbron voor het eind van dit jaar een
niet door het WSW geborgde (commerciéle) lening moet hebben aange-
trokken ten behoeve van het zeker stellen van haar liquiditeit voor de
rentelasten van de corporatie? Zijn er afspraken gemaakt over de
minimale/maximale omvang van de lening? Welke?
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De afspraak ziet toe op de herfinanciering van eerder aangegane commer-
ciéle leningen met een korte looptijd, en heeft tot doel de liquiditeits-
positie van Woonbron veilig te stellen. Het omzetten van de kortgeld-
faciliteit met een consolidatieverklaring van het WSW in een normale
commerciéle lening zal waarschijnlijk leiden tot hogere rentekosten. Die
rentekosten drukken op het project van de SS Rotterdam. Er zijn geen
afspraken over de maximale omvang van de lening. De minimale omvang
is het bedrag dat uiteindelijk wordt opgenomen door Woonbron van de
bovengenoemde kortgeld-faciliteit.

101

«Op 22 juli jl. heb ik, om in dit proces de vereiste urgentie te onder-
strepen, aan de voorzitter van de Raad van het bestuur van Woonbron
aangegeven dat indien voornoemde afspraken en voorwaarden niet
zouden worden nagekomen door Woonbron, ik voornemens ben een
toezichthouder ex artikel 43 van het BBSH aan te stellen.» Welke ontwikke-
ling tussen 7 mei en 22 juli heeft aanleiding gegeven voor genoemde
brief? Indien daar geen bijzondere ontwikkeling aan ten grondslag lag:
waarom is genoemde brief niet op 8 mei verzonden?

Ik heb er aan gehecht om de in de zomer met Woonbron vastgelegde
afspraken en voorwaarden over het oplossen van het liquiditeitsprobleem
en de wijze waarop invulling zal worden gegeven aan de afspraak inzake
een proportionele deelname van Woonbron in relatie tot haar kerntaken,
te voorzien van een duidelijke verklaring inzake urgentie en noodzaak. lk
heb daarom aangegeven wat de consequentie zou zijn van het niet
nakomen door Woonbron van de vastgelegde afspraken en voorwaarden.
Dit verklaart waarom ik deze brief niet kort na 7 mei heb gezonden.

102

«Met Woonbron is evenwel overeengekomen dat de voorfinanciering van
(het commerciéle deel van) de investering uiterlijk eind 2008 zal worden
omgezet in leningen waarvoor niet het sociale bezit maar uitsluitend het
«commerciéle» bezit van Woonbron onderpand zal zijn. Het sociale bezit
wordt dus niet bezwaard met een last in relatie tot het commerciéle deel
van de SS Rotterdam. De waarde van het commerciéle bezit van Woon-
bron bedraagt circa een half miljard euro.» Wat wordt in deze context
verstaan onder «commerciéle bezit» ? Waaruit bestaat dit commerciéle
bezit? Wordt er wettelijk onderscheid gemaakt tussen sociaal bezit en
commercieel bezit bij Toegelaten Instellingen, of is er in beide gevallen
sprake van maatschappelijk gebonden bezit? Zo ja, waaruit bestaat dit
onderscheid? Zo nee, wat is de feitelijke betekenis van het gebruik van het
commerciéle deel van het bezit als onderpand voor leningen ten behoeve
van de s.s. Rotterdam — in termen van risicobeperking op vermogens-
verlies?

Het aangeduide commerciéle vastgoed betreft winkelruimtes, garages en
overige panden (waaronder scholen) en woningen met een huurprijs
boven de huurtoeslaggrens.

In de Woningwet en het BBSH wordt geen onderscheid gemaakt tussen
sociaal en commercieel bezit.

Wel wordt door het WSW onderscheid gemaakt tussen sociale en
commerciéle huurwoningen en tussen maatschappelijk en commercieel
onroerend goed voor het borgen van de financiering.

De eerste grens ligt bij € 200 000,— aan stichtingskosten per woning. De
financiering van de bouw van woningen met stichtingskosten boven deze
grens wordt niet geborgd.

Als bijlage bij het reglement van deelneming van het WSW is een limita-
tieve lijst opgenomen met te borgen maatschappelijk vastgoed. In de
regel zijn dit gebouwen met een maatschappelijke functie.
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In fiscaal opzicht is er sinds de invoering van de integrale vennootschaps-
belastingplicht (1-1-2008) geen onderscheid tussen sociaal en commer-
cieel bezit.

103

«Overigens heeft de voorzitter van de raad van bestuur, de heer Kromwijk,
mij verzekerd dat de door Woonbron te ontvangen bijzondere project-
steun voor de veertig prachtwijken niet zal worden aangewend voor dit
project.» Wat is de feitelijke betekenis van deze verzekering? Het maat-
schappelijk vermogen van corporaties is toch niet gecompartimenteerd?

Het maatschappelijk bestemde vermogen van woningcorporaties is inder-
daad niet gecompartimenteerd. De praktische betekenis van de verzeke-
ring door de voorzitter van de raad van bestuur is erin gelegen dat niet
alleen hiermee de raad van bestuur duidelijk zijn intenties weergeeft,
maar ook dat de RvC, de gemeente en de huurdersorganisatie(s), de raad
van bestuur op dit punt expliciet kunnen volgen en bevragen.

Bijzondere projectsteun wordt verstrekt tot het maximum van werkelijk
door de toegelaten instelling gemaakte kosten. Dit betreft zowel de onren-
dabele toppen van investeringen, als de kosten die met de uitvoering van
de activiteiten uit een wijkactieplan zijn gemoeid. De voorzitter van de
raad van bestuur, de heer Kromwijk, heeft aangegeven geen bijzondere
projectsteun aan te vragen voor het project SS Rotterdam en hij zal de
onrendabele toppen van betreffende investeringen (noch bijbehorende
kosten) volgens die lijn niet betrekken in de aanvraag voor bijzondere
projectsteun. Dat betekent dat de bijzondere projectsteun die eventueel
aan Woonbron zal worden verstrekt rechtstreeks gekoppeld zal zijn aan
activiteiten die niet betrekking hebben op het project SS Rotterdam. Ten
behoeve van de eindafrekening moet een toegelaten instelling via een
bevestiging van gemeentewege aantonen dat de activiteiten waarvoor
subsidie is aangevraagd, ook zijn uitgevoerd.

104

Met hoeveel loopt het exploitatietekort op gedurende iedere maand dat
het schip ongebruikt aan de kade ligt? Is in de exploitatieopzet een
aanloopverlies verdisconteerd? Zo ja, hoe groot?

Tijdens deze periode kan sprake zijn van een toename van de uitgaven
voor de afbouw en door rentelasten over de reeds betaalde investering,
waar op dat moment nog geen inkomsten tegenover staan. Deze aanloop-
verliezen zijn door Woonbron meegenomen in de geraamde totaal-
investering.

105

«lk constateer dat vanaf de periode waarin door Woonbron tot aankoop
van het schip werd overgegaan tot begin mei 2008, het project-
management bij Woonbron en de verantwoording van de Rederij BV aan
Woonbron niet optimaal zijn geweest.» Waarop baseert u de kwalificatie
«niet optimaal»?

Ik baseer mij hierbij op de (samenvatting van het) aan uw Kamer
gezonden onderzoek van Deloitte, de analyses hiervan door de directeur
van het CFV zoals opgetekend in zijn brief van 28 maart jl. en de nadere
gesprekken die mijn ambtenaren sinds dit voorjaar met de raad van
bestuur en de RvC van Woonbron hebben gevoerd. Ook maak ik dat op uit
het besluit van de raad van bestuur tot vervanging van het projectmana-
genement.
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106

«Van belang is of tegenover de investeringen ook hogere opbrengsten
staan. De raad van bestuur van Woonbron heeft aangegeven dat hiervan
nog steeds sprake is, hetgeen door de accountant bij de beoordeling van
de jaarstukken over 2007 is goedgekeurd.» Heeft het ministerie van VROM
zich op enige wijze — bijvoorbeeld via extern, onafhankelijk advies — laten
vergewissen van het realiteitsgehalte van de steeds hogere geprognosti-
ceerde opbrengsten van het project?

De regiegroep heeft tot taak op basis van de met Woonbron gemaakte
afspraken en voorwaarden over de oplossing van het liquiditeitsprobleem
en de wijze waarop invulling zal worden gegeven aan de afspraak inzake
een proportionele deelname van Woonbron in relatie tot haar kerntaken,
toe te zien op de uitvoering en invulling van deze afspraken en voor-
waarden. De voornemens van Woonbron met de daarbij behorende busi-
nesscase blijven daarbij het uitgangspunt.

107
Heeft het CFV na het gesprek van 1 februari contact opgenomen met het
ministerie van VROM? Wanneer?

Het CFV heeft een zelfstandige taak in het uitoefenen van het financiéle
toezicht op woningcorporaties. Dit betekent dat door het CFV niet telkens
bevindingen uit zijn toezichtpraktijk worden gemeld aan het ministerie. In
dit geval heeft het CFV in bestuurlijk overleg op 10 maart mij geinfor-
meerd over de stand van zaken rond het project SS Rotterdam.

108

«Met een (volgens het forensisch rapport) totaal opgerekte exploitatie-
uitkomst van € 118 miljoen zou dit op een verlies van € 39 miljoen
kunnen uitkomen.» Heeft de minister van WWI aan het CFV, dan wel aan
een andere onafhankelijke partij, verzocht om na te gaan hoe hoog het
maximale verlies zou kunnen uitkomen bij een realistische exploitatie-
uitkomst?

Het ligt, gegeven de ordening van de verschillende verantwoordelijk-
heden, niet op mijn weg, noch op die van het CFV, om een oordeel te
vellen over de businesscase, zoals dat ook niet het geval is met investe-
ringen in woningen of vormen van maatschappelijk vastgoed.

109

«Op het moment van aankoop was op grond van beschikbare informatie
al een worst case scenario te schetsen van € 50 miljoen. Heeft het minis-
terie van WWI tijdens het gesprek over het voornemen tot aankoop op
13 april 2005 dan wel op enig later moment verzocht om een onderbou-
wing van de businesscase met een risico-analyse?

Onder verwijzing naar het antwoord op vraag 108 luidt het antwoord
ontkennend.

110

«Investeringsoverschrijdingen zijn meerdere malen gerechtvaardigd door
het opwaarderen van de businesscase. Is het ministerie van VROM sinds
april 2008 op enig moment (mondeling, telefonisch, per brief, via het
jaarverslag) geinformeerd over het wijzigen van de projectdefinitie/
programma van eisen en de business case? Zo ja: op welk(e) moment
(en)? Is bij die gelegenheid/gelegenheden door het ministerie van VROM
verzocht om een onderbouwing van de nieuwe businesscase met een
risico-analyse en is door het ministerie onderzocht of de nieuwe project-
definitie nog paste binnen de criteria voor toelaatbare nevenactiviteiten?
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Zo nee, heeft Woonbron hiermee gehandeld conform de wettelijke voor-
schriften?

In de besprekingen in de regiegroep zoals ingesteld op initiatief van mijn
ministerie is de verdere ontwikkeling van de SS Rotterdam onderwerp van
gesprek.

Aan Woonbron is bij brief van 20 maart jl. van de toenmalige directeur
Stad en Regio van mijn ministerie verzocht aan te geven of de invulling
nog steeds zou voldoen aan de bij de start gestelde voorwaarden inzake
proportionele deelname van Woonbron. Daarmee is naar Woonbron
duidelijk aangegeven dat blijvend moet worden voldaan aan de voor-
schriften in wet- en regelgeving.

111

«Het proportioneel deelnemen en de woonbestemming zijn later al snel
verlaten. De belangrijkste vraag is in hoeverre het ministerie hiervan (en
van de financiéle consequenties) op de hoogte is gesteld. Is het ministerie
hiervan op de hoogte gesteld? Wanneer en op welke wijze? Zo nee, is dit
strijdig met de wettelijke voorschriften?

De toenmalige directeur Stad en Regio van mijn ministerie heeft bij brief
van 20 maart jl., dus nog voor de ontvangst van de brief van de directeur
van het CFV, bij de voorzitter van de raad van bestuur, de heer Kromwijk,
verzocht aan te geven op welke wijze Woonbron na het afmeren van het
schip invulling zou geven aan de voorwaarde dat sprake moet zijn van een
deelname die proportioneel is aan haar kerntaken. Aanleiding waren de
memo van een accountmanager van 20 februari jl. en de mededeling van
de directeur van het CFV op 10 maart jl., beide over sterk oplopende
investeringen. Beide waren door Woonbron op de hoogte gesteld.

112

«Stelselmatig is uitgegaan van de meest gunstige scenario’s, terwijl
onvoldoende rekening is gehouden met worst case scenario’s.» Zijn er
wettelijke voorschriften, bindende richtlijnen van de brancheorganisatie
dan wel interne richtliinen van Woonbron met betrekking tot deugdelijk-
heid van financieel beleid, projectorganisatie e.d.? Is bovenbeschreven
gang van zaken in overeenstemming met deze richtlijnen?

Dergelijke voorschriften of bindende richtlijnen zijn er niet. Er zijn binnen
Woonbron wel interne richtlijnen, maar mij is op dit moment niet bekend
of Woonbron zich daaraan heeft gehouden.

113

«Aparte aandacht vraagt de verwevenheid van functies (leden van de
Raad van Bestuur worden aangesteld als lid van de directie of als commis-
saris bij een verbinding) wat vanuit de governance gedachte als onge-
wenst moet worden beschouwd.» Heeft de minister van WWI op grond
van deze melding nagegaan of voor alle verbindingen van Woonbron een
eind is gemaakt aan deze verwevenheid? Zo ja, wanneer? Heeft de
minister van WWI op grond van deze melding nagegaan of bij andere
corporaties sprake is van een vergelijkbare verwevenheid? Heeft de
minister van WWI op grond van deze melding corporaties geinstrueerd
om een einde te maken aan eventuele verwevenheid van functies?

Ik heb niet nagegaan of op grond van deze melding voor alle verbin-

dingen van Woonbron een einde is gemaakt aan deze verwevenheid. Ook
op de tweede en derde deelvraag luidt mijn antwoord ontkennend.
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114

Het CFV maakt vijf algemene opmerkingen over de rapportage van
Deloitte. Wat heeft de minister van WWI gedaan met deze opmerkingen?
Zijn er een of meer van de volgende mogelijke vervolgacties ingezet en zo
ja, wanneer: — een second opinion door een onafhankelijk forensisch
onderzoeksbureau — het uitbreiden van het forensisch onderzoek met
interviews met de adviseurs en Eurobalance; — nader onderzoek naar de
facturen en mogelijke fraude; — nader onderzoek naar de ontwikkeling van
de business case en het realiteitsgehalte van het voortdurend verhogen
van de geraamde inkomsten.

Ik heb de verschillende stappen die ik heb ondernomen, samen met het
CFV en andere organisaties, chronologisch in kaart gebracht in mijn brief
van 30 oktober jl. De in de vraagstelling geopperde vervolgacties maken
daarvan, om redenen zoals beschreven in antwoord op voorgaande
vragen, geen onderdeel uit.

115

«Op diverse momenten lijken de commissarissen last te hebben van
rolvervaging.» Wat heeft de minister van WWI gedaan met deze opmer-
king? Wat zijn haar bevoegdheden om op te treden in geval van een
problematisch functionerende RvC? Heeft zij gebruik gemaakt van een van
deze bevoegdheden?

Ik heb niets gedaan met deze opmerking. Als door het optreden van een
RvC het belang van de volkshuisvesting in het geding komt, dan staat mij
het wettelijke sanctie-instrumentarium ter beschikking. Aangezien
genoemd belang niet in het geding was, heb ik daar geen gebruik van
gemaakt.

116

«Opvallend is nu echter wel dat in de prognose-informatie over 2008 en
volgende jaren Woonbron niets opgenomen heetft. (...) Dat is opvallend
omdat over 2007 al voor ca. € 100 miljoen is geinvesteerd en naar de
verwachting van Woonbron zelf, nog een investering van tientallen
miljoenen euro’s noodzakelijk is. Daarnaast is van belang dat de inzet van
de dPi waarin bovenstaande leemten zijn geconstateerd, wel voorzien is
van een bestuursverklaring.» Met welke wettelijke voorschriften is deze
gang van zaken in strijd? Is het bewust afgeven van een valse prognose
een mogelijk strafbaar feit? Welke actie(s) heeft de minister van WWI op
grond van deze melding ondernomen?

Uitgangspunt is dat woningcorporaties voor zichzelf, maar ook met het
oog op het financiéle toezicht, zo goed mogelijk prognosticeren. Het
afgeven van onzorgvuldige prognoses staat daarmee op gespannen voet.
Het doelbewust afgeven van een valse prognose is mogelijk strafbaar in
de zin van artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht. Indien ik of het CFV
meen dat van zo'n valse prognose sprake is, dan kan op mijn initiatief dit
worden beoordeeld door het OM.

117

«Daarnaast is er de aannemelijkheid om er dekking tegenover te plaatsen
van 1/3 van de netto-opbrengst van de solidariteitsheffing die Vogelaar
organiseert, en daarmee ca. 5 miljoen euro.» Wat is het verschil in finan-
ciéle termen tussen bovenomschreven door Woonbron gesuggereerde
dekking en een indirecte dekking, doordat de ontvangst van de solidari-
teitsheffing ten behoeve van de Vogelaarwijken elders op de begroting
geld vrijmaakt ten behoeve van de tekorten bij de s.s. Rotterdam
(waterbedeffect)?
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Bijzondere projectsteun wordt verstrekt tot het maximum van werkelijk
door de toegelaten instelling gemaakte kosten. Dit betreft zowel de onren-
dabele toppen van investeringen, als de kosten die met de uitvoering van
de activiteiten uit een wijkactieplan zijn gemoeid. Dat betekent dat de
bijzondere projectsteun die eventueel aan Woonbron zal worden verstrekt
rechtstreeks gekoppeld zal zijn aan activiteiten die niet betrekking hebben
op het project SS Rotterdam. Ten behoeve van de eindafrekening moet
een toegelaten instelling via een bevestiging van gemeentewege
aantonen dat de activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd, ook zijn
uitgevoerd.

118

«Opgemerkt wordt dat de corporatie gekozen heeft voor een, binnen de
wet- en regelgeving passende, minimale variant voor wat betreft de
verantwoording over haar verbindingen.» Het CFV wijst ook in een bijlage
bij de brief op het tekortschietende wettelijk kader voor de controle op
verbindingen. Wat heeft de minister van WWI gedaan met dit advies?
Heeft de minister regels gepubliceerd dan wel in voorbereiding om deze
maas in de wet te dichten? In het laatste geval: welke en op welke termijn
verwacht zij dat deze van kracht worden?

Er zijn inmiddels verschillende maatregelen getroffen, zoals een aanpas-
sing van de bijlagen bij het BBSH en een sanctiemogelijkheid voor het
CFV bij onvoldoende verantwoording door woningcorporaties over haar
verbindingen, die bijdragen aan een beter inzicht in verbindingen. In dat
licht, maar ook gezien het effect op de administratieve lastendruk, acht ik
verdere verplichtingen op dit moment niet noodzakelijk.

119
Wat is de bevoegdheidsverdeling tussen de ministers van VROM en WWI
met betrekking tot de Inspectie VROM?

De ministers zijn ieder verantwoordelijk voor hun eigen beleidsterreinen.
Dit betekent dat de beide ministers bevoegd zijn toezicht te houden dan
wel handhavend op te treden ten aanzien van de regelingen die binnen
hun beleidsterreinen vallen. Beide ministers hebben deze bevoegdheid
doorgemandateerd aan de inspecteur-generaal van de VROM-Inspectie in
het Besluit mandaat en machtiging handhaving Inspectoraat-Generaal
VROM. Dit besluit is een gezamenlijk besluit van de minister van VROM en
de minister voor WWI. In artikel 7, tweede lid, van dit besluit is geregeld
dat de VROM-Inspectie namens de minister voor WWI handelt als het gaat
om handhaving op grond van de Woningwet en de Huisvestingswet.

Vragen VVD-fractie
Samenvatting rapport Deloitte

120"

Kan de rapportage van Deloitte, Fase | van 6 december 2007, over het
uiteindelijke waarschijnlijke kostenniveau van het project SS Rotterdam
en de haalbaarheid van de opleverdatum aan de Tweede Kamer ter
beschikking worden gesteld? Heeft respectievelijk het ministerie van WWI,
het CFV en/of WSW deze rapportage opgevraagd en ingezien? Zo ja,
wanneer waren ze beschikbaar, welke conclusies zijn hieruit getrokken en
welke acties ondernomen? Zo nee, waarom is dit rapport niet opge-
vraagd?

Het rapport van Deloitte van 19 maart jl. is uw Kamer bij brief van

28 oktober jl. (dgwwi 2008104331) vertrouwelijk toegezonden. Tegen
openbare verstrekking van dit rapport en daaraan voorafgaande deel-
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rapportages, verzet zich het bedrijfsbelang van Woonbron (aldus Woon-
bron). Ik heb de rapportage van 6 december niet opgevraagd, evenmin als
het CFV. Het WSW beschikt wel over deze rapportage. |k zal de betreffende
rapportage opvragen en u vertrouwelijk doen toekomen.

1217

Kunnen de tussenrapportages over enkele vragen uit Fase Il, waaronder
de tussenrapportage over de claims van concessiehouders van 10 januari
2008, aan de Tweede Kamer ter beschikking worden gesteld? Zijn deze
tussenrapportages reeds opgevraagd en ingezien door respectievelijk het
ministerie van WWI, het CFV en/of WSW? Zo ja, wanneer waren deze
beschikbaar, welke conclusies zijn eruit getrokken en welke acties zijn
ondernomen? Zo nee, waarom zijn deze tussenrapportages niet opge-
vraagd?

Het rapport van Deloitte van 19 maart jl. is uw Kamer bij brief van

28 oktober jl. (dgwwi 2008104331) vertrouwelijk toegezonden. Tegen
openbare verstrekking van dit rapport en daaraan voorafgaande deel-
rapportages, verzet zich het bedrijfsbelang van Woonbron (aldus Woon-
bron). Ik heb de tussenrapportages, waaronder die van 10 januari 2008
niet opgevraagd, evenmin als het CFV. Het WSW beschikt wel over deze
rapportage. lk zal de betreffende rapportage opvragen en u vertrouwelijk
doen toekomen.
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