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De laatste jaren is er veel publiciteit geweest over (dreigende) instortingen van bouwwerken in Nederland.
De vraag rees of het gaat om incidenten of dat er structureel iets mis is met de constructieve veiligheid. In
2007 is de VROM-Inspectie een onderzoek gestart naar de risico’s en borging van constructieve veiligheid
en op 24 oktober 2007 is u het rapport van het pilotonderzoek ‘Borging constructieve veiligheid in
bouwprocessen’ aangeboden. Thans is het eindrapport ‘Borging van de constructieve veiligheid in 15
bouwprojecten’ gereed, wat ik u hierbij aanbied.1) 
Ook heeft de VROM-Inspectie eind vorig jaar vier expertmeetings met deskundigen uit de bouwwereld
georganiseerd. De output is de publicatie ‘Wég met de zwakke schakels!’, Actieagenda voor versterking
van de constructieve veiligheidsketen, die ik u hierbij ook aanbied.1)
 
Rapport ‘Borging van de constructieve veiligheid in 15 bouwprojecten’
In het onderzoek wordt geconcludeerd dat de belangrijkste risicofactor in een bouwproces de afwezigheid
van een gezamenlijk inzicht in de constructieve veiligheid is. Bij een bouwproject zijn immers veel partijen
betrokken. Slechts in weinig projecten wordt vooraf bewust een niveau van veiligheid gedefinieerd in een
programma van eisen en wordt hierop een risicoanalyse gebaseerd. Verder is het ontbreken van
(vastgelegde) verantwoordelijkheden en bevoegdheden en het achterwege blijven van terugkoppeling van
wijzigingen in de bouw aan de constructeur een risicofactor. De constructieve veiligheid is in de bouw niet
automatisch en niet in ieder bouwproject goed geborgd. 
Deze conclusies zijn in lijn met de bevindingen van het vorig jaar gehouden pilotonderzoek, maar gezien
het grotere aantal onderzochte bouwprojecten (nog) beter onderbouwd. Bij de onderzochte 15 projecten
zijn geen duidelijke constructieve tekortkomingen aangetroffen. Wel bleken in elf projecten interventies
gepleegd te zijn als gevolg van fouten in ontwerp, detailengineering en uitvoering. Slechts bij drie
bouwprojecten is sprake van een goede naspeurbaarheid en borging van de constructieve veiligheid.
De onderzoekers doen aanbevelingen ter verbetering van de situatie, gericht op het beter functioneren van
de kwaliteitsborging via de opdrachtgever, via de beroepsgroepen van adviseurs en aannemers en via de
markt. Ik ondersteun deze aanbevelingen en zal er rekening mee houden bij de inrichting van het stelsel
van bouwtoezicht in ons land in het kader van de adviezen van de Commissie Dekker. De bevindingen van
dit onderzoek zijn ook verwerkt in de ‘Actieagenda constructieve veiligheid’. 
 
Actieagenda constructieve veiligheid
De VROM-Inspectie spreekt met deze Actieagenda met name de ketenspelers aan die belangrijk zijn voor
de constructieve veiligheid van gebouwen. De actieagenda wordt gedragen door de relevante
marktpartijen, waaronder de opdrachtgevers, constructeurs, aannemers en het Bouw- en Woningtoezicht.
Er zijn acties voor de korte termijn zoals onder andere ‘pas risicomanagement toe bij het organiseren van
constructieve veiligheid in projecten’ en ‘meld incidenten aan het Platform Constructieve Veiligheid’. Hierbij
zijn met name de opdrachtgever, constructeur, uitvoerend bouwbedrijf en het gemeentelijk Bouw- en
Woningtoezicht betrokken.
Daarnaast zijn er acties voor de middellange en lange termijn, die meer gericht zijn op het oplossen van
structurele problemen met de constructieve veiligheid. Hierbij zijn vooral de brancheorganisaties,
kennisinstituten, het ministerie van VROM en het onderwijs betrokken. In de bijlage van de Actieagenda
vindt u een duidelijk overzicht van alle acties en betrokken partijen.



 

 

 
Bijeenkomst 
Op 26 november 2008 heeft de VROM-Inspectie een informatieve bijeenkomst gehouden over
constructieve veiligheid bij gastheer Bouwend Nederland in Zoetermeer. 
Op de bijeenkomst is het eerste exemplaar van de ‘Actieagenda Constructieve Veiligheid’ overhandigd aan
de marktpartijen. Op hun beurt hebben de marktpartijen concrete producten gepresenteerd ter verhoging
van de constructieve veiligheid in ons land: de gedragscode voor opdrachtgevers van de NEPROM, het
Compendium constructieve veiligheid van de Betonvereniging samen met veel andere organisaties en
tenslotte het registratie- en analysesysteem voor bouwkundige incidenten van het Platform Constructieve
Veiligheid.
 
 
De minister voor Wonen, Wijken en Integratie,
 
E. E. van der Laan
 
 
 
 
 
1) Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer


