Lijst van vragen - totaal

	Kamerstuknummer
	:
	2008z09231

	Vragen aan
	:
	Regering

	Commissie
	:
	Defensie


	Nr
	Vraag
	Blz

van
	tot

	1
	Waarom is ervoor gekozen om, ondanks de urgentie, niet een inventarisatie te maken van de beschikbare capaciteit in dezelfde zwaartecategorie bij andere fabrikanten?
	0
	 

	2
	Hoe kan worden voorkomen dat de kosten voor deze operatie, door de keuze van slechts één fabrikant, onnodig hoog zullen uitpakken?
	0
	 

	3
	Hoe kan worden gewaarborgd dat, ondanks het besluit slechts één leverancier te vragen te offreren, de juiste afweging kan worden gemaakt in de behoeftestelling waar het gaat om tactische en operationele eisen?
	0
	 

	4
	Geldt nog steeds dat ten behoeve van de huidige missie in Afghanistan verwerving van een Medium Altitude Long Endurance (MALE) Unmanned Aerial Vehicle (UAV) weinig meerwaarde heeft, omdat de verwerving, het opbouwen van de bijbehorende logistieke organisatie en de opleiding en training van essentieel personeel te veel tijd in beslag zouden nemen om voor medio 2010 gereed te zijn?  Zo neen, waarom niet? Waarom is het nu plots wel mogelijk om capaciteit voor 1 maart 2009 beschikbaar te krijgen?
	0
	 

	5
	Waarom wordt er over gesproken dat er behoefte er is aan Short Range Tactical (SRT) UAV’s tot eind 2010 terwijl de missie tot augustus 2010 gemandateerd is?
	0
	 

	6
	Waarom spreekt u over een  “urgente behoefte” terwijl er enkele keren in de brief staat dat de Sperwer nog wel mee kan tot 2010, en dat er voor Afghanistan inhuur plaats vindt en kan blijven plaatsvinden?
	0
	 

	7
	Hoe kan het dat er nu ineens sprake is van inzet vanaf maart 2009 terwijl in de brief met Kamerstuknummer 30 806, 4 staat dat de SRT UAV naar verwachting in 2011 operationeel zijn? 
	0
	 

	8
	Wat betekent het voor de inzetbaarheid van de Sperwer nu vermeldt wordt dat reguliere vervanging van de Sperwer tot 2011 niet mogelijk is? Is deze gedurende die periode inzetbaar? Is dat voor dezelfde capaciteit? Is dat voor zowel tactische alsook operationele inzet?
	0
	 

	9
	Kan worden aangegeven welke bekende risico's er aan dit materieelproject kleven? Welke oplossingen zijn er mogelijk bij bekende knelpunten?
	0
	 

	10
	Kan worden aangegeven wat wordt bedoelt met de mededeling dat het tijdsschema zeer krap is? Kan exact en stap voor stap worden aangeven wat dit tijdsschema is?
	1
	 

	11
	Kan nader worden aangeven wat de kosten van dit project worden? Welke bedrag is het meest waarschijnlijk, nu het 25 miljoen of zelfs het dubbele kan zijn? Is er een kostenplafond?
	1
	 

	12
	Waarom is de Sperwer maar inzetbaar tot 1 maart 2009 en niet langer?
	1
	 

	13
	Waarom wordt nu al een besluit genomen over een (althans tijdelijke) vervanging wanneer de vervanging van de Sperwer pas voorzien is in 2011? Is dit het zoveelste 'testimonium' van de 'paupertas' van de Sperwer? 
	1
	 

	14
	Waarom moet er desalniettemin tot eind 2010 capaciteit civiel worden ingehuurd ?
	2
	 

	15
	Kunt u nader toelichten wat de kostenopbouw van de twee verschillende trajecten is en hoe dit er gecombineerd uit ziet aangezien wordt gesteld dat het afzonderlijk duurder is dan gecombineerd terwijl ook wordt gesteld dat het traject afzonderlijk minder dan 25 miljoen kost? 
	2
	 

	16
	Hoe valt het te rijmen dat enerzijds wordt gesteld dat het combineren van de capaciteiten en het gezamenlijk verwerven ervan bij één leverancier goedkoper is dan het afzonderlijk inhuren van beide behoeften terwijl vervolgens wordt gezegd dat de kosten verbonden aan beide trajecten afzonderlijk  minder dan 25 miljoen euro bedragen en dat de kosten verbonden aan de gecombineerde invulling hoger zijn dan 25 miljoen euro."?    
	2
	 

	17
	Zal voor het inzetten van deze twee systemen in Uruzgan ook Israëlisch personeel worden ingezet in dat gebied?   
	2
	 

	18
	Valt te verwachten dat ook bij volgende missies weer behoefte kan/zal ontstaan aan de inzet van UAV's met een tactische capaciteit en UAV's met een operationele capaciteit? Zou het dan in principe (wanneer geen sprake zou zijn van de specifieke omstandigheid dat de betreffende gelden ofwel uit de Defensiebegroting ofwel uit de middelen van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) moeten worden gehaald) niet veel effectiever zijn om UAV's met een tactische capaciteit en UAV's met een operationele capaciteit gewoon te kopen?  
	2
	 

	19
	Waarom zou dit project uit de HGIS-middelen bekostigd moeten worden? 
	3
	 

	20
	Welk burgerpersoneel zal worden ingehuurd om de UAV's te bedienen? Zijn dit Nederlanders? Zo neen ,welke nationaliteit wel? Wat zijn de kosten die verbonden zijn aan de inhuur van deze mensen? Om hoeveel mensen gaat het? Wat voor salariëring zullen zij ontvangen? 
	3
	 


Document4

2/2

