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Den Haag, 22 december 2008

INLEIDING

Naar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie voor Defensie
van 5 december jl. (kenmerk 08-DEF-B-194) informeer ik u hierbij nader
over het project «Simulatoren (K)DC-10 en C-130». In mijn brief van
25 november jl. (Kamerstuk 31 700 X, nr. 28) bent u hierover al in algeme-
nere zin over geïnformeerd. Het betreft de verwerving van een (K)DC-10
vliegsimulator en een C-130 vliegsimulator, alsmede leermiddelen ten
behoeve van de opleiding en training van de cockpitbemanningen van
deze toestellen. Het project loopt al sinds 2006. Omdat dit project aanvan-
kelijk een omvang had van minder van € 25 miljoen, was de Kamer hier-
over niet apart geïnformeerd. Onlangs is echter gebleken dat aanvullende
leermiddelen nodig zijn waardoor het projectbudget groter wordt dan
€ 25 miljoen en u in overeenstemming met het Defensie Materieelproces
alsnog wordt geïnformeerd.

Achtergrond

Als gevolg van nieuwe militaire luchtvaarteisen ondergaan zowel de
(K)DC-10 als de C-130 vliegtuigen een Cockpit Upgrade Programme (CUP).
Defensie maakt voor de vliegopleiding voor deze toestellen tot nu toe
gebruik van civiele opleidingen in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde
Staten. Na de aanpassing van de Nederlandse cockpits zijn deze oplei-
dingen niet meer geschikt omdat buitenlandse opleidingsinstanties niet
bereid zijn hun apparatuur op de Nederlandse CUP-standaard te brengen.
Daarom is besloten de opleiding en training van de cockpitbemanning-
sleden in eigen beheer uit te voeren. Dit leidt tot een aanpassing van het
project voor de verwerving van de simulatoren.
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KWALITATIEVE BEHOEFTE

Simulatoren

De kwalitatieve behoefte bestaat uit trainingscapaciteit voor C-130 en
(K)DC-10 bemanningen, waarbij indeling, uitrusting en functies van de
simulatoren volledig identiek moeten zijn aan die van de cockpit van de
vliegtuigen. Het opereren met nachtzichtapparatuur vormt na de cockpit-
modificatie van de C-130 een belangrijk aspect van de algemene tactische
training en de cockpit van de simulator moet hiervoor dus geschikt zijn.
Verder dient het ontwerp van de simulatoren modulair van opzet te zijn,
zodat toekomstige veranderingen in de cockpit op eenvoudige wijze
kunnen worden overgenomen in de simulator.

Leermiddelen

Het pakket omvat theorielessen met interactieve en virtuele toepassingen
waarmee de leerling kennis van vliegtuigsystemen kan opdoen, vaardig-
heden kan ontwikkelen en vertrouwd kan raken met de procedures. Ook
kunnen hiermee toetsen worden afgenomen. Tijdens meerdaagse vlucht-
opdrachten of langere uitzendingen is het noodzakelijk dat de beman-
ningen de benodigde training ook op afstand kunnen blijven volgen en
dat de vereiste theoretische toetsen kunnen worden afgenomen. Hetzelfde
geldt voor herhalingstrainingen. Daarom dient het systeem geschikt te zijn
voor gebruik via internet. Om de voortgang van de opleiding te kunnen
bewaken is een leerlingvolgsysteem nodig. Er zullen leerlingendossiers
worden bijgehouden waarmee het onderwijs effectief kan worden inge-
richt en waarin wordt bijgehouden aan welke eisen wel of niet is voldaan.

Net als de simulatoren moeten de leermiddelen aan de Nederlandse
CUP-standaard voldoen. De grondopleidingen moeten worden goedge-
keurd door de Militaire Luchtvaartautoriteit en ze moeten voldoen aan de
desbetreffende internationale eisen. De leermiddelen moeten voorts
gebruikmaken van de IT-standaard die geldt voor opleidingen en trai-
ningen in de luchtvaartindustrie. Op deze wijze kan de beperkte Neder-
landse instructiecapaciteit optimaal worden gebruikt.

ALTERNATIEVEN

Het project simulatoren bevindt zich in de realisatiefase en de contracten
voor de simulatoren zijn geruime tijd geleden gesloten. De opdracht
wordt uitgevoerd door de firma Canadian Aviation Electronics nadat
eerder diverse productalternatieven zijn vergeleken. De fabrikanten van de
(K)DC-10 en C-130 hebben inmiddels veel gedetailleerde gegevens ver-
strekt voor de bouw van de simulatoren. Deze gegevens zijn ook nodig
voor de productie van de leermiddelen. Vanwege deze nauwe relatie zijn
er geen bruikbare of goedkopere alternatieven voor het betrekken van de
leermiddelen bij dezelfde firma.

KWANTITATIEVE BEHOEFTE

Simulatoren

De totale behoefte aan trainingsuren, voor beide typen transporttoestel-
len, bedraagt ongeveer 3 750 uren per jaar. Dit komt neer op één simu-
lator voor training op de C-130 en één voor training op de (K)DC-10.
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Leermiddelen

Bij de leermiddelen gaat het om lesmateriaal, computerapparatuur voor
leerlingen en instructeurs, vier leslokalen en drie (de)briefingruimtes voor
de training van in totaal zeventig (K)DC-10 en C-130-vliegers en tweeën-
dertig «flight engineers» per jaar.

FINANCIËN

Investeringskosten

Gelijktijdig met de brief van 25 november jl. bent u commercieel vertrou-
welijk geïnformeerd over de investeringskosten. Deze gegevens dienen
vertrouwelijk te blijven met het oog op de Nederlandse onderhandelings-
positie. De investeringkosten bevinden zich in de bandbreedte € 25
miljoen tot € 50 miljoen. Een groot deel van dit bedrag is al verplicht voor
de aanschaf van de simulatoren.

Exploitatiekosten

De exploitatiekosten zullen gedurende de eerste vier jaar (2009 tot en met
2012) € 4,3 miljoen bedragen en daarna € 2,5 miljoen per jaar. De huidige
exploitatiekosten bedragen € 3,5 miljoen per jaar.

PERSONEEL

Met het gebruik van de simulatoren en de leermiddelen zijn uiteindelijk
tien vte’n in het bestand van het Commando luchtstrijdkrachten gemoeid.

OVERIGE ASPECTEN

Infrastructuur

Defensie beschikt op dit moment nog niet over de infrastructuur om de
twee vluchtsimulatoren te huisvesten. Een studie naar de locatie is nog
gaande en zal naar verwachting in het voorjaar van 2009 klaar zijn. Waar-
schijnlijk zal de huisvesting van de simulatoren, inclusief briefingruimtes
en leslokalen, tot 2013 worden gehuurd van de firma Canadian Aviation
Electronics te Hoofddorp.

Arbo, ruimtelijke ordening en milieu

Bij de verwerving van de simulatoren en de leermiddelen voor de
(K)DC-10 en C-130 vliegtuigen wordt voldaan aan de wet- en regelgeving
op het gebied van arbeidsomstandigheden, ruimtelijke ordening en
milieu. Verder zijn de simulatoren dermate natuurgetrouw dat ze geschikt
zijn voor diverse opleidings- en trainingsmodules waarvoor eerder de
toestellen zelf moesten worden gebruikt. Dit zorgt naast een financiële
besparing ook voor minder belasting van het milieu. Voor de (K)DC-10
betekent dit dat 100 vlieguren zullen worden omgezet naar simulatortijd.
Omdat de C-130 voornamelijk wordt ingezet voor tactische vluchten
waarbij veel handelingen moeten worden verricht die niet op een simu-
lator kunnen worden uitgevoerd, is het niet mogelijk C-130-vlieguren om
te zetten naar uren op de simulator.

Informatievoorziening

De te verwerven leermiddelen zullen aansluiten bij Nederlandse defensie-
standaarden en zullen zoveel mogelijk bestaande of geplande defensie-
brede IV-voorzieningen gebruiken.
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TOT SLOT

Met deze brief heb ik u geïnformeerd over de behoeftes aan simulatoren
voor de cockpitbemanningen van de (K)DC-10 en de C-130, alsmede de
aanvullende leermiddelen. Ik ben voornemens de verdere uitvoering van
het project gemandateerd in uitvoering te geven aan de Defensie Mate-
rieel Organisatie.

De staatssecretaris van Defensie,
J. G. de Vries
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