
Lijst van vragen – tunnels A 73

1
Wanneer zijn de tunnels in de A73 gereed met volledig functionerende
veiligheidssystemen?

2
Heeft de tijdelijke openstelling van de tunnels tot extra vertraging geleid?

3
Kunt u een feitelijk relaas geven over de besluitvorming inzake de tunnels,
en daarbij:
1. inzichtelijk maken wanneer en waarom besloten is het oorspronkelijke

ontwerp (o.a. de vluchtstroken) en de veiligheidssystemen (o.a. de
blussystemen) aan te passen;

2. uiteenzetten wie voor welke beslissing verantwoordelijk was;
3. de financiële consequenties van deze aanpassingen in kaart brengen?

4
Kunt u uiteenzetten hoeveel geld inmiddels is geïnvesteerd of voorge-
nomen is te investeren in extra maatregelen ten behoeve van de
tunnelveiligheid of als gevolg van de vertraagde volledige oplevering van
de tunnels?

8
Is het waar dat de inschrijving van Volker Wessels TT voor de aanbe-
steding van de bouw van de tunnels de helft bedroeg van het door
Rijkswaterstaat begrote bedrag? Zo ja, hoe is dit te verklaren?

5
Werd het tunnelontwerp goedkoper door het schrappen van de vlucht-
stroken? Zo ja, hoeveel geld is er daarmee bespaard?

6
Werden de kosten voor de beveiligingssystemen hoger vanwege de keuze
voor het tunnelontwerp zonder vluchtstroken?

7
Kunt u inzichtelijk maken wat de kosten voor beveiliging waren geweest
als er was gekozen voor een duurder tunnelontwerp (bijvoorbeeld met
vluchtstroken of een ander element dat tot minder veiligheidssystemen
had geleid) en wat de totale kosten voor de tunnel dan waren geweest?

9
Wie bepaalde welke extra eisen er werden gesteld toen de vluchtstroken
geschrapt werden en welke rol had de brandweer van de gemeente
Roermond bij de besluitvorming hierover?

10
In welke tunnels in Nederland zijn er vluchtstroken, in welke niet en op
basis waarvan wordt de afweging gemaakt om al dan niet vluchtstroken te
gebruiken?

11
Tot welke artikelen van het Bouwbesluit is de toename van 33 naar 52
veiligheidsdeelsystemen te herleiden?

18
Welke van de 52 deelsystemen bestonden in 2006, voor wat betreft
toepassing in tunnels, uit «non proven technology»?

2009D13695

NDS15785
0809tknds2009D13695

1



12
Is het mogelijk om bij niet volledig operationele veiligheidssystemen de
tunnels wel volledig in gebruik te nemen door de inzet van extra
personeel? Zo ja, bent u bereid dit idee ook te implementeren? Zo nee,
welke functies kunnen niet door mensen worden overgenomen; gaat het
hierbij bijvoorbeeld om het voorkomen van ongelukken of het beperken
van de gevolgen van ongelukken?

13
Waarom heeft Rijkswaterstaat besloten tot vervanging van het druklucht-
schuimblussysteem (DLS) door een watermistsysteem (WMS), terwijl de
regiobestuurders hebben aangegeven dit niet te willen?

14
Op grond van welke artikelen uit het Bouwbesluit is het WMS als
alternatief gekomen voor het DLS?

15
Is de Kamer expliciet geïnformeerd over de vervanging van DLS door
WMS? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?

16
Is bij de oorspronkelijke raming van de kosten voor het DLS-project (€ 15
miljoen) expliciet rekening gehouden met een testperiode? Zo ja, hoe is
dit onderbouwd?

17
In hoeverre heeft u vanaf het moment dat besloten is het DLS te
vervangen door een WMS (juni 2006) het toezicht en de monitoring
verscherpt en geïntensiveerd?

19
Is het waar dat de grote ventilatoren in de tunnels al aan een opknapbeurt
toe zijn? Zo ja, kunt u toelichten hoe deze snelle slijtage ontstaan is?

20
Is al bekend wanneer de tunnels dichtgaan voor de opknapbeurt van de
ventilatoren en waarom is er niet goed en volledig gecommuniceerd over
deze sluiting?

21
Kan de sluiting van de tunnels voor de opknapbeurt van de ventilatoren
gecombineerd worden met de voorziene eindsluiting voor de oplevering
van de veiligheidssystemen en kan deze sluiting beperkt worden tot de
nachtelijke uren? Zo ja, waarom is hier niet voor gekozen?

22
Houdt Rijkswaterstaat bij het plannen van de sluitingen van de tunnels
rekening met grote evenementen in de regio zoals het zevenjaarlijkse
draaksteken in Beesel?

23
Zijn er nog lekkages in de tunnel? Zo ja, wanneer worden die aangepakt
en wie betaalt hiervoor?

24
Waarom zijn niet alle lekkages, meteen nadat ze werden geconstateerd,
opgelost en welke rol speelde Rijkswaterstaat hierbij?
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25
Waarom laat Rijkswaterstaat pompen plaatsen in de vluchtgang van de
tunnels om het opkomend grondwater weg te pompen en kan de
aannemer verantwoordelijk gesteld worden voor deze uitgaven?

26
Is het waar dat er sprake was van een groot drukverlies in de tunnel? Zo
ja, hoe werd dit veroorzaakt, hoe is het opgelost en wie heeft de kosten
daarvoor gedragen?

27
Welke nadelen voor de veiligheid heeft het versperd of opgebroken zijn
van de vluchtgang en hoe wordt dit opgelost?

28
Waarom worden hoge vrachtwagens eerder tegengehouden bij de
Swalmentunnel dan bij de Roertunnel?

29
Waarom zijn de vluchtdeuren niet 2 meter 10 hoog zoals vereist is, maar
slechts 1 meter 90; kan dit te maken hebben met het feit dat er extra asfalt
in de Roertunnel is gestort?

30
Wie draagt de kosten voor het extra asfalt dat in de Roertunnel is gestort?

31
Waarom is er in de Roertunnel niet overal een bereik voor mobiele
telefoons?

32
Deelt u de opvatting dat een mobiele telefoon een belangrijke veiligheids-
voorziening van burgers kan zijn en dat het daarom voor de hand ligt om
overal in Nederland auto- en treintunnels te voorzien van antennesys-
temen?

33
Is het «integrale testprogramma», dat volgens brief 31 700 A nr. 7 zou
worden uitgevoerd na afronding van de fysieke bouw, inmiddels
uitgevoerd? Zo ja, wat zijn de resultaten daarvan?

34
Waarom moeten er ruim een jaar na de geplande oplevering nog
onderdelen worden afgebouwd en wanneer zijn deze afbouwperikelen
opgelost?

35
Moet uit de formulering van de heer Beguin (hoofdingenieur-directeur van
Rijkswaterstaat Limburg) «De restpunten met een gevolg voor de afbouw
en veiligheid van de tunnel worden met de omgeving gedeeld.», in zijn
brief d.d. 17 februari 2009 aan de burgemeester van Roermond, worden
afgeleid dat er ook restpunten zijn die niet met de omgeving worden
gedeeld? Zo ja, kunt u deze punten toelichten?

36
Wie draagt nu de kosten voor de verdere afbouw van de tunnels?

37
Kunt u uiteenzetten hoe Rijkswaterstaat haar controletaak heeft uitge-
oefend tijdens de bouw van de tunnels?
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38
Kunt u een overzicht geven van welke bestuurlijke en ambtelijke
gesprekken hebben plaatsgevonden tussen gemeente, provincie en Rijk
en kunt u de Kamer de verslagen van deze gesprekken doen toekomen?

39
Kunt u uiteenzetten hoe u de voortgang van dit project in de gaten heeft
gehouden en op welk(e) moment(en) uw ministerie heeft ingegrepen of
bijgestuurd?

40
Kunt u uiteenzetten hoe u denkt dat de bij de tunnels in de A73
opgetreden problemen in de toekomst voorkomen kunnen worden?

4


