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Vragen van het lid Aptroot (VVD)
aan de minister van Verkeer en
Waterstaat over het voornemen van
Rijkswaterstaat delen van de
aansluiting A44-A4 en de toeritten
van de Bollenstreek (N207) af te
sluiten in het weekend waarin het
bloemencorso in de Bollenstreek
plaatsvindt. (Ingezonden 15 april
2009)

1
Is het waar dat u voornemens bent
delen van de aansluiting A44–A4 en
de toeritten van de Bollenstreek
(N207) juist in het weekend van
25 april, wanneer het bloemencorso
in de Bollenstreek met naar
verwachting 1,25 miljoen bezoekers
plaatsvindt, af te sluiten?

2
Is het waar dat u, na overleg met de
5 «Bollengemeenten», heeft laten
weten de afsluitingen gewoon
door te laten gaan, ondanks de
waarschuwing dat er een enorme
verkeerschaos dreigt en
honderdduizenden mensen het corso
dreigen mis te lopen?

3
Dient u bij de planning van
werkzaamheden niet met zulke
bijzondere omstandigheden rekening
houden, juist ook als betrokken
gemeenten dat naar voren brengen?

4
Bent u bereid direct op te treden,
door de voorgenomen

werkzaamheden op een ander tijdstip
te laten plaatsvinden?

5
Kunt u deze vragen met spoed, in
ieder geval nog deze week,
beantwoorden?

Antwoord

Antwoord van minister Eurlings
(Verkeer en Waterstaat) (ontvangen
24 april 2009)

1
In de nacht van vrijdag 24 april op
zaterdag 25 april stonden
wegwerkzaamheden gepland. Er is
voor de verbreding van de A4 een
nieuw viaduct in de A44 aangelegd
over de A4 bij Burgerveen. Dit viaduct
zou in de nacht van 24 op 25 april
worden aangesloten op de bestaande
weg.

2
Tijdens een algemeen regio-overleg
op 14 april heeft een
vertegenwoordiger van
Rijkswaterstaat de planning voor
bovengenoemde werkzaamheden
van de aannemer besproken. Op
basis van de reactie van de betrokken
vertegenwoordigers van de
«Bollengemeenten» werd duidelijk
dat geplande werkzaamheden
verkeershinder zouden kunnen
veroorzaken. In een reeds gepland
specifiek overleg met de gemeenten
Lisse en Noordwijk zijn op 15 april de
planning en alle voorgenomen
activiteiten nog eens goed
doorgenomen. Als resultaat van dit

overleg is besloten de
werkzaamheden niet op 24/25 april,
maar twee weken later uit te voeren.

3
Rijkswaterstaat heeft het beperken
van verkeershinder hoog in het
vaandel staan.
Bij wegwerkzaamheden wordt
standaard rekening gehouden met
geplande evenementen. Een goede
en tijdige afstemming met
gemeenten is van belang om ook
tijdig eventuele knelpunten in beeld
te hebben. Het kan wel voorkomen
dat in sommige situaties de planning
krap is, gelet op een combinatie van
beperkte verkeersluwe momenten,
evenementen en de vele
wegwerkzaamheden. Rijkswaterstaat
zoekt dan samen met de gemeenten
en de aannemer naar haalbare
oplossingen.

4
Voorop staat dat er geen onnodige
verkeershinder veroorzaakt wordt,
zeker niet ten tijde van zo’n groot
evenement als het Bloemencorso.
Ingrijpen is niet noodzakelijk omdat
op basis van nader overleg en beraad
een hernieuwde afweging is gemaakt.
Deze heeft erin heeft geresulteerd dat
de nachtafsluiting op een ander
moment zal plaatsvinden.

5
Met deze antwoorden heb ik aan uw
verzoek voldaan.
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