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Huis voor democratie en rechtsstaat

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN
KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 2 juni 2009

In aansluiting op mijn brief van 12 maart 2009 (Kamerstukken 11 2008/2009,
31 475, nr. 3) wil ik u met deze brief informeren over de voortgang in het
proces dat moet leiden tot een keuze voor een fysieke vestiging in Den
Haag voor het Huis voor democratie en rechtsstaat (hierna: Huis).

De afgelopen maanden heeft, in nauwe samenwerking met de gemeente
Den Haag, een verkenning plaatsgevonden van de locaties nabij het
Binnenhof die in aanmerking kunnen komen als plaats waar het Huis zal
worden gevestigd. Tijdens deze verkenning is gekeken naar onder andere
de (fysieke) inpasbaarheid, de geschatte jaarlasten, de beschikbaarheid en
de risico’s.

Vervolgens is, na vergelijking van de verschillende mogelijke opties, in
overleg met de voor dit project ingestelde Stuurgroep, een keuze gemaakt
voor 3 locaties waarvoor het wenselijk wordt geacht een nader onderzoek
in de vorm van een haalbaarheidsstudie uit te voeren. Deze drie locaties
zijn:

— de locatie Spui 24/Kalvermarkt 28,

— de locatie Hofplaats,

— de locatie Plein 23.

De haalbaarheidsstudie vormt een verdiepende vervolgstap, waarbinnen

een nader onderzoek plaatsvindt naar de inpassing van het Huis op de

desbetreffende locatie. De haalbaarheidsstudie is bedoeld om voor deze

locaties meer informatie te verkrijgen over:

a. de stedenbouwkundige inpassing van het bouwvolume;

b. de inpassing van het programma in het beoogde bouwvolume, reke-

ning houdend met de gewenste omvang en onderlinge relaties van de

diverse functies in het Huis;

beeldvorming van de architectuur door schetsen en referentiebeelden.

raming van de huisvestingslasten per jaar;

e. uitwerking van de organisatie voor de realisatie en risico’s in het
ontwikkelingsproces.
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Parallel wordt — waar nodig — gezocht naar eventueel aanvullende finan-
ciering voor de huisvestingslasten.

Op basis van een vergelijking van de haalbaarheidsstudies, zal een keuze
voor de voorkeurslocatie worden gemaakt. Ik hoop kort na het zomerreces
een besluit daarover aan de Stuurgroep te kunnen voorleggen en u ver-
volgens daarover te informeren.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
G. ter Horst
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