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Samenvatting 

Met tevredenheid kan worden teruggekeken op de crisisoefening Waterproef 
waaraan nationale spelers tot en met ministerieel niveau op 3 en 5 november 
2008 hebben deelgenomen. Waterproef was een meerdaagse complexe en 
grootschalige oefening waarin nationaal en regionaal samenwerkten.  
Een oefening waarin met succes landelijke operationele sturing door de inzet 
van de Landelijke Operationele Staf (LOS) is  geëxperimenteerd. Waarin kennis 
over watermanagement via het Landelijk Coördinatiecommissie Overstro-
mingsdreiging (LCO) naar tevredenheid is  ingebracht en waar de opgedane 
ervaringen om verduurzaming vragen. 
 
De hoofdoefendoelen van de Taskforce Management Overstromingen (TMO) 
lagen op het gebied van 1) informatiemanagement, 2) crisisbesluitvorming,  
3) communicatie en 4) kennis en gebruik vanuit de planvorming vertaald naar 
gedetailleerde oefendoelen. Daarnaast waren er door de departementen en hun 
diensten aanvullende oefendoelen op het gebied van 5) capaciteitsmanagement, 
6) werkproces en 7) samenwerking. Observaties en nader onderzoek op de 
twee oefendagen heeft de onderstaande conclusies en aanbevelingen voor de 
zeven oefendoelen opgeleverd. 
 
1. Informatiemanagement 
Waterproef nationaal heeft laten zien dat hoe meer spelers betrokken zijn, des 
te meer noodzaak er is een gelijke informatiestand en situationele bewustwor-
ding bij de spelers te bereiken. Informatieregistratie en –distributie bleken bij 
netcentrisch werkende spelers sneller te verlopen en minder ruis te veroorza-
ken. Videoconferencing bleek een praktische techniek om situationele bewust-
wording te vergroten. Liaisons bleken waardevol, maar niet geschikt om tevens 
als informatieknooppunt te dienen. Aanbevolen wordt dan ook om ook op 
nationaal niveau de werkwijze aangaande informatiemanagement volgens de 
netcentrische principes en basisvereisten in te richten. Maar ook informatiema-
nagers aan te stellen en het proces van opsporen van kerninformatie, indikken 
en betekenis geven van informatie en tenslotte het vertalen naar sitraps en 
sitplots, structureel te trainen en te blijven oefenen. Geografische bronnen en 
bijbehorende daarop ingerichte communicatie-infrastructuur verdienen daar bij 
extra aandacht. 
 
2. Crisisbesluitvorming 
Op het gebied van crisisbesluitvorming bleek uit de oefening dat de teams er in 
slagen te beslissen op basis van het geschetste dreigingsbeeld en aangedragen 
crisisbeheersingsstrategie.  



 
 

  

 

Vergaderingen kennen nog geen strakke beeld-, oordeels -, en besluitvormings-
cyclus, maar de crisisbesluitvorming past wel in het t ijdschema dat de oefening 
bood en laat een inhoudelijk doeltreffend beeld achter. De leerpunten liggen 
hier op het gebied van dynamisch oplijnen van commando-, informatie- en 
communicatielijnen en flexibel omgaan met vergadercycli. Het LOSexperiment 
verdient een vervolg net als de succesvol gebleken liaisonconstructie. 
 
3. Communicatie 
Externe communicatie bleek mede door het beoefende scenario, van groot 
belang. Het bieden van handelingsperspectief naar burgers, éénduidige actuele 
berichtgeving en concentratie van woordvoering bleek een haalbaar doel. 
De verbeteropgave ligt hier vooral in het inpassen van de resultaten van 
mediaanalyse in de interdepartementale besluitvorming. Ook het betrekken van 
de media in een crisisoefening om het realiteitsgehalte te verhogen verdient in 
onze ogen aanbeveling. 
 
4. Kennis van planvorming 
Kennis van planvormingsdocumentatie bleek bij de spelers in voldoende mate 
aanwezig. Soms leek het zelfs alsof de plannen planfixatie introduceerde. De 
door de LOS gepresenteerde evacuatiestrategie werd door velen als onhaalbaar 
getypeerd. Veranderd denken en andere uitgangspunten die ten grondslag lagen 
aan de strategie bleven lang onduidelijk. Geografische bestanden uit de 
planvorming (het postcode gebaseerde dreigingsbeeld) bleken niet eenvoudig 
te ontsluiten. De aanbevelingen richten zich hier op het slim (à la Google) 
toegankelijk maken van beschikbare planvormingsdocumentatie en het vergro-
ten van het inzicht van de operationele effecten van bestuurlijk handelen. 
 
5. Capaciteitsmanagement 
Capaciteitsmanagement lijkt een niet doorleefd thema. Het denken in schaarste 
en alternatieven, alsmede de operationele invulling van capaciteitsmanagement 
vraagt om verdere professionalisering. 
 
6. Werkproces 
De taak- en rolverdeling tussen de nieuwe spelers in de LOS & LCO en de 
traditionele spelers roept op maandag vooral verwarring op. Ook de exacte 
criteria voor interregionaal opschalen blijken niet uniform beleefd te worden. 
De aanbevelingen liggen hier op het gebied van expliciteren van de rollen/ 
taken van deze nieuwe spelers. Daarnaast lijken de taken op het gebied van 
informatiemanagement niet in alle nationale gremia structureel bekend en 
belegd. 
 
7. Samenwerking 
Interdepartementale samenwerking in ACO en tussen DCC’s en 
NCC/NVC/LOCC verloopt mede als gevolg van de ingezette liaisons naar 
verwachting.  



 
 

  

 

De samenwerking tussen LOS en ACO is experimenteel van aard en aftastend 
verlopen. Het inleven in de behoeften van bestuurders vraagt bij de leden van 
het LCO, gegeven de rol van het LCO, nadere training. 
 
Het meerdaags oefenen, wat een snelle leercurve bij de deelnemers laat zien, 
verdient herhaling. Vooroefenen leidt ook uitdrukkelijk tot het op elkaar 
ingespeeld raken wat de samenwerking en effectiviteit van handelen bevorderd. 
Ten slotte een oefening als sluitstuk van de meerjarige TMO-inspanning ter 
voorbereiding op omvangrijke wateroverlast en/of overstromingen. De belang-
rijkste aanbevelingen zijn in kaders opgenomen in hoofdstuk 4.  
 
Dit evaluatierapport geeft een beeld van de oefening gebaseerd op de beschik-
bare e-mails, sitraps en observaties. 
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1 Waterproef als sluitstuk TMO 

1.1 Grootschalig en meerdaags 

De meerdaagse crisisoefeningen Waterproef die van 3 tot en met 7 november 
2008 hebben plaatsgevonden vormden het sluitstuk van het meerjarige pro-
gramma bekend onder de naam Taskforce Management Overstromingen 
(TMO). Deze door het kabinet ingestelde taakgroep heeft de voorbereiding op 
en bewustwording van de risico’s en effecten die overstromingen opleveren, 
voor haar rekening genomen. Wateroverlast en overstromingen kunnen in 
vrijwel geheel Nederland voorkomen. Overstromingen door dijkdoorbraken of 
door onvoldoende mogelijkheden om water tijdelijk op te slaan. De nationale 
crisisoefening Waterproef is mede daardoor een meerdaagse en vrijwel Neder-
land-brede oefening geworden. Daarin zijn zowel op regionaal als nationaal 
niveau, de dreiging tot en de feitelijke overstroming alsmede evacuatie beoe-
fend. In deze crisisoefening waren tevens twee experimenten opgenomen. 
Enerzijds het instellen van een Landelijke Operationele Staf (LOS) en ander-
zijds het LCO Landelijk Coördinatiecommissie Overstromingsdreiging 
aangaande kennispartners op het gebied van watermanagement.  
 

1.2 Sluitstuk 

De oefening vormde het sluitstuk van een omvangrijke voorbereiding op 
crisissituaties met wateroverlast en het beoefenen van de crisisbeheersing 
daarop. In deze voorbereiding werden multidisciplinaire draaiboeken voor het 
handelen op zowel operationeel als bestuurlijk n iveau vervaardigd. Dit proces 
diende enerzijds de bewustwording over de risico’s en de mogelijkheden, maar 
ook de feitelijke voorbereiding in alle betrokken sectoren en organisaties. 
Evacuaties die als gevolg van dergelijke (dreigende) overstromingen plaats 
vinden veroorzaken grote maatschappelijke ontwrichting. Daarnaast stellen zij 
de Nederlandse overheden voor een enorme coördinatie inspanning, communi-
catie uitdagingen en bestuurlijke dilemma’s. Het bieden van handelingsper-
spectief en duidelijke communicatie vanuit overheden naar haar burgers blijkt 
van groot belang. De samenwerking tussen departementen onderling, tussen 
nationale en lokale overheden en ook tussen operationele bevelvoerders en 
bestuurders is daarbij cruciaal voor een succesvol uitgevoerde crisisbeheersing. 
 

1.3 Reikwijdte van deze evaluatie 

Deze evaluatie omvat het nationale deel van de crisisoefening waarbij de 
departementen hun departementale crisisorganisaties (DCC) en de nationale 
crisisorganen zoals het NCC, LOCC, NVC zijn ingezet.  
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Gezien omvang en ernst van de dreiging en beoefend rampscenario zijn tevens 
de landelijke crisisgremia IBT/MBT en ACO betrokken geweest. De nationale 
spelers hebben vooral op maandag 3/11 en woensdag 5/11 meegeoefend.  
Op maandag 3 november vond binnen het oefenscenario de beeld-, oordeels - 
en besluitvorming over een serieuze dreiging tot dijkdoorbraak aan de kust 
plaats. Een dreiging veroorzaakt door het verwacht samenvallen van springtij 
en een extreme storm. De gehele Nederlandse kust werd bedreigd, waarmee 
besluitvorming over grootschalige evacuatie op de bestuurlijke agenda stond.  
Op woensdag 5 november was het vooral de dijkdoorbraak ten noorden van 
Lelystad, die snelle overstroming van Oostelijk Flevoland veroorzaakte. Een 
overstroming waarop gereageerd diende te worden met noodevacuatie en 
preventief handelen om keteneffecten te min imaliseren.  
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2 Dreiging & maatregelen 

Op maandag 3/11 werd het “kustscenario” beoefend. Een oefenscenario gericht 
op het managen van een serieuze dreiging met enorme effecten en dilemma’s. 
  

2.1 Dreiging 

De dreiging op maandag 3/11 bestond uit het samenvallen van springtij met 
een extreme storm (windkracht 12) op de Nederlandse kust. Vier dagen voordat 
dit geschiedt, duiden alle signalen op gevaar. Hoewel slechts een 30% kans 
bestaat op het exact samenvallen, worden de effecten voor de Nederlandse 
bevolking en economie (wanneer niet tijdig geëvacueerd wordt), als catastro-
faal geschat. Een dreiging die grootschalige evacuaties noodzakelijk zal 
maken. Deze grootschalige evacuaties omvatten circa 5,2 miljoen mensen en 
miljoenen dieren. Tevens zullen delen van de vitale infrastructuur preventief 
afgeschakeld zullen moeten worden. Onze 24-uurs economie zal hierdoor, juist 
in economisch belangrijke delen van ons land, stil gelegd worden. Enerzijds 
omdat het personeel ook geëvacueerd moet worden en anderzijds omdat de 
industriële processen niet zomaar afgeschakeld en vitale industrieën onbewaakt 
achter kunnen blijven. De kracht van de storm zal het openbare leven voor 
meer dan 24 uur geheel stilleggen. Alle vervoer is feitelijk onmogelijk op dat 
moment. Alleen schuilen is dan nog een optie. Zie hier de dreiging waarmee 
men geconfronteerd werd. 
 

2.2 Beeld-, oordeels-en besluitvorming 

Voor alle betrokken spelers is het cruciaal om in een dergelijke situatie de 
belangrijkste informatie beschikbaar te hebben. Informatie over de dreiging in 
haar omvang, samenhang en effecten in een genuanceerd maar vooral nationaal 
gedeeld beeld. Tijdens de oefening hebben we gezien dat de kennis die de 
spelers hadden opgedaan in de fase van planvorming hen in staat heeft gesteld 
snel en doeltreffend de aangereikte opeenvolgende gebeurtenissen te duiden en 
te vertalen naar een dreigingsbeeld. Tijdens de oefening werd duidelijk dat de 
dreigingskaart een cruciale rol speelde in het diversificeren van de evacuatie-
strategie. Een evacuatiestrategie die werd verbijzonderd naar doelgroepen, 
gebieden, te benutten modaliteiten en tijdsvensters. Beschikbare informatie -
bronnen werden geraadpleegd, maar observatoren zagen vooral gebruik van in 
de voorbereidingsfase opgedane kennis. Het bleek niet eenvoudig een ééndui-
dig informatiebeeld te bieden over de mogelijke oplossingen en samenhangen-
de oordeels - en besluitvorming. Beschikbare informatie en achtergrondkennis 
bleken niet breed gedeeld. Het denken in scenario’s en alternatieven bij een 
dreiging van deze omvang bleek nog geen ingesleten routine bij de spelers.  
 



 
 

 4/12

 

De militaire denkpatronen via SGE/LOS, het actueel beschikbaar hebben van 
water- en weerbeelden en het buiten de kaders denken van kennisprofessionals 
binnen de LCO compenseerde dat, maar leidde ook tot enige verwarring en 
verbazing.  
 

 
Figuur 1. Dreigingsbeeld 
 
Deze op postcode verbijzonderde kaart geeft de dreigingsclassificatie weer. Op 
de kaart kan worden afgelezen welke gebieden welke effecten zouden onder-
vinden bij een feitelijke doorbraak van de waterkeringen 
 
Het vastleggen en systematisch distribueren, lezen en benutten van wijzigende 
informatie bleek nog niet bij alle spelers ingebed. Daar waar spelers gebruik 
maakten van geografische informatiebronnen werden minder problemen met 
het overdragen van het situatiebeeld gesignaleerd. Het gebruik van videoconfe-
rencing (om het karakter, context en de ontwikkeling van de beeld-, oordeels - 
en besluitvorming te volgen) heeft positief bijgedragen aan de actualiteit en 
begrip van deze beelden. Nadeel was dat deze informatie beperkt bleef tot die 
spelers die deelnamen (videoconferencing). De omvang van de oefening en het 
aantal betrokken spelers toonde aan dat informatiemanagement als aparte 
continue en cruciale functie veel aandacht behoeft en verbeterd dient te 
worden. 
  

2.3 Samenwerking 

De samenwerking tussen de nationale en lokale spelers verliep tijdens deze 
oefening nog niet vlekkeloos. Informatie bleek nog niet met één druk op de 
knop gedeeld, geaggregeerd respectievelijk verbijzonderd te worden.  
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Informatie delen kost nog veel werk. Opschaling impliceert veranderde 
bevoegdheden, maar vereist ook intensivering van het delen van informatie.  
De exacte taakafbakening bij een wijzigende situatie én landelijke opschaling 
leverde hier en daar nog wat ruis op. Daarentegen werd het door de minister 
van BZK ingestelde ‘kustoverleg’ met de betrokken lokale overheden overwe-
gend als positief ervaren. De samenwerking tussen de departementen werd 
conform de ministeriële portefeuille verdeling ingevuld. Op nationaal niveau 
deelden NCC, NVC en LOCC informatie volgens via netcentrische principes1. 
De crisisbesluitvorming vond plaats via opeenvolgende bijeenkomsten van 
LOS, ACO, IBT en MBT. Ingezette liaisons bleken soms cruciale informatie -
knooppunten die tevens verduidelijking van toon en context van informatie 
konden bieden.  
 
De samenwerking tussen de LOS en het ACO waarbij operationele en ambte-
lijk/beleidsmatige adviezen op elkaar gepast worden, had een experimenteel 
karakter. De doorgevoerde scheiding tussen operatie en ambtelijk/beleid riep 
mede door de feitelijke procesgang en beperkt delen van informatie initieel 
verwarring op. Verwarring, omdat de door de LOS opgestelde evacuatiestrate-
gie, afweek van de als haalbare gedachte opties. Opties die bij betrokkenen in 
uiteenlopende gremia in de voorbereiding op de crisisoefening waren ontstaan. 
De samenwerking tussen de militaire Staf Grootschalige Evacuaties (SGE) en 
de LOS/LOCC verliep naar tevredenheid van de spelers. Dit was mede te 
danken aan de intensieve voorbereiding in de vooroefenweek.  
 

2.4 Maatregelen 

Het IBT/MBT heeft het geschetste dreigingsbeeld, de grote maatschappelijke 
ontwrichting van verplichte evacuatie, de kans op optreden van overstromingen 
en de adviezen en overwegingen besproken. De evacuatiestrategie was door de 
LOS/SGE op de aspecten geografie, groepen, effecten (overstroomd, geraakt 
door keteneffecten enz) en transportmiddelen (modaliteiten) gediversifieerd. 
Die strategie bleek ruimte te bieden voor handelingsperspectief en dus de door 
de minister gekozen besluitvorming. Daarbij werden snelwegen en spoorwegen 
ingezet om grote groepen mensen verplicht te evacueren. Ook stond geregis-
seerde ononderbroken afvoer naar het achterland (opvangregio’s) daarbij 
voorop. 

                                                                 
1 De traditionele taakverdeling komt door de netcentrische principes enigszins 

onder druk 
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3 Rampsituatie & respons 

Op woensdag 5/11 werd een rampscenario beoefend. Het “merenscenario” leidt 
tot een acute ramp met vergaande uitstraling naar andere veiligheidsregio’s en 
nationale response. 
 

3.1 Rampsituatie 

Woensdag 5/11 stond in het teken van een rampsituatie. Om 09:03u. vond een 
dijkdoorbraak ten noorden van Lelystad plaats. De gevolgen van deze door-
braak zijn zoveel omvattend dat het effectgebied groter wordt dan het verzor-
gingsgebied van de veiligheidsregio Flevoland. Infrastructuur, gas, elektriciteit, 
water zal preventief uitgeschakeld worden wat ook “keten”effecten in de 
directe omgeving (denk aan alarmsystemen) veroorzaakt. Grote hoeveelheden 
geëvacueerde mensen en dieren zullen langdurig opgevangen moeten worden. 
Achterblijvers moeten met een grootschalige reddingsactie alsnog gered 
worden. Te verwachten paniek en grote media-aandacht maken de publieks-
communicatie extra spannend. 
 

3.2 Respons 

De dijkdoorbraak ten noorden van Lelystad is bij alle spelers snel bekend; 
Departementen reageren snel door de aandachtspunten te agenderen en aan te 
reiken. Lokaal gezag besluit vrij snel om de RBT/ROT Flevoland uit Lelystad 
mobiel te maken en verplaatsen naar Nieuw Millingen. De berichtgeving 
hierover wordt geïnterpreteerd als afwezig crisisgezag en leidt tot het aanstel-
len van LOS als verantwoordelijk voor de operatie in de regio. Netcentrisch 
werkende, met geografische functionaliteit uitgeruste, systemen geven aan hoe 
de overstroming van Flevoland vordert. Om maximale evacuatiecapaciteit te 
hebben, wordt besloten alleen uitgaand veetransport toe te staan. Een aanvul-
lende reddingsactie wordt door de SGE voorbereid en geoperationaliseerd. 
Infrastructuur wordt preventief uitgeschakeld om grote schade en keteneffecten 
(ongecontroleerde uitval van infrastructuur in gebieden buiten het direct 
bedreigde gebied) te voorkomen. De opvang van geëvacueerden wordt in de 
omliggende veiligheidsregio’s op poten gezet. 
 

3.3 Door de oogharen 

De waarde van meerdaags oefenen wordt nu goed zichtbaar. Spelers weten 
elkaar te vinden en schakelen snel. Er zijn minder dilemma’s dan maandag 
tegelijk op de strategische tafels zoals IBT/MBT. Er is ruimte om ook direct na 
te denken over de lange termijn effecten en herstelmogelijkheden. Dat komt 
echter slechts beperkt op de agenda.  
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Daar waar spelers gebruik maakten van netcentrische voorzieningen was 
zichtbaar dat de informatievertraging beperkt bleef en er snel een gedeeld 
situatiebeeld werd opgebouwd en werd onderhouden. Het bieden van hande-
lingsperspectief voor de bewoners van Zuidelijk Flevoland (overstroomt niet) 
en Oostelijk Flevoland (Witte vlag uit het raam als je achter bent gebleven) 
onderstreept het besef dat communicatie van groot belang is. Wat echt aan-
dacht behoeft, is het onderlinge ketenbesef bij de deelnemers aan de oefening. 
Ofwel hoe de dingen onderling op elkaar ingrijpen en hoe uitval van voorzie -
ningen ook elders weer effecten genereert. Effecten die doorwerken op de 
gekozen evacuatie- en opvangstrategie. 
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4  Conclusies en aanbevelingen 

De observaties en de evaluaties vormen de grondslag voor de hierna geformu-
leerde conclusies2. Deze zijn aangevuld met de professionele opvattingen van 
de onderzoekers tegen de achtergrond van de basisvereisten crisismanagement 
en principes van crisisbeheersing. 
 

4.1 Informatiemanagement 

Het belang van goed geïmplementeerd en uitgevoerd informatiemanagement 
komt in een grootschalige oefening als deze extra nadrukkelijk naar voren. 
Verstoringen in de éénduidigheid van het situatiebeeld, afwijkingen in het 
situationele bewustzijn bij de deelnemers leidt direct tot informatieruis. Ruis 
die gezien de omvang van het netwerk van spelers zwaar doorwerkt. Het niet 
kennen van de achtergronden en context van de door LOS/SGE aangedragen 
evacuatiestrategie bleef op maandag de gehele dag doorwerken. Ook de 
discussies over het evacueren van dieren op maandag voeren terug op gebrek 
aan informatiemanagement en een gebrekkig nationaal gedeeld beeld.  
 
Uit de informatie, teruggevonden in de diverse emails, sitraps, logboeken 
en journaals bij LNV, is gebleken dat in de voorafgaande dagen (D-6 en D-5) 
alle voorbereidingen tot het evacueren van vee en gezelschapsdieren zijn 
genomen. Door de uitgestelde landelijke besluitvorming ten aanzien van het 
evacueren van mensen, dieren en middelen werd het daadwerkelijk evacueren 
niet uitgevoerd. 
 
Op woensdag liep dat al veel soepeler, hoewel ook daar vooral op ketenbesef 
samenhang acties, besluiten enz. problemen ontstaan. De gehele oefening laat 
zien dat relevante informatie niet direct wordt vastgelegd, gevalideerd en 
toegevoegd aan het gedeelde beeld. Veelal wordt informatie bilateraal doorge-
geven, als bericht verzonden, waarmee geen directe verwerking in het gedeelde 
beeld ontstaat. Liaisons worden wel benut voor informatiedistributie maar dat 
levert niet automatisch formele registratie en verwerking van informatie in het 
gedeelde informatiebeeld op. Informatiemanagement als systematiek faalt 
daarmee in de haarvaten, waardoor de winst van een snel gedeelde beeld niet 
gehaald wordt.  
 
Synchrone vastlegging bij het nemen van besluiten, het benutten in gremia van 
de informatiemanager als “samenvatter” van de besluiten en uitgezette acties 
zal in onze optiek een enorme verbetering inluiden.  

                                                                 
2 Evaluatierapport Waterproef ref. 506040/ECA/AKQ 
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Monitoring op het uitvoeren van acties en validatie en verwerking van berich-
tenverkeer in het gedeelde beeld zijn taken van de “eenheid informatiemana-
gement”. Principes van informatiemanagement behorende bij informatiemana-
gement die verdere implementatie over alle betrokken gremia vragen. Deze 
ontwikkelstap gaat verder dan het louter introduceren van systemen. Het werkt 
alleen wanneer de makers en gebruikers van informatie zich bewust houden 
aan deze werkwijze. Dat vraagt om uitleg, ervaren, teamgedrag en structureel 
oefenen in het informatiemanagement. Nu gaat de aandacht snel vooral uit naar 
de inhoud of het beslisproces van de ramp of crisis en de eigen rol daarin. 
 
Aanbevelingen: 
- specificeren handelwijze en werkproces informatiemanagement 
- aanstellen informatiemanagers belast met informatiemanagement 
- opzetten en uitvoeren trainings- en oefenprogramma informatiemanagement 
- duurzaam ontsluiten geografische informatiebronnen 
- vindbaar maken informatiebronnen zoals geografische informatiebronnen en 

(inhoud van) planvormingsdocumentatie. 
 

4.2 Crisisbesluitvorming 

Het proces van crisisbesluitvorming verliep grotendeels in lijn met de vereisten 
die op dit gebied bestaan. Ondanks de onduidelijkheden die door de experi-
menten LCO en LOS geïntroduceerd waren, bleek dit proces gestructureerd en 
gewogen te verlopen. Dat niet alle spelers naar hun beleving hun oefendoelen 
hebben kunnen beoefenen doet daar in onze ogen geen afbreuk aan. Het in 
context plaatsen en vastleggen van de grondslagen voor besluiten blijft wel een 
aandachtspunt. De gestructureerde getrapte besluitvorming bele mmerde wel de 
externe communicatie van het NVC, die moest wachten op het afsluiten van de 
vergadercycli van IBT/MBT. Het LOS-experiment liet zien dat het scheiden 
van operationele aspecten en beleidsmatige/ambtelijke aspecten bij dergelijke 
grootschalige crisis voordelen biedt. Het inpassen van het daarmee geïntrodu-
ceerde drieluik (Operationeel, Bestuurlijk, Ambtelijk/beleidsmatig) ging 
gepaard met enige onduidelijkheden qua rolinvulling en exacte taakafbaking. 
 
Aanbevelingen: 
- duurzaam integreren principe van de LOS en crisisdrieluik in de crisisbe-

heersingstructuur 
- liaison constructie naar betrokkenen structureel inpassen 
- parallelliteit van sturing op commando, informatie en communicatie structu-

reel beleggen en borgen 
- samenhang tussen taakafbakening, rolinvulling en teamgedrag expliciteren 

en beoefenen. 
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4.3 Communicatie en woordvoering 

De snelheid van communicatiemedia stelt extra eisen aan het opnemen van 
juiste en actuele informatie in de berichtgeving. Synchroniseren van informa-
tiestromen en het met aandacht voor communicatieaspecten vertalen van 
informatie naar communicatieboodschappen is van groot belang gebleken. 
Mediawatching en media-analyse kan daarbij veel bieden, maar bleek nog 
vrijwel onbenut in de interdepartementale besluitvorming. Centralisatie van de 
woordvoering voorkwam grotendeels tegenstrijdige communicatie. Aandacht 
voor handelingsperspectief en duidelijkheid over wat burgers kunnen en 
moeten en hoe de overheid daar op reageert, blijkt van groot belang en leek 
niet bij alle gremia even goed onderkend te worden. Communicatie en woord-
voering is vooral een taak die een bestuurlijke component kent. Operationele 
eenheden dienen vooral informatie toe te leveren.  
 

Aanbevelingen: 
- maak een communicatie-vijf-punten lijst voor alle spelers ter ondersteuning 

van de communicatieaspecten van hun werk 
- oefen samen met de media om media effect en mogelijkheden mediawat-

ching en media-analyse beter te leren kennen 
- integreer media -analyse in de interdepartementale besluitvorming. 

 
4.4 Planvorming en kennisgebruik 

Tijdens de crisisoefening hebben deelnemers vooral impliciet gebruik gemaakt 
van de planvorming die in het TMO traject is gedocumenteerd. Velen lijken 
deze voorafgaande aan de oefening te hebben bestudeerd. De documenten zelf 
werden deels benut en vaak op analoge wijze. 
 
Aanbevelingen: 
- documentatie op trefwoorden digitaal toegankelijk maken voor gebruik 

tijdens crisis . 
 

4.5 Capaciteitsmanagement 

Capaciteitsmanagement (omgaan met schaarste) heeft niet de aandacht gekre-
gen in de oefening die eraan gegeven had kunnen worden. Tegelijk is over-
vraag aan middelen gesignaleerd die het verdelen van capaciteit en aanbieden 
van alternatieven vereist.  
 
Aanbevelingen: 
- structureel inrichten van capaciteitsmanagement inclusief alternatieven. 
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4.6 Werkproces 

De werkprocessen inzake crisisbeheersing waren voldoende duidelijk voor 
betrokkenen. Het werkproces informatiemanagement bleek beperkt duidelijk 
en feitelijk geïmplementeerd. De werkprocessen van LOS en LCO vragen om 
nadere detaillering en samenhangende uitwerking op het niveau van wanneer 
zij in actie komen en welke taken en bevoegdheden ze dan hebben. Tevens 
dient de wijze van afstemmen met de ketenpartners beschreven te worden. 
 

Aanbevelingen: 
- detailleren rol, taken, bevoegdheden, werkwijze en afstempatroon LOS 
- detailleren rol, taken, bevoegdheden, werkwijze en afstempatroon LCO. 

 
4.7 Samenwerken 

De observaties en opgetekende ervaringen op het gebied van samenwerken 
geven aanleiding de volgende conclusies te formuleren. De inzet van liaisons 
als informatie- en schakelpunten tussen de spelers in de crisisbeheersing bieden 
context en snelheid in handelen, mede door het vertrouwen dat ze genieten. Het 
samenwerken kan worden verbeterd met het gericht delen van informatie zowel 
qua feiten als voorgenomen aanpak en beslisrichting. Samenwerken kan ook 
verbeterd worden door elkaar beter te leren kennen. Gespecialiseerde organis a-
ties bieden nu nog onbenutte kwaliteit. Op nationaal niveau worden alle 
adviezen gewogen en vervolgens besloten. De samenwerking tussen rijksover-
heid en veiligheidsregio’s werd eigenlijk voor het eerst zo grootschalig be-
proefd. 
 

Aanbevelingen: 
- verbreed de inzet van liaisons als schakelpunten tussen de spelers in de 

crisisbeheersing (ze bieden context en snelheid in handelen, mede door het 
vertrouwen dat ze hebben) 

- ondersteun het samenwerken met het gericht delen van informatie zowel qua 
feiten als voorgenomen aanpak en beslisrichting 

- benut de kwaliteit van gespecialiseerde organisaties 
- wees duidelijk over het feit dat samenwerken iets anders is dan het één op 

één volgen van adviezen. 

 
4.8 Samenvattend 

Wij durven te stellen dat de crisisoefening Waterproef een zeer leerzame 
oefening is geweest. Een oefening die heeft laten zien dat crisis en rampen met 
een dergelijke omvang en nationaal karakter het uiterste vergen van overheden. 
De waarde van gestructureerde voorbereiding, samenwerken en het delen van 
informatie en kennis in het TMO-traject bleek van groot belang voor de 
response tijdens de oefendagen.  
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Meerdaags oefenen bleek een forse aanslag te doen op de spelers en voorberei-
ders, maar wel de oefenkwaliteit en het leereffect sterk positief te beïnvloeden. 
Het scheiden van operationeel en ambtelijk/beleidsmatig advies naar de 
bestuurders werd in de regel als positief ervaren, maar vraagt nadere uitwer-
king. Netcentrisch werken en het gebruik van geo-informatie (dreigingsbeeld) 
om beeld- en oordeelsvorming te ondersteunen liet positieve effecten zien. 
Beide vragen wel om verdere operationalisatie en verduurzaming. De inzet van 
liaisons en technieken zoals videoconferencing liet zien dat context een 
belangrijke succesfactor is voor oordeelsvoming, die om structurele inbedding 
vraagt. De aandacht voor externe communicatie en de concentratie van woord-
voering bij het NVC, liet positieve beelden achter bij de deelnemers. Natuurlijk 
werden in de loop van het proces ook onvolkomenheden en tekortkomingen 
gesignaleerd. De samenwerking tussen rijksoverheid en veiligheidsregio’s 
werd eigenlijk voor het eerst zo grootschalig beproefd. Ze liet zien dat hier en 
daar in de uitvoering uiteenlopende percepties zijn over wie, wanneer over wat 
verantwoordelijkheid en bevoegdheid dient (over) te dragen. Grosso modo 
leverde dit tijdens de oefendagen toch geen onoverkomelijke grote problemen 
op. Niettemin vraagt dit om verdere uitwerking. 
 
Aanbevelingen: 
- meerdaags oefenen vergroot het leren 
- grootschalig (nationaal, regionaal, interregionaal) oefenen brengt nieuwe 

dimensies aan het licht  
- netcentrisch werken verbetert crisisbeheersing 
- geografische informatiebronnen moeten benut worden. 


