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1 Achtergrond 

Het middelbaar beroepsonderwijs streeft naar een grotere toegankelijkheid voor 

studenten met een beperking. De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of 

chronische ziekte stelt al sinds 2003 dat het beroepsonderwijs voor iedereen toegankelijk 

moet zijn. De praktijk gaf echter een ander beeld. Studenten met een handicap meldden 

zich vaak niet aan voor het mbo of vielen tijdens de studie uit door een gebrek aan 

aanpassing en begeleiding. Sinds de invoering van leerlinggebonden financiering (LGF) in 

2006 zien we een steeds groter wordende groep studenten met een beperking in het 

mbo. Echter, nog steeds vallen studenten met een beperking uit in het mbo. In het kader 

van het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten is hier steeds meer aandacht voor. 

 

Parallel met deze ontwikkeling, staan onderwijsinstellingen voor de uitdaging om 

competentie gericht onderwijs (CGO) in te voeren. Om een diploma te kunnen behalen 

dienen studenten te bewijzen dat ze beroepsspecifieke en algemene competenties 

bezitten. Scholen kiezen daarbij voor een nieuwe manier van onderwijs geven en 

beoordelen. Diploma-eisen veranderen binnen de competentiegerichte 

kwalificatiestructuur. Binnen CGO wordt gekozen voor onderwijs waarin een groot beroep 

gedaan wordt op vaardigheden als bijvoorbeeld samenwerken en reflecteren. Er wordt 

gebruik gemaakt van exameninstrumenten als proeves van bekwaamheid, 

examenportfolio´s en criteriumgerichte interviews. 

   

Onderwijsinstellingen hebben nog nauwelijks ideeën over hoe het onderwijs en de 

toetsing en examinering voor studenten met een beperking goed georganiseerd kan 

worden. Ondanks het feit dat de Wet gelijke behandeling doeltreffende aanpassingen 

voorschrijft voor studenten met een beperking. De behoefte aan informatie en mogelijke 

aanpassingen voor deze doelgroep is groot. Studenten worden vaak op voorhand al 

afgewezen voor een opleiding omdat ze met de huidige examenmethoden niet kunnen 

slagen. Uit het tevredenheidsonderzoek ODIN 2008 van JOB blijkt dat 39% van de 

studenten met een handicap of beperking vindt dat er onvoldoende rekening wordt 

gehouden met hun situatie. Daarnaast komt een deel van de studenten die in 2006 met 

een LGF in het mbo zijn gekomen, dit jaar in de eindfase van  hun opleiding. Het 

bovenstaande vereist een goed zicht op de doelgroep in het mbo. Waar lopen deze 

studenten tegen aan tijdens het onderwijs en de toetsing en examinering en welke 

aanpassingen zijn mogelijk? Bovendien zijn er taaleisen voor het mbo vastgesteld. 

Studenten met bijvoorbeeld dyslexie lopen hierop vast. Welke ruimte kunnen mbo-

instellingen nemen om taal geen drempel te laten zijn voor het halen van een mbo-

diploma? En hoe moet er worden omgegaan met deze doelgroep wanneer centrale 

examinering wordt ingevoerd? 

 

Om de belangen van studenten met een beperking goed te behartigen is er een impuls 

nodig om te voorkomen dat deze studenten onnodig uitvallen. In deze subsidieaanvraag 

wordt een voorstel gedaan voor een landelijk project. In dit project worden oplossingen 

voor knelpunten rond onderwijs aan en toetsing en examinering van studenten met een 

beperking ontwikkeld. Deze oplossingen worden landelijk uitgedragen zodat alle mbo-

instellingen aan de slag kunnen en studenten met een beperking een goede kans krijgen 

om een diploma te halen en hun kansen op de arbeidsmarkt te versterken. 
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2 Vraagstelling 

Voordat deze subsidieaanvraag is opgesteld, zijn diverse partijen geconsulteerd over hun 

visie op het thema toetsing en examinering en studenten met een beperking. Er is 

gesproken met JOB, het Platform Gehandicapten MBO, Procesmanagement MBO 2010 en 

de Commissie Gelijke Behandeling. Deze partijen onderkennen allen dat dit onderwerp 

sterke aandacht behoeft. Tijdens bespreking van de subsidieaanvraag over toetsing en 

examinering met mevrouw M.T. Lelieveld van het ministerie van OCW, bleek dat ook de 

vraag naar mogelijke aanpassingen voor studenten met een beperking tijdens het 

onderwijs groot is. Er is besloten om de eerdere subsidieaanvraag uit te breiden naar 

zowel het vormgeven van het onderwijs voor deze doelgroep als het toetsen en 

examineren.  

 

De vraagstelling met betrekking tot dit projectvoorstel luidt als volgt: 

 

‘Hoe kunnen mbo-instellingen ervoor zorgen dat studenten met een beperking niet 

onnodig uitvallen tijdens het onderwijs of door de toetsing en examinering?’  

 

Onder studenten met een beperking verstaan we studenten met een indicatie of diagnose. 

Dit kan een beperking zijn die onder cluster 1, 2, 3 of 4 van de Wet op de Expertisecentra 

valt, maar ook een beperking ‘moeilijk lerend’ of een leerstoornis als dyslexie.  

 

We constateren dat het huidige onderwijs en de huidige examenmethoden en –

instrumenten voor veel studenten met een beperking een heikel punt vormen. Denk 

bijvoorbeeld aan een student met autisme die in een open leercentrum moet werken. 

Door overprikkeling vanwege het omgevingslawaai kan deze student zich niet 

concentreren. Dit geldt ook voor een student met dyslexie die een examen begrijpend 

lezen moet doen zonder hulp(middelen) of een student met één hand die voor de 

opleiding Audio Visuele Productie tijdens een examen een camera moet bedienen die 

alleen met twee handen bediend kan worden. 
 
Opleidingen moeten zorgen voor een onderwijstraject waarbinnen de student met een 

beperking zich zo goed mogelijk ontwikkelt. Daar zijn vaak aanpassingen voor nodig. 

Individueel maatwerk is de oplossing. Managers en docenten moeten, eventueel in 

samenwerking met anderen, aanpassingen realiseren. 
 
Examencommissies en opleidingsmanagers kunnen zorgen voor oplossingen rond toetsing 

en examinering binnen de mbo-instellingen. Zij kunnen de oplossingen overnemen en 

vertalen naar hun eigen situatie. Vervolgens kunnen zij de betrokken professionals, zoals 

examenbureaus, (praktijk)assessoren, toetsconstructeurs, en (interne en externe) 

begeleiders hierbij betrekken. Hierdoor zullen mbo-instellingen op redelijk korte termijn in 

staat zijn om de toetsing en examinering van studenten met een beperking waar mogelijk 

aan te passen en kunnen zij hen een grotere kans bieden op het halen van een diploma. 

Ook wil dit project input leveren voor de opzet van landelijke examens en de 

aanpassingen die hierbij nodig zijn voor studenten met een beperking.  
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Het is belangrijk dat studenten, ouders en interne en externe begeleiders goed 

geïnformeerd worden over de resultaten van dit project. Op die manier zijn zij op de 

hoogte van het feit dat de school gebruik kan maken van de oplossingen die landelijk 

opgesteld zijn.  
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3 Traject in hoofdlijnen 

In dit subsidievoorstel wordt uitgegaan van een landelijk project waarbij we goede 

voorbeelden van maatwerktrajecten voor studenten met een beperking verzamelen, 

bundelen en voorzien van een advies aan de instellingen rond de inrichting van deze 

maatwerktrajecten. Tevens inventariseren we de knelpunten waar zowel studenten als 

onderwijsinstellingen tegen aan lopen bij de toetsing en examinering. Hierbij richten we 

ons zowel op de formatieve beoordeling (gericht op diagnose en feedback) als op de 

summatieve beoordeling (gericht op de eindbeoordeling). Vervolgens worden oplossingen 

ontwikkeld voor deze knelpunten. Deze oplossingen worden in een digitale handreiking 

landelijk verspreid. 

 

Het onderhavige projectvoorstel strekt zich uit over anderhalf jaar. Afhankelijk van het 

moment van afgifte van de beschikking, kan de einddatum van het project worden 

vastgesteld. Er wordt een projectaanpak voorgesteld in zes fasen: 

 

1 Samenstellen van een projectteam en resonansgroep 

2 Inventariseren van belangrijkste knelpunten en good practices 

3 Ontwikkelen van oplossingen voor toetsing en examinering 

4 Ontwikkelen van een digitale handreiking 

5 Lancering en verspreiding eindproduct 

6 Uitvoeren helpdesk voor professionals 

 

Wij adviseren om na afloop van dit project te onderzoeken op wat voor wijze dit 

onderwerp verder uitgewerkt kan worden en de opbrengsten van dit project actueel 

blijven. 

 

Hieronder worden de afzonderlijke fasen besproken en op hoofdlijnen de activiteiten 

benoemd. 

3.1 Fase 1: Samenstellen van projectteams en resonansgroep 
In de eerste fase worden twee projectteams samengesteld waarin een aantal ROC´s en 

AOC´s zitting hebben: 

1 Het eerste projectteam heeft als thema ‘CGO en studenten met een beperking´. Dit 

projectteam buigt zich over de knelpunten die studenten met een handicap ervaren 

bij het volgen van het onderwijsprogramma. Componenten die onderdeel uitmaken 

van CGO worden hier belicht, zoals bijvoorbeeld Beroeps Praktijkvorming (BPV), 

studieloopbaanbegeleiding, projecten, workshops en vaklessen. Per mbo-instelling 

worden er minimaal twee personen in het projectteam opgenomen: een persoon met 

expertise rond de doelgroep (bijvoorbeeld een beleidsmedewerker studie en 

handicap) en een afgevaardigde vanuit een opleidingsteam. Daarnaast wordt in dit 

projectteam ook een aantal ambulante begeleiders gevraagd die werkzaam zijn op de 

betreffende  mbo-instelling. CINOP voert de projectleiding van dit projectteam en 

zorgt voor inhoudelijke expertise rond CGO. 
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2 Het tweede projectteam heeft als thema ´toetsing en examinering van studenten met 

een beperking´. Dit thema is zo specifiek dat het een eigen projectteam verdient. Per 

mbo-instelling worden er twee personen in het projectteam opgenomen: een persoon 

met expertise rond de doelgroep (bijvoorbeeld een beleidsmedewerker studie en 

handicap) en een lid uit een examencommissie. CINOP voert de projectleiding van dit 

projectteam en zorgt voor inhoudelijke expertise rond het thema toetsing en 

examinering. 

 

Afhankelijk van de thema´s waar de projectteams zich op richten, zal er expertise worden 

aangevraagd aan bijvoorbeeld de WEC Raad of de Netwerk Dyslexie BVE.  

 

Naast de projectteams wordt een resonansgroep geformeerd met afgevaardigden van de 

Inspectie, het Platform Gehandicapten MBO, JOB, REA College Nederland, de Commissie 

Gelijke Behandeling, de MBO Raad, de AOC Raad, de WEC-Raad, CG-Raad en Colo. 

Gedurende de looptijd van het project zal de resonansgroep meerdere keren bijeenkomen 

en meedenken over de invulling en het verloop van het project. CINOP zal de 

bijeenkomsten met de resonansgroep organiseren en als voorzitter optreden. 

 

Met de projectteams en de resonansgroep worden afspraken gemaakt over de wijze 

waarop in het project gecommuniceerd wordt. CINOP zal de agenda’s voorbereiden en de 

uitkomsten van de bijeenkomsten vastleggen. Daarnaast kan gedacht worden aan 

bijvoorbeeld een digitale nieuwsbrief waarmee alle partijen op de hoogte worden gebracht 

van de tussentijdse projectresultaten. 

 

Resultaat 

Een landelijk gedragen project dat vanuit de praktijk wordt uitgevoerd met input vanuit 

diverse betrokken landelijke partijen. De verschillende partijen zijn goed geïnformeerd 

over de projectvoortgang. 

3.2 Fase 2: Inventariseren van belangrijkste knelpunten en good practices  
In deze fase wordt in de twee projectteams geïnventariseerd welke belangrijkste 

knelpunten worden ervaren met betrekking tot het volgen van het onderwijsprogramma 

en de toetsing en examinering van studenten met een beperking. Naast knelpunten, 

wordt ook onderzocht welke goede voorbeelden er al zijn van maatwerktrajecten voor 

studenten met een beperking in het mbo. Hoe deze inventarisatie plaatsvindt, wordt 

bepaald in de projectteams en de resonansgroep. Het zou kunnen dat er in beide 

projectteams voor een andere opzet van de inventarisatiefase wordt gekozen. In deze 

fase wordt nadrukkelijk de hulp ingeroepen van de regionale expertisecentra. Zij hebben 

in de afgelopen drie jaar veel ervaringen opgedaan met het begeleiden van studenten en 

docenten in het mbo. Voor een deel verwachten we van de REC´s goede voorbeelden, 

maar er zullen ook knelpunten zijn waarvoor nog goede oplossingen nodig zijn. Naast de 

projectteams en de REC´s zal ook de resonansgroep knelpunten en goede voorbeelden 

inventariseren. Het Platform Gehandicapten MBO zal de knelpunten en goede voorbeelden 

inventariseren bij de afgevaardigden uit de regio´s. JOB kan hierbij een rol spelen waar 

het gaat om de inventarisatie van de knelpunten en goede voorbeelden vanuit de 

studenten.  
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CINOP zorgt voor goede protocollen en formats in de inventarisatiefase. Zo wordt geborgd 

dat opbrengsten vergelijkbaar zijn en goed gebundeld kunnen worden. Ook draagt CINOP 

er zorg voor dat die werkvormen en middelen worden ingezet om te zorgen voor een 

efficiënte en effectieve inventarisatiefase. 

 

Er wordt gekeken naar huidige knelpunten en naar nog te verwachte knelpunten. Bij de 

inventarisatie van knelpunten wordt zowel gekeken naar de formatieve als de 

summatieve beoordeling. Formatieve beoordeling is gericht op diagnose en feedback, 

terwijl het bij summatieve beoordeling gaat om een eindbeoordeling. 

 

Resultaat 

Een zo volledig mogelijk overzicht van de (te verwachte) knelpunten rond het volgen van 

het onderwijs en specifiek de toetsing en examinering van studenten met een beperking. 

Daarnaast heeft deze fase als resultaat dat de goede voorbeelden rond deze thema´s zijn 

geïnventariseerd en gebundeld. 

3.3 Fase 3: Ontwikkelen van oplossingen 
Nadat de belangrijkste knelpunten voor het volgen van het onderwijsprogramma en 

toetsing en examinering zijn geïnventariseerd en geclusterd, worden er oplossingen 

ontwikkeld. Hierbij worden de goede voorbeelden die geïnventariseerd zijn gebruikt, maar 

er zullen ook nieuwe oplossingen worden bedacht. Deze fase zal het grootste deel van het 

project in beslag nemen. Bij het ontwikkelen van oplossingen wordt samengewerkt met 

de projectgroep en de resonansgroep. Vanuit CINOP worden in deze fase inhoudelijke 

experts ingezet op het gebied van CGO en meer specifiek op het thema toetsing en 

examinering. Afhankelijk van de onderwerpen (de beperkingen) worden ook externe 

experts betrokken, bijvoorbeeld vanuit de regionale expertisecentra of Netwerk Dyslexie 

BVE. In deze fase blijven we ook op zoek gaan naar bestaande good practices bij mbo-

instellingen zodat de reeds ontwikkelde oplossingen opgenomen worden in de handreiking 

en landelijk verspreid worden. Met betrekking tot de oplossingen van de knelpunten met 

betrekking tot toetsing en examinering kan gedacht worden aan: 

• Aanpassing van examenmethoden 

• Ontwikkelen van alternatieve exameninstrumenten 

• Aanpassing van het examenreglement 

• Informatiebrochure voor toetsconstructeurs en beoordelaars 

• Instructies voor (interne en externe) beoordelaars 

• Informatie voor de student over de aanpassing van het examen 

• Et cetera 

 

In deze fase wordt ook de Inspectie betrokken. De Inspectie kan de kaders schetsen 

waarbinnen de toetsing en examinering plaatsvindt. Tevens willen we de Inspectie vragen 

om feedback te geven op de ontwikkelde oplossingen zodat de oplossingen binnen deze 

kaders passen.  

 

Resultaat 

Ontwikkelde oplossingen voor de knelpunten rond het volgen van het 

onderwijsprogramma en specifiek toetsing en examinering uit fase 2 die passen binnen de 

kaders van de Inspectie.  
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3.4 Fase 4: Ontwikkeling van een digitale handreiking 
In deze fase worden de oplossingen en good practices vastgelegd in een digitale 

handreiking. Redactie en vormgeving vinden in deze fase plaats. Dit eindproduct zal 

worden ingeleid met een heldere beschrijving van de noodzaak om de problemen op te 

lossen waar deze doelgroep in het onderwijs en de toetsing en examinering tegen aan 

loopt. In de inleiding wordt ook duidelijk gemaakt hoe dit product te gebruiken is en dat 

de onderwijsinstelling de oplossingen naar de eigen situatie dienen te vertalen. De 

handreiking is er nadrukkelijk voor bedoeld om mbo-instellingen breder te laten kijken 

naar oplossingen, niet om voor te schrijven hoe het moet. De handreiking wordt 

aantrekkelijk vormgegeven en heeft een heldere indeling. 

 

Resultaat 

Een handzame digitale handreiking waarin oplossingen voor de knelpunten bij het volgen 

van het onderwijsprogramma en tijdens toetsing en examinering van studenten met een 

beperking helder gegroepeerd staan uitgewerkt. Tevens wordt heldere informatie gegeven 

over de noodzaak van aanpassingen voor deze doelgroep. 

3.5 Fase 5: Lancering en verspreiding eindproduct 
De digitale handreiking komt gratis te downloaden vanaf de website www.rugzakinmbo.nl 

Daarnaast wordt dit eindproduct digitaal verstuurd aan de contactpersonen van de 

examencommissies en opleidingsmanagers. Via het netwerk van het Platform 

Gehandicapten MBO wordt het verspreid onder de medewerkers die zich bezighouden met 

deze doelgroep, zowel intern bij docenten, begeleiders en management als extern 

(bijvoorbeeld ambulant begeleiders). Ook via andere kanalen zal bekendheid worden 

gegeven aan dit project en het eindproduct. Denk hierbij aan JOB, die voor bekendheid bij 

de studenten zelf kan zorgen. Hierbij wordt gedacht aan flyers en posters, maar ook een 

brief aan de Colleges van Bestuur van de onderwijsinstellingen waarin aandacht wordt 

gevraagd voor het onderwerp ‘maatwerktrajecten’ en toetsing en examinering 

voorstudenten met een beperking. Verder wordt gekeken of er op regionale en landelijke 

bijeenkomsten kan worden aangesloten om aandacht te vragen voor dit onderwerp en de 

resultaten van het project. Hierbij wordt gedacht aan studiedagen van het Platform 

Gehandicapten MBO, bijeenkomsten van Bedrijfstakgroepen, clusterbijeenkomsten 

georganiseerd door Procesmanagement MBO 2010 en Competence City 2010. 

 

Resultaat 

Het eindproduct is eenvoudig en gratis te downloaden. Er is landelijke bekendheid met 

het eindproduct en meer algemeen met het onderwerp ‘maatwerktrajecten’ en toetsing en 

examinering van studenten met een beperking onder alle professionals die te maken 

hebben met deze thema´s.    

3.6 Fase 6: Uitvoeren helpdesk voor professionals 
CINOP onderhoudt gedurende een jaar na lancering van het eindproduct een telefonische 

helpdesk waar professionals terecht kunnen met vragen over bijvoorbeeld de oplossingen 

in de handreiking en ook knelpunten die niet in de handreiking staan opgenomen. De 

medewerkers van CINOP zullen de vragen beantwoorden en waar nodig hulp inroepen van 

externe experts. Afhankelijk van het verloop van het project kan deze rol wellicht ook 

worden ingevuld door MBO Raad. Een helpdesk voor studenten zou georganiseerd kunnen 

worden bij JOB.  
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Resultaat 

Versterking van het effect van het eindproduct doordat professionals worden gefaciliteerd 

bij het implementeren van de oplossingen in de eigen organisatie. Nieuwe knelpunten 

worden inzichtelijk gemaakt. 

3.7 Onderhouden van de oplossingen 
Dit onderdeel valt buiten de huidige subsidieaanvraag. Wij adviseren echter om dit project 

een jaar na afronding te evalueren en te onderzoeken of de oplossingen het gewenste 

effect hebben bereikt. Hierbij kan de Commissie Gelijke Behandeling onderzoeken of 

mbo-instellingen voldoende kansen bieden aan studenten met een beperking. De 

Inspectie kan in deze fase onderzoeken of de aanpassingen op een juiste wijze worden 

ingezet en passen binnen de wettelijke kaders. Dit kan leiden tot een verdere 

ontwikkeling of aanpassing van de oplossingen in de handreiking. Op deze wijze wordt het 

eindproduct van het project als een groeidocument gezien dat actueel is en zijn waarde 

blijft behouden. Tijdens de evaluatie van het project met de opdrachtgever, zal dit advies 

besproken worden en indien wenselijk een voorstel worden gedaan voor een 

vervolgproject. Ook de MBO Raad zal hierbij betrokken worden zodat zij mee kunnen 

bepalen welke vervolgactiviteiten wenselijk zijn. 

 

Resultaat 

Door de handreiking als een groeidocument te beschouwen, blijft de inhoud relevant en 

actueel. 
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4 Organisatie en communicatie 

Het project wordt uitgevoerd door CINOP. Het projectmanagement wordt gevoerd door 

mevrouw M. Janssen. Voor dit traject wordt een team samengesteld waarin consultants 

uit de kerngroep Passend Onderwijs en het team Competentiegericht Beoordelen van 

CINOP zullen deelnemen. Deze consultants hebben ruime ervaring met het onderwerp en 

zijn jarenlang werkzaam in mbo-instellingen. Tijdens de uitvoering van het traject wordt 

regelmatig tussentijds afgestemd met de opdrachtgever. Ook binnen CINOP vindt 

afstemming plaats tussen verschillende projecten en initiatieven rond toetsing en 

examinering in het mbo.  

 

Om de doelgroep goed te kunnen bereiken en een breed draagvlak te creëren, wordt in 

dit traject samengewerkt met afgevaardigden van mbo-instellingen, de WEC-Raad, het 

Platform Gehandicapten MBO, de Inspectie, de CG-Raad, JOB, REA College Nederland, de 

Commissie Gelijke Behandeling, de MBO Raad, AOC Raad en Colo. Zo wordt gezorgd voor 

een landelijk breed gedragen eindresultaat. 

 

Communicatie en informatie is een belangrijke pijler in dit project. Alle betrokken partijen 

worden op de hoogte gehouden van de voortgang en de tussentijdse resultaten van het 

project. Tijdens de eerste fase waarin de projectgroep en de resonansgroep worden 

samengesteld, zullen afspraken gemaakt worden over de wijze van communicatie. 

Daarnaast is het essentieel dat de uiteindelijke doelgroep, medewerkers van 

examencommissies en opleidingsmanagers goed geïnformeerd worden over dit project. 

Maar ook de Colleges van Bestuur van de mbo-instellingen zullen geïnformeerd worden 

over de noodzaak om het onderwijs en de toetsing en examinering voor studenten met 

een beperking goed te organiseren en waar nodig aanpassingen te doen. Zo wordt ervoor 

gezorgd dat het onderwerp gaat leven en de implementatie van de oplossingen 

gefaciliteerd wordt.  
 

 


