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INLEIDING

Op 14 oktober 2005 is de Kamer per brief (Kamerstuk 30 300 X, nr. 9) gein-
formeerd over de Marinestudie 2005. In deze studie is een pakket aan
maatregelen gepresenteerd waarmee de samenstelling en de middelen
van het Commando zeestrijdkrachten (CZSK) beter worden afgestemd op
de toekomstige taken. Een van de maatregelen behelst de verwerving van
een joint logistiek ondersteuningsschip (Joint logistic Support Ship, JSS).
Het project JSS behelst het ontwerp, de bouw en de indienststelling van
een JSS voor het CZSK ter vervanging van Hr.Ms. Zuiderkruis. Volgens de
Marinestudie zou het JSS in 2012 operationeel moeten zijn.

Met de brief van 18 mei 2006 (Kamerstuk 30 300 X, nr. 95) is de Kamer
geinformeerd over de behoeftestelling van het JSS. Op 14 juni 2006 is
gemeld dat vooruitlopend op parlementaire goedkeuring de verwervings-
voorbereiding zou beginnen (Kamerstuk 30 300 X, nr. 113). Op 6 septem-
ber 2006 zijn schriftelijke vragen over het JSS beantwoord (Kamerstuk nr.
30 300 X, nr. 138). Met de beleidsbrief «Wereldwijd dienstbaar» van

18 september 2007 (Kamerstuk 31 243, nr. 1) is vervolgens gemeld dat
vanwege de krappe budgettaire kaders de invoering van het logistieke
ondersteuningsschip met twee tot drie jaar zou worden vertraagd.

Thans informeer ik u over de resultaten van de gecombineerde voor-
studie, studie en verwervingsvoorbereiding. Daarbij zal ik onder andere
ingaan op de redenen voor de budgetverhoging van dit project.

BEHOEFTE

Hr.Ms. Zuiderkruis is één van de huidige twee bevoorradingsschepen met
tankercapaciteit van het CZSK. Het schip is ongeveer 34 jaar oud en is aan
vervanging toe. Bovendien is het schip, dat niet dubbelwandig is uitge-
voerd, slechts beperkt inzetbaar door de hedendaagse regelgeving ter
voorkoming van milieuverontreiniging door schepen.
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Maritieme eenheden treden steeds vaker dicht bij de kust op voor de
uitvoering en ondersteuning van operaties op het land. Daarvoor is niet
alleen transportcapaciteit naar het operatiegebied nodig, maar ook de
capaciteit om in de beginfase van een operatie landeenheden vanuit zee
logistiek te ondersteunen (sea basing). In de Marinestudie is daarom
voorgesteld de opvolger van Hr.Ms. Zuiderkruis te voorzien van dergelijke
transport- en ondersteuningscapaciteiten, waaronder de capaciteit voor
helikopteroperaties.

De operationele behoefte voor het JSS is sinds de A-brief van 18 mei 2006
niet gewijzigd. De taken van het JSS behelzen bevoorrading op zee, stra-
tegisch zeetransport en sea basing. Daartoe moet het schip beschikken
over capaciteiten voor bevoorrading van schepen op zee, opslag, trans-
port, laden en lossen, over voorzieningen voor medische, technische en
logistieke ondersteuning, alsmede over accommodatie voor de beman-
ning en voor evacués. De operationele levensduur van het schip moet ten
minste 25 jaar bedragen en het schip moet geschikt zijn voor inzet in alle
delen van het geweldsspectrum.

Door de opvolger van Hr.Ms. Zuiderkruis te voorzien van een beneden-
deks transportdek ontstaat een schip dat groot genoeg is om zwaar mate-
rieel zoals Leopard-2 gevechtstanks, pantserhouwitsers of Chinook-
helikopters te vervoeren. Het schip kan ook fungeren als helikopterbasis.
Daarvoor beschikt het JSS over twee landingsplaatsen die geschikt zijn
voor verschillende typen helikopters waaronder de Chinook en de NH-90.
De hangaar van het schip biedt plaats aan twee van dergelijke helikopters
met gespreide rotorbladen of zes helikopters met gevouwen rotorbladen.
Het schip beschikt verder over de mogelijkheid onafhankelijk van havenfa-
ciliteiten te laden en te lossen. Dit vermindert de noodzaak om ondersteu-
nende eenheden en middelen op het land te stationeren en daarmee de
afhankelijkheid van lokale infrastructuur. Het schip kan ook zelfstandig
noodhulp verlenen in verafgelegen gebieden.

Een dergelijk logistiek ondersteuningsschip stelt de krijgsmacht in staat,
onafhankelijk van de civiele markt voor zeetransport, uiteenlopende
eenheden naar een missiegebied te vervoeren. Met het JSS neemt de
strategische zeetransportcapaciteit van de krijgsmacht aanzienlijk toe,
waardoor het expeditionaire vermogen en de inzetbaarheid van de gehele
krijgsmacht verder verbetert.

Vervulling van de behoefte

Op grond van de behoefte zijn de functionele eisen aan het JSS geformu-
leerd die hieronder worden toegelicht. Als bijlage bij deze brief is een
schets met karakteristieken van het JSS opgenomen.

Platform

De uiteenlopende taken van het JSS maakten een zorgvuldige afweging
noodzakelijk bij het gebruik van de beschikbare ruimte in het scheeps-
ontwerp. Het schip is geschikt voor de opslag en het vervoer van brand-
stoffen, diverse soorten munitie en andere voorraden, en heeft faciliteiten
voor het laden en lossen van materieel en goederen in een haven of op
zee. De laad- en losmiddelen bestaan uit een roll on/roll off laadklep voor
zware voertuigen aan de rechterachterzijde van het schip, een laadplek
voor landingsvaartuigen en een laadkraan. Zware ladingen kunnen met
een lift worden verplaatst van het rij- naar het helikopterdek en omge-
keerd. De kraan en de lift zijn in staat materieel met een gewicht tot 40 ton
te tillen.
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De inzetbaarheid in alle delen van de wereld vergt een robuust en
zeewaardig schip. Het schip is bij rustige zee voldoende stabiel voor onder
meer het opereren met transporthelikopters en de inzet van landingsvaar-
tuigen. Bij ruwe zee kan het JSS nog steeds andere schepen op zee
bevoorraden en opereren met de maritieme NH-90 helikopter. Het schip
krijgt verder de beschikking over een hospitaalcomplex met twee opera-
tiekamers, een high care-afdeling, een rontgenruimte, behandelkamers en
een ziekenboeg.

Voor de bescherming tegen nucleaire, biologische en chemische wapens
wordt het schip uitgerust met een overdruksysteem.

Het resultaat is een JSS met een lengte van ongeveer 190 meter op de
waterlijn en een breedte (hoofddek) van ongeveer 30 meter bij een maxi-
male waterverplaatsing van ongeveer 27 800 ton. De afmetingen en de
waterverplaatsing van het JSS worden bepaald door het dubbelwandige
volume, het gewicht van de benodigde scheeps- en helikopterbrandstof,
het volume en gewicht van zwaar materieel zoals tanks, pantserhouwit-
sers, overige pantservoertuigen, Patriot-systemen en containers alsmede
de helikopterfaciliteiten waaronder het helikopterdek en de hangaar.

Voortstuwing

De voortstuwing geschiedt door middel van schroeven en schroefassen.
Bij de inzet van het JSS kan het nodig zijn langdurig met lage snelheden
te varen, bijvoorbeeld tijdens sea basing operaties dicht bij de kust. Een
voortstuwingsinstallatie met rechtstreeks door de dieselmotoren aange-
dreven schroeven is hiervoor minder geschikt. Daarom is gekozen voor
een dieselelektrische voortstuwing. De voortstuwingsconfiguratie voldoet
aan de emissie-eisen van de Marine Pollution (MARPOL)-regelgeving die
vanaf 2015 van toepassing zal zijn en geeft het schip een maximale snel-
heid van ongeveer 18 knopen.

Sewaco-systemen

Het JSS zal beschikken over systemen voor navigatie, voor helikopter-
operaties en voor zelfbescherming, opsporing en interceptie in kustwa-
teren. Vanwege de voordelen van standaardisatie sluit Defensie bij de
keuze van de Sewaco-systemen zoveel mogelijk aan bij de systemen die
reeds in gebruik zijn bij het CZSK en die ook zullen worden toegepast op
de nieuwe patrouilleschepen. Daarom wordt het schip uitgerust met een
Geintegreerde Sensor en Communicatie Suite (GSCS) voor de beeldop-
bouw. De GSCS bestaat net als bij de patrouilleschepen uit een mast met
daarin de belangrijkste sensoren en een deel van de communicatiemid-
delen van het schip. De belangrijkste sensoren van het JSS zijn de
volgende.

— De luchtbeeldopbouwradar SMILE, die naast de opsporing van vlieg-
tuigen voorziet in de opsporing van grotere oppervlaktedoelen op
grote afstand. Ook zal deze radar worden gebruikt voor de aansturing
van de helikopter op grote afstand.

— De oppervlaktebeeldopbouwradar SEASTAR is een radar die is
ontworpen voor de opsporing van zeer kleine en zeer langzame doelen
zoals drenkelingen en vijandelijke zwemmers, maar ook drijvende
mijnen en rubberboten. SEASTAR is tevens bruikbaar voor de begelei-
ding van de landing van een helikopter.

— De gecombineerde infrarood en hd-tv sensor GATEKEEPER geeft het
schip dag en nacht een beeld van de gehele omgeving met behulp van
infrarood en zichtbaar licht.

— Het Identification Friend or Foe (IFF) systeem stelt het schip in staat
vijandelijke en eigen of vriendschappelijke eenheden te onderschei-
den.
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Bewapening

Omdat het schip in beginsel onder bescherming van een maritieme taak-
groep opereert, kan met een zelfverdedigingscapaciteit worden volstaan.
Voor de zelfverdediging tegen inkomende raketten wordt het JSS uitge-
rust met twee Goalkeeper-kanonsystemen en een installatie voor het
misleiden van vijandelijke raketten. Voor de korte tot middellange afstand
worden twee 30 mm kanonsystemen geplaatst. Voor de zelfverdediging
op de korte afstand wordt het schip voorzien van vier 12,7 mm machine-
geweren. De 30 mm kanonsystemen en de 12,7 mm machinegeweren, die
elk beschikken over eigen elektro-optische richtmiddelen, worden bediend
vanuit de commandocentrale. Naast deze vast opgestelde wapens worden
het schip op zes plaatsen uitgerust met opstellingen voor handbediende
MAG-machinegeweren.

C4l

De middelen op het gebied van Command, Control, Communications,
Computers and Information (C4l) zijn toegesneden op de inzet in een joint
netwerkomgeving. Voor het JSS zijn zeven datanetwerken voorzien.
Hiermee is het schip in staat in operationele werkverbanden te partici-
peren en tijdelijk geémbarkeerde eenheden te ondersteunen. Voor de
interne communicatie wordt gebruik gemaakt van een geintegreerd radio-
intercom systeem en een draadloos communicatienetwerk. Bovendien
wordt voorzien in extra bekabeling voor de Militaire Inlichtingen- en
Veiligheidsdienst (MIVD) en in de behoefte van de bemanning aan com-
putergebruik.

Accommodatie

De vaste bemanning telt 152 personen en kan tot 171 personen worden
uitgebreid. Daarnaast is er permanent plaats voor 129 «opstappers»,
personen die voor langere tijd aan boord zijn geplaatst maar geen deel
uitmaken van de vaste bemanning.

Afhankelijk van de taken van het JSS kan de bemanning worden uitge-
breid met helikopterdetachementen, een medisch team, de bemanning
van landingsvaartuigen, technisch personeel, chauffeurs voor rollend
materieel en MIVD-personeel. In totaal kunnen 300 personen een plaats
op het schip krijgen. Daarnaast kan het schip evacués meenemen. Voor
hen worden geen permanente voorzieningen getroffen. Zij zullen worden
voorzien van veldbedden waarvoor binnen de ruime capaciteit aan vloer-
oppervlakte een plaats wordt gevonden.

VERWERVINGSVOORBEREIDING

Met de hoofdleverancier van het platform bestaat overeenstemming over
de voorwaarden en de prijs. Defensie is voornemens het platform van het
JSS aan te besteden bij Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS).
DSNS zal als bouwmeester zorgdragen voor de verwerving en de inbouw
van de benodigde platformsystemen. Hoewel de eisen aan het nieuwe
schip sober waren, ging de aanvankelijke aanbieding van DSNS het
beschikbare budget ruim te boven. Van een herontwerp dat zou moeten
leiden tot een kleiner schip en daarmee een lager budget is afgezien. Dit
zou hebben geresulteerd in een schip met aanzienlijk minder capaciteiten
en een aanvullende vertraging van het project met ongeveer anderhalf
jaar. Volgens de huidige planning is het JSS in 2015 operationeel. Een
vertraging zou door de uitdienststelling van Hr.Ms. Zuiderkruis in 2013
gedurende nog langere tijd een lagere bevoorradingscapaciteit van het
CZSK hebben betekend dan nu al wordt voorzien. Dit is vanuit operatio-
neel oogpunt niet wenselijk.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009-2010, 32 123 X, nr. 24 4



In de onderhandelingen met DSNS zijn op verschillende manieren bespa-
ringen bereikt. Naast bezuinigingen door DSNS zelf is dit gelukt door bij
voorkeur gebruik te maken van bestaande kennis en beproefde en
bewezen technologie, door waar mogelijk civiele normen te hanteren, en
door een verbetering van het ontwerp. Ook zijn op een aantal punten de
eisen aangepast. Zo is onder meer de maximale snelheid van het schip
met twee knopen verlaagd.

Het ministerie van Economische zaken heeft bepaald dat de bouwmeester
van dit project compensatie zal bedingen voor opdrachten aan buiten-
landse onderaannemers en toeleveranciers van meer dan € 5 miljoen.

Dit geldt niet voor Damen Shipyards Galati en de toeleveranciers in
Roemenié. DSNS zal de Nederlandse industrie inschakelen voor delen van
de uitrusting van het schip. De stichting Nederlandse Industrie voor
Defensie en Veiligheid (NIDV) is hierover geinformeerd.

Defensie heeft het voornemen het Sewaco-systeem GSCS, net als bij de
patrouilleschepen, aan te besteden bij Thales Nederland B.V. (Thales NL).
Voor de overige Sewaco-systemen die hetzelfde zijn als bij de patrouille-
schepen, zoals de 30mm kanons en diverse communicatiesystemen,
wordt gebruik gemaakt van opties in het contract van het project
Patrouilleschepen. De overige systemen ten behoeve van het JSS worden
afzonderlijk aanbesteed en door Defensie aan DSNS geleverd.

FINANCIEN
Projectbudget

Het budget voor het project JSS is in 2005, ten tijde van de Marinestudie,
gesteld op € 265 miljoen. Met de brief «Behoeftestellingen Marinestudie
2005» van 18 mei 2006 (Kamerstuk 30 300 X, nr. 95) is het budget ongewij-
zigd vastgesteld op € 265 miljoen (prijspeil 2005). Thans, bijna vier jaar
later, is een projectbudget voor het JSS nodig van € 363,5 miljoen (prijs-
peil 2009). Dit wordt vooral veroorzaakt door een bijstelling van het
budget naar prijspeil 2009 die ongeveer € 46 miljoen bedraagt.

Inhoudelijke oorzaken van de financiéle meerbehoefte zijn de volgende.

» Het grotere ontwerp dan voorzien. Om te kunnen voldoen aan alle
primaire eisen waaronder de strengere wet- en regelgeving op milieu-
gebied is het gewicht van het schip zonder lading met ongeveer 10
procent toegenomen. In financiéle zin betekent dit een kostentoename
van ongeveer € 25 miljoen (9,5 procent).

* De ontwikkelingen op de wereldmarkt voor de scheepsbouw en de
daarvoor benodigde grondstoffen en scheepsinstallaties. Door een
aantrekkende markt is de vraag naar bijvoorbeeld staal en koper, maar
ook naar dieselmotoren en andere voortstuwingscomponenten toege-
nomen. Deze ontwikkelingen hebben vooral in de jaren 2007 en 2008
geleid tot langere levertijden en hogere prijzen dan voorzien.

De dalingen van prijzen en levertermijnen in 2009 compenseren
slechts een deel van de stijging die in de afgelopen jaren is ontstaan.
In totaal betekent dit een kostenstijging van ongeveer € 12 miljoen (4,5
procent).

* De afbouw van het platform in Vlissingen. Oorspronkelijk zou het hele
schip worden gebouwd bij de zusteronderneming Damen Shipyard
Galatiin Roemenié. Later is besloten ongeveer tweederde deel van het
platform in Roemenié te bouwen en de meer gecompliceerde afbouw
in Vlissingen te laten doen. Door een groot verschil in uurlonen
worden de meerkosten hiervan geraamd op ongeveer € 15 miljoen
(5,5 procent).
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! Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen
voor de leden, bij het Centraal Informatie-
punt van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal.

De totale investering van € 363,5 miljoen komt ten laste van de defensie-
begroting. Hiervan zal ongeveer 76 procent in Nederland, 16 procent in
Roemenié en 8 procent in Noorwegen, Frankrijk en Italié samen worden
besteed. De verwerving van de Sewaco-systemen en van de boord- en
walreservedelen is bij het projectbudget inbegrepen. Verder zijn de
gebruikelijke kosten voor onder meer initi€éle opleidingen, onderzoek,
proeftochten, aanbouwverzekering alsmede een reservering voor onvoor-
ziene uitgaven in het projectbudget opgenomen. Nadere financiéle infor-
matie over het projectbudget wordt de Kamer, vanwege de commercieel
vertrouwelijke aard daarvan, afzonderlijk aangeboden.’

Exploitatiekosten

De totale exploitatiekosten voor het JSS worden geraamd op € 12,5
miljoen op jaarbasis (prijspeil 2009). Het gaat daarbij om € 6,3 miljoen
voor de personele exploitatie en € 6,2 miljoen voor de materiéle exploi-
tatie. De operationele levensduur van het schip is gesteld op 25 jaar. De
totale levensduurkosten worden geraamd op € 676 miljoen (prijspeil
2009).

OVERIGE ASPECTEN
Risico’s

Het projectrisico wordt als «laag» geschat. De extra tijd voor het ontwerp
vanwege de maatregelen uit de beleidsbrief Wereldwijd Dienstbaar is
gebruikt om samen met de bouwmeester het bestek te verduidelijken en
te verbeteren. Daarmee is een uitvoerig doorgerekend contractbestek
ontstaan. Verder wordt gebruik gemaakt van bestaande kennis en van
beproefde en bewezen technologie.

De risico’s zijn verder verminderd door vooral voor Sewaco-systemen
zoveel mogelijk de specificaties over te nemen van andere projecten zoals
de patrouilleschepen.

Tijdschema

De contractsluiting voor de bouw van het JSS is voorzien voor begin
december 2009. Het gedetailleerde ontwerp wordt uitgewerkt in de
periode 2010-2011 en het schip wordt in de periode 2011-2014 gebouwd.

Hr.Ms Zuiderkruis zal in 2013 uit de vaart worden genomen. DSNS zal het
JSS midden 2014 aan Defensie overdragen. Op dat moment is het schip
nog niet operationeel inzetbaar voor het CZSK. In het garantiejaar na de
overdracht worden warm- en koudweerbeproevingen, hard- en software-
integratie, Sewaco-beproevingen, signatuurmetingen en helikopter-
beproevingen uitgevoerd, terwijl de scheepsbemanning een operationeel
opwerktraject moet doorlopen. Dit alles zal naar verwachting veertien
maanden in beslag nemen. Volgens de huidige planning zal het JSS
midden 2015 operationeel inzetbaar zijn.

Gerelateerde projecten

Het project JSS heeft relaties met een aantal andere projecten. Net als bij
de patrouilleschepen is een geintegreerde mast voorzien met een sensor-
configuratie. De projecten JSS en Instandhouding M-fregatten (zie Kamer-
stuk 30 800 X nr. 79 van 26 maart 2007) hebben naar verhouding bijge-
dragen aan de ontwikkelingskosten van de GSCS en de daartoe behoren-
de systemen. Het project JSS houdt ook verband met het project Moderni-
sering navigatiesystemen (zie Kamerstuk 27 830, nr. 40 van 17 augustus
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2006) en het project Instandhouding Goalkeeper, waarover de Kamer naar
verwachting in 2010 zal worden geinformeerd.

Internationale samenwerking

Zoals in de A-brief van 18 mei 2006 is vermeld waren de mogelijkheden
voor internationale samenwerking beperkt. De Canadese verwervings-
strategie bood geen aanknopingspunten voor samenwerking, anders dan
informatie-uitwisseling. Verder onderzoek heeft niet tot andere inzichten
geleid.

TEN SLOTTE

Met deze brief heb ik u geinformeerd over de resultaten van de gecombi-
neerde voorstudie-, studie- en verwervingsvoorbereidingsfase van het
project joint logistiek ondersteuningsschip (JSS).

De verwerving van het JSS is noodzakelijk omdat Hr.Ms. Zuiderkruis,
waarvoor dit schip in de plaats komt, in 2013 met dan 38 jaar aan het
einde van haar levensduur is en uit de vaart wordt genomen. lk hoop
begin december het platformdeel van dit project bij DSNS te kunnen
aanbesteden en zo spoedig mogelijk daarna het GSCS bij Thales NL. Het
JSS zal dan midden 2015 operationeel inzetbaar zijn. Daarmee is de
tankercapaciteit van het CZSK vanaf 2013 tijdelijk onder de gewenste
sterkte.

Ik acht de dit project van groot belang. Het JSS komt de inzetbaarheid van
de gehele krijgsmacht ten goede. Het schip vormt een concrete uitwerking
van het beleid ter versterking van het expeditionaire vermogen van de
krijgsmacht, zoals dat is uiteengezet in de Marinestudie en in de beleids-
brief « Wereldwijd dienstbaar».

De staatssecretaris van Defensie,
J. G. de Vries
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Karakteristieken JSS

Lengte over alles 204,70 m
Lengte op de waterlijn 190,88 m
Breedte 30,40 m
Ontwerpdiepgang 8,00 m
Waterverplaatsing 27 800 ton
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