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Vragen van het lid Eijsink (PvdA) aan
de staatssecretaris van Defensie over
vertragingen in de testfase van het
Joint Strike Fighter (JSF)-project.
(Ingezonden 3 december 2009)

1
Heeft u kennisgenomen van het
bulletin van het JSF Nieuws van
29 november jl. onder de kop
«Dreigend uitstel Initial Operational
Test & Evaluation (IOT&E)-fase JSF in
januari 2009 al bekend»?1

2
Sinds wanneer weet u, ook via uw
vertegenwoordigers in het
JSF-project, zoals die in het Joint
Program Office (JPO), af van de
dreigende vertraging in de
IOT&E-fase van het JSF-project?

3
Wanneer heeft u de Kamer voor het
laatst geïnformeerd over de
voortgang en mogelijke vertragingen
in de testfase van het JSF-project, en
in hoeverre wijkt de toen gegeven
informatie af van de nu bij u, ook via
uw medewerkers in het JSF-project,
beschikbare informatie op dit punt?

4
Kunt u de conclusie uit het
betreffende bulletin «Uitstel van de
IOT&E-fase lijkt volstrekt
onontkoombaar» onderschrijven? Zo
nee, op welke gronden niet?

1 JSF Nieuws.nl, 29 november 2009.
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