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2 .  voortgang en theoretische onderbouwing

Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten vor­

men in Nederland een belangrijk probleem. Van 

de niet schoolgaande en niet werkende jongeren 

worden 12.000 tot 14.000 als een probleemgroep 

gezien. Zij gaan niet naar school, hebben geen 

baan of startkwalificatie, ontvangen geen uitkering 

en zijn ook niet op zoek naar werk of scholing. 

Een aantal ministeries (Sociale Zaken en Werkge­

legenheid; Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen; 

Binnen landse Zaken en Koninkrijksrelaties; Justitie; 

en Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft geza­

menlijk een bedrag van tien miljoen euro vrijge­

maakt om te investeren in praktijkinitiatieven van 

gemeenten en andere lokale/regionale project­

uitvoerders voor deze jongeren. 

In opdracht van het ministerie van Jeugd en Gezin 

evalueert onderzoeks­ en adviesbureau Intraval 

vanaf eind 2007 de pilotprojecten campussen, die 

zijn gestart in de gemeenten Amsterdam, Deven­

ter, Rotterdam en Tilburg. Daarnaast is één project 

gevestigd in Friesland en is één project gehuisvest 

op de kazerne in Soesterberg. Alle negen projec­

ten zijn gericht op het afronden van een (reguliere) 

opleiding en het toeleiden naar (regulier) werk.

In dit boek, het tweede van drie delen, wordt om te 

beginnen de voortgang van de projecten beschre­

ven. Daarbij wordt onder meer een vergelijking ge­

maakt tussen de deelnemers die in de eerste helft 

van 2008 zijn ingestroomd en de deelnemers die 

na de zomer van 2008 zijn ingestroomd. Tevens 

wordt aandacht besteed aan de werving en selec­

tie van de deelnemers. Tot slot wordt ingegaan op 

de theoretische onderbouwing van de pilotprojec­

ten. In het derde en laatste rapport zullen de re­

sultaten en effecten van de pilotprojecten worden 

gepresenteerd.
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VOORWOORD 
 
 
 
Het deelrapport ‘Voortgang en theoretische onderbouwing’ is de tweede 
rapportage in het kader van de evaluatie van negen pilotprojecten voor niet-
participerende jongeren in Nederland. Deze evaluatie wordt in opdracht van 
het ministerie van Jeugd en Gezin uitgevoerd door onderzoeks- en 
adviesbureau INTRAVAL. In 2008 is het eerste rapport verschenen 
(‘Beschrijving projecten en doelgroep’), in 2010 verschijnt het eindrapport. 
 
De dataverzameling, analyse en rapportage voor dit tweede deelrapport zijn 
uitgevoerd door Marjolein Boendermaker en Maartje Hofman, onder leiding 
van Bert Bieleman.  
 
Graag willen wij de leden van de begeleidingscommissie, onder 
voorzitterschap van prof. dr. T.A. van Yperen, bedanken voor de enthousiaste 
en deskundige wijze waarop zij het evaluatieonderzoek tot dusverre hebben 
begeleid. De commissie bestaat verder uit: prof. dr.  
J. Hermanns, mevrouw prof. dr. J. Junger-Tas en prof. dr. M. de Winter. Het 
secretariaat van de begeleidingscommissie is verzorgd door mevrouw drs. 
M.G.A. Nijhof, mevrouw drs. W.E. Schuurmans-Oosterom en haar 
vervangsters mevrouw J. Day en mevrouw drs.  
A. Fernand van het ministerie van Jeugd en Gezin. Tot slot gaat onze dank uit 
naar de projectleiders en projectmedewerkers van de pilotprojecten en de 
geïnterviewde jongeren. Zonder hun medewerking zou het onderzoek niet 
mogelijk zijn. 
 
 
Namens INTRAVAL, 
 
Bert Bieleman Groningen-Rotterdam 
Marjolein Boendermaker  Augustus 2009 
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Summary i 

SUMMARY 
 
 
 
As part of the programme to address non-participating youths, a number of 
ministries1 jointly allocated the sum of 10 million euros to practical initiatives 
of municipalities and other local/regional organisations (for the period 2007 
to the end of 2008). These projects consist of sending youths at risk of 
drifting into crime to facilities where they can follow an intensive schooling 
and re-education programme. The experiences gained will be used to create a 
structural system of facilities for this intense form of re-education and 
schooling. The Ministry for Youth and Families is responsible for the pilot 
projects, which will be evaluated by INTRAVAL, bureau for research and 
consultancy. The purpose of the research is to understand what types of 
youths are concerned and which approach is best applied to which category. 
This report is the second of three reports in which the research results are 
presented. 
 
This second progress report starts by describing the parties taking part in the 
pilot projects. First, the youths that entered the programme in the first 
research period (November 2007 to July 2008) are compared with the youths 
that entered the programme in the second research period (August 2008 to 
December 2008). The developments and bottlenecks the projects have 
undergone are discussed, as well as the recruiting and registration procedure. 
Finally, the theoretical foundation of the projects is described.  
 
 
1. Comparison of the participants in group 1 and group 2 
 
Based on the results of the first interim report (Bieleman e.a. 2008), the 
Ministry for Youth and Families asked the project leaders in the summer of 
2008 to adjust the selection criteria in a number of areas. Motivation is no 
longer allowed to play a role in the selection of the participants, and mild 
psychiatric and mental disorders are no longer allowed to count as reasons for 
exclusion. This report addresses these changes in a number of ways. First, the 
project leaders and members were asked to adjust the selection criteria. 
Second, the research period was extended by a few months so that the 
participants who entered the programme after the summer of 2008 could be 
included in the research. This made it possible to determine whether the 
participants in research group 2 (influx between August and December 2008) 

                                                 
1 Ministry of Social Affairs and Employment; Ministry of Education, Cultural Affairs 
and Science; Ministry of the Interior and Kingdom Relations; Ministry of Justice; and 
the Ministry of Health, Welfare and Sports 
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were really different from the participants in research group 1 (influx 
between November 2007 and July 2008). 
 
The following issues emerged during the meetings that were held with the 
project leaders and project members to discuss the adjustments to the 
selection criteria.  
• In two of the projects, the target groups were extended to include youths 

with (suspected) mental or psychiatric disorders. This will make it 
possible to determine during the project whether the participants will 
finish the programme with a recommendation for school or for work, or 
will be referred to a psychiatric facility or another form of psychiatric 
care.  

• In one of the projects, the selection criteria for drugs were relaxed. It is 
no longer forbidden to use drugs, but the participants must be willing to 
so something about their habit.  

• In one of the projects, the age limit for participants was lowered from 16 
to 12 years, enabling youths aged 12 to 15 with multiple complex 
disorders, who have a huge need for care but are not capable of spending 
a whole day in class to take part in the programme. An education-care-
package was developed for these youths.  

• In two of the projects, the selection criteria were sharpened in order to 
reach a less difficult target group. In the current setting, these projects 
did not have enough resources to offer the support a more difficult target 
group needs.  

 
Comparing the participants who entered the programme before the summer 
of 2008 (group 1) with the participants who entered the programme after 
August 2008 (group 2), reveals the following.  
• The participants in group 2 are on average younger than the participants 

in group 1. This difference can be explained in part by the start of a new 
project that targets youths between 10 and 15 years of age. In addition, in 
two of the projects, more participants under the age of 15 entered the 
programme after the summer of 2008 than was the case before the 
summer of 2008. In one of these projects, the age limit for participation 
was lowered from 16 to 12 years. 

• When looking at all of the projects as a whole, there is no significant 
difference between the scores of the participants in group 1 and group 2 
in terms of treatment motivation, self-esteem, social acceptance, self 
control and seeking social support. There are, however, a few significant 
differences between the individual projects. Comparing the participants' 
scores with a comparison group shows differences, for example, in self-
esteem and self control. 

• Youths in group 2 consume less alcohol and drugs than youths in group 
1. This is largely attributed to the difference in age between both groups. 
Moreover, the amount of alcohol consumed by participants in group 2 up 
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to the age of 18 is lower than the national alcohol consumption among 
youths. 

• The participants in group 2 have committed less criminal offences than 
participants in group 1. This too, is largely attributed to the difference in 
age between both groups. 

• In both group 1 and 2, almost three quarters of the participants were at 
school during the six months prior to entering the project. The 
participants in group 2 were asked whether they had a degree or some 
form of basic qualification. Three quarters of the participants did not 
have a degree and nine of the ten participants did not have a basic 
qualification.  

• In both group 1 and group 2, over half of the participants had some form 
of paid employment in the six months prior to entering the project.  

• 13% Of the participants in group 1 were not at school and had not any 
form of paid employement in the six months prior to entering the 
projects, while this was the case for 14% of the participants in group 2. 

 
 
2. Developments and bottlenecks 
 
Project documentation and meetings with project leaders and members were 
used to map out the experiences and how the projects had changed and 
developed in terms of goals, target group, professionalism, preconditions and 
aftercare. The following was revealed. 
• The projects' goals remained largely unchanged compared with the initial 

situation. The completion of a (regular) education that leads to (regular) 
work is still the main goal. In some of the projects, there was a shift in 
the relationship between the group exiting the programme to go to school 
and the group exiting the programme to go to work. In two of these 
projects, the expectation was that the participants would exit the 
programme to go to work, whereas a relatively high number of 
participants actually went back to school. In another project, some of the 
participants exiting the programme proved more suitable for an 
apprenticeship than for school.  

• According to the staff, a lot of the participants are struggling with drug 
and addiction-related problems. For a number of projects, partnerships 
have been entered into with rehab centres so that the problems can be 
handled better. A number of project leaders have also indicated that there 
is an increasing debt problem among the participants. 

• According to the project leaders, the complexity of the participants' 
problems is often not revealed until the project is underway. Once a 
participant’s immediate problems have been solved, a deeper, hitherto 
unknown problem often arises. According to the project leaders, the 



 INTRAVAL - Onderzoek pilotprojecten campussen: Deel 2 iv

incompleteness of the information provided by the agencies does not 
make estimating the complexity of the problem any easier. 

• For most of the projects, the method's starting points did not change, but 
were refined or further developed. The organization and the structure of 
the projects have been sharpened and concretized, which the 
interviewees say clearly enhanced it.  

• For most of the projects, the programme has been supplemented with 
job-related training, behavioural training and/or social skills training. 
Almost all of the project leaders have indicated that the participants’ 
awareness of their social network has increased.  

• The project leaders have indicated a number of aspects in the programme 
that they believe are producing results, such as: the personal, individual 
approach; the respectful and positive approach; the possibility to 
participate in concrete and useful activities; clarity and structure; and 
working in a small, overseeable setting. 

• For a number of projects, the participants' housing situation is an 
important bottleneck. A small number of participants do not have a 
permanent address. According to the project leaders, it is very hard to 
find shelter for these youths. A few of the non-residential projects cannot 
offer night shelter in the current setting, but have indicated that they are 
interested in working on providing 24-hour shelter so they can offer 
participants who do not have a roof over their heads a place to sleep. The 
project leader of one of the residential projects has indicated that some 
participants cannot go home during their mandatory weekend leave. This 
is why this project needs to be able to offer shelter to the participants all 
year round, without mandatory weekend leave.  

• Although the project leaders say that they have faith in the team that is 
currently running the project, some of the interviewees have indicated 
that it took a lot of effort to put the team together. It is difficult to find 
good people because working with this target group is very demanding. 

• According to the interviewees, the collaboration with the involved 
parties has improved in the last year. The project leaders were able to 
make more concrete agreements with the involved agencies. The 
integration that a lot of the project leaders are pursuing is delivering 
results.  

• The duration and the intensity of the aftercare are different in each 
project and are attuned to the participant's specific situation. Although 
the aftercare process has been documented for some of the projects and 
is currently being documented for others, a lot of the project managers 
have indicated that aftercare is an individual process and that the 
procedure can only be used as a guideline.  
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3. Recruitment and registration procedure 
 
The first progress report indicated that the recruitment of participants in the 
start-up phase was an important bottleneck. Although the influx has increased 
in the meantime for most of the projects and almost all of the available spaces 
have been taken, it is important to continue recruiting within the target group. 
This is why this second report addresses this topic. The most important 
findings are. 
• Almost all of the participants are entered into the projects by agencies or 

organizations, including schools, child and youth welfare, youth centres 
and the probation service. 

• In most of the projects, the screening of participants consists of one or 
more introduction or intake meetings with the project coordinator or 
consultant. For most of the projects, the parents or other important 
people in the participant's immediate circle are invited to attend one or 
more of the meetings. In some cases, the contact at the referring agency 
is present during the intake meeting.  

• The intake procedure has the following purposes: introduce the 
participants to the project and the project team; determine whether a 
participant is part of the target group; discuss the goals the participants 
want to achieve during the project.  

• The rejection rate during the registration period is different for each 
project. Some projects have a very high rejection rate. Reasons for 
rejection can be that the participant does not match the project's level, is 
not sufficiently motivated, or does not meet the selection criteria (for 
example, housing). For a number of the projects, if a youth cannot be 
placed, another suitable programme will be looked for.  

• Some of the project leaders have broadened the recruiting procedure. In 
all of the cases, it is the result of the need to better map out the 
participant's situation and needs.  

• According to the project leaders, the increased influx can be attributed to 
increased awareness. Communication with referring agencies has 
improved and the network of referring agencies has grown. According to 
some of the project leaders, the contact with the referrers is, however, a 
point that requires further attention. 

• In a number of projects, pressure and coercion are used to place the 
participants. This means that some projects can be imposed by the judge 
as a suspensive condition for detention or a care order.  

• A number of project leaders believe that the exchange of information 
about the participants between the different (referring) agencies is an 
area that needs attention. Gathering information about a participant can 
be a difficult and time-consuming task. The project leaders have also 
indicated that gaps in the information prevent the problems the 
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participants are really dealing with from being detected until the 
programme is underway.  

• One of the project leaders indicated that the so-called warm handover of 
a participant by the referring agency is important if the project is to get 
off to a successful start. The presence of the contact at the referring 
agency during the first contact with the youths increases the youth's 
willingness to participate in the programme.  

 
 
4. Theoretical foundation of the projects  
 
The pilot projects were evaluated by applying the assessment framework of 
the Netherlands Youth Institute, also known as the “effect ladder”. This 
second progress report discusses the theoretical foundation of the projects, 
and links in with the second level of the “effect ladder”. It examines the 
extent to which (scientific) theories are used to prove that the projects' 
approach works. Based on information provided by the project leaders, the 
following observations can be made.  
• The way in which the theoretical foundation of the projects is 

documented and the function the theory fulfils are very different for each 
project. The extent to which the theory is based on scientific findings is 
also very different. For two of the projects, an extensive theoretical 
foundation based on scientific insights and experiences was put in place 
at the beginning of the project. For two other projects, a (very) brief 
theoretical foundation was put in place. We got no information on the 
theoretical foundation for one of the projects.  

• Although the form and the function of the theoretical foundation are 
different for each project, there are similarities between the used 
theories. These theories can be divided into six theoretical approaches, 
namely: attention for the context; phasing; competence-oriented 
approach; learning theory; learning forms; (social) skills training. 

• In the majority of the projects, a theory is used that addresses the 
participant's context. The interventions for these projects that are offered 
in the participant's immediate environment and/or support systems 
(parents, school, neighbourhood) are included in the approach.  

• In one of the projects, the theoretical foundation uses the transtheoretical 
model by Proschaska and DiClemente to explicitly address the 
participant's motivation. In some of the projects, (increasing) the 
participant's motivation is implicitly addressed in the theoretical 
foundation of the approach, while in some of the other projects it is not 
addressed at all. 
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5. Conclusion 
 
This summary presents the most important findings from the second interim 
report. Comparing these findings with the policy assumptions on which the 
campus pilot projects are based results in the following observations.  
 
The policy assumptions are based primarily on youths between the age of 12 
and 27 who skip school for longer periods of time, do not have a job, are not 
on benefits, are not looking for a job or training, do not have a basic 
qualification and are not reached by the current facilities. Many of the 
projects have participants that do not match the target group. In both group 1 
and 2, almost three quarters of the participants were at school during the six 
months prior to entering the project. In both group 1 and group 2, over half of 
the participants had some form of paid employment in the six months prior to 
entering the project.  
 
Based on the results of the first interim report, the Ministry for Youth and 
Families asked the project leaders in the summer of 2008 to adjust the 
selection criteria in a number of areas. Motivation is no longer allowed to 
play a role in the selection of the participants, and mild psychiatric and 
mental disorders are no longer allowed to count as reasons for exclusion. The 
selection criteria have indeed been adjusted for some of the projects. The 
level of the target group does not seem to have increased, but does seem to 
move further away from the initially intended target group. It is important to 
note that the projects that do aim at reaching the initially intended target 
group may achieve comparatively lower results due to the level of the target 
group they are trying to reach. The level of the target group will therefore be 
an important factor in the interpretation of the results of the effect evaluation, 
which will be published next year.  
 
In conclusion, we can say that the function and extent of the theoretical 
foundation are very different for each of the projects. Although a theoretical 
foundation was not a criterion to start a project, some of the projects already 
had one. For most of the projects, the foundation may not have been 
explicitly determined up front, but it was an implicit part of the project's 
procedures. Following the researchers' question about a theoretical 
foundation, most of the project leaders wrote a memorandum that seeks to 
make the implicit foundation more explicit. 



 INTRAVAL - Onderzoek pilotprojecten campussen: Deel 2 viii

 



Inleiding 1 

1. INLEIDING 
 
 
 
In het kader van de aanpak van niet-participerende jongeren is door een 
aantal ministeries1 gezamenlijk een bedrag van tien miljoen euro vrijgemaakt 
om te investeren in praktijkinitiatieven van gemeente en andere 
lokale/regionale projectuitvoerders (voor de periode 2007 tot eind 2008). In 
deze projecten worden jongeren, die dreigen af te glijden, gestuurd naar 
voorzieningen waar zij een intensief scholing- en heropvoedingtraject volgen. 
Op basis van de opgedane ervaringen wordt toegewerkt naar een structureel 
stelsel van voorzieningen voor deze intensieve vorm van heropvoeding en 
scholing. De pilots vallen onder de verantwoordelijkheid van het ministerie 
van Jeugd en Gezin. Onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL voert de 
evaluatie van deze pilotprojecten uit. Doel van het onderzoek is inzicht te 
krijgen om wat voor jongeren het precies gaat en welke aanpak het beste 
werkt voor welke categorie jongeren. Dit rapport vormt het tweede van de 
drie rapporten waarin over de onderzoeksresultaten wordt gerapporteerd.  
 
Uit het eerste rapport, dat in de zomer van 2008 is verschenen (Bieleman e.a. 
2008), is onder meer gebleken dat de pilotprojecten onderling sterk 
verschillen in intensiteit, trajectduur en projectopzet. Deze grote verschillen 
kunnen worden verklaard door het feit dat er bij de keuze voor de 
pilotprojecten door de ministeries geen duidelijke selectiecriteria zijn 
opgesteld. Daarnaast is gebleken dat de door de projecten bereikte doelgroep 
afwijkt van de doelgroep waarvan in de beleidsveronderstellingen uit wordt 
gegaan. Volgens de beleidsveronderstellingen zijn de projecten bedoeld voor 
jongeren die gedurende langere tijd niet naar school gaan en geen werk 
hebben, terwijl de meeste projecten zich (ook) richten op dreigende 
schoolverlaters en dreigend werkloze jongeren. In het eerste rapport wordt 
tevens aangegeven dat het merendeel van de pilotprojecten wat betreft 
doelstellingen en doelgroep c.q. deelnemers vergelijkbaar zijn met bestaande 
projecten. Wel verschilt de invulling van een aantal pilotprojecten van de 
invulling van bestaande projecten, onder meer op het gebied van intensiteit 
en setting. De samenvatting van het eerste rapport is opgenomen in bijlage 1. 

                                                 
1 Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen; 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie; en Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport. 
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Dit tweede rapport beschrijft de voortgang en de theoretische onderbouwing 
van de projecten. In dit inleidende hoofdstuk wordt een korte beschrijving 
gegeven van de opzet van de afzonderlijke pilotprojecten. Vervolgens wordt 
kort ingegaan op de onderzoeksvragen en de onderzoeksopzet, waarbij tevens 
wordt aangegeven welke onderdelen van het onderzoek in dit tweede rapport 
aan bod komen. Ten slotte wordt in de leeswijzer vermeld wat in de volgende 
hoofdstukken wordt behandeld.  
 
 
1.1 Pilotprojecten  
 
Het onderzoek richt zich op negen pilotprojecten campussen onwillige 
jongeren. Het gaat om projecten die (indirect) gericht zijn op het voorkomen 
van schooluitval en het behalen van een (start)kwalificatie voor de 
arbeidsmarkt. De opzet van de negen afzonderlijke pilotprojecten wordt 
hieronder per project kort beschreven. Een uitgebreide beschrijving van de 
projecten is opgenomen in het eerste rapport. Eind 2008 is één van de 
pilotprojecten, het project ISH, gestopt wegens faillissement, waardoor het 
project niet meer kan worden meegenomen in het onderzoek. In Tilburg is, 
naast het bestaande project Crossroads – Werk maken van je toekomst, in 
2008 een nieuwe project gestart met de naam Crossroads – Niet de afkomst 
maar de toekomst.2 Dit project, bedoeld voor jongeren van Marokkaanse 
afkomst van 10 tot 15 jaar, is door het ministerie van Jeugd en Gezin 
toegevoegd aan de pilotprojecten campussen en daarom opgenomen in het 
onderzoek.  
 
Schoolfort, Amsterdam 
Schoolfort is een project van Stichting De Herstelling en is bedoeld voor 
jongeren die dreigen uit te vallen bij het praktijkonderwijs, VMBO of MBO 
(niveau 1). Deze jongeren wordt een programma aangeboden van drie 
maanden, met de mogelijkheid tot verlenging naar zes of negen maanden. 
Gedurende deze periode zijn de jongeren drie dagen bij Schoolfort. De 
resterende dagen krijgen ze les op hun eigen school. De jongeren gaan onder 
begeleiding van een werkmeester aan de slag met het restaureren van forten 
rondom Amsterdam. Ze worden hiervoor 's morgen met een bus naar deze 
locatie gebracht en aan het eind van de middag teruggebracht naar de stad. 
 

                                                 
2 Ten behoeve van de leesbaarheid worden de projecten Crossroads – Werk maken van 
je toekomst en Crossroads – Niet de afkomst maar de toekomst in dit rapport verder 
aangeduid met respectievelijk Crossroads 1 en Crossroads 2. 
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Het WerkHotel, Amsterdam 
Het Werkhotel is een project om jongeren met problemen in de woon- en 
leefsituatie in staat stellen een opleiding af te ronden en/of aan de slag te gaan 
op de arbeidsmarkt. Het project biedt gedurende anderhalf à twee jaar een 
woonruimte, woonbegeleiding en coaching op verschillende terreinen. 
Aanvankelijk zou het project worden gehuisvest in een pand waar een groep 
jongeren gezamenlijk kon wonen. Vanwege bestuurlijke tegenslagen wordt 
momenteel echter gewerkt met appartementen waar de jongeren twee aan 
twee bij elkaar wonen. 
 
De Nieuwe Kans, Rotterdam 
De Nieuwe Kans is een project voor jongeren die langer dan een jaar niet 
naar school gaan of niet hebben gewerkt. Het project vormt het sluitstuk van 
de zorg: het is bedoeld voor jongeren die nergens anders terecht kunnen. De 
eerste fase van het traject wordt gevormd door de werving van de jongeren, 
waarbij veel aandacht is voor het opbouwen van een vertrouwensband. De 
behandeling is op maat, de duur en invulling van het traject wisselt sterk per 
persoon. De deelnemers kunnen binnen het project zowel ambulante 
begeleiding als individuele training en groepstraining krijgen. Jongeren die 
deelnemen aan groepsactiviteiten zijn over het algemeen vier dagen in de 
week overdag in het pand van De Nieuwe Kans aanwezig. De duur van het 
traject verschilt per deelnemer, maar is gemiddeld circa één jaar. In de 
begeleiding van de deelnemers wordt gewerkt met een multidisciplinair team. 
Het doel van het traject is de deelnemers terug te leiden naar onderwijs, 
(regulier of gesubsidieerd) werk of, indien nodig, te begeleiden richting zorg. 
 
Educatief Centrum, Rotterdam 
Het Educatief Centrum is een project voor jongeren van 12 tot 20 jaar die 
geen reële kans lijken te hebben op terugkeer naar regulier onderwijs. 
Jongeren tussen 12 en 15 jaar worden geplaatst in de zogenoemde zorg-
instroomklas, jongeren van 16 jaar en ouder worden geplaatst in het 
leerwerkbedrijf. Het Educatief Centrum omvat zeven leerwerkplekken, waar 
jongeren de mogelijkheid wordt geboden werk-, woon-, en 
gedragsgerelateerde vaardigheden aan te leren. De duur van het traject 
varieert van 12 tot 24 maanden. De deelnemers zijn vijf dagen per week van 
08.00 uur tot 17.00 uur aanwezig op het terrein van het Educatief Centrum. 
Het doel van het project is de jongeren door middel van deelcertificaten en 
branchecertificaten een kans te bieden op de arbeidsmarkt. In sommige 
gevallen kunnen jongeren na afronding van het project terugkeren naar het 
voortgezet onderwijs of doorstromen naar een MBO-opleiding. 
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Crossroads ‘Werk maken van je toekomst’, Tilburg 
Crossroads kan worden gezien als een project binnen een strafrechtelijk en 
civielrechtelijk kader. Het biedt plaats aan jongeren van 12 tot 18 jaar met 
een Onder Toezichtstelling (OTS) of jongeren uit een Justitiële 
Jeugdinrichting. De jongeren volgen een verplicht individueel programma 
van een jaar, zes dagen per week van circa 08.00 uur tot 20.00 uur. Het 
programma bestaat uit het volgen van onderwijs en een naschools 
programma, waarbij aandacht is voor vaardigheden op het gebied van wonen, 
werken, vrijetijdsbesteding, sociale contacten en omgang met de ouders. Het 
doel van het project is het bieden van toekomstperspectief aan minderjarige 
jongeren die met justitie in aanraking zijn geweest of dreigen te raken, door 
deze jongeren toe te leiden naar werk of het afronden van een opleiding. 
                                                                                                                                                            
Crossroads ‘Niet de afkomst maar de toekomst’, Tilburg 
In het najaar van 2008 is bij Crossroads een nieuw traject gestart, door ons 
aangeduid als Crossroads 2. Deze nieuwe voorziening is bedoeld voor 
Marokkaanse jongeren in de leeftijd van 10 tot 15 jaar. Het project biedt 
plaats aan 15 jongens die een traject volgen van maximaal anderhalf jaar. De 
deelnemers volgen een individueel programma, gericht op drie terreinen, 
namelijk school, gezin en vrije tijd.  Het doel van het traject is het voorkomen 
dat de jongeren (opnieuw) met politie of justitie in aanraking komen, het 
voorkomen van schoolverzuim en het zorgen voor een stabiele schoolsituatie.  
 
BOP-academie, Deventer 
De BOP-academie is een project dat is geïnitieerd door werkgevers, 
vertegenwoordigd in de Stichting BedrijvenOntwikkelPunt. Het project richt 
zich op jongeren met ontwikkelpotentie, die vanwege gedragsproblemen niet 
mee kunnen komen of zich niet meer kunnen handhaven in het reguliere 
onderwijs. Deze jongeren wordt een intensief programma geboden, bestaande 
uit onder andere training van vaardigheden, scholing, sport en 
vrijetijdsbesteding en loopbaanoriëntatie. De deelnemers volgen een 
programma op werkdagen van 08.00 uur tot 20.00 uur. Het doel is om de 
deelnemers na een periode van drie maanden tot twee jaar uit te laten stromen 
richting een baan of een passende vervolgopleiding.  
 
Wyldemerk, Friesland 
Wyldemerk is een project voor jongeren van 15 tot 22 jaar, die uitvallen of 
dreigen uit te vallen uit bestaande onderwijstrajecten. Deze jongeren wordt 
een woonomgeving en leeromgeving geboden op een campus in Friesland, 
waar ze gedurende een aantal jaren de mogelijkheid wordt geboden een 
startkwalificatie te behalen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan 
gedragsverbetering en persoonlijke groei van de jongeren. De jongeren 
verblijven 24 uur per dag zeven dagen per week in woonhuizen op het 
schoolterrein. De principes van 'natuurlijk leren' vormen een belangrijk 
uitgangspunt bij de methode van Wyldemerk.  
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De Uitdaging, Soesterberg 
De Uitdaging is een project dat tot en met 2007 onder de hoede van het 
ministerie van Defensie is uitgevoerd en bedoeld is voor jongeren van 17 tot 
23 jaar die niet naar school gaan en niet werken. De deelnemers volgen een 
traject van drie maanden in een militaire omgeving, waarbij ze van maandag 
tot en met vrijdag op de legerbasis verblijven en in het weekend naar huis 
gaan. De rode draad in de opleiding wordt gevormd door sport, het 
bijbrengen van waarden en normen, discipline, structuur, sociale 
vaardigheden en leren samenwerken. Gedurende de opleiding wordt een 
aantal cursussen aangeboden, waaronder BHV (bedrijfshulpverlening) en 
VCA (veiligheidscertificaat algemeen). 
 
 
1.2 Onderzoeksvragen 
 
De probleemstelling van het onderzoek is in de aanbesteding geformuleerd 
als: 

 
Wat kunnen we van de pilots leren over de meest effectieve aanpak 
van de problematiek van onwillige jongeren voor het uitvoeren van 
soortgelijke projecten door anderen in de toekomst en voor het 
reguliere beleid op dit terrein van de ministeries van SZW, BZK, 
OCW, Justitie en J&G?  
 

Daarbij zijn de volgende onderzoeksvragen vermeld:  
1.  Hoe is de uitvoering van de pilotprojecten, afgezet tegen de voornemens 

en planning in het projectplan, feitelijk in de periode 2006-2008 
verlopen? Wat liep goed en waarom? Welke problemen deden zich voor 
en waarom? Zijn die opgelost? Zo ja: hoe? Zo nee: waarom niet?  

2. Is de doelstelling van het project - zoals geformuleerd in het projectplan - 
bereikt? Op welke punten wel/niet? Zo ja: wat heeft met name 
bijgedragen aan het bereiken van de doelstelling en waarom? Zo nee: 
waarom is het op dit bewuste punt niet gelukt en waarom niet? Welke 
beoogde en/of niet-beoogde neveneffecten hebben zich voorgedaan? Hoe 
verhouden die neveneffecten zich tot de doelstelling?  

3. Welke impact (in termen van outcome) heeft het project gehad op het - 
structureel - versterken van de maatschappelijke positie en het 
toekomstperspectief van de deelnemers? Welke projectelementen zijn 
vooral van belang geweest voor die impact?  

4. Is ten behoeve van het project een effectieve samenwerking tot stand 
gekomen tussen instanties uit de sectoren jeugdzorg, onderwijs, justitie en 
arbeidsmarkt?  

5.  Wat leert een onderlinge vergelijking van de pilotprojecten ten aanzien 
van de vraag welke aanpak effectief is voor een bepaalde groep 
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deelnemers en hun specifieke kenmerken? Hoe verhouden de effecten 
zich tot de kosten (kosten-baten-effectiviteit)?  

6.  Welke leerpunten leveren de specifieke projecten ieder voor zich én alle 
projecten tezamen op voor het uitvoeren van soortgelijke projecten door 
anderen in de toekomst?  

7.  Welke leerpunten leveren de specifieke projecten ieder voor zich èn alle 
projecten tezamen op voor het reguliere beleid van de ministeries van 
SZW, BZK, OCW, Justitie en J&G? 

 
In het eerste voortgangsrapportage is de opzet en de doelgroep van de 
pilotprojecten beschreven, waarmee een basis is gelegd voor het 
beantwoorden van bovenstaande deelvragen. In dit tweede voortgangsrapport 
wordt hierop voortgebouwd. Daarbij wordt met name ingegaan op deelvraag 
1 (uitvoering van de projecten) en deelvraag 4 (samenwerking tussen 
instanties). Ook komen in het rapport verschillende leerpunten aan bod voor 
de projecten en voor de uitvoering van soortgelijke projecten, waarmee een 
start wordt gemaakt met de beantwoording van deelvraag 6.  
 
 
1.3 Opzet 
 
Het onderzoek in zijn geheel omvat drie onderdelen, namelijk het achterhalen 
van de beleidsveronderstellingen, een effectevaluatie en een procesevaluatie. 
 
Beleidsveronderstellingen 
Om te achterhalen welke beleidsveronderstellingen ten grondslag liggen aan 
de negen pilotprojecten is een literatuurstudie uitgevoerd en zijn gesprekken 
gevoerd met meerdere beleidsmakers van de verschillende betrokken 
ministeries. Deze beleidsveronderstellingen vormen het theoretisch kader van 
het onderzoek en zijn in het eerste rapport behandeld. 
 
Effectevaluatie 
Voor het meten van de effecten van de pilotprojecten is gekozen voor een 
quasi-experimentele onderzoeksopzet. Dit betekent dat onderscheid gemaakt 
wordt in een experimentele groep en een controlegroep. De experimentele 
groep bestaat uit jongeren die wel hebben deelgenomen aan één van de 
projecten, terwijl de controlegroep uit vergelijkbare jongeren bestaat die niet 
in het project hebben geparticipeerd. Op een drietal momenten wordt bij deze 
jongeren een identieke, grotendeels gestructureerde vragenlijst afgenomen. 
De eerste meting vindt plaats wanneer de jongeren instromen in het project, 
de tweede meting bij de uitstroom uit het project en de derde meting een half 
jaar na de uitstroom.  
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Verlengde instroom 
Aanvankelijk zouden alleen de deelnemers die waren ingestroomd in de 
periode van november 2007 tot en met april 2008 worden meegenomen in het 
onderzoek. Gezien de lage instroomaantallen is deze onderzoeksperiode bij 
bijna alle projecten verlengd naar juli 2008. In de zomer van 2008 is op 
verzoek van het ministerie van Jeugd en Gezin vervolgens besloten de 
onderzoeksgroep uit te breiden met deelnemers die in de periode augustus 
2008 tot en met december 2008 zijn ingestroomd. De reden voor deze 
uitbreiding is tweeledig. Ten eerste was de instroom in de periode november 
2007 tot en met april 2008 lager dan door de projecten was voorspeld, 
waardoor het aantal deelnemers in de onderzoeksgroep, zelfs na verlenging 
tot juli 2008, lager was dan beoogd. Door de onderzoeksperiode te verlengen 
tot eind december is de onderzoeksgroep aanzienlijk vergroot. Daarnaast 
heeft het ministerie van Jeugd en Gezin in de zomer van 2008 naar aanleiding 
van het eerste rapport de projecten gevraagd de selectiecriteria op een aantal 
punten aan te passen. Motivatie mag geen rol meer spelen bij de selectie van 
deelnemers en ook milde psychiatrische en psychische problematiek mag 
geen reden zijn voor uitsluiting. De deelnemers die na de zomer van 2008 
zijn ingestroomd zullen daarom door de aangepaste criteria mogelijk andere 
kenmerken vertonen dan de deelnemers uit de oorspronkelijke 
onderzoeksperiode.  
 
Beschrijving deelnemers 
In het eerste rapport zijn de kenmerken beschreven van de deelnemers die in 
de periode november 2007 tot en met april 2008 zijn begonnen. In dit tweede 
tussenrapport wordt een vergelijking gemaakt tussen de kenmerken van de 
deelnemers die in de eerste onderzoeksperiode zijn ingestroomd (groep 1) en 
de kenmerken van de deelnemers die in de verlengde onderzoeksperiode zijn 
ingestroomd (groep 2). Hiermee wordt duidelijk in hoeverre deze beide 
groepen daadwerkelijk van elkaar verschillen.  
 
Op advies van de begeleidingscommissie is besloten om de resultaten van de 
tot nu toe afgenomen uitstroommetingen niet mee te nemen in het tweede 
tussenrapport. Reden hiervoor is het grote verschil in het aantal afgenomen 
uitstroommetingen per project: bij de relatief lange projecten zijn op dit 
moment nog veel minder uitstroommetingen afgenomen dan bij de korte 
projecten. Door dit verschil in aantal zouden de resultaten uit de 
uitstroommetingen een vertekend beeld opleveren. Wel is de projecten 
gevraagd om in de aanloop naar dit tweede rapport prestatie-indicatoren te 
formuleren: welke doelen wil het project behalen om als succesvol 
aangemerkt te kunnen worden. Deze indicatoren zijn als bijlage opgenomen 
bij dit rapport (bijlage 3).  
 
Aangezien in dit tweede rapport de resultaten van de uitstroommetingen niet 
zijn opgenomen, wordt ook de controlegroep in dit rapport buiten 
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beschouwing gelaten. De metingen van de controlegroep krijgen pas 
betekenis wanneer een vergelijking tussen de verschillende metingen, en met 
de deelnemers, wordt gemaakt. 
 
Clustering 
Zoals aangegeven verschillen de pilotprojecten onderling sterk in opzet. Wel 
kunnen de projecten op basis van overeenkomstige kenmerken worden 
geclusterd, onder meer op basis van intensiteit en projectduur. In de analyses 
in het eindrapport zal gebruik worden gemaakt van een dergelijke clustering. 
Hierbij kan zowel een vergelijking worden gemaakt tussen clusters 
(bijvoorbeeld langerdurende projecten tegenover kortdurende projecten) en 
binnen een cluster (bijvoorbeeld verschil tussen de afzonderlijke kortdurende 
projecten). De voorlopige indeling van de projecten, op basis van intensiteit 
en projectduur, wordt weergegeven in matrix 1.1. Hierbij dient opgemerkt te 
worden dat ook binnen de clusters sprake is van een zekere spreiding wat 
betreft intensiteit en projectduur. 
 

Matrix 1.1 Clustering naar intensiteit en duur 
Intensiteit Duur 
24-uurs Langer dan 12 maanden 

 Wyldemerk 
 De Uitdaging 
 
 

 De Nieuwe Kans 
 Wyldemerk  
 Educatief Centrum 
 WerkHotel 
 Crossroads 2 

12-uurs 6 tot 12 maanden 

 Crossroads 1 
 BOP Academie 
 WerkHotel 

 BOP Academie 
 Crossroads 1 

8 uur of minder 3 tot 6 maanden 

 De Nieuwe Kans 
 Educatief Centrum 
 Schoolfort 
 Crossroads 2 

 Schoolfort  
 De Uitdaging 
 

 
 
Procesevaluatie 
Naast de effectevaluatie wordt tevens een procesevaluatie uitgevoerd. 
Hiervoor zijn en worden op verschillende momenten gesprekken gevoerd met 
de projectleiders, medewerkers en partnerinstellingen. Aan de hand van 
interviews en informatie uit de projectplannen is, zoals gezegd, in het eerste 
rapport een omschrijving gegeven van de projecten volgens een aantal 
effectiviteitscriteria. Ook is in het eerste rapport een beschrijving gegeven 
van de implementatiefase van de projecten. In de aanloop naar het tweede 
rapport heeft opnieuw een interviewronde plaatsgevonden bij de 
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projectleiders en -medewerkers. Op basis van deze interviews is in kaart 
gebracht welke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden bij de projecten en 
welke knelpunten de projecten ervaren. Daarnaast wordt in dit rapport 
beschreven in hoeverre de projecten theoretisch zijn onderbouwd: is de 
aanpak gebaseerd op (wetenschappelijke) theorieën waarmee aannemelijk 
kan worden gemaakt dat de aanpak werkt? 
 
 
1.4 Leeswijzer 
 
Zoals gezegd wordt in dit rapport een vergelijking gemaakt tussen de 
deelnemers van de projecten die zijn ingestroomd in de eerste 
onderzoeksperiode (november 2007 tot en met juli 2008) en de deelnemers in 
de tweede onderzoeksgroep (augustus 2008 tot en met december 2008). Deze 
vergelijking wordt beschreven in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 worden de 
ontwikkelingen beschreven die de projecten in het afgelopen jaar hebben 
doorgemaakt. In het eerste voortgangsrapport is aan de orde gekomen dat de 
werving van deelnemers voor veel projecten een knelpunt vormt. In 
hoofdstuk 4 van dit rapport wordt daarom expliciet aandacht besteed aan de 
werving en de aanmeldingsprocedure van de projecten. Hoofdstuk 5 
behandelt de theoretische onderbouwing van de projecten. Tot slot worden in 
het laatste hoofdstuk de conclusies gepresenteerd.  
 
De informatie in hoofdstuk 2 is gebaseerd op de afgenomen vragenlijsten bij 
de deelnemers. De informatie in de hoofdstukken 3, 4 en 5 zijn samengesteld 
op basis van gesprekken met projectleiders en projectmedewerkers en de 
documentatie van de projecten. Deze hoofdstukken geven dan ook de visie, 
waardering en mening van de projectleiders en projectmedewerkers weer. In 
hoofdstuk 6 wordt de informatie uit de verschillende hoofdstukken 
gecombineerd en worden conclusies geformuleerd. 
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2. KENMERKEN DEELNEMERS  
 
 
 
Vanaf 1 november 2007 tot en met juli 2008 is bij 160 ingestroomde 
jongeren een interview afgenomen. Over de resultaten uit deze periode is 
gerapporteerd in het eerste rapport (Bieleman e.a. 2008). Omdat de projecten 
in deze periode nog niet de geplande aantallen deelnemers hadden, is 
gekozen voor een verlenging van de onderzoeksperiode. Dit betekent dat bij 
de deelnemers die van augustus 2008 tot en met december 2008 zijn 
ingestroomd tevens een interview is afgenomen. In deze periode zijn in totaal 
118 ingestroomde jongeren geïnterviewd. Bovendien heeft het ministerie van 
Jeugd en Gezin in de zomer van 2008 naar aanleiding van de resultaten uit 
het eerste rapport de projecten gevraagd de selectiecriteria op een aantal 
punten aan te passen. Motivatie mag geen rol meer spelen bij de selectie van 
de deelnemers, en ook milde psychiatrische en psychische problematiek mag 
geen reden zijn voor uitsluiting van deelname. De deelnemers uit de 
verlengde onderzoeksperiode (groep 2) zullen door de aangepaste criteria 
mogelijk andere kenmerken vertonen dan de deelnemers uit de 
oorspronkelijke periode (groep 1). Daarnaast is vanaf augustus 2008 het 
Marokkanenproject Crossroads 2 in het onderzoek opgenomen. Het project 
ISH is daarentegen gestopt, waardoor het geen onderdeel meer vormt van de 
evaluatie. 
 
Om de kenmerken van deelnemers te beschrijven wordt gebruik gemaakt van 
de afgenomen vragenlijsten.1 De resultaten worden in de volgende paragrafen 
op de volgende manieren gepresenteerd: de oorspronkelijke onderzoeksgroep 
per project (groep 1); de verlengde onderzoeksgroep per project (groep 2); en 
de totalen van beide onderzoeksgroepen. Eventuele verschillen in de tabellen 
zijn getoetst op significantie. Indien er sprake is van een significant verschil, 
wordt dit in de tekst vermeld. Waar mogelijk worden de resultaten 
vergeleken met gegevens uit andere onderzoeken. Daarnaast zijn 
registratiegegevens bij de projecten verzameld. Aangezien deze gegevens niet 
overal volledig zijn ingevuld door een groot deel van de projecten, is een 
vergelijking van deze gegevens van groep 1 met groep 2 helaas niet mogelijk. 
Wel hebben de onderzoekers een aantal vergelijkbare vragen toegevoegd 
tijdens het interview met de jongeren van groep 2, waarvan in dit hoofdstuk 
de belangrijkste resultaten worden besproken.  
In alle pilotprojecten tezamen zijn in de totale onderzoeksperiode 278 
vragenlijsten afgenomen (tabel 2.1). Zoals gezegd zijn in de oorspronkelijke 

                                                 
1 De vragenlijst bevat vragen over onder andere omgang met familie en vrienden en 
over vrijetijdsbesteding, aangevuld met door de jongeren zelf in te vullen schalen voor 
het meten van verschillende gedragsindicatoren.  



12 INTRAVAL - Onderzoek pilotprojecten campussen: Deel 2 

onderzoeksperiode 160 deelnemers geïnterviewd, terwijl in de verlengde 
onderzoeksperiode met 118 deelnemers is gesproken. De aantallen 
deelnemers in de totale onderzoeksperiode liggen per project nogal uiteen: 
van 14 bij Crossroads 1 tot 59 bij De Uitdaging. Deze verschillen hangen 
uiteraard samen met de capaciteit van de afzonderlijke projecten, maar ook 
met de tegenvallende instroom, hetgeen verschilt per project. In bijlage 2 
staat een overzicht, waarin tevens de beoogde aantallen deelnemers worden 
vermeld.  
 
Tabel 2.1 Aantal deelnemers per project, van november 2007 tot en met december 

2008, waarover in dit hoofdstuk wordt gerapporteerd 
  Aantal deelnemers Totaal 

Groep 1  38 Schoolfort 
Groep 2  24 

62 

Groep 1  17 
WerkHotel 

Groep 2 7 
24 

Groep 1 13 
De Nieuwe Kans 

Groep 2  6 
19 

Groep 1  15 Educatief 
Centrum Groep 2  21 

36 

Groep 1  8 
Crossroads 1 

Groep 2  6 
14 

Groep 1  nvt 
Crossroads 2 

Groep 2  8 
8 

Groep 1  15 
BOP Academie 

Groep 2  17 
32 

Groep 1  15 
Wyldemerk 

Groep 2  9 
24 

Groep 1  39 
De Uitdaging 

Groep 2  20 
59 

Groep 1  160 Totaal 
Groep 2 118 

278 

 
 
2.1 Persoonskenmerken  
 
In de vragenlijst is tevens aandacht besteed aan enkele persoonskenmerken. 
Het gaat daarbij om: leeftijd; geslacht; en etniciteit. 
 
Leeftijd 
De gemiddelde leeftijd van groep 1 is 18 jaar, terwijl die van groep 2 17 jaar 
is (tabel 2.2). Dit komt met name door Crossroads 2, een project dat zich richt 
op Marokkaanse jongeren van rond de 10 tot maximaal 15 jaar.2 Bovendien is 
het aantal jongere deelnemers gegroeid bij enkele andere projecten, zoals bij 

                                                 
2 Van dit project zijn alleen de jongeren van 12 jaar en ouder geïnterviewd, aangezien 
de vragenlijst niet ontwikkeld is voor jongeren onder de 12 jaar. 
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Educatief Centrum (van 7% tussen 12 en 15 jaar in groep 1 naar 24% in 
groep 2) en de BOP Academie (van 27% tussen 12 en 15 jaar in groep 1 naar 
47% in groep 2). Daarnaast is het aantal jongeren van 21 jaar of ouder 
afgenomen (van 15% in groep 1 naar 4% in groep 2). Met name bij De 
Nieuwe Kans en De Uitdaging zijn minder jongeren van deze leeftijdsgroep 
in de tweede periode ingestroomd. 
 
Tabel 2.2 Leeftijdsverdeling van groep 1 en groep 2, per project en totaal, in % 
 Leeftijd 12-15 16-17 18-20 21-27 Totaal m* 

Groep 1 (n=38) 42 50 8 - 100 16 Schoolfort 
Groep 2 (n=24) 46 38 17 - 100 16 
Groep 1 (n=17) - - 47 53 100 21 

WerkHotel 
Groep 2 (n=7) 14 - 43 43 100 19 
Groep 1 (n=13) - - 54 46 100 21 De Nieuwe 

Kans Groep 2 (n=6) - - 83 17 100 20 
Groep 1 (n=15) 7 67 27 - 100 17 Educatief 

Centrum Groep 2 (n=21) 24 76 - - 100 16 
Groep 1 (n=8) 25 63 13 - 100 16 

Crossroads 1 
Groep 2 (n=6) 17 83 - - 100 17 
Groep 1 (n=0) Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

Crossroads 2 
Groep 2 (n=8) 88 13 - - 100 14 
Groep 1 (n=15) 27 60 13 - 100 17 BOP 

Academie Groep 2 (n=17) 47 29 24 - 100 17 
Groep 1 (n=15) 60 40 - - 100 16 

Wyldemerk 
Groep 2 (n=9) 11 33 56 - 100 18 
Groep 1 (n=39) - 36 41 23 100 19 

De Uitdaging
Groep 2 (n=20) - 65 30 5 100 18 
Groep 1 (n=160) 20 39 26 15 100 18 Totaal 
Groep 2 (n=118) 29 44 23 4 100 17 

* m = gemiddelde leeftijd 
 
 
Geslacht 
In de verlengde onderzoeksperiode is het aantal meisjes enigszins 
toegenomen (van 11% in groep 1 naar 14% in groep 2, tabel 2.3). Bij alle 
projecten, waarbij het geslacht geen selectiecriterium is, is het aantal meisjes 
toegenomen, met uitzondering van De Nieuwe Kans. Bij dit project is het 
percentage meisjes afgenomen van 15% in groep 1 naar geen meisjes in 
groep 2. 
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Tabel 2.3 Verdeling jongens en meisjes van groep 1 en groep 2, per project en 
totaal, in % 

 Geslacht Jongen Meisje Totaal 
Groep 1 (n=38) 97 3 100 Schoolfort 
Groep 2 (n=24) 88 13 100 
Groep 1 (n=17) 47 53 100 

WerkHotel 
Groep 2 (n=7) 29 71 100 
Groep 1 (n=13) 85 15 100 De Nieuwe 

Kans Groep 2 (n=6) 100 - 100 
Groep 1 (n=15) 100 - 100 Educatief 

Centrum Groep 2 (n=21) 91 10 100 
Groep 1 (n=8) 88 13 100 

Crossroads 1 
Groep 2 (n=6) 83 17 100 
Groep 1 (n=0) Nvt Nvt Nvt 

Crossroads 2 
Groep 2 (n=8) 100 - 100 
Groep 1 (n=15) 87 13 100 BOP 

Academie Groep 2 (n=17) 77 24 100 
Groep 1 (n=15) 87 13 100 

Wyldemerk 
Groep 2 (n=9) 78 22 100 
Groep 1 (n=39) 100 - 100 

De Uitdaging
Groep 2 (n=20) 100 - 100 
Groep 1 (n=160) 89 11 100 Totaal 
Groep 2 (n= 118) 86 14 100 

 
 
Etniciteit  
Tabel 2.4 geeft de etniciteit binnen de twee onderzoeksgroepen weer. Het 
aantal jongeren van Nederlandse afkomst is bij elk project in groep 2 
afgenomen, behalve bij het WerkHotel en De Nieuwe Kans. Bij het 
WerkHotel en De Nieuwe Kans is het aantal jongeren van Nederlandse 
afkomst juist toegenomen, met name bij De Nieuwe Kans met 15% in groep 
1 naar 50% in groep 2. De meerderheid van de deelnemers van de BOP 
Academie en Wyldemerk is evenals in groep 1 ook in groep 2 van 
Nederlandse afkomst. Daarnaast zijn minder jongeren van Surinaamse 
afkomst ingestroomd gedurende de verlengde periode. In De Nieuwe Kans 
zijn in deze periode geen Surinaamse jongeren ingestroomd, terwijl in groep 
1 23% jongeren met deze herkomst zijn ingestroomd. Het aantal 
Marokkaanse jongeren is in beide onderzoeksperiodes vrijwel gelijk gebleven 
(13% in groep 1 tegenover 15% in groep 2), ondanks het feit dat het project 
Crossroads 2, dat uitsluitend voor Marokkaanse jongens is opgezet, pas in de 
tweede periode is meegenomen in het onderzoek.  
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Tabel 2.4 Etniciteit van groep 1 en groep 2, per project en totaal, in % 
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Totaal 

Groep 1 (n=38) 21 29 16 3 5 - 3 8 16 100 Schoolfort 
Groep 2 (n=24) 17 42 8 13 - 4 - 13 4 100 
Groep 1 (n=17) 12 35 24 6 - - - 18 6 100 

WerkHotel 
Groep 2 (n=7) 14 29 29 - - - - 29 - 100 
Groep 1 (n=13) 15 23 8 8 8 - - 31 8 100 De Nieuwe 

Kans Groep 2 (n=6) 50 - 17 - - - 17 - 17 100 
Groep 1 (n=15) 33 33 7 13 7 - - - 7 100 Educatief 

Centrum Groep 2 (n=21) 29 5 19 14 5 5 - 14 10 100 
Groep 1 (n=8) 50 - 25 13 - - 13 - - 100 

Crossroads 1 
Groep 2 (n=6) - - 17 - - - - 50 33 100 
Groep 1 (n=0) - - - - - - - - - Nvt 

Crossroads 2 
Groep 2 (n=8) - - 100 - - - - - - 100 
Groep 1 (n=15) 67 7 - - - - 7 - 20 100 BOP 

Academie Groep 2 (n=17) 65 - - - 6 6 6 12 6 100 
Groep 1 (n=15) 80 - - - - - - 20 - 100 

Wyldemerk 
Groep 2 (n=9) 78 - - - - - 11 - 11 100 
Groep 1 (n=39) 18 13 15 8 3 - 8 26 10 100 

De Uitdaging
Groep 2 (n=20) 10 30 - 10 - - 5 40 5 100 
Groep 1 (n=160) 31 19 13 6 3 - 4 14 10 100 Totaal 
Groep 2 (n=118) 29 16 15 7 2 3 6 17 6 100 

 
  
2.2 Gedragsindicatoren 
 
In deze paragraaf worden de gedragsindicatoren behandeld die in de 
vragenlijst aan bod komen. Met behulp van verschillende schalen zijn scores 
berekend voor behandelmotivatie, gevoel van eigenwaarde, sociale 
acceptatie, zelfcontrole en sociale steun zoeken. Daarnaast is de deelnemers 
gevraagd naar alcohol- en drugsgebruik en criminele activiteiten. Waar 
mogelijk zijn cijfers uit vergelijkbare onderzoeken toegevoegd als 
referentiekader. De scores van de gedragsindicatoren krijgen uiteraard pas 
echt betekenis wanneer ze met de scores van de tweede (uitstroom-) en derde 
(vervolg-) meting (en met de scores van de controlegroep) kunnen worden 
vergeleken. Dit zal in het eindrapport het geval zijn. 
 
Schalen 
In de vragenlijst zijn schalen of onderdelen van gevalideerde vragenlijsten 
gebruikt voor het meten van verschillende gedragsindicatoren. Tabel 2.5 
toont de gemiddelde scores op deze indicatoren van de deelnemers uit de 
twee onderzoeksperiodes afzonderlijk en van het totale aantal deelnemers.  
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Tabel  2.5 Gemiddelde scores op gedragsindicatoren van groep 1, groep 2 en totaal 
groep 1 

 (n=159-160)* 
groep 2  

(n= 117-118)* 
totaal  

(N= 277-278)* 
 

m** s*** m** s*** M** s*** 
Behandelmotivatie 10,3 1,2 10,5 1,7 10,4 1,2 
Gevoel van eigenwaarde 15,9 3,2 16,4 4,5 16,1 3,8 
Sociale Acceptatie 15,7 3,0 15,9 3,4 15,8 3,3 
Zelfcontrole 33,2 6,9 32,6 7,4 33,0 7,1 
Sociale Steun zoeken 11,4 3,0 11,5 2,9 11,5 2,9 

* Deelnemers die niet alle items op de schaal hebben ingevuld zijn niet meegenomen, 
aangezien de lagere waarde op de schaal door missende scores een vertekend beeld 
kan geven. 
**m= gemiddelde score 
***s= standaard deviatie 
 
 
Behandelmotivatie 
De score op behandelmotivatie is gemeten aan de hand van 18 stellingen. De 
minimale score op deze schaal is 6 en de maximale score is 12, waarbij geldt 
dat de motivatie om te veranderen groter is bij een hogere score. De totale 
gemiddelde score bedraagt 10,4 met 10,3 in groep 1  en 10,5 in groep 2 (tabel 
2.5). De jongeren zijn derhalve vergelijkbaar gemotiveerd in beide 
onderzoeksperiodes. De Uitdaging heeft als enige project een significant 
verschil tussen beide groepen (tabel 2.6). Groep 2 heeft een hoger 
gemiddelde op behandelmotivatie dan groep 1. 
 
Gevoel van eigenwaarde en sociale acceptatie 
Naast behandelmotivatie is ook het gevoel van eigenwaarde en sociale 
acceptatie van de deelnemers gemeten. De schaal voor sociale acceptatie 
meet hoe de jongere zich naar eigen beleving ten opzichte van andere 
jongeren geaccepteerd voelt. Bij beide schalen is de minimale score vijf, 
terwijl 20 de maximale score is. Hoe hoger deze score, des te sterker het 
gevoel van eigenwaarde of sociale acceptatie. In de totale onderzoeksgroep 
hebben de deelnemers een gemiddelde score van 16,0 op gevoel voor 
eigenwaarde met een gemiddelde van 15,9 in groep 1 en 16,2 in groep 2  
(tabel 2.5). De deelnemers van Crossroads 1, de BOP Academie en De 
Uitdaging hebben in groep 2 lagere scores op gevoel voor eigenwaarde, 
terwijl de deelnemers van De Nieuwe Kans en Wyldemerk juist hoger scoren. 
Deze verschillen zijn echter niet significant. Voor een vergelijking tussen de 
deelnemers van de pilotprojecten en een normgroep (Treffers e.a. 2002). is 
een onderscheid gemaakt naar geslacht. De jongens in groep 1 scoren 
vergelijkbaar op de schaal als de jongens in de normgroep (respectievelijk 
m=16,0 en m=15,9), terwijl de jongens in groep 2 een sterker gevoel van 
eigenwaarde hebben in vergelijking met de jongens in de normgroep 
(respectievelijk m=16,6 en m=15,9). Bij de meisjes komt de gemiddelde 
score op deze schaal in groep 1 nagenoeg overeen met de meisjes in de 
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normgroep (respectievelijk m=14,8 en m=14,6), terwijl de meisjes in groep 2 
enigszins lager scoren dan de meisjes in de normgroep (respectievelijk 
m=14,1 en m=14,6). 
 
De totale onderzoeksgroep heeft op sociale acceptatie een gemiddelde van 
15,8 (tabel 2.5). Het gemiddelde op sociale acceptatie is nagenoeg gelijk 
tussen beide onderzoeksgroepen (respectievelijk m=15,7 en m=15,9). Met 
name de gemiddelden van WerkHotel, De Nieuwe Kans, Crossroads 1 en De 
Uitdaging laten wel een verschil zien tussen beide groepen. Ook hier gaat het 
echter niet om significante verschillen. 
 
Tabel 2.6 Gemiddelde gedragsindicatoren van groep 1 en groep 2, per project en 

totaal 
 

Be
ha

nd
el

m
ot

iv
at

ie
 

G
ev

oe
l v

oo
r 

ei
ge

nw
aa

rd
e 

So
ci

al
e 

ac
ce

pt
at

ie
 

Ze
lf

co
nt

ro
le

 
ge

m
id

de
ld

 

So
ci

al
e 

st
eu

n 
zo

ek
en

 

Groep 1 (n=37-38)* m** 10,2 17,6 16,5 33,9 11,5 Schoolfort 
Groep 2 (n=20-23)* m** 9,7 17,6 16,3 31,3 12,0 
Groep 1 (n=14-17)* m** 10,5 14,4 14,6 36,1 11,5 

WerkHotel 
Groep 2 (n=4-7)* m** 10,3 16,6 16,3 36,1 12,4 
Groep 1 (n=12-13)* m** 10,8 14,2 15,8 32,6 10,2 De Nieuwe 

Kans Groep 2 (n=5-6)* m** 11,3 14,8 16,5 32,4 13,5 
Groep 1 (n=11-15)* m** 9,7 16,7 15,4 32,9 10,7 Educatief 

Centrum Groep 2 (n=21)* m** 9,8 16,7 15,3 34,1 10,5 
Groep 1 (n=8)* m** 11,2 16,9 16,9 37,9 14,6 

Crossroads 1 
Groep 2 (n=5-6)* m** 10,7 15,5 14,3 34,5 11,2 
Groep 1 (n=0)* m** Nvt Nvt Nvt Nvt  Nvt 

Crossroads 2 
Groep 2 (n=7-8)* m** 10,3 16,8 15,6 33,0 11,0 
Groep 1 (n=14-15)* m** 10,3 15,9 15,7 32,9 11,7 BOP 

Academie Groep 2 (n=15-16)* m** 10,5 15,6 15,7 32,3 12,0 
Groep 1 (n=14-15)* m** 10,3 15,0 15,6 27,3 12,2 

Wyldemerk 
Groep 2 (n=8-9)* m** 11,0 15,4 15,8 34,6 12,4 
Groep 1 (n=34-38)* m** 10,3 15,5 15,4 33,1 10,9 

De Uitdaging
Groep 2 (n=19-20)* m** 11,9 14,9 16,3 29,9 10,6 
Groep 1 (n=147-159)* m** 10,3 15,9 15,7 33,2 11,4 Totaal 
Groep 2 (n=105-115)* m** 10,5 16,2 15,9 32,6 11,5 

* Deelnemers die niet alle items op de schaal hebben ingevuld zijn niet meegenomen, 
aangezien de lagere waarde op de schaal door missende scores een vertekend beeld 
kan geven. 
**m= gemiddelde score 
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De gemiddelde scores van de jongens en meisjes in groep 1 en groep 2 op 
sociale acceptatie komen overeen met de scores van de jongens en meisjes in 
de normgroep.3 
 
Zelfcontrole 
De mate van zelfcontrole is in de vragenlijst gemeten aan de hand van een 
schaal bestaande uit 12 items. De mate van zelfcontrole is van invloed op 
crimineel gedrag en op probleemgedrag: hoe lager de score op de 
zelfcontroleschaal, des te groter de kans op crimineel gedrag en/of 
probleemgedrag. De maximale score op deze schaal is 48 punten (grote mate 
van zelfcontrole), de minimale score is 12 (kleine mate van zelfcontrole). De 
gemiddelde score van de deelnemers in de totale onderzoeksperiode is 33,0, 
met een gemiddelde van 33,2 in groep 1 tegenover een gemiddelde van 32,6 
in groep 2 (tabel 2.5). De deelnemers van Schoolfort, Educatief Centrum, 
Crossroads 1 en Wyldemerk laten tussen beide groepen verschillende 
gemiddelde scores zien op zelfcontrole. Bij Wyldemerk  is dit verschil 
significant, wat betekent dat groep 2 (m = 34,6) een hogere mate van 
zelfcontrole heeft dan groep 1 (m=27,3). 
 
De mate van zelfcontrole is tevens in te delen in vier categorieën: een lage 
zelfcontrole; een enigszins lage zelfcontrole; een enigszins hoge zelfcontrole; 
en een hoge zelfcontrole (tabel 2.7). De meeste deelnemers behoren in beide 
groepen tot de categorie ‘enigszins lage zelfcontrole’ (48% van groep 1 en 
53% van groep 2). Meer  dan een derde (38% van groep 1 en 33% van groep 
2) heeft een enigszins hoge zelfcontrole. Bij het WerkHotel  behoort 57% van 
groep 2 tot de categorie ‘enigszins hoge zelfcontrole’, terwijl in groep 1 10% 
minder deelnemers (47%) tot deze categorie behoort. Het feit dat Wyldemerk 
in groep 2 een grotere mate van zelfcontrole laat zien, komt doordat een 
groter percentage deelnemers in groep 2 tot de categorie ‘enigszins hoge 
zelfcontrole’ behoort vergeleken met groep 1 (respectievelijk 44% versus 
7%). Ook bij Crossroads 1 is het percentage deelnemers in groep 1 die in de 
categorie ‘enigszins hoge zelfcontrole’ horen (63%) groter dan in groep 2 
(17%).  
 
De mate van zelfcontrole van groep 1 en groep 2 kan worden vergeleken met 
de mate van  zelfcontrole van een vergelijkingsgroep bestaande uit 2.295 
Nederlandse scholieren in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar (Junger-Tas 
e.a. 2008). Een vijfde (22%) van de jongeren in deze vergelijkingsgroep 
geeft aan een (enigszins) lage zelfcontrole te hebben tegenover 59% van de 
deelnemers in groep 1 van 12 tot en met 17 jaar en 62% van de deelnemers in 
groep 2 in dezelfde leeftijdscategorie. 

                                                 
3 Dit is dezelfde normgroep als gebruikt bij de schaal Gevoel van eigenwaarde. 
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Tabel  2.7 Indeling categorieën zelfcontrole van groep 1 en groep 2, per project en 
totaal, in % 

 
  
Zoeken van sociale steun 
Tot slot is ook het zoeken van sociale steun gemeten, waarbij gebruik is 
gemaakt van een schaal met zes items met een minimale score van zes en een 
maximale score van 24. Hoe hoger de score, des te meer sociale steun de 
deelnemer zoekt wanneer hij kampt met problemen. Het gemiddelde van de 
deelnemers uit de totale onderzoeksperiode is 11,5, terwijl van de 
afzonderlijke onderzoeksperiodes het gemiddelde uitkomt op 11,4 bij groep 1 
en 11,5 bij groep 2 (tabel 2.5).  Hoewel tussen de totale groepen het 
gemiddelde nauwelijks verschilt, laten de gemiddelde scores van de twee 
groepen van De Nieuwe Kans en Crossroads 1 wel verschil zien (tabel 2.6). 
Groep 1 van De Nieuwe Kans zoekt minder sociale steun (m= 10,2) dan 
groep 2 (m=13,5), terwijl groep 1 van Crossroads 1 meer sociale steun zoekt 
(m=14,6) dan groep 2 (m=11,2). Beide verschillen zijn significant.  
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Totaal 

Groep 1 (n=38) 11 42 45 0 3 100 Schoolfort 
Groep 2 (n=24) 17 42 33 0 8 100 
Groep 1 (n=17) 0 47 47 0 6 100 

WerkHotel 
Groep 2 (n=7) 0 43 57 0 0 100 
Groep 1 (n=13) 0 69 23 0 8 100 De Nieuwe 

Kans Groep 2 (n=6) 17 17 50 0 17 100 
Groep 1 (n=15) 7 53 33 0 7 100 Educatief 

Centrum Groep 2 (n=21) 5 57 33 5 0 100 
Groep 1 (n=8) 0 25 63 13 0 100 

Crossroads 1 
Groep 2 (n=6) 0 67 17 17 0 100 
Groep 1 (n=0) Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

Crossroads 2 
Groep 2 (n=8) 0 63 38 0 0 100 
Groep 1 (n=15) 7 47 40 0 7 100 BOP 

Academie Groep 2 (n=17) 12 53 29 0 6 100 
Groep 1 (n=15) 33 60 7 0 0 100 

Wyldemerk 
Groep 2 (n=9) 11 44 44 0 0 100 
Groep 1 (n=39) 8 49 39 0 8 100 

De Uitdaging
Groep 2 (n=20) 10 70 20 0 0 100 
Groep 1 (n=160) 9 48 38 1 5 100 Totaal 
Groep 2 (n=118) 9 53 33 2 3 100 
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Veranderde selectiecriteria 
Zoals gezegd heeft het ministerie de pilotprojecten verzocht voor de 
verlengde onderzoeksperiode de criteria voor deelname aan te passen. Het is 
de bedoeling dat de projecten meer niet of weinig gemotiveerde jongeren 
laten deelnemen. Daarnaast zouden jongeren met milde psychiatrische of 
psychische problematiek meer aan de projecten moeten kunnen deelnemen. 
De scores op behandelmotivatie laten zien dat groep 2 geen significant lagere 
gemiddelden vertoont dan groep 1. De Uitdaging heeft zelfs jongeren in 
groep 2 die meer gemotiveerd zijn dan groep 1. Over (milde) psychiatrische 
klachten zijn in de interviews geen vragen gesteld. Hierop wordt in hoofdstuk 
drie aan de hand van de interviews met de projectleiders en -medewerkers 
nader ingegaan.  
 
Alcohol- en drugsgebruik 
De deelnemers is tevens gevraagd naar alcohol- en drugsgebruik.4   
 
Alcoholgebruik 
Tabel 2.8 laat zien dat het aantal deelnemers dat ooit alcohol heeft gedronken 
in groep 1 (86%) groter is dan in groep 2 (77%). Ook het aantal deelnemers 
dat de vier weken voorafgaand aan de meting alcohol heeft gedronken is 
enigszins groter in groep 1 (59%) dan in groep 2 (52%). Wel is het aantal 
deelnemers dat sterke drank in de vier weken voorafgaand aan de meting 
heeft gedronken gelijk tussen beide groepen. In de jongste groep (17 jaar en 
jonger) is het percentage dat ooit alcohol gedronken heeft lager in groep 2 
(70%) vergeleken met groep 1 (82%). Dit geldt ook voor het consumeren van 
alcohol in de laatste vier weken voorafgaand aan de meting (56% in groep 1 
versus 44% in groep 2). Bij de oudste groep (18 jaar en ouder) verschilt 
tussen de twee groepen alleen het percentage  dat de laatste vier weken 
voorafgaand aan de meting alcohol heeft gedronken: 65% van groep 1 versus 
72% van groep 2.  Dit verschil geldt zowel voor zwak-alcoholhoudende 
drank als voor sterke drank. Het  percentage dat ooit alcohol heeft gedronken 
is bij een vergelijkingsgroep van Nederlandse scholieren uit het voortgezet 
onderwijs 79% (Monshouwer e.a. 2008). Het percentage deelnemers tot en 
met 18 jaar in groep 1 is enigszins hoger (83%) vergeleken met het 
percentage in de vergelijkingsgroep, terwijl groep 2 een lager percentage kent 
(74%). Dit geldt ook voor de percentages jongeren die de maand voorafgaand 
aan de meting alcohol dronken (landelijk dronk 51% de voorafgaande maand 
alcohol tegenover 56% in groep 1 en 49% in groep 2). 
 

                                                 
4 Om de anonimiteit van de deelnemers te waarborgen is in tabel 2.8 en 2.9 geen 
onderverdeling gemaakt naar de afzonderlijk projecten. Wel is een onderscheid 
gemaakt naar leeftijdscategorie. 
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Tabel 2.8 Alcoholgebruik van groep 1 en groep 2, naar leeftijdcategorie en totaal, in 
% 
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Alcohol ooit 82 70 92 97 86 77 
 Zwak-alcoholhoudende drank (bier/wijn)  73 62 85 84 78 68 
 sterke drank 72 55 86 88 78 64 
Alcohol laatste 4 weken voor interview 56 44 65 72 59 52 
 Zwak-alcoholhoudende drank (bier/wijn)  44 42 49 63 46 48 
 sterke drank  30 24 39 56 33 33 

 
 
Drugsgebruik 
Twee derde van de jongeren uit groep 1 (69%) heeft ooit wel eens sofdrugs 
gebruikt (wiet of hasj) tegenover 57% in groep 2 (tabel 2.9). 41% Van groep 
1 en 31% van groep 2  deed dit de laatste vier weken voorafgaand aan de 
meting. In zowel de oudste als de jongste groep is het percentage deelnemers 
dat wel eens softdrugs heeft gebruikt in groep 2 (enigszins) kleiner dan in 
groep 1. In de oudste groep is het percentage dat de laatste vier weken 
voorafgaand aan de meting softdrugs gebruikte in groep 2 (50%) echter 
groter dan in groep 1 (45%). Het percentage scholieren in de eerder 
genoemde vergelijkingsgroep dat ooit sofdrugs heeft gebruikt is 17%, 
hetgeen lager is dan de percentages van de deelnemers tot en met 18 jaar in 
groep 1 en groep 2 met respectievelijk 64% en 54% (Monshouwer e.a. 2008). 
Ook het percentage jongeren dat in de maand voorafgaand aan de meting 
softdrugs heeft gebruikt is lager bij de vergelijkingsgroep dan bij groep 1 en 
groep 2: 8% tegenover respectievelijk 41% en 29%. 
 
Het totale aantal deelnemers dat wel eens harddrugs heeft gebruikt is in groep 
1 (16%) groter dan in groep 2 (13%). Dit geldt ook voor harddrugs gebruik in 
de laatste vier weken voorafgaand aan de meting. In de oudste groep hebben 
echter meer deelnemers van groep 2 zowel ooit (31%) als de laatste vier 
weken voorafgaand aan de meting (9%) harddrugs gebruikt vergeleken met 
groep 1 (respectievelijk 22% en 6%). Vergeleken met het percentage 
scholieren in de vergelijkingsgroep dat ooit harddrugs heeft gebruikt (4%) 
zijn de percentages van de deelnemers tot en met 18 jaar in groep 1 en groep 
2 hoger met respectievelijk 14% en 8% (Monshouwer e.a. 2008). De 
percentages voor het gebruik van harddrugs een maand voorafgaand aan de 
meting zijn nagenoeg gelijk: 2% van de Nederlandse scholieren tegenover 
3% in groep 1 en 1% in groep 2.  
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Over het algemeen hebben de verschillen in alcohol- en drugsgebruik tussen 
groep 1 en groep 2 te maken met de lagere gemiddelde leeftijd van groep 2. 

 
Tabel 2.9  Drugsgebruik van groep 1 en groep 2, naar leeftijdscategorie en totaal,  

in % 
< 18 jaar  > 18 jaar Totaal  
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softdrugs ooit 63 51 77 72 69 57 
softdrugs laatste 4 weken voor interview 39 24 45 50 41 31 
harddrugs ooit 13 6 22 31 16 13 
harddrugs laatste 4 weken voor interview 4 1 6 9 5 3 

 
 
Strafbare feiten 
De deelnemers van de projecten is tot slot gevraagd of ze ooit wel eens 
strafbare feiten hebben gepleegd en in het jaar voorafgaand aan de meting. 
Daarbij is onderscheid gemaakt naar diefstal, drugs dealen, vernieling, 
mishandeling, bedreiging en overige strafbare feiten. Meer dan drie kwart 
(77%) van het totale aantal deelnemers in groep twee heeft wel eens een 
strafbaar feit gepleegd, terwijl de helft (51%) dit het jaar voorafgaand aan de 
meting heeft gedaan (tabel 2.10). In de eerste groep heeft 87% ooit een 
strafbaar feit gepleegd en 54% in het jaar voorafgaand aan de meting. Dit 
betekent dat de tweede groep een kleiner percentage deelnemers kent dat ooit 
en het jaar voorafgaand aan de meting een strafbaar feit heeft gepleegd dan 
de eerste groep. Dit geldt eveneens voor de percentages in de verschillende 
leeftijdscategorieën. Ook hier hebben de verschillen te maken met de lagere 
gemiddelde leeftijd van groep 2. Vergeleken met het percentage van 45% in 
een vergelijkingsgroep van Nederlandse scholieren tot en met 17 jaar dat 
heeft aangegeven ooit een strafbaar feit te hebben gepleegd zijn de 
percentages van groep 1 met 85% en groep 2 met 82% een stuk hoger 
(Junger-Tas e.a. 2008). Dit geldt tevens voor het plegen van strafbare feiten 
een jaar voorafgaand aan de meting: 30% van de Nederlandse scholieren 
tegenover 58% in groep 1 en 60% in groep 2. 
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Tabel 2.10 Plegen strafbare feiten van groep 1 en groep 2, naar leeftijdscategorie en 
totaal, in % 

< 18 jaar > 18 jaar Totaal  
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ooit wel eens een stafbaar feit gepleegd 88 83 85 63 87 77 

jaar voorafgaand aan meting stafbaar feit 
gepleegd 60 58 45 31 54 51 

 
 
2.3 School/werksituatie 
 
Tijdens het interview is ook gevraagd of de jongere een half jaar voorafgaand 
aan de meting een opleiding heeft gevolgd of enige vorm van betaald werk 
heeft gehad. Hieruit blijkt dat 13% van de deelnemers in groep 1 in het half 
jaar voorafgaand aan de meting én geen opleiding heeft gevolgd én geen 
betaald werk heeft gehad, terwijl dit voor 14% van de deelnemers uit groep 2 
geldt. Daarnaast zijn alleen bij groep 2 een aantal extra vragen toegevoegd 
over school/werksituatie. Deze gegevens worden tevens in deze paragraaf 
weergegeven. 
 
Opleiding 
Bijna drie kwart (72%) van de deelnemers in zowel groep 1 als groep 2 geeft 
tijdens het interview aan een half jaar voorafgaand aan de meting een 
opleiding te hebben gevolgd (tabel 2.11). Bij de helft van de projecten is dit 
percentage in groep 2 toegenomen (Schoolfort, WerkHotel, BOP Academie 
en De Uitdaging), terwijl bij de andere helft dit percentage lager is in de 
groep 2 (De Nieuwe Kans, Educatief Centrum, Crossroads 1 en Wyldemerk). 
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Tabel 2.11 Volgen opleiding half jaar voorafgaand aan meting van groep 1 en groep 2, 
per project en totaal, in % 

 
 
De extra vragen die tijdens de interviews met deelnemers in groep 2 zijn 
gevraagd, zijn in tabel 2.12 weergegeven.  
 
Tabel 2.12 Opleidingsituatie van groep 2, per project en totaal, in % 
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Schoolfort (n=23) 0 100 100 9 4 0 0 83 4 100 
WerkHotel (n=6) 50 50 100 33 0 33 17 17 0 100 
De Nieuwe Kans (n=5) 0 100 100 40 0 0 0 60 0 100 
Educatief Centrum 
(n=21) 5 95 100 5 0 0 5 91 0 100 

Crossroads 1 (n=6) 0 100 100 17 0 0 0 83 0 100 

Crossroads 2 (n=8) 0 100 100 0 0 0 0 100 0 100 

BOP Academie (n=16) 6 94 100 25 0 13 0 63 0 100 

Wyldemerk (n=24) 0 100 100 0 0 0 11 89 0 100 

De Uitdaging (n=20) 10 90 100 30 5 5 0 60 0 100 
Totaal (n=114) 5 95 100 16 2 5 3 75 1 100 

 

 Ja Nee Totaal 

Groep 1 (n=38) 90 10 100 Schoolfort 
Groep 2 (n=24) 96 4 100 
Groep 1 (n=16) 69 31 100 

WerkHotel 
Groep 2 (n=7) 71 29 100 
Groep 1 (n=13) 31 69 100 De Nieuwe 

Kans Groep 2 (n=6) 17 83 100 
Groep 1 (n=15) 87 13 100 Educatief 

Centrum Groep 2 (n=21) 62 38 100 
Groep 1 (n=8) 100 0 100 

Crossroads 1 
Groep 2 (n=6) 83 17 100 
Groep 1 (n=0) Nvt Nvt Nvt 

Crossroads 2 
Groep 2 (n=8) 100 0 100 
Groep 1 (n=15) 73 27 100 BOP 

Academie Groep 2 (n=17) 82 18 100 
Groep 1 (n=15) 73 27 100 

Wyldemerk 
Groep 2 (n=9) 44 56 100 
Groep 1 (n=39) 59 41 100 

De Uitdaging
Groep 2 (n=20) 60 40 100 
Groep 1 (n=159) 72 28 100 Totaal 
Groep 2 (n=118) 72 28 100 
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Van de deelnemers van groep 2 heeft  6% een startkwalificatie. Dit zijn 
deelnemers van het WerkHotel (50%), de BOP Academie (6%) en De 
Uitdaging (10%). Het percentage deelnemers dat een VMBO diploma heeft 
behaald is in deze groep 16%, terwijl 7% MBO heeft gehaald (van wie 5% 
MBO 2 en hoger). Bij alle projecten heeft de meerderheid van  de deelnemers 
geen diploma, met uitzondering van het WerkHotel. 
 
Werk 
In de vragenlijst is tevens een vraag opgenomen over het hebben van betaald 
werk in een half jaar voorafgaand aan de meting (tabel 2.13). Meer dan de 
helft (56%) van de deelnemers uit groep 1 geeft tijdens de interviews aan een 
half jaar voorafgaand aan de meting enige vorm van betaald werk te hebben 
gehad. Dit percentage is 54% voor groep 2. In het WerkHotel, De Nieuwe 
Kans en Crossroads 1 zijn verschillende percentages tussen beide groepen 
weergegeven.  
 
Tabel 2.13  Enige vorm van betaald werk half jaar voorafgaand aan meting van groep 

1 en groep 2, per project en totaal, in % 

 
 
Van de deelnemers in groep 2 is tevens gevraagd of ze een uitkering 
ontvangen. Maar vier jongeren ontvangen een uitkering (twee een Wajong-
uitkering en twee een WWB-uitkering). Dit zijn deelnemers van De Nieuwe 
Kans en Schoolfort. Dat het aantal deelnemers dat een uitkering ontvangt 
gering is hangt samen met het hoge percentage deelnemers dat nog bij ouders 
of verzorgers woont (86%, tabel 2.15). 

 Ja Nee Totaal 

Groep 1 (n=38) 47 53 100 Schoolfort 
Groep 2 (n=24) 50 50 100 
Groep 1 (n=17) 82 18 100 

WerkHotel 
Groep 2 (n=7) 57 43 100 
Groep 1 (n=13) 23 77 100 De Nieuwe 

Kans Groep 2 (n=6) 17 83 100 
Groep 1 (n=15) 20 80 100 Educatief 

Centrum Groep 2 (n=21) 24 76 100 
Groep 1 (n=8) 50 50 100 

Crossroads 1 
Groep 2 (n=6) 67 33 100 
Groep 1 (n=0) Nvt Nvt Nvt 

Crossroads 2 
Groep 2 (n=8) 75 25 100 
Groep 1 (n=15) 67 33 100 BOP 

Academie Groep 2 (n=17) 65 35 100 
Groep 1 (n=15) 67 33 100 

Wyldemerk 
Groep 2 (n=9) 67 33 100 
Groep 1 (n=39) 69 31 100 

De Uitdaging
Groep 2 (n=20) 75 25 100 
Groep 1 (n=160) 56 44 100 Totaal 
Groep 2 (n=118) 54 46 100 
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2.4 Vrijetijdsbesteding en woonsituatie  
 
In het interview met de deelnemers zijn ook vragen gesteld over de 
vrijetijdsbesteding en de woonsituatie in de periode voor deelname aan het 
project. In deze paragraaf worden alleen die variabelen weergegeven waarin 
groep 1 en groep 2 (enigszins) verschillen. 
 
Vrijetijdsbesteding  
Op de vraag hoe veel keer in de week de jongere ’s avonds weggaat van huis 
(bijvoorbeeld naar een feestje, naar iemands huis of op straat hangen) 
antwoordt 52% in groep 1 dat ze dit vijf keer of vaker in de week 
ondernemen tegenover 47% in groep 2 (tabel 2.14). In groep 2 zitten meer 
jongeren (20%) dan in groep 1 (9%) die aangeven 's avonds nooit weg te 
gaan van huis, wat met de jongere leeftijd van groep 2 te maken heeft. Bij 
alle projecten, behalve bij Crossroads 1 en De Uitdaging, blijkt eveneens dat 
in groep 1 meer jongeren dan in groep 2 vijf keer of vaker 's avonds weg is 
van huis. 
 
Tabel 2.14 Aantal keer per week 's avonds weg van huis van groep 1 en groep 2, per 

project en in totaal, in % 
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Totaal 

Groep 1 (n=38) 5 21 24 50 0 100 Schoolfort 
Groep 2 (n=24) 29 8 21 38 4 100 
Groep 1 (n=17) 12 35 18 35 0 100 

WerkHotel 
Groep 2 (n=7) 71 14 0 14 0 100 
Groep 1 (n=13) 8 0 31 62 0 100 De Nieuwe 

Kans Groep 2 (n=6) 17 33 0 33 17 100 
Groep 1 (n=15) 20 13 13 53 0 100 Educatief 

Centrum Groep 2 (n=21) 14 33 5 43 5 100 
Groep 1 (n=8) 0 13 25 63 0 100 

Crossroads 1 
Groep 2 (n=6) 17 0 17 67 0 100 
Groep 1 (n=0) Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

Crossroads 2 
Groep 2 (n=8) 13 25 25 38 0 100 
Groep 1 (n=15) 0 20 13 67 0 100 BOP 

Academie Groep 2 (n=17) 24 12 12 53 0 100 
Groep 1 (n=15) 20 0 13 67 0 100 

Wyldemerk 
Groep 2 (n=9) 0 33 22 44 0 100 
Groep 1 (n=39) 10 23 23 44 0 100 

De Uitdaging
Groep 2 (n=20) 5 20 0 70 5 100 
Groep 1 (n=160) 9 18 21 52 0 100 Totaal 
Groep 2 (n=118) 20 20 11 47 3 100 
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Woonsituatie 
De woonsituatie van beide groepen deelnemers is divers (tabel 2.15). Een 
kwart (24%) van de deelnemers in groep 1 woont bij beide ouders, terwijl dit 
percentage enigszins hoger ligt in groep 2 (31%). Dit heeft voor een deel te 
maken met de jongere gemiddelde leeftijd van groep 2. Het percentage 
deelnemers dat bij alleen de moeder of alleen de vader woont is tussen beide 
groepen nagenoeg gelijk (respectievelijk 34% en 4% van groep 1 en 32% en 
3% van groep 2). Bij De Nieuwe Kans en De Uitdaging wonen meer 
deelnemers in groep 1 alleen of samen dan in groep 2. Overigens heeft een 
aantal deelnemers in beide groepen van het WerkHotel het project als 
woonsituatie opgegeven. 
 
Tabel 2.15 Woonsituatie van groep 1 en groep 2, per project en in totaal, in % 
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Groep 1 (n=38) 34 42 3 5 3 8 0 Schoolfort 
Groep 2 (n=24) 25 29 8 25 4 0 4 
Groep 1 (n=17) 0 6 0 0 0 24 0 

WerkHotel 
Groep 2 (n=7) 29 14 0 14 0 0 0 
Groep 1 (n=13) 15 23 0 0 0 23 15 De Nieuwe 

Kans Groep 2 (n=6) 33 0 0 0 0 0 17 
Groep 1 (n=15) 27 40 7 20 0 0 0 Educatief 

Centrum Groep 2 (n=21) 29 52 0 0 0 0 0 
Groep 1 (n=8) 38 25 0 0 0 25 0 

Crossroads 1 
Groep 2 (n=6) 17 33 0 33 0 0 0 
Groep 1 (n=0) Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

Crossroads 2 
Groep 2 (n=8) 100 0 0 0 0 0 0 
Groep 1 (n=15) 33 40 7 7 0 0 7 BOP 

Academie Groep 2 (n=17) 41 18 6 24 12 0 0 
Groep 1 (n=15) 33 33 0 20 7 7 0 

Wyldemerk 
Groep 2 (n=9) 11 68 0 11 11 0 0 
Groep 1 (n=39) 18 41 8 3 0 3 13 

De Uitdaging
Groep 2 (n=20) 20 40 5 10 0 10 5 
Groep 1 (n=160) 24 34 4 6 1 8 5 Totaal 
Groep 2 (n=118) 31 32 3 14 3 2 3 
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Tabel 2.15 Woonsituatie van groep 1 en groep 2, per project en in totaal, in % 
(vervolg) 
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Totaal 
Groep 1 (n=38) 0 0 0 0 5 100 Schoolfort 
Groep 2 (n=24) 0 0 0 0 4 100 
Groep 1 (n=17) 0 0 12 0 59 100 

WerkHotel 
Groep 2 (n=7) 0 0 0 0 43 100 
Groep 1 (n=13) 15 0 8 0 0 100 De Nieuwe 

Kans Groep 2 (n=6) 0 0 50 0 0 100 
Groep 1 (n=15) 0 0 0 0 7 100 Educatief 

Centrum Groep 2 (n=21) 0 0 0 0 19 100 
Groep 1 (n=8) 0 13 0 0 0 100 

Crossroads 1 
Groep 2 (n=6) 0 17 0 0 0 100 
Groep 1 (n=0) Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 

Crossroads 2 
Groep 2 (n=8) 0 0 0 0 0 100 
Groep 1 (n=15) 0 0 0 0 7 100 BOP 

Academie Groep 2 (n=17) 0 0 0 0 0 100 
Groep 1 (n=15) 0 0 0 0 0 100 

Wyldemerk 
Groep 2 (n=9) 0 0 0 0 0 100 
Groep 1 (n=39) 8 3 3 3 0 100 

De Uitdaging
Groep 2 (n=20) 0 5 5 0 0 100 
Groep 1 (n=160) 3 1 3 1 9 100 Totaal 
Groep 2 (n=118) 0 2 3 0 7 100 
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3. ERVARINGEN EN ONTWIKKELINGEN  
 
 
 
Voor de meeste pilotprojecten geldt dat zij in het afgelopen jaar 
verschillende veranderingen hebben doorgemaakt. De projecten hebben op 
basis van hun ervaringen hun aanpak doorontwikkeld en hebben in sommige 
gevallen onderdelen van de aanpak aangepast. In dit hoofdstuk zullen de 
ervaringen, veranderingen en ontwikkelingen aan bod komen aan de hand 
van de verschillende effectiviteitscriteria, namelijk: doelstellingen; 
doelgroep; methodiek; professionaliteit; randvoorwaarden; en nazorg. 
Ontwikkelingen op het gebied van werving komen in hoofdstuk 4 
afzonderlijk aan de orde. Ook de theoretische onderbouwing van de projecten 
komt in een afzonderlijk hoofdstuk aan bod, namelijk in hoofdstuk 5.  
 
Voor het in kaart brengen van de ervaringen en ontwikkelingen bij de 
pilotprojecten is ten eerste gebruik gemaakt van schriftelijke informatie van 
de projecten, waaronder tussentijdse evaluaties, voortgangsrapporten en 
vernieuwde versies van projectplannen. Voor het verzamelen van deze 
informatie hebben de projectleiders in februari 2009 van INTRAVAL een brief 
ontvangen, waarin wordt verzocht om toesturing van dergelijke 
documentatie. Daarnaast heeft in april en mei 2009 een gespreksronde 
plaatsgevonden met 11 projectleiders en 22 projectmedewerkers, waarin de 
veranderingen en ontwikkelingen aan bod zijn gekomen. De informatie in dit 
hoofdstuk betreft dan ook de mening en visie van de projectleiders en 
projectmedewerkers en zijn niet noodzakelijkerwijs de observaties van de 
onderzoekers. 
 
 
3.1 Doelstellingen 
 
Alle projecten geven aan dat hun doelstellingen in grote lijnen ongewijzigd 
zijn ten opzichte van de startsituatie. De projecten houden vast aan de 
hoofddoelstellingen zoals geformuleerd in de projectplannen, namelijk het 
afronden van een (reguliere) opleiding en het toeleiden naar (regulier) werk. 
Bij één van de projecten was aanvankelijk als doel gesteld dat de deelnemers 
binnen de setting van het project hun schooldiploma zouden halen. Sommige 
deelnemers van dit project gaan echter terug naar huis om hun 
schoolloopbaan thuis weer op te pakken, wat door het project wel als positief 
resultaat wordt beschouwd. 
 
Enkele projecten zien een verschuiving in de verhouding tussen uitstroom 
richting school en uitstroom richting werk. Zo was de verwachting bij twee 
van deze projecten dat de meeste deelnemers zouden uitstromen naar werk, 
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terwijl in de praktijk blijkt dat relatief veel deelnemers teruggaan naar school. 
Bij een ander project blijkt voor sommige deelnemers uitstroom richting een 
leer-werktraject geschikter dan terug naar het reguliere onderwijs. Daarnaast 
wordt door medewerkers van twee projecten aangegeven dat het uitstromen 
richting werk lastiger wordt gezien de huidige economische situatie. 
 
Ook de subdoelen van de projecten, zoals het verbeteren van sociale 
vaardigheden, het verminderen van criminaliteit en het vergroten van 
(zelf)discipline, zijn bij alle projecten grotendeels onveranderd. Wel wordt 
door medewerkers van enkele projecten aangegeven dat het werken aan 
gedragsverandering nadrukkelijker aandacht heeft gekregen binnen het 
project. Ook geeft meer dan de helft van de projecten aan dat ze meer 
aandacht zijn gaan besteden aan het geven van beroepsgerichte trainingen, 
waaronder Bedrijfshulpverlening (BHV), Veiligheid, Gezondheid en Milieu 
Checklist Aannemers (VCA) en de opleiding voor Arbeidsmarkt 
Gekwalificeerd Assistent (AKA). Het aanbieden van dergelijke trainingen 
kan volgens de geïnterviewden verschillende functies vervullen binnen de 
projecten. Ten eerste kan de deelnemers een concrete beloning in het 
vooruitzicht worden gesteld in de vorm van een diploma of certificaat, wat de 
motivatie van de deelnemers ten goede komt. Ten tweede vormen de 
trainingen een middel om de deelnemers de vaardigheden te leren voor het 
volgen van lessen, zoals luisteren, concentreren, lezen en schrijven. Tot slot 
worden de kansen van de deelnemers op de arbeidsmarkt door deze 
diploma’s en certificaten vergroot, aldus de projecten.  
 
Neveneffecten 
Naast de hoofddoelen en subdoelen treden volgens de geïnterviewden enkele 
(niet beoogde) neveneffecten op bij de projecten. Deze neveneffecten hebben 
met name betrekking op het proces van de uitvoering van het project, niet op 
de effecten bij de individuele deelnemers.  
 
Door medewerkers van één project wordt opgemerkt dat het project een 
katalysatorfunctie lijkt te hebben op het netwerk van (hulpverlenings-) 
instanties rond de jongeren. Bij de uitvoering van het project worden 
verschillende knelpunten gesignaleerd in dit netwerk en in de 
informatieoverdracht tussen instanties. Door deze knelpunten aan te kaarten 
bij de betreffende instanties komen ontwikkelingen op gang ter verbetering 
van de hulp- en dienstverlening aan de doelgroep. Daarnaast geven enkele 
projecten aan dat elementen van (de methodiek van) het project opgepakt 
worden bij het ontwikkelen van nieuwe trajecten. Door de kennis die 
projecten hebben opgedaan over de aanpak van de doelgroep krijgen ze in 
zekere mate een adviesfunctie.  
 
Ook geeft één project aan dat door de uitvoering van het project steeds 
duidelijker wordt hoe belangrijk een geïntegreerde aanpak is, waarbij 
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aandacht is voor zowel school of werk, maatschappij en de thuissituatie. 
Meerdere projecten zeggen dat de samenwerking tussen instanties op deze 
verschillende terreinen nog te weinig vanzelfsprekend is en daardoor erg veel 
energie kost. De instanties moeten intensief worden aangespoord om over 
hun eigen grenzen heen te kijken en gebruik te maken van elkaars expertise.  
 
Prestatie-indicatoren 
Om de te behalen doelen en subdoelen nader te concretiseren, is de projecten 
gevraagd normen te formuleren aan de hand van een schema met prestatie-
indicatoren (Van Dam en Kroes 2008). Dit schema bevat drie kolommen. In 
de eerste kolom zijn de indicatoren aangegeven waarop de projecten inzetten, 
waaronder scholing/werk, motivatie en gevoel van eigenwaarde. Deze 
indicatoren zijn gebaseerd op de gemeenschappelijke doelstellingen van de 
projecten. In de tweede kolom van het schema is per indicator een criterium 
geformuleerd. Dit criterium geeft aan wanneer een deelnemer goed of slecht 
scoort op een indicator. Vervolgens is de projecten gevraagd om in de derde 
kolom van het schema voor hun eigen project per indicator de norm in te 
vullen. Deze norm geeft aan hoeveel procent van de deelnemers het 
beschreven criterium dient te behalen om te kunnen spreken van een goed 
resultaat voor de groep als geheel. 
 
De door de projecten ingevulde schema’s zijn samengevoegd en als bijlage 
opgenomen in dit rapport (bijlage 3). Daarbij wordt onderscheid gemaakt 
tussen prestatie-indicatoren op het moment van het afronden van het project 
en prestatie-indicatoren een half jaar na afronding van het project. Enkele 
projecten hebben, naast de gemeenschappelijke indicatoren, ook enkele 
projectspecifieke indicatoren geformuleerd. Ook deze zijn in de bijlage 
opgenomen. De resultaten op deze projectspecifieke doelen worden echter 
niet gemeten in ons onderzoek. 
 
De ingevulde schema’s geven een beeld van de verwachtingen van de 
projecten, ze geven een indicatie van de doelen die de projecten willen 
behalen. Daarbij moet worden opgemerkt dat de cijfers slechts een schatting 
vormen. De cijfers zijn nadrukkelijk niet de daadwerkelijk behaalde 
resultaten. Die kunnen pas in het eindrapport worden vermeld.  
 
 

3.2 Doelgroep en deelnemers 
 
In deze paragraaf wordt ingegaan op ontwikkelingen bij de doelgroep en de 
deelnemers. Daarbij wordt allereerst aandacht besteed aan de instroom en 
capaciteit van de projecten. Vervolgens komen de doelgroep en 
selectiecriteria die door de projecten worden gehanteerd aan de orde. Ook 
wordt ingegaan op de knelpunten die de projecten ervaren in de begeleiding 
van de deelnemers. Tot slot komt de uitval van deelnemers en de oorzaken 
daarvan aan de orde. De wervingsfase en aanmeldingsprocedure worden in 
hoofdstuk 4 besproken. 
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Instroom en capaciteit 
In het eerste voortgangsrapport (zomer 2008) kwam naar voren dat het 
werven van deelnemers in de opstartfase bij een aantal projecten een 
belangrijk knelpunt vormde. Hoewel de meeste projecten wel beschikten over 
de middelen en de menskracht om het voorgenomen aantal deelnemers op te 
nemen, gold voor het merendeel van de projecten dat niet alle plaatsen gevuld 
waren. De instroom was dus lager dan verwacht. Als oorzaak hiervoor werd 
aangegeven dat sprake was van terughoudendheid bij de verwijzers. Ook 
hadden de projecten nog weinig naamsbekendheid. Bovendien werd door 
enkele projecten opgemerkt dat de doelgroep van de projecten zich niet 
gemakkelijk laat vinden: het kost tijd en energie om vertrouwen van de 
deelnemers te winnen, waardoor de instroom van deelnemers een tijdrovend 
proces is.  
 
Door de geïnterviewden wordt opgemerkt dat de instroom inmiddels voor 
vrijwel alle projecten verbeterd is ten opzichte van vorig jaar: bij het 
merendeel van de projecten zijn de meeste beschikbare plaatsen gevuld. Wel 
geeft één project daarbij aan dat weliswaar alle plaatsen gevuld zijn, maar dat 
dit project nog niet de afgesproken capaciteit kan bieden. Ze zijn hierin 
afhankelijk van de beschikbaarheid van woningen voor de deelnemers.  
 
Doelgroep en selectiecriteria 
Bij enkele projecten hebben wijzigingen plaatsgevonden in de selectiecriteria. 
Eén project heeft de selectiecriteria op het gebied van drugsbeleid 
versoepeld: drugsgebruik is niet meer verboden, maar wel moet de deelnemer 
bereid zijn het drugsgebruik aan te pakken. Daarnaast heeft één project in 
samenspraak met het ministerie van Jeugd en Gezin besloten om ook 
deelnemers met psychische en psychiatrische problematiek toe te laten. 
Gedurende het traject kan bij deze deelnemers worden vastgesteld of ze het 
traject kunnen afronden richting scholing of werk of dat ze doorverwezen 
moeten worden naar een psychiatrische instelling. De ervaringen die het 
project hiermee heeft zijn overwegend positief. Wel worden hierbij twee 
kanttekeningen geplaatst.  
Ten eerste moet worden bewaakt dat het percentage deelnemers met 
psychiatrische problemen binnen het project niet te groot wordt. Er moet 
binnen de groep een goede balans bestaan tussen jongeren met zware 
problematiek en jongeren met lichtere problematiek. In het verlengde hiervan 
wordt opgemerkt dat de selectiecriteria niet rechtlijnig kunnen worden 
gehanteerd: of een deelnemer met psychiatrische problemen kan worden 
toegelaten tot het project hangt af van de samenstelling van de groep op dat 
moment. Dit bemoeilijkt de communicatie met verwijzers over de 
selectiecriteria. Ook een ander project heeft de mogelijkheid gecreëerd 
deelnemers op te nemen met een vermoedelijke psychiatrische stoornis. Dit 
project is daarvoor een samenwerking aangegaan met het diagnosecentrum 
van de stichting waarvan het project onderdeel uitmaakt. 
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Eén project heeft de leeftijdgrens voor deelnemers verlaagd van 16 jaar naar 
12 jaar. Het project was aanvankelijk bedoeld voor jongeren van 16 tot 19 
jaar met ernstige gedragsproblemen die met justitie in aanraking zijn 
gekomen of dreigen te komen. Nu richt het project zich ook op jongeren 
tussen 12 en 15 jaar met meervoudige complexe problematiek, die een grote 
zorgbehoefte hebben en niet in staat zijn de hele dag in een klassensituatie 
door te brengen. Voor deze deelnemer heeft het project een apart traject 
ontwikkeld, het zogenoemde onderwijszorg arrangement.  
 
Eén project heeft in de selectiecriteria de IQ-grens voor de deelnemers 
verhoogt naar 85. Het project heeft in de huidige setting onvoldoende 
mogelijkheden om de intensieve begeleiding te geven die nodig is voor een 
zwaardere doelgroep. Het project verwacht dat zij op termijn wel toegerust 
zal zijn om een zwaardere doelgroep te bereiken. Door de ontwikkelingen 
binnen het project kunnen zij op termijn een gespecialiseerder programma 
bieden, waar ook zwaardere problematiek binnen de setting van het project 
kan worden aangepakt.  
 
Door een andere project wordt opgemerkt dat de selectiecriteria op papier 
ongewijzigd zijn, maar dat ze in de praktijk wel steeds beter weten welke 
jongeren goed passen binnen de setting en de mogelijkheden van het project. 
Hiermee kan in het selecteren van deelnemers rekening worden gehouden, 
waardoor de uitval van deelnemers afneemt. Ook wordt door één project 
aangegeven dat het project naar verachting op termijn een moeilijkere 
doelgroep denkt te kunnen bereiken.  
 
Ook geven verschillende projecten aan dat ze in hun communicatie met 
verwijzende instanties hun selectiecriteria strikt moeten bewaken, om te 
voorkomen dat er jongeren naar hen worden doorverwezen die niet binnen de 
doelgroep vallen. Naarmate het project bekender wordt, bestaat het risico dat 
het project als vergaarbak gaat fungeren. Duidelijke communicatie over de 
selectiecriteria werpt daarbij wel vruchten af: de verwijzende instanties 
begrijpen steeds beter welke jongeren naar het betreffende project kunnen 
worden doorverwezen.  
 
Kenmerken van de deelnemers 
Bij een aantal projecten heeft een verschuiving plaatsgevonden in de 
kenmerken van de deelnemers die worden aangemeld, ook wanneer de 
selectiecriteria niet zijn gewijzigd. Zo is bij één project de nadruk verschoven 
van (licht) criminele werkloze jongeren naar voortijdige schoolverlaters met 
gedragsproblematiek. Bij een ander project is het aantal aanmeldingen van 
meisjes gedurende de looptijd van het project toegenomen. Dergelijke 
veranderingen in de kenmerken van de deelnemers worden onder meer 
veroorzaakt door de keuzes van verwijzende instanties. Door één project 
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wordt aangegeven dat er minder deelnemers worden aangemeld met een 
cluster4-indicatie dan aanvankelijk werd gedacht. Dit is volgens het project te 
wijten aan het feit dat de problemen bij deze deelnemers pas in het 
middelbaar onderwijs zijn ontstaan, terwijl cluster4-indicaties over het 
algemeen vaker in de basisschoolfase worden toegekend. Dit heeft overig wel 
financiële consequenties voor het project.  
 
Knelpunten in de begeleiding van de deelnemers 
In het eerste rapport (Bieleman e.a. 2008) gaven verschillende projecten aan 
dat er enkele knelpunten werden ervaren in de begeleiding van de doelgroep. 
Het ging hierbij onder meer om psychiatrische problematiek en lage 
cognitieve vaardigheden van de deelnemers. Hoewel het merendeel van de 
projecten aangeeft dat deze problemen bij de doelgroep nu nog steeds spelen, 
zegt een aantal projecten inmiddels beter te zijn toegerust om op deze 
problemen in te spelen. Zo wordt bijvoorbeeld het niveau van het programma 
aangepast aan de cognitieve vaardigheden van de deelnemers. In sommige 
gevallen blijven hardnekkige gedragsproblematiek en beperkte cognitieve 
vaardighen echter knelpunten vormen in de begeleiding van de deelnemers. 
Eén project noemt bovendien dat terugkerende criminaliteit onder de 
deelnemers een aandachtspunt blijft.  
 
Wanneer de medewerkers en projectleiders gevraagd wordt naar problemen 
die ze tegenkomen in de begeleiding van de deelnemers, blijkt met name 
drugs- en verslavingsproblematiek een veelvoorkomend probleem. Het gaat 
daarbij niet alleen om softdrugsverslaving, maar ook is in sommige gevallen 
sprake van alcoholverslaving, harddrugsverslaving en/of game-verslaving. 
Verschillende projecten (waaronder bovengenoemde projecten) zijn 
samenwerkingsverbanden aangegaan met verslavingsinstellingen om in te 
spelen op deze problematiek. 
 
Ook noemen verschillende projecten schuldenproblematiek als een 
regelmatig terugkomend probleem. Volgens één project is dit probleem 
versterkt door de kredietcrisis. Door twee projecten wordt aangegeven dat 
zich, mede door het toenemend aantal vrouwelijke deelnemers, meer 
problemen voordoen op het gebied van liefde en seksualiteit. Sommige 
meisjes vertonen seksueel overschrijdend gedrag. Eén project geeft aan dat er 
in toenemende mate sprake is van apathisch gedrag bij de deelnemers. De 
jongeren lijken lamgeslagen door de complexiteit van hun problematiek, 
waardoor het ze niet meer kan schelen wat er met ze gebeurt. Deze 
deelnemers zijn moeilijk te activeren, wat volgens het project leidt tot 
knelpunten in de begeleiding van de deelnemers. Ook geeft één project aan 
dat er steeds meer jongeren worden aangemeld die de Nederlandse taal slecht 
beheersen, zowel mondeling als schriftelijk. 
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Door een aantal projecten wordt aangegeven dat de complexiteit van de 
problematiek van de deelnemers vaak pas in de loop van het traject aan het 
licht komt. Wanneer een deelnemer eenmaal is gestart met het project en de 
eerste acute problemen opgelost zijn (bijvoorbeeld huisvesting), blijkt er in 
veel gevallen sprake te zijn van dieperliggende latente problematiek. In de 
meeste gevallen kunnen deze problemen binnen het project worden 
opgevangen, al dan niet door middel van het inschakelen van externe 
deskundigen. In sommige gevallen kunnen de problemen echter niet binnen 
de setting van het project worden opgelost en dient een andere plek voor de 
deelnemer te worden gezocht. De projecten geven aan dat het inschatten van 
de complexiteit van de problemen van de deelnemers op moment van 
instroom wordt bemoeilijkt door de onvolledige informatie van de 
verwijzende instanties. 
 
Uitval 
De projectleiders en projectmedewerkers is ook gevraagd naar hun 
ervaringen met en de ontwikkelingen in de uitval van deelnemers. De meeste 
geïnterviewden merken op dat er niet of nauwelijks veranderingen zichtbaar 
zijn in het aantal uitvallers. Door enkele projecten wordt aangegeven dat het 
door verbeterde selectieprocedures minder vaak voorkomt dat een deelnemer 
wordt geplaatst die eigenlijk niet goed binnen de doelgroep van het project 
valt, waardoor het aantal uitvallers kan worden teruggedrongen. 
Verschillende projecten merken op dat er niet altijd een eenduidig 
onderscheid te maken valt tussen uitstroom en uitval. Wanneer een deelnemer 
het project voortijdig verlaat, maar wel uitstroomt naar school of werk of 
doorstroomt naar een ander project, geldt dit voor hen wel als een positief 
resultaat. 
In sommige gevallen kiest een deelnemer zelf om het project te verlaten. 
Over het algemeen wordt deze vorm van uitval veroorzaakt door gebrek aan 
motivatie. Daarnaast kan door het project het besluit worden genomen dat 
een deelnemer niet meer verder kan met het project. Redenen hiervoor zijn 
onder meer overmatig middelengebruik, fysiek geweld of zwangerschap. Ook 
detentie of verhuizing kan een reden zijn voor het voortijdig afbreken van het 
project.  
 
Eén project geeft aan dat uitval uit het project eigenlijk niet mogelijk is: 
wanneer een deelnemer niet in staat is het groepsprogramma te volgen of niet 
meer komt opdagen, wordt aan deze deelnemer ambulante begeleiding 
geboden. Hoewel het in deze gevallen soms lang kan duren voordat er goed 
contact met deze deelnemer is opgebouwd, wordt de deelnemer niet 
losgelaten. Ook wordt door één project aangegeven dat de ze de deur nooit 
definitief sluiten voor de deelnemers: deelnemers die worden weggestuurd 
houden altijd de mogelijkheid om terug te komen.  
 
 



 INTRAVAL - Onderzoek pilotprojecten campussen: Deel 2 36 

3.3 Methodiek 
 
Op basis van gesprekken met de projectleiders en projectmedewerkers en de 
documentatie van de projecten is nagegaan welke ontwikkelingen hebben 
plaatsgevonden bij de invulling van methodiek van de projecten. Voor de 
meeste projecten geldt dat de uitgangspunten van de methodiek onveranderd 
zijn gebleven. Wel zeggen de projecten de methodiek te hebben 
doorontwikkeld en verfijnd. Met name voor de projecten die niet zijn 
ontstaan als voortzetting op bestaande structuren, maar die met een nieuw 
concept werken, geldt dat het programma en de projectopzet in het 
beginstadium op sommige punten nog niet concreet was ingevuld. De 
organisatie en de opzet van deze projecten is in het afgelopen jaar 
aangescherpt en geconcretiseerd, waardoor de methodiek volgens de 
geïnterviewden beter tot zijn recht komt. 
 
In deze paragraaf wordt allereerst ingegaan op de elementen van de aanpak 
die volgens de projectleiders goed lijken aan te slaan bij de doelgroep. 
Vervolgens wordt aandacht besteed aan de ervaringen met en ontwikkelingen 
in de aanpak van de projecten. Tot slot komen knelpunten en verbeterpunten 
aan de orde.  
 
Werkzame factoren 
Hoewel nog geen harde uitspraken gedaan kunnen worden over de effecten 
van de aanpak, is aan de medewerkers van de projecten wel gevraagd welke 
elementen uit de aanpak volgens hen resultaat lijken te sorteren. In het vorige 
rapport werd het opbouwen van een vertrouwensband, persoonlijke aandacht, 
duidelijkheid en structuur en het geven van complimenten door verschillende 
medewerkers genoemd als elementen van de aanpak die hun vruchten lijken 
af te werpen. Ook nu geven verschillende respondenten aan dat vertrouwen 
en een persoonlijke, individuele benadering richting de deelnemers een 
positief effect heeft op de deelnemers. Daarnaast wordt door verschillende 
projecten aangegeven dat de deelnemers veel waarde hechten aan het gevoel 
serieus genomen te worden. Door de jongeren met respect te behandelen en 
daadwerkelijk naar ze te luisteren, leren ze dat ze invloed hebben op hun 
eigen leven en dat ze daarin hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. 
Ook geven verschillende projecten aan dat deelnemers binnen het project van 
elkaar kunnen leren. Dit geldt in het bijzonder wanneer deelnemers van 
verschillende leeftijden bij elkaar in een groep worden geplaatst. 
  
Daarnaast geven enkele projecten aan dat het positief benaderen van de 
deelnemers hun motivatie vergroot. Ze leren dat ze dingen kunt verdienen 
door ervoor te werken. Ook het bieden van concrete doelen (zoals het behalen 
van certificaten) en het bieden van concrete, nuttige bezigheden vergroot 
volgens de medewerkers van een aantal projecten de motivatie van de 
deelnemers. Drie projecten geven aan dat de deelnemers positief reageren op 
structuur en duidelijkheid.  
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Door twee projecten wordt aangegeven dat zij de indruk hebben dat door 
deelname aan het project rust ontstaat in de thuissituatie van de deelnemer. 
Door de deelnemer uit de thuissituatie te halen, wordt daar de spanning 
doorbroken, wat er in veel gevallen toe leidt dat de sfeer thuis verbetert, aldus 
de projecten. Tot slot stellen drie projecten dat de kleinschaligheid van het 
project een belangrijke succesfactor vormt. Volgens deze projecten maakt 
deze kleinschaligheid het project zowel voor de deelnemers als voor de 
medewerkers overzichtelijker, bevordert het de continuïteit en maakt het een 
persoonlijk benadering mogelijk. 
 
De medewerkers van twee projecten zeggen dat ze de indruk krijgen dat 
deelnemers zich binnen de setting van het project veilig voelen. Deze 
ontwikkeling is volgens de geïnterviewden in principe positief. Wel wordt 
hierbij opgemerkt dat de stap naar regulier werk of scholing niet te groot 
moet worden: de deelnemers moeten binnen het project weerbaar worden 
gemaakt om deze overstap te vergemakkelijken. 
 
Ontwikkelingen 
Zoals aangegeven geldt voor de meeste projecten dat zij zeggen in het 
afgelopen jaar de invulling van de methodiek te hebben verfijnd en 
doorontwikkeld op basis van opgedane ervaringen. De werkwijzen zijn 
concreter vastgelegd, het programma is nader ingevuld en organisatorische 
structuren zijn volgens eigen zeggen verhelderd. Twee projecten die intern 
onderwijs aanbieden voor het behalen van een regulier schooldiploma hebben 
duidelijke afspraken kunnen maken met onderwijsinstellingen over lessen, 
lesmateriaal en examens. Andere projecten hebben het programma aangevuld 
met beroepsgerichte trainingen (waaronder CVA, BHV en AKA), 
gedragstrainingen en/of sociale vaardigheidstrainingen. Bij vier projecten 
wordt aangegeven dat binnen het project nadrukkelijker aandacht wordt 
besteed aan gedragsbeïnvloeding en/of gedragstraining dan in de 
oorspronkelijke opzet van het project was beoogd. Eén van deze projecten 
geeft daarbij aan dat de gedragsmatige ontwikkeling van deelnemers een 
belangrijke voorwaarde vormt voor het succesvol kunnen afronden van een 
opleiding.  
 
Bij enkele projecten wordt opgemerkt dat er in het afgelopen jaar meer 
structuur is aangebracht in de contactmomenten met de deelnemers en in het 
vastleggen van de persoonlijke ontwikkelingsdoelen van de deelnemer. Ook 
hebben verschillende projecten meer concrete en/of aanvullende afspraken 
gemaakt over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen de 
verschillende betrokkenen in het project en over de afstemming binnen het 
team. 
 
Door vrijwel alle projecten wordt aangegeven dat de aandacht voor het 
sociale netwerk van de deelnemer in de uitvoering van het project is 
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toegenomen. Door verschillende projecten wordt in de aanmeldingsfase of 
gedurende het project samen met de deelnemer in kaart gebracht welke 
mensen om hem/haar heen belangrijk zijn en wie een rol kunnen spelen als 
vertrouwenspersoon voor de deelnemer, ook na afronding van het project. 
Ook zeggen verschillende projecten de ouders of opvoeders van de 
deelnemers nadrukkelijk bij het project te betrekken. Zo worden de ouders 
door de medewerkers van deze projecten regelmatig gebeld om door te geven 
hoe het met de jongere gaat en worden ze meerdere keren per jaar 
uitgenodigd bij het project om de voortgang van de deelnemer te bespreken. 
Ook worden ouders door een van de projecten gestimuleerd voor het 
uitvoeren van vrijwilligerswerk bij het project, zoals meehelpen bij een grote 
schoonmaak.  
 
Enkele projecten hebben ervaren dat de aanvankelijk beoogde trajectduur in 
de praktijk anders uitpakt. Eén project had verwacht dat de deelnemers 
meerdere jaren binnen het project zouden blijven, terwijl de meeste 
deelnemers na circa een jaar het project verlaten. Dit heeft met name te 
maken met het streven van de deelnemers en de begeleiders om zo snel 
mogelijk terug te keren naar regulier onderwijs of werk. Een van de 
kortdurende projecten geeft aan dat de aanvankelijke projectduur van drie 
maanden inmiddels in veel gevallen verlengd wordt naar zes maanden. 
 
Problemen en verbeterpunten in de uitvoering 
In de gesprekken met de projecten is een aantal knelpunten in de aanpak naar 
voren gekomen. Zo wordt door een residentieel project opgemerkt dat het 
contact met ouders in sommige gevallen zeer moeizaam verloopt. Sommige 
ouders leggen de verantwoordelijkheid voor de jongeren volledig bij het 
project. In een enkel geval is een deelnemer zelfs thuis niet meer welkom 
tijdens verlofweekenden, waardoor hij/zij deze verlofweekenden in een 
crisisopvang moet doorbrengen. Ook twee van de niet-residentiële geven aan 
dat huisvesting van de deelnemers een knelpunt vormt. Sommige deelnemers 
hebben geen dak boven hun hoofd. Deze projecten kunnen echter in de 
huidige setting geen nachtopvang bieden. De projecten geven aan dat op 
termijn 24-uursopvang moet worden geboden gedurende het gehele jaar. De 
deelnemers hebben behoefte aan een vaste plek, waar ze dag en nacht kunnen 
blijven. Ook wordt door een van de residentiële projecten opgemerkt dat zij 
het programma van de deelnemers eigenlijk zouden moeten uitbreiden met 
een avondprogramma. Nu slaat ’s avonds bij veel deelnemers de verveling 
toe. Voorwaarde voor het mogelijk maken van een avondprogramma is een 
uitbreiding van de personele bezetting.  
 
Ook merken verschillende projecten op dat niet alleen ouders, maar ook 
scholen geneigd zijn de verantwoordelijkheid voor de deelnemer volledig bij 
het project neer te leggen. In de praktijk blijkt dat het moeilijk is om 
leerlingen tijdens of na afloop van het traject op hun oude school te plaatsen, 
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omdat de deelnemers op basis van hun problematische voorgeschiedenis door 
de school geweigerd worden. 
  
In het verlengde hiervan wordt door verschillende projecten aangegeven dat 
gebrek aan vervolgplaatsen de doorstroom van deelnemers bemoeilijkt. 
Deelnemers die het project goed hebben doorlopen en klaar zijn om 
bijvoorbeeld de overstap te maken naar (gesubsidieerd) werk of een eigen 
huis, moeten noodgedwongen in het project blijven, doordat er een tekort is 
aan geschikte banen of beschikbare woningen. De vertraging die hierdoor 
onstaat heeft in veel gevallen een negatieve invloed op de motivatie van de 
deelnemers en vergroot het risico op uitval, aldus de projecten. 
 
Door bovengenoemde problemen is het zoeken van geschikte huisvesting, 
werk en scholing volgens de geïnterviewden bij veel projecten nu nog een 
tijdrovende kwestie.  
 
Door één project, dat gebaseerd is op een Amerikaans concept, wordt 
opgemerkt dat bepaalde onderdelen van dit concept in de Nederlandse 
praktijk niet lijken te werken, omdat ze lijken te botsen met de Nederlandse 
cultuur. Zo zouden volgens het Amerikaanse model enkele medewerkers van 
het project, waaronder de projectleider, op het projectterrein moeten wonen 
als huisouders. Dit blijkt in de Nederlandse praktijk een te zware belasting te 
zijn voor het personeel. Daarnaast is, in navolging van het Amerikaanse 
model, het projectterrein zodanig opgebouwd dat deelnemers met twee tot 
drie personen op een kamer slapen. Dit betekent dat de deelnemers voor 
Nederlandse begrippen erg weinig privacy hebben, wat in de praktijk 
knelpunten kan veroorzaken.  
 
Tot slot wordt door een project opgemerkt dat dit project, door gebrek aan 
goede accommodatie, nog te weinig vorm heeft kunnen geven aan het 
groepsprogramma voor de deelnemers. De verwachting is dat deze 
accommodatie in de zomer van 2009 in gebruik genomen kan worden, 
waarmee het project nadere invulling kan gaan even aan de groepsonderdelen 
van de aanpak. 
 
 
3.4  Professionaliteitsbeginsel 
 
In het eerste rapport werd door een aantal projecten aangegeven dat het team 
van medewerkers op dat moment nog volop in ontwikkeling was. Voor de 
meeste projecten geldt dat het team inmiddels is uitgebreid ten opzichte van 
vorig jaar. Bij een aantal projecten is bovendien sprake geweest van 
functiedifferentiatie door het (in deeltijd) aanstellen van een 
maatschappelijke werker, een pedagogische medewerker of een 
gedragswetenschapper. Deze medewerker kan door de begeleiders worden 
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geconsulteerd, indien de problematiek van de deelnemer hierom vraagt. 
Daarnaast is hij/zij aanwezig bij de cliëntbespreking, waarbij hij/zij het team 
kan adviseren over de benadering van deze deelnemer. 
 
Voor vier projecten geldt dat de projectleider gedurende de looptijd van het 
project is vervangen. Ook onder de overige medewerkers zijn verschillende 
wisselingen geweest, Twee projectleiders geven aan dat de ontwikkelingen in 
het team en de personeelswisselingen als reorganisatie kunnen worden 
aangeduid. Hoewel door een van de projecten wordt opgemerkt dat de 
personeelswisseling voor onrust heeft geleid onder de deelnemers, zeggen de 
meeste projecten dat het team uiteindelijk kwalitatief sterker is geworden. 
Daarnaast zijn ze van mening dat de medewerkers gedurende het project 
steeds beter op elkaar ingespeeld zijn geraakt en beter weten wat ze aan 
elkaar hebben. 
 
Kwaliteiten en opleiding van het personeel 
Hoewel alle projectleiders zeggen vertrouwen te hebben in het team dat 
momenteel werkzaam is voor het project, heeft het volgens enkele van hen 
wel veel moeite gekost dit team bij elkaar te krijgen. Verschillende 
projectleiders geven aan dat het moeilijk is om goede mensen te vinden voor 
het begeleiden van deze doelgroep. Het werken met deze doelgroep vraag 
veel van medewerkers: ze moeten veel van zichzelf durven geven, voldoende 
zelfvertrouwen hebben en kennis hebben over het begeleiden van deze 
doelgroep. Bij sommige projecten wordt het personeel door middel van 
cursussen (bijvoorbeeld competitiegericht werken of opleiding PWJ) 
bijgeschoold, om op die manier beter te zijn toegerust voor het begeleiden 
van de doelgroep. Enkele projectleiders geven aan dat de kwaliteiten voor het 
begeleiden van de doelgroep niet uit boeken te leren is: persoonlijke 
kwaliteiten van de medewerkers zijn minstens zo belangrijk.  
 
 
3.5 Randvoorwaarden 
 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de drie belangrijke randvoorwaarden 
van de projecten, namelijk accommodatie en beschikbare middelen, 
samenwerking met betrokken instanties en de caseload.  
 
Accommodatie en beschikbare middelen 
Voor de meeste projecten geldt dat ze tevreden zijn over de accommodatie 
van het project. De accommodatie biedt voldoende mogelijkheden voor 
uitvoering van het project. Door één project wordt aangeven dat er, 
afhankelijk van de samenstelling van de groep, behoefte is aan een extra 
leslokaal, zodat de mogelijkheid bestaat om de groep te splitsen tijdens 
lessen. Een ander project zegt behoefte te hebben aan uitbreiding van de 
sportaccommodatie in de vorm van een buitensportveld.  
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Voor twee projecten vormde de huisvesting vorig jaar een belangrijk 
knelpunt in de uitvoering van het project, aangezien beide projecten nog niet 
beschikten over de beoogde huisvesting. Voor één van deze projecten geldt 
dat de beoogde huisvesting in juni 2008 in gebruik is genomen. De overstap 
naar deze huisvesting heeft volgens de geïnterviewden voor rust gezorgd 
binnen het project, waardoor meer aandacht besteed kon worden aan een 
meer concrete invulling van het programma. 
 
Het andere project heeft het oorspronkelijke idee - waarbij de deelnemers 
gehuisvest zouden worden in een oud schoolpand - losgelaten, omdat 
hiervoor geen vergunning kon worden verkregen. In de huidige opzet wonen 
de deelnemer met twee of drie personen in appartementen in de nabije 
omgeving van het oorspronkelijk beoogde pand. In dit schoolpand is 
inmiddels wel het kantoor van het project gevestigd, waardoor de begeleiders 
fysiek dichtbij de jongeren zijn en intensievere begeleiding kunnen geven. In 
het oude schoolpand wordt bovendien gewerkt aan het gereed maken van de 
oude gymzaal als groepsaccommodatie. De deelnemers zijn betrokken 
geweest bij het ontwerpen van de inrichting van deze gymzaal. De planning 
is dat de zaal in de zomer 2009 in gebruik kan worden genomen. Vanaf dat 
moment kan het project nadere invulling gaan geven aan groepsonderdelen 
van het programma, waaronder het gezamenlijk koken en het gezamenlijk 
volgen van trainingen. Ook zal de gymzaal dienen als centraal 
ontmoetingspunt. 
 
Samenwerking betrokken partijen 
Zoals hiervoor is aangegeven, zeggen meeste projecten dat ze inmiddels meer 
concrete afspraken hebben kunnen maken met betrokken partijen. De 
geïntegreerde  aanpak die door veel van de projecten wordt nagestreefd heeft 
hierdoor volgens hen beter invulling gekregen. In sommige gevallen is er 
sprake van nieuwe contacten, bijvoorbeeld met onderwijsinstellingen en 
hulpverleningsinstellingen, terwijl in andere gevallen geen nieuwe contacten 
zijn gelegd, maar bestaande contacten zijn uitgebouwd en meer concrete 
afspraken zijn gemaakt over de samenwerking. 
 
Verschillende projecten geven aan een aantal knelpunten te ervaren in de 
samenwerking met betrokken partijen. Ten eerste wordt opgemerkt dat de 
informatieoverdracht over de deelnemers in veel gevallen moeizaam 
verloopt. Het kost volgens deze projecten veel tijd en energie om de 
benodigde informatie van een deelnemer boven tafel te krijgen, wat volgens 
hen deels te wijten is aan regelgeving omtrent de privacy van de deelnemers. 
Ook geven enkele projecten aan dat verwijzers in sommige gevallen 
informatie achterhouden, al dan niet bewust, waardoor pas gedurende het 
traject blijkt met welke problematiek een deelnemer kampt.  
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Ook geven verschillende projecten aan dat de medewerking van betrokken 
partijen te weinig structureel is, omdat deze afhankelijk is van de 
persoonlijke inzet van een medewerker binnen de betreffende instantie. 
Wanneer deze medewerker weggaat bij deze instantie, verdwijnt daarmee het 
draagvlak voor de samenwerking. 
 
Tot slot wordt door een aantal projecten aangegeven dat de mogelijkheden 
voor samenwerking in sommige gevallen wordt bemoeilijkt door wet- en 
regelgeving. Dit werkt frustrerend: de medewerkers geven aan door 
bureaucratische regels in sommige gevallen niet datgene te kunnen realiseren 
wat het beste is voor de deelnemer.  
 
Caseload 
De meeste projecten geven aan dat de huidige caseload goed is. Wel wordt 
door een van de medewerkers opgemerkt dat dit sterk afhankelijk is van de 
samenstelling van de groep. Wanneer er veel moeilijke jongeren bij elkaar in 
een groep zitten, is de huidige bezetting van het project (een op zes) eigenlijk 
onvoldoende om kwalitatief hoogwaardige begeleiding te geven. Door één 
project wordt opgemerkt dat het van belang is om, ook als er een wachtlijst 
ontstaat, de caseload niet te verhogen, omdat de intensieve begeleiding - en 
daarmee de kern van het project – dan in gevaar komt.  
 
 
3.6  Nazorg 
 
Ten tijde van het eerste voortgangsrapport hadden de meeste projecten nog 
geen ervaring opgedaan met het verloop van de eventuele nazorg, omdat er 
op dat moment nog bijna geen deelnemers waren uitgestroomd (Bieleman 
e.a. 2008). Ook hadden veel projecten op dat moment nog geen plan 
ontwikkeld voor het verlenen van nazorg. Inmiddels geldt dat bij de meeste 
projecten al wel deelnemers zijn uitgevallen of uitgestroomd. In deze 
paragraaf wordt allereerst ingegaan op de nazorgprocedure van de projecten. 
Vervolgens komen de ervaringen van de projecten met het verlenen van 
nazorg en de knelpunten die ze daarbij tegenkomen aan de orde.  
 
Nazorgprocedure 
Vijf projecten geven aan te beschikken over een schriftelijk vastgelegde 
nazorgprocedure. In deze procedure zijn voornamelijk richtlijnen vastgelegd: 
de precieze invulling van de nazorg is sterk afhankelijk van de behoefte van 
de deelnemer. Van de projecten die (nog) geen schriftelijk vastgelegde 
procedure hebben, zijn enkele wel bezig om die te ontwikkelen. Ook deze 
projecten geven echter aan dat het bieden van nazorg een individueel proces 
is, waarbij een vastgestelde procedure hooguit als richtlijn kan dienen.  
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De duur en intensiteit van het nazorgtraject verschilt per project en wordt 
bovendien afgestemd op de situatie van de individuele deelnemer. Eén 
project geeft aan minimaal een jaar nazorg te bieden. Gedurende dat jaar 
wordt ten minste vier keer een evaluatiegesprek met de deelnemer gevoerd. 
Bij een ander project wordt uitgegaan van minimaal één gesprek per maand. 
De projecten geven aan dat nazorgcontacten zowel face-to-face als via mail 
of telefonisch kunnen plaatsvinden. Enkele projecten merken op dat 
deelnemers na afronding van het project altijd welkom zijn om langs te 
komen. Een aantal jongeren maakt hiervan geregeld gebruik. 
 Bij vrijwel alle projecten wordt opgemerkt dat deelnemers in veel gevallen 
uitstromen naar een vervolgtraject. De medewerkers van het project dragen in 
dat geval de relevante informatie van de deelnemer over aan dit 
vervolgtraject. In sommige gevallen vindt een gesprek plaats tussen de 
deelnemers, een medewerkers van het project en een contactpersoon van het 
vervolgtraject, om op die manier een warme overdracht te bewerkstelligen.  
 
Door één project wordt aangegeven dat de nazorg wordt uitgevoerd door 
andere organisaties, namelijk het UWV (Den Haag) of het DWI 
(Amsterdam). Indien nodig wordt het traject bij het UWV of het DWI 
aangevuld met hulpverlening via JIT of andere hulpverleningsinstanties. 
 
Door een aantal projecten wordt opgemerkt dat de uitstroom van deelnemers 
een gefaseerd proces is: het project wordt geleidelijk afgebouwd. Een 
deelnemer kan bijvoorbeeld eerst voor twee dagen per week onderwijs 
volgen en de andere dagen van de week in het project doorbrengen. Op die 
manier vormt nazorg in feite een integraal onderdeel van het project.  
 
Knelpunten 
Door de projecten worden verschillende knelpunten genoemd bij het verlenen 
van nazorg aan deelnemers. Ten eerste wordt opgemerkt dat het bieden van 
nazorg een zware belasting betekent voor de caseload van het project. 
Sommige projecten geven aan niet te beschikken over de capaciteit om 
voldoende nazorg te bieden.  
 
Ook wordt door één project opgemerkt dat de nazorg bij de doelgroep 
eigenlijk nooit is afgerond. De deelnemers blijven in feite hun hele leven 
behoefte houden aan een klankbord in de vorm van iemand die ze goed 
kennen en die ze kunnen vertrouwen. Het is voor het project echter niet 
haalbaar om voor alle uitgestroomde deelnemers deze rol te blijven vervullen.  
 
Eén project geeft aan dat bij de overdracht van deelnemers soms bruikbare 
informatie verloren gaat. Gedurende het project wordt veel belangrijke 
informatie verzameld over (de problematiek van) een deelnemer, die voor de 
medewerkers van het vervolgtraject waardevol kan zijn. Deze 
vervolgtrajecten maken niet altijd gebruik van deze informatie.  
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Door verschillende projecten wordt opgemerkt dat het soms moeilijk is om de 
jongeren in de nazorgfase te bereiken. De deelnemers reageren vaak niet op 
brieven en wisselen vaak van mobiel telefoonnummer. 
 
Tot slot is de projecten gevraagd in hoeverre nazorg wordt verleend aan 
deelnemers die het project voortijdig verlaten (uitval). De meeste projecten 
merken hierbij op dat het verlenen van nazorg aan deze categorie veelal niet 
goed mogelijk is: de deelnemers die het project voortijdig verlaten zijn over 
het algemeen ongemotiveerd en accepteren geen hulp van het project.  
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4.  WERVING EN AANMELDING 
 
 
 
Uit het eerste voortgangsrapport is gebleken dat het werven van deelnemers 
in de opstartfase van de projecten een belangrijk knelpunt vormde (Bieleman 
e.a. 2008). Hoewel de meeste projecten in die periode wel beschikten over de 
middelen en de menskracht om het voorgenomen aantal deelnemers op te 
nemen, gold voor het merendeel van de projecten dat ze niet volledig waren 
bezet. De instroom was dus lager dan verwacht. Als oorzaak hiervoor werd 
aangegeven dat er sprake leek te zijn van terughoudendheid bij de verwijzers 
en nog onvoldoende naamsbekendheid van de projecten. Ook werd 
opgemerkt dat de doelgroep van de projecten zich niet gemakkelijk laat 
vinden: het kost tijd en energie om vertrouwen van de deelnemers te winnen, 
waardoor de instroom van deelnemers een tijdrovend proces is.  
 
Hoewel de instroom bij de meeste projecten inmiddels is toegenomen en 
vrijwel alle beschikbare plaatsen binnen de projecten zijn bezet, blijft het 
werven van de doelgroep een belangrijk aandachtspunt. Hoe bereik je de 
goede doelgroep? Hoe zorg je ervoor dat deze jongeren aan het project gaan 
deelnemen? Hoe stel je vast of een deelnemer binnen de doelgroep valt? En 
hoe zorg je dat verwijzers de juiste jongeren doorverwijzen?  
 
In dit hoofdstuk wordt op ingegaan op deze vragen. In de eerste paragraaf 
wordt aandacht besteed aan de wervingsprocedure van de projecten. Via 
welke instanties verloopt de werving? Hoe wordt bepaald of een deelnemer 
daadwerkelijk kan worden geplaatst? Vervolgens wordt ingegaan op de 
naamsbekendheid van de projecten. In de derde paragraaf komen de 
mogelijkheden voor dwang en drang aan bod en tot slot worden nog enkele 
aanvullende aandachtspunten besproken. In bijlage 4 is een beschrijving van 
de werving en aanmeldingsprocedure per project opgenomen.  
 
Dit hoofdstuk is gebaseerd op informatie uit de interviews met 
projectmedewerkers en projectleiders, waarin expliciet is gevraagd naar 
procedures, ervaringen en knelpunten met betrekking tot het werven van de 
doelgroep. Daarnaast is gebruik gemaakt van schriftelijke informatie van de 
projecten over de werving van deelnemers.  
 
 
4.1  Procedure werving en aanmelding 
 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de procedure van werving en 
aanmelding bij de verschillende projecten. Daarbij wordt achtereenvolgens 
aandacht besteed aan de verwijzers en/of aanmelders, de personele inzet voor 
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de werving en intake van deelnemers, de screening, de functie van de 
intakeprocedure, de plaatsing van deelnemers en de aanpassingen die hebben 
plaatsgevonden in de procedure.  
 
Verwijzers en aanmelders  
Voor vrijwel alle projecten geldt dat de deelnemers worden aangemeld via 
instanties of organisaties. Het gaat hierbij onder meer om scholen, Bureau 
Jeugdzorg, het Jongerenloket, reclassering en RMC’s. Bij één project kunnen 
deelnemers enkel worden geplaatst op basis van de uitspraak van de 
kinderrechter of een gezinsvoogd. In een enkel geval worden deelnemers bij 
een project aangemeld door ouders of melden deelnemers zich zelf aan.  
 
Personele inzet voor werving en aanmelding 
Voor zeven projecten geldt dat één of twee medewerkers binnen het project 
verantwoordelijk zijn voor de intake van nieuwe deelnemers. In de meeste 
gevallen is dit de projectcoördinator, trajectcoördinator of consulent. Deze 
medewerker is over het algemeen verantwoordelijk voor zowel de contacten 
met de verwijzende instanties als het verzamelen van de relevante informatie 
over de aangemelde deelnemer, het leggen van het eerste contact met de 
deelnemer en het houden van een intakegesprek. In sommige gevallen wordt 
deze medewerker ondersteund door een jongerenbegeleider of een 
pedagogisch medewerker. Voor alle projecten geldt dat de medewerker die 
zich bezighoudt met de werving en intake naast deze taak ook andere taken 
heeft binnen het project.  
 
Bij twee projecten wordt de werving en selectie van deelnemers niet 
uitgevoerd door medewerkers van het project zelf. Eén van deze projecten 
heeft de werving en selectie van deelnemers uitbesteed aan het centrale 
orgaan voor aanmelding en plaatsing van de organisatie waarvan dit project 
onderdeel uitmaakt. Bij het andere project ligt de verantwoordelijkheid voor 
het werven van deelnemers bij de twee gemeenten die deelnemers voor dit 
project aanleveren.  
 
Screening 
Nadat een deelnemer bij het project is aangemeld, geldt bij alle projecten dat 
er op enigerlei wijze een screening plaatsvindt. Bij de meeste projecten dient 
hiervoor om te beginnen een intakeformulier te worden ingevuld door de 
verwijzende instanties. Sommige projecten vragen bovendien (aanvullende) 
informatie op bij andere instanties waar de jongeren bekend is, bijvoorbeeld 
de school, het Jongerenloket of Bureau Jeugdzorg. Ook worden door enkele 
projecten beschikbare testresultaten of onderzoeken opgevraagd.  
 
In de meeste gevallen wordt de deelnemer vervolgens uitgenodigd voor een 
kennismakings- of intakegesprek bij het project of bij de instantie die 
verantwoordelijk is voor de werving van deelnemers voor het project. Voor 
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enkele projecten geldt dat de projectcoördinator de deelnemer hiervoor (zo 
nodig) opzoekt in zijn/haar eigen omgeving door middel van een huisbezoek. 
Bij sommige projecten worden in de aanmeldingsfase ten minste twee 
gesprekken gevoerd met een deelnemer: een kennismakingsgesprek en een 
intakegesprek. Ook voor de projecten die de werving van deelnemers niet 
zelf uitvoeren, geldt dat er meerdere intakegesprekken plaatsvinden: de 
deelnemer heeft, naast een gesprek bij de wervende instantie, voorafgaand 
aan de definitieve plaatsing een extra intakegesprek met één of twee 
medewerkers van het project zelf. Op basis van dit gesprek kan door de 
medewerkers van het project of door de deelnemer alsnog worden afgezien 
van deelname. 
  
Voor het merendeel van de projecten geldt dat de ouders of andere 
belangrijke personen in de omgeving van de deelnemer nadrukkelijk worden 
uitgenodigd om bij (één van) de intakegesprekken aanwezig te zijn. In 
sommige gevallen is (tevens) de contactpersoon van de verwijzende instantie 
bij een intakegesprek aanwezig. 
 
Functie van de intakeprocedure 
De intakeprocedure vervult voor de projecten verschillende functies. Ten 
eerste heeft de procedure als doel de deelnemer kennis te laten maken met (de 
medewerkers van) het project. In sommige gevallen krijgt de deelnemer 
daarbij een rondleiding op de locatie van het project. Daarnaast wordt tijdens 
de intakeprocedure vastgesteld of de deelnemer tot de doelgroep van het 
project behoort. Op basis van de informatie uit de intakeformulieren, de 
informatie van de (verwijzende) instanties en de gesprekken met de 
deelnemer en eventueel zijn/haar ouders wordt nagegaan of het project 
aansluit bij de problematiek van de deelnemer en - bij sommige projecten -  
of de deelnemer (minimaal) gemotiveerd is voor deelname aan het project.  
 
Ook wordt tijdens de intake besproken aan welke doelen of problemen de 
deelnemer gedurende het project wil werken. In veel gevallen resulteert het 
intakeproces in een (voorlopig) behandelplan of plan van aanpak. In sommige 
gevallen wordt door de deelnemer bovendien een contract getekend voor 
deelname aan het project. Sommige projecten benadrukken tot slot dat in de 
intakefase de eerste basis van een vertrouwensband met de deelnemer moet 
worden opgebouwd.  
 
Plaatsing van deelnemers 
Wanneer op basis van de intakeprocedure door het project en door de 
deelnemer positief wordt besloten over deelname, kan de deelnemer starten 
met het project. Een aantal projecten hanteert een streeftijd waarbinnen de 
deelnemer geplaatst dient te worden, variërend van een week tot vier weken 
na de aanmelding van de deelnemer.  
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De projecten is ook gevraagd hoe vaak het voorkomt dat gedurende de 
aanmeldingsprocedure wordt besloten een deelnemer niet te plaatsen. Hoewel 
niet alle projecten hierover exacte informatie hebben, lijkt dit per project 
sterk te variëren. Voor sommige projecten geldt dat het merendeel van de 
deelnemers die worden aangemeld ook daadwerkelijk start bij het project. Bij 
een aantal andere projecten wordt echter een groot deel van de aangemelde 
deelnemer uiteindelijk niet geplaatst. Reden hiervoor kan zijn dat tijdens de 
intakeprocedure blijkt dat een deelnemer te licht of te zwaar is voor het 
project, dat een deelnemer onvoldoende gemotiveerd is voor het project of 
dat hij/zij niet voldoet aan één van de voorwaarden voor deelname 
(bijvoorbeeld huisvesting). Voor een aantal van deze projecten geldt dat 
indien op basis van de intakeprocedure blijkt dat een jongere niet in 
aanmerking komt voor deelname, een ander traject voor deze jongere wordt 
gezocht.  
 
Aanpassingen in de procedure 
Bij de meeste projecten is de procedure rond de werving van deelnemers 
gedurende de looptijd verfijnd, zonder dat daarbij grote wijzigingen hebben 
plaatsgevonden. Bij drie projecten zijn wél wijzigingen aangebracht in de 
procedure. Bij alle drie projecten geldt dat deze wijziging voortkomt uit de 
behoefte om de situatie en de problemen van de deelnemer beter in kaart te 
kunnen brengen. Eén project heeft een extra schakel toegevoegd in het 
selectieproces om te voorkomen dat jongeren instromen die te zwaar zijn 
voor de setting van het project. Voor een ander project geldt dat de 
screeningsperiode met een week is verlengd om beter inzicht te krijgen in de 
startsituatie van de deelnemer. Tot slot heeft één project een proeftijd 
ingevoerd, onder meer om op die manier gedurende een langere periode de 
mogelijkheid te krijgen de problematiek van de deelnemer goed in beeld te 
brengen.  
 
 
4.2 Naamsbekendheid project 
 
Zoals gezegd bleek uit de eerste voortgangsrapportage dat de lage instroom 
van deelnemers bij de start van de projecten bij het merendeel een knelpunt 
vormde. Inmiddels geldt voor de meeste projecten dat de instroom van 
deelnemers sterk is toegenomen, waarmee de capaciteit van deze projecten 
vrijwel volledig wordt benut. Enkele projecten geven aan dat het aantal 
aanmeldingen op dit moment zelfs groter is dan het aantal beschikbare 
plaatsen, waardoor een wachtlijst is ontstaan.  
 
Als reden voor de toename van de instroom noemen bijna alle projecten de 
toegenomen naambekendheid van het project. Het merendeel van de 
projecten heeft in de beginfase van het project veel tijd en energie gestoken in 
het leggen van contacten met verwijzende instanties, onder meer door het 
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geven van presentaties en organiseren van een open dag. Hierdoor is de 
communicatie met de verwijzende instanties waar al contact mee was 
verbeterd. Daarnaast geldt voor de meeste projecten dat het netwerk van 
verwijzende instanties is uitgebreid. Ook wordt door één van de projecten 
opgemerkt dat de aanvankelijke terughoudendheid van verwijzende instanties 
is afgenomen, mede doordat deze instanties nu de eerste resultaten van het 
project hebben gezien. 
 
Door de toegenomen bekendheid van de projecten is de tijdsinvestering in het 
werven van deelnemers afgenomen. Ook wordt door een aantal projecten 
opgemerkt dat de verwijzende instanties inmiddels een beter beeld hebben 
gekregen van de doelgroep van het project, waardoor minder deelnemers 
worden aangemeld die eigenlijk niet tot de doelgroep behoren. Het 
percentage aangemelde deelnemers, die uiteindelijk niet in het project 
worden geplaatst, is daarmee afgenomen.  
 
Door verschillende projecten wordt opgemerkt dat de contacten met 
verwijzende instanties wel blijvende aandacht verdient. Het contact met 
verwijzers is volgens één van de projecten een pro-actief proces. Ook wordt 
door één van de projecten opgemerkt dat het van belang is om binnen de 
organisaties uit het netwerk contact te leggen met diegene die met de 
jongeren werken. Het benaderen van de directie van een instantie leidt niet 
per definitie tot bekendheid op het niveau van de uitvoerders. 
 
Het nieuwe, in 2008 gestarte project, heeft drie maanden voorafgaand aan de 
daadwerkelijke start van het project twee mensen ingezet voor het verkennen 
van het netwerk, het vaststellen van de vraag naar het project, het 
kennismaken met de instanties uit het netwerk en het geven van presentaties 
over het project. Doordat het project op het moment van de daadwerkelijk 
start al naamsbekendheid had verworven en de contacten met verwijzende 
instanties al waren gelegd, is het aantal aanmeldingen bij dit project geen 
knelpunt geweest. 
 
 
4.3  Mogelijkheden dwang of drang  
 
Bij acht van de negen projecten kan bij de plaatsing van een deelnemer op 
enigerlei wijze gebruik worden gemaakt van mogelijkheden voor dwang en 
drang. Het aantal deelnemers waarbij gebruik wordt gemaakt van dwang of 
drang verschilt per project. Bij sommige projecten geldt dat er slechts bij 
enkele deelnemers sprake is van enige vorm van dwang of drang, terwijl bij 
één project aanmelding alleen kan geschieden op basis van een uitspraak van 
de kinderrechter of de gezinsvoogd. In deze paragraaf wordt uiteengezet 
welke vormen van dwang en drang momenteel worden ingezet.  
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• Schorsende voorwaarde voor detentie 
Voor het merendeel van de projecten geldt dat het project door de rechter kan 
worden opgelegd als schorsende voorwaarde voor detentie. Een deelnemer 
volgt in dat geval het project als vervanging voor een gevangenisstraf of kan 
vervroegd worden vrijgelaten op voorwaarde dat hij/zij deelneemt aan het 
project. Ook kan een deelnemer gedurende de resocialisatieperiode vanuit 
een gesloten jeugdinrichting dagbesteding volgen bij één project.  
 
• Combinatie met taakstraf 
Door één project wordt opgemerkt dat het project kan worden opgelegd in 
combinatie met een taakstraf. Een deel van de uren die de deelnemer als 
taakstraf opgelegd krijgt kan worden gevuld met deelname aan het project. 
 
• Schorsende voorwaarde voor gedwongen uithuisplaatsing 
Bij sommige projecten kan deelname aan het project door de gezinsvoogd 
worden opgelegd als schorsende voorwaarde voor een machtiging voor 
gesloten uithuisplaatsing. Door deelname aan het traject kan in dat geval de 
uithuisplaatsing worden voorkomen. 
 
• Persoongerichte aanpak (PGA) 
Bij één project kan een deelnemer in het project worden geplaatst in het kader 
van de PGA. Deze maatregel is bedoeld voor jongeren die veel overlast 
geven en betrokken zijn bij criminaliteit, waarvoor door de rechter veelal 
kortdurende vrijheidsstraffen worden opgelegd. Deze kortdurende straffen 
zijn te kort om de hulpverlening hierin effectief te laten optreden. Binnen de 
PGA kunnen deze zaken door het Openbaar Ministerie worden gestapeld en 
gezamenlijk worden bestraft (Amstelveen en Lotterman 2009). Deelname aan 
het project kan daarbij als schorsende voorwaarde worden opgelegd. 
 
• Korten op of beëindigen van een uitkering 
Eén project beschikt in sommige gevallen over de mogelijkheid om de 
uitkering van een jongere die weigert deel te nemen aan het project te 
verlagen of stop te zetten.  
 
• Dreigende verwijdering van school 
Tot slot kan bij één project in sommige gevallen drang worden  uitgeoefend 
door een dreigende verwijdering van school. Door deelname aan het project 
kan deze verwijdering van school worden voorkomen.  
 
Voor enkele projecten geldt dat het zoeken naar aanvullende mogelijkheden 
voor dwang en drang een belangrijk aandachtspunt blijft.  
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4.4 Aanvullende aandachtspunten  
 
In aanvulling op bovenstaande punten worden door de projecten nog twee 
andere aandachtspunten genoemd bij de werving en aanmelding van 
deelnemers.  
 
Ten eerste wordt door verschillende projecten opgemerkt dat de uitwisseling 
van informatie tussen de verschillende (verwijzende) instanties een punt van 
aandacht is. Het is een lastig en tijdrovend proces om de benodigde 
informatie over een deelnemer te verzamelen. Door hiaten in deze informatie 
wordt in sommige gevallen pas gedurende het traject van een deelnemer 
duidelijk met welke problematiek deze deelnemer daadwerkelijk kampt. Eén 
van de projecten merkt echter op dat het niet wenselijk is om de 
aanmeldingsprocedure te verlengen om op die manier meer gelegenheid te 
krijgen de benodigde informatie te verkrijgen. Hierdoor zou het te lang duren 
voordat een aangemelde deelnemer daadwerkelijk kan starten. 
 
Daarnaast wordt door één project opgemerkt dat de zogenoemde warme 
overdracht van een deelnemer vanuit de verwijzende instanties van groot 
belang is voor een succesvolle start  van het project. Wanneer de 
contactpersoon van de verwijzende instantie aanwezig is bij het eerste contact 
met de jongere vergroot dit de kans op de bereidheid tot deelname aan het 
traject.  
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5.  THEORETISCHE ONDERBOUWING  
 
 
 
Voor de evaluatie van de pilotprojecten wordt onder meer gebruik gemaakt 
van het toetsingskader van het NJi, ook wel effectladder genoemd. Dit 
toetsingskader onderscheidt vier niveaus van bewijskracht om de effectiviteit 
van een interventie aan te duiden. De niveaus kennen een toenemende mate 
van complexiteit: elk volgend genoemd niveau omvat steeds de eerdere. Voor 
het eerste niveau (potentieel) dient het project omschreven te zijn volgens een 
aantal effectiviteitscriteria. Voor het tweede niveau (veelbelovend of in 
theorie effectief) dient het project op papier aannemelijk te kunnen maken dat 
het project werkt, op basis van (wetenschappelijke) theorieën. Voor het 
bereiken van het derde niveau (doeltreffend) en vierde niveau (werkzaam) 
dient empirisch te worden aangetoond dat door toedoen van het project 
daadwerkelijk de nagestreefde verandering bij de doelgroep heeft 
plaatsgevonden (Veerman en Van Yperen 2008).1 
 
In het eerste voortgangsrapport zijn de pilotprojecten beschreven volgens een 
aantal effectiviteitscriteria (Bieleman e.a. 2008). Er is nagegaan wat de 
werkwijze is van de projecten, waarbij de aandacht vooral uitging naar het 
doel van de interventie, de doelgroep, de aanpak en de randvoorwaarden voor 
de uitvoering. Het eerste niveau van de effectladder is hiermee voor de 
projecten grotendeels ingevuld. Het nieuwe in 2008 gestarte project, 
Crossroads – Niet de afkomst maar de toekomst, is in het eerste 
voortgangsrapport nog niet opgenomen. De beschrijving van dit project 
volgens de effectiviteitscriteria is daarom als bijlage 5 in dit rapport 
opgenomen. 
 
In dit tweede voortgangsrapport wordt nagegaan in hoeverre de projecten 
gebruik maken van (wetenschappelijke) theorieën waarmee aannemelijk 
gemaakt kan worden dat de aanpak werkt. Daarmee wordt aangesloten bij het 
tweede niveau van het toetsingskader van het NJi. Het derde en vierde niveau 
worden in het laatste rapport ingevuld op basis van de metingen bij de 
deelnemers van de projecten (en de controlegroep).  
 
Niveau 2: In theorie effectief  
Zoals gezegd wordt in dit tweede rapport nagegaan in hoeverre de project 
invulling geven aan het tweede niveau. Om te voldoen aan dit tweede niveau 

                                                 
1 De Erkenningscommissie (Jeugd)Interventies kan erkenningen afgeven op 
drie niveaus: I, II, en III. Voor het verkrijgen van erkenning op niveau I van de 
Erkenningscommissie, dient het project te voldoen aan de criteria voor de eerste twee 
niveaus van de effectladder. Bron: www.nji.nl. 
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dienen de projecten de behandelvormen die ze aanbieden te onderbouwen aan 
de hand van (wetenschappelijke) theorieën. Een project is theoretisch goed 
onderbouwd als op basis van theorie en onderzoek aannemelijk is dat de 
interventie werkzaam kan zijn.2 Duidelijk moet worden waarom is gekozen 
voor de aangeboden werkwijze en aanpak. Het gaat bij deze theoretische 
onderbouwing niet om een louter wetenschappelijke theorie, maar een theorie 
die zowel praktijkervaringen als wetenschappelijke bevindingen integreert. 
Als hierbij gerefereerd kan worden aan algemeen aanvaarde 
wetenschappelijke theorieën komt de theorie echter wel sterker te staan (Van 
Yperen e.a. 2008). 
 
Om na te gaan in hoeverre de projecten voldoen aan het tweede niveau van 
de effectladder, is de projectleiders in februari 2009 per brief gevraagd de 
onderzoekers informatie te verstrekken over de theoretische onderbouwing 
van de projecten. Ook is tijdens de gespreksronde met de projectleiders in 
april 2009 aandacht besteed aan de theoretische onderbouwing. De 
projectleiders hebben voorafgaand aan deze gespreksronde bovendien een 
uitgebreide schriftelijk toelichting ontvangen op de effectladder van het Nji 
en de criteria voor het tweede niveau.  
 
Vrijwel alle projecten hebben in de periode na deze gespreksronde informatie 
aangeleverd over de theoretische onderbouwing van hun aanpak. Op basis 
van deze informatie hebben wij per project een omschrijving gemaakt van het 
theoretisch kader van het project, waarbij zo min mogelijk is afgeweken van 
de oorspronkelijke formulering van de projecten. Wel is de oorspronkelijke 
tekst bij sommige projecten in meer of mindere mate ingekort. Vervolgens 
hebben de projecten een conceptversie van deze beschrijving ontvangen en 
hebben ze gelegenheid gekregen aanvullingen te maken en antwoord te geven 
op enkele specifieke vragen en onduidelijkheden. Dit heeft  geresulteerd in 
een zo zuiver mogelijke beschrijving van de theoretische onderbouwing van 
de projecten, waarbij zo min mogelijk sprake is van kleuring door 
interpretatie van de onderzoekers. Deze beschrijvingen zijn opgenomen in 
bijlage 6. 
  
Er zijn voorafgaande aan de keuze van de Pilotprojecten Campussen door het 
ministerie van Jeugd en Gezin geen selectiecriteria opgesteld. Een procedure, 
waarbij een projectplan wordt opgesteld met een probleemanalyse en 
doelstellingen van het beleid voor onwillige jongeren gevolgd door een 
uitnodiging aan de partijen om projectvoorstellen in te dienen, is evenmin 
gevolgd (Bieleman e.a. 2008). Ook het beschikken over een gedegen en 
schriftelijk vastgelegde theoretische onderbouwing vormde geen criterium bij 

                                                 
2 Wat 'voldoende aangetoond' inhoudt is afhankelijk van het aantal onderzoeken dat is 
uitgevoerd naar de werkzaamheid, de kwaliteit van die onderzoeken en de mate van 
verandering die na afloop van de interventie is vastgesteld. 
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de start van de projecten. De mate waarin de projecten beschikken over een 
goed gedocumenteerde onderbouwing en de functie die de theorie binnen het 
project vervult is dan ook zeer divers.  
 
In dit hoofdstuk komen eerst de vorm en de functie van de theoretische 
onderbouwing binnen de projecten aan de orde. Vervolgens wordt 
inhoudelijk ingegaan op de theorieën en wordt beschreven wat hierin de 
belangrijkste overeenkomsten zijn tussen de projecten. De door de projecten 
gehanteerde theorieën worden daarbij onderverdeeld in een zestal 
theoretische benaderingswijzen.  
 
 
5.1  Vorm en functie theoretische onderbouwing 
 
Zoals aangegeven is de vorm van de aangeleverde documentatie over de 
theoretische basis van de projecten zeer verschillend. Ook de functie die deze 
theorie heeft (gehad) bij het ontwikkelen van de door het project gehanteerde 
aanpak is niet voor alle projecten gelijk. Daarnaast verschilt per project de 
mate waarin de theorie gestoeld is op wetenschappelijke bevindingen. 
Hieronder wordt nader ingegaan op deze onderwerpen. 
 
Vorm en functie 
Voor twee projecten geldt dat de theoretische basis van de projecten 
voorafgaande aan de start van de projecten schriftelijk is vastgelegd. Voor 
deze projecten vormt de theoretische basis een fundament van waaruit de 
verschillende onderdelen van de aanpak zijn ingevuld. De manier waarop 
binnen deze projecten invulling wordt gegeven aan deze theorie is gedurende 
de looptijd doorontwikkeld, maar de theoretische uitgangspunten zijn gelijk 
gebleven. Voor één van deze projecten geldt overigens wel dat gedurende de 
looptijd ook andere theorieën zijn omarmd, die gebruikt worden bij de nadere 
invulling van (onderdelen van) het programma.  
 
Twee andere project baseren hun werkwijze op theoretische modellen die 
worden toegepast binnen de organisatie waar zij onderdeel van uitmaken. 
Beide projecten hebben in hun oorspronkelijk projectplan niet geëxpliciteerd 
hoe binnen de setting van het project vorm wordt gegeven aan deze modellen. 
Eén van deze projecten geeft aan dat deze invulling van de methodiek binnen 
de setting van het project gedurende de looptijd van het project zal worden 
ontwikkeld. Het andere project heeft, naar aanleiding van de vraag van de 
onderzoekers naar de theoretische onderbouwing, op papier gezet hoe de 
theoretische modellen van de overkoepelende organisatie binnen het project 
worden gebruikt.  
 
Voor twee projecten geldt dat het project weliswaar gebaseerd is op een 
bepaalde visie of theorie, maar dat deze theorie niet vooraf schriftelijk is 
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vastgelegd. Naar aanleiding van de vraag van de onderzoekers hebben deze 
projecten (in grote lijnen) op papier weergegeven wat de theoretische basis is 
van hun aanpak.  
 
Twee projecten hebben hun theoretische onderbouwing niet geëxpliciteerd. 
Wel wordt in de projectplannen, evaluaties, methodiekbeschrijving en/of 
andere documentatie van deze projecten aangegeven wat de kernwaarden of 
uitgangspunten zijn van de aanpak, Eén van deze projecten heeft, naar 
aanleiding van de vraag van de onderzoekers naar de theoretische 
onderbouwing, enkele referenties opgegeven die de uitgangspunten van de 
aanpak van het project ondersteunen. Door de projectleiders van deze 
projecten wordt bovendien opgemerkt dat de door hen gehanteerde aanpak 
gebaseerd is op jarenlange ervaring met deze aanpak binnen een 
vergelijkbare setting.  
 
Bij drie projecten wordt aangegeven dat de medewerkers van het project een 
training volgen in de door het project gehanteerde methodiek.  
 
Eén project heeft, ondanks herhaaldelijke verzoeken, geen informatie 
aangeleverd over de theoretische onderbouwing van het project. In de bij de 
onderzoekers beschikbare documentatie van dit project wordt slechts zeer 
summier ingegaan op de visie die ten grondslag ligt aan het project. Dit 
project kan daarom niet worden meegenomen in dit hoofdstuk. 
 
Wetenschappelijke houdbaarheid van de theorie 
Uit bovenstaande beschrijving blijkt dat de functie van een onderliggende 
theorie en het belang dat de verschillende projecten hieraan hechten per 
project verschilt. In samenhang daarmee varieert ook de omvang van de 
documentatie hierover en de mate waarin in deze documentatie gerefereerd 
wordt aan wetenschappelijk onderzoek.  
 
De twee projecten die gebruik maken van een (aantal) achterliggende 
theorie(en) als een fundament van waaruit de onderdelen van de aanpak zijn 
ingevuld, verwijzen daarbij naar verschillende wetenschappelijke 
onderzoeken die de werkzaamheid van de door hen gehanteerde aanpak 
ondersteunen. Het gaat daarbij zowel om nationale en internationale 
publicaties over bepaalde interventies als om overzichtstudies over de 
werkzame mechanismen voor de aanpak van de doelgroep. Naast deze twee 
projecten verwijzen nog twee andere projecten naar (overzicht)studies over 
werkzame werkwijzen in de jeugdzorg of justitiële behandelinrichtingen.  
 
Een aantal andere projecten verwijst niet naar uitkomsten van 
wetenschappelijk onderzoek, maar baseert hun aanpak wel op algemeen 
aanvaarde theorieën die binnen de wetenschap of op modellen die binnen de 
(jeugd)hulpverlening veelvuldig worden toegepast (bijvoorbeeld het 
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competentiemodel). Eén project refereert niet aan wetenschappelijk 
onderzoek of een wetenschappelijke theorie. 
 
Hoewel de vorm en de functie van de theoretisch onderbouwing per project 
verschillen, zijn er inhoudelijk wel enkele overeenkomsten op te merken 
tussen de gehanteerde theorieën. In onderstaande uiteenzetting worden 
theorieën onderverdeeld in een zestal theoretische benaderingen. Voor 
sommige projecten geldt dat zij meerdere theorieën hanteren en daardoor dus 
bij meerdere theoretische benaderingswijzen aan de orde komen. 
 
 
5.2 Aandacht voor context 
 
Bij de meeste projecten wordt (onder meer) gebruik gemaakt van een theorie 
waarin aandacht is voor de context van de deelnemer. De interventies van 
deze projecten worden aangeboden in de directe leefomgeving van de 
deelnemer en/of de systemen rondom de jongeren (ouders, school, buurt) 
worden meegenomen in de benadering. De theorieën die daarbij als 
uitgangspunt worden gebruikt zijn de Assertive Community Treatment 
(ACT), het ontwikkelingsperspectief, de (ecologische) systeemtheorie en de 
contextuele benadering. In het verlengde hiervan worden door twee projecten 
modellen of organisatiesprincipes gehanteerd, waarmee ingespeeld wordt op 
de verschillende leefgebieden van de deelnemer. Het gaat hierbij om het 8-
fasenmodel en de meerdimensionale benadering. Eén project maakt in haar 
werkwijze gebruik van een specifieke gezinsaanpak, de Intensieve 
Ambulante Gezinsbegeleiding. Dit project heeft een relatief jonge doelgroep 
(10 tot 15 jaar), waardoor de gezinssituatie een belangrijke plaats inneemt 
binnen de aanpak.  
 
Assertive Community Treatment (ACT) 
Eén project sluit aan bij een groot deel van de uitgangspunten van ACT. ACT 
fungeert daarbij niet zo zeer als methodiek, maar kan gekarakteriseerd 
worden als een bepaalde organisatievorm. Het vormt de boom waaraan 
verschillende evidence bases practices kunnen worden opgehangen, passend 
bij de doelgroep (Bond e.a., 2005). De toepassing van het ACT binnen het 
project bestaat uit: een outreachende benadering van de deelnemers; de 
diverse samenstelling van het team; de continue bereikbaarheid; en de 
continuïteit binnen het team. Een belangrijk component van de ACT-
benadering is de relatie tussen de jeugdige en de hulpverlener, welke wordt 
gekarakteriseerd wordt door wederzijds respect en geworven vertrouwen, 
gemeenschappelijke besluitvorming en persoonlijke verantwoordelijkheid.  
 
Het ontwikkelingsperspectief 
Eén project verwijst naar het ontwikkelingsperspectief. Volgens dit project 
worden binnen dit model aspecten van verschillende theoretische stromingen 
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geïntegreerd (DeHart e.a. 2000). Het ontstaan van emotionele of 
gedragsproblemen is volgens dit model te verklaren vanuit een scala aan 
factoren. Genetische kwetsbaarheid, gezin/familie, socio-economische, 
culturele factoren en ontwikkelingsgeschiedenis spelen allemaal een rol. Het 
ontwikkelingsmodel doet recht aan de complexe oorzaken van ernstig 
probleemgedrag. Iedere factor die wordt genoemd heeft invloed op het 
ontstaan van psychopathologie (onder andere DeHart e.a. 2000). Methoden 
of interventies die gebaseerd zijn op dit model hebben altijd meerdere 
aangrijpingspunten. Naast gedrag in relatie tot gezin wordt bijvoorbeeld ook 
aandacht besteed aan schoolopleiding, werk, sociale relaties, versterking van 
zelfvertrouwen en dagstructuur. 
 
Systeemgericht werken en de ecologisch systeemtheorie 
Drie projecten maken bij de invulling van hun aanpak gebruik van 
respectievelijk de principes van het systeemgericht werken en de ecologische 
systeemtheorie. Beide worden hieronder toegelicht. 
 
Systeemgericht werken 
Twee projecten maken gebruik van de systeemgerichte benadering. Eén van 
deze projecten geeft aan dat door systeemgericht te werken inzicht kan 
worden verkregen in hoe de interactie tussen ouder en kind de problemen 
beïnvloedt en, omgekeerd, hoe de ontstane problemen de interactie 
beïnvloeden. Daarnaast wordt aan de hand van deze benadering in kaart 
gebracht wat wel goed gaat en wat de krachten van het gezinssysteem zijn, 
om van daaruit de krachten van het gezin te vergroten en de negatieve 
patronen te stoppen. Voor het andere project geldt dat de systeembenadering 
gebruikt wordt door de organisatie waarvan dit project onderdeel uitmaakt. 
Binnen het project zelf wordt de benadering nog slechts incidenteel 
toegepast.  
 
Ecologische systeemtheorie 
Het derde project hanteert in haar aanpak de principes van de ecologische 
systeemtheorie en maakt daarbij gebruik van de schematische weergave van 
deze theorie door Scholte (1991). In dit schema wordt inzichtelijk gemaakt 
hoe de risicofactoren in de leefomgeving van een jongere (school, gezin, 
vrienden) en risicofactoren in de persoonlijkheid van de deelnemer zelf 
kunnen leiden tot agressief gedrag. Binnen het project wordt vormgegeven 
aan de systeemtheorie door middel van een integrale aanpak, waarin ouders, 
werk, schulden, scholing en andere omgevingsfactoren worden meegenomen. 
De interventies binnen het project richten zich op meerdere risicofactoren en 
op het versterken van de positie van de deelnemer in de maatschappij.  
 
Contextuele benadering 
Eén project zegt gebruik te maken van de contextuele benadering van Nagy. 
Binnen de contextuele benadering ligt het accent op de geschiedenis van een 
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gezin en op de manier waarop patronen zich door generaties heen herhalen en 
ontwikkelen. Het symbool van de contextuele benadering is de balans in 
geven en ontvangen. Wanneer er sprake is van een disbalans tussen geven en 
ontvangen (bijvoorbeeld door uitbuiting) kan een kind op een volgende 
generatie verhalen wat hij/zij tekort is gekomen. Hierdoor kan de disbalans 
worden doorgegeven op de volgende generatie, wat door Nagy wordt 
aangeduid als de roulerende rekening. Centraal in de contextuele benadering 
staat bovendien de onverbrekelijke band tussen een kind en zijn biologische 
ouders, de zogenoemde verticale loyaliteit. Er is daarbij volgens Nagy sprake 
van vrijheid in verbondenheid: je bent vrij in het maken ven je eigen keuzes, 
maar altijd in het besef dat je een kind bent en blijft van je ouders. Bij het 
bieden van hulpverlening vanuit de contextuele benadering zijn, volgens dit 
project, onder meer de volgende aspecten van belang: jezelf betrouwbaar 
tonen aan de cliënt; altijd meerzijdig partijdig blijven door loyaliteit te 
betuigen aan alle belangrijke gezins- en/of familieleden; je bewust zijn van de 
eigen visie, waarden, normen en verwachtingen; en aandacht besteden aan de 
balans tussen geven en ontvangen.  
 
8-fasenmodel 
Eén project maakt gebruik van het 8-fasenmodel, dat is ontwikkeld door het 
NIZW. Dit model fungeert als ordeningsprincipe en is een middel om 
deelnemers van de start tot de afsluiting van de hulpverlening zo effectief en 
efficiënt mogelijk te ondersteunen. In het begeleidingstraject volgens het 8-
fasenmodel worden acht leefgebieden onderscheiden. De acht leefgebieden 
(huisvesting, financiën, dagbesteding, sociaal functioneren, psychisch 
functioneren, zingeving, lichamelijk functioneren en praktisch functioneren) 
komen in bijna elke fase van het model terug. Binnen het project wordt 
invulling gegeven aan het 8-fasenmodel door onder meer het gebruik van een 
werkboek, waarin ieder leefgebied uitgesplitst is in concrete vaardigheden en 
taken, die gedurende het project kunnen worden afgevinkt door de deelnemer 
en zijn/haar begeleider.  
 
Meerdimensionale benadering 
Bij één project wordt gewerkt vanuit de meerdimensionale 
persoonsbenadering. In deze benadering wordt ingezoomd op alle aspecten 
van het leven van de jongeren (onder meer wonen, werken, leren, vrije tijd, 
voedingspatronen, gedrags- en omgevingsbeïnvloeding). De benadering gaat 
er vanuit dat om een jongeren verder te helpen alle dimensies van de jongere 
in samenhang met elkaar moeten worden gezien: psyche, sociaal, fysiek en 
zingeving.  
 
Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding 
Zoals aangegeven maakt één project maakt in haar werkwijze gebruik van 
een specifieke gezinsaanpak, de Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding. 
Het basisprincipe van deze methodiek is de basisattitude. Een aantal 
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onderdelen van de basisattitude is het aansluiten bij de jongere/gezin, 
afstemmen op het angstniveau en de mogelijke weerstand, richten op wat 
goed gaat, transparant werken, vasthoudendheid en bespreekbaar kunnen 
maken van pijnlijke onderwerpen. Binnen de Intensieve Ambulante 
Gezinsbegeleiding (IAG) worden verschillende theoretische kaders 
gecombineerd, namelijk het systeemdenken, het contextueel werken, de 
leertheorie, de communicatietheorie en de oplossingsgerichte therapie.  
 
 
5.3 Fasering 
 
Door twee projecten wordt gebruik gemaakt van een theorie die fasen 
onderscheidt in de (veranderings)processen bij de deelnemer. Het gaat hierbij 
enerzijds om het zogenoemde transtheoretisch model van Prochaska en 
DiClemente (2002), waarin verschillende stadia van gedragsverandering 
worden onderscheiden. Het andere project maakt gebruik van het 8-
fasenmodel voor het faseren van de aanpak. Voor beide modellen geldt dat er 
sprake is van een cyclisch proces, wat zich steeds kan herhalen, totdat de 
deelnemer uitstroomt.  
 
Transtheoretisch model 
Eén project  maakt gebruik van het transtheoretisch model van Prochaska en 
DiClemente. Dit model onderscheidt zes stadia van gedragsverandering, 
namelijk de voorbeschouwingsfase, de overpeinzingsfase, de 
voorbereidingsfase, de actiefase, gedragsbehoud en terugval. Het project 
heeft dit model aangepast voor toepassing binnen het project, waarbij de 
voorbeschouwingsfase en overzpeinzingsfase zijn samengevoegd tot fase 1, 
de voorbereidingsfase vormt fase 2 en de actiefase, gedragsbehoud en 
terugval zijn samengevoegd tot fase 3. Een deelnemer kan op ieder moment 
het model binnenkomen of uitgaan. De interventies die worden uitgevoerd bij 
de individuele deelnemer moeten worden afgestemd op de fase waarin deze 
deelnemer zich bevindt.  
 
8-fasenmodel 
Zoals in paragraaf 5.2 is aangegeven, maakt één project gebruik van het 8-
fasenmodel. Dit model onderscheidt, naast acht leefgebieden, tevens acht 
fasen in de uitvoering van het project, namelijk: aanmeldingsfase; intakefase; 
plaatsingsfase; analysefase; planningsfase; uitvoeringsfase; evaluatiefase; en 
uitstroomfase. De analyse, planning, uitvoering en evaluatie vormen een 
cyclisch proces, wat zich steeds herhaalt totdat de deelnemer uitstroomt. 
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5.4 Competentiegerichte benadering 
 

Drie projecten gebruiken het competentiemodel als uitgangpunt in de 
benadering van de deelnemer. De mate waarin is uitgewerkt hoe binnen het 
project invulling wordt gegeven aan deze methodiek is per project 
verschillend. 
 
Door alle drie projecten wordt benadrukt dat het competentiemodel gericht is 
op het aanleren van nieuw gedrag en/of nieuwe vaardigheden en het 
versterken van de competentie van de deelnemer. Twee projecten verwijzen 
hierbij naar de leertheorie (zie paragraaf 5.5).  Eén project merkt op dat de 
begeleider zich in deze benadering richt op het versterken van de (potentiële) 
krachten van de deelnemer zelf en/of de directe omgeving (empowerment). 
Het aanspreken van de deelnemer op zijn/haar mogelijkheden in plaats van 
problemen heeft volgens dit project een stimulerend effect.  
 
Eén van de projecten geeft in haar theoretische onderbouwing een uitgebreide 
beschrijving van de uitgangspunten van het competentiegericht werken en de 
manier waarop hier binnen het project concreet vorm aan kan worden 
gegeven. De uitgangspunten die het project hierbij noemt zijn onder meer: 
aandacht voor concrete, praktische vaardigheden; gebruik maken van 
hulpmiddelen en technieken die zijn ontleend aan de leertheorieën en 
gedragstherapie; het betrekken van ouders bij het formuleren en evalueren 
van de doelen voor een behandelplan; en het aanleren van nieuwe 
vaardigheden, aansluitend bij wat de jongere al kan (Spanjaard 2006). 
 
Oplossingsgerichte methodiek  
Twee projecten refereren in hun theoretische onderbouwing aan de 
oplossingsgerichte benadering van Berg en de Shazer (De Jong en Berg 
2001). Binnen deze methodiek wordt, evenals bij de competentiegerichte 
benadering, uitgegaan van de mogelijkheden van een individu en niet van de 
beperkingen. In plaats van te kijken naar de momenten waarop zaken niet 
goed lopen, worden de momenten besproken waarop dingen wel goed lopen. 
De hulpverlener geeft daarbij geen adviezen en tips, aangezien de 
oplossingsgerichte methodiek ervan uitgaat dat alle oplossingen uit de 
persoon zelf kunnen komen.  
 
Ook het project dat werkt volgens de Intensieve Ambulante 
Gezinsbegeleiding gebruikt daarbij onderdelen van de oplossingsgerichte 
methodiek, namelijk de oplossingsgerichte gesprekstheorie. De gesprekken 
binnen de oplossingsgerichte gesprekstheorie zijn volgens dit project 
grotendeels gecentreerd rond twee kernactiviteiten, namelijk de 
ontwikkelingen van duidelijk geformuleerde doelen binnen het 
referentiekader van de cliënt en de ontwikkeling van oplossingen gebaseerd 
op uitzonderingen. Uitzonderingen zijn in dit kader de momenten in het leven 
van de cliënt waarin zich problemen hadden kunnen voordoen, maar zich niet 
voordeden.  
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5.5 Leertheorie 
 
Door drie projecten wordt gerefereerd aan de uitgangspunten van de 
leertheorie als basis voor hun aanpak. Eén project verwijst hierbij specifiek 
naar de sociale leertheorie. Een ander project gebruikt, naast de sociale 
leertheorie, ook verschillende andere varianten van de leertheorie, namelijk 
de operante leertheorie, de klassieke leertheorie, het zelfmanagementmodel 
en de cognitieve leertheorie. Bij het derde project vormen de sociale en de 
operante leertheorie twee van de theoretische grondslagen van de Intensieve 
Ambulante Gezinsbegeleiding, die binnen dat project wordt toegepast. De 
manier waarop door de projecten gebruik wordt gemaakt van de leertheorie 
verschilt per project.  
 
Eén project geeft aan dat in de sociale leertheorie wordt beschreven hoe 
gedrag ontstaat in directe en indirecte interactie van het kind met de 
omgeving (DeHart e.a. 2000). Uitgangspunt is dat gedrag wordt aangeleerd 
door de gevolgen die het gedrag heeft. Gedrag dat positieve gevolgen heeft of 
leidt tot vermijding van negatieve consequenties wordt herhaald.  Het 
uitproberen van nieuw gedrag berust niet op toeval, veel gedrag wordt 
geleerd door imitatie (modelling). Kinderen imiteren gedrag van mensen in 
hun omgeving, vooral als zij zien dat dit gedrag positieve gevolgen heeft. 
Deze theorie beschrijft hiermee zowel de invloed van bekrachtiging van 
gedrag van het kind, maar ook hoe omgevingsinvloeden het gedragsrepertoire 
kunnen beïnvloeden. 
 
Voor het andere project geldt dat de verschillende varianten van de 
leertheorie enerzijds gebruikt worden als kader bij het analyseren en 
veranderen van probleemgedrag en het opsporen van factoren die 
competentie beïnvloeden. Daarnaast bieden deze theorieën volgens het 
project bruikbare strategieën en technieken voor het vergroten van 
competenties en het reduceren van probleemgedrag. Het project beschrijft de 
functie van de verschillende varianten op de leertheorie als volgt. De 
klassieke leertheorie biedt een kader om te kunnen begrijpen hoe bepaalde 
problemen, zoals angsten en vermijdingsgedrag bij jongeren kunnen ontstaan. 
Volgens de operante leertheorie wordt het aanleren van gedrag beïnvloed 
door de situatie die aan het gedrag voorafgaat en de gebeurtenissen die op het 
gedrag volgen. Om dit inzichtelijk te maken kan gebruik worden gemaakt 
van het zogenoemde SRC-schema (stimulus/situatie, respons en 
consequentie). Volgens de sociale leertheorie wordt gedrag aangeleerd door 
het zien van gedrag van belangrijke personen uit de omgeving. Het 
zelfmanagementmodel benadrukt de invloed die jongeren kunnen uitoefenen 
op het eigen gedag door zelfobservatie, zelfevaluatie en zelfversterking of 
zelfafzakking. De cognitieve leertheorie besteedt expliciet aandacht aan de 
rol van gedachten en gevoelens en de denkstappen. Negatieve of storende 
gedachten dienen te worden vervangen door positieve of helpende gedachten 
(Slot en Spanjaard 1999). 
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Bij het derde project vormt de leertheorie, zoals gezegd, één van de 
theoretische grondslagen van de Intensieve Ambulante Begeleiding. De 
operante leertheorie gaat er volgens dit project van uit dat gedrag geleerd 
wordt onder invloed van omgevingsfactoren. Als in een omgeving bepaald 
gedrag voortdurend beloond wordt dan zal de betrokken persoon dit gedrag 
steeds vaker vertonen. Omgekeerd geldt dat het gedrag in een bepaalde 
omgeving niet meer wordt vertoond wanner daar voortdurend een 
onaangename consequentie op volgt.  De sociale leertheorie benadrukt dat 
men ook gedrag leert op grond van datgene wat men belangrijke personen in 
de omgeving ziet doen (observerend leren). De sociale leertheorie benadrukt 
volgens dit project dat men gedrag leert op grond van datgene wat men 
belangrijke personen in de omgeving ziet doen, het zogenoemde observerend 
leren.  
 
 
5.6  Leervormen 
 
Door twee projecten wordt gerefereerd aan een bepaalde leermethode. Eén 
project maakt gebruik van het modulegewijs leren, terwijl het andere project 
gebruik maakt van ervarend leren.  
 
Modulegewijs leren 
Zoals aangegeven maakt één van de projecten gebruik van het modulegewijs 
leren, een lesmethode waarin theorie en praktijk direct gekoppeld worden. 
Uitleg over werkzaamheden, gebruik van gereedschappen en veilig werken 
wordt op de werkplek en tijdens de uitvoering gegeven. Het project beschrijft 
een aantal voordelen van deze lesmethode. Ten eerste zijn de modulen 
flexibel, waardoor ze afzonderlijk en door elkaar heen kunnen worden 
uitgevoerd. De begeleider heeft daardoor de mogelijkheid het tempo af te 
stemmen op de groep en de volgorde aan te houden die op dat moment het 
beste is. Er is bij deze vorm van lesgeven bovendien sprake van een directe 
vorm van begeleiding. Deze directe begeleiding vormt een essentieel 
onderdeel van de methodiek van het project. Tot slot is de mogelijkheid van 
het behalen van een certificaat na succesvolle afronding van een module een 
stimulans voor de deelnemers. Zo mogen de deelnemers na het behalen van 
een certificaat voor het werken met een machine vervolgens daadwerkelijk in 
hun werk gebruik maken van deze machine, wat door de deelnemers als 
beloning wordt ervaren.  
 
Ervarend leren 
Binnen één project wordt gebruik gemaakt van het Project Ervarend Leren 
van Horizon en Work-Wise. Een Work-Wise traject kent over het algemeen 
vier fasen. Per fase leert een deelnemer steeds meer (arbeids)vaardigheden. 
Ook leert de jongere (beroeps)keuzes te maken en wordt hij/zij geholpen bij 
het vinden (en behouden) van een baan of het volgen van een studie. Daarbij 
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wordt ten eerste ingezet op het behalen van een vakdiploma, vervolgens 
wordt op zoek gegaan naar een stage of baan.  
 
 
5.7 Vaardigheidstraining 
 
Tot slot wordt door twee projecten in de theoretische onderbouwing 
verwezen naar methoden voor het trainen van (sociale) vaardigheden. Het 
gaat hierbij om de trainingsmethodiek van Goldstein (Structured Learning 
Therapy), de Leefstijl-methodiek en de vaardigheidstraining EQUIP.  
 
Structured Learning Therapy van Goldstein   
In de Structured Learning Therapy van Goldstein (Goldstein 1973) worden 
acht basale vaardigheden onderscheiden, namelijk kennismaken, luisteren, 
iets vragen, nee zeggen, een praatje beginnen, iets bespreken, kritiek krijgen 
en kritiek geven. Naaste deze acht basale vaardigheden wordt één 
aanvullende specifieke vaardigheid onderscheiden, namelijk gevoelens tonen. 
Deze aanvullende vaardigheid wordt uitgesplitst in boosheid uiten, 
teleurstelling uiten en complimenten geven.  
 
Het project dat gebruik maakt van deze trainingsmethode heeft het model 
aangepast aan de omstandigheden van het project, zodat de training geschikt 
is voor groepen waarvan de groepssamenstelling gedurende de looptijd van 
de training wisselt.  
 
Leefstijl 
Eén project maakt voor de jongere groep deelnemers (12 tot 15 jaar) gebruik 
van het programma ‘leefstijl’. Door middel van dit programma wordt gewerkt 
aan het ontwikkelen van de deelnemers tot sociaal vaardige, zelfstandige 
volwassenen. In de training komen verschillende onderwerpen aan bod, 
waaronder heldere communicatie, eigen keuze maken en leren evalueren.  
 
EQUIP 
Ook maakt dit project gebruik van EQUIP. EQUIP is een training waarmee 
jongeren leren verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen denken en 
doen. Het doel van het programma is jongeren te motiveren en toe te rusten 
(equiperen) elkaar te helpen en van elkaar te leren. Met EQUIP wordt 
gewerkt aan het ombuigen van een negatieve groepscultuur naar een cultuur 
waarin je rekening met elkaar houdt. Het is een groepsgerichte methodiek, 
waarin jongeren gemotiveerd worden elkaar te helpen en van elkaar te leren.  
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6. CONCLUSIES 
 
 
 
In dit tweede tussenrapport van de evaluatie van de pilotprojecten campussen 
is allereerst een beschrijving gegeven van de deelnemers aan deze projecten. 
Daarbij is een vergelijking gemaakt tussen de jongeren die zijn ingestroomd 
in de eerste onderzoeksperiode (november 2007 tot en met juli 2008) en de 
jongeren die zijn ingestroomd in de tweede onderzoeksperiode (augustus 
2008 tot en met december 2008). Daarnaast is aandacht besteed aan de 
ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden bij de projecten en welke 
knelpunten zij ervaren. In hoofdstuk 4 is expliciet ingegaan op de werving en 
aanmeldingsprocedure van de projecten. Tot slot is in hoofdstuk 5 aandacht 
besteed aan de theoretische onderbouwing van de projecten. In dit hoofdstuk 
worden puntsgewijs de belangrijkste conclusies gepresenteerd.  
 
 
6.1 Vergelijking deelnemers groep 1 en groep 2 
 
Naar aanleiding van de resultaten uit het eerste tussenrapport (Bieleman e.a. 
2008) heeft het ministerie van Jeugd en Gezin in de zomer van 2008 de 
projecten gevraagd hun selectiecriteria op een aantal punten aan te passen. 
Motivatie mag geen rol meer spelen bij de selectie van deelnemers en ook 
milde psychiatrische en psychische problematiek mag geen reden zijn voor 
uitsluiting. In dit rapport wordt op verschillende manieren aandacht besteed 
aan deze veranderingen. Ten eerste is in de gesprekken met projectleiders en 
–medewerkers gevraagd naar aanpassingen in de selectiecriteria. Daarnaast is 
de onderzoeksperiode met een aantal maanden verlengd, zodat ook de 
deelnemers die zijn ingestroomd na de zomer van 2008 zijn meegenomen in 
het onderzoek. Hierdoor kan worden vastgesteld of de deelnemers uit 
onderzoeksgroep 2 (instroom tussen augustus en december 2008) 
daadwerkelijk verschillen van de deelnemers uit  onderzoeksgroep 1 
(instroom tussen november 2007 en juli 2008). 
 
In de gesprekken met de projectleiders en projectmedewerkers over de 
aanpassingen in de selectiecriteria zijn de volgende punten naar voren 
gekomen. 
• Twee projecten hebben hun doelgroep uitgebreid met jongeren met 

(vermoedelijke) psychische of psychiatrische problematiek. Gedurende 
het project kan worden vastgesteld of de deelnemers het traject kunnen 
afronden richting scholing of werk of dat ze doorverwezen moeten 
worden naar een psychiatrische instelling of andere vormen van zorg.  
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• Eén project heeft de selectiecriteria op het gebied van drugs versoepeld. 
Drugsgebruik is niet meer verboden, maar wel moet de deelnemer bereid 
zijn het drugsgebruik aan te pakken.  

• Eén project heeft de leeftijdsgrens voor deelnemers verlaagd van 16 naar 
12 jaar. Naast de oorspronkelijke doelgroep benadert dit project nu ook 
jongeren van 12 tot 15 jaar met meervoudige complexe problematiek die 
een grote zorgbehoefte hebben en die niet in staat zijn de hele dag in een 
klassituatie door te brengen. Voor deze jongeren heeft het project een 
onderwijs-zorg-arrangement ontwikkeld.  

• Twee projecten hebben hun selectiecriteria aangescherpt om daarmee 
een minder zware doelgroep te bereiken. De reden voor deze 
aanscherping is dat deze projecten in de huidige setting onvoldoende 
mogelijkheden hebben om de intensieve begeleiding te geven die nodig 
is voor een zwaardere doelgroep.  

 
In hoofdstuk 2 is een vergelijking gemaakt tussen de deelnemers die voor de 
zomer van 2008 zijn ingestroomd (groep 1) en deelnemers die na augustus 
2008 zijn ingestroomd (groep 2). Hierbij kunnen de volgende punten worden 
opgemerkt.  
• De deelnemers uit groep 2 zijn gemiddeld jonger dan de deelnemers uit 

groep 1. Dit verschil is voor een deel te verklaren door de start van een 
nieuw project, dat zich richt op jongeren van 10 tot 15 jaar. Bij twee 
projecten zijn na de zomer van 2008 bovendien meer deelnemers gestart 
jonger dan 15 jaar dan voor de zomer van 2008 het geval was. Eén van 
deze projecten heeft de leeftijdgrens voor deelnemers het afgelopen jaar 
verlaagd van 16 naar 12 jaar. 

• Wanneer alle projecten gezamenlijk worden bekeken, is er geen sprake 
van significante verschillen tussen de scores van de deelnemers uit groep 
1 en uit groep 2 op het gebied van behandelmotivatie, gevoel van 
eigenwaarde, sociale acceptatie, zelfcontrole en sociale steun zoeken. Bij 
de afzonderlijke projecten zijn wel enkele significante verschillen 
zichtbaar. Ook wanneer de scores van de deelnemers worden afgezet 
tegen een vergelijkingsgroep komen enkele verschillen naar voren, zoals 
bij gevoel van eigenwaarde en zelfcontrole. 

• Het alcohol- en drugsgebruik is bij de jongeren in groep 2 lager dan bij 
de jongeren in groep 1. Dit is voor een groot deel toe te schrijven aan het 
leeftijdsverschil tussen de beide groepen. Overigens is het 
alcoholgebruik bij de deelnemers tot en met 18 jaar in groep 2 ook lager 
dan het landelijke alcoholgebruik onder jongeren. 

• De deelnemers in groep 2 hebben minder strafbare feiten gepleegd dan 
de deelnemers in groep 1. Ook dit is grotendeels te wijten aan het 
verschil in leeftijd tussen beide groepen. 

• Zowel in groep 1 als in groep 2 geldt voor bijna drie kwart van de 
deelnemers dat ze gedurende het half jaar voorafgaande aan de instroom 
in het project op enig moment een opleiding hebben gevolgd. Aan de 
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deelnemers van groep 2 is gevraagd of ze beschikken over een diploma 
of startkwalificatie. Drie kwart van de deelnemers beschikt niet over een 
diploma en voor negen van de tien deelnemers geldt dat ze geen 
startkwalificatie hebben.  

• Bij zowel groep 1 als groep 2 heeft ruim de helft van de deelnemers 
gedurende het half jaar voorafgaande aan de instroom in het project 
enige vorm van betaald werk gehad.  

• Van de deelnemers in groep 1 heeft 13% gedurende het half jaar 
voorafgaand aan deelname aan het project én geen opleiding gevolgd én 
geen betaald werk gehad, terwijl dit voor 14% van de deelnemers uit 
groep 2 geldt. 

 
 
6.2 Ontwikkelingen en knelpunten 
 
In hoofdstuk 3 zijn de ervaringen, veranderingen en ontwikkelingen bij de 
projecten op het gebied van doelstellingen, doelgroep, professionaliteit, 
randvoorwaarden en nazorg aan bod gekomen. Hierbij kunnen de volgende 
aandachtspunten worden opgemerkt. 
• De doelstellingen van de projecten zijn in grote lijnen ongewijzigd 

gebleven ten opzichte van de startsituatie. Het afronden van een 
(reguliere) opleiding en het toeleiden naar (regulier) werk blijven staan 
als hoofddoelstellingen. Voor sommige projecten geldt dat er sprake is 
van een verschuiving in de verhouding tussen uitstroom richting school 
en uitstroom richting werk. Bij twee van deze projecten was de 
verwachting dat de meeste deelnemers zouden uitstromen naar werk, 
terwijl in de praktijk blijkt dat relatief veel deelnemers teruggaan naar 
school. Bij een ander project blijkt voor sommige deelnemers uitstroom 
richting een leer-werktraject geschikter dan  een terugkeer naar het 
reguliere onderwijs.  

• Veel deelnemers kampen volgens de medewerkers met drugs- en 
verslavingsproblemen. Een aantal projecten is inmiddels 
samenwerkingsverbanden aangegaan met verslavingsinstellingen om 
beter in te kunnen spelen op deze problemen. Ook geven verschillende 
projecten aan dat er (in toenemende mate) sprake is van 
schuldenproblematiek onder de deelnemers. 

• De complexiteit van de problematiek van de deelnemers komt volgens de 
projecten in veel gevallen pas in de loop van het project aan het licht. 
Wanneer een deelnemer eenmaal is gestart met het project en de eerste 
acute problemen zijn opgelost, blijkt er in veel gevallen sprake te zijn 
van dieperliggende, latente problematiek. Het inschatten van de 
complexiteit van de problemen van de deelnemers wordt bemoeilijkt 
door de onvolledige informatie van de verwijzende instanties, aldus de 
projecten. 



 INTRAVAL - Onderzoek pilotprojecten campussen: Deel 2 68 

• De uitgangspunten van de methodiek zijn bij de meeste projecten 
ongewijzigd gebleven. Wel zeggen de projecten de methodiek te hebben 
verfijnd en doorontwikkeld. De organisatie en de opzet van de projecten 
is aangescherpt en geconcretiseerd, waardoor de methodiek volgens de 
geïnterviewden beter tot zijn recht komt.  

• Bij het merendeel van de projecten is het programma aangevuld met 
beroepsgerichte trainingen, gedragstrainingen en/of sociale 
vaardigheidstrainingen. Door vrijwel alle projecten wordt bovendien 
aangegeven dat de aandacht voor het sociale netwerk van de deelnemer 
is toegenomen.  

• De projecten noemen verschillende elementen van de aanpak die in hun 
ogen resultaat lijken te sorteren, namelijk: een persoonlijke, individuele 
benadering; een respectvolle en positieve benadering; het bieden van 
concrete en nuttige bezigheden; het bieden van duidelijkheid en 
structuur; en het werken in een kleinschalige, overzichtelijke setting. 

• Huisvesting van deelnemers vormt voor verschillende projecten een 
belangrijk knelpunt in de uitvoering. Een klein deel van de deelnemers 
heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Het vinden van een opvangplek 
voor deze jongeren vormt volgens de geïnterviewden een groot 
probleem. Enkele niet-residentiële projecten kunnen binnen de huidige 
setting geen nachtopvang bieden, maar merken op dat zij op termijn 
willen werken aan de mogelijkheid van 24-uursopvang om deelnemers 
die geen dak boven hun hoofd hebben een slaapplaats te kunnen bieden. 
Eén van de residentiële projecten geeft aan dat sommige deelnemers 
tijdens de verplichte verlofweekenden niet naar huis kunnen. Bij dit 
project bestaat daarom behoefte aan de mogelijkheid om gedurende het 
gehele jaar plaats te bieden aan de deelnemers, zonder verplichte 
verlofweekenden.  

• Hoewel de projectleiders zeggen vertrouwen te hebben in het team dat 
momenteel werkzaam is voor het project, heeft het volgens enkele 
geïnterviewden veel moeite gekost dit team bij elkaar te krijgen. Het is 
moeilijk om goede medewerkers te vinden, omdat het werken met deze 
doelgroep veel van hen vraagt, aldus de projectleiders. 

• De samenwerking met betrokken partijen is volgens de geïnterviewden 
in het afgelopen jaar verbeterd. De projecten hebben meer concrete 
afspraken kunnen maken met de betrokken instanties. De geïntegreerde 
aanpak die door veel van de projecten wordt nagestreefd heeft hierdoor 
volgens hen beter invulling gekregen.  

• De duur en intensiteit van het geboden nazorgtraject verschilt per project 
en wordt bovendien afgestemd op de situatie van de individuele 
deelnemer. Hoewel sommige projecten de procedure voor nazorg 
schriftelijk hebben vastgelegd en verschillende andere projecten 
momenteel bezig zijn om deze procedure op papier te zetten, wordt door 
veel projecten aangegeven dat het bieden van nazorg een individueel 
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proces is, waarbij een vastgestelde procedure hooguit als richtlijn kan 
dienen.  

 
 
6.3 Werving en aanmeldingsprocedure 
 
Uit het eerste voortgangsrapport is gebleken dat het werven van deelnemers 
in de opstartfase van de projecten een belangrijk knelpunt vormde. Hoewel 
de instroom bij de meeste projecten inmiddels is toegenomen en vrijwel alle 
beschikbare plaatsen binnen de projecten zijn bezet, blijft het werven van de 
doelgroep een belangrijk aandachtspunt. In hoofdstuk 4 is ingegaan op de 
werving en aanmeldingsprocedure. De belangrijkste bevindingen uit dit 
hoofdstuk zijn als volgt. 
• Vrijwel alle deelnemers worden bij de projecten aangemeld via instanties 

of organisaties, waaronder scholen, Bureau Jeugdzorg, het Jongerenloket 
en de reclassering. 

• De screening van deelnemers bestaat bij de meeste projecten uit één of 
meer kennismakings- en/of intakegesprekken met de projectcoördinator 
of consulent. Voor het merendeel van de projecten geldt dat de ouders of 
andere belangrijke personen in de omgeving van de deelnemer 
nadrukkelijk worden uitgenodigd om bij (één van) de gesprekken 
aanwezig te zijn. In sommige gevallen is tevens de contactpersoon van 
de verwijzende instantie bij een intakegesprek aanwezig.  

• De intakeprocedure vervult verschillende functies, namelijk: de 
deelnemers kennis laten maken met (de medewerkers van) het project; 
het vaststellen of een deelnemer tot de doelgroep behoort; en het 
bespreken aan welke doelen de deelnemer gedurende het project wil 
werken.  

• Per project varieert hoe vaak het voorkomt dat gedurende de 
aanmeldingsprocedure wordt besloten een deelnemer niet te plaatsen. Bij 
een aantal projecten wordt een groot deel van de aangemelde deelnemers 
uiteindelijk niet geplaatst. Redenen hiervoor kunnen zijn dat een 
deelnemer te licht of te zwaar is voor het project, dat een deelnemer 
onvoldoende gemotiveerd is of dat hij/zij niet voldoet aan één van de 
voorwaarden voor deelname (bijvoorbeeld huisvesting). Voor een aantal 
van deze projecten geldt dat indien een jongeren niet kan worden 
geplaatst, een ander traject voor deze deelnemer wordt gezocht.  

• Een aantal projecten heeft hun procedure rond de werving van 
deelnemers uitgebreid. In alle gevallen is deze uitbreiding voortgekomen 
uit de behoefte om de situatie en de problemen van de deelnemer beter in 
kaart te kunnen brengen.  

• De toename van de instroomaantallen kan volgens de projecten met 
name worden toegeschreven aan een toegenomen naamsbekendheid. De 
communicatie met verwijzende instanties is verbeterd en het netwerk van 
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verwijzende instanties is uitgebreid. Het contact met verwijzers is wel 
een punt dat volgens de projecten blijvende aandacht verdient. 

• Vrijwel alle projecten maken bij het plaatsen van deelnemers soms ook 
gebruik van mogelijkheden voor dwang en drang. Zo kunnen sommige 
projecten door de rechter worden opgelegd als schorsende voorwaarde 
voor detentie of voor gedwongen uithuisplaatsing.  

• De uitwisseling van informatie over de deelnemers tussen de 
verschillende (verwijzende) instanties is volgens veel projecten een punt 
van aandacht. Het is een lastig en tijdrovend proces om alle benodigde 
informatie over een deelnemer te verzamelen. Door hiaten in deze 
informatie wordt volgens hen in sommige gevallen pas gedurende het 
traject duidelijk met welke problematiek deze deelnemer daadwerkelijk 
kampt.  

• Door één project wordt opgemerkt dat de zogenoemde warme overdracht 
van een deelnemer vanuit de verwijzende instantie van groot belang is 
voor een succesvolle start van het project. Wanneer de contactpersoon 
van de verwijzende instantie aanwezig is bij het eerste contact met de 
jongere, vergroot dit de kans op de bereidheid tot deelname aan het 
traject.  

 
 
6.4 Theoretische onderbouwing projecten 
 
Voor de evaluatie van de pilotprojecten wordt onder meer gebruikt gemaakt 
van het toetsingskader van het NJi, ook wel de effectladder genoemd. In 
hoofdstuk 5 van dit tweede voortgangsrapport is ingegaan op de theoretische 
onderbouwing van de projecten, waarbij wordt aangesloten bij het tweede 
niveau van deze effectladder. Daarbij is nagegaan in hoeverre de projecten 
gebruik maken van (wetenschappelijke) theorieën, waarmee aannemelijk 
gemaakt kan worden dat de aanpak werkt. Op basis van informatie die de 
projecten hierover hebben aangeleverd, kunnen de volgende opmerkingen 
worden gemaakt.  
• De wijze waarop de theoretische onderbouwing van de projecten is 

gedocumenteerd en de functie die de theorie binnen de projecten vervult 
is zeer divers. Ook verschilt de mate waarin de theorie is gestoeld op 
wetenschappelijke bevindingen. Voor twee projecten geldt dat bij de 
start een uitgebreide theoretische onderbouwing is opgesteld, gebaseerd 
op wetenschappelijke inzichten en ervaringen, terwijl voor twee andere 
projecten geldt dat er alleen sprake is van een (zeer) summiere 
theoretische onderbouwing. Eén project heeft geen informatie 
aangeleverd over de theoretische onderbouwing.  

• Hoewel de vorm en de functie van de theoretische onderbouwing per 
project verschillen, zijn er inhoudelijk wel enkele overeenkomsten op te 
merken tussen de gehanteerde theorieën. Deze theorieën kunnen worden 
onderverdeeld in een zestal theoretische benaderingswijzen, namelijk: 
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aandacht voor de context; fasering; competentiegerichte benadering; 
leertheorie; leervormen; en (sociale) vaardigheidstrainingen. 

• Bij de meeste projecten wordt gebruik gemaakt van een theorie waarin 
aandacht is voor de context van de deelnemer. De interventies van deze 
projecten worden aangeboden in de directe leefomgeving van de 
deelnemer en/of de systemen rondom de jongere (ouders, school, buurt) 
worden meegenomen in de benadering.  

• Eén project gaat in haar theoretische onderbouwing expliciet in op de 
motivatie van de deelnemer door gebruik te maken van het 
transtheoretisch model van Proschaska en DiClemente. Bij enkele 
projecten is (het vergroten van) de motivatie van de deelnemer alleen 
impliciet aanwezig in de theoretische onderbouwing van de aanpak, 
terwijl bij sommige andere projecten hieraan in de theoretische 
onderbouwing geen aandacht wordt besteed. 

 
 
6.5 Ten slotte 
 
In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste bevindingen uit de tweede 
tussenrapportage gepresenteerd. Wanneer deze bevindingen worden 
vergeleken met de beleidsveronderstellingen, die ten grondslag liggen aan de 
pilotprojecten campussen, kunnen de volgende opmerkingen worden 
gemaakt.  
 
In de beleidsveronderstellingen wordt uitgegaan van jongeren van 12 tot 27 
jaar die gedurende langere tijd niet naar school gaan, geen werk hebben, geen 
uitkering ontvangen, niet op zoek zijn naar werk of scholing, niet over een 
startkwalificatie beschikken en door bestaande voorzieningen niet worden 
bereikt. Voor een groot deel van de projecten blijkt dat de deelnemers niet 
overeenkomen met deze doelgroep. Zo geldt bij de deelnemers uit zowel 
groep 1 als groep 2 voor bijna drie kwart dat ze gedurende het half jaar 
voorafgaande aan de instroom in het project op enig moment een opleiding 
hebben gevolgd. Ook heeft bij zowel groep 1 als groep 2 ruim de helft van de 
deelnemers gedurende het half jaar voorafgaande aan de instroom in het 
project enige vorm van betaald werk gehad.  
 
Naar aanleiding van het eerste tussenrapport heeft het ministerie van Jeugd en 
Gezin in de zomer van 2008 de projecten gevraagd de selectiecriteria op een 
aantal punten aan te passen. Motivatie mag geen rol meer spelen bij de 
selectie van deelnemers en ook milde psychiatrische en psychische 
problematiek mag geen reden zijn voor uitsluiting. Enkele projecten hebben 
hun selectiecriteria inderdaad aangepast. De zwaarte van de doelgroep lijkt 
echter over het algemeen niet te zijn toegenomen, maar eerder verder 
verwijderd te raken van de oorspronkelijk beoogde doelgroep. Belangrijk is 
om hierbij op te merken dat de projecten die wel inzetten op het bereiken van 
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de oorspronkelijk beoogde doelgroep mogelijk verhoudingsgewijs minder 
goede effecten zullen bereiken, gezien de zwaarte van de doelgroep die zij 
bereiken. De zwaarte van de bereikte doelgroep zal daarom een belangrijke 
factor dienen te zijn bij het interpreteren van de resultaten van de 
effectevaluatie, waarover volgend jaar wordt gerapporteerd.  
 
Tot slot kan worden opgemerkt dat de functie en omvang van de theoretische 
onderbouwing van de projecten per project sterk verschilt. Hoewel het 
beschikken over een gedegen theoretische onderbouwing geen criterium 
vormde bij de start van de projecten hadden enkele projecten voorafgaande 
aan de start al een theoretische basis vastgelegd. Voor de meeste projecten 
geldt echter dat deze onderbouwing niet vooraf is vastgelegd, maar mogelijk 
impliciet aanwezig is in de werkwijze van de projecten. De meeste van deze 
projecten hebben, naar aanleiding van de vraag van de onderzoekers naar een 
theoretische onderbouwing, een notitie opgesteld waarin getracht wordt deze 
impliciete onderbouwing nader te expliciteren.  
 
 



Geraadpleegde literatuur 73 

GERAADPLEEGDE LITERATUUR 
 
 
 
Amstelveen, J., A. Lotterman (red.) (2009)  

Methodiekbeschrijving De Nieuwe Kans. De Nieuwe Kans, Rotterdam. 
Bieleman, B., J. Snippe, M. Boendermaker, M. Hofman (2008) 
  Onderzoek pilotprojecten campussen. 1. Beschrijving projecten en 

doelgroep. St. INTRAVAL, Groningen-Rotterdam. 
Bond,  G.R., M.P. Saylers, A.L. Rollings en L.L. Mosser (2005) 

Toekomstige ontwikkelingen van ACT. In: Mulder, C.L en H. Kroon 
(2005). Assertive Community Treatment. Wetenschappelijke uitgeverij 
Cure & Care Publishers, Nijmegen. 

Dam, C. van, G. Kroes (2008) 
Follow-up-onderzoek bij de Hoenderloo Groep. In: Yperen, T. van en 
J.W. Veerman (red) (2008). Zicht op effectiviteit. Handboek voor 
praktijkgestuurd effectenonderzoek in de jeugdzorg. Eburon, Delft. 

DeHart, G.B, L.A. Sroufe, R.C. Cooper (2000) 
Child development. Its nature and course. McCraw-Hill Higher 
Education, Dubuque. 

Goldstein, A.P. (1973) 
Structured learning therapy. Toward a psychotherapy for the poor. 
Academic Press, New York. 

Jong, P. de, I.K. Berg (2001) 
De kracht van oplossingen. Swets en Zeitlinger, Amsterdam. 

Junger-Tas, J., M. Steketee, M. Moll (2008) 
Achtergronden van jeugddelinquentie en middelengebruik. Verwey-
Jonker Instituut, Utrecht. 

Monshouwer, K., J. Verdurmen, S. van Dorsselaer, E. Smit, A. Gorter, W. 
Vollebergh (2008) 

Jeugd en riskant gedrag (2007). Kerngegevens uit het 
Peilstationsonderzoek scholieren. Trimbos-instituut, Utrecht. 

Prochaska, J.O., C.C. DiClemente (2002) 
Transtheoretical Therapy. In: F.W. Kaslow en J. Lebow, 
Comprehensive Handbook of Psychotherapy, vol. 4, 
Integrative/Electric. John Wiley & sons, New York. 

Scholte, E.M. (1991)  
Psychosociale achtergronden van agressie bij jeugdigen. In: P.B. 
Defares en J.D. van der Ploeg (red.). Agressie; determinanten, 
signalering en interventie. Van Gorcum, Assen-Maastricht. 

Slot, N.W., H.J.M. Spanjaard (1999) 
Competentievergroting in de residentiële jeugdzorg. Hulpverlening voor 
kinderen en jongeren in tehuizen. Intro, Baarn.  

Spanjaard, H. (2006) 
De aanpak van Crossroads. PI Research, Duivendrecht. 



 INTRAVAL - Onderzoek pilotprojecten campussen: Deel 2 74 

Treffers, D.A., A.W. Goedhart, B.R.H. van den Bergh, J.W. Veerman, L. 
Ackeart, L. de Rycke (2002)  

Competentie Belevingsschaal voor Adolescenten. Handleiding. 
Harcourt Test Publishers, Amsterdam. 

Veerman, J.W., T. van Yperen (2008)   
Wat is praktijkgestuurd effectenonderzoek? In: Yperen, T. van, J.W. 
Veerman (red) (2008). Zicht op effectiviteit. Handboek voor 
praktijkgestuurd effectonderzoek in de jeugdzorg. Eburon, Delft. 

Yperen, T. van, B. Bijl, J.W. Veerman (2008)  
Op weg naar veelbelovend. In: : Yperen, T. van, J.W. Veerman (red) 
(2008). Zicht op effectiviteit. Handboek voor praktijkgestuurd 
effectonderzoek in de jeugdzorg. Eburon, Delft. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 



Bijlagen 75 

BIJLAGE 1  SAMENVATTING EERSTE 
VOORTGANGSRAPPORT1 

 
 
 
Met het oog op de aanpak van niet-participerende jongeren is door een 
aantal ministeries (Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschappen; Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; Justitie; en 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport) gezamenlijk een bedrag van tien miljoen 
euro vrijgemaakt om te investeren in praktijkinitiatieven van gemeenten en 
andere lokale/regionale projectuitvoerders. In deze projecten worden 
jongeren, die dreigen af te glijden, gestuurd naar voorzieningen waar zij een 
intensief scholing- en heropvoedingtraject volgen. De pilots vallen onder de 
verantwoordelijkheid van het ministerie van Jeugd en Gezin. Onderzoeks- en 
adviesbureau INTRAVAL voert de evaluatie van de pilotprojecten uit. In het 
eerste rapport wordt om te beginnen ingegaan op de beleids-
veronderstellingen. Deze beleidsveronderstellingen vormen het analysekader 
van de evaluatie. Daarnaast geeft het eerste rapport een beschrijving van de 
pilotprojecten en de doelgroep in deze projecten. Tot slot worden de 
projecten wat betreft doelgroep, doestelling en kenmerken van de deelnemers 
vergeleken met bestaande projecten voor niet-participerende jongeren.   
 
 
1. Pilotprojecten 
 
De doelstellingen en de opzet van de projecten zijn vergeleken met de 
doelstellingen en opzet waarvan in de beleidsveronderstellingen wordt 
uitgegaan. Hierbij spelen de volgende punten een rol. 
• De invulling van de pilotprojecten is nog in ontwikkeling en continu aan 

verandering onderhevig. Verschillende projecten hebben op basis van 
opgedane ervaringen concrete wijzigingen doorgevoerd in de 
gehanteerde methodiek. Deze wijzigingen bemoeilijken de evaluatie van 
de projecten.  

• De projecten verschillen sterk in intensiteit, trajectduur en projectopzet. 
Deze grote verschillen kunnen worden verklaard door het feit dat er bij 
de keuze voor de pilotprojecten door de ministeries geen duidelijke 
selectiecriteria zijn opgesteld.  

• De hoofddoelen die door de projecten worden nagestreefd, namelijk het 
afronden van een (reguliere) opleiding en het toeleiden naar (regulier) 

                                                 
1 Bieleman, B., J. Snippe, M. Boendermaker, M. Hofman (2008). Onderzoek 
pilotprojecten campussen. 1. Beschrijving projecten en doelgroep. St. INTRAVAL, 
Groningen-Rotterdam. 
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werk, komen overeen met de doelstellingen in de beleids-
veronderstellingen. Voor de meeste projecten geldt dat zij zich richten op 
beide doelen, terwijl sommige projecten focussen op één van deze beide 
doelstellingen.  

• Eén van de uitgangspunten in de beleidsveronderstellingen van de 
pilotprojecten is dat de jongeren lange dagen binnen de voorziening 
doorbrengen, waarbij wordt gemikt op een aanbod gedurende 12 uur per 
dag en in een enkel geval zelfs een 24-uursopvang. Vier pilotprojecten 
bieden inderdaad een programma van 12 tot 24 uur per dag, vijf tot 
zeven dagen per week. Bij de andere projecten ligt de intensiteit lager, 
zowel wat betreft het aantal dagen per week als wat betreft het aantal 
uren per dag. Een aantal van deze projecten geeft aan dat deze lage 
intensiteit in de praktijk niet geschikt blijkt te zijn voor de doelgroep. 

• De beleidsveronderstellingen gaan uit van een integrale aanpak, waarbij 
instanties kennis en bevoegdheden bundelen. Voor een aantal projecten 
geldt dat deze integrale benadering inderdaad een kernelement vormt in 
de methodiek. Dit is echter niet bij alle projecten het geval. 

• Gezien de doelgroepomschrijving (‘onwillige jongeren’) vormt de 
mogelijkheid van het toepassen van dwang en drang een belangrijk 
element in de beleidsveronderstellingen. De projecten zouden berekend 
moeten zijn op instroom van jongeren die hiertoe zijn gedwongen en 
mogelijk weinig gemotiveerd zijn mee te werken. De meeste projecten 
hanteren motivatie echter als selectiecriterium voor deelname aan het 
project. Ook wanneer een project beschikt over mogelijkheden voor 
dwang en drang, geven de projectmedewerkers aan dat het project niet 
werkt wanneer de deelnemer niet minimaal gemotiveerd is voor 
deelname. Een aantal projecten blijkt bovendien niet te zijn toegerust 
voor het begeleiden van volledig ongemotiveerde jongeren. Het feit dat 
de meeste projecten (minimale) motivatie als selectiecriterium hanteren 
sluit overigens niet uit dat zij de in de beleidsveronderstellingen beoogde 
doelgroep bereiken. Deelnemers kunnen immers ongemotiveerd zijn 
voor werk of scholing, maar tegelijkertijd wel (minimaal) gemotiveerd 
voor deelname aan het project. 

• Een aantal projecten hanteert selectiecriteria voor de cognitieve 
vaardigheden van de deelnemers. Ook vormen (zware) psychiatrische 
stoornissen bij sommige projecten een contra-indicatie. Daar komt bij dat 
verschillende projecten in de implementatiefase de selectiecriteria voor 
de deelnemers hebben aangescherpt, aangezien de doelgroep die 
aanvankelijk werd bereikt te zwaar, te ongemotiveerd en/of moeilijk 
begeleidbaar bleek. Door (de aanscherping van) deze selectiecriteria lijkt 
de door de projecten bereikte doelgroep in toenemende mate af te wijken 
van de in de beleidsveronderstellingen beoogde doelgroep. 

• Hoewel de meeste projecten beschikken over de middelen en de 
menskracht om de voorgenomen aantallen deelnemers op te nemen, geldt 
voor het merendeel van de projecten dat niet alle plaatsen zijn gevuld. 



Bijlagen 77 

De projecten wijten de tegenvallende instroom onder andere aan 
terughoudendheid bij de verwijzers en de ongrijpbaarheid van de 
doelgroep.  

 
 
2. Doelgroep 
 
Bij de beleidsveronderstellingen wordt in eerste instantie uitgegaan van 
jongeren van 12 tot 27 jaar die gedurende langere tijd niet naar school gaan, 
geen werk hebben, geen uitkering ontvangen, niet op zoek zijn naar werk of 
scholing, niet over een startkwalificatie beschikken en door bestaande 
voorzieningen niet worden bereikt. Verder hebben zij geen zorgtaken. In later 
gedateerde stukken wordt bij de beschrijving van de doelgroep niet expliciet 
gerefereerd aan het wel of niet hebben van een uitkering of startkwalificatie. 
Wel wordt in deze stukken opgemerkt dat de jongeren uit de doelgroep soms 
voor ernstige overlast zorgen of dreigen af te glijden naar blijvende 
werkloosheid en/of criminaliteit. Wanneer de bovengenoemde doelgroep 
wordt vergeleken met de doelgroep van de pilotprojecten en met de 
daadwerkelijk ingestroomde deelnemers, vallen de volgende punten op.  
• In de beleidsveronderstellingen wordt aangegeven dat de pilotprojecten 

bedoeld moeten zijn voor jongeren die gedurende langere tijd niet naar 
school gaan en geen werk hebben. De meeste projecten richten zich 
echter niet (alleen) op jongeren die niet naar school gaan of niet werken, 
maar (ook) op dreigende schoolverlaters of dreigend werkloze jongeren. 
Van de deelnemers die zijn ingestroomd gaat een minderheid 
daadwerkelijk niet naar school of heeft geen werk. De bereikte doelgroep 
wijkt wat dat betreft af van de doelgroep waar in de 
beleidsveronderstellingen vanuit wordt gegaan.   

• De problematiek van de deelnemers die instromen in de projecten is over 
het algemeen zwaarder dan door de projectleiders was verwacht. Het 
gaat hierbij zowel om de ernst als de complexiteit van de problematiek. 
Hoewel voor vrijwel alle projecten geldt dat psychiatrische problematiek 
een contra-indicatie vormt voor deelname aan het project, blijkt volgens 
projectmedewerkers een aantal deelnemers toch te kampen met 
psychiatrische problemen. Deze problemen komen pas gedurende de 
deelname aan het project aan het licht. Ook wordt door 
projectmedewerkers aangegeven dat de beperkte cognitieve 
vaardigheden van sommige deelnemers een knelpunt vormt van de 
doelgroep. 

• Hoewel vrijwel alle projecten zich richten op zowel jongens als meisjes, 
is 87% van de deelnemers aan de projecten jongen. Er is slechts één 
project met een gelijke verdeling naar geslacht. 

• De beleidsveronderstellingen gaan ervan uit dat de projecten bedoeld 
zijn voor jongeren van 12 tot 27 jaar. De leeftijd van de beoogde 
doelgroep van de verschillende projecten varieert per project, maar valt 
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bij alle projecten binnen dit bereik van 12 tot 27 jaar. In de praktijk blijkt 
echter dat vrijwel geen jongeren zijn ingestroomd die jonger zijn dan 15 
of ouder zijn dan 23 jaar.  

• Hoewel binnen de totale groep deelnemers de jongeren met een 
Nederlandse, Surinaamse of Marokkaanse etniciteit in gelijke mate zijn 
vertegenwoordigd, geldt dat deze verdelingen in de projecten 
afzonderlijk sterk afwijken. Bij sommige projecten hebben alle 
deelnemers een Nederlandse etniciteit, terwijl aan andere projecten geen 
enkele jongere deelneemt met een Nederlandse etniciteit. 

• Wanneer het alcoholgebruik van de jongeren die deelnemen aan de 
pilotprojecten wordt vergeleken met landelijke cijfers over 
alcoholgebruik, blijkt dat het percentage deelnemers dat ooit alcohol 
heeft gebruikt lager is dan het landelijk gemiddelde. Het percentage dat 
ooit softdrugs gebruikte ligt daarentegen bij de deelnemers aanzienlijk 
hoger dan het landelijke percentage. Het aantal deelnemers dat ooit 
harddrugs gebruikte is lager dan het aantal softdrugsgebruikers, maar 
ook hier geldt dat het gebruik hoger ligt dan landelijk.  

• De deelnemers van de pilotprojecten tussen 12 en 17 jaar hebben in hun 
gehele carrière meer strafbare feiten gepleegd dan jongeren van dezelfde 
leeftijdscategorie gemiddeld genomen hebben gepleegd. Wanneer wordt 
gekeken naar het aantal strafbare feiten in het afgelopen jaar, blijken de 
jongere deelnemers (12 tot en met 15 jaar) meer strafbare feiten te 
hebben gepleegd dan gemiddeld, terwijl de deelnemers van 16/17 jaar 
minder strafbare feiten plegen dan gemiddeld. Voor deelnemers van 18 
jaar of ouder is geen goed vergelijkingsmateriaal beschikbaar.  

 
 
3. Vergelijking met bestaande projecten 
 
De beleidsveronderstellingen gaan ervan uit dat de pilotprojecten bedoeld 
zijn voor jongeren die voor bestaande projecten in het onderwijs, de 
jeugdzorg en justitie niet in aanmerking komen. Om na te gaan of de pilots 
daadwerkelijk een doelgroep bereikt die niet in aanmerking komt voor 
bestaande projecten is een vergelijking gemaakt tussen enerzijds de 
doelstellingen, de doelgroep c.q. deelnemers en de invulling van de 
pilotprojecten en anderzijds de doelstellingen, doelgroep c.q. deelnemers en 
de invulling van de bestaande projecten. Hierbij kunnen de volgende punten 
worden opgemerkt. 
• Het merendeel van de bestaande projecten richt zich op het toeleiden van 

de deelnemers naar (regulier) onderwijs of (regulier) werk. De 
hoofddoelstellingen van de bestaande projecten komen daarmee overeen 
met de hoofddoelstellingen van de pilotprojecten. 

• De doelgroep van de bestaande projecten wordt over het algemeen 
gevormd door jongeren die door hun gedragsproblemen niet 
handhaafbaar zijn in het reguliere onderwijs, jongeren die niet 
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gemotiveerd zijn om een opleiding te volgen of een baan te zoeken, 
criminele jongeren of jongeren die door justitie zijn geplaatst in het 
kader van een Onder Toezicht Stelling (OTS) of een Plaatsing in een 
Inrichting voor Jeugdigen (PIJ-maatregel). Het gaat om jongeren die 
geen startkwalificatie hebben en hun motivatie voor het onderwijs 
hebben verloren. Door een laagdrempelig aanbod proberen de projecten 
deze jongeren te bereiken die zich van de hulpverlening hebben 
afgekeerd. Deze doelgroep komt in grote lijnen overeen met de 
doelgroep van de pilotprojecten. Ook zijn de deelnemers die instromen 
in de bestaande projecten wat betreft leeftijdsverdeling, geslacht en 
etniciteit vergelijkbaar met de instroom in de pilotprojecten. Door twee 
pilotprojecten wordt overigens wel aangegeven dat zij zich specifiek 
richten op deelnemers die in bestaande projecten buiten de boot vallen. 
Afgezien van deze twee projecten vormen de pilotprojecten wat betreft 
de doelgroep die zij aanspreken geen vernieuwing ten opzichte van het 
huidige aanbod.  

• De invulling van verschillende pilotprojecten verschilt van de invulling 
van bestaande projecten. Zo biedt geen van de bestaande projecten, met 
uitzondering van de JJI’s, een intensiteit van meer dan 40 uur per week, 
terwijl voor ongeveer de helft van de pilotprojecten juist geldt dat de 
intensiteit hoger is dan 40 uur per week. Ook worden de deelnemers bij 
een aantal pilotprojecten in een setting buiten de eigen leefomgeving 
geplaatst, waarmee deze projecten zich onderscheiden van bestaande 
projecten. Tot slot verschilt een aantal pilotprojecten van bestaande 
projecten met betrekking tot de samenwerkingsverbanden tussen 
verschillende organisaties. Zowel de meeste bestaande projecten als het 
merendeel van de pilotprojecten geeft aan intensief samen te werken met 
verschillende hulpverlenende instanties. Deze samenwerking lijkt bij een 
aantal pilotprojecten echter nadrukkelijker tot de kern van de methodiek 
te behoren dan bij de bestaande projecten.  

• Voor zover op dit moment kan worden ingeschat verschilt het 
nazorgtraject van de pilotprojecten niet wezenlijk van de nazorg die door 
bestaande projecten geboden wordt. Zowel wat betreft de duur als de 
intensiteit is de nazorg van de pilotprojecten, zoals geformuleerd in de 
projectplannen, vergelijkbaar met het nazorgtraject van de bestaande 
projecten.  
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BIJLAGE 2 AANTALLEN INSTROOM PER 
PROJECT 

 
 
 
Tabel 1 Instroom in pilotprojecten campussen jongerenparticipatie  
Projectnaam Instroom 

vanaf 1 
november 
2007 tot 
eind juli 

2008 
(groep 1) 

Door 
projecten 
beoogde 
instroom 
aantallen 
(groep 1) 

Instroom  
augustus 
2008 tot 

eind 
december 

2008 
(groep 2) 

Door 
projecten 
beoogde 
instroom 
aantallen 
(groep 2) 

Totale 
instroom 

Totale 
door 

projecten 
beoogde 
instroom 

De Nieuwe 
Kans 21 32 7 10 28 42 

Educatief 
Centrum 24 45 31 50 55 95 

Schoolfort 451 50 27 50 72 100 

WerkHotel 22 12 10 20 32 32 

Crossroads 1 13 16 6 10 19 26 

Crossroads 2 - - 16 15 16 15 

BOP-
Academie 16 30 18 12 34 42 

Wyldemerk 15 24 10 20 25 44 

De Uitdaging 42 32 25 20 67 52 

Totaal 198 241 150 207 3482 448 

                                                 
1 Bij Schoolfort is de instroom tussen april en augustus 2008 niet meegenomen. 
2 Van deze 348 deelnemers zijn er 278 geïnterviewd, waarvan 160 uit groep 1 en 118 
uit groep 2. 
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BIJLAGE 3 PRESTATIE-INDICATOREN 
 
 
 
Op basis van de gemeenschappelijke doelstellingen van de projecten is door 
de onderzoekers een schema met prestatie-indicatoren opgesteld. In dit 
schema is per indicator een criterium geformuleerd. Het criterium geeft aan 
wanneer een deelnemer goed of slecht scoort op een indicator. Begin mei 
2009 hebben de projecten het schema met de indicatoren en criteria 
ontvangen met de vraag om voor hun eigen project per indicator de norm in 
te vullen. Deze norm geeft aan hoeveel procent van de deelnemers van het 
project het beschreven criterium dient te behalen om te kunnen spreken van 
een goed resultaat voor de groep als geheel.1 Na retourzending van de 
ingevulde schema’s hebben de onderzoekers met alle afzonderlijke projecten 
contact gehad om eventuele onduidelijkheden in de ingevulde schema’s op te 
helderen.  
 
In deze bijlage worden de ingevulde schema’s met prestatie-indicatoren 
weergegeven. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen prestatie-
indicatoren op het moment van het afronden van het project (schema 1) en 
prestatie-indicatoren een half jaar na afronding van het project (schema 2). 
Enkele projecten hebben, naast de gemeenschappelijke indicatoren, ook 
enkele projectspecifieke indicatoren geformuleerd. Ook deze zijn opgenomen 
in deze bijlage.  
 
De ingevulde schema’s vormen een concretisering van de door de projecten 
gestelde doelen. Opgemerkt moet worden dat de schema’s een indicatief 
karakter hebben. De cijfers zijn nog niet de daadwerkelijk behaalde 
resultaten. Die worden in het eindrapport gepresenteerd. 
 
Het project De Nieuwe Kans heeft geen gegevens aangeleverd over de 
prestatie-indicatoren. Dit project is daarom niet opgenomen in de schema’s. 
 
 
1. Gemeenschappelijke indicatoren 
 
In de eerste twee schema’s in deze bijlage worden prestatie-indicatoren 
weergegeven, die zijn gebaseerd op de gemeenschappelijke doelstellingen 
van de projecten. In de eerste rij van schema 1 wordt aangegeven hoeveel 

                                                 
1 Dam, C. van en G. Kroes (2008). Follow-up-onderzoek bij de Hoenderloo Groep. In: 
Yperen, T. van en J.W. Veerman (red) (2008). Zicht op effectiviteit. Handboek voor 
praktijkgestuurd effectenonderzoek in de jeugdzorg. Eburon, Delft. 
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procent van de deelnemers volgens het project voldoet aan de doelgroep zoals 
omschreven door het ministerie. In de tweede rij wordt aangegeven welk 
percentage van de deelnemers het project op reguliere wijze dient af te 
ronden om als project als succesvol bestempeld te kunnen worden. In de 
overige rijen worden de verschillende hoofddoelen en subdoelen uitgesplitst.  
 
Schema 1 Indicatoren op moment van uitstroom  
Prestatie-
indicator 

Criterium School-
fort 

Werk- 
Hotel 

Ed. 
Centrum 

Cross-
roads 1 

Doelgroep, zoals 
beschreven door 
het ministerie, 
wordt bereikt 

Jongeren die niet naar 
school gaan, niet werken en 
door bestaande 
voorzieningen niet worden 
bereikt 

0%2 15%3 50% 66%4 

Reguliere 
beëindiging van 
de hulp 

Beëindiging conform 
projectplan 80% 85% 70% 66% 

School of werk 
 

Deelnemer zit op school of 
heeft een baan 80% 100% 90% 66% 

Diploma of 
startkwalificatie 

Deelnemer heeft een 
diploma of startkwalificatie 
behaald 

70%5 85% 50%6 66%7 

Motivatie 
 

Motivatie is verbeterd ten 
opzichte van startsituatie 80% 75% 70% 66% 

Gevoel van 
eigenwaarde  
 

Gevoel van eigenwaarde is 
verbeterd ten opzichte van 
startsituatie. 

70% 75% 85% 66% 

(Zelf)discipline 
 

Zelfdiscipline is verbeterd 
ten opzichte van 
startsituatie 

50% 75% 70% 66% 

Sociale 
vaardigheden 
 
 

Sociale vaardigheden zijn 
verbeterd ten opzichte van 
startsituatie 50% 75% 85% 66% 

Crimineel gedrag 
en/of 
probleemgedrag 
 

Crimineel gedrag en/of 
probleemgedrag is 
verminderd ten opzichte van 
startsituatie 

- 75% 70% 66% 

  

                                                 
2 De doelgroep van Schoolfort bestaat uit jongeren die dreigen uit te vallen uit het 
onderwijs. Ze zitten dus nog wel op school. 
3 De overige 85% zijn dreigend voortijdig schoolverlaters, gezien onstabiele woon- of 
thuissituatie. 
4 Dit is niet de doelgroep van Crossroads 1. Praktijk is wel dat de deelnemers voor 
66% tot deze doelgroep behoren. 
5 70% behaalt een diploma of certificaat voor een vervolg op hun opleiding. 
Startkwalificatie is niet van toepassing. 
6 50% behaalt een AKA-diploma of MBO niveau 1 of 2.  
7 66% van de deelnemers haalt een diploma, meestal AKA of VMBO. Dit is geen 
startkwalificatie.  
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Schema 1 Indicatoren op moment van uitstroom (vervolg) 
Prestatie-
indicator 

Criterium Crossroads 
2 

BOP Aca-
demie 

Wyldemerk De  
Uitdaging 

Doelgroep, zoals 
beschreven door 
het ministerie, 
wordt bereikt 

Jongeren die niet naar 
school gaan, niet 
werken en door 
bestaande 
voorzieningen niet 
worden bereikt 

0%8 100% 80%9 100% 

Reguliere 
beëindiging van 
de hulp 

Beëindiging conform 
projectplan 90% 85% 60% 70% 

School of werk 
 

Deelnemer zit op 
school of heeft een 
baan 

80% 80% 60% 50%10 

Diploma of 
startkwalificatie 

Deelnemer heeft een 
diploma of 
startkwalificatie 
behaald 

70%11 75%12 60% 70%13 

Motivatie 
 

Motivatie is verbeterd 
ten opzichte van 
startsituatie 

80% 90% 90% 65% 

Gevoel van 
eigenwaarde  
 

Gevoel van 
eigenwaarde is 
verbeterd ten opzichte 
van startsituatie. 

80% 90% 90% 65% 

(Zelf)discipline 
 

Zelfdiscipline is 
verbeterd ten opzichte 
van startsituatie 

80% 90% 80% 65% 

Sociale 
vaardigheden 
 
 

Sociale vaardigheden 
zijn verbeterd ten 
opzichte van 
startsituatie 

80%14 90% 90% 65% 

Crimineel gedrag 
en/of 
probleemgedrag 
 

Crimineel gedrag en/of 
probleemgedrag is 
verminderd ten 
opzichte van 
startsituatie 

70%15  80% 80% 65% 

 

                                                 
8 De doelgroep van Crossroads 2 is leerplichtig en zit op school op het moment dat ze 
instromen in het project. 
9 Een deel van de deelnemers staat bij een school ingeschreven op het moment van 
instroom, maar moet de school verlaten in verband met problemen op school en/of 
problemen in de thuissituatie. 
10 50% Van de deelnemers gaat aansluitend aan het project naar school of naar werk. 
11 Gezien de leeftijd van de deelnemers is het behalen van een diploma of 
startkwalificatie binnen de termijn van het project voor de meeste deelnemers niet van 
toepassing. Het percentage van 70% geldt daarom alleen voor degene voor wie deze 
doelstelling wel van toepassing is. 
12 Veel deelnemers gaan terug naar het reguliere onderwijs ten behoeve van het 
behalen van een diploma, dit ligt dus buiten het bereik van de BOP Academie. 
13 70% Behaalt 2 of 3 certificaten. 
14 Het verbeteren van de sociale vaardigheden is geen directe doelstelling, maar zit 
wel indirect verweven in de andere doelstellingen. 
15 70% Komt niet meer in aanraking met justitie. 
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Schema 2 Indicatoren een half jaar na uitstroom  
Prestatie-
indicator 

Criterium Schoolfort Werk- 
Hotel 

Educatief 
Centrum 

Crossroads 
1 

School/werk 
 
 
 

Deelnemer zit op 
school of heeft een 
baan 
 
 

70% 70% 70% 66% 

Diploma of 
startkwalificatie 
 
 
 
 

Deelnemer heeft een 
diploma of 
startkwalificatie 
behaald 70%16 70% 50% 66% 

Motivatie 
 
 
 

Motivatie is verbeterd 
ten opzichte van 
startsituatie 80% 65% 75% 66% 

Gevoel van 
eigenwaarde  
 
 
 

Gevoel van 
eigenwaarde is 
verbeterd ten opzichte 
van startsituatie 

70% 70% 90% 66% 

(Zelf)discipline 
 
 
 

Zelfdiscipline is 
verbeterd ten opzichte 
van startsituatie 50% 65% 90% 66% 

Sociale 
vaardigheden 
 
 
 

Sociale vaardigheden 
zijn verbeterd ten 
opzichte van 
startsituatie 

50% 70% 90% 66% 

Crimineel gedrag 
en/of 
probleemgedrag 
 
 
 

Crimineel gedrag en/of 
probleemgedrag is 
verminderd ten 
opzichte van 
startsituatie 

- 70% 70% 66% 

 
 

                                                 
16 70% Behaalt diploma of certificaat voor een vervolg op hun opleiding. 
Startkwalificatie is niet van toepassing. 
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Schema 2 Indicatoren een half jaar na uitstroom (vervolg) 
Prestatie-
indicator 

Criterium Crossroads 
2 

BOP 
Academie 

Wyldemerk De 
Uitdaging 

School/werk 
 
 
 

Deelnemer zit op 
school of heeft een 
baan 
 

70% 55% 60% 50% 

Diploma of 
startkwalificatie 
 
 
 

Deelnemer heeft 
een diploma of 
startkwalificatie 
behaald 

70%17 Niet aan te 
geven18 60% Niet te 

schatten 

Motivatie 
 
 
 

Motivatie is 
verbeterd ten 
opzichte van 
startsituatie 

80% 75% 80% 55% 

Gevoel van 
eigenwaarde  
 
 
 

Gevoel van 
eigenwaarde is 
verbeterd ten 
opzichte van 
startsituatie 

80% 75% 80% 55% 

(Zelf)discipline 
 
 
 

Zelfdiscpline is 
verbeterd ten 
opzichte van 
startsituatie 

80% 75% 80% 55% 

Sociale 
vaardigheden 
 
 
 

Sociale 
vaardigheden zijn 
verbeterd ten 
opzichte van 
startsituatie 

80% 75% 80% 55% 

Crimineel gedrag 
en/of 
probleemgedrag 
 
 
 

Crimineel gedrag 
en/of 
probleemgedrag is 
verminderd ten 
opzichte van 
startsituatie 

70%19 75% 80% 55% 

 
 

                                                 
17 Gezien de leeftijd van de deelnemers is het behalen van een diploma of 
startkwalificatie binnen de termijn van het project voor de meeste deelnemers niet van 
toepassing. Het percentage van 70% geldt daarom alleen voor degene voor wie deze 
doelstelling wel van toepassing is. 
18 Het resultaat is afhankelijk van de duur van de opleiding en zegt dus weinig over 
het succes. Hiervoor is een langere periode nodig. 
19 70% Komt niet meer in aanraking met justitie. 



 INTRAVAL - Onderzoek pilotprojecten campussen: Deel 2 88 

2.  Projectspecifieke doelen 
 
Naast de gemeenschappelijk doelen, zoals weergegeven in schema 1 en 
schema 2, heeft een aantal projecten ook één of meerdere projectspecifieke 
doelen geformuleerd. Deze projectspecifieke doelstellingen worden hieronder 
per project weergegeven. De resultaten op deze doelstellingen worden, in 
tegenstellingen tot de gemeenschappelijke doelstellingen, niet per definitie 
gemeten in ons onderzoek. 
 
 
Schoolfort 
 
Schema 1 Indicatoren op moment van uitstroom, Schoolfort 
Prestatie-indicator Criterium Norm 
Sluitende aanpak / in 
traject blijven 
 
 

Bij gehele uitval of beëindigen 
opleiding worden leerlingen 
doorbemiddeld naar zorg- of 
vervolgtraject. 

80% van de jongeren 
die niet terugkeren 

naar school. 

Mentale en fysieke 
gesteldheid is 
toegenomen. 

Jongeren die fysiek en mentaal op 
deze leeftijd op niveau zijn.  

80%  

 
Schema 2 Indicatoren een half jaar na uitstroom, Schoolfort 
Prestatie-indicator Criterium Norm 
Sluitende aanpak / in 
traject blijven 
 
 

Bij gehele uitval of beëindigen 
opleiding worden leerlingen 
doorbemiddeld naar zorg- of 
vervolgtraject. 

80% van de jongeren 
die niet terugkeren 

naar school.  

Mentale en fysieke 
gesteldheid is 
toegenomen. 

Jongeren die fysiek en mentaal op 
deze leeftijd op niveau zijn. 

80%  

 
 
WerkHotel 
 
Schema 1 Indicatoren op moment van uitstroom, WerkHotel 
Prestatie-indicator Criterium Norm 
Financiën 
 

Schulden in kaart gebracht. 
Afbetalingsregeling voor bestaande 
schulden. 
Geen nieuwe schulden 

95% 

Licht verstandelijke 
beperkingen, 
verslavingsproblematie
k en/of psychiatrische 
problematiek. 

Is in kaart gebracht en jongeren is 
doorverwezen naar specifieke 
hulpverlening  
 

90% van degene voor 
wie dit van toepassing 

is. 

Woonvaardigheden 
 

De deelnemer beschikt over 
woonvaardigheden, welke zijn 
gebaseerd op de acht leefgebieden 
van het 8-fasenmodel 

85% 
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Schema 2 Indicatoren een half jaar na uitstroom, WerkHotel 
Prestatie-indicator Criterium Norm 
Financiën 
 

Schulden in kaart gebracht. 
Afbetalingsregeling voor 
bestaande schulden. 
Geen nieuwe schulden 

90% 

Licht verstandelijke 
beperkingen, 
verslavingsproblematiek 
en/of psychiatrische 
problematiek. 

De deelnemer verblijft op een 
voor hem/haar geschikte 
woonplek en/of krijgt de 
benodigde hulpverlening. 
 

85% van de deelnemers 
voor wie dit van 
toepassing is. 

Woonvaardigheden 
 

De deelnemer beschikt over 
woonvaardigheden, welke zijn 
gebaseerd op de acht 
leefgebieden van het 8-
fasenmodel 

85% 

 
 
BOP Academie 
 
Schema 1 Indicatoren op moment van uitstroom, BOP Academie 
Prestatie-indicator Criterium Norm 
Thuissituatie 
 

Onderlinge relatie is 
verbeterd. Effectiever gedrag 
naar elkaar. 

80% 

Screening verheldering 
problematiek voor alle 
partijen 

Voor alle partijen komen tot 
een adequaat traject binnen / 
buiten de BOP-Academie 

90% 

 
 
Schema 2 Indicatoren een half jaar na uitstroom, BOP Academie 
Prestatie-indicator Criterium Norm 
Thuissituatie 
 

Onderlinge relatie is 
verbeterd. Effectiever gedrag 
naar elkaar. 

70% 
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Wyldemerk 
 
Schema 1 Indicatoren op moment van uitstroom, Wyldemerk 
Prestatie-indicator Criterium Norm 
Ouder – kind relatie 
 
 

De ouder – kind relatie is 
verbeterd t.o.v. de startsituatie 
Blijft echter broos. Men moet op 
zoek naar een andere vorm van 
verwachtingen naar elkaar. 

80% 

Zelfredzaamheid 
 

De zelfredzaamheid is verbeterd 
t.o.v. de startsituatie. 

80% 

Maatschappelijke 
participatie 
 

Doorbreken van het sociaal 
isolement 
Binnen de situatie van de campus 
lijkt dit gedrag te verbeteren bij 
een groot deel van de studenten 
waarbij sprake is van deze 
problematiek. Nog onvoldoende 
zicht op thuissituatie. 

80% 
 
 
 
 
 

Verantwoordelijkheid  
 

De jongere heeft een groter 
verantwoordelijkheidsbesef dan 
t.o.v. 
de startsituatie. 

90% 

 
 
Schema 2 Indicatoren een half jaar na uitstroom, Wyldemerk 
Prestatie-indicator Criterium Norm 
Ouder – kind relatie 
 

De ouder – kind relatie is 
verbeterd t.o.v. de startsituatie 

80% 

Zelfredzaamheid 
 

De zelfredzaamheid is verbeterd 
t.o.v. de startsituatie 

80% 

Maatschappelijke 
participatie 

Doorbreken van het sociaal 
isolement 

80% 

Verantwoordelijkheid De jongere heeft een groter 
verantwoordelijkheidsbesef dan 
t.o.v. de startsituatie 

90% 

 
 
De Uitdaging 
 
Schema 1 Indicatoren op moment van uitstroom, De Uitdaging 
Prestatie-indicator Criterium Norm 
Verbetering 
competentiegedragingen 
 

 
 

65% 

Persoonlijke verzorging 
en verantwoordelijkheid 
 

 
 

65% 
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BIJLAGE 4 WERVING EN AANMELDINGS-
PROCEDURE 

 
 
 
In deze bijlage wordt per project uiteengezet welke procedure wordt 
gehanteerd bij de werving, aanmelding en selectie van nieuwe deelnemers. 
Ook wordt daarbij per project aangegeven welke ontwikkelingen hierin 
hebben plaatsgevonden sinds de start van het project en welke punten extra 
aandacht behoeven. 
 
 
1. Schoolfort 
 
Procedure 
De deelnemers voor Schoolfort worden aangemeld door 
onderwijsinstellingen voor VMBO of MBO (niveau 1). Jongeren onder de 16 
jaar kunnen eveneens worden aangemeld door het Transferium, een 
overkoepelende instantie die in Amsterdam een centrale rol speelt in het 
voorkomen van voortijdig schoolverlaten. De mentor/school bepaalt, in 
samenspraak met de ouders/opvoeder en eventueel Jeugdzorg, of een scholier 
voor het project wordt aangemeld. De deelnemende scholen zijn met name 
VMBO-scholen en MBO-scholen, waaronder het NOVA college, het ROC 
Op Maat, TEC Amsterdam en enkele praktijkscholen. Het aantal scholen dat 
deelnemers aanmeldt voor het project is in het afgelopen jaar gegroeid. 
Jongeren die deelnemen aan Schoolfort zijn over het algemeen drie dagen 
aanwezig bij het project. Het programma voor de overige twee dagen moet 
door school worden ingevuld. In alle gevallen blijft de school gedurende het 
project verantwoordelijk voor de jongeren. 
 
Bij enkele deelnemers is Schoolfort door de rechter opgelegd als schorsende 
voorwaarde. In feite gaat het dan om jongeren die verplichte scholing 
opgelegd hebben gekregen, maar die op school voor problemen zorgen. Ook 
deze jongeren worden dan onder de paraplu van de school bij Schoolfort 
geplaatst.  
 
Het project Schoolfort beschikt over twee reïntegratieconsulenten, die samen 
verantwoordelijk zijn voor het onderhouden van het contact met de 
toeleverende scholen. Voor het aanmelden van een leerling dient door de 
school een uitgebreid aanmeldingsformulier te worden ingevuld, waarin 
vragen zijn opgenomen over onder meer de contactgegevens van de 
deelnemers en zijn/haar ouders, de contactpersoon op school, de 
schoolloopbaan van de deelnemer, de problematiek van de deelnemer, het 
functioneren van de deelnemer buiten school (werk, vrije tijd) en 
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hulpverleningscontacten van de deelnemer. Ook dient het formulier inzicht te 
geven in de beperking en de leerdoelen van de deelnemer. Het invullen van 
dit formulier is een voorwaarde voor het kunnen aanmelden van een 
deelnemer.  
 
Wanneer de reïntegratieconsulent een aanmelding heeft ontvangen, wordt een 
gesprek gepland met de leerling, de consulent en eventueel de mentor van de 
leerling. Tijdens dit gesprek wordt de leerling door de consulent nader 
geïnformeerd over het project. Ook worden tijdens dit gesprek de leerdoelen 
besproken en wordt een stage-overeenkomst getekend. Bij iedere startende 
deelnemer wordt tot slot een antecendentenonderzoek uitgevoerd door de aan 
Schoolfort gekoppelde veiligheidsfunctionaris. Het resultaat van deze 
screening wordt door de veiligheidsfunctionaris schriftelijk aan de re-
integratieconsulent teruggekoppeld. 
 
Binnen één werkweek na de aanmelding wordt de deelnemer bij Schoolfort 
geplaatst. Het gebeurt bijna nooit dat een deelnemer die door school wordt 
aangemeld niet aan de selectiecriteria van het project voldoet: vrijwel alle 
deelnemers die bij Schoolfort worden aangemeld worden na intake dan ook 
daadwerkelijke geplaatst. 
 
Aandachtspunten en ontwikkelingen 
In de opstartfase van het project Schoolfort verliepen de werving en de 
aanmelding van deelnemers vrij moeizaam. Niet alle beschikbare plaatsen 
werden gevuld. Inmiddels wordt de capaciteit van het project ten volle benut 
en verloopt de doorstroming van deelnemers volgens de medewerkers van het 
project voorspoedig. De bekendheid van het project is toegenomen en de 
scholen weten de weg naar het project goed te vinden. Wel geeft Schoolfort 
aan dat het onderhouden van contact met de scholen een pro-actief proces 
blijft: hierin moet continu in worden geïnvesteerd. Dit heeft onder meer te 
maken met personeelswisselingen binnen de school, waardoor vaste 
contactpersonen verdwijnen. 
 
Daarnaast wordt door medewerkers van Schoolfort opgemerkt dat de 
consulenten nadrukkelijk moeten blijven bewaken dat het project de goede 
doelgroep binnenkrijgt. Gezien het gebrek aan reguliere stageplaatsen voor 
jongeren uit de lagere segmenten binnen het onderwijs, kunnen scholen 
geneigd zijn Schoolfort als reguliere stageplaats te gebruiken. In de 
communicatie met de scholen wordt uitdrukkelijk vermeld dat het project 
hiervoor niet bedoeld is, maar enkel bedoeld is voor jongeren die dreigen uit 
te vallen uit het onderwijs en voor reguliere stageplaatsen niet in aanmerking 
komen.  
Tot slot wordt opgemerkt dat de logistieke onregelmatigheid binnen scholen 
een knelpunt vormt voor de instroom in het project. Door de vaste teldata van 
scholen en de daaraan gekoppelde financiering, zijn scholen geneigd 
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deelnemers zo lang mogelijk in het onderwijs te houden, terwijl er zich op 
school allerlei problemen voordoen. In sommige gevallen worden deelnemers 
pas aangemeld wanneer de problemen eigenlijk al zo groot zijn, dat de 
deelnemer op school niet meer zijn te handhaven en/of al enige tijd niet meer 
naar school gaan.  
 
 
2.  WerkHotel 
 
Procedure 
De eerste stap in de intake en screening van deelnemers voor het WerkHotel 
wordt uitgevoerd door het Bureau Aanmelding en Plaatsing (BAP) van HVO 
Querido. Een deelnemer kan door een school, een hulpverlenende instantie of 
door vrienden of familie bij het BAP worden aangemeld. In de praktijk 
worden deelnemers met name aangemeld door de ROC’s en Bureau 
Jeugdzorg. De aanmelder dient een formulier in te vullen met daarin een 
aantal gegevens over de jongeren, waaronder persoonsgegevens, 
woonhistorie, lichamelijk gezondheid, geestelijk gezondheid, 
middelengebruik, school/werksituatie, hulpvraag en 
hulpverleningsgeschiedenis. Daarnaast wordt de jongere gevraagd een VIP-
kaart in te vullen, waarop hij/zij kan aangeven welke personen in zijn/haar 
omgeving belangrijk voor hem/haar zijn. Het aanmeldingsformulier en de 
VIP-kaart moeten bij het BAP worden ingeleverd.  
 
Op basis van het aanmeldingsformulier wordt de jongere uitgenodigd voor 
een intakegesprek bij het BAP. Wanneer op basis van dit gesprek blijkt dat de 
jongere in aanmerking komt voor het WerkHotel, wordt hij/zij vervolgens 
uitgenodigd voor een plaatsingsgesprek met de maatschappelijk werker van 
het WerkHotel zelf. De jongere wordt gevraagd om een belangrijk persoon 
uit zijn/haar omgeving (VIP-kaart) mee te nemen naar dit plaatsingsgesprek. 
Uiterlijk één week na het plaatsingsgesprek wordt de deelnemer in het 
WerkHotel geplaatst. Er wordt bij het WerkHotel geen gebruik gemaakt van 
een proefperiode. 
 
Indien een deelnemers zich aanmeldt voor het WerkHotel bij het BAP, maar 
niet past binnen de doelgroep van dit project, kan door het BAP worden 
nagegaan of er een ander project is binnen HVO Querido waar deze 
deelnemers terecht kan.  
 
Aandachtspunten en ontwikkelingen 
Een belangrijke voorwaarde voor deelname aan het WerkHotel is het volgen 
van een opleiding. In de opstartfase van het project is een aantal leerlingen 
ingestroomd die weliswaar op school stonden ingeschreven, maar in de 
praktijk niet naar school gingen. Deze doelgroep bleek te zwaar voor de 
setting van het project. Om dit te voorkomen wordt inmiddels strenger 
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geselecteerd: het BAP belt naar de school waar de deelnemer ingeschreven 
staat om na te gaan of hij daadwerkelijk een opleiding volgt bij deze school. 
 
In het beginstadium van het project is er door het project veel energie 
gestoken in het contact leggen met verwijzende instanties en in het genereren 
van naamsbekendheid van het project. Inmiddels is er voldoende animo voor 
het project en hoeft niet actief meer te worden geworven. Doordat het aantal 
aanmeldingen is toegenomen, kan strenger worden geselecteerd om de juiste 
jongeren binnen te krijgen. Door uitgebreide selectie moet worden 
voorkomen dat het project fungeert als vergaarbak.  
 
 
3.  De Nieuwe Kans 
 
Procedure 
Jongeren worden aangemeld of melden zichzelf aan bij De Nieuwe Kans. De 
aanmeldingen zijn onder andere afkomstig van Flexus, Albeda, ACT en 
DOSA-regisseurs. Hierbij kan sprake zijn van aanmelding op vrijwillige 
basis of aanmelding onder dwang of drang. In het tweede geval kunnen 
maatregelen worden toegepast wanneer een deelnemer weigert deel te nemen 
aan De Nieuwe Kans, bijvoorbeeld het korten op of beëindigen van een 
uitkering of het omzetten van een voorwaardelijke straf in een daadwerkelijk 
straf.  
 
Binnen De Nieuwe kans is één medewerker verantwoordelijk voor de 
aanmelding van nieuwe deelnemers. Hij/zij neemt aanmeldingen in 
behandeling, vraagt om achtergrondinformatie bij de aanmeldende instanties 
en geeft voorlichting over het project. Voor de aanmelding is een 
aanmeldingsformulier ontwikkeld. De verwijzer dient bij de aanmelding 
zoveel mogelijk achtergrondinformatie van de jongeren te overleggen. Het 
ontbreken van relevante informatie heeft een belemmerend effect op de 
begeleiding van de deelnemer. Hierbij geldt wel dat het ontbreken van 
informatie niet kan leiden tot uitsluiting van deelname. Wanneer bij 
aanmelding belangrijke achtergrondinformatie ontbreekt, wordt door middel 
van het netwerk (GGZ, Jongerenloket, JOS, Jeugdzorg, Justitie) geprobeerd 
de informatie aan te vullen. De aangemelde jongere tekent hiertoe bij 
binnenkomst een verklaring (toestemmingsverklaring voor het uitwisselen 
van informatie).  
 
Daarnaast wordt bij de aanmelding door het  Jongerenloket gescreend of een 
deelnemer op het moment van aanmelden in andere trajecten actief is. Als dat 
het geval is wordt contact gezocht met dit traject om te  vragen wat de status 
is van de jongere: is hij inderdaad actief bij dit project? Jongeren die in een 
ander traject actief zijn of jongeren waarvan duidelijk is dat ze met inzet van 
het Jongerenloket in aanmerking kunnen komen voor werk of scholing vallen 
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niet in de doelgroep van de Nieuwe Kans en kunnen dan ook niet instromen 
in het project. 
 
Wanneer een deelnemer is aangemeld, wordt deze jongeren besproken in het 
wekelijkse teamoverleg. De verschillende trajectbegeleiders bekijken 
gezamenlijk of de jongere tot de doelgroep behoort en welke route met deze 
jongere bewandeld moet gaan worden. Wanneer wordt besloten dat de 
deelnemer inderdaad tot de doelgroep behoort, wordt contact gezocht met de 
jongere voor het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek en 
het intakegesprek. Dit eerste contact wordt gelegd door twee 
trajectbegeleiders. 
 
Het kennismakingsgesprek heeft de functie van oriëntatiegesprek. Gedurende 
dit gesprek moet het vertrouwen van de deelnemer worden gewonnen. Mocht 
tijdens het kennismakingsgesprek alsnog blijken dat een deelnemer niet tot de 
doelgroep behoort, wordt gekeken of er een andere plaats voor hem gezocht 
kan worden. Een deelnemer wordt pas losgelaten door De Nieuwe Kans, als 
hij ergens anders is ondergebracht. 
 
Na het kennismakingsgesprek volgt het intakegesprek. In dit gesprek worden 
de gegevens van de jongere genoteerd en wordt dieper doorgevraagd naar de 
achtergrond. Daarbij wordt gebruik gemaakt van documenten zoals 
certificaten, diploma’s en een CV. Tijdens het intakegesprek wordt de 
jongere bevraagd over psychische, sociale, fysieke en zingevingaspecten. 
Ook worden afspraken gemaakt over de startdatum van het project en wordt 
besloten of een deelnemer (in eerste instantie) alleen ambulante begeleiding 
krijgt of meteen deelneemt aan individuele of groepsgerichte trainingen. Op 
basis van de informatie uit de aanmeldingsformulieren, het 
kennismakingsgesprek en het intakegesprek wordt in samenspraak met de 
deelnemer een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) opgesteld. 
 
Sinds de start van het project zijn in totaal 32 aangemelde deelnemers 
uiteindelijk niet gestart bij De Nieuwe Kans, omdat gedurende de 
intakeprocedure is gebleken dat zij niet voldeden aan de selectiecriteria. In 
een groot deel van deze gevallen bleek dat de deelnemer op het moment van 
aanmelding al in begeleiding was bij een ander traject. Daarnaast hadden 
enkele jongeren ergens een baan, waardoor hij/zij niet voldeed aan het 
criterium ‘geen werk’. Een enkele deelnemer was op het moment van 
aanmelden te jong voor deelname aan De Nieuwe Kans. Vijf van de 32 
deelnemers zijn kort ingeschreven geweest bij De Nieuwe Kans, maar 
vervolgens doorbemiddeld naar een ander traject. Voor het merendeel van de 
32 deelnemers die niet zijn gestart bij De Nieuwe Kans geldt dat er wel veel 
energie is gestoken in het contact leggen met deze deelnemer, bijvoorbeeld in 
de vorm van huisbezoeken en (intake)gesprekken. 
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Aandachtspunten en ontwikkelingen  
Door de medewerkers van De Nieuwe Kans wordt aangegeven dat zij sinds 
de start het project veel tijd en energie hebben gestoken in de communicatie 
met verwijzende instanties om duidelijkheid te geven over de doelgroep van 
het project. In de beginfase van het project werden regelmatig jongeren 
aangemeld die niet in de doelgroep pasten omdat ze te licht waren voor het 
project. Deze deelnemers konden worden doorverwezen naar andere 
instanties. Inmiddels is bij de toeleidende instanties duidelijk wat de 
doelgroep is van De Nieuwe Kans, waardoor vooral die jongeren worden 
aangemeld die ook echt binnen de doelgroep vallen. Hierdoor is het aantal 
aangemelde jongeren dat uiteindelijk niet start met het project sterk 
afgenomen.  
 
Ook merken de medewerkers op dat met name de informatie-uitwisseling 
tussen de verschillende instanties nog een belangrijk knelpunt vormt in de 
wervingsfase van deelnemers. Met de instanties uit het netwerk moeten meer 
en duidelijkere afspraken worden gemaakt om het proces van informatie-
uitwisseling te bevorderen.  
 
Tot slot vormt de mogelijkheid van dwang en drang een belangrijk 
aandachtspunt in de werving van deelnemers van De Nieuwe Kans. 
Aangezien de doelgroep van De Nieuwe Kans meerderjarig is, is de vorm van 
dwang of drang op basis van leerplicht, kwalificatieplicht, 
ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing niet mogelijk. Wel kan het project 
De Nieuwe Kans als voorwaardelijke veroordeling worden opgelegd. Ook 
kan deelname als voorwaarde worden gesteld in het kader van een verplicht 
reclasseringstraject of worden opgelegd als Persoonsgericht Aanpak (PGA). 
Daarnaast bestaat in sommige gevallen de mogelijkheid om een deelnemer te 
korten op een bijstandsuitkering. Wanneer de leer/werkplicht voor jongeren 
tot 27 jaar wordt ingevoerd, wordt deze mogelijkheid uitgebreid. Tot slot 
kunnen in de toekomst mogelijk afspraken worden gemaakt met het  
Openbaar Ministerie in het kader van het opleggen van een gebiedsverbod in 
combinatie met een gedragsaanwijzing. Deze gedragsaanwijzing kan 
inhouden dat een verdachte wordt bevolen zich te laten begeleiden bij 
omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het plegen van strafbare 
feiten door de verdachte.  
 
 
4.  Educatief Centrum 
 
Procedure  
Het Educatief Centrum beschikt over 15 door Op de Rails gefinancierde 
plaatsen. Deze plaatsen zijn bedoeld voor potentiële uitvallers binnen het 
voortgezet onderwijs die de veiligheid op school in het geding brengen. De 
overige plaatsen worden gefinancierd vanuit clustur-40-beschikkingen. 
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Afhankelijke van het type plaats (Op de Rails of Cluster-4-route) kunnen 
deelnemers op verschillende manieren worden aangemeld. 
 
Op de Rails-plaatsen 
Jongeren die worden aangemeld voor een Op de Rails-plaats worden 
geplaatst door de Centrale Intake Commissie. Deze commissie beoordeelt aan 
de hand van een checklist of een jongere die bij hen wordt aangemeld past 
binnen de selectiecriteria van het Educatief Centrum. Wanneer er sprake is 
van twijfel over geschiktheid van een deelnemer vanwege zijn 
intelligentieniveau of psychiatrische problematiek, wordt door medewerkers 
van het Educatief Centrum een extra dossieranalyse uitgevoerd. Wat betreft 
intelligentieniveau geldt dat deelnemers met een IQ lager dan 70 niet kunnen 
instromen in het project. Deelnemers met een IQ tussen 70 en 75 vormen een 
bespreekgeval. Wanneer een deelnemer met psychiatrische problematiek 
wordt aangemeld, geldt dat het Educatief Centrum op basis van het dossier 
nagaat of plaatsing binnen het project een succes kan worden. Hoewel het 
Educatief Centrum bij twijfel over intelligentie en psychiatrische 
problematiek dus het laatste woord heeft over de aanmelding, geldt in alle 
andere gevallen dat de Centrale Intake Commissie beslissingsbevoegdheid 
heeft over het wel of niet plaatsen van een jongere.  
 
Cluster-4-route 
Wanneer een deelnemer geen aanspraak kan maken op een Op de Rails-
plaats, dient hij/zij te worden aangemeld via de route van een cluster-4-
beschikking. Deze route is onder te verdelen in twee subroutes,  namelijk 
instroom met een cluster-4-beschikking en instroom vanuit een gesloten 
jeugdinrichting. 
 
Bij de eerste subroute dient sprake te zijn van een cluster-4-beschikking. 
Naast deze beschikking moet door de aanmelder informatie worden 
aangeleverd aangaande de leeftijd, het intelligentieniveau, de problematiek 
van de jongere en – in het geval van een jongere in de leeftijd van 16 jaar of 
ouder – de wenselijkheid van praktijkgericht leren om te beoordelen of de 
jongere aan de toelatingscriteria voldoet. Indien een deelnemer op moment 
van aanmelding niet in het bezit is van een cluster-4-indicatie, zal Bureau 
Instroom de aanmelder helpen een cluster 4-waardig dossier op te bouwen. 
 
Wanneer een deelnemer vanuit een gesloten jeugdinrichting wordt aangemeld 
en nog niet beschikt over een cluster-4-beschikking, kan inschrijving bij het 
Educatief Centrum gerealiseerd worden door middel van een inschrijfbewijs 
van een bij een gesloten jeugdinrichting aangesloten school, aangevuld met 
een door de ouders ingevuld aanmeldingsformulier. Met deze documenten zal 
een beschikking worden aangevraagd door Bureau Instroom. Deze hoeft 
echter nog niet afgegeven te zijn op het moment dat het dossier wordt 
overhandigd aan het Educatief Centrum. Ook voor de deelnemers die vanuit 
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een gesloten jeugdinrichting worden aangemeld, geldt dat, naast deze 
formulieren, informatie moeten worden aangeleverd aangaande de leeftijd, 
het intelligentieniveau, de problematiek van de jongeren en - in het geval van 
een jongere in de leeftijd van 16 jaar of ouder – de wenselijkheid van 
praktijkgericht leren.  
 
Plaatsing binnen het Educatief Centrum kan niet worden gezien als alternatief 
voor gesloten behandeling. Wel is het mogelijk om jongeren die bezig zijn 
met resocialisatie vanuit een gesloten jeugdinrichting dagbesteding te bieden 
via het Educatief Centrum. Ook kan een deelnemer door de 
leerplichtambtenaar naar het Educatief Centrum worden gestuurd. Voor deze 
deelnemers geldt dat zij in sommige gevallen ongemotiveerd zijn voor 
deelname aan het project. Motivatie vormt geen selectiecriteria voor 
deelname. 
 
Aandachtspunten en ontwikkelingen 
Door medewerkers van het Educatief Centrum wordt opgemerkt dat de 
instroom van deelnemers gedurende de looptijd van het project is verbeterd. 
De bekendheid van het project is gegroeid, onder meer door het geven van 
rondleidingen en het houden van presentaties, waardoor toeleidende 
instanties het project steeds beter weten te vinden. Daarnaast is het 
vertrouwen bij verwijzers, ouders en deelnemers van het project in de loop 
der tijd gegroeid. 
 
Deelnemers die vanuit detentie instromen bij het Educatief Centrum zijn 
voornamelijk afkomstig uit jeugdinrichtingen uit de directe omgeving. De 
samenwerking met deze inrichtingen is gedurende de looptijd van het project 
geïntensiveerd. Op dit moment wordt gewerkt aan het vergroten van de 
bekendheid van het project bij instellingen voor jeugddetentie buiten 
Rotterdam.  
 
Het grootste deel van de deelnemers met wie contact wordt gelegd voor 
aanmelding, stroomt ook daadwerkelijk in in het project. Het kleine aantal 
deelnemers dat uiteindelijk niet instroomt is gedurende de looptijd van het 
project nog verder afgenomen. Dit is volgens de medewerkers waarschijnlijk 
te wijten aan het feit dat de deelnemers door  de toegenomen bekendheid van 
het project een beter beeld krijgen van het project en daardoor beter weten 
wat ze te wachten staat.  
 
 
5.  Crossroads 1  
 
Procedure 
Het project Crossroads wordt door de kinderrechter of gezinsvoogd opgelegd. 
De rechter kan Crossroads opleggen als schorsende voorwaarde bij zes tot 
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acht weken jeugddetentie. De gezinsvoogd kan kiezen voor plaatsing in 
Crossroads als schorsende voorwaarde voor een machtiging tot gesloten 
uithuisplaatsing. De toeleiding naar Crossroads verloopt via het Scenario 
Overleg Jeugd (SOJ) van het Veiligheidshuis Tilburg (VHT). In een 
tweewekelijks overleg worden alle jongeren, die in de voorliggende periode 
strafbare feiten gepleegd hebben besproken en worden scenario’s voor deze 
jongeren vastgesteld. Een van de mogelijk scenario’s is het volgen van 
Crossrorads. Als het SOJ aangeeft dat Crossroads mogelijk een goed traject is 
voor de jongere, wordt deze in een periode van vier weken voor deelname 
aan Crossroads gescreend door de jeugdreclassering. Als de screening 
positief is, wordt aan de rechter of gezinsvoogd geadviseerd te besluiten tot 
opleggen van Crossroads.  
 
Voor het uitvoeren van de screening door jeugdreclassering wordt 20 uur per 
deelnemer gerekend. Tijdens de screening worden gesprekken gevoerd met 
de jongeren, zijn/haar ouders en mensen uit het netwerk van de jongere. Ook 
wordt door de medewerker van jeugdreclassering informatie over de jongere 
opgevraagd bij de netwerkpartners, waaronder de Raad voor de 
Kinderbescherming, de politie en de school van jongere. Daarnaast vormt het 
netwerkberaad een onderdeel van de screening. Tijdens dit netwerkberaad 
werken de ouders, eventueel andere belangrijke netwerkpersonen en de 
jongere samen aan het opstellen van veranderingswensen en doelen voor de 
toekomst.  Uiteindelijk wordt in de screeningsfase op basis van de 
verzamelde informatie in samenspraak met de deelnemer een (voorlopig) 
behandelplan opgesteld en besproken met de ouders en de deelnemer. 
Ongeveer 80% van de jongeren die aangemeld worden voor de screening, 
worden daadwerkelijk geplaatst. 
 
Aandachtspunten en ontwikkelingen 
In de beginfase van Crossroads vormde de werving van deelnemers een 
belangrijk knelpunt. Door het lage aantal aanmeldingen heeft het lang 
geduurd voordat de volledige capaciteit van het project ook daadwerkelijk 
werd benut. Inmiddels is het aantal aanmeldingen toegenomen en zijn over 
het algemeen alle plaatsen van het project in gebruik. De toename van het 
aantal aanmeldingen heeft met name te maken met naamsbekendheid. De 
verwijzende organisaties (in dit geval de kinderrechter en de gezinsvoogd) 
moeten bekend zijn met het project en moeten een helder beeld hebben van 
de doelgroep van het project voordat ze deelnemers kunnen doorverwijzen. 
De projectleider en medewerkers hebben de naamsbekendheid van het project 
onder meer vergroot door het geven van presentaties bij bijvoorbeeld 
jongerenwerk en politie.  
 
De screeningsperiode door jeugdreclassering is gedurende de looptijd van het 
project uitgebreid van drie naar vier weken. Hierdoor heeft de medewerker 
van jeugdreclassering meer tijd voor het verzamelen van de benodigde 
informatie voor het opstellen van een plan van aanpak. 
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Ondanks de verlenging van de screening blijkt dat niet alle problemen van 
een deelnemer in de screeningsfase in kaart kunnen worden gebracht. Soms 
blijkt daardoor pas gedurende het traject dat een deelnemer kampt met 
psychische of psychiatrische problemen of zeer beperkte cognitieve 
vaardigheden. Het nog verder uitbreiden van de screeningsperiode is echter 
niet wenselijk: wanneer de screening uitgebreid zou worden, zou het te lang 
duren voordat een deelnemer geplaatst kan worden.  
 
 
6.  Crossroads 2 
 
Procedure 
Aanmelding voor het project Crossroads 2 verloopt via de zogenoemde 
signaleringsplaatsen. Deze signaleringsplaatsen zijn instellingen die met de 
doelgroep in aanraking komen, namelijk scholen, justitie, maatschappelijke 
instellingen, maar ook buutgenoten, moskeebesturen en buurtnetwerken. In 
de praktijk worden de meeste jongeren vanuit school aangemeld, een kleiner 
deel wordt aangemeld door Jeugdreclassering, via ouders of via andere 
instanties.  
 
Na aanmelding van een deelnemer volgt een huisbezoek door de 
projectcoördinator. In sommige gevallen heeft dit eerste gesprek de functie 
van een informatiegesprek, soms is het eerste gesprek meteen een 
screeningsgesprek. Tijdens het screeningsgesprek worden de problemen van 
de jongere besproken en wordt een screeningsformulier ingevuld. Dit 
formulier omvat vragen over de achtergrond van de deelnemers, de 
thuissituatie, de schoolsituatie, de vrijetijdsbesteding en de 
hulpverleningsgeschiedenis van de deelnemer. Ook komen de hulpvragen van 
de jongere en zijn/haar ouders aan bod. Na afloop van dit gesprek wordt 
besloten of de jongere geschikt is voor het project en of de ouders en de 
deelnemers verder willen met het project. Wanneer de problematiek van de 
deelnemer te zwaar of te licht is voor begeleiding vanuit het project, wordt 
een andere passende oplossing gezocht. 
 
Indien de jongere wel geschikt is voor het project wordt door de 
projectcoördinator in samenspraak met de ouders en de deelnemer een eerste 
begeleidingsplan opgesteld. Hiervoor vindt een tweede gesprek plaats met de 
ouders en de jongere. Als het begeleidingsplan is opgesteld koppelt de 
projectcoördinator een gezinscoach aan het gezin. De projectcoördinator 
draagt in aanwezigheid van het gezin de zorg van het gezin aan deze 
gezinscoach over. Vanaf dat moment kan de gezinscoaching worden gestart.  
 
In een aantal gevallen is op basis van het informatiegesprek of het 
screeningsgesprek besloten dat een deelnemer niet instroomt in het gesprek. 
Redenen hiervoor kunnen zijn dat het gezin geen hulp wenst. Ook kan sprake 
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zijn van te zware problematiek, waarvoor geïndiceerde hulp moest worden 
aangevraagd.  
 
Deelname aan het project in principe vrijwillig. In sommige gevallen is er 
wel sprake van drangmogelijkheden, bijvoorbeeld in de vorm van dreigende 
verwijdering van school, mogelijke uithuisplaatsing of doorgeleiding naar 
Crossroads 1. 
 
Aandachtspunten en ontwikkelingen 
In de eerste paar maanden van het project zijn de projectleider en 
projectcoördinator intensief bezig geweest met het verkennen van het 
netwerk om beter zicht te krijgen op de vindplaatsen van de doelgroep en de 
organisaties die betrokken kunnen zijn bij de aanmelding van de deelnemers. 
Daarbij is onder meer contact gelegd met (speciaal) onderwijs, Justitie (Raad 
voor de Kinderbescherming, Jeugdreclassering) en verschillende stichtingen 
voor onder meer jongerenwerk. Deze organisaties hebben toegezegd mee te 
willen werken aan de aanpak.  
Door het project wordt aangegeven dat de instroom van deelnemers meteen 
vanaf de start van het project voorspoedig verloopt. De capaciteit van het 
project wordt momenteel meer dan volledig benut: er zijn 18 jongens 
ingestroomd, terwijl aanvankelijk een instroom van 15 deelnemers was 
beoogd. 
 
Er is op basis van de ervaring bij de instroom van deelnemers een aantal 
aandachtspunten geformuleerd. Ten eerste is het van belang dat de 
organisatie die de deelnemer aanmeldt zelf de eerste afspraak regelt tussen de 
ouders en de projectcoördinator en ook bij dit gesprek aanwezig is. Als de 
projectcoördinator alleen naar het gezin toegaat, is de kans groot dat de 
ouders aangeven geen hulp nodig te hebben. Daarnaast is het van belang dat 
in het eerste gesprek benadrukt wordt waar het project voor bedoeld is. 
Ouders willen uiteindelijk graag dat hun kind het goed doet op school en een 
goede toekomst heeft. Duidelijk moet zijn dat het project hierin 
ondersteuning kan bieden. Op die manier kan het vertrouwen van de ouders 
worden gewonnen. 
 
Belangrijk element uit de aanmeldingsprocedure wordt gevormd door het feit 
dat er geen sprake hoeft te zijn van een indicatie vanuit Bureau Jeugdzorg om 
in aanmerking te komen voor het project. Dit verlaagt de drempel voor 
aanmelding. Daarnaast is het van belang dat de projectcoördinator, die de 
eerste contacten met het gezin legt, van Marokkaanse afkomst is. Dit maakt 
het makkelijk om contact te maken met de ouders en hun vertrouwen te 
winnen.  
 
Een knelpunt in de werving wordt gevormd door het grote aantal 
aanmeldingen. Het ontwikkelen van een wachtlijst is niet wenselijk. Er wordt 
momenteel in samenspraak met de gemeente gezocht naar een oplossing voor 
dit probleem. 
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7.  BOP Academie 
 
Procedure 
Aanmelding kan verlopen via verschillende verwijzende instanties, 
waaronder het reguliere onderwijs, RMC's, politie of Justitie. Ook kunnen 
jongeren door hun ouders worden aangemeld. Deze aanmeldingen vinden 
zowel schriftelijk als telefonisch plaats.  
 
Op basis van de aanmelding wordt zo snel mogelijk een afspraak gemaakt 
voor een intakegesprek op de locatie van het project. Deze intake wordt 
gedaan door de projectcoördinator van de BOP Academie. Vaak zijn hierbij, 
naast de jongere, ook de verwijzer(s) en de ouders aanwezig. In het 
intakegesprek wordt informatie gegeven over de BOP Academie, wordt een 
globale indruk van de jongeren verkregen en worden wederzijdse 
verwachtingen toegelicht. Na afloop van het gesprek krijgt de jongere een 
rondleiding door één van de studenten. Pas na het intakegesprek wordt 
besloten of een deelnemer wel of niet deel gaat nemen aan de BOP 
Academie. Als de deelnemer inderdaad gaat deelnemen aan het traject wordt 
door hem/haar een contract getekend, waarin hij zich verplicht zich te houden 
aan de regels. Er geldt binnen de BOP Academie een proeftijd van drie 
maanden. Het gebeurt echter zelden dat tijdens deze proeftijd wordt besloten 
dat een deelnemer weg moet.  
 
Een deel van de deelnemers wordt aangemeld vanuit een justitiële setting. Bij 
deze deelnemers kan sprake zijn van vormen van dwang of drang. In 
sommige gevallen kan door deelname aan de BOP Academie een zwaardere 
straf worden ontlopen. In andere gevallen fungeert de BOP Academie als 
aanvulling op een taakstraf. Momenteel is er overleg met justitie om te kijken 
of de BOP Academie erkend kan worden als zogenoemde bijzondere 
voorwaarde.  
 
Aandachtspunten en ontwikkelingen 
Gedurende de looptijd van de BOP Academie is een proeftijd ingevoerd voor 
deelnemers. Hiermee is beoogd de vergelijkbaarheid met het bedrijfsleven te 
vergroten, waar een werknemer ook een proeftijd krijgt als hij wordt 
aangenomen. De proeftijd is bovendien vervolgens verlengd van één naar 
drie maanden. De reden van deze verlenging is dat het vaak enige tijd duurt 
voordat helemaal duidelijk is met welke problemen een jongere te kampen 
heeft en of deze problemen binnen de BOP Academie kunnen worden 
aangepakt. De proeftijd van een maand is hiervoor te kort. 
 
In de startfase van het project verliep de instroom van deelnemers moeizaam. 
De voornaamste oorzaak hiervan was de onbekendheid van het project en de 
terughoudendheid van verwijzers over het vernieuwende karakter van het 
project. Inmiddels is de instroom van deelnemers goed op gang gekomen en 
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is er zelfs sprake van een kleine wachtlijst. De toename van het aantal 
aanmeldingen heeft volgens de projectmedewerkers ten eerste te maken met 
het feit ze bekendheid en vertrouwen hebben verworven onder de 
verwijzende instanties. Ze hebben veel energie gestoken in de PR en 
communicatie van het project, bijvoorbeeld in de vorm van een open dag. 
Daarnaast kunnen ze inmiddels positieve resultaten laten zien, wat 
vertrouwen wekt bij de verwijzende instanties. 
 
Hoewel de noodzaak van acquisitie inmiddels minder groot is, blijft de PR en 
communicatie van het project een punt van aandacht ten behoeve van het 
uitwisselen van informatie voor de verdere ontwikkeling van het project. 
Hiervoor wordt onder meer gebruik gemaakt van informatiebijeenkomsten, 
werkbezoeken nieuwsbrieven, een studentenkrant, videomateriaal en folders.  
 
 
8.  Wyldemerk 
 
Procedure 
De intake bij Wyldemerk, welke wordt verzorgd door de coördinator 
trajecten en een pedagogisch medewerker, bestaat uit vier onderdelen. Ten 
eerste wordt een deelnemer telefonisch door de ouders of doorverwijzers 
aangemeld bij de coördinator trajecten. Tijdens dit contact wordt door de 
ouders/doorverwijzers aangegeven wat de reden is van aanmelden en wordt 
door de coördinator trajecten informatie versterkt over het project. Na afloop 
van dit gesprek worden door de coördinator eventuele onderzoeken of 
testafnames van de deelnemer opgevraagd bij de verwijzende instantie.  
 
Op basis van het telefonische intakegesprek wordt bepaald of een deelnemer 
wordt uitgenodigd voor een intakegesprek bij Wyldemerk. Bij het maken van 
deze afweging wordt ten eerste gekeken of Wyldemerk iets kan betekenen 
voor de jongere.  Daarnaast wordt gekeken naar het totaalbeeld van de 
deelnemer, waarbij het uitgangspunt is dat de jongere leerbaar is. 
 
De tweede fase van de aanmelding bestaat uit een intakegesprek op de locatie 
van het project. De intake wordt veelal binnen tien werkdagen na aanmelding 
gepland. Naast de jongere, de coördinator trajecten en de pedagogisch 
medewerker, zijn ook de ouders of doorverwijzers bij een deel van het 
gesprek aanwezig. Onderdeel van het intakegesprek is een rondleiding op de 
campus en het kennismaken met de deelnemers en medewerkers van 
Wyldemerk. Tijdens het gesprek wordt bovendien nader ingegaan op de 
selectiecriteria. Belangrijk hierbij is de inschatting of Wyldemerk de jongere 
kan bieden wat deze nodig heeft op het gebied van persoonlijke groei en 
leren.  
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Na het intakegesprek wordt de jongere geadviseerd goed na te denken over 
de keus: wel of niet naar Wyldemerk. Indien de jongere kiest voor 
Wyldemerk dan verwoordt hij zijn keus in een motivatiebrief. Deze wordt per 
e-mail binnen 24 uur na het gesprek verstuurd.  
 
Indien na het intakegesprek en het ontvangen van de motivatiebrief positief 
wordt besloten, kan de deelnemer binnen tien werkdagen starten met het 
introductieprogramma. Tijdens de introductieperiode leert de deelnemer 
werken met een porfolio en voert hij opdrachten uit gericht op kennismaking 
en zelfontdekking. Ook wordt de deelnemer fysiek en mentaal voorbereid op 
de Wyldernistrip. De Wyldernistrip is een natuurtocht van tien dagen in 
Frankrijk of de Ardennen. Tijdens de trip gaat de jongere met rugbepakking 
in groepsverband en onder begeleiding lopen in ruig gebied. Ook een 
solobivak en een paar dagen kanovaren maken onderdeel uit van de tocht. Na 
afronding van deze trip ontvangt de deelnemer een Wyldernismerktrui en een 
certificaat voor het goed afronden van de Wyldernistrip. 
 
De gehele procedure rond de aanmelding en introductie van de deelnemer is 
gericht op het vaststellen van de individuele leef- en leerroute. Het project 
Wyldemerk kan worden ingezet als alternatief voor een taakstraf of gesloten 
plaatsing. Daarnaast kan sprake zijn van drang vanuit de leerplichtambtenaar. 
Echter, ook in deze gevallen maken de medewerkers van Wyldemerk 
uiteindelijk de beslissing of een deelnemer wel of niet geplaatst kan worden.  
 
Sinds de start van het project zijn in totaal 85 telefonische intakegesprekken 
gevoerd. Hiervan zijn 53 jongeren op intakegesprek bij Wyldemerk geweest, 
waarvan uiteindelijk 38 deelnemers daadwerkelijk gestart zijn. In totaal zijn 
dus 47 van de 85 jongeren niet gestart, waarmee in 15 gevallen wel een 
intakegesprek op locatie heeft plaatsgevonden. Van deze 47 jongeren geldt 
dat in 21 gevallen de jongere zelf niet wilde deelnemen aan Wyldemerk, 
terwijl in eveneens 21 gevallen Wyldemerk de deelnemer heeft afgewezen. 
Bij vijf deelnemers is (nog) geen keuze gemaakt.  
 
Aandachtspunten en ontwikkelingen 
Voor het genereren van instroom zijn verschillende wervingsacties 
uitgevoerd. Er is een lijst samengesteld met instanties waar jongeren tussen 
de 15 en 22 jaar contact mee (kunnen) hebben. Deze instanties zijn zowel 
schriftelijk als telefonisch benaderd, om hen te informeren over het project. 
Het gaat hierbij onder meer om Regionale Meld- en Coördinatiepunten 
(RMC’s), Regionale Opleidingscentra (ROC’s), scholengemeenschappen, 
leerplichtambtenaren en Orthopedagogische en Didactische Centra (ODCP). 
Door deze wervingsacties is de bekendheid van Wyldemerk in het afgelopen 
jaar gegroeid en is het aantal aanmeldingen toegenomen. De tijdsinvestering 
voor het werven van deelnemers is hierdoor inmiddels afgenomen. Wel 
worden nog geregeld presentaties gegeven bij diverse overkoepelende 
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organisaties binnen het onderwijs door een extern contactpersoon van 
Wyldemerk. Opgemerkt wordt dat het van belang is om binnen de 
verwijzende organisaties contact te hebben met mensen die zelf met de 
jongeren werken. Het benaderen van de directie van een instelling leidt niet 
per definitie tot bekendheid van Wyldemerk bij de uitvoerders. Dit geldt met 
name voor de grotere organisaties zoals scholen en Jeugdzorg. 
 
 
9. De Uitdaging 
 
Procedure 
Ieder jaar starten drie groepen van maximaal 30 jongeren bij De Uitdaging. 
De werving van de deelnemers wordt verzorgd door Reclassering Nederland 
(RN) in Amsterdam en het Jeugd Interventie Team (JIT) in Den Haag. De 
medewerkers van RN en het JIT blijven ook gedurende het project 
verantwoordelijk voor alle zaken rondom de deelnemer die zich buiten de 
muren van de kazerne afspelen, waaronder het halen en brengen van de 
deelnemers, de contacten met het ouders/verzorgers en de contacten met 
andere hulpverleners. In onderstaande tekst wordt om te beginnen ingegaan 
op de aanmeldingsprocedure in Amsterdam, vervolgens wordt de 
aanmeldingsprocedure van Den Haag toegelicht.  
 
Aanmelding via Jeugdreclassering Nederland in Amsterdam 
De werving, aanmelding en begeleiding van de Amsterdamse deelnemers 
voor De Uitdaging wordt uitgevoerd door Reclassering Nederland (RN) in 
opdracht van de gemeente Amsterdam. Twee medewerkers van Reclassering 
Nederland houden zich hier beiden 0,5 FTE mee bezig. Ze werken daarbij 
samen met verschillende instanties die vertegenwoordigd zijn in een 
stuurgroep, namelijk Spirit, Bureau Jeugdzorg Amsterdam, DWI en 
Reclassering Nederland.  
 
In de periode voorafgaand aan de startdatum van een nieuwe lichting bij De 
Uitdaging worden de betrokken instanties door de medewerkers van RN via 
mail benaderd met de vraag of ze jongeren in begeleiding hebben die 
geschikt zijn voor De Uitdaging. Daarbij wordt aangegeven aan welke 
selectiecriteria een deelnemer moet voldoen om in aanmerking te komen voor 
deelname. Voor het aanmelden van een deelnemers dient een medewerkers 
van aanmeldende instantie vervolgens een aanmeldingsformulier en, indien 
beschikbaar, de meest recente rapporten over deze deelnemer, naar de 
medewerker(s) van RN op te sturen. De medewerkers van RN beoordelen de 
aanmelding en voeren in sommige gevallen een extra voorgesprek met de 
jongere. Vervolgens worden de jongere en zijn ouders/verzorgers uitgenodigd 
voor een informatieavond van de Uitdaging. Deze informatieavond vindt 
plaats in het pand van RN. Tijdens deze informatieavond zijn, naast 
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medewerkers van RN en DWI, ook medewerkers van De Uitdaging aanwezig 
en wordt informatie gegeven over het project De Uitdaging.  
 
De dag na deze informatieavond wordt door medewerkers van de Uitdaging 
een Militair Intakegesprek gevoerd met de deelnemer. Op basis van het 
gesprek krijgt een jongere wel of niet een plaats in het traject toegewezen 
(volgens een codering: 1: sowieso geschikt; 2: twijfel over geschiktheid; 3: 
niet geschikt).  Bovendien wordt de deelnemer een formulier voorgelegd met 
regels die gelden binnen De Uitdaging (bijvoorbeeld geen alcoholgebruik en 
dagelijks om zes uur opstaan). De deelnemers dienen dit formulier te 
ondertekenen, waarmee ze verklaren dat ze kennis hebben genomen van deze 
regels. Ook een medische keuring maakt onderdeel uit van de 
aanmeldingsprocedure. Binnen het team van instructeurs van De Uitdaging 
wordt besloten over de uiteindelijke plaatsing in het traject.  
 
Op de vrijdag voor aanvang van het traject worden de deelnemers samen met 
hun ouders/verzorgers uitgenodigd voor een voorlichtingdag op de kazerne. 
Op deze dag krijgen de deelnemers hun militaire kleding en krijgen de 
ouders/verzorgers een rondleiding op de kazerne. 
 
Over het algemeen wordt circa 90% van de deelnemers die bij RN worden 
aangemeld ook daadwerkelijk geplaatst binnen De Uitdaging. In sommige 
gevallen wordt een deelnemer niet geplaatst omdat hij zichzelf terugtrekt. 
Ook kan de situatie van een deelnemers gedurende de aanmeldingsprocedure 
dusdanig veranderen, dat deelname aan De Uitdaging niet meer mogelijk is 
(bijvoorbeeld door detentie).  
 
Aanmelding via Jeugd Interventie Team in Den Haag 
De werving, aanmelding en begeleiding van de Haagse deelnemers van De 
Uitdaging verloopt via het Jeugd Interventie Team (JIT). Hiervoor is vanuit 
het JIT een medewerker fulltime aangesteld. Voor het werven van 
deelnemers onderhoudt deze medewerker intensief contact met verschillende 
toeleiders, waaronder Reclassering, Halt, de afdeling Vroegtijdig 
Schoolverlaten van de gemeente Den Haag, Bureau Jeugdzorg en de 
Stichting Jeugdformaat. 
 
Wanneer een jongere door een van deze instanties bij het JIT wordt 
aangemeld als potentiële deelnemer voor De Uitdaging, wordt door de 
medewerker van het JIT een voorlichtingsgesprek gevoerd met deze 
deelnemer en eventueel zijn ouders, waarin wordt uitgelegd wat het project 
precies inhoudt. Daarna wordt de jongere een week bedenktijd gegeven. Als 
een deelnemer na deze week nog steeds belangstelling heeft voor het project 
wordt door de medewerker van het JIT een uitgebreid intakegesprek 
gehouden met de deelnemer, waarin onder meer wordt ingegaan op 
motivatie, schoolverleden, medisch verleden, werkverleden, vrienden en 
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vriendinnen, politiecontacten, verslaving, schulden en woonsituatie. Wanneer 
tijdens dit gesprek blijkt dat er zaken zijn die deelname aan De Uitdaging in 
de weg kunnen staan (bijvoorbeeld schulden of een instabiele woonsituatie) 
wordt de deelnemer aangespoord en begeleid bij het zoeken naar een 
oplossing voor deze problemen.  
 
Een week voordat de Militaire Intakegesprekken door de medewerkers van 
De Uitdaging plaatsvinden, wordt de deelnemer nog eenmaal uitgenodigd 
voor een gesprek met een medewerker van het JIT. Hierbij is tevens een 
leidinggevende van het JIT aanwezig. In dit gesprek wordt nagegaan of de 
deelnemer nog steeds gemotiveerd is voor het project en of aan alle 
voorwaarden is voldaan. 
 
Vervolgens vindt in Den Haag, evenals in Amsterdam, een informatieavond 
plaats, met de dag daaropvolgend de Militaire Intakegesprekken. Deelnemers 
die worden toegelaten, worden vrijdag voor aanvang van het traject samen 
met hun ouders/verzorgers uitgenodigd voor een voorlichtingdag op de 
kazerne. 
 
Over het algemeen blijkt dat minder dan de helft van de bij het JIT 
aangemelde deelnemers uiteindelijk daadwerkelijk start bij De Uitdaging. 
Voor de overige deelnemers geldt dat gedurende de intakeprocedure blijkt dat 
zij niet kunnen of willen instromen in De Uitdaging, bijvoorbeeld omdat zij 
onvoldoende gemotiveerd zijn, niet verzekerd zijn of dakloos zijn. Deze 
deelnemers worden doorverwezen naar andere afdelingen van het JIT, 
waaronder JIT Intensief of JIT Zorg. 
 
Voor alle deelnemers van De Uitdaging geldt dat deelname in principe 
vrijwillig is. Wel kan een deelnemer het traject bij de Uitdaging door de 
rechter opgelegd krijgen als schorsende voorwaarde, maar ook in dat geval 
blijft deelname aan het project een keuze.  
 
Aandachtspunten en ontwikkelingen 
De medewerkers van de Uitdaging geven aan dat de bezetting van het project 
over het algemeen redelijk hoog is. Bij de start van iedere lichting zijn de 
meeste plaatsen binnen het traject gevuld. Wel wordt door de projectleider 
van De Uitdaging aangegeven dat ze graag zouden willen uitbreiden naar 
andere gemeenten. Hiervoor dienen deze gemeenten echter 24-uurs 
bereikbaarheid te garanderen in de periode dat de jongeren in het project 
zitten. Ze dienen bovendien als contactpersoon te fungeren tussen De 
Uitdaging en de ouders/verzorgers van de deelnemers. Daarnaast moet de 
gemeente zorgdragen voor het vervoer van en naar de kazerne op 
maandagochtend en vrijdagmiddag. Hoewel veel gemeenten in principe erg 
positief zijn over een mogelijke deelname aan De Uitdaging, blijken deze 
voorwaarden in de praktijk een belemmering te vormen.  
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BIJLAGE 5 EFFECTIVITEITSCRITERIA 
CROSSROADS 21 

 
 

 
1.  Doel van de interventie 
 
Het doel van dit preventieve project voor Marokkaanse jongeren is tweeledig. 
Ten eerste dient door middel van het project contact te worden gelegd met 
Marokkaanse (probleem)jongeren en hun gezinnen. Wanneer dit contact tot 
stand is gekomen, wordt met de deelnemers een traject gestart. Het doel van 
dit traject is voorkomen dat de deelnemers (opnieuw) met de politie of justitie 
in aanraking komen, voorkomen van schoolverzuim en zorgen voor een 
stabiele schoolsituatie. In het project wordt de nadruk gelegd op het leren 
omgaan van de jongens met autoriteiten en instanties, het opbouwen en 
onderhouden van sociale contacten en vriendschappen, het leren om tot een 
zinvolle vrije tijdsbesteding te komen, het adequaat volgen van onderwijs en 
het adequaat omgaan met het eventuele werk of de werkrelaties. Het is 
uiteindelijk de bedoeling dat de jongere leert om zijn leven zelf te sturen. 
Daarnaast moeten ouders/verzorgers door het project beter in staat zijn 
jongens te begeleiden. 
 
Doelen op metaniveau  
Naast bovengenoemde doelen op het niveau van de individuele deelnemer, 
wordt met de pilot ook een aantal doelen op metaniveau beoogd.2 
• Het maken van een duidelijke beschrijving en analyse van de doelgroep 

en het ontwikkelen van een screeningsmethode voor deze doelgroep.  
• Het ontwikkelen van intensieve contacten met de signaleringsplaatsen, 

waar deze jongens zich bevinden. 
• Het overbrengen van inzichten en ervaringen die zijn opgedaan met de 

deelnemers naar de signaleringsplaatsen (vanuit een nog te ontwikkelen 
methodiek), zodat de opgedane kennis kan leiden tot een methodische 
begeleiding van deze jongens in hun netwerk. Op deze manier wordt het 
netwerk toegerust om de noodzakelijke steun te bieden in de positieve 
ontwikkeling tijdens het coachingstraject en ondersteuning te bieden na 
afloop van het traject, om daarmee terugval te voorkomen.  

                                                 
1 In het eerste voortgangsrapport is een beschrijving opgenomen van de pilotprojecten 
volgens een aantal effectiviteitscriteria. Het nieuwe, in 2008 gestarte project, 
Crossroads – Niet de afkomst maar de toekomst, is in het eerste rapport niet 
beschreven. De beschrijving van dit project is daarom als bijlage in dit rapport 
opgenomen. 
2 Deze doelen op metaniveau worden niet geëvalueerd in het evaluatie onderzoek van 
INTRAVAL. 
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2.  Doelgroep 
 
Aanleiding 
In 2006 is door de gemeente Tilburg een overzicht gemaakt van feiten en 
cijfers over Marokkanen in Tilburg over de periode 2001 tot 20063. Daaruit 
blijkt onder andere dat Marokkaanse Tilburgers oververtegenwoordigd zijn 
wat betreft werkeloosheid, onderwijsachterstand en criminaliteit. Een quick 
scan, die als aanvulling op de monitor is uitgevoerd, toont hetzelfde beeld. 
Bovendien blijkt dat instellingen moeite hebben met het vinden van een 
geschikte aanpak van risicovolle Marokkaanse jongens. Binnen de jeugdzorg 
blijkt dat nog weinig Marokkaanse jongeren de weg naar de 
jeugdhulpverlening kunnen vinden of daar niet blijven. Deze constatering 
vormde voor de gemeente Tilburg aanleiding voor het opzetten van een 
preventief project voor Marokkaanse jongens. 
 
Doelgroep 
De doelgroep wordt gevormd door Marokkaanse risicojongens in de leeftijd 
van 10 tot en met 15 jaar (maximaal 14 jaar op moment van aanmelding), die 
problemen ervaren op het gebied van onderwijs, dagbesteding, werkloosheid, 
gezinssituatie of anderszins kampen met problemen. In veel gevallen hebben 
de jongeren in hun directe omgeving te maken met crimineel gedrag. Het gaat 
om jongeren over wie door de zogenoemde signaleringsplaatsen de zorg 
wordt uitgesproken dat de kans groot is dat deze jongeren hun toevlucht gaan 
zoeken in het criminele circuit. Het gaat om de volgende instellingen: scholen 
(zowel basisscholen als middelbare scholen); Justitie (waaronder instellingen 
vertegenwoordigd in het Veiligheidshuis); en maatschappelijke instellingen 
en zelforganisaties (buurtgenoten, moskeebesturen en buurtnetwerken). Deze 
signaleringsplaatsen vormen de steunpilaren van het project. 
 
Om in aanmerking te komen voor deelname dient een jongere te voldoen aan 
de volgende voorwaarden: 
• de jongere is bij aanmelding tussen de 10 en 14 jaar, is van het 

mannelijke geslacht, is van Marokkaanse afkomst en heeft een IQ van 
minimaal 70; 

• de jongere is woonachtig in Tilburg en/of volgt onderwijs in Tilburg; 
• de jongere heeft risico op doubleren of het niet behalen van zijn 

startkwalificatie/ diploma en/of; 
• de jongeren is in aanraking gekomen met leerplicht vanwege 

schoolverzuim en/of; 
• de jongere is in aanraking gekomen met politie/justitie. 
Jongeren waarbij sprake is van verslavingsproblematiek of psychiatrische 
problematiek komen niet in aanmerking voor deelname. 

                                                 
3 Marokkanen monitor 2006, gemeente Tilburg.  



Bijlagen  111 

Gekozen is voor de leeftijdscategorie van 10 tot 15 jaar omdat dit de 
leeftijdsperiode is waarbij de jongere overgaat van de buurtwereld, met de 
eigen basisschool, naar de stadswereld. Daarnaast is het bij jongens van deze 
leeftijd mogelijk om de gezinssituatie mee te nemen in de hulpverlening, 
aangezien bij hen het gezin nog een prominente plaats inneemt.  
 
Aanmeldingsprocedure 
Een jongere wordt door een signaleringsplaats aangemeld bij het project.  
 
 
3.  Methodiek 
 
Het programma richt zich op drie domeinen van het leven van de deelnemers, 
namelijk school, gezin en vrije tijd.  Op deze drie terreinen krijgen de 
deelnemers begeleiding van coaches. Er wordt een samenhangend 
programma opgesteld, om de problemen die de deelnemers op deze terreinen 
ervaren te verminderen en de hierboven beschreven doelen van de interventie 
te behalen.  
 
Werkwijze 
Om de jongeren te bereiken wordt outreachend gewerkt, waarbij intensief 
wordt samengewerkt met de signaleringsplaatsen waar deze jongens zich 
bevinden. Wanneer een jongeren is aangemeld, vindt om te beginnen een 
gesprek plaats tussen de projectcoördinator, de ouders, de jongere en de 
instelling die de jongere heeft aangemeld. Het is in dit stadium van belang het 
vertrouwen van de jongere en de ouders te winnen door aan te sluiten bij de 
cultuur, de religie, de denkbeelden en de leefgebieden van de jongere en de 
ouders. 
 
Aan de hand van dit eerste gesprek wordt een screeningsverslag geschreven 
door de projectcoördinator. In dit verslag worden de doelen geformuleerd 
waaraan de jongere wil gaan werken. Het verslag heeft daarmee tevens de 
functie van begeleidingsplan. De jongere wordt vervolgens gekoppeld aan 
een coach, die het traject verder met de jongere doorloopt. Afspraken worden 
schriftelijk vastgelegd en worden zowel door de jongere als door de ouders 
ondertekend. Eens per drie maanden vindt een evaluatie plaats, waarbij de 
jongere, de ouders, de coach en de projectcoördinator aanwezig zijn. 
Tussendoor onderhoudt de projectcoördinator contacten met verschillende 
instanties om de lijnen kort te houden en ze te betrekken bij het project. 
 
In het beginstadium van de begeleiding wordt door middel van een 
begripvolle benadering, het voeren van gesprekken en het ondernemen van 
gezamenlijke activiteiten gewerkt aan het opbouwen van een 
vertrouwensrelatie tussen de deelnemer en de coach. Vervolgens kan het 
gedrag van de jongere worden beïnvloed in de richting die maatschappelijk 
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gewenst is, waarbij de drie leefterreinen (school, gezin, vrije tijd) centraal 
staan. Hiervoor wordt samen met de coach een individueel rooster opgesteld 
aan de hand van de doelen van de jongere, dat van uur tot uur kan worden 
ingevuld. Daar waar mogelijk worden de ouders van de jongere ook 
betrokken in het coachingsproces. Bij het begeleiden van de jongere is sprake 
van maatwerk: de begeleiding die wordt gegeven wordt aangepast aan de 
hulpvraag van de jongere. Naast individuele begeleiding van de jongere 
worden ook enkele groepsbijeenkomsten georganiseerd. Hoewel sommige 
van deze bijeenkomsten gericht zijn op vrije tijdsbesteding (bijvoorbeeld 
films kijken, voetballen), bevatten ze altijd educatieve elementen.  
 
Binnen de begeleiding is ruim aandacht voor positieve ondersteuning van 
gewenst gedrag. Daarnaast is continuïteit en beschikbaarheid van de coach bij 
voorkomende moeilijke situaties van belang. Hiervoor dient er sprake te zijn 
van een 24-uurs bereikbaarheid, zodat de jongens uit de doelgroep te allen 
tijde een beroep kunnen doen op de coach, wanneer dit nodig is.  
 
Gehanteerde methodiek 
De bedoeling is om gedurende de looptijd van het project een methodiek te 
ontwikkelen die is toegespitst op de doelgroep van het project. Hoewel de 
methodiek dus nog niet tot in detail op papier staat, wordt in het contact met 
de jongeren en hun gezin wel gebruik gemaakt van een aantal uitgangspunten 
en methoden van Stichting Kompaan, namelijk: 
• Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding 
Het basisprincipe van deze methodiek is de basisattitude. Een aantal 
onderdelen van de basisattitude is het aansluiten bij de jongere/het gezin, 
afstemmen op het angstniveau en de mogelijke weerstand, richten op wat 
goed gaat, transparant werken, vasthoudendheid en bespreekbaar kunnen 
maken van pijnlijke onderwerpen. 
• Vraaggericht werken 
Bij deze methodiek wordt uitgegaan van de vraag van de jongere en zijn 
ouders om van hieruit doelen te formuleren. Aan de hand van deze doelen 
kan oplossingsgericht worden gewerkt. De begeleiding zal onder andere 
bestaan uit het praktisch bezig zijn met de jongeren door bijvoorbeeld samen 
activiteiten te onderneem om de doelen te behalen. 
• Systeemgericht werken 
Door systeemgericht te werken kan inzicht worden verkregen in hoe de 
interactie tussen ouder en kind de problemen beïnvloedt en, omgekeerd, hoe 
de ontstane problemen de interactie beïnvloeden. Daarnaast wordt in kaart 
gebracht wat wel goed gaat en wat de krachten van het gezinssysteem zijn, 
om van daaruit de krachten van het gezin te vergroten en de negatieve 
patronen te stoppen. 
• Competentiegericht werken 
Deze methode is gericht op het aanleren van vaardigheden en het versterken 
van de eigen competenties. 
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Samenwerking met andere instanties 
Het contact met de verschillende signaleringsplaatsen vormt een belangrijk 
onderdeel van het project, zowel om contact te krijgen met de doelgroep als 
om afstemming te realiseren tijdens het coachingstraject en de nazorg. De 
coach zoek bij zijn aanpak contact met andere hulpverlenende instanties, die 
in het systeem van de jongere al aangeboden wordt, en stemt zijn 
werkzaamheden daar op af. Indien er bij een deelnemer individuele 
hulpvragen worden gesignaleerd, die niet door de coach kunnen worden 
beantwoord, wordt de deelnemer geholpen een beroep te doen op andere 
hulpverleningsinstanties.  
 
Duur van het project en capaciteit 
Het realiseren van een vertrouwensrelatie en het coachen van de jongeren 
geschiedt in een tijdspanne van 1,5 jaar. Na afloop van het project dient de 
nabegeleiding in het netwerk van de jongere te worden gegarandeerd. 
Afhankelijk van de jongere is de thuissituatie een belangrijk onderdeel van 
het netwerk in deze nabegeleiding. Het project biedt plaats aan 15 jongeren. 
 
 
4. Behoeftebeginsel 
 
In de praktische coaching wordt de nadruk gelegd op het leren omgaan van 
de jongens met  autoriteiten en instanties, het opbouwen en onderhouden van 
sociale contacten en vriendschappen, het leren om tot een zinvolle vrije 
tijdsbesteding te komen, het adequaat volgen van onderwijs en het adequaat 
omgaan met het eventuele werk of de werkrelaties. Binnen de begeleiding is 
aandacht voor positieve ondersteuning van gewenst gedrag en continuïteit en 
beschikbaarheid van de coach bij voorkomende moeilijke situaties. De 
continuïteit en beschikbaarheid van de coach is belangrijk om het vertrouwen 
te winnen van de jongeren. Ze weten op die manier dat er altijd iemand voor 
ze is, zeker wanneer zij in problematische situaties verkeren of dreigen te 
komen. 
 
 
5.  Theoretische onderbouwing 
 
De methodische aanpak om de jongere en hun ouders te begeleiden is 
gebaseerd op diverse methodieken uit de jeugdhulpverlening. Hierbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen methoden die specifiek gericht zijn op deze 
doelgroep en algemene inzichten uit de jeugdhulpverlening. 
 
Specifieke inzichten voor de doelgroep 
Landelijk en provinciaal zijn er verschillende werkwijzen en methodieken 
ontwikkeld, die passen bij de doelgroep. Op basis van ervaringen van het 
opvanghuis Karam voor Marokkaanse jongens en het Maatjes project van 
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stichting Palet, worden de coaches van het project geïnstrueerd om op de 
juiste werkwijze interventies uit te voeren, die passen bij Marokkaanse 
gezinnen. Ook landelijke ontwikkelingen en kennis (onder andere van 
Forum) zullen hierbij worden betrokken.  
 
Algemene inzichten jeugdhulpverlening 
Daarnaast worden in de begeleiding van de jongere en hun ouders 
methodieken ingezet, zoals die ook gebruikt worden in de ambulante 
hulpverlening van Kompaan. De methodieken die ingezet worden zijn het 
systeemgericht werken, de contextuele benadering, competentie- en 
vraaggericht werken en de Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding (zie ook 
paragraaf 3). Deze methodieken zijn gericht op het systematisch realiseren 
van gedragsverandering en het versterken van competenties bij jongeren en 
hun gezinssysteem.  
 
 
6.  Aansluiting bij de motivatie van de deelnemer 
 
Deelname aan het project is vrijwillig. Gezien het preventieve en vrijwillige 
karakter van het project is de betrokkenheid van de hulpvrager(s) van 
essentieel belang. Naast de jongere dienen ook de ouders gemotiveerd te zijn 
of te worden om aan het project deel te nemen. Om vrijwilligheid niet uit te 
laten monden in vrijblijvendheid worden afspraken schriftelijk vastgelegd. 
Zowel de jongere als de ouders tekenen hiervoor. Het begeleidingsplan, dat 
dient als leidraad voor de begeleiding en ondersteuning, vormt een 
samenwerkingsovereenkomst tussen de verschillende betrokkenen. 
 
Hoewel uitgegaan wordt van positieve en vrijwillige inzet door de betrokken 
jongeren en hun gezinssysteem, kunnen de coaches, met name in de startfase 
van het project, stuiten op weerstand bij de deelnemers en/of de ouders. De 
coaches werken daarom volgens een out-reachende aanpak bij het starten van 
de hulpverlening en gaan vasthoudend en geduldig te werk. Ook wordt bij de 
aanpak rekening gehouden met de specifieke Marokkaanse achtergrond van 
de jongeren en het systeem. Gedurende de pilot zal hierover meer kennis en 
ervaring worden verzameld, die vervolgens weer kan worden uitgedragen.  
 
 
7. Professionaliteitsbeginsel 
 
Het project wordt uitgevoerd door de regionale instelling voor 
jeugdhulpverlening Kompaan. Deze instelling voor tweedelijns hulpverlening 
heeft kennis om jongeren te begeleiden. 
 
De leiding van het project is in handen van een projectleider, die voor één 
dag per week verbonden is aan dit project. Deze projectleider legt 
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verantwoording af over de werkwijze en de resultaten aan de gemeente 
Tilburg. De dagelijkse coördinatie van het project wordt uitgevoerd door een 
operationeel projectcoördinator. Deze coördinator begeleidt de coaches en is 
verantwoordelijk voor de uitvoering van het project.  Daarnaast is zij 
verantwoordelijk voor het opzetten, bijhouden en evalueren van de werkwijze 
en het ontwikkelen van een passende methodiek en het rapporteren hierover 
aan de projectleider. De coördinator is bovendien verantwoordelijk voor het 
ontwikkelen van het noodzakelijke netwerk met signaleringsplaatsen in de 
omgeving van de jongeren. Zij legt en onderhoudt de contacten met 
onderwijsinstellingen, de gemeente en de leerplichtambtenaar. Tot slot is de 
coördinator belast met het uitvoeren van de risicotaxatie en screening van de 
deelnemers. 
 
Het team bestaat verder uit drie coaches, die elk circa vijf jongeren onder 
zijn/haar hoede heeft. Deze coaches hebben één op één contact met de 
gezinnen. Ze moeten hiervoor in staat zijn om professioneel te handelen, 
outreachend te werken, aan te kunnen sluiten bij de belevingswereld van de 
Marokkaanse jongeren, flexibel te zijn in houding en werktijden en om te 
kunnen gaan met de belangen van de jongeren en de belangen van de 
samenleving. Het werken als coach vereist een flexibele houding en 
bereidheid tot het werken in onregelmatige diensten.  
 
Alle coaches beschikken minimaal over een HBO-opleiding en volgen in 
aanvulling hierop een post-HBO-opleiding Intensieve Ambulante 
Gezinsbegeleiding. Ook hebben de coaches verschillende cursussen gevolgd 
over de overige methodieken die binnen Kompaan worden toegepast en 
worden zij bijgeschoold in de kindproblematiek en houdings- en 
gesprekstechnieken. Voor de coaches geldt dat ze van Marokkaanse afkomst 
zijn, waardoor ze bekend zijn met de culturele achtergrond van de 
deelnemers uit het project.  
Naast de directe inzet van de jeugdhulpverleners van Kompaan wordt ook 
gebruik gemaakt van de expertise van ervaren externe partners op dit gebied. 
Zij vormen samen de klankbordgroep, die met regelmaat geconsulteerd 
wordt. Op deze manier worden prikkels en ideeën uitgewisseld en worden 
ervaringen in de uitvoering en ontwikkeling van de methodiek gedeeld. 
 
 
8.  Gespecificeerde randvoorwaarden 
 
Crossroads 2 wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Tilburg en 
gefinancierd door het ministerie van Jeugd en Gezin in het kader van de 
Pilotprojecten Campussen. Het project is ingebed in Stichting Kompaan, een 
regionale instelling voor Jeugdhulpverlening. Hierdoor kan bij uitvoering van 
het project gebruik worden gemaakt van de naamsbekendheid en het netwerk 
van deze organisatie. 
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Voor de begeleiding van het project is een stuurgroep ingesteld die bestaat uit 
vertegenwoordigers van alle ketenpartners die het project dragen. De 
stuurgroep is belast met de strategische sturing, de formele en juridische 
afspraken, coördinatie en ontwikkeling van gezamenlijke kracht. 
 
 
9.  Continuïteit (ook met betrekking tot nazorg) 
 
De inzichten en ervaringen die worden opgedaan met de 15 deelnemers 
worden gedeeld met de signaleringsplaatsen. Op die manier wordt zowel 
tijdens als na afloop van het traject het netwerk rondom de jongere toegerust 
om de noodzakelijk steun te bieden. De ontwikkelde methodieken en 
ervaringen zullen worden vastgelegd in overdraagbare documenten.  
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BIJLAGE 6  THEORETISCHE 
ONDERBOUWING  

 
 
 
In deze bijlage wordt de theoretische onderbouwing van de projecten 
beschreven. Daarbij wordt per project om te beginnen aangegeven op welke 
manier de theoretische onderbouwing is gedocumenteerd: welke informatie is 
er bij het project beschikbaar over de onderliggende theorie van de 
methodiek? De beschrijvingen zijn gebaseerd op de documentatie die de 
onderzoekers van de projecten heeft ontvangen. Bij het formuleren van de 
tekst zijn wij zo min mogelijk is afgeweken van de oorspronkelijke 
formulering van de projecten. Wel is de oorspronkelijke tekst bij sommige 
projecten in meer of mindere mate ingekort. De projecten hebben een 
conceptversie van deze beschrijving ontvangen en gelegenheid gekregen 
aanvullingen te maken en antwoord te geven op enkele specifieke vragen en 
onduidelijkheden.  
 
 
1. Schoolfort 
 
De methodiek van Schoolfort is bij de start van het project uitgebreid 
omschreven. In het afgelopen jaar is de methodiek op enkele punten 
aangescherpt en is een herziene methodiekbeschrijving verschenen. 
Daarnaast is in oktober 2008 een evaluatierapport over het project opgesteld. 
Zowel de herziene methodiekbeschrijving als het evaluatierapport geven 
inzicht in de doelstellingen, de doelgroep en de aanpak van het project en de 
uitgangspunten van deze aanpak. Hierbij wordt niet expliciet verwezen naar 
een onderliggende (wetenschappelijke) theorie. Wel wordt door de 
projectleider aangegeven dat de methodiek van Schoolfort voortbouwt op de 
ervaringen die zijn opgebouwd in het programma van Stichting Herstelling. 
Daarnaast zijn verschillende elementen van de aanpak beschreven in een 
ontwikkelingsplan voor de aanpak van laaggeschoolde jongeren en 
schoolverlaters, dat is opgesteld door het Instituut voor Jeugd en Welzijn van 
de Vrije Universiteit in opdracht van de Dienst Maatwerk Amsterdam en 
Stichting Herstelling.1 
 
De uitgangspunten van de aanpak, zoals verwoord in de herziene 
methodiekbeschrijving en het evaluatierapport, worden hieronder kort 
toegelicht.  
 

                                                           
1 Instituut voor Jeugd en Welzijn (2004). ’t Blijkt in de praktijk. Vrije Universiteit 
i.o.v. Dienst Maatwerk Amsterdam en Stichting Herstelling, Amsterdam. 



 INTRAVAL - Onderzoek pilotprojecten campussen: Deel 2 118 

Modulair onderwijs 
Ten eerste geldt dat de uitvoering van de praktijklessen binnen Schoolfort 
modulegewijs zijn opgebouwd, dat wil zeggen dat de lesstof is opgedeeld in 
korte stukken theorie met daaraan gekoppeld de uitvoering. Uitleg over de 
werkzaamheden, gebruik van gereedschappen en veiligheid worden op de 
werkplek en bij de uitvoering gegeven. Hierdoor wordt direct de relatie 
tussen theorie en praktijk gelegd. Voor verschillende praktijkonderdelen, 
zoals het werken met machinaal of elektrisch gereedschap, krijgt de 
deelnemer na de instructie en het afleggen van een vaardigheidstest, een 
certificaat uitgereikt. Na het behalen van dit certificaat mag de deelnemer de 
machines gebruiken, wat door deze deelnemer als beloning wordt ervaren.  
 
De modulen zijn flexibel, waardoor ze afzonderlijk en door elkaar heen 
kunnen worden uitgevoerd. Modulegewijze educatie geeft de werkmeester 
(begeleider) de mogelijkheid om het tempo af te stemmen op de groep en de 
volgorde aan te houden die op dat moment het beste is. De directe vorm van 
begeleiding van de werkmeester aan de deelnemers vormt een essentieel 
onderdeel van de methodiek van Schoolfort. In figuur 1 wordt het modulair 
leren schematisch weergegeven.2 Het schema, dat gebaseerd is op het 
onderwijsmodel van Creemers uit 19913, toont hoe de (intrinsieke) motivatie 
van de deelnemer kan worden vergroot door middel het modulegewijs 
werken. 
 
Rust en structuur 
Door met een vaste werkmeester op een vaste locatie te werken krijgen de 
deelnemers duidelijkheid en structuur tijdens het traject. Door het op 
vastgestelde tijden en gezamenlijk houden van de pauzes en lunch wordt 
gewerkt aan een arbeidgerelateerde werkhouding. De werklocaties bevinden 
zich in een prikkelarme omgeving, buiten de stad, waardoor de deelnemers de 
rust en ruimte krijgen om over hun toekomst na te denken.  
 
Ontmoedigingsstrategie 
Binnen Schoolfort wordt gebruikt gemaakt van een ontmoedigingsstrategie. 
De deelnemers worden tijdens het project geconfronteerd met ongeschoolde 
arbeid. Daarnaast wordt hen getoond welke mogelijkheden een vakgerichte 
opleiding biedt. De deelnemers, die vaak gewend zijn om te kiezen voor 
korte termijn-oplossingen, leren op deze manier dat school noodzakelijk is 
voor een structurele toekomst.  

                                                           
2 Harms, G.J., (1995). Effecten van modulair beroepsonderwijs bij leerlingen: 
motivatie en rendement. Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs, 
Opvoeding en Ontwikkeling, Groningen. 
3 Creemers, B.P.M. (1991). Effectieve instructie. Een empirische bijdrage aan de 
verbetering van het onderwijs in de klas. SVO, Den Haag. 
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Figuur 1 Schematische weergave modulair leren 
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2. WerkHotel 
 
Binnen alle jongerenprojecten van HVO-Querido - waar het WerkHotel 
onderdeel van uitmaakt - wordt gewerkt volgens de principes van het 
(sociale) competentiemodel en het 8-fasenmodel. Ook binnen het WerkHotel 
worden deze modellen gebruikt in de begeleiding van de deelnemers. De 
medewerkers van het WerkHotel worden getraind om te werken volgens deze 
modellen.  
 
Het WerkHotel beschikt over uitgebreide methodiekbeschrijvingen en 
cursusmateriaal van HVO-Querido waarin deze beide modellen worden 
uitgewerkt. Op verzoek van INTRAVAL heeft het WerkHotel een notitie 
opgesteld, waarin wordt aangegeven hoe deze modellen vorm krijgen binnen 
het WerkHotel. In deze notitie worden, naast het 8-fasenmodel en het 
competentiemodel, verschillende andere elementen uit de methodiek van het 
WerkHotel uitgewerkt, namelijk de houdingsaspecten voor de 
hulpverleningsrelatie, motiverende gespreksvoering, het kort 
oplossingsgerichte model, de systeembenadering en het multidisciplinair 
werken. De informatie uit deze notitie wordt hieronder verkort weergegeven.  
 
8-fasenmodel 
Het 8-fasenmodel is door het voormalig Nederlands Instituut voor Zorg en 
Welzijn (NIZW) ontwikkeld voor de Maatschappelijke opvang. De acht fasen 
die in dit model worden onderscheiden zijn als volgt: aanmelding; intake; 
plaatsing; analyse; planning; uitvoering; evaluatie; en uitstroom. De analyse, 
planning, uitvoering en evaluatie vormen een cyclisch proces, dat zich steeds 
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herhaalt totdat de deelnemer uitstroomt. In de analysefase wordt door de 
begeleider en de jongeren een persoonsbeschrijving gemaakt, waarin de 
situatie en de toekomstplannen van de jongeren op acht leefgebieden 
beschreven worden (huisvesting, financiën, dagbesteding, sociaal 
functioneren, psychisch functioneren, zingeving, lichamelijk functioneren en 
praktisch functioneren). De toekomstplannen worden in de planningsfase 
gebruikt als leidraad bij het opstellen van het begeleidingsplan aan de hand 
van SMART geformuleerde doelen. Belangrijk hierbij is dat het doelen zijn 
die de jongere als betekenisvol ervaart en dat de doelen haalbaar en 
overzichtelijk zijn om op die manier aan te sluiten bij het tempo van de 
jongere en in de evaluatie de successen te kunnen vieren. Eens per half jaar 
wordt het begeleidingsplan geëvalueerd, waarna opnieuw naar de analysefase 
wordt overgegaan. 
   
Het sociale competentiemodel 
In het sociale competentiemodel worden de problemen van de jongere 
beschouwd al een teken van een slechte balans tussen de taken waarvoor een 
jongeren wordt geplaatst en de vaardigheden die hij daarvoor nodig heeft. 
Uitgaande van de operante en de sociale leertheorie heeft de jongere gedrag 
aangeleerd en vaardigheden ontwikkeld die niet langer functioneel zijn in de 
omgeving waarin hij of zij zich nu bevindt. Door een combinatie van 
gedragsmatige en cognitieve technieken kan de jongere gestimuleerd worden 
tot het loslaten van het inadequate gedrag en het aanleren van functionele 
vaardigheden. Uitgangspunt hier is niet (zozeer) het inadequate of storende 
gedrag, maar de vaardigheden en/of mogelijkheden die een jongere al bezit.   
 
Binnen het model, dat zijn waarde heeft bewezen bij jongeren in justitiële 
jeugdinrichtingen worden verschillende technieken gehanteerd. Om deze 
technieken goed uit te kunnen voeren is een breed spectrum aan instrumenten 
ontwikkeld, zoals een VIP-kaart, die informatie geeft over de sociale relaties 
van een jongeren, de tijdsbalk, de doelkaarten, de weekkaart en de wenskaart. 
Door het WerkHotel is bovendien een boekje ontwikkeld waarin de 
competenties beschreven zijn, waarover de jongeren op het moment van 
uitstroom moet beschikken. Daarin zijn onder meer verschillende trainingen 
opgenomen waarin de gevraagde competenties kunnen worden opgedaan. 
Deze trainingen worden groepsgewijs aangeboden, waardoor jongeren van 
elkaar kunnen leren.  
 
Houdingsaspecten van de hulpverleningsrelaties 
Elke nieuwe bewoner van het Werkhotel krijgt een mentor toegewezen die 
een vertrouwensrelatie met de jongere opbouwt. Kenmerkend voor de relatie 
tussen de mentor en de jongere is nabijheid, respect en interesse voor de 
leefwereld van de jongere, professionaliteit, openheid, duidelijkheid, 
wederzijds respect voor grenzen van de ander en vertrouwen in de 
groeipotentie van de jongere. Bij het vormgeven van de relatie wordt gebruik 
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gemaakt van de zogenoemde Oplossingsgerichte Flowchart, waarin de 
cliëntpositie van de jongere beschreven wordt. De begeleiding van de mentor 
dient aan te sluiten bij de positie of fase waarin de deelnemer zich bevindt.  
 
Het kortdurende oplossingsgerichte model 
Het kortdurende oplossingsgerichte model (brief solution-focussed therapy) 
biedt een scala aan technieken om de krachten van de jongere zelf te 
mobiliseren (empowerment).4,5 Het model ontleent inzichten aan de 
gezinstherapie van de Palo Alto groep in Amerika.6 De meest 
toonaangevende vertegenwoordigers hiervan zijn Paul Watzlawick en Milton 
H. Erikson. Een veel gebruikte techniek binnen dit model is die van het 
stellen van de wondervraag. Bij deze techniek wordt de jongere gevraagd 
zich voor te stellen dat hij of zij op een dag wakker wordt en dat al zijn of 
haar problemen verdwenen zijn. Vervolgens wordt er gevraagd wat er 
allemaal veranderd zou zijn. Na een beschrijving van die situatie door de 
cliënt wordt gevraagd wat het eerste stapje zou kunnen zijn in de richting van 
de beschreven ideale situatie. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van het 
vragen naar uitzonderingen in schijnbaar uitzichtloze situaties, het geven van 
complimenten en het werken met schalen. 
 
Motiverende gespreksvoering 
Motiverende gespreksvoering is een methodiek ontleend aan de 
verslavingszorg, waarbinnen cliënten gestimuleerd worden na te denken over 
hun situatie en gemotiveerd worden tot gedragsverandering. De methodiek is 
ontwikkeld in Amerika door Miller en Rollnick7 en vindt zijn basis in de 
cliëntgerichte therapie zoals die ontwikkeld is door Carl Rogers. De 
toepassing beperkt zich binnen het Werkhotel niet tot verslavingsgedrag 
alleen, maar wordt ook ingezet bij bijvoorbeeld crimineel gedrag of de 
omgang met verkeerde vrienden. De methodiek stelt acceptatie en empathie 
van de jongere centraal. De technieken die binnen deze benadering ingezet 
worden, zijn geordend naar non-directieve technieken (waaronder het 
oproepen van cognitieve dissonantie en het stellen van open vragen) en 
directieve technieken (waaronder provocatie en selectieve bekrachtiging).  
 
De systeembenadering 
In tegenstelling tot hulpverleningscontacten zijn familiecontacten van de 
jongeren vaak duurzaam en kunnen van grote waarde zijn na uitstroom uit het 
project. Bij jongeren blijkt een cognitieve gedragsmatige aanpak 
                                                           
4 Jong, P. de, I.K. Berg (2001). De kracht van oplossingen. Swets en Zeitlinger, 
Amsterdam. 
5 Shazer, S. de (1994). Words were originaly magic. Norton, New York. 
6 Watzlawick, P., J.H. Weakland (red.) (1977). The interactional view, studies at the 
mental research institute Palo Alto 1965-74. Norton, New York. 
7 Miller, W.R., S. Rollnick (red.) (1991). Motivational interviewing: Preparing people 
for change. Guilford Press, New York. 
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gecombineerd met betrokkenheid van ouders en een steunende omgeving 
effectief te zijn.8 Binnen HVO-Querido wordt gewerkt met het project 
Betrokken Omgevingen, waarbij de familie van de cliënt vanaf opname 
betrokken wordt bij de begeleiding. Bij het Werkhotel wordt deze benadering 
op dit moment slechts incidenteel toegepast. 
 
Multidisciplinair werken 
Hoewel het begeleidingsteam bij het WerkHotel niet multidisciplinair is 
samengesteld, wordt er naar gestreefd om intensieve samenwerking op te 
bouwen met hulpverleners en instanties die op specifieke terreinen het werk 
van de woonbegeleiders kunnen ondersteunen of overnemen. Deze terreinen 
zijn grote schulden, verslaving, psychisch of psychiatrische problematiek en 
problematiek in het geval van een licht verstandelijke handicap. 
 
 
3. De Nieuwe Kans 
 
De basismethodiek van De Nieuwe Kans is volgens de medewerkers bij de 
start van het project opgezet op basis van bestaande wetenschappelijke 
inzichten en praktijkinzichten. De methodiek is vervolgens van onderaf 
verder doorontwikkeld met het oog op het zoveel mogelijk waarborgen van 
het aansluiten van de theorie op de praktijk. De Nieuwe Kans bouwt voort op 
een aantal evidence based methodieken en is aangevuld met andere 
werkzame mechanismen. Hieronder wordt ingegaan op deze verschillende 
methodieken en mechanismen en de manier waarop zij binnen De Nieuwe 
Kans vorm krijgen. Onderstaande uiteenzetting is een verkorte weergave van 
de meest recente methodiekbeschrijving van De Nieuwe Kans (maart 2009).  
 
Assertive Community Treatment 
Assertive Community Treatment is een welomschreven, uitgebreid 
onderzochte en evidence based organisatievorm. ACT is niet zozeer een 
methodiek, maar kan gezien worden als boom waaraan verschillende 
evidence bases practices kunnen worden opgehangen, passend bij de 
doelgroep.9 Uitkomsten van onderzoeken en evaluaties tonen aan dat er een 
aantal essentiële componenten is aan te wijzen voor ACT programma’s, 
namelijk: het aanbieden van diensten in de locale gemeenschap; intensief en 
outreachend werken met behulp van huisbezoeken; hoge frequentie en 
intensiteit; lage caseloads: continuous responsability (ACT teams werken met 
continudiensten en dragen zelf zorg voor crisissituaties); continuïteit van het 

                                                           
8 Konijn, C. (red.) (2007). Werkzame werkwijzen, verkenning van effectieve 
interventies in de jeugdzorg. Nederlands Jeugdinstituut, Utrecht.  
9 Bond G.R., M.P. Saylers, A.L. Rollings en L.L. Mosser (2005). Toekomstige 
ontwikkelingen van ACT. In: Mulder, C.L en H. Kroon (2005). Assertive Community 
Treatment. Wetenschappelijke uitgeverij Cure & Care Publishers, Nijmegen. 
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team; teambenadering; en nauwe samenwerking tussen het bestaande 
steunsysteem, waaronder familieleden, huiseigenaren, werkgevers en andere 
hulpverleners.10 
 
De Nieuwe kans sluit aan bij een groot deel van de uitgangspunten van ACT: 
het outreachende karakter, de diverse samenstelling van het team, de continue 
bereikbaarheid en de continuïteit van het team. De meest werkzame 
component van de ACT-benadering is de relatie tussen de jeugdige en de 
hulpverlener. De relatie wordt beschouwd als een partnerschap dat 
gekarakteriseerd wordt door wederzijds respect en geworven vertrouwen, 
gemeenschappelijke besluitvorming en persoonlijke verantwoordelijkheid. 
De Nieuwe Kans heeft dan ook juist bij dit principe van ACT nadrukkelijk 
aansluiting gezocht. Op een aantal punten wijkt De Nieuwe Kans echter af 
van de principes van ACT, bijvoorbeeld in het bieden van groeps- of 
individuele trainingen, teamsamenstelling en de doelgroep (De Nieuwe Kans 
richt zich niet primair op jongeren met psychische of psychiatrische 
stoornissen).  
 
De ACT-principes vormen het leidende uitgangspunt van De Nieuwe Kans. 
Daarbij wordt opgemerkt dat ACT niet zozeer een methodiek is, maar gezien 
wordt als een organisatievorm. Het vormt de boom waaraan verschillende 
evidence based practices worden opgehangen, passende bij de doelgroep, 
waaronder de Multi Systemic Therapy, Functional Family Therapy, 
motiverende gespreksvoering11, groepsdynamica, cognitieve therapie12 en 
provocatieve therapie.  
 
Meerdimensionale persoonsbenadering 
Binnen De Nieuwe Kans wordt gewerkt vanuit het meerdimensionaal 
belasting belastbaarheidsmodel (MDBB).13 Deze benadering is 
oorspronkelijk ontstaan binnen de fysiotherapie14,  maar blijkt ook steeds 
meer aangrijpingspunten te bieden voor andere vormen van hulpverlening. 
                                                           
10 Deze essentiële componenten zijn vastgesteld na een drie jaar durend onderzoek in 
New Hampshire. Tijdens dit onderzoek, bekend geworden onder de noemer New 
Hampshire dual disorder study, is gebruik gemaakt van uitgeschreven interviews, 
werkaantekeningen van de casemanagers, medische dossiers en directe observaties.  
11 Greenwald, R. (2000). A trauma-focused individual therapy approach for 
adolescents with conduct disorder. In: International Journal of Offender Therapy and 
Comparative Criminology, vol. 44, nr. 2, pag. 146-163. 
12 Kazdin, A.E., J.R. Weisz (1998). Identifying and developing empirically supported 
child and adolescent treatments. In: Journal of Consulting and Clinical Psychology, 
vol. 66, nr. 1, pag. 19-36. 
13 Schot, C. (2009). Het meerdimensionaal belasting belastbaarheidsmodel. Van stress 
en problemen naar uitdagingen en vaardigheden. www.menszio.nl. 
14 Hagenaars, L.H.A., A.T.M. Berensds, R.A.B. Oostendorp (2000). Het 
meerdimensionaal belasting- belastbaarheidsmodel. Het Nederlands Paramedisch 
Instituut, Amstersfoort. 
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Uitgangspunt van het model is het biopsychosociale functioneren van de 
mens.  Er wordt ingezoomd op alle aspecten van het leven van de jongeren 
(onder meer wonen, werken, leren, vrije tijd, voedingspatronen, gedrags- en 
omgevingsbeïnvloeding). De benadering gaat er vanuit dat om een jongeren 
verder te helpen alle dimensies van de jongere in samenhang met elkaar 
moeten worden gezien: psyche, sociaal, fysiek en zingeving.  
 
Voor het daadwerkelijk op effectieve en snelle wijze toepassen van een 
multidisciplinaire aanpak is een consortium gevormd van betrokken 
organisaties. Met organisaties die niet in dit consortium vertegenwoordigd 
zijn, worden samenwerkings- en leveringsafspraken gemaakt.  
 
Fasering van motivatie en verandering 
De Nieuwe Kans gebruikt een aantal fasen om de motivatie en mogelijkheid 
tot verandering aan te geven, welke zijn gebaseerd op de 
veranderingsprocessen zoals beschreven in  het transtheoretisch model van 
Prochaska en DiClemente:15,16 
- Fase 1. Voorbeschouwing en overpeinzing: in deze fase heeft de jongere 

zelf niet door dat hij een probleem heeft en is dan ook niet gemotiveerd. 
- Fase 2. Voorbereidingsfase: in deze fase heeft de jongere door dat het zo 

niet langer kan en is hij bereid te veranderen. 
- Fase 3. Actie: in deze fase draait om het uitvoeren en vertonen van het 

(nieuwe) aangeleerde gedrag. Dit is tevens de fase waarin gedragsbehoud 
kan optreden. Mocht het gedrag niet kunnen worden vastgehouden, dan 
ontstaat een terugval naar één van de eerdere fasen. 

 
Jongeren kunnen op ieder punt het model binnenkomen of uitgaan. Omdat de 
jongeren zich in verschillende fasen bevinden, moeten verschillende typen 
interventies worden uitgevoerd, passend bij de betreffende fase. 
 
Ambulante begeleiding, individuele training en groepstraining 
Het uitvoerende gedeelte van De Nieuwe Kans bestaat uit drie onderdelen, 
namelijk ambulante begeleiding, individuele training en groepstraining. Deze 
onderdelen kunnen los van elkaar worden gezien, maar kunnen ook in nauwe 
onderlinge samenhang worden toegepast, waarbij de onderdelen elkaar 
versterken. In dat geval wordt gesproken van een drie-eenheid. De 
individuele trainingen en groepstrainingen van De Nieuwe Kans zijn (onder 
meer) sociale vaardigheidstraining en muzische trainingen. 
 
                                                           
15 Prochaska, J.O. en C.C. DiClemente (2002). Transtheoretical Therapy. In: F.W. 
Kaslow en J. Lebow, Comprehensive Handbook of Psychotherapy, vol. 4, 
Integrative/Electric. John Wiley & sons, New York. 
16 Stadia van gedragsverandering volgens Prochaska en DiClemente: 
voorbeschouwingsfase, overpeinzingsfase, voorbereidingsfase, actiefase,  
gedragsbehoud en terugval.  
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Sociale vaardigheidstrainingen 
De sociale vaardigheidstrainingen die De Nieuwe Kans gebruikt zijn 
gebaseerd op de trainingsmethodiek van Goldstein, namelijk de Structured 
Learning Therapy17. Deze methode, met als uitgangspunt het cognitief sociaal 
leermodel, wordt gebruikt voor economisch lagere klassen. Verschillende 
onderzoeken hebben aangetoond dat dit model ook bruikbaar is voor andere 
doelgroepen. De Nieuwe Kans heeft het model aangepast aan de 
omstandigheden van het project.  
 
Muzische trainingen 
De muzische trainingen vormen een speels, creatief element van het 
programma dat voor de jongere zelf enige tevredenheid, plezier, bevestig of 
uitdaging oplevert. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de diverse 
gebieden van de ontwikkeling van de jongeren.18 
 
Toepassing van dwang en drang 
De mogelijkheid van het toepassen van dwang en drang vormt een essentieel 
onderdeel van de methodiek van De Nieuwe Kans. De manier waarop hieraan 
vorm wordt gegeven is nader uitgewerkt in bijlage 3 (wervingsprocedure per 
project).  
 
Voorkomen van tussentijdse uitval en bieden van nazorg 
Binnen de Nieuwe Kans is veel aandacht voor het voorkomen van en 
terughalen bij tussentijdse uitval en het bieden van professionele nazorg na 
uitstroom. Dit accent is gebaseerd op onderzoek naar succes- en faalfactoren 
bij eerdere initiatieven (zie onder andere Bakker e.a.19).   
 
 
4. Educatief Centrum 
 
In het oorspronkelijke projectplan van het Educatief Centrum wordt kort 
ingegaan op de theorieën die ten grondslag ligt aan de aanpak van dit project. 
Op verzoek van INTRAVAL heeft het project een korte notitie opgesteld 
waarin wordt aangegeven hoe deze theorieën vorm krijgen binnen de opzet 
van het project. De informatie uit deze notitie wordt hieronder weergegeven.  
  

                                                           
17 Goldstein, A.P. (1973). Structured learing therapy. Toward a psychotherapy for the 
poor. Academic Press, New York. 
18 Behrend, D. (2008), Muzisch-agogische methodiek, een handleiding. Coutinho, 
Bussum. 
19 Bakker, H.G, P.E.M. van Dijk, J.J. Gelevert, R. Sarizeybek, M.C. de Voogd, N.M. 
Oud, B.P. Vermeulen (2006). Onderzoek naar de haalbaarheid van Prep Camps en 
alternatieven. Berenschot, Utrecht. 
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Het Restorative Practice model (herstelrecht)  
Binnen het Educatief Centrum wordt gewerkt volgens de principes van het 
Restorative Practice model. Uitgangspunt van dit model is dat een school of 
instelling zorg moet dragen voor zowel optimale beheersing als optimale 
ondersteuning. Daarbij geldt dat het klimaat wordt beheerst, terwijl de 
individuen (de leerling, ouders en collega’s) worden ondersteund. De 
medewerkers van het project dienen processen aan te sturen, grenzen te 
stellen, te zorgen dat die nageleefd kunnen worden, aanwezig te zijn en 
structuur te bieden. Belangrijk binnen de methodiek is het geven van invloed 
aan deelnemers om hen hun eigen beslissingen en verantwoordelijkheden te 
laten nemen. Deelnemers worden door gezamenlijke activiteiten met elkaar 
verbonden, waardoor ze ervaren dat zij betekenis hebben voor elkaar en er 
dus werkelijk toe doen. Deelnemers werken op die manier aan zelfvalidatie. 
 
Sociale vaardigheidsmethoden: Leefstijl en Equip 
Voor deelnemers van 12 tot 15 jaar wordt sociale vaardigheidstraining 
aangeboden volgens de methode leefstijl, terwijl deelnemers van 16 tot 20 
jaar het programma Equip volgen als sociale vaardigheidstraining.  Deze 
trainingen omvatten een scala van vaardigheden zoals kennismaken, 
luisteren, communiceren, zelfvertrouwen, gevoelens uiten, assertiviteit en 
weerbaarheid, conflicten oplossen, omgaan met groepsdruk, risico's 
inschatten en doelen stellen.  
 
Leefstijl 
Leefstijl wil bevorderen dat jongeren zich ontwikkelen tot sociaal vaardige, 
zelfstandige volwassenen. De onderwerpen  in het leefstijlprogramma zijn: 
goed begonnen half gewonnen; heldere communicatie; sterk door gevoelens; 
goed voor mijzelf; sterk in samenwerk; opgelost; maak jouw keuze; leren 
door evalueren; en de moeite waard. De docenten krijgen voor de leefstijl  
training door trainers van de Horizon academie (intern opleidingscentrum van 
Horizon). Leefstijl is ontwikkeld door de Amerikaanse organisatie Quest 
internationaal, de Nederlandse versie is ontwikkeld uit het Engelse 
programma Skills for Adolesence.  
 
EQUIP  
EQUIP is een programma waarmee jongeren leren verantwoordelijkheid te 
dragen voor hun eigen denken en doen. Het doel van het programma is om 
jongeren te motiveren en toe te rusten (equiperen) om elkaar te helpen en van 
elkaar te leren. Met EQUIP wordt gewerkt aan het ombuigen van een 
negatieve groepscultuur naar een cultuur waarin men rekening met elkaar 
houdt. EQUIP is ontstaan in de Verenigde Staten en ontwikkeld door John 
Gibbs, Granville Bud Potter en Arnold Goldstein. Het wordt in Amerika met 
succes gebruikt voor delinquente en antisociale jongeren. Uit Amerikaans 
onderzoek blijkt dat juist de combinatie van de verschillende componenten 
uit het programma effectief is: recidive onder jeugdige delinquenten 
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verminderde van 40,5% naar 15%. In Nederland wordt EQUIP steeds vaker 
toegepast. Verschillende justitiële jeugdinrichtingen en jeugdhulpverlenings-
instanties werken met deze methode. Daarnaast wordt EQUIP toegepast in 
het onderwijs. De medewerkers van het Educatief Centrum volgen een 
opleiding voor het geven van de EQUIP-training bij het Teylingereind 
Forensisch Centrum.   
 
Jongeren nemen over het algemeen meer van elkaar aan dan van 
volwassenen. EQUIP is daarom een groepsmethodiek, waarin jongeren 
gemotiveerd worden elkaar te helpen en van elkaar te leren. Iemand anders 
helpen geeft een goed gevoel over jezelf en zo wordt er gewerkt aan een 
positief zelfbeeld.  
 
Oplossingsgerichte methodiek20 
De oplossingsgerichte methodiek gaat uit van de mogelijkheden van een 
individu en niet van de beperkingen. In plaats van te kijken naar de 
momenten waarop zaken niet goed lopen, worden de momenten besproken 
waarop dingen wel goed lopen. De jongeren wordt gestimuleerd hun eigen 
toekomstbeeld te schetsen, waarbij de jongere in zijn eigen kracht komt te 
staan .De jongere volgt bij binnenkomst op het Educatief Centrum een 
vierweekse training (Experience), waarin met  de jongere wordt gekeken wat 
zijn/haar sterke en zwakke punten zijn en wat hij/zij wil gaan leren in de 
toekomst. De hulpverlener geeft daarbij geen adviezen en tips, aangezien de 
oplossingsgerichte methodiek ervan uitgaat dat alle oplossingen uit de 
persoon zelf kunnen komen. 
 
Uitgangspunten ervarend leren 
Binnen het Educatief Centrum wordt gebruik gemaakt van het Project 
Ervarend Leren van Horizon en Work-Wise. Een Work-Wise traject kent 
over het algemeen vier fasen. Per fase leert een deelnemer steeds meer 
(arbeids)vaardigheden. Ook leert de jongere (beroeps)keuzes te maken en 
wordt hij/zij geholpen bij het vinden (en behouden) van een baan of het 
volgen van een studie. Daarbij wordt ten eerste ingezet op het behalen van 
een vakdiploma, vervolgens wordt op zoek gegaan naar een stage of baan. 
Het project ervarend leren wordt ingezet in de beginfase van het project en 
wordt ingepast in het vier-weekse introductieprogramma Experience. Er 
worden in dit kader onder andere dagtochten georganiseerd, waarbij de 
deelnemer een looptocht maakt in de omgeving van het centrum.    
 
 

                                                           
20 Berg, I.K., Y. Dolan (2002). De praktijk van oplossingen. Swets & Zeitlinger, 
Lisse. 
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5.  Crossroads 1 
 
Voor het ontwikkelen van een pedagogische visie voor het project Crossroads 
1 is bij de start in 2006 PI Research ingeschakeld. Op basis van verschillende 
gesprekken met de betrokken organisaties van Crossroads 1 heeft PI 
Research een notitie opgesteld, waarin ten eerste de oorzaken van delinquent 
gedrag en de risico- en beschermende factoren uiteen worden gezet. 
Daarnaast wordt in de notitie aangegeven welke theorieën en methoden 
gebruikt kunnen worden bij de aanpak van de doelgroep.21 In onderstaande 
uiteenzetting worden de theorieën en mechanismen, zoals beschreven in deze 
notitie, verkort weergegeven.  
  
Effectieve interventies voor delinquente jongeren 
Voor het opstellen van de pedagogische visie die als basis dient voor de 
aanpak van Crossroads 1 is gebruik gemaakt van de kennis omtrent de 
effectiviteit van interventies voor delinquente jongeren. Uit onderzoeken naar 
delinquente ontwikkelingspaden van jongeren en de effectiviteit van 
programma’s voor jongeren met antisociaal gedrag komt naar voren dat 
jongeren met een verhoogde kans op een verder delinquente ontwikkeling 
beter terecht komen en minder recidiveren als ze: leren keuzes te maken en te 
plannen (leren nadenken over voor- en nadelen en leren eerst na te denken 
voordat je iets gaat doen); omgaan met vrienden die niet delinquent zijn; een 
partner vinden die niet delinquent is; een dagbesteding (school of werk) en 
passende vrijetijdsbesteding hebben; en goed contact hebben met hun 
ouders/familie of dit contact verbeteren.22  
 
Daarnaast blijkt dat programma’s die gebruik maken van (cognitieve) 
gedragstherapeutische technieken23 in combinatie met systeeminterventies 

                                                           
21 Spanjaard, H. (2006), De aanpak van Crossroads, PI Research, Duivendrecht. 
22 Moffitt, T.E. (1993). Adolescense-limited and life-cycle-persistent antisocial 
behavior. A development taxonomy. In: Psychology Review, vol. 100, pag. 674-701; 
Kazdin, A.E. (1997). Practitioner Review: Psychosocial Treatments for Condcuct 
Disorder in Children. In: Journal of Child Psychology and Psychiatry, vol. 38, nr 2, 
pag. 161-178; Loeber, R., E. Wei, M. Stouthamer-Loeber, D. Huizinga, T. Thornberry 
(1999). Behavioral antecedents to serious and violent juvenile offending: Jount 
analyses from the Denver Youth Servey, Pittsburgh Youth Study, and the Rochester 
Development Study. In: Studies in Crime and Crime Prevention, vol. 8, pag. 245-263; 
Aguilar, B., L.A. Sroufe, B. Egeland, E. Carlson (2000). Distinguishing the earl-
onset/persistent and adolescent-onset antisocial behavior types. From birth tot 16 
years. In: Development and Psychopathology, vol. 12, pag. 109-132. 
23 Laan, P.H. van der (2004). Over straffen, effectiviteit en erkenning. De 
wetenschappelijke onderbouwing van preventie en strafrechtelijke interventie. In: 
Justitiële verkenningen, vol. 30, nr. 5, pag. 31-48. 
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leiden tot de beste resultaten. Bartels e.a. (2001)24 hebben diverse 
onderzoekspublicaties over effectieve interventies voor jongeren met 
(ernstig) gewelddadig gedrag op een rijtje gezet. Zij komen tot de conclusie 
dat interventies beter scoren naarmate meer aan de volgende criteria wordt 
voldaan: nadruk op het leren van concrete vaardigheden; concreet (vaak 
gedragstherapeutisch) van opzet; aandacht voor cognities (planning) en 
emoties; betrekking op meerdere contexten / systemen:  jeugdige en ouders; 
outreachend (het gezin in), gericht op individuele risico- en beschermende 
factoren; en aansluiten op (on)mogelijkheden van de jongere. 
 
Competentiegericht werken 
PI Research heeft de kennis over de effectiviteit van programma’s  en 
programmaonderdelen voor delinquente jongeren door de jaren heen gebruikt 
om diverse competentiegerichte methodieken en programma’s te ontwikkelen 
en te evalueren. Het competentiegericht  werken is gekozen als 
basismethodiek voor Crossroads 1. Bij deze methode gelden de volgende 
uitgangspunten: 
- De nadruk ligt op het leren van concrete praktische, sociale, emotionele 

en cognitieve vaardigheden voor het leven van alledag. 
- De gehanteerde hulpmiddelen en technieken door uitvoerende 

professionals en de gehanteerde competentie- en delictanalyse zijn 
ontleend aan de leertheorieën en gedragstherapie en zijn gericht op het 
opsporen van individuele risico- en beschermende factoren. 

- In het dagelijks leven spelen niet alleen praktische en sociale 
vaardigheden een rol, maar ook cognities en emoties. Uitvoerende 
professionals besteden hier aandacht aan door jongeren te leren plannen, 
hun eigen emoties te benoemen en te hanteren, hun gedachten uit te 
spreken en zonodig bij te stellen, enzovoorts. 

- Ouders worden geïnformeerd en betrokken bij het formuleren en 
evalueren van doelen voor een behandelplan. Het werken met jongeren 
wordt aangevuld en gecombineerd met een expliciet hulp- of 
behandelaanbod voor ouders. 

- Wanneer de logistieke en praktische mogelijkheden dit toelaten, worden 
interventies in het gezin en de bredere sociale omgeving van de van de 
jongere uitgevoerd. 

- De competentiegerichte aanpak is gericht op het aanleren van nieuwe 
vaardigheden, aansluitend bij wat de jongere al kan, wat hij wil en wat 
hij zou moeten leren om – in dit geval – recidive te voorkomen. 

- Juist ook bij dreigend agressief/escalerend gedrag, is de in het van 
competentiegerichte principes zeer cruciaal.  

 

                                                           
24 Bartels, A.A.J., S. Schuursma, N.W. Slot (2001). Interventies. In: Loeber, R., N.W. 
Slot, J.A. Sergeant. Ernstige en geweldadige jeugddelinquentie. Omvang, oorzaken en 
interventies. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten/Diegem, pag. 291-318.  
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In de notitie van PI Research is een uitgebreide beschrijving opgenomen hoe 
de uitgangspunten van het competentiegericht werken binnen de aanpak van 
Crossroads 1 vertaalt kan worden naar competentiegerichte basistechnieken 
en interventies.  
 
Leertheorieën 
Binnen het competentiemodel wordt gebruik gemaakt van vijf verschillende 
leertheorieën, die min of meer in elkaars verlengde liggen, namelijk: de 
klassieke leertheorie; de operante leertheorie; de sociale leertheorie; het 
zelfmanagementmodel; en de cognitieve leertheorie.   De leertheorieën zijn 
om twee redenen van belang. De theorieën bieden ten eerste een kader bij het 
analyseren en veranderen van probleemgedrag en het opsporen van factoren 
die competentie beïnvloeden. In de tweede plaats hebben de leertheorieën 
veel bruikbare strategieën en technieken opgeleverd die gebruikt kunnen 
worden om competentie te vergroten en probleemgedrag te reduceren.25 
 
De klassieke leertheorie biedt een kader om te kunnen begrijpen hoe 
bepaalde problemen, zoals angsten en vermijdingsgedrag bij jongeren kunnen 
ontstaan. Volgens de operante leertheorie wordt het aanleren van gedrag 
beïnvloed door de situatie die aan het gedrag voorafgaat en de gebeurtenissen 
die op het gedrag volgen. Om dit inzichtelijk te maken kan gebruik worden 
gemaakt van het zogenoemde SRC-schema (stimulus/situatie, respons en 
consequentie). Volgens de sociale leertheorie wordt gedrag aangeleerd door 
het zien van gedrag van belangrijke personen uit de omgeving. Het 
zelfmanagementmodel benadrukt de invloed die jongeren kunnen uitoefenen 
op het eigen gedag door zelfobservatie, zelfevaluatie en zelfversterking of 
zelfafzakking. De cognitieve leertheorie besteedt expliciet aandacht aan de 
rol van gedachten en gevoelens en de denkstappen. Negatieve of storende 
gedachten dienen te worden vervangen door positieve of helpende gedachten. 
26 
 
 
6. Crossroads 2  
 
De aanpak van Crossroads 2 is beschreven in een Plan van Aanpak dat bij de 
start van het project is opgesteld. Hierin wordt een beschrijving gegeven van 
de doelgroep, het doel en de uitgangspunten van de methodiek. Daarbij wordt 
opgemerkt dat een precieze invulling van de methodiek nog niet is 
ontwikkeld. De ervaringen die tijdens het project worden opgedaan, worden 
bijgehouden in een werkboek en uitgewerkt tot een methodische werkwijze. 
Wel heeft Crossroads 2, als reactie op de vraag van de onderzoekers naar de 

                                                           
25 Slot, N.W., H.J.M. Spanjaard (1999). Competentievergroting in de residentiele 
jeugdzorg. Hulpverlening voor kinderen en jongeren in tehuizen. Intro, Baarn.  
26 Slot, N.W., H.J.M. Spanjaard (1999).  
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theoretische onderbouwing van het project, enkele documenten gestuurd 
waarin een aantal van de gehanteerde methodieken nader wordt toegelicht. 
 
De uitgangspunten van de methodiek zijn gebaseerd op diverse methodieken 
uit de jeugdhulpverlening. Het gaat hierbij zowel om specifieke inzichten met 
betrekking tot de doelgroep (Marokkaanse jongeren) als om meer algemene 
inzichten uit de jeugdhulpverlening.  
 
Specifieke inzichten 
Landelijk en provinciaal zijn er succesvolle werkwijzen en methodieken 
ontwikkeld, die passen bij de doelgroep. Op basis van ervaringen van het 
opvanghuis Karam voor Marokkaanse jongens en het Maatjes project van 
stichting Palet, worden de coaches van het project geïnstrueerd om op de juist 
werkwijze interventies te doen die passen bij Marokkaanse gezinnen.  
 
Algemene inzichten jeugdhulpverlening 
Daarnaast wordt in de begeleiding van de jongere en hun ouders methodieken 
ingezet zoals die ook gebruikt worden in de ambulante hulpverlening. Daarbij 
wordt in het bijzonder aansluiting gezocht bij de methoden die binnen 
Stichting Kompaan worden toegepast, de Stichting waar het project 
Crossroads 2 is ondergebracht. De methodieken die ingezet worden zijn de 
systeemgerichte benadering, het competentiegericht werken, de contextuele 
benadering en het vraaggericht werken. Daarnaast wordt in de begeleiding 
van de gezinnen gebruik gemaakt van Intensieve Ambulante 
Gezinsbegeleiding (IAG). De medewerkers volgen een gecertificeerde 
opleiding Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding. Daarnaast kunnen zij 
scholing volgen voor de verschillende andere methodieken en worden zij 
bijgeschoold in de kindproblematiek en houdings- en gesprekstechnieken. 
 
Systeemgericht werken 
Door systeemgericht te werken kan inzicht worden verkregen in hoe de 
interactie tussen ouder en kind de problemen beïnvloedt en, omgekeerd, hoe 
de ontstane problemen de interactie beïnvloeden. Daarnaast wordt in kaart 
gebracht wat wel goed gaat en wat de krachten van het gezinssysteem zijn, 
om van daaruit de krachten van het gezin te vergroten en de negatieve 
patronen te stoppen. 
 
Competentiegericht werken 
Deze methode is gericht op het aanleren van vaardigheden en het versterken 
van de eigen competenties.  
 
Contextuele benadering 
Volgens het project ligt binnen de contextuele benadering van Nagy het 
accent op de geschiedenis van een gezin en op de manier waarop patronen 
zich door generaties heen herhalen en ontwikkelen. Het symbool van de 
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contextuele benadering is de balans in geven en ontvangen. Wanneer er 
sprake is van een disbalans tussen geven en ontvangen (bijvoorbeeld door 
uitbuiting) kan een kind op een volgende generatie verhalen wat hij/zij tekort 
is gekomen. Hierdoor kan de disbalans worden doorgegeven op de volgende 
generatie, wat door Nagy wordt aangeduid als de roulerende rekening. 
Centraal in de contextuele benadering staat bovendien de onverbrekelijke 
band tussen een kind en zijn biologische ouders, de zogenoemde verticale 
loyaliteit. Er is daarbij volgens Nagy sprake van vrijheid in verbondenheid: je 
bent vrij in het maken ven je eigen keuzes, maar altijd in het besef dat je een 
kind bent en blijft van je ouders. Bij het bieden van hulpverlening vanuit de 
contextuele benadering zijn, volgens dit project, onder meer de volgende 
aspecten van belang: jezelf betrouwbaar tonen aan de cliënt; altijd meerzijdig 
partijdig blijven door loyaliteit te betuigen aan alle belangrijke gezins- en/of 
familieleden; je bewust zijn van de eigen visie, waarden, normen en 
verwachtingen; en aandacht besteden aan de balans tussen geven en 
ontvangen. 
 
Vraaggericht werken 
Bij deze methodiek wordt uitgegaan van de vraag van de jongere en zijn 
ouders om van hieruit doelen te formuleren. Aan de hand van deze doelen 
kan oplossingsgericht worden gewerkt. De begeleiding zal onder andere 
bestaan uit het praktisch bezig zijn met de jongeren door bijvoorbeeld samen 
activiteiten te ondernemen om de doelen te behalen. 
 
Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding 
Het basisprincipe van de Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding (IAG) is 
de basisattitude. Een aantal onderdelen van de basisattitude is het aansluiten 
bij de jongere/gezin, afstemmen op het angstniveau en de mogelijke 
weerstand, richten op wat goed gaat, transparant werken, vasthoudendheid en 
bespreekbaar kunnen maken van pijnlijke onderwerpen. Binnen de IAG 
worden verschillende theoretische kaders gecombineerd, waaronder het 
systeemdenken en het contextueel werken (zie eerder). Daarnaast wordt 
gebruik gemaakt van de leertheorie, de communicatietheorie en de 
oplossingsgerichte therapie. Binnen de leertheorie zijn twee stromingen te 
onderscheiden, die beide van belang zijn bij het werken met gezinnen, 
namelijk de operante leertheorie van Skinner en de sociale leertheorie van 
Bandura. De operante leertheorie gaat ervan uit dat gedrag geleerd wordt 
onder invloed van omgevingsfactoren. De sociale leertheorie benadrukt dat 
men ook gedrag leert op grond van datgene wat men belangrijke personen in 
de omgeving ziet doen (observerend leren). Volgens de communicatietheorie 
wordt de manier waarop mensen zich gedragen beïnvloed door hun contacten 
met anderen. Uitgangspunt in de werkwijze volgens de communicatietheorie 
is het kijken naar de aanwezigheid van positieve communicatie en het 
uitbreiden hiervan. De gesprekken binnen de oplossingsgerichte 
gesprekstheorie, tot slot, zijn grotendeels gecentreerd rond twee 
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kernactiviteiten, namelijk de ontwikkelingen van duidelijk geformuleerde 
doelen binnen het referentiekader van de cliënt en de ontwikkeling van 
oplossingen gebaseerd op uitzonderingen. Uitzonderingen zijn in dit kader de 
momenten in het leven van de cliënt waarin zich problemen hadden kunnen 
voordoen, maar zich niet voordeden.  
 
 
7. BOP Academie 
 
De BOP Academie heeft begin 2009 een methodiekbeschrijving opgesteld, 
waarin de ervaringen die het project heeft opgedaan in de eerste anderhalf 
jaar zijn verwerkt. Deze methodiekbeschrijving bevat een uitgebreide 
toelichting op het doel, de doelgroep en de verschillende elementen van de 
aanpak van het project en de onderlinge samenhang tussen deze onderdelen. 
Hoewel in deze methodiekbeschrijving wel wordt beschreven hoe door 
middel van de interventie de factoren voor het ontstaan van het 
probleemgedrag worden beïnvloed, wordt niet ingegaan op de onderliggende 
(wetenschappelijke) theorieën of onderzoeken die de aanpak ondersteunen. 
Als reactie op de vraag van INTRAVAL naar de onderliggende theorie heeft het 
project daarom in een apart document nadere informatie verstrekt met een 
eerste aanzet voor de theoretische onderbouwing. 
 
De uitgangspunten van de aanpak van de BOP Academie zijn onder meer 
gebaseerd op twee theorieën over de ontwikkeling van problematisch gedrag, 
namelijk de sociale leertheorie en het ontwikkelingsperspectief. Hieronder 
worden deze theorieën nader toegelicht en wordt aangegeven hoe deze 
theorieën vorm krijgen binnen de BOP Academie. Hierbij is gebruik gemaakt 
van de informatie van de BOP Academie uit het document met de eerste 
aanzet voor de theoretische onderbouwing.  
 
Sociale leertheorie 
In de sociale leertheorie27 wordt beschreven hoe gedrag ontstaat in directe en 
indirecte interactie van het kind met de omgeving. Uitgangspunt is dat gedrag 
wordt aangeleerd door de gevolgen die het gedrag heeft. Gedrag dat positieve 
gevolgen heeft of leidt tot vermijding van negatieve consequenties wordt 
herhaald.  Het uitproberen van nieuw gedrag berust niet op toeval, veel 
gedrag wordt geleerd door imitatie (modelling). Kinderen imiteren gedrag 
van mensen in hun omgeving, vooral als zij zien dat dit gedrag positieve 
gevolgen heeft. Deze theorie beschrijft hiermee zowel de invloed van 
bekrachtiging van gedrag van het kind, maar ook hoe omgevingsinvloeden 
het gedragsrepertoire kunnen beïnvloeden.  
 

                                                           
27 Dehart, G., L.A. Sroufe, R.C. Cooper (2000). Child development. Its nature and 
course. McCraw-Hill Higher Education, Dubuque. 
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Patterson28 heeft op basis van deze theorie onderzocht hoe probleemgedrag 
ontstaat en op welke manier het kind hierin dwang kan uitoefenen. Volgens 
Patterson heeft een ouder in een opvoedingssituatie verschillende keuzes 
wanneer het kind iets weigert. De ouder kan in deze situatie toegeven, 
kordaat disciplineren, negeren, dreigen (met straf) of fysiek straffen. 
Wanneer een ouder kiest voor toegeven, leert het kind dat opstandig gedrag 
wat oplevert, waardoor dit gedrag wordt bekrachtigd. Wanneer ouders 
herhaaldelijk en onbeperkt toegeven, verliezen zij de controle over het kind. 
Ook zal het kind elders hetzelfde gedrag gaan vertonen. 
 
De ideeën uit de leertheorieën zijn veelvuldig onderzocht29 en veel 
behandelmethoden voor probleemgedrag zijn op leertheoretische principes 
gebaseerd.30 Binnen de BOP Academie worden verschillende interventies 
toegepast die gebaseerd zijn op de leertheorie, namelijk: het belonen van 
positief gedrag en het doorbreken van de vicieuze cirkel van de bekrachtiging 
van negatief gedrag; modeling door het bieden van voorbeeldfiguren in de 
vorm van trainers, collega’s op het werk en medescholieren; het versterken 
van de ervaren competenties door positieve ervaringen op te doen in een 
veilige omgeving. 
 
Ontwikkelingsperspectief 
Vanuit het ontwikkelingsperspectief worden aspecten van verschillende 
theoretische stromingen geïntegreerd.31 Het ontstaan van emotionele of 
gedragsproblemen is volgens dit model te verklaren vanuit een scala aan 
factoren. Genetische kwetsbaarheid, gezin/familie, socio-economische, 
culturele factoren en ontwikkelingsgeschiedenis spelen allemaal een rol. Het 
ontwikkelingsmodel doet recht aan de complexe oorzaken van ernstig 
probleemgedrag. Iedere factor die wordt genoemd heeft invloed op het 
ontstaan van psychopathologie.32  Methoden of interventies die gebaseerd 
zijn op dit model hebben meerdere aangrijpingspunten. Naast gedrag in 
relatie tot gezin wordt bijvoorbeeld ook aandacht besteed aan 
schoolopleiding, werk, sociale relaties, versterking van zelfvertrouwen en 
dagstructuur. 

                                                           
28  Patterson, G.R. (1982). Coercive family process. Castalia Publishing Company, 
Eugene-Oregon. 
29 Ploeg, J., van der (1998). Gedragsproblemen; ontwikkelingen en risico’s. 
Lemniscaat: Rotterdam.  
30 Onder andere: Boendermaker, L. (2001). Behandeling van antisociaal gedrag in 
justitiële behandelinrichtingen voor jongeren. Kind en Adolescent, vol. 22, 242-256; 
Bartels, A. (2005). Gedragsmatige en leergerichte strategiën; in Hermans, J. (2005). 
Handboek Jeugdzorg. Bohn Stafleu van Loghum, Houten.   
31 Dehart, G., L.A. Sroufe, R.C. Cooper (2000). 
32 Onder andere: Cadoret et al (1990), Tienari et al (1990) in: Dehart, G., L.A. Sroufe, 
R.C. Cooper (2000). Child development. Its nature and course. McCraw-Hill Higher 
Education, Dubuque. 
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Verschillende interventies van de BOP Academie zijn gebaseerd op het 
ontwikkelingsperspectief. Ten eerste wordt gewerkt volgens een integrale 
aanpak van systeemfactoren, werk en opleiding, schulden en sociale 
omgevingen. Hierdoor wordt indirect gewerkt aan het beïnvloeden van 
ervaren competenties en zelfvertrouwen. De interventies van de BOP 
Academie zijn gericht op meerdere sporen. Daarnaast wordt door de 
begeleiding in de BOP Academie de positie van de deelnemer in de 
maatschappij versterkt.  
 
 
8. Wyldemerk 
 
In de projectdocumentatie van het project Wyldemerk wordt kort ingegaan op 
de achtergronden van de aanpak die binnen het project wordt toegepast. Het 
project is gebaseerd op de ervaringen van de Eagle Rock School in Colorado. 
De Eagle Rock School biedt sinds 1993 een plek waar jongeren kunnen leren 
en groeien.33 Daarnaast wordt binnen het project Wyldemerk gebruik 
gemaakt het concept 'natuurlijk leren'. Dit concept wordt op een toenemend 
aantal scholen uitgevoerd. Als voorbeeld wordt hierbij verwezen naar het 
Friesland College, dat in 1999 met natuurlijk leren startte voor leerlingen op 
niveau 1.  De ongediplomeerde uitval bleek daar gereduceerd van 50 naar 20 
procent.34 Ondanks herhaaldelijke verzoeken van de onderzoekers is er geen 
aanvullende informatie ontvangen over de theoretische onderbouwing van 
Wyldemerk. 
 
 
9. De Uitdaging 
 
In de projectomschrijving van De Uitdaging wordt niet expliciet verwezen 
naar (wetenschappelijke) theorieën. Wel wordt door de medewerkers van De 
Uitdaging opgemerkt dat het project voorbouwt op jarenlange ervaringen 
binnen de militaire structuur. Op de vraag van INTRAVAL naar een 
theoretische onderbouwing van de gehanteerde aanpak heeft de projectleider 
van De Uitdaging een verslag gestuurd van een gesprek dat De Uitdaging 
heeft gehad met een medewerker van een extern bureau. Volgens de 
projectleider van De Uitdaging is dit verslag een goede weergave van de 
onderbouwing van het project. 
 
In onderstaande uiteenzetting worden de uitgangspunten van de aanpak van 
De Uitdaging  beschreven, zoals weergegeven in bijlage 3 van de eerste 

                                                           
33 Voor een beschrijving van de ervaringen van de Eagle Rock School wordt 
verwezen naar de website www.eaglerockschool.org. 
34 Profiel, maart 2005. 
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voortgangsrapportage van INTRAVAL35 en in het verslag van bovengenoemd 
gesprek. 
 
Internaatfunctie 
Het project De Uitdaging haalt jongeren uit hun dagelijks omgeving. De 
onderliggende filosofie van het verblijf op een locatie buiten de eigen 
woonomgeving is afkomstig van het CWI. Door de doelgroep uit de eigen 
sociale omgeving te halen en ze te plaatsen in een nieuwe, helder 
gestructureerde omgeving, is het mogelijk hen employabel te maken. De 
jongeren leren competenties die in het bedrijfsleven noodzakelijk zijn, 
waaronder discipline, zelfredzaamheid, werken in teamverband en op tijd 
komen. 
 
Van belang hierbij is dat de (sociale) vaardigheden die geoefend worden 
binnen de setting van het project, toegepast moeten kunnen worden in het 
dagelijks functioneren van de jongeren. Om effectief te zijn, is het wenselijk 
dat taal en geleerde vaardigheden aansluiten bij wat gangbaar is in de 
burgermaatschappij. Binnen het programma van de Uitdaging is hierin 
voorzien, aangezien de sociale vaardigheden binnen Defensie niet anders zijn 
dan die in de maatschappij.  
 
Discipline en zelfverantwoordelijkheid 
Er wordt gewerkt in een gedisciplineerde omgeving. Disciplinering is goed, 
mits de overstap naar zelfverantwoordelijkheid een prominent onderdeel is 
van het programma. Zelfverantwoordelijkheid past in de cultuur van 
Defensie. De begeleiding is gebaseerd op wederzijds vertrouwen, 
zelfstandigheid in handelen en wederzijds respect. 
 
Overige kernpunten 
Naast bovenstaande uitgangspunten vormen positieve aandacht, respect en 
structuur kernpunten van de aanpak.  
 

                                                           
35 Bieleman, B., J. Snippe, M. Boendermaker, M. Hofman (2008). Onderzoek 
pilotprojecten campussen. 1. Beschrijving projecten en doelgroep. St. INTRAVAL, 
Groningen-Rotterdam. 
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Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten vor­

men in Nederland een belangrijk probleem. Van 

de niet schoolgaande en niet werkende jongeren 

worden 12.000 tot 14.000 als een probleemgroep 

gezien. Zij gaan niet naar school, hebben geen 

baan of startkwalificatie, ontvangen geen uitkering 

en zijn ook niet op zoek naar werk of scholing. 

Een aantal ministeries (Sociale Zaken en Werkge­

legenheid; Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen; 

Binnen landse Zaken en Koninkrijksrelaties; Justitie; 

en Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft geza­

menlijk een bedrag van tien miljoen euro vrijge­

maakt om te investeren in praktijkinitiatieven van 

gemeenten en andere lokale/regionale project­

uitvoerders voor deze jongeren. 

In opdracht van het ministerie van Jeugd en Gezin 

evalueert onderzoeks­ en adviesbureau Intraval 

vanaf eind 2007 de pilotprojecten campussen, die 

zijn gestart in de gemeenten Amsterdam, Deven­

ter, Rotterdam en Tilburg. Daarnaast is één project 

gevestigd in Friesland en is één project gehuisvest 

op de kazerne in Soesterberg. Alle negen projec­

ten zijn gericht op het afronden van een (reguliere) 

opleiding en het toeleiden naar (regulier) werk.

In dit boek, het tweede van drie delen, wordt om te 

beginnen de voortgang van de projecten beschre­

ven. Daarbij wordt onder meer een vergelijking ge­

maakt tussen de deelnemers die in de eerste helft 

van 2008 zijn ingestroomd en de deelnemers die 

na de zomer van 2008 zijn ingestroomd. Tevens 

wordt aandacht besteed aan de werving en selec­

tie van de deelnemers. Tot slot wordt ingegaan op 

de theoretische onderbouwing van de pilotprojec­

ten. In het derde en laatste rapport zullen de re­

sultaten en effecten van de pilotprojecten worden 

gepresenteerd.
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