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Behoeftestelling vervanging F-16

LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN
Vastgesteld 25 maart 2010

De vaste commissie voor Defensie’, heeft een aantal vragen voorgelegd
aan de minister van Economische Zaken over de brief van 2 december
2009 inzake JSF Afdrachtpercentage (Kamerstuk 26 488, nr. 208).

De minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 24 maart 2010.
Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt.

De voorzitter van de commissie,
Van Miltenburg

Adjunct-griffier van de commissie,
Bontje
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1,2,3,9, 11, 29, 32, 46, 50 en 51

Bedingen andere partnerlanden ook afdrachtpercentages van hun indus-
trie? In hoeverre schaadt een afdrachtpercentage van 4,49 over de te
behalen omzet de positie van de Nederlandse industrie in het Joint Strike
Fighter (JSF)-programma?

Moet bij een afdrachtpercentage van 4,49 gevreesd worden voor het naar
beneden bijstellen van de omzetprognoses door de industrie? Bestaat
daardoor niet het risico dat er dus ook minder afgedragen zal worden
door de industrie aan de Staat en dat derhalve een gat in de business case
ontstaat?

In hoeverre acht de regering de Luchtvaartindustrie in staat om een
afdrachtpercentage van 4,49 door te berekenen aan derden?

Waarom handelt de regering naar de juridische letter van de Medefinan-
cieringsovereenkomst, maar wordt de politieke en economische werkelijk-
heid buiten beschouwing gelaten?

Acht de regering het denkbaar dat veel bedrijven zullen afhaken in het
JSF-project, omdat orders risicovol of zelfs verliesgevend worden bij een
afdrachtpercentage van 4,49? Zo ja, welke consequenties kan dit hebben
voor (het tekort van) de business case?

Welke balans bedoelde u toen u in november schriftelijk aangaf dat «Over
de wijze van een ook voor de industrie verantwoorde uitvoering van dit
vonnis wordt op korte termijn met de sector overleg gepleegd, waarbij ik
streef naar een goede balans tussen de afdrachtverplichting van de indus-
trie en de overige in het geding zijnde belangen»? Welke overige belangen
werden hier bedoeld? Op welke wijze zijn deze belangen meegenomen in
het uiteindelijke afdrachtpercentage?

Klopt het dat het Tekort met € 50 miljoen is gezakt en dat de industrie
bereid is om op termijn een hoger percentage af te dragen?

In hoeverre is bij de definitieve vaststelling van het afdrachtpercentage
rekening gehouden met de gewijzigde economische omstandigheden en
de dollarkoersratio?

Kunt u aangeven hoe dit nieuwe afdrachtpercentage in de begroting van
Economische Zaken en Defensie verwerkt zullen worden?

Welke extra kosten levert deelname aan de ontwikkeling van de JSF de
belastingbetaler op?

Op basis van ons ter beschikking staande informatie is ons niet bekend
dat in andere F-35-partnerlanden sprake zou zijn van medefinanciering
door de industrie in de vorm van afdrachten over de behaalde omzet uit
JSF-gerelateerde opdrachten. Evenmin is ons bekend of er andere voor-
waarden aan de desbetreffende buitenlandse bedrijven zijn opgelegd.

De hoofdaannemers van het F-35 programma staan, op grond van de
desbetreffende Amerikaanse overheidsbepalingen (het Defense Acquisi-
tion Regulations Supplement. DFARS), niet toe dat aspecten als «afdracht-
percentage» in de kostprijs worden doorberekend.

Met de brief van 27 november 2009 (kamerstuk 26 488, nr. 207) heb ik de
Kamer geinformeerd over het afdrachtpercentage uit het eindvonnis van
de arbitrage, waarbij ik tevens heb gemeld met de sector te overleggen
over een goede balans tussen de afdrachtverplichting van de industrie en
de overige in het geding zijnde belangen.

De juridische basis voor de bepaling van de afdracht en het moment
waarop dit moet plaatshebben, ligt vast in de Medefinancieringsovereen-
komst JSF (MFO) van 5 juni 2002. De MFO is op 10 juli 2002 met nummer
€z02000598 aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Economische
Zaken van uw Kamer gezonden, mede ten behoeve van de vaste commis-
sies voor Defensie en Financién en de Commissie voor de Rijksuitgaven.
De MFO is een juridisch bindende afspraak tussen de Staat en de Lucht-
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vaartindustrie waar partijen zich aan hebben te houden. Zoals in het
antwoord op de vragen 6, 43, 44 en 45 wordt uiteengezet, was er geen
dwingende reden voor partijen om daarvan af te wijken. Met de vaststel-
ling van het afdrachtpercentage is de noodzakelijke duidelijkheid voor de
industrie geschapen. Dit biedt een duidelijke basis voor de industrie om
commerciéle en investeringsbeslissingen te nemen. In het overleg met de
industrie zijn, naast de afdrachtverplichting, de bedrijfseconomische
gevolgen voor de Luchtvaartindustrie, de gezamenlijke belangen ten
aanzien van werkgelegenheid en het behoud van een gezonde en innova-
tieve luchtvaartsector betrokken.

De huidige omzetprognoses berusten op de verwachte opdrachten van
Lockheed Martin en de motorenproducenten. De prognoses hebben geen
relatie met het afdrachtpercentage. Een hoog afdrachtpercentage heeft
echter een nadelige invlioed op de bedrijfseconomische situatie voor de
Nederlandse bedrijven in het F-35-programma. Indien dit zou leiden tot
minder orders en een lagere omzet, heeft dit een negatieve invloed op de
afdrachten van de industrie aan de Staat en ook op de werkgelegenheid
bij de betrokken bedrijven. Gelet op het verwachte verloop van de kosten
en de opbrengsten voor de Luchtvaartindustrie, zal de rentabiliteit naar
verwachting in de eerste jaren laag zijn en vervolgens toenemen. Het is
voor de bedrijven wenselijk dat het afdrachtpercentage met dit verloop
mee kan ademen en dus in de eerste periode relatief laag is en na verloop
van tijd toeneemt. Gemiddeld genomen zal het afdrachtpercentage
zodanig dienen te zijn dat het «Tekort door de Private Bijdrage» wordt
gedicht.

Gelet op het voorgaande en na overleg met de industrie heeft de Staat
geconcludeerd dat een afdrachtpercentage van 4,49 niet de beoogde
balans zal opleveren. De Staat heeft de belangen van de industrie,
tezamen met de uitkomst van de arbitrage met betrekking tot de afdracht-
verplichtingen, meegenomen in een eindvoorstel dat op 21 december
2009 door mij schriftelijk is voorgelegd aan de Luchtvaartindustrie en dat
bestaat uit de volgende elementen.

De Staat heeft, mede gelet op de economische omstandigheden en de
verslechterde concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven als gevolg
van de zwakke dollar, de industrie het voorstel gedaan dat van het door
arbiters vastgestelde tekort van € 157,1 min (netto contante waarde, prijs-
peil 2001) door de industrie € 105 miIn (netto contante waarde, prijspeil
2001) via de afdrachten wordt terugbetaald, wat neerkomt op een
afdrachtpercentage van 3. Voordat dit voorstel kon worden gedaan, is in
overleg met de minister van Financién afgesproken dat de overige € 52,1
mIin (netto contante waarde prijspeil 2001) wordt terugbetaald door een
uitgavenverlaging op het terrein van luchtvaart en industrie binnen de
begrotingen van de ministeries van Economische Zaken en Defensie. Dit
bedrag wordt in gelijke delen in mindering gebracht op de begroting van
de ministeries van Economische Zaken en Defensie en vloeit terug naar de
schatkist in de vorm van verminderde rentebetalingen op de staatschuld.
Deze maatregel heeft derhalve geen consequenties voor de belastingbe-
taler.

Aan de industrie is de mogelijkheid geboden om de afdrachten in
beperkte mate te laten fluctueren rond de dollarkoers die in de business
case voor toekomstige financiéle stromen wordt gehanteerd (0,65
EUR/USD, 1,54 USD/EUR). Indien de dollar zich ten opzichte van deze
koers positief ontwikkelt, zal dit eveneens een positief effect hebben op de
financiéle prestaties van de industrie. Zij heeft dan de ruimte om niet
alleen in absolute zin meer te betalen, te weten een vast percentage over
een hogere omzet in euro’s, maar ook in relatieve zin vanwege de toege-
nomen bruto marges. Bij waardedaling van de dollar is het tegenoverge-
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stelde het geval. In die situatie kan de industrie een lager percentage
betalen. De basis voor deze variatie is het afgesproken gemiddelde
percentage van 3 over de gehele looptijd.

Gelet op het verwachte verloop van de cashflow bij de bedrijven is de
Staat bereid in de periode 1 juli 2008 tot 1 januari 2018 een percentage
van 2 te hanteren, waarna het percentage trapsgewijs zal stijgen tot 4,1
om gemiddeld over de gehele looptijd van de MFO tot 2052 uit te komen
op 3. Het voorstel behelst verder in 2020 een boekhoudkundig meetmo-
ment, waarbij alleen de stand wordt opgemaakt van de gerealiseerde
afdrachten door de industrie en verkregen royalty’s over de verkoop van
de F-35 aan exportlanden. Mochten de inkomsten van de Staat uit
afdrachten en royalty’s groter zijn geweest dan geraamd, dan leidt dit tot
een naar rato lager afdrachtpercentage, dat vanaf 1 januari 2021 zal
gelden. Hierbij geldt dat het afdrachtpercentage niet hoger zal zijn dan 4,1.
In 2030 zal eenzelfde boekhoudkundig meetmoment plaatsvinden. Er zal
geen herijking meer plaatsvinden van de business case.

De Staat is van mening dat het met de Luchtvaartindustrie overeenge-
komen afdrachtpercentage, in combinatie met de andere voorwaarden,
voldoende ruimte biedt voor de Luchtvaartindustrie om op een bedrijfs-
economisch verantwoorde wijze opdrachten te kunnen uitvoeren binnen
het F-35-programma. Dit mede gelet op de kracht en capaciteiten van de
Nederlandse Luchtvaartindustrie en de additionele voordelen die een
deelname in het JSF-ontwikkelings-, productie- en sustainmentpro-
gramma met zich meebrengt (zie ook het antwoord op de vragen 6, 43, 44
en 45).

4,15, 16, 52, 53, 54 en 59

Waarom wordt nu een definitief afdrachtpercentage van de industrie
geéist over te behalen omzet in de productie van de JSF, terwijl er nog
geen aanschafbesluit over de JSF genomen is? Wordt hiermee niet voor-
uitgelopen op een definitieve keuze voor de JSF?

Waarom is bij de arbitrage door het Scheidsgerecht vooruit gelopen op
het politiek nog te nemen besluit over de eventuele, daadwerkelijke deel-
name aan de Initial Operational Test and Evaluation (IOT&E) fase met
twee testvliegtuigen, conform de motie Hamer c.s.? Wat is het oordeel van
de regering daarover?

Welke gevolgen zal een politiek besluit tot het NIET aanschaffen van twee
JSF-testtoestellen hebben voor de arbitrage-uitkomst en het naleven
daarvan?

Kunt u toelichten waarom de arbiters het «voordeel» van deelname aan
de IOT&E van 200 miljoen euro meewegen in hun oordeel? Deze staat
toch totaal los van de onderdelen die het afdrachtpercentage zouden
moeten bepalen? Zo nee, op welke wijze zou het vermeende voordeel van
de IOT&E fase van invioed zijn op de business case en dus het afdracht-
percentage voor de industrie?

Deelt u het oordeel dat dit voordeel in zijn geheel zou komen te vervallen,
indien Nederland, net als de overgrote meerderheid van de JSF-partners,
af zou zien van deelname aan de IOT&E?

Deelt u de conclusie dat als het «voordeel» van IOT&E deelname in de
business case worden betrokken, ook nadelen van de SDD-deelname,
zoals de aanschaf van relatief dure toestellen in LRIP-fase, zouden moeten
worden meegewogen?

Het Scheidsgerecht geeft aan dat er additionele voordelen zijn van deel-
name aan de ontwikkelingsfase ten opzichte van een eigen uitgevoerde
testfase te waarde van ongeveer € 200 miljoen. Zou dit concrete voordeel
voor de overheidsfinancién meegenomen moeten worden in de business
case?
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De bepaling dat een definitief afdrachtpercentage over productieomzet —
te rekenen vanaf 1 juli 2008 — moet worden vastgesteld, is vastgelegd in
de MFO die is overeengekomen tussen de Staat en de Luchtvaartindustrie
naar aanleiding van de deelname aan de ontwikkeling van de F-35: de
System Development and Demonstration (SDD) fase. In de MFO is ook
voorzien in de procedure van het inroepen van arbitrage bij geschillen
tussen partijen over de vaststelling van het afdrachtpercentage. Dit staat
derhalve los van politieke besluitvorming over al dan niet deelnemen aan
de Initial Operational Test and Evaluation (IOT&E) fase en aanschaf van de
testtoestellen. Een eventueel besluit om de twee testtoestellen niet aan te
schaffen, heeft derhalve geen invloed op het arbitragevonnis. De MFO, het
arbitraal eindvonnis van het Scheidsgerecht van 27 november 2009 en de
aanvullende overeenkomst tussen de Staat en de Luchtvaartindustrie zijn
juridisch bindende afspraken die partijen moeten nakomen.

Het Scheidsgerecht heeft vastgesteld dat, gelet op de MFO, het zoge-
noemde IOT&E-voordeel geen onderdeel uitmaakt van de herberekenings-
formule voor de herijking van de business case en voor de berekening van
het «Tekort» niet relevant is. De deelname aan de IOT&E-fase ziet het
Scheidsgerecht weliswaar als een onvoorziene omstandigheid, maar het
voordeel dat daardoor optreedt rechtvaardigt niet een wijziging of ontbin-
ding van de MFO. Het IOT&E-voordeel behoeft derhalve niet te worden
meegerekend bij de vaststelling van het afdrachtpercentage. Het al dan
niet deelnemen aan de IOT&E-fase met 2 F-35 testtoestellen heeft dus
geen invloed op het afdrachtpercentage voor de industrie. Het Scheidsge-
recht merkt in het gedeeltelijk arbitraal eindvonnis onder 5.3.7, blz. 43 - 44
slechts op dat «de besparing uit hoofde van de deelneming aan de IOT&E-
fase — in het midden latend hoe groot deze is — een uit de deelname aan
de SDD-fase voortvloeiend voordeel is dat de overheidsfinancién — of in
de termen van de in 2002 gegeven toelichtingen: de belastingbetaler — ten
goede komt» en doet geen uitspraak over de hoogte van het bedoelde
voordeel.

Wanneer Nederland als partnerland kan participeren in de IOT&E-fase, en
derhalve geen eigen testfase hoeft uit te voeren, kan daarmee een bedrag
aan meerkosten voor een nationaal testprogramma van ongeveer € 200
miljoen worden bespaard (zie de brief van 29 februari 2008, kamerstuk

26 488, nr. 65).

Indien zou worden besloten de 2 F-35 testtoestellen definitief niet aan te
schaffen, zal Nederland moeten uittreden uit het IOT&E-MoU, dat in mei
2008 na overleg met de Kamer is getekend. Het verwachte IOT&E-
voordeel dat zich zou voordoen in geval van de definitieve aanschaf van
de 2 F-35 testtoestellen, zou hiermee komen te vervallen. Dit heeft echter,
zoals hiervoor gemeld, geen relatie met de business case. Met de
voltooiing van de arbitrage is ook de business case afgesloten en is het
opnemen daarin van eventuele vooren nadelen niet aan de orde. Welke
effecten een uittreding uit het IOT&E-MoU en het niet aanschaffen van
testtoestellen zal hebben voor de positie van Nederland in het F-35-
programma, en de positionering van de Nederlandse industrie voor F-35-
orders, is niet goed in te schatten.

5,22, 23,47 48, 49 en 60

Moet uit het feit dat zowel het Scheidsgerecht als de regering aangeven
dat er voordelen gemoeid zijn aan de System Design and Demonstration
(SDD)-deelname, die niet zijn meegenomen in de business case, worden
geconcludeerd dat deelname aan de SDD-fase een voordeel van maar
liefst € 300 miljoen oplevert voor de belastingbetaler? Was dit de
oorspronkelijke bedoeling van de business case en de noodzaak tot
afdracht van omzet van de industrie om het gat te dichten? Is de regering
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bereid om de business case open te breken en de extra voordelen erin te
verdisconteren?

Wat is het oordeel van de regering over de werkwijze van het Scheidsge-
recht om niet «de werkelijk betaalde dollarkoers» te hanteren, maar een
«gewogen gemiddelde dollarkoers»?

Kunt u dit oordeel ook toelichten?

Wat is het directe gevolg van deze handelswijze van het Scheidsgerecht
voor de Nederlandse «belastingbetaler»?

Acht de regering de nu gerealiseerde herberekening van het afdrachtper-
centage en de wijze van totstandkoming geheel conform alle schriftelijke
en mondelinge garanties van de toenmalige minister Zalm van Financién,
o.a. dat de Nederlandse deelname aan de SDD-fase de belastingbetalers
geen cent zal kosten?Zo neen, in welke opzichten en in hoeverre is
daaraan niet geheel voldaan?

Kan het totale bedrag aan SDD gelden, bij een afdrachtpercentage van
4,49 door de industrie, en rekening houdend met de verwachtingen zoals
ze zijn gebruikt bij het vaststellen van het nieuwe afdrachtpercentage in
2008 van 10,1 procent, worden «terugverdiend» door de staat?

Is het waar dat er, uitgaande van de herberekening van de business case
in 2008, een tekort is van 145 miljoen euro?

Hoe groot is het tekort nu er een afdrachtpercentage van minder dan de
helft van het oorspronkelijke percentage is vastgesteld?

De contante waarde van de bijkomende voordelen wordt door u geschat
op € 150 miljoen. Op welk bedrag en percentage zou het Tekort uitkomen
als deze voordelen en de gewogen gemiddelde dollarkoers beide zouden
worden meegewogen in de business case?

Met de brief van 2 december 2009 (kamerstuk 26 488, nr. 208) is gemeld
dat het Scheidsgerecht heeft bepaald dat voor de SDD-bijdragen van de
Staat tot de herijking van juli 2008 niet de werkelijk betaalde dollarkoers
van € 1,05587 op basis van het termijnvalutacontract moet worden gehan-
teerd, maar een gewogen gemiddelde dollarkoers van € 0,82399. Het
Scheidsgerecht heeft hiervoor als reden aangevoerd dat de definitie in de
MFO voor de te hanteren dollarkoers over de periode tot 1 juli 2008 dit
voorschrijft. Deze aanpassing had tot gevolg dat het «Tekort» met € 145
miljoen (prijspeil 2001, netto contante waarde) is verlaagd van € 302,1
miljoen (prijspeil 2001, netto contante waarde) naar de in het antwoord op
de vragen 1, 2, 3,9, 11, 29, 32, 46, 50 en 51 genoemde € 157,1 miljoen
(prijspeil 2001, netto contante waarde).

Naast het eerder toegelichte IOT&E-voordeel levert deelname aan de
SDD-fase enkele voordelen voor de belastingbetaler op die door partijen
bewust niet zijn meegenomen in de business case. Te denken valt aan het
vermijden van zogenaamde compensatiekosten. Normaal worden bij
Nederlandse opdrachten aan een buitenlandse leverancier compensatieor-
ders voor de Nederlandse industrie ter waarde van de opdrachtsom
bedongen. Eventuele kosten die buitenlandse leveranciers maken om een
pakket met compensatieorders te realiseren, worden doorberekend aan de
klant. Bij de Nederlandse participatie in de JSF is dit niet aan de orde.
Voor de aanschaf van de JSF is het daaruit resulterende compensatiekos-
tenvoordeel te becijferen op ongeveer € 100 miljoen.

De totale contante waarde van het IOT&E-voordeel en het compensatie-
kostenvoordeel komt in prijspeil 2001 (netto contante waarde) uit op
ongeveer € 150 miljoen. De hiervoor genoemde verlaging van het
«Tekort» in de business case met € 145 miljoen moet derhalve mede
tegen deze achtergrond worden beschouwd. Op grond van het voor-
gaande is er over de gehele periode genomen geen sprake van voordeel
of nadeel voor de belastingbetaler, maar van een neutrale situatie. Voor
een berekening zoals verzocht in vraag 60 bieden noch de MFO noch het
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arbitraal eindvonnis van het Scheidsgerecht enige grond. Deze berekening
geeft een nadeel voor de Staat en de belastingbetaler te zien. Het «Tekort»
zou van € 157,1 miljoen (prijspeil 2001, netto contante waarde) dalen naar
ongeveer € 7,1 miljoen (prijspeil 2001, netto contante waarde), waarmee
het afdrachtpercentage op 0,2 zou uitkomen.

6, 43, 44 en 45

Hoe beoordeelt de regering de toekomstperspectieven voor de Neder-
landse Luchtvaartindustrie in het licht van de economische crisis en het
thans vastgestelde afdrachtpercentage? Heeft de regering bij de herijking
van de business case rekening gehouden met de gewijzigde economische
omstandigheden?

Wat is de invlioed van deze afdracht op het concurrentievermogen van de
industrie en wat is het risico dat bedrijven hun werk naar goedkopere,
buitenlandse vestigingen brengen?

Wat is het verdienvermogen van de Nederlandse Luchtvaartindustrie? Is
dit meegewogen in de oordeelsbepaling van het Scheidsgerecht?

Is het juist te veronderstellen, gegeven de gebruikelijke marges, dat alles
boven de 3% leidt tot productie werken tegen de kostprijs?

In juli 2008 had de economische crisis zich nog niet gemanifesteerd. De
herijking van de business case in juli 2008 betrof een feitelijke aanpassing
van de parameters op basis van eerder gemaakte afspraken. lk erken dat
de actuele economische omstandigheden zeker voor de nabije toekomst
van invloed zijn op de activiteiten van de Luchtvaartindustrie. Dat geldt
zowel voor het civiele als het militaire deel van de sector. Militaire
aerospace-activiteiten leveren vanwege hun hoogtechnologisch en lange
termijn karakter een stabiele en hoogwaardige bouwsteen voor de activi-
teiten van de Luchtvaartindustrie in het algemeen. Mede daarom is het
van belang dat over het afdrachtpercentage overeenstemming is bereikt.
Dit schept duidelijkheid voor de industrie, waardoor gefundeerde
commerciéle en investeringsbeslissingen kunnen worden genomen.

Die duidelijkheid is ook van belang voor de keuze van de industrie om
werk al dan niet in Nederland uit te voeren. Een individuele kostenpost
zoals het afdrachtpercentage is slechts één element binnen de totale
kosten- en opbrengstenstructuur. Naast kosten spelen vanzelfsprekend
ook andere elementen een rol bij de keuze door bedrijven voor bepaalde
productielocaties en de noodzakelijke acceptatie daarvan door de (Ameri-
kaanse) hoofdaannemers.

Het verdienvermogen van de Luchtvaartindustrie is in opdracht van de
industrie onderzocht door Booz & Co en in opdracht van het ministerie
van Economische Zaken gevalideerd door PA Consulting Group. Daaruit
komt naar voren dat op grond van internationaal vergelijkingsmateriaal
het verdienvermogen van de Nederlandse Luchtvaartindustrie in zijn
algemeenheid beperkt is. JSF-opdrachten bieden potentieel aantrekkelijke
marges en goede langetermijnvooruitzichten met inbegrip van spin-off
effecten die dit programma kan bieden.

7

Is het waar dat de industrie geen lening kan krijgen bij banken ten
behoeve van het JSF-programma, zo lang het politieke besluit tot
aanschaf van de JSF nog niet genomen is? Zo ja, is de regering bereid een
bankgarantie af te geven?

Bedrijven hebben hun eigen verantwoordelijkheden bij het nemen van
investeringsbeslissingen. Zij zullen daarbij afwegingen maken met betrek-
king tot de economische haalbaarheid van bepaalde investeringen en de
bijbehorende financieringsmogelijkheden. In het verlengde daarvan zullen
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banken dezelfde elementen in beschouwing nemen bij een kredietaan-
vraag. Of banken op dit ogenblik en in het licht van de vooruitzichten
terughoudend zijn om kredietverlening voor specifiek JSF-gerelateerde
investeringen goed te keuren, kan vanuit de overheid niet worden beoor-
deeld.

De overheid kent generieke regelingen zoals de borgstellingsregeling
BMKB, de groeifaciliteit en de tijdelijke Garantieregeling Ondernemingsfi-
nanciering (GO) die ook toegankelijk zijn voor de Luchtvaartindustrie. Het
is aan de banken van de betrokken bedrijven om hier in voorkomende
gevallen een beroep op te doen.

8

Welke dollarkoers wordt gehanteerd bij het project vervanging F-167?
Wordt dezelfde dollarkoers gehanteerd bij de herziening van de business
case? Zo nee, waarom niet?

Bij de raming van het project Vervanging F-16 in de Defensiebegroting
wordt een voorgeschreven plandollarkoers gehanteerd van € 0,83. In de
MFO is vastgelegd dat bij de herijking in 2008 de op 1 juli 2008 geldende
5-jaar termijndollarkoers moet worden gehanteerd. Deze koers is op 1 juli
2008 vastgesteld op € 0,65424.

10

Is het waar dat Nederland als SDD-partner geen ontwikkelingskosten hoeft
te betalen bij aanschaf van de JSF? Hoe groot is het voordeel van de
SDD-deelname in relatie tot kopen van de plank, gezien het feit dat de
ontwikkelingskosten gestegen zijn en wel (gedeeltelijk) betaald zullen
worden door derde landen die van de plank kopen? In hoeverre is dit
meegenomen in de herijking van de business case?

Als partner in de SDD-fase hoeft Nederland bij de aanschaf van de F-35
geen ontwikkelingskostenopslag bovenop de productieprijs, de kale stuks-
prijs, te betalen. Op 1 juli 2008, het meetmoment voor de herijking van de
business case, bedroegen de totale geraamde ontwikkelingskosten van de
F-35 $ 40,1 miljard (nominaal bedrag; $ 35.7 miljard in prijspeil 2001). Op
grond van het Nederlandse planningsaantal van 85 toestellen bedraagt
het ontwikkelingskostenvoordeel ten opzichte van «kopen van de plank»
€ 123,4 miljoen (prijspeil 2001, contante waarde), uitgaande van een 50%
kans op vrijstelling van de ontwikkelingskosten indien Nederland niet had
deelgenomen aan de SDD-fase, maar de F-35 later «van de plank» zou
kopen. De sinds het in de MFO afgesproken meetpunt van 1 juli 2008
gestegen totale SDD-kosten zijn voor de arbitrage niet van belang.

12,35 en 36

Kunnen alsnog alle uitgangspunten, overwegingen, berekeningen en
conclusies in de diverse stadia van de herberekening van de JSF business
case en van de arbitrageprocedure daarover openbaar gemaakt worden?
Zo nee, waarom niet en wanneer dan wel?

Kunt u aangeven op basis van welke redenering en berekening het
huidige meer dan gehalveerde afdrachtpercentage is vastgesteld?

Kan de Kamer de exacte onderliggende berekening ontvangen op basis
waarvan geconcludeerd wordt dat een afdrachtpercentage van 4.49
volstaat?

Voor een uitvoerige toelichting op het proces van herberekening van de
business case verwijs ik naar de kamerbrief die u gelijktijdig met deze
beantwoording ontvangt. Deze brief bevat als bijlagen het gedeeltelijk
arbitraal eindvonnis van 25 juni 2009 (op 30 juni 2009 vertrouwelijk aan de
Kamer ter inzage gelegd: kamerstuk 26 488, nr. 190) en het arbitraal eind-
vonnis van 27 november 2009. Met onderstaande tabellen worden de
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uitgangspunten en de berekeningen van de business case toegelicht vanaf

de herijking van 1 juli 2008.

In tabel 1 staan de parameters van de business case, met daarbij de
waarden van de herijking door de Staat op 1 juli 2008. Het afdrachtpercen-
tage wordt berekend door het «Tekort» in de business case te delen op de
productieomzet (in prijspeil 2001 en netto contante waarde) en het resul-
taat te vermenigvuldigen met 100%: (M€ 308,1 / M<€ 2 993) x 100% =

10,3%.

Tabel 1: Herijking op 1 juli 2008

Parameter

Waarde (M= miljoen)

SDD-bijdrage Nederland

Totale kosten System Development and Demonstration
(SDD)-fase (ontwikkelingskosten)

Dollarkoers SDD-uitgaven

Totale kosten Concept Demonstration fase (ontwikkelings-
kosten)

Planningsaantal Nederlandse toestellen

Totaal aantal te produceren vliegtuigen, inclusief exporttoe-
stellen

Aantal exporttoestellen

Kans op vrijstelling ontwikkelingskosten als Nederland niet
aan de SDD had deelgenomen, maar de F-35 later «van de
plank» had gekocht

Foreign Military Sales (FMS)*-plichtige verwervingskosten
(geldt niet voor Nederland als SDD-partner, maar wel als
Nederland de F-35 later «van de plank» had gekocht als
exporttoestel)

FMS-plichtige exploitatiekosten (geldt niet voor Nederland
als partner, maar wel als Nederland de F-35 later «van de
plank» had gekocht als exporttoestel)

FMS-percentage

Nederlands instroomschema (F-35 toestellen)

Discontovoet
Inflatie

Dollarkoers overheidsinkomsten (5-jaar termijndollarkoers
van 1 juli 2008)

Berekening «Tekort» in contante waarden prijspeil 2001

— SDD-bijdrage

- Ontwikkelingskostenvoordeel

- Organisatiekostenvoordeel (FMS-kostenvoordeel)

— Royalty’s

- Industrieafdracht

Totaal «Tekort»

M$ 684 (Prijspeil 2001)
M$ 35 674 (Prijspeil 2001)

€ 1,05587 (termijndollars)
MS$ 4 454 (Prijspeil 2001)

85
4 500

1390
50%

M$ 5 161 (Prijspeil 2001)

M$ 2 921 (Prijspeil 2001)

4,4747%
2011: 1
2012:
2013:
2014:
2015:
2016: 9

2017: 10

2018: 10

2019: 10

2020: 10

2021: 10

2022: 10

2023: 8

4%

2002: 3,5%

2003: 3,0%

2004: 1,0%

2005: 1,4%

2006: 1,6%

2007: 1,3%

2008 en verder: 2%
€ 0,65424

A~ NO =

M€ -614,3
M€ 123,0
M€ 106,7
Me 72,4
M€ 4,2
M€ -308,1

Industrieomzet

M$ 9 838 (Prijspeil 2001)

Me 2 993 (prijspeil 2001,
netto contante waarde)
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Parameter Waarde (M= miljoen)

Afdrachtpercentage 10,3%

* Ter verduidelijking van de FMS-toeslag/organisatiekosten wordt verwezen naar het antwoord
op kamervraag 13 in de brief van 13 maart 2002 (kamerstuk 26 488, nr. 9).

Na bezwaar van de Luchtvaartindustrie tegen de berekeningswijze van het
organisatiekostenvoordeel is de berekening op 28 november 2008 aange-
past. Dit is onder meer uiteengezet in de brief van 2 december 2009
(kamerstuk 26 488, nr. 208). Het «Tekort» daalde naar € 302,1 miljoen
(prijspeil 2001, netto contante waarde), waardoor het afdrachtpercentage
daalde naar 10,1 zoals gemeld in de brief van 16 december 2008 (kamer-
stuk 26 488, nr. 128). Tabel 2 geeft deze aanpassing weer.

Tabel 2: Aanpassing Organisatiekostenvoordeel (FMS-kostenvoordeel)

Parameter Waarde (M= miljoen)

Berekening «Tekort» in contante waarden prijspeil 2001

— SDD-bijdrage M€ -614,3
- Ontwikkelingskostenvoordeel M€ 1234
- Organisatiekostenvoordeel (FMS-kostenvoordeel) M€ 112,2
— Royalty’s Me 724
- Industrieafdracht M€ 4,2
Totaal «Tekort» M€ -302,1
Industrieomzet M$ 9 838 (Prijspeil 2001)

M€ 2 993 (prijspeil 2001,
netto contante waarde)

Afdrachtpercentage 10,1%

De parameters van de business case zijn tijdens de arbitrage gevalideerd,
waarbij de afspraken in de MFO vanzelfsprekend leidend waren. Met het
gedeeltelijk arbitraal eindvonnis van 25 juni 2009 heeft het Scheidsgerecht
het «Tekort» op € 157,1 miljoen (prijspeil 2001, netto contante waarde)
vastgesteld. Het Scheidsgerecht bepaalde dat voor de SDD-bijdragen van
de Staat tot de herijking van juli 2008 niet de werkelijk betaalde dollar-
koers van € 1,05587 op basis van het termijnvalutacontract moet worden
gehanteerd, maar een gewogen gemiddelde dollarkoers van € 0,82399.
Dit had tot gevolg dat het «Tekort» met € 145 miljoen is verlaagd van

€ 302,1 miljoen naar de voornoemde € 157,1 miljoen. Met het gedeeltelijk
arbitraal eindvonnis heeft het Scheidsgerecht de Staat tevens opdracht
gegeven om in samenwerking met de industrie de industrieomzet te
herijken, met inbegrip van de omzet tijdens de instandhoudingsfase
(sustainment) van Nederlandse F-35 toestellen, uitgaande van het plan-
ningsaantal van 85. De herijking van de industrieomzet bedroeg $ 11 417
miljoen (prijspeil 2001), hetgeen overeenkomt met € 3 497 miljoen (prijs-
peil 2001, contante waarde). Hierbij is de op 1 juli 2008 vastgestelde 5-jaar
termijndollarkoers van € 0,65424 gehanteerd, zoals bepaald in de MFO.
Bovenstaande aanpassingen hebben geleid tot het afdrachtpercentage
van 4,49 zoals op 27 november 2009 door het Scheidsgerecht bepaald.
Tabel 3 geeft een overzicht van de berekening.
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Tabel 3: Eindvonnis arbitrage

Parameter

Waarde (M= miljoen)

Dollarkoers SDD-bijdrage tot 1 juli 2008

Dollarkoers SDD-bijdrage na 1 juli 2008

Berekening «Tekort» in contante waarden prijspeil 2001
— SDD-bijdrage

— Ontwikkelingskostenvoordeel

- Organisatiekostenvoordeel (FMS-kostenvoordeel)

— Royalty’s

- Industrieafdracht

Totaal «Tekort»

€ 0,82399
€ 0,65424

M<€ -469,3
M€ 123,4
M€ 112,2
M€ 72,4
M€ 4,2
M€ -157,1

Industrieomzet (incl. sustainment)

M$ 11 417 (Prijspeil 2001)

Industrieomzet (incl. sustainment)

M€ 3 497 (prijspeil 2001,
netto contante waarde)

Afdrachtpercentage

4,49%

Zoals uiteengezet in het antwoord op de vragen 1, 2, 3, 9, 11, 29, 32, 46, 50
en 51 heeft de industrie vervolgens het voorstel van de Staat geaccep-
teerd om van het door arbiters vastgestelde tekort van € 157 miljoen
(netto contante waarde, prijspeil 2001) een bedrag van € 105 miljoen
(netto contante waarde, prijspeil 2001) via de afdrachten terug te betalen,
wat neerkomt op een afdrachtpercentage van 3. De overige € 52 miljoen
(netto contante waarde, prijspeil 2001) wordt terugbetaald door een uitga-
venverlaging op de begrotingen van de ministeries van Economische
Zaken en Defensie ten gunste van de staatsschuld. Tabel 4 geeft de

aanpassingen weer.

Tabel 4: Resultaat overleg Staat en industrie met bijdrage vanuit begroting EZ en

Defensie

Parameter

Waarde (M= miljoen)

Berekening «Tekort» in contante waarden prijspeil 2001
— SDD-bijdrage

— Ontwikkelingskostenvoordeel

- Organisatiekostenvoordeel (FMS-kostenvoordeel)

— Royalty’s

- Industrieafdracht

- Uitgavenverlaging begrotingen EZ en Defensie
Totaal «Tekort»

M<€ -469,3
M€ 1234
M€ 112,2
M€ 72,4
M€ 4,2
M€ 52,1
M€ -105,0

Industrieomzet (incl. sustainment)

M$ 11 417 (Prijspeil 2001)

Industrieomzet (incl. sustainment)

M 3 497 (prijspeil 2001,
netto contante waarde)

Afdrachtpercentage

3,00%

13

Welke (a) productieaantallen en (b) kostprijs van de JSF en welke (c)
omzetverwachtingen voor de Nederlandse industrie liggen ten grondslag
aan de herberekening van de JSF business case en de arbitrage?

In hoeverre acht u deze drie (a t/m c) nu nog realistisch, en op welke

recente informatie baseert u zich daarbij?

Met de brief van 20 november 2009 (kamerstuk 26 488, nr. 205) is de
Kamer gemeld dat het totale aantal geplande F-35-toestellen voor de
partnerlanden ongewijzigd 3 173 toestellen bedraagt. In antwoord op
vragen van de leden Van Velzen, Brinkman en Pechtold is op 16 september
2009 (Handelingen TK 2009-2010, aanhangsel nr. 38) uiteengezet dat
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Nederland in de business case voorzichtigheidshalve is uitgegaan van een
totale productie van 4500 F-35-toestellen met inbegrip van exporttoe-
stellen.

De productieprijs (kale stuksprijs) voor F-3b-toestellen maakt geen deel uit
van de berekeningen van de business case. Het ontwikkelingskostenvoor-
deel, zoals berekend naar de situatie per 1 juli 2008, wat het voordeel
weergeeft van SDD-deelname ten opzichte van later kopen «van de
plank», is bij de herberekening van de business case wel meegenomen.
De industrieomzet is in opdracht van het Scheidsgerecht in juli 2009
herijkt. Zie ook het antwoord op de vragen 12, 35 en 36.

14, 24, 25 en 30

Over welke zaken heeft het Scheidsgerecht vooraf en tijdens de lopende
arbitrageprocedure informatie bij en standpunten van de regering (c.q.
van de departementen EZ, Financién en/of Defensie) opgevraagd en/of
getoetst, en welke posities zijn daarbij van regeringszijde ingenomen?
Is het mogelijk de informatie over deze arbitragezaak die eerder vertrou-
welijk aan de Kamer is gestuurd nu deze zaak is afgerond openbaar te
maken? Zo nee, welke redenen heeft u nu nog om dit niet te doen?

Bent u bereid om, gezien het hier gaat om grote bedragen belastinggeld,
alle achterliggende stukken openbaar te maken en daar waar dit niet
mogelijk is dit richting de Kamer te beargumenteren?

Is het juist dat bij de uitspraak van de arbiters uitspraak is gedaan terwijl
geen publiek aanwezig kon zijn?

De uitspraak van de arbiters is schriftelijk gedaan aan de advocaten van
de bij de arbitrage betrokken partijen. Arbitrage is in de regel vertrouwe-
lijk. Nadat de Staat en de Luchtvaartindustrie tot overeenstemming waren
gekomen over de uiteindelijke afdracht en de modaliteiten daarvan, heeft
de Staat alle partijen verzocht akkoord te gaan met het openbaar maken
van het gedeeltelijk arbitraal eindvonnis en het arbitraal eindvonnis. Het
NIFARP heeft namens de betreffende bedrijven medegedeeld daarmee te
kunnen instemmen. Het gedeeltelijk arbitraal eindvonnis en het arbitraal
eindvonnis worden de Kamer als bijlagen bij de afzonderlijke brief van
heden toegezonden.

17,18, 19, 37, 38 en 58

Daar waar in de brief gesproken wordt over het «bezwaar van de Lucht-
vaartindustrie» etc. kan precies omschreven worden welke bedrijven etc.
tot deze «Luchtvaartindustrie» gerekend moeten worden en hoe de
besluitvorming binnen dit cluster bedrijven tot stand kwam en komt?

Kan daarbij tevens per bedrijf aangegeven worden in hoeverre het hier op
dit moment nog gaat om een Nederlands bedrijf en in hoeverre het per
bedrijf gaat om naar verwachting te realiseren werkgelegenheid in Neder-
land?

In hoeverre hebben de betrokken bedrijven ook al ingestemd met de
uitkomst van de arbitrage, dan wel op welke termijn is die instemming te
verwachten?

Welke (potentieel) betrokken bedrijven hebben reeds aangegeven niet in
te zullen stemmen met de uitkomst van de arbitrage, dan wel daaraan niet
te zullen meewerken? Om welk aandeel in de verwachte Nederlandse
omzet van de JSF-productie gaat het daarbij?

Hebben de bedrijven ingestemd met het vastgestelde afdrachtpercentage?
Op welke wijze hebben ze dat gedaan?

Welke bedrijven gaan dit afdrachtpercentage betalen?

Welke bedrijven hebben niet ingestemd met de uitspraak van de arbiter?
Waarom niet? Welk effect heeft dit op de afdracht van de anderen? Welk
effect heeft dit op de businesscase? Hoeveel geld schiet de belastingbe-
taler er hier bij in?
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De overeenstemming tussen de Staat en de Luchtvaartindustrie betreft 55
van de 83 bedrijven uit de MFO. Deze 55 bedrijven zijn ook partij in de
arbitrageprocedure en hebben inmiddels alle individueel verklaard in te
stemmen met het eindvoorstel. Voor de resterende 28 MFO-partijen geldt
het door de Staat in 2008 vastgestelde afdrachtpercentage van 10,1. Naar
verwachting gaat het hierbij echter om bedrijven die geen
JSF-productieopdrachten en/of sustainmentopdrachten meer nastreven.

Alle bedrijven die de MFO hebben getekend zijn in Nederland gevestigd.
Voor de MFO doet het feit dat een bedrijf geheel of gedeeltelijk in buiten-
landse handen is niet ter zake. Een uitsplitsing van de te verwachten werk-
gelegenheid per bedrijf is mij niet bekend. Op sectorniveau geaggre-
geerde geraamde omzetcijfers (zie het antwoord op de vragen 39 en 40)
leiden tot een raming van de mogelijke totaalcijfers voor de werkgelegen-
heid. Ik verwijs in dat verband ook naar het rapport van Pricewaterhouse-
Coopers dat op 10 juli 2008 aan uw Kamer is toegezonden (kamerstuk

26 488, nr. 98), de contra-expertise van het CPB zoals op 24 februari 2009
aan uw Kamer gezonden (kamerstuk 26 488, nr. 145), de brief van 2 april
2009 (kamerstuk 26 488, nr. 163), de antwoorden op kamervragen
(Aanhangsel bij de Handelingen TK 2008 - 2009, kamerstuk 2192, blz. 4605
—4607), de Hoorzitting van uw Kamer op 15 april 2009 (kamerstuk 26 488,
nr. 165) en het Algemeen Overleg op 22 april 2009 (kamerstuk 26 488,

nr. 181).

Over de wijze waarop het afdrachtpercentage wordt geoperationaliseerd,
hebben de partijen overleg gevoerd. Dit heeft geresulteerd in een over-
eenstemming tussen de Staat en de bedrijven die partij zijn bij de arbi-
trage. Die overeenstemming is bevestigd in een brief van het NIFARP van
1 maart 2010, waarbij de daartoe strekkende ondertekende verklaringen
van 51 bedrijven waren gevoegd. De overige 4 verklaringen zijn in de
dagen daarna ontvangen. Zie ook de afzonderlijke brief van heden en het
antwoord op de vragen 1, 2, 3,9, 11, 29, 32, 46, 50 en 51.

20 en 21

In hoeverre zullen Nederlandse bedrijven, die niet willen bijdragen aan
een definitief vastgesteld afdrachtpercentage, nog in de gelegenheid
gesteld worden om mee te dingen naar opdrachten in het kader van het
JSF-project c.q. de JSF-productie in de ruimste zin van het woord?
Worden Nederlandse bedrijven, die niet willen bijdragen aan een definitief
vastgesteld afdrachtpercentage, uitgesloten van iedere nieuwe opdracht
in het kader van het JSF-project c.q. de JSF-productie in de ruimste zin
van het woord?

De 83 bedrijven die de MFO hebben ondertekend zijn juridisch gehouden

om, zoals vermeld in het antwoord op de vragen 17, 18, 19, 37, 38 en 58,

een afdracht te plegen over de JSF-gerelateerde omzet. Het afdrachtper-

centage is niet voor alle MFO-bedrijven gelijk.

a. 28 bedrijven die de MFO hebben ondertekend maar niet aan de arbi-
trage hebben deelgenomen, betalen 10,1% afdracht en

b. 55 bedrijven die de MFO hebben ondertekend, aan de arbitrage
hebben deelgenomen en die de nadere uitwerking door de Staat van
het arbitraal eindvonnis accepteren, betalen een afdracht die 3%
gemiddeld bedraagt.

Daarnaast kan het voorkomen dat er bedrijven zijn die de MFO niet

hebben ondertekend maar toch meedingen naar JSF-opdrachten.

Bedrijven zijn vrij om dit te doen. Het beginsel van de contractvrijheid

zoals gemeld in de brief van 7 mei 2008 met het antwoord op kamer-

vragen (kamerstuk 26 488, nr. 68, het antwoord op vraag 133) en de brief

van 7 mei 2008 (kamerstuk 26 488, nr. 70), biedt de Staat geen mogelijk-
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heid om partijen te dwingen tot de MFO toe te treden en via die weg een
afdracht af te dwingen.

26, 27 en 41

Kunt u toelichten waarom er in de brief gesproken wordt over de werkelijk
betaalde dollarkoers van 1 05587 euro? Herinnert u zich nog uw eerdere
brieven in 2002 aan de Kamer waarin gemeld dat het dollarrisico zou
worden afgedekt door het kopen van termijndollars tegen een koers van
1,15 euro?

Kunt u gedetailleerd uitleggen wanneer, en tegen welke koers er termijn-
dollars zijn gekocht om de SDD-bijdrage te betalen?

Waarom is het risico dat de dollar in waarde zou verminderen ten opzichte
van de euro niet afgedekt c.q. afgeschermd door deze te «hatchen»?

In de brief van 11 februari 2002 (kamerstuk 26 488, nr. 8) wordt gesproken
over de op dat moment actuele dollarkoers van € 1,15. Deze koers betrof
geen termijndollarkoers. In de brieven van 8 en 9 april 2002 (kamerstukken
26 488, nrs. 13 en 14) is gemeld dat voor de Staat het dollarrisico aan de
uitgavenkant (SDD-bijdrage) wordt afgedekt met termijndollars. Hierbij
wordt geen termijndollarkoers genoemd. Na de ondertekening van het
SDD-MoU is uiteindelijk op 20 juni 2002 een termijnvalutacontract afge-
sloten met een dollarkoers van € 1,05587.

In hoeverre individuele bedrijven of groepen van bedrijven dollar-Euro
termijncontracten hebben afgesloten om schommelingen in de valuta-
koersen te ondervangen, is mij niet bekend.

28
Wat is het totale bedrag aan SDD-gelden dat tot nu toe is overgemaakt
aan de VS in euro’s 20097

Tot en met 2009 bedraagt de betaalde SDD-bijdrage € 779,3 miljoen, met
inbegrip van € 17,8 miljoen aan Nederlandse projecten die in het kader
van de SDD-bijdrage door Nederlandse bedrijven worden uitgevoerd.

31

Kunt u exact aangeven hoe u de motie Hamer c.s. uit gaat voeren waarin
staat dat op basis van de verschillende criteria waaronder de uitkomst van
deze arbitragezaak de definitieve keuze voor de deelname aan de testfase
gemaakt kan worden?

Met de brief van 28 januari 2010 (kamerstuk 26 488, nr. 213) is de Kamer
geinformeerd over de vervolgstappen ten aanzien van de criteria in de
motie-Hamer c.s. en de planning hiervan. Met de brief van 16 februari
2010 (kamerstuk 26 488, nr. 217) is de planning geactualiseerd op grond
van de ontwikkelingen in de Verenigde Staten. Gezien de huidige omstan-
digheden zal het demissionaire kabinet geen besluit tot aanschaf van een
tweede F-35-testtoestel meer voorleggen aan uw Kamer. Dat geldt
derhalve ook voor de effectuering van het besluit tot deelneming aan de
Initiéle Operationele Test en Evaluatie (IOT&E)-fase, aangezien voor deel-
neming aan de IOT&E, en de daaraan voorafgaande opleidingen van
vliegers, minimaal twee testtoestellen moeten worden aangeschaft.

33

Is het mogelijk bestaande innovatieregelingen aan te wenden om het
Tekort bij te passen? Immers is een verschil van € 100 miljoen in een
sector die cruciaal is voor de kennisontwikkeling en, bij aanschaf van de
JSF, er zeker € 10 miljard (factor 1000) aan orders opgebracht zal worden
wat een veelvoud van € 100 miljoen aan belastinginkomsten zal bete-
kenen?
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De bestaande mix van innovatie-instrumenten is erop gericht de diverse
doelen van het innovatiebeleid voor de breedte van het Nederlandse
bedrijfsleven te realiseren. Een alternatieve aanwending van een substan-
tieel deel van het innovatiebudget is in dat licht niet verantwoord.

De ministeries van Economische Zaken en Defensie zijn overigens bereid
om ter dekking van een deel van het «Tekort» een uitgavenverlaging gere-
lateerd aan luchtvaart en industrie op hun begrotingen door te voeren ten
gunste van de rentebetalingen op de staatsschuld. Zie het antwoord op de
vragen 1, 2, 3,9, 11, 29, 32, 46, 50, en 51.

34
Heeft de regering nog overwogen om de JSF nu reeds aan te schaffen
vanwege het miljardenvoordeel dat dit de schatkist zal opleveren?

Nee, sedert april 2009 is het voornemen altijd geweest de besluitvorming
over de vervanger van de F-16 uit te voeren in overeenstemming met de
motie Hamer c.s. In de periode daarvoor golden de afspraken uit het coali-
tieakkoord.

39 en 40

Wanneer zullen de eerste betalingen plaatsvinden? Kunt u een schema
aanleveren waaruit duidelijk wordt welke bedrijven in welke termijnen
welke bedragen over zullen gaan maken?

Conform de bepalingen van artikel 3.1 en 4 van de MFO vinden betalingen
plaats uiterlijk op 1 juni van het jaar volgend op het jaar waarin de betref-
fende «omzet uit participatie» is behaald en betaald. Vanwege de door de
Luchtvaartindustrie aangespannen arbitrageprocedure kon de afdracht
over 2008 nog niet in 2009 worden bepaald. Deze zal tegelijk met de
afdrachten over 2009 worden geind.

Toekomstige geraamde JSF-omzet van individuele bedrijven is concurren-
tiegevoelig en kan dan ook niet bekend worden gemaakt. Daarnaast geldt
dat die individuele omzet (per jaar) afhankelijk is van productieopdrachten
voor een specifiek aantal componenten in een bepaalde periode. De
exacte omvang en timing van ieder individueel contract, en dus ook de
afdracht, is niet nu reeds voor een reeks van jaren te voorspellen. Wel is
het mogelijk, zoals in de Jaarrapportages uiteengezet, op basis van de
«Industrial Participation Plans» (IP-plannen) van de hoofdaannemers
enerzijds en verwachtingen van de Nederlandse industrie anderzijds, op
een geaggregeerd niveau lange termijn omzetramingen op te stellen die
vervolgens leiden tot afdrachtramingen over de jaren. Deze ramingen
zullen worden bijgesteld aan de hand van de bereikte overeenstemming
met de industrie.

42

U bevestigd in uw brief het percentage van 4,49. Valt dit afdrachtpercen-
tage te kwalificeren als een «omzetbelasting» die afhankelijk is van daad-
werkelijke omzet en dus sterk de marge onder druk zet?

Het afdrachtpercentage over de JSF-gerelateerde daadwerkelijke omzet
vloeit voort uit de privaatrechtelijke afspraken tussen de Staat en de
Luchtvaartindustrie die zijn vastgelegd in de MFO, en is dus niet te kwalifi-
ceren als een omzetbelasting. Het Scheidsgerecht heeft dit in haar gedeel-
telijk arbitraal eindvonnis onder 5.1.12, blz. 21 — 22 bevestigd. De afdracht
beinvloedt wel de bruto marge van de betreffende bedrijven. De industrie
had hiervan op de hoogte kunnen zijn toen zij de MFO tekende.
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55

Als er nieuwe elementen dienen te worden meegewogen in de business
case, waarom is de «eenmalige bijdrage» van het ministerie Economische
Zaken van 42 miljoen euro uit 2002 niet bij de vergelijking betrokken?

Bij de herberekening van de business case zijn ten opzichte van de MFO
geen nieuwe elementen meegewogen. De € 42 miljoen maakt onderdeel
uit van de afdracht uit hoofde van de business case en is dus geen «nieuw
element». Ik verwijs in dit verband naar onder meer de brief van 6 maart
2002 met het antwoord op kamervragen (kamerstuk 26 488, nr. 9, het
antwoord op de vragen 301, 307, 308, 316, 318, 326, 343, en 394).

56 en 57

Heeft u inmiddels overleg gehad met de sector zoals u in november
aangaf?

Ging dit overleg slechts over de uitvoering van de uitspraak van de arbiter
of ook over de inhoud van de uitspraak?

Na de uitspraak van het Scheidsgerecht ben ik in overleg getreden met de
industrie over de nadere uitwerking van het vonnis. Op 21 december 2009
is aan het NIFARP, als vertegenwoordiger van de 55 MFO-bedrijven die
partij zijn bij de arbitrage, een brief met een eindvoorstel van de Staat
gezonden. Op 7 januari 2010 is door het NIFARP namens die bedrijven een
brief aan de Staat gezonden waarin het NIFARP aangeeft bereid zijn
akkoord te gaan met het eindvoorstel. Op 25 januari 2010 is vervolgens
een brief aan het NIFARP gezonden met het verzoek ieder van de betref-
fende bedrijven afzonderlijk te laten bevestigen dat zij akkoord zijn met
het eindvoorstel en daartoe een verklaring te laten ondertekenen. Inmid-
dels zijn die verklaringen ontvangen en is het akkoord tussen de 55
MFO-bedrijven en de Staat formeel geworden.
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