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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 13 april 2010 

Op 1 april jl. hebben de vaste commissies voor Defensie en Buitenlandse 
Zaken van de Tweede Kamer aanvullende informatie verzocht over het 
plan van aanpak van de redeployment en de financiële aspecten daarvan. 
Met deze brief voldoe ik aan dat verzoek. 

Inleiding 

Zoals bekend zal Nederland per 1 augustus 2010 zijn taak als lead nation 
in Uruzgan beëindigen en vervolgens het personeel en materieel van de 
Task Force Uruzgan (TFU) terugvervoeren. Ook de Nederlandse 
commando’s en mariniers van Taskforce 55 zullen per 1 augustus 2010 
hun operationele taken beëindigen en terugkeren naar Nederland. Het 
personeel van de TFU en van Taskforce 55 zullen voor 1 december 2010 
terug zijn in Nederland. 

Op dit moment zijn er nog veel onzekerheden over de redeployment. 
Omdat er nog geen opvolger van Nederland bekend is, kunnen daar geen 
afspraken mee worden gemaakt over de overdracht van taken of de 
eventuele overname van materieel. Dergelijke afspraken kunnen grote 
invloed hebben op de redeployment, bijvoorbeeld voor de tijdsduur, het 
aantal benodigde militairen en de uiteindelijke kosten. 

Overdracht van taken 

De taken die Nederland nu uitvoert, worden overgedragen aan anderen. 
Als lead nation in Uruzgan verricht Nederland momenteel taken in het 
kader van de veiligheid, de wederopbouw en taken ter ondersteuning van 
het lokale en regionale bestuur. Verder heeft Nederland taken ter 
ondersteuning van de eigen missie en van de internationale partners die 
in Uruzgan actief zijn. Nederland beëindigt per 1 augustus 2010 de taken 
in de provincie en draagt deze over aan de opvolger. Deze opvolger is nog 
niet bekend. De overdracht van alle opgedane kennis en ervaring vergt 
een forse inspanning. 
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De redeployment zal zich, naast de terugtrekking van eenheden en 
materieel, ook richten op de beëindiging en overdracht van verantwoorde-
lijkheden aan internationale partners en de Afghaanse overheid. 
Gedurende een beperkte periode zullen zowel de Nederlandse militairen 
als de militairen van de opvolger in Uruzgan actief zijn, conform de 
overdracht bij de rotaties van Nederlandse militairen. Het proces van 
overdracht zal uiteindelijk zorgvuldig met de opvolger en met het 
hoofdkwartier van Regional Command South worden gepland. Zo kan de 
continuïteit van het optreden van ISAF worden gegarandeerd. 

Om verzorgende taken die Nederland nu uitvoert ter ondersteuning van 
de eigen operatie en van partners op de basis in Tarin Kowt over te 
dragen, wordt met de partners gesproken over de oprichting van een 
Multi National Base Command (MNBC). 

Terugvoeren personeel en materieel 

Om de uitvoering van de redeployment mogelijk te maken is in januari 
2010 een Redeployment Task Force (RDTF) geformeerd. Deze RDTF wordt 
momenteel opgeleid en getraind om de redeployment uit te voeren. De 
taken van de RDTF zijn het afbreken dan wel overdragen van de infra-
structuur, het inpakken en vervoersgereed maken van materieel, het in 
konvooien vervoeren van materieel over de weg, en het beveiligen van de 
konvooien en van andere werkzaamheden. Voor het transport van 
personeel en materieel blijven de Nederlandse helikopters van de Air 
Taskforce in Uruzgan actief. Ook blijven de Nederlandse F-16 gevechts-
vliegtuigen en de Apache gevechtshelikopters op Kandahar Airfield en in 
Uruzgan tijdens de redeployment aanwezig om de veiligheid te 
waarborgen. 

Een klein deel van de RDTF gaat in april al naar Uruzgan om de transport-
behoefte volledig te inventariseren en om een nadere schatting te maken 
van het noodzakelijke onderhoud na terugkomst in Nederland. De 
betrokken militairen zullen ook de komst van de rest van de RDTF 
voorbereiden. 

Zodra de eerste Nederlandse eenheden hun taken hebben overgedragen, 
kan de RDTF met haar primaire taak beginnen. Naar verwachting kan dat 
voor bepaalde delen van de TFU al voor 1 augustus 2010 starten. Zo 
zullen de taken in het kader van de mentoring van het Afghaanse leger in 
de komende maanden al aan Australië worden overgedragen en worden 
de komende tijd enkele patrouillebases aan de Afghanen overgedragen. 
De verschillende onderdelen van de RDTF komen naar Uruzgan zodra zij 
nodig zijn. Naar verwachting zal de RDTF medio augustus op volle sterkte 
in Uruzgan aanwezig zijn. 

Volume 

In de afgelopen jaren is veel materieel naar Uruzgan gebracht. Momenteel 
wordt een definitief en volledig overzicht van aanwezig materieel gemaakt 
om een zo goed mogelijke schatting te maken van het terug te vervoeren 
volume. 

Het volume van het af te breken en te transporteren materieel bepaalt in 
belangrijke mate de inspanningen van de RDTF. Momenteel wordt 
gesproken met de nu in Uruzgan actieve partners om materieel over te 
nemen. Met de opvolger zullen de gesprekken zo snel mogelijk worden 
gestart. Dan zal duidelijk worden op welke wijze de opvolger zal opereren, 
welke infrastructuur daar voor nodig is en welk materieel eventueel kan 
worden overgedragen. 
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Afhankelijk van de uitkomsten van deze gesprekken zal de uiteindelijke 
planning voor het terug te vervoeren materieel worden vastgesteld. 

Terugkeer personeel 

Al het personeel dat de werkzaamheden heeft beëindigd en de overdracht 
heeft voltooid, zal voor 1 december via Kandahar Airfield en de Verenigde 
Arabische Emiraten terugkeren naar Nederland. Op Kreta zal een 
tussenstop worden gemaakt om het personeel te de-briefen. Dit is de 
gebruikelijke wijze waarop personeel van een uitzending in Afghanistan 
terugkeert. 

Terugkeer materieel 

Materieel dat terug naar Nederland gaat, wordt via verschillende routes 
vervoerd. Het grootste deel wordt door een civiele vervoerder opgehaald 
in Tarin Kowt en over de weg door Pakistan en vervolgens over zee naar 
Nederland vervoerd. 

Materieel dat Nederland niet wil, mag of kan vervoeren via deze route 
wordt zoveel mogelijk met kleine vliegtuigen uit Tarin Kowt naar Kandahar 
Airfield gebracht voor tijdelijke opslag. Transport door de lucht heeft voor 
dit materieel de voorkeur boven konvooiverplaatsingen. Vanwege de 
voorziene verharding van de landingsbaan in Tarin Kowt kunnen daar van 
juni tot december 2010 geen grote vliegtuigen landen. 

Materieel dat niet door de lucht of met een civiele vervoerder kan worden 
verplaatst, zal over de weg van Tarin Kowt naar Kandahar Airfield worden 
vervoerd. De desbetreffende konvooien worden in beginsel door 
Nederlandse eenheden beschermd. De algemene veiligheid op de route 
wordt bewaakt door eenheden van Regional Command South. De 
uitvoering van de konvooien wordt in overleg met het hoofdkwartier van 
Regional Command South gepland en is mede afhankelijk van andere 
operaties in het gebied. Het aantal konvooien zal in verband met de 
veiligheid tot een minimum worden beperkt en de konvooien zullen zo 
veel mogelijk vóór 1 december 2010 plaatsvinden. 

Vanaf Kandahar Airfield wordt het materieel per vliegtuig naar de 
Verenigde Arabische Emiraten gebracht en van daaruit over zee vervoerd, 
of rechtstreeks naar Nederland gevlogen. Hiervoor worden ter bevor-
dering van de efficiency grotere transportvliegtuigen ingezet. Daarbij kan 
het om zowel militaire als civiele toestellen gaan. 

De Air Taskforce zal logistieke- en beschermingstaken uitvoeren ten 
behoeve van de redeployment. Na de redeployment van de eenheden uit 
Uruzgan zal ook de redeployment van de Air Taskforce starten, te 
beginnen met het helikopter-detachement in Uruzgan. Het materieel van 
de Air Taskforce in Uruzgan zal eerst naar Kandahar Airfield worden 
verplaatst. 

Financiële aspecten 

In de artikel 100-brief van 30 november 2007 over de Nederlandse 
bijdrage aan ISAF tot 1 augustus 2010 is een bedrag van € 115 miljoen 
euro voor de redeployment gereserveerd. Omdat het nog bijna drie jaar 
zou duren voordat de redeployment plaats zou vinden, was nog niet te 
voorzien welke kosten hiermee gemoeid zouden zijn. Het was daarom 
destijds niet goed mogelijk een gedetailleerde raming te maken. Een 
dergelijke raming zou slechts een schijnnauwkeurigheid bieden. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 27 925, nr. 390 3



In plaats daarvan is er voor gekozen om vijf/twaalfde deel van de jaarlijkse 
additionele kosten voor de bijdrage in Afghanistan te reserveren en als 
stelpost op te nemen. Sindsdien is de Nederlandse bijdrage vaak 
gewijzigd, en enkele malen uitgebreid. Er is bijvoorbeeld meer capaciteit 
ingezet om IED’s op te sporen en onschadelijk te maken, er zijn extra 
commando’s en mariniers ingezet, en de zogenaamde inktvlekken zijn 
uitgebreid, waardoor meer capaciteit nodig was. Begin dit jaar zijn de 
additionele uitgaven voor de redeployment gedetailleerd geraamd. 

In deze raming wordt er van uit gegaan dat het aanwezige materieel 
grotendeels zal worden terugvervoerd naar Nederland. Er is geraamd op 
basis van een omvangrijke RDTF van ongeveer 1.400 militairen. Na 
terugkomst in Nederland zal bovendien onderhoud en herstel van het 
ingezette materieel nodig zijn. Ook de uitgaven die hiervoor gedaan 
moeten worden, ongeveer € 77 miljoen, zijn onderdeel van de raming. Tot 
slot is rekening gehouden met de inzet van het F16-detachement en het 
helikopterdetachement. 

In de onderstaande tabel is de voorziene verdeling van de additionele 
uitgaven weergegeven. In 2010 zal een tekort op de structurele 
voorziening voor de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties van de 
HGIS op de defensiebegroting ontstaan. Dit tekort zal bij Voorjaarsnota 
worden verwerkt. 

Inzet Redeployment Taskforce € 86 mln 
Transportkosten voor land-, zee- en luchttransport € 57 mln 
Onderhoud en herstel van het ingezette materieel € 77 mln 
Inzet F16»s ten behoeve van redeployment € 9 mln 
Totaal € 229 mln

 

Tot slot 

Naar verwachting zal deze maand duidelijk worden welk land Nederland 
als lead nationin Uruzgan gaat opvolgen. Zodra met de opvolger 
afspraken zijn gemaakt over de overdracht van taken en materieel, kan het 
plan voor de redeployment worden voltooid. 

De minister van Defensie,
E. van Middelkoop
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