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Voorwoord 
In de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG) is het kabinetsbeleid vastgelegd, dat streeft naar 
maatwerk per gebied en een integrale inrichting van het platteland. Op grond van de WILG is de 
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) coördinerend bewindspersoon namens 
het Rijk. De provincies worden bij hun taken ondersteund door de Dienst Landelijk Gebied (DLG) en 
de Dienst Regelingen (DR) van het ministerie van LNV. 

Sinds 2007 hebben provincies de volledige beschikking over de besteding van het rijksgeld voor 
inrichting van het platteland.  Deze middelen, die afkomstig zijn van verschillende ministeries zijn 
samengebracht in het Investeringsbudget Landelijk gebied (ILG). Dit geld is bestemd voor het 
realiseren van rijksdoelen zoals recreatie om de stad, de ecologische hoofdstructuur, reconstructie 
zandgebieden en de verbetering van de landbouw. Totaal is ca. € 4,1 miljard rijksgeld voor de periode 
2007-2013 beschikbaar gesteld.  

In aanvulling op deze rijksgelden hebben de provincies een inspanningsverplichting om uit 
provinciale middelen en uit bijdragen van derden het budget te verdubbelen. De afspraken tussen 
het Rijk en de provincies zijn vastgelegd in de bestuursovereenkomsten waarin zowel de financiële 
middelen als de te bereiken prestaties zijn weergegeven. Het op deze wijze decentraliseren van 
rijksgelden en bijbehorende rijksdoelen is uniek binnen de overheid. Met deze aanpak wordt een 
substantiële impuls beoogt voor een beter evenwicht tussen natuur en economie, voor een gezonde 
en innovatieve landbouw en voor een vitaal platteland. 

Jaarlijks rapporteren de Gedeputeerde Staten van de provincies aan de Minister van LNV in een 
voortgangsrapportage over de prestaties en besteding van de financiële middelen. Na afloop van de 
ILG-periode leggen de provincies medio 2014 verantwoording af over de bereikte prestaties en de 
bestede middelen. Het is van belang dat voldoende onafhankelijk wordt vastgesteld of de provincies 
hun taak goed hebben uitgevoerd. Hiervoor heeft de Minister van LNV op 24 september 2009 een 
Comité van Toezicht ILG ingesteld, die de prestaties gaat beoordelen zowel kwalitatief als 
kwantitatief.  

In deze rapportage geeft het CvT ILG zijn eerste bevindingen.   

 

 

W. Veldman (voorzitter) 

H. Mulder 

W. Wijntjes 

W. v/d Arend 

I. Oomes (projectsecretaris) 
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Samenvatting  
 
Wat is er mooier dan schone natuur? In deze jachtige, individualistische samenleving komt steeds 
meer de behoefte aan landelijke gebieden waar de burger zich kan ontspannen, waar kinderen 
kunnen spelen en waar je de “dieren en groene wereld” kan horen, zien en beleven. Daarnaast zijn er 
grote investeringen in landbouw, landschappen, recreatie, reconstructie en vitaliteit. Het is dan ook 
een goede zaak dat geld beschikbaar is gemaakt om de duurzame inrichting van het landelijk gebied 
in alle provincies te realiseren.  

In 2007 is de wetgeving inzake natuurontwikkeling overgegaan van de Landinrichtingswet naar de 
Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG). Niet het Rijk is verantwoordelijk voor de realisering van de 
gebiedsontwikkeling, maar de provincies.   

De Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG) is in het derde en misschien wel beslissende jaar sinds de 
invoering op 1 januari 2007. Dit jaar zullen de bestuursovereenkomsten tussen provincies en Rijk 
kunnen worden gewijzigd en daarmee aangepast aan de huidige inzichten over de inrichting van het 
landelijk gebied in Nederland en de financiering daarvan via het Investeringsbudget Landelijk Gebied 
(ILG). Een belangrijk onderdeel van het ILG is de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) dat door de 
Tweede kamer is aangemerkt als groot project1. Tussen het Rijk en de provincies is afgesproken om 
als voorbereiding op de wijziging van de bestuursovereenkomsten in het najaar 2010 een MTR van 
het ILG uit te voeren. In de MTR zullen de tot dusverre bereikte resultaten, knelpunten en ervaringen 
worden besproken. 

De opdracht van het Comité van Toezicht ILG (CvT ILG) is in 2014 een beoordeling te geven over de 
ILG-prestaties die de provincies hebben geleverd. Hierop vooruitlopend brengt het CvT ILG jaarlijks 
één of meer rapportages uit over de voortgang en bevindingen van zijn werkzaamheden. In 2010 zal 
een tweetal rapportages worden uitgebracht. De voorliggende en eerste rapportage behandelt een 
aantal (algemene) thema’s, die ook van belang kunnen zijn voor de komende kabinetsformatie. Een 
tweede rapportage wordt uitgebracht in het najaar en is specifiek gericht op de gerapporteerde 
prestaties van de afzonderlijke provincies. Beide rapportages zijn bedoeld om een bijdrage te leveren 
aan de MTR.  

Het CvT ILG heeft alle provincies bezocht. De verantwoordelijke gedeputeerden hebben het CvT ILG 
uitvoerig geïnformeerd over de stand van zaken. Daarnaast is een aantal visitaties uitgevoerd op 
projecten die in uitvoering zijn of inmiddels gereed zijn gekomen. Verder heeft het CvT ILG 
gesprekken gehad met andere betrokkenen bij het ILG zoals DLG, DR,  SBB, Natuurmonumenten e.d. 
Tevens heeft het CvT ILG kennis genomen van diverse rapporten en de voortgangsrapportages 2007 
tot en met 2009.  

Het CvT ILG stelt vast dat bij alle provincies voortvarend wordt gewerkt aan de realisatie van de 
afgesproken prestaties zoals opgenomen in de bestuursovereenkomsten. De positie en rol van 
Gedeputeerde Staten (GS) bij de inrichting van het landelijk gebied is zichtbaar versterkt. Dit komt 
mede door de gewijzigde bevoegdheden in de WILG en de beschikbaarheid van de meerjarige 
budgetten van het ILG. Naar de mening van het CvT ILG zijn de provincies de geëigende bestuurslaag 
om de integrale, gebiedsgerichte uitvoering van het landelijk gebied te realiseren.   
                                                      
1 Volgens de Regeling Grote Projecten zoals vastgesteld door de Tweede Kamer op 22 juni 2006. 
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Het CvT ILG constateert dat de verhouding met de waterschappen aanzienlijk is verbeterd en in een 
aantal gevallen heeft geleid tot nieuwe technische oplossingen en kostenbesparingen. Het CvT ILG zal 
de bestuurlijke verhoudingen tussen de provincies en andere overheden zoals de gemeenten nog 
nader onderzoeken en vaststellen of het instrumentarium voldoende is.   

In vrijwel alle provincies zijn door GS (adviserende) gebiedscommissies van belanghebbenden 
ingesteld, die een belangrijke bijdrage leveren aan het gewenste draagvlak bij gebiedsveranderingen.  

Uit de visitaties en presentaties leidt het CvT ILG af dat de afgelopen jaren een forse investering is 
gedaan in de ontwikkeling van nieuwe natuur. De veranderingen in het Nederlandse landschap zijn 
voor een ieder zichtbaar. De meeste gebiedsprojecten, die (deels) onder de WILG vallen, bevinden 
zich echter nog in de planfase. De gereedgekomen projecten na 2006 zijn gestart onder de vorige 
landinrichtingswet. Het zal nog enige tijd duren voordat projecten als afgerond kunnen worden 
gemeld die geheel onder de WILG tot stand zijn gebracht.  

Bij natuur zijn gebiedsprojecten afgerond als er een formele overdracht plaatsvindt aan de 
toekomstige beheerder zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en provinciale landschappen. 
Hierbij wordt opgemerkt dat sinds de invoering van de WILG sprake is van een terugval in 
beheersoverdrachten. Er zal nog nader worden onderzocht in hoeverre deze ontwikkeling 
samenhangt met de invoering van de WILG. 

Het systeem van een stelselmatige en gecontroleerde opzet en werking van de gekozen 
informatievoorziening ILG voldoet nog niet. Het is niet eenvoudig om de prestaties in geld en 
kwantiteiten te relateren aan gebieden en projecten. Tevens zijn de verbanden met onder andere 
biodiversiteit, natuurontwikkeling e.d. niet direct zichtbaar. Ook is het in deze fase niet mogelijk om 
vast te stellen in hoeverre de gerealiseerde prestaties samenhangen met de bestede middelen.  

Met betrekking tot de bestedingen moet worden opgemerkt dat nog niet alle provincies de 
overeengekomen accountantsverklaringen bij de voortgangsrapportages, met name bij de 
voortgangsrapportages 2009, hebben verstrekt. Het CvT ILG vindt dat het niet tijdig inzenden van de 
accountantsverklaring, gevolgen moet hebben voor de bevoorschotting.  

Het CVT ILG zal de voortgangsrapportages van de provincies nader analyseren. Het CvT ILG is van 
mening dat in deze fase de cijfers nog niet stabiel en nog niet voldoende betrouwbaar zijn.  

Uit de gesprekken met de provincies is gebleken dat de beoogde ontschotting van budgetten over de 
ILG periode niet wordt bereikt. Een reden kan zijn dat aan het eind van de investeringsperiode in 
2014 moet worden gerapporteerd op basis van de onderscheiden budgetten en de daarbij 
behorende prestaties. 

De voortgangsrapportage gaat uit van prestaties die volledig gerealiseerd zijn. Hierdoor wordt over  
projecten en de hierbij behorende prestaties, die het predicaat halffabricaat zouden kunnen hebben  
niet gerapporteerd. Het zogenoemde “onderhanden werk” is niet zichtbaar waardoor een verkeerd 
beeld van de werkelijkheid ontstaat.  

Op de bestuursovereenkomsten, zoals deze in december 2006 zijn vastgesteld, zijn inmiddels vele 
bilaterale wijzigingen aangebracht en schriftelijk bevestigd. Om het overzicht van de wijzigingen te 
blijven houden, is een zogenaamd werkdocument gemaakt. Dit werkdocument geeft de stand van de 
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bestuursovereenkomsten per 1 januari 2010 weer. Dit werkdocument heeft echter geen juridische 
status.  

In 2009 is Nulmeting op Kaart (NOK) afgesloten en toegezonden aan de Tweede Kamer. De gevolgen 
van de NOK voor de bestuursovereenkomsten zijn nog niet duidelijk. Het CvT ILG gaat ervan uit dat 
de bestuursovereenkomsten voor de periode 2011 tot en met 2013 aanmerkelijk zullen wijzigen, 
gezien de wijzigingen 2007 tot en met 2009, de bevindingen uit NOK en de MTR. Tevens wijzigen  
hiermee wellicht ook de te bereiken prestaties.  

Het Inter Provinciaal Overleg (IPO) gaat de stand van de (restant)taakstellingen per 1 januari 2010 
van de provincies in beeld brengen. Het CvT ILG vindt dit een taak van het ministerie van LNV, al dan 
niet gedelegeerd aan een onafhankelijke partij. De stand van de taakstellingen is immers te 
beschouwen als een norm, die objectief moet worden vastgesteld.  

Het is belangrijk dat aan het eind van de ILG-periode een zogenoemde “Eindmeting Op Kaart” (EOK) 
komt om de daadwerkelijk gerealiseerde prestaties in beeld te hebben. De stand 1 januari 2014 
(EOK) kan dan worden vergeleken met de stand van 1 januari 2007 in NOK, zodat de ontwikkeling in 
het landelijk gebied zichtbaar wordt gemaakt en knelpunten naar voren komen.   

Het is van belang dat aan alle betrokkenen duidelijkheid wordt gegeven over de tijdshorizon van de 
ILG en de WILG. Daarbij is een besluit nodig over verlenging van het huidige ILG tijdvak tot 2017 en 
bij voorkeur over het starten van een tweede ILG periode vanaf 2014. Hiermee wordt de regiefunctie 
van de provincies geborgd. 

Voor de realisatie van de EHS zijn de afgelopen drie jaar conform de gemaakte afspraken grote 
investeringen gedaan in verwerving van nieuwe gronden. Om deze investeringen zinvol te laten zijn 
is het van belang dat de verwervingsinspanning kan worden voortgezet. Een nader onderzoek zal nog 
plaatsvinden.   

Het instrumentarium van de WILG en de ILG is nog jong. Implementatie en gewenning aan de nieuwe 
spelregels is nog niet voltooid. Zowel de provincies als het ministerie van LNV hebben hun organisatie 
nog onvoldoende ingesteld op de eisen van het ILG.  

Er kan nog niet worden gesproken van een optimale bestuurlijke organisatie. De verhouding tussen 
de verantwoordelijkheden en de daarbij behorende rolinvulling van de Minister van LNV en van GS 
vraagt aandacht, om te voorkomen dat de coördinatie van deze omvangrijke taakstelling gevaar 
loopt. Ook kan worden vastgesteld dat de onderlinge samenwerking tussen de provincies verbeterd 
kan worden.  

De publicatie en communicatie over de gerealiseerde prestaties en het landelijk gebied als geheel is 
een belangrijk item, dat nog verder ontwikkeld moet worden. De burger zal geïnformeerd moeten 
worden over de landelijke gebieden en de betekenis hiervan om het nut, de waarde en de kwaliteit 
van het landelijk gebied in te zien.  Daarmee kan bereikt worden dat de burger beseft dat hij waar 
voor zijn geld krijgt.  
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Totaal overzicht van bevindingen 
 
In onderstaande tabel zijn de bevindingen uit hoofdstuk 3 weergegeven, onderverdeeld naar 
paragraaf. De lezer krijgt hiermee een totaalbeeld van de bevindingen die het CvT ILG heeft 
geconstateerd in de periode september 2009 tot en met mei 2010. Voor een nadere toelichting 
wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.  
 
NR BEVINDINGEN 
 Paragraaf 3.1 

1 Het CvT ILG legt de volgende criteria aan bij de beoordeling van prestaties na afloop 
van het investeringstijdvak: 
- De gerapporteerde prestatie-eenheden door de provincies zijn controleerbaar, 

gecontroleerd en gerelateerd aan concrete gebieden; 
- Voltooide projecten zijn in overeenstemming met de gestelde kwaliteitsdoelen en 

formeel overgedragen aan de toekomstige beheerder. 

Gedurende het investeringstijdvak tot 2014 geldt als aanvullend criterium dat de 
provincies jaarlijks een realistisch inzicht geven in de stand van zaken. 

2 Het CvT ILG stelt vast dat de huidige informatievoorziening ontoereikend is om op 
eenvoudige wijze de prestaties in geld en in kwantiteiten in verband te brengen met 
gebieden en projecten. Evenmin worden onder andere de verbanden met 
biodiversiteit, natuurontwikkeling en verbetering landbouwstructuur zichtbaar. 

 Paragraaf 3.2 

3 In de bestuursovereenkomst (BO) zijn de prestaties en bijdrage per rijksdoel in 
tabelvorm overzichtelijk weergegeven. Echter, door de vele disclaimers wordt dit 
overzichtelijke beeld te niet gedaan. Het goed kunnen lezen en begrijpen van de 
inhoud van de BO vraagt dan ook om een grondige bestudering.  

4 De resultaten van de NOK 2007 zijn (nog) niet verwerkt in het Meerjaren Programma 
(MJP2) en de BO. Het ministerie van LNV is bezig om de vertaling te maken van het 
NOK naar de wijzigingen in de BO. 

5 Volgens de WILG art. 7 lid 3 overleggen de Minister(s) en GS aan de hand van de 
voortgang van de realisatie van de prestaties in het vierde jaar of wijziging van de 
overeenkomst noodzakelijk of wenselijk is. De gerealiseerde prestaties dienen daarom 
te worden afgezet tegen de oorspronkelijke afspraken in de bestuursovereenkomsten 
2006. Pas als een gewijzigde bestuursovereenkomst wordt vastgesteld door het Rijk en 
de provincies, ontstaat een definitieve normstelling voor de te behalen prestaties.   

6 Het Inter Provinciaal Overleg (IPO) zal de stand van de (restant)taakstellingen per 1 
januari 2010 van de provincies in beeld brengen. Het CvT ILG acht het niet wenselijk 
dat deze taak door het ministerie van LNV aan het IPO is overgedragen.  
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NR BEVINDINGEN 
De taakstellingen zijn te beschouwen als een norm waaraan getoetst moet worden.  

Het beheer van de taakstellingen dient naar de mening van het CvT ILG door het 
ministerie van LNV te worden verzorgd, gezien de ministeriële verantwoordelijkheid.  

7 De vele tussentijdse wijzigingen in de BO maken de navolgbaarheid en 
beheersbaarheid van gegevens niet eenvoudiger. Bovendien kan dit leiden tot 
onjuistheden en dreigt de norm te vervagen. Het CvT ILG zal in zijn vervolgrapportages 
bijzondere aandacht besteden aan de totstandkoming van de (wijzigingen in de) 
normstelling.     

8 Om de daadwerkelijk gerealiseerde prestaties in beeld te hebben, is het vereist dat er 
een zogenoemde  “Eindmeting op kaart” (EOK) komt, naar de stand 1 januari 2014. 
Door EOK te vergelijken met de stand van 1 januari 2007 in NOK, wordt de 
ontwikkeling in het landelijk gebied zichtbaar gemaakt en komen de knelpunten naar 
voren, die niet in de ILG-periode zijn opgelost.   

 Paragraaf 3.3 

9 In de voortgangsrapportages 2009 zijn mede door de wijzigingen in het formaat 
substantiële correcties aangebracht op zowel de prestaties als de financiële gegevens 
van de voortgangsrapportages 2007 en 2008. De oorzaken daarvan worden nader 
onderzocht en gerapporteerd in de najaarsrapportage 2010 van het CvT ILG. 

10 Bij de provincies bestaan nog onduidelijkheden over de juiste toerekening van 
prestaties en bestede middelen.  

11 De gegevens van de voortgangsrapportages 2009 zijn in onderzoek en bewerking bij 
het ministerie van LNV in het kader van de Mid Term Review. Het CvT ILG zal de cijfers 
beoordelen en daarvan in zijn najaarsrapportage verslag doen. 

12 Het CVT ILG is van mening dat de cijfers nog niet stabiel en voldoende betrouwbaar 
zijn.  

13 Het is van belang dat het ministerie van LNV toeziet op de tijdige indiening van de  
accountantsverklaringen bij de voortgangsrapportages van de provincies. Volgens het 
CvT ILG dient het niet voldoen aan de afspraak in de bestuursovereenkomst te leiden 
tot aanpassing van de bijdrage aan het Groenfonds voor de betreffende provincie. 

14 Eenduidigheid in het gebruik van definities is een vereiste. Tevens is de inbedding in de 
hele ILG-organisatie noodzakelijk.  Hiervan is nog in onvoldoende mate sprake. 
Redenen waarom partijen verschillende interpretaties hanteren.  

Ook in de WILG hadden uitgebreide definities moeten worden opgenomen. 

15 Er is geen integraal, toereikend informatiesysteem voor het landelijk gebied. 
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NR BEVINDINGEN 
16 Er kan (nog) niet worden gesproken van een stelselmatige  en gecontroleerde opzet en 

werking van de gekozen informatievoorziening van ILG.  Het is daarom de vraag in 
hoeverre de gerapporteerde prestatiegegevens in deze fase op een verantwoorde 
manier kunnen worden gebruikt voor beleidsdoeleinden. Het is in deze fase nog niet 
mogelijk vast te stellen in hoeverre de gepresenteerde prestaties samenhangen met 
de bestede middelen. 

 Paragraaf 3.4 

17 De beoogde ontschotting van budgetten over de ILG periode wordt niet bereikt.  

18 De normkosten, die de basis hebben gevormd voor de raming van de rijksbijdragen zijn 
waarschijnlijk ontoereikend. 

19 Het peilformaat en daarmee ook de verantwoordingsrapportage aan de Kamer gaat uit 
van hetgeen geheel gerealiseerd  is. Hierdoor worden over projecten die al goed op de 
rails staan en al het predicaat halffabricaat zouden kunnen hebben niet gerapporteerd. 
Het zogenoemde “onderhanden werk” is niet zichtbaar waardoor een verkeerd beeld 
van de werkelijkheid ontstaat. 

20 Een podium waar provincies kunnen vertellen hoe ver ze zijn met het ILG, ontbreekt. 

 Paragraaf 3.5 

21 Uit de voorlopige cijfers van de provincies over de periode 2007 tot en met 2009 blijkt 
dat de prestaties wellicht niet voor 2014 op alle onderdelen worden gerealiseerd. Dit 
kan tot gevolg hebben dat de te bereiken doelen voor de periode na 2013 moeten 
worden bijgesteld.  

22 Een eerste globale conclusie van het CvT ILG is dat nagenoeg alle provincies anders 
met de nieuwe regierol zijn omgegaan.  

23 Het CvT ILG stelt vast dat de Colleges van GS de nieuwe taken voortvarend hebben 
opgepakt. Uit de gesprekken met beheersorganisaties en waterschappen is duidelijk 
geworden dat de positie van GS bij de inrichting van het landelijk gebied duidelijk is 
versterkt.  

24 Bij een aantal provincies is pas recentelijk overgegaan tot het aanstellen van een voor 
het ILG verantwoordelijk management. Deze vertraging bij de inbedding van het ILG in 
de provinciale organisaties is niet voorzien en kan hebben geleid tot een vertraging in 
de voortgang van het ILG. 

25 Alle provincies met uitzondering van Flevoland hebben gebiedscommissies ingesteld 
om het College van GS te adviseren over de uitvoering van het gebiedsgericht beleid. 
De gebiedscommissies bestaan veelal uit vertegenwoordigers van alle in en bij het 
gebied betrokken organisaties en bewoners, waaronder de betrokken gemeenten, LTO 
en andere ondernemersorganisaties, natuurorganisaties en terreinbeheerders. Alleen 
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NR BEVINDINGEN 
in de provincie Overijssel bestaan de WILG-gebiedscommissies uitsluitend uit 
vertegenwoordigers van de betrokken overheden.  

26 De invoering van gebiedscommissies levert een belangrijke bijdrage aan het draagvlak 
van de betrokkenen in het gebied. De gebiedscommissies zijn wisselend van 
samenstelling en werken verschillend.  

27 De WILG heeft geen nadere eisen gesteld aan de instelling en samenstelling van 
gebiedscommissies. Met de invoering van de WILG zijn de landinrichtingscommissies 
die zelfstandige bevoegdheden bezaten en die functioneerden onder de 
Landinrichtingswet vrijwel allemaal opgeheven. 

28 Het CvT ILG heeft de indruk gekregen dat de meeste provincies zo optimaal als 
mogelijk gebruik maken van de inbreng van direct betrokkenen bij de voorbereiding 
van het ontwikkelingsplan. Deze aanpak maakt het mogelijk dat gebruik wordt 
gemaakt van de beschikbare kennis en het enthousiasme onder de bewoners van het 
gebied.  

29 In verschillende provincies wordt gezamenlijk met de bewoners een inrichtingsschets 
vb. “schetsschuit” gemaakt van onderdelen van het ontwikkelingsgebied. Via 
‘keukentafelgesprekken’ wordt, waar nodig, naar passende oplossingen gezocht. Deze 
aanpakken leiden tot een goed draagvlak voor de herinrichting. Het CvT ILG beschouwt 
deze aanpak als een wezenlijk onderdeel van de lokale democratie.  

30 Het CvT ILG merkt op dat naast de door de provincies ingestelde ILG 
gebiedscommissies ook tal van andere gebiedscommissies functioneren. 

31 De provincies zijn in de afgelopen drie jaar druk bezig geweest met het invullen van en 
het organiseren van de nieuwe regie, maar naar de mening van het CvT ILG moet het 
accent nu echt verlegd worden naar het realiseren van de afgesproken prestaties.  

32 Het CvT ILG vraagt aandacht voor de rol van gebiedscommissies na afronding van de 
planvorming.  

33 Het CvT ILG constateert dat onduidelijkheid bestaat over de rol van LNV. Enerzijds 
bestaat de opvatting dat de decentralisatie van het ILG er toe moet leiden dat de 
bemoeienis van het Rijk minimaal is. Anderzijds wordt ook onderkend dat een aantal 
vraagstukken niet regionaal kan worden opgelost en wordt gevraagd om een 
duidelijke en zakelijke inzet van LNV. 

34 Een ander aandachtspunt betreft de toekomst van het ILG. De WILG biedt de 
mogelijkheid om na afloop van het huidige investeringstijdvak een volgende ILG 
periode te starten. Het is van belang hierover zo spoedig mogelijk duidelijkheid te 
scheppen. Het budget is vastgesteld tot en met 2013.  

35 Bij afloop van de ILG-periode eind 2013, eindigt in principe ook de 
informatievoorziening EHS conform de ILG-systematiek. Het is belangrijk dat bij het 



11 
 

NR BEVINDINGEN 
aanpassen van de WILG of bij het maken van een nieuwe wet voor de landinrichting 
rekening wordt gehouden met de rapporteringswijze EHS.    

36 Voor de EHS is een raming voor de periode 2014 tot en met 2018, die nog niet 
toegewezen is aan de provincies. Voor de andere onderdelen van het huidige ILG zijn 
nog geen ramingen beschikbaar. Indien zou worden besloten geen tweede ILG periode 
na te streven, dan zal de WILG gewijzigd moeten worden of zal andere wetgeving 
moeten worden voorbereid. 

37 De provincies zijn een actieve speler geworden en beschikken over aanzienlijke 
budgetten. De betekenis van de provincies als middenbestuur is daardoor 
geaccentueerd.   

38 Het CvT ILG heeft de indruk gekregen dat de verhouding tussen de provincies en de 
waterschappen is verbeterd sinds de invoering van de WILG. Beide overheden hebben 
verschillende taken, maar zijn meer partners geworden in de ontwikkeling van het 
landelijk gebied.  

39 De rol van de centrale overheid (Minister van LNV) met betrekking tot het landelijk 
gebied zal nadrukkelijker moeten worden gericht op de coördinatie tussen de 
verschillende overheden. De rijksdoelen zijn vastgesteld, maar de coördinerende rol 
van de Minister wordt niet volledig uitgevoerd. 

40 Uit de visitaties van het CvT ILG is naar voren gekomen dat de provincies zich niet 
gemakkelijk naar het publiek profileren, ondanks de uitbreiding van de bevoegdheden 
in het kader van de WILG. Een betere profilering is gewenst mede in het belang van de 
nieuwe plaats die natuur en landbouw als gevolg van het ILG in Nederland zal krijgen. 

41 De publicatie en communicatie over het landelijk gebied als geheel kan verder 
ontwikkeld worden. Het is noodzakelijk dat de burger kennis krijgt van de 
natuurgebieden in Nederland zodat de burger de natuur kan “beleven” en wellicht 
bereid is om een prijs hiervoor te betalen.  

 Paragraaf 3.6 

42 Het merendeel van de provincies is tevreden over de samenwerking met DLG. In 
algemene zin kan worden gesteld dat de DLG als opdrachtnemer in het landelijk 
gebied haar taken uitvoert conform de opzet van het ILG. Een belangrijk 
aandachtspunt is dat er een escalatiemogelijkheid moet zijn als sprake is van  
opdrachten die mogelijk strijdig zijn met wet- en regelgeving.  

43 De informatievoorziening vanuit DLG en BBL aan de provincies schiet tekort. Enkele 
provincies twijfelen aan de betrouwbaarheid van de cijfers van DLG. Daarnaast vraagt 
de provincie ook andere gegevens om sturing te kunnen geven aan de uitvoering van 
de ILG-processen. Het kost DLG veel tijd en moeite om alsnog aan de gegevensvraag 
van de provincie te kunnen voldoen. 
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 Paragraaf 3.7 

44 Uit de gesprekken van het CvT ILG met de gedeputeerden is naar voren gekomen, dat 
de verwachtingen over de mogelijkheid de afspraken te realiseren positief zijn.  In de 
gesprekken is echter aangegeven dat er wel sprake is van budgettaire beperkingen.  

45 In de relatie met de gemeenten heeft het CvT ILG in deze fase nog geen duidelijke 
aanwijzingen van toegenomen bestuurlijke synergie in de samenwerking met de 
provincies. De reden hiervoor kan zijn dat de gemeenten grote nadruk leggen op 
wonen en economie en daardoor minder aandacht kunnen geven aan 
gemeenschappelijke doelen voor de gebiedsinrichting. 

46 Het CvT ILG constateert dat een gebiedsgerichte aanpak waarbij verschillende doelen 
gecombineerd worden, leidt tot doelensynergie. Daarmee wordt een betere 
coördinatie bereikt tussen de betrokken overheden en wordt de overlast voor 
bewoners en de investeringskosten beperkt. 

 



13 
 

Totaal overzicht van aanbevelingen 
 
In onderstaande tabel zijn de aanbevelingen uit hoofdstuk 3 weergegeven, onderverdeeld naar 
paragraaf. De lezer krijgt hiermee een totaalbeeld van de aanbevelingen van het CvT ILG. Opgemerkt 
wordt dat iedere bevinding zoals weergegeven in de tabel hiervoor niet altijd heeft geleid tot een 
aanbeveling. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.  
 
NR AANBEVELINGEN 
 Paragraaf 3.1 

1 Laat bij het realiseren van natuurgebieden de toekomstige economische waarde 
onderzoeken van het natuurgebied. Ga na in hoeverre het profijtbeginsel kan worden 
gebruikt om inkomsten uit natuur te genereren.    

2 Laat bij overdracht van projecten aan de beheerder de stand van de biodiversiteit 
vaststellen, zodat het effect van de biodiversiteit na verloop van jaren gemeten kan 
worden.  

 Paragraaf 3.2 

3 Wijzig in het kader van de Mid Term Review eenmalig in de bestuursovereenkomsten 
de prestatieafspraken en de bijbehorende budgetten conform artikel 7 lid 3 WILG. Laat 
afspraken van kracht blijven vanaf 1 januari 2011 tot het einde van de ILG periode (31 
december 2013).  

Let erop dat de gevolgen van de disclaimers op een transparante wijze in de te leveren 
prestaties tot uitdrukking worden gebracht.  

Geef duidelijk aan welke prestaties als resultaatsverplichting gelden en voor welke 
prestaties een inspanningsverplichting wordt opgelegd.  

4 Laat DLG een jaarlijkse stand van de (restant)taakstellingen maken onder 
verantwoordelijkheid van de Minister van LNV. 

5 Laat een “Eindmeting op kaart” (EOK) maken naar de stand van 1 januari 2014 door 
het ministerie van LNV als opdrachtgever. 

 Paragraaf 3.3 

6 Pas de bevoorschotting aan het Groenfonds aan bij provincies, die niet tijdig een 
accountantsverklaring bij de voortgangsrapportage inleveren.  

7 Accepteer geen afwijkingen in definities bij de voortgangsrapportages en laat 
betreffende provincies dit alsnog voor de MTR corrigeren. 

8 Neem op korte termijn maatregelen om de informatiesystematiek van het landelijk 
gebied op orde te brengen. Daarbij hoort ook het regelen van een landelijke 
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bevoegdheid voor de vaststelling van gegevensdefinities. 

 Paragraaf 3.4 

9 Onderzoek of en in hoeverre de normkosten voldoende zijn om de prestaties in de ILG-
periode te realiseren.  

10 Overweeg als onderdeel van de voortgangsrapportage een staat van onderhanden 
werk waarbij op gebiedsniveau wordt aangeven wat de stand van de prestaties is en 
hoe zij met verschillende vormen van ontschotting en compensatie zijn omgegaan 
(“doe het en benoem het”). De voortgangsrapportage is te knellend om recht te doen 
aan de verschillen die er bestaan tussen provincies.   

 Paragraaf 3.5 

11 Onderzoek de opzet en werking van de gebiedscommissies, gezien de diversiteit en het 
belang van de gebiedscommissies voor het creëren van draagvlak. 

12 Stel nadere criteria op voor het begrip “en dit de provincie kan worden toegerekend” 
zoals is vermeld in artikel 10 lid 1 van de WILG voor het eventueel intrekken of ten 
nadele van de provincie wijzigen van het investeringsbudget.  

13 Versterk de rol van de Minister van LNV op de volgende aspecten:  

Bestrijd zoveel mogelijk de tegenstellingen tussen Rijk en een provincie of meerdere 
provincies en tussen provincies en gemeenten. Het is belangrijk dat het ministerie van 
LNV een rol speelt bij geschilpunten tussen lagere overheden, indien zij zelf niet tot 
een oplossing komen.   

Bewaak dat inrichtingskwesties waar meerdere provincies bij betrokken zijn op een 
verantwoorde manier worden aangepakt. Voorbeelden hiervan zijn het Groene hart 
en de ontwikkeling van de Oude Willem (Drenthe/Friesland).  

Verbeter de beheerssystematiek van het ILG. De informatiefunctie over de 
betrouwbaarheid van de gegevens, is onvoldoende ontwikkeld.  

14 Ga, in het kader van de contractuele relatie, de bestuursovereenkomst, zakelijker en 
professioneler met elkaar om zonder elkaars verantwoordelijkheden uit het oog te 
verliezen. Dit geldt zowel voor het ministerie van LNV als de provincies. 

15 Kanaliseer de afweging van verschillende belangen tussen overheden onderling 
opnieuw, om te voorkomen dat onduidelijkheden en daarmee de indruk van 
onbetrouwbare overheden ontstaan. 

16 Laat provincies zich naar het publiek profileren over de bereikte prestaties en de 
ontwikkelingen in het landelijk gebied.  

17 Versterk de publicatie en communicatie over het landelijk gebied als geheel en laat de 
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burger de meerwaarde hiervan inzien.  

18 Schep zo spoedig mogelijk duidelijkheid over de toekomst van het ILG. Het ILG-budget 
is vastgesteld tot en met 2013. 

 Paragraaf 3.6 

19 Laat onderzoek doen naar het invoeren van een nieuw geïntegreerd systeem, waar 
gegevens om verantwoording te kunnen afleggen en om sturing te kunnen geven, 
worden vastgelegd en gevalideerd.  

 Paragraaf 3.7 

20 Organiseer een landelijke conferentie waar de best practises van synergie worden 
behandeld om in ieder geval de bewustwording hiervan te creëren.  
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1. Taak en werkwijze CvT ILG 
 
Instelling CvT ILG 
In 2014 zullen de GS van de afzonderlijke provincies verantwoording afleggen over de bereikte 
prestaties en de daarvoor bestede middelen. 

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 24 september 2009 het Comité van 
Toezicht ILG ingesteld voor de gehele looptijd van het Investeringbudget voor het landelijk gebied. 
Het CvT ILG bestaat uit vier leden en een secretaris. Twee leden, waaronder de voorzitter, zijn 
onafhankelijk. Eén lid is verbonden aan het ministerie van LNV. Eén lid is voorgedragen door het Inter 
Provinciaal overleg (IPO). Volgens het instellingsbesluit is het CvT ILG vrij zijn eigen werkwijze te 
bepalen. Waar nodig, worden adviseurs ingeschakeld. 

Doelstelling  
De doelstelling van het CvT ILG is het geven van een “onafhankelijk” oordeel over de realisatie van 
prestaties ILG door de provincies. Dit sluit aan bij de filosofie van de Wet Inrichting Landelijk Gebied 
(WILG) en de daarop gebaseerde bestuursovereenkomsten2 (BO), waarin is opgenomen dat voor de 
eindverantwoording in 2014 een visitatie door het Rijk zal worden uitgevoerd (zie bijlage 2a van de 
bestuursovereenkomst). Het Comité beoordeelt of de rapportering en verantwoording van de 
prestaties adequaat is. Daarnaast beoordeelt het Comité of prestaties inhoudelijk voldoen aan 
hetgeen is afgesproken in bijvoorbeeld de bestuursovereenkomst en of de betreffende 
beleidsdoelstelling hiermee is gerealiseerd. Het Comité beoordeelt jaarlijks de stand van zaken per 
provincie, zodat in 2014 een goed beeld bestaat. 

Werkzaamheden op hoofdlijnen 
Het CvT ILG heeft voor zijn werkzaamheden een plan van aanpak en een beoordelingsplan opgesteld, 
gebaseerd op bijlage 4b van de bestuursovereenkomsten. Deze plannen zijn aan de Minister 
voorgelegd. De werkzaamheden van het CvT ILG betreffen vier onderdelen: 
1.  Het verkrijgen van inzicht in het proces van de prestaties ILG; 

2.  Het inschatten van risico’s van operationele doelen en de hierbij behorende prestaties; 

3.  Het uitvoeren van administratieve beoordelingen; 

4.  Het verrichten van deelwaarnemingen (waaronder visitaties) op de prestaties ILG. 

Ad. 1 en 2 
Het CvT ILG heeft in de periode september 2009 tot en met mei 2010 in totaal 9 maal vergaderd. In 
2010 zijn alle provincies bezocht. Aan de hand van vooraf kenbaar gemaakte vragen en de 
voortgangsrapportages over 2007 en 2008 zijn de risico’s en knelpunten besproken met de 
verantwoordelijke gedeputeerde en de voor het ILG verantwoordelijke medewerkers.  

Daarnaast zijn veldbezoeken gebracht aan door de provincie voorgestelde projecten. In totaal zijn 23 
gebieden bezocht. Tijdens deze bezoeken heeft het CvT ILG uitvoerig kunnen spreken met 

                                                      
2 Wet van 7 december 2006, houdende regels inzake de inrichting van het landelijke gebied (Wet inrichting 
landelijk gebied) 
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vertegenwoordigers van gebiedscommissies, medewerkers van beheersorganisaties, medewerkers 
van waterschappen en vertegenwoordigers van de betrokken gemeenten. Deze gesprekken en 
toelichtingen zijn openhartig geweest.  
De aandacht van het CvT ILG is in deze eerste fase gericht op het inschatten van risico’s. 

Ad. 3 
Met het uitvoeren van administratieve beoordelingen zal in het najaar 2010 worden gestart. Wel is 
het CvT ILG begonnen met de beoordeling van de voortgangsrapportages 2009.  

Ad. 4 
Het CvT ILG heeft zich voorgenomen tot en met 2014 tweemaal per jaar een rapportage aan de 
Minister uit te brengen. In het voorjaar zal de stand van zaken worden gerapporteerd aan de hand 
van de risicoanalyse en algemene thema’s. In het najaar zal de stand van zaken per provincie worden 
behandeld.  

Het CvT ILG rapporteert in deze tussenrapportage haar eerste bevindingen in 2010 naar aanleiding 
van de bezoeken bij de provincies en de ontvangen informatie van de provincies en betrokken 
partijen. Alle tussenrapportages worden opgesteld in het licht van de eindrapportage in 2014. Bij de 
verantwoording over de eerste ILG periode in 2014 volgt een oordeel van het Comité over de 
gerealiseerde prestaties aan de Minister. 

2. Werkzaamheden CvT ILG   
 
Werkzaamheden september 2009 tot juni 2010 
Het CvT ILG heeft in de periode september 2009 tot juni 2010 de volgende werkzaamheden verricht: 
- Het opstellen van een plan van aanpak en een globaal beoordelingsplan; 
- Het opstellen van een risicoanalyse; 
- Het maken van een analyse van de voortgangsrapportages van de provincies over de jaren 2007 

tot en met 2008; 
- Het bezoeken van alle provincies; 
- Het verkrijgen van (een globaal) inzicht in de verantwoordings- en rapporteringswijze van DLG en 

DR naar de provincies; 
- Het houden van interviews met diverse bij het ILG betrokken organisaties. In bijlage 3 is een 

overzicht opgenomen van de geïnterviewde personen en de hierbij behorende organisatie; 
- Het doornemen van documentatie en rapporten.  

Het CvT ILG heeft met de gedeputeerde en de programmamanager ILG per provincie een 
informerend gesprek gevoerd, waarbij met name de volgende onderwerpen aan bod zijn gekomen:  
- De wijze van regievoering van de provincie; 
- De samenwerking met DLG, DR, andere provincies, gemeenten en waterschappen; 
- De mogelijke synergie-effecten van het ILG; 
- De grondverwerving en inrichting EHS; 
- De rapporteringssystematiek middels de voortgangsrapportage; 
- Overige knelpunten.  
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In het kader van de visitaties van het CvT ILG zijn enkele deels onderhanden gebieden bezocht in 
aanwezigheid van projectleiders en belangenvertegenwoordigers zoals de gemeenten, 
waterschappen, beheerorganisaties e.d. De bezoeken waren zeer informatief en verhelderend voor 
het werk van het CvT ILG. Van alle bezoeken zijn verslagen gemaakt en afgestemd met de provincie.  

Tweede tussenrapportage najaar 2010 
Voor de tweede tussenrapportage in het najaar 2010 zal het CvT ILG de volgende werkzaamheden 
uitvoeren: 
- Het beoordelen van de totstandkoming, aansluiting, uniformiteit en consistentheid van de 

gehanteerde definities van de beoogde prestaties in MJP2, BO, wijzigingen BO, NOK en pMJP’s; 
- Het uitvoeren van voorbereidende administratieve beoordelingen bij de provincies zoals bedoeld 

in bijlage 4b van de BO; 
- Het uitvoeren van een nadere analyse van de voortgangsrapportages 2007 tot en met 2009; 
- Het vaststellen dat de accountantsverklaringen bij de voortgangsrapportages 2009 zijn 

beoordeeld door het ministerie van LNV; 
- Het opstellen van een tussenrapportage per provincie op basis van de hiervoor genoemde 

werkzaamheden. 

Werkzaamheden CvT ILG 2011 - 2014 
Het CvT ILG zal vaststellen welke gebieden, die zijn ingericht in het kader van ILG, door provincies zijn 
overgedragen aan natuurbeheerders. Van deze gebieden wordt de bijbehorende 
overdrachtsdocumentatie gevraagd en beoordeeld zoals de hectares die zijn overgedragen en een 
overzicht van de bestede financiële middelen e.d. Het CvT ILG neemt kennis van de 
overdrachtsdocumentatie en verricht, indien nodig, een visitatie in het veld.  

Tevens zal het CvT ILG de kwaliteit waaronder de mate van biodiversiteit, van de prestaties in de 
overgedragen gebieden (laten) vaststellen. Hiervoor zal eerst onderzocht moeten worden welke 
kwaliteitseisen zijn afgesproken en op welke wijze de kwaliteit is te meten. De uitkomsten worden 
opgenomen in de periodieke tussenrapportages van het CvT ILG.  

Voor het vervolg van de beoordeling van de prestaties in de periode 2011 tot en met 2013, maakt 
het CvT ILG een risicoanalyse per provincie. Deze risicoanalyse is erop gericht, de risico’s te 
identificeren, die ontstaan bij het realiseren, rapporteren en verantwoorden van de prestaties per 
operationeel doel. Hierbij zal de omgeving en de context waarin de provincies acteren, meewegen. 

Het CvT ILG zal een planning maken van de provinciebezoeken en werkzaamheden in de periode 
2011 tot en met 2014.   

Het CvT ILG beoordeelt de deugdelijke totstandkoming van de prestaties. Het CvT ILG zal vaststellen 
of er “voldoende” waarborgen zijn getroffen om prestaties op een adequate manier te rapporteren 
en te verantwoorden. Een nadere uitwerking van het begrip “voldoende waarborgen” zal nog door 
het CvT ILG worden opgesteld.   

Het objectief toetsen van prestaties vraagt om criteria waaraan de prestaties kunnen worden 
getoetst. Wanneer is een prestatie gehaald en wanneer niet? Wanneer is sprake van verwijtbare 
schuld die aan de provincie is toe te rekenen? Wat zijn de marges, die hierbij worden gehanteerd? 
Wat zijn de acties, die provincies hebben ondernomen om de genoemde prestaties te realiseren?    
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Samenhang werkzaamheden CvT ILG met Algemene Rekenkamer onderzoek 
De Algemene Rekenkamer heeft in het eerste halfjaar 2010 twee rapportages uitgebracht over het 
ILG. Een afzonderlijke rapportage over het Comité van Toezicht ILG: RJv 2009 LNV: Comité van 
Toezicht ILG en een overall rapportage RJv 2009 LNV: Voortgangs- en verantwoordingsinformatie ILG. 

RJv 2009 LNV: Comité van Toezicht ILG 
In de rapportage bij het Jaarverslag 2009 van het ministerie van LNV geeft de Algemene Rekenkamer 
de volgende conclusie:   

“Op het Comité rust een zware verantwoordelijkheid. Het Comité is namelijk de enige instantie die 
voor LNV de betrouwbaarheid van de door de provincies gerapporteerde prestatiegegevens kan 
vaststellen. Het Comité heeft ook een zware taak op zich genomen. Met een beperkte menskracht 
zal het Comité de komende jaren veel werk moeten verzetten om zich bij alle twaalf provincies een 
oordeel te vormen over kwaliteit en kwantiteit van de geleverde prestaties. 

Voor de Algemene Rekenkamer is het voor de beoordeling van de rechtmatigheid van de uitgaven 
voor het ILG over de periode 2007-2013 wenselijk zich een oordeel te kunnen vormen over de 
diepgang en de reikwijdte van de werkzaamheden van het Comité. Idealiter zou de Algemene 
Rekenkamer een review moeten kunnen uitvoeren op de werkzaamheden van het Comité”. 

Het CvT ILG is zich bewust van zijn taak en verantwoordelijkheid. Het Comité zal zorg dragen voor 
een adequate vastlegging en dossiervorming van zijn werkzaamheden zodat de Algemene 
Rekenkamer dit voor haar oordeelsvorming kan gebruiken.   

3. Bevindingen en observaties  
 
Het onderzoek van het CvT ILG laat een aantal aspecten zien, waarvoor aandacht wordt gevraagd.  

ILG aspecten 
Een  eerste aspect  betreft de vraag wat in het ILG en de bestuursovereenkomsten in meer algemene 
zin onder ‘prestatie’ kan en moet worden verstaan.   

Een daaropvolgend aspect vormen de ijkpunten zoals deze in de bestuursovereenkomsten van 
december 2006 zijn vastgelegd en de in 2009 afgesloten zogenaamde Nulmeting Op Kaart (NOK). 
Hiermee is het mogelijk de  startpositie van het ILG per 1 januari 2007 vast te stellen. De gevolgen 
daarvan zullen worden verwerkt bij de wijziging van de bestuursovereenkomsten voor de periode 
2011 tot en met 2013.  

Als derde aspect wordt ingegaan op de betrouwbaarheid van de gerapporteerde prestaties in de 
jaarlijkse voortgangsrapportages door de provincies.  

Het vierde aspect is de vormgeving en invulling van de regievoering door de colleges van GS en de 
Minister van LNV. In dat verband wordt ook stilgestaan bij de functie en rolinvulling van de 
ingestelde gebiedscommissies.  
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Bij het vijfde aspect worden de eerste bevindingen vermeld over de verhouding tussen de provincies 
en DLG. Vanaf 2007 is de rol van de DLG gewijzigd van een sturende naar een ondersteunende en 
adviserende rol bij de inrichting van het landelijk gebied. 

Het zesde aspect gaat in op de beoogde synergie-effecten van het ILG.  

Een belangrijk element van het ILG instrumentarium is het zevende en laatste aspect inzake de 
gewenste ontschotting van budgetten. Daarmee wordt de provincies de mogelijkheid geboden om 
de beschikbare budgetten met behoud van de afgesproken prestaties op een flexibele wijze in te 
zetten. 

3.1 Nadere analyse van ‘prestaties’  
 
Wat is een “prestatie?” 
In het spraakgebruik wordt de term ‘prestatie’ gemakkelijk gehanteerd.  
Het Nederlands elftal wordt wereldkampioen en is er geen twijfel over de vraag wat de prestatie is. 
Het spelen van de halve finale kan ook als een grote prestatie worden opgevat. Uitschakeling in de 
poolfase wordt echter gemakkelijk als een slechte prestatie worden bestempeld. In alle gevallen zijn 
er prestaties geleverd, maar is de waardering verschillend. Dit actuele en eenvoudige voorbeeld 
geeft aan dat in de beleving van mensen onderscheid wordt gemaakt tussen prestatie als meetbaar 
verschijnsel en de gevoelswaarde die daarmee wordt opgeroepen. 

Prestatie in het kader van ILG 
Het ILG ziet in de eerste plaats de prestatie als meeteenheid, uitgedrukt in hectares, aantallen, 
kilometers of andere prestatie-eenheden. De gemeten fysieke prestaties worden afgezet tegen de 
afgesproken prestaties. Daarmee kan op een basaal niveau worden vastgesteld of de provincie heeft 
gepresteerd wat met de Minister van LNV is overeengekomen.  

Zekerheden meting en vastlegging prestaties 
Om deze confrontatie tussen afspraak en realisatie mogelijk te maken, is het van belang dat de 
meting en vastlegging van gerealiseerde prestaties met zekerheden is geborgd. De zekerheden 
worden verkregen door middel van een sluitende administratie van de prestatie-eenheden, die 
evenals bij een financiële administratie is ingebed in een deugdelijke administratieve organisatie. De 
in die administratie opgenomen prestatie-eenheden zullen periodiek en op onafhankelijke wijze 
moeten worden geverifieerd met de fysieke werkelijkheid. Als aan deze voorwaarden niet kan 
worden voldaan, zal de beoogde systematiek niet of slechts voor een deel effectief kunnen zijn. De 
prestatie-eenheden in het ILG zijn immers met een absoute waarde aangeduid.  

Echter het bij elkaar optellen van prestatie-eenheden creëert een abstractie van de werkelijkheid. De 
conclusies die daaruit mogelijk zijn, blijven evenzeer abstract. Pas als de prestatie-eenheden in de 
context worden geplaatst van een gebied, als onderdeel van een programma en met door alle 
betrokkenen begrepen doelstellingen, begint een prestatie concrete vormen aan te nemen. Deze 
concretisering is een vereiste om de kwalitatieve kenmerken van een prestatie zichtbaar te kunnen 
maken. Eén van de kwalitatieve aspecten is de mate van biodiversiteit die de prestatie oplevert.  
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Kwaliteit prestaties 
De kwaliteit van een prestatie is geen absolute grootheid, maar afhankelijk van afspraken en 
verwachtingen. Afspraken kunnen zijn gemaakt in de vorm van overeengekomen en door de 
provincies te leveren resultaat of als een te leveren inspanning. Verwachtingen zijn dynamisch, 
onderhevig aan voortschrijdende inzichten en maatschappelijke ontwikkelingen. Van de 
verwachtingen, bij zowel de Minister van LNV als de provincies, ten tijde van het aangaan van de 
bestuursovereenkomsten in 2006 en de afrekening daarvan in 2014, kan met hoge mate van 
zekerheid worden gesteld dat deze niet hetzelfde zullen zijn, gezien de tussentijdse wijzigingen en de 
nog te verwerken wijzigingen voortkomend uit NOK. 

Homogeniteit prestaties 
Een verdere complicering kan zijn dat de Minister van LNV en de provincies geen of slechts beperkte 
homogeniteit kennen. De Minister van LNV wordt in zijn verwachtingen voortdurend beïnvloed door 
parlement, andere belangen binnen het regeringsbeleid, veranderende maatschappelijke 
opvattingen, de ambtelijke beleids- en uitvoeringseenheden, etc. De provincies zijn op 
overeenkomstige wijze ingebed in een krachtenveld van openbare lichamen, instellingen en groepen 
met specifieke eigen belangen.  

Waardering kwaliteit prestaties 
De waardering voor de kwaliteit van geleverde prestaties is mede afhankelijk van de standpunten 
van en ontwikkelingen bij alle participanten. De prestaties in het ILG zullen bijvoorbeeld worden 
afgemeten in termen van: 
- al of niet realiseren van politieke, beleidsmatige en bestuurlijke ambities en doelstellingen; 
- een algemeen gevoel van (on)behagen over een bereikt abstract of concreet resultaat; 
- de economische waarde van natuur. Is de burger bereid ervoor te betalen?; 
- in redelijke mate efficiënt en effectief uitvoering (kunnen) geven aan de afgesloten 

bestuursovereenkomsten. 

 Een van de zojuist genoemde aspecten, de economische waarde van natuur, is een belangrijk item 
om ook op de langere termijn het natuurgebied te kunnen onderhouden. Het onderhouden van 
natuur kost menskracht, tijd en geld. Bij de visitatieronde van het CvT ILG heeft het CvT ILG ook 
gezien dat burgers bereid zijn om te betalen om een natuurgebied in te mogen vb. recreatiegebied 
“De Buitenlanden”. Het is dan ook zeker aan te raden om bij het realiseren van natuurgebieden de 
toekomstige economische waarde te laten onderzoeken.    

Landinrichting en onderhanden projecten 
Landinrichting is historisch een werk van lange adem. De inwerkingtreding van de WILG veroorzaakt 
een versnelling in landinrichtingsprojecten. Versnelling is niet zonder risico. De beschikbare 
budgetten dienen binnen de programmaperiode te worden besteed en de afgesproken prestaties 
moeten zijn geleverd. Hiermee kan extra druk worden gelegd op de prijs-prestatieverhouding. 

In de gekozen systematiek worden prestaties gemeld bij gereedkomen. Er is daarom voortdurend 
sprake van onderhanden projecten, waarvoor rijks- en andere middelen worden ingezet. Of de 
overeengekomen prestatie binnen het afgesproken budget en de verwachte kwaliteit kan worden 
gerealiseerd, blijkt uiteindelijk achteraf. 
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Systematiek WILG 
De systematiek van de WILG houdt in dat tussen Rijk en provincies (GS) concrete afspraken worden 
gemaakt over prestaties uitgedrukt in grootheden als hectares, kilometers, aantallen. Aan het eind 
van het investeringstijdvak wordt de balans opgemaakt en vastgesteld of de beoogde kwantiteiten 
zijn gerealiseerd. De doelen en kwaliteiten zijn vastgelegd in rijks- en provinciale 
meerjarenprogramma’s. Deze uitgangspunten vormen in 2014 de basis voor de afrekening en 
vaststelling van de uiteindelijke ILG bijdrage per provincie. 

Het is de vraag of op deze wijze voldoende duidelijkheid is ontstaan over definities in termen van 
kwaliteit en kwantiteit. De focus op kwantitatieve grootheden brengt het risico dat kwaliteit 
ondergeschikt raakt en het presenteren van zoveel mogelijk prestaties bovengeschikt raakt aan de 
maatschappelijk gewenste doelen. Ook het omgekeerde kan van toepassing zijn, als veel energie 
wordt gezet op het realiseren van kwaliteit bestaat het risico dat de kwantiteit in gevaar dreigt te 
komen.  

Criteria prestaties door CvT ILG 
Het CvT ILG legt de volgende criteria aan bij de beoordeling van prestaties na afloop van het 
investeringstijdvak: 
- De gerapporteerde prestatie-eenheden door de provincies zijn controleerbaar, gecontroleerd en 

gerelateerd aan concrete gebieden; 
- Voltooide projecten zijn in overeenstemming met de gestelde kwaliteitsdoelen en formeel 

overgedragen aan de toekomstige beheerder. 

Voor de formele overdracht van gereed gemelde projecten is het van belang dat de gewenste 
overeenstemming met de kwaliteitsdoelen wordt beoordeeld waaronder biodiversiteit. Om het 
effect van de biodiversiteit te kunnen meten na verloop van jaren, is het raadzaam bij overdracht van 
een project, inzicht te hebben in de stand van de biodiversiteit op het overdrachtsmoment. 

Gedurende het investeringstijdvak tot 2014 geldt als aanvullend criterium dat de provincies jaarlijks 
een realistisch inzicht geven in de stand van zaken. De provincies kunnen daarbij het principe van 
‘handel zoals afgesproken of leg uit’ hanteren. Zolang de uitvoering in overeenstemming is met de 
doelstellingen van het provinciale meerjarenplan en de met het Rijk gemaakte afspraken, kan gebruik 
worden gemaakt van de huidige systematiek van periodieke voortgangsinformatie. Bij afwijkingen zal 
aanvullende kwalitatieve informatie moeten worden verstrekt. 

Beeld CvT ILG inzake huidige informatievoorziening 
Het CvT ILG heeft moeten vaststellen dat de huidige informatievoorziening het niet op eenvoudige 
wijze mogelijk maakt om prestaties in geld en kwantiteiten in verband te brengen met gebieden en 
projecten als dragers van het gebiedsgerichte beleid. Evenmin worden de verbanden met 
biodiversiteit, natuurontwikkeling en verbetering landbouwstructuur zichtbaar.  

3.2 Ijkpunten Bestuursovereenkomsten en Nulmeting op kaart 
 
Meerjarenprogramma Agenda Vitaal Platteland 
De te realiseren prestaties komen voort uit het Rijksmeerjarenprogramma Agenda Vitaal Platteland 
(MJP2) voor de periode 2007 – 2013. In het MJP2 is de concrete uitwerking van het rijksbeleid voor 
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de gebiedsgerichte inrichting van het landelijk gebied opgenomen. Op hoofdlijnen is het rijksbeleid 
verwoord in de Nota Ruimte, de Agenda Vitaal Platteland en aanverwante sectorale nota’s. 

Bestuursovereenkomsten 
Voor het realiseren van de prestaties hebben het Rijk en de provincies afspraken gemaakt, die zijn  
vastgelegd in de bestuursovereenkomst 2007-2013 (BO). Met het Rijk worden bedoeld de Minister 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Staatssecretaris van Volkhuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer, de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de Minister van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In december 2006 hebben het Rijk en de provincies de BO 
ondertekend en is de ILG-periode 2007 – 2013 per 1 januari 2007 gestart.  
In de BO zijn in ieder geval vastgelegd: 
- De te realiseren bijdrage van de provincie aan de doelen van het gebiedsgerichte beleid van het 

Rijk en de daaraan gerelateerde prestaties; 
- Het door het Rijk ter beschikking te stellen investeringsbudget; 
- De in te zetten capaciteit van DLG; 
- Een aanduiding van de omvang van de beschikbare provinciale  en andere middelen.  

In de BO zijn de prestaties en bijdrage per rijksdoel in tabelvorm weergegeven. Dit geeft een 
overzichtelijk beeld. Echter, door de vele disclaimers wordt dit overzichtelijke beeld (deels) te niet 
gedaan. Het goed kunnen lezen en begrijpen van de inhoud van de BO vraagt dan ook om een 
grondige bestudering. De vraag is of dit bij de opzet van de bestuursovereenkomst de bedoeling is 
geweest. Een complexe overeenkomst leidt in het vervolg veelal tot interpretatieverschillen, 
onjuistheden, wijzigingen en discussies. Dit is niet wenselijk, zeker niet als provincies aan het eind 
van de ILG-periode mogelijk worden afgerekend op de gerealiseerde prestaties.  

Tussentijdse wijzigingen bestuursovereenkomsten 
Tijdens het opstellen van de BO in 2006 waren nog niet alle prestaties en (restant) taakstellingen van 
lopende verplichtingen bekend dan wel definitief. Dit heeft mede geleid tot wijzigingen in 2007, 2008 
en 2009 op de BO, zowel in prestaties als in geld. Door de vele wijzigingen ging langzaamaan het 
overzicht verloren. Daarom heeft het ministerie van LNV in samenwerking met de provincies een 
bijgewerkte versie van de BO gemaakt, de zogenoemde “werkversie BO”. In de “werkversie BO” zijn 
de oorspronkelijke BO en de wijzigingen 2007 tot en met 2009 opgenomen. De “werkversie BO” is 
voor akkoord getekend door de gedeputeerde van de provincie en door de directeur van Dienst 
Regionale Zaken, namens het ministerie van LNV. Ondanks de formele ondertekening heeft de 
werkversie geen juridische status en is alleen een hulpmiddel. 

Herijking bestuursovereenkomst 
Het is belangrijk dat, conform artikel 7 lid 3 WILG, een herijkte formele bestuursovereenkomst wordt 
opgesteld waarin duidelijk is vastgelegd welke prestaties als resultaatsverplichting gelden en voor 
welke prestaties een inspanningsverplichting wordt opgelegd.  

In de voortgangsrapportages 2009 wordt uitgegaan van de aangepaste afspraken. Het CvT ILG acht 
deze werkwijze ongewenst. De afspraken tussen het Rijk en de provincies zijn vastgelegd in de 
bestuursovereenkomsten van december 2006. Volgens de WILG art. 7 lid 3 overleggen de Minister(s) 
en GS aan de hand van de voortgang van de realisatie van de prestaties in het vierde jaar of wijziging 
van de overeenkomst noodzakelijk of wenselijk is. De gerealiseerde prestaties dienen daarom te 
worden afgezet tegen de oorspronkelijke afspraken. Pas als een gewijzigde bestuursovereenkomst 
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wordt vastgesteld door het Rijk en de provincies ontstaat een definitieve normstelling voor de te 
behalen prestaties.   

Restant taakstellingen MJP2-doelen 
Een ander aspect dat leidt tot wijziging van de BO zijn de restant taakstellingen voor de verschillende 
MJP2-doelen. In april 2006 is het Eindrapport Nulmeting restant taakstellingen MJP2-doelen in het 
ILG opgeleverd. In dit rapport zijn de taakstellingen en restant taakstellingen per 1 januari 2005 voor 
de rijksdoelen EHS en RodS beschreven. Het landelijk overzicht van de taakstellingen en de voortgang 
(restant taakstellingen) van EHS en RodS zijn opgenomen in het MJP2. Deze restant taakstellingen 
waren de basis voor de verdeling van de ILG-budgetten over de provincies voor de periode 2007 – 
2013. Echter, destijds kon geen overeenstemming worden bereikt over deze verdeling. Daarom zijn 
de budgetten als “voorlopig” opgenomen in de BO. Tussen het Rijk en de provincies is toen 
afgesproken dat een gezamenlijk project Nulmeting op kaart wordt uitgevoerd. Op basis van de 
uitkomsten Nulmeting op kaart zullen de definitieve cijfers in de BO worden vastgelegd.  

Nulmeting op Kaart 
In november 2009 is de eindrapportage Nulmeting op Kaart (NOK) uitgekomen. In deze rapportage 
zijn de landelijke en provinciale (restant) taakstellingen voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en 
de Recreatie om de Stad (RodS) weergegeven per 1 januari 2007, het startpunt van het ILG. Hierbij 
zijn de eindresultaten gebaseerd op het afgesproken begrippenkader, de cijfers van de (restant) 
taakstellingen en de kaarten zoals deze bestuurlijk zijn overeengekomen.   

Fysieke en financiële taakstelling 
In de restant taakstellingen verwerving en inrichting wordt onderscheid gemaakt tussen de fysieke 
restant taakstelling en de financiële restant taakstelling. De fysieke restant taakstelling is de 
oppervlakte die nog daadwerkelijk op de juiste plek moet worden verworven of ingericht. Met de 
juiste plek wordt onder meer gedoeld op het gebied dat door Provinciale Staten (PS) is aangewezen 
in het begrenzingsbesluit EHS. 

In de Nulmeting Op Kaart zoals deze naar de Tweede Kamer3 is gezonden, zijn de restant fysieke en 
financiële taakstellingen opgenomen.  

De financiële restant taakstelling bevat de werkvoorraad en de omslag van verwerving naar beheer, 
aangezien deze hectares EHS niet meer verworven hoeven te worden. De werkvoorraad zijn de 
gronden die reeds zijn verworven, maar nog niet zijn overgedragen aan een beheerder en de 
oppervlakte, waarvan de inrichting nog onderhanden is. Het Rijk heeft de werkvoorraad reeds 
gefinancierd door het benodigde budget beschikbaar te stellen in het ILG. De financiële restant 
taakstelling is dan ook lager dan de fysieke restant taakstelling.  

Het verschil tussen de fysieke en de financiële taakstelling betreft de voor de provincies reeds door 
het Bureau Beheer landbouwgronden (BBL) aangekochte (ruil)gronden, de oppervlakte die door 
agrarisch natuurbeheer zullen worden ingevuld en de reeds beschikbare gronden die door 
functiewijziging zullen worden omgezet in natuur. 

                                                      
3 Kamerstuk TK 30 825, nr 56, dd 30 november 2009  
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Verwerking resultaten NOK in BO 
De resultaten van de NOK 2007 zijn (nog) niet verwerkt in het MJP2 en de BO. Medewerkers van het 
ministerie van LNV zijn bezig om de vertaling te maken van NOK naar de wijzigingen in de BO.  
Het IPO zal de stand van de (restant)taakstellingen per 1 januari 2010 van de provincies in beeld 
brengen. Het CvT ILG acht het ongewenst dat deze taak door het ministerie van LNV aan het IPO is 
overgedragen. Het is van belang dat de normstellingen binnen het ILG transparant en afgestemd zijn 
met alle betrokkenen. De gekozen werkwijze houdt het risico in dat uniformiteit en consistentie in 
onder andere definities in gevaar komen. De taakstellingen zijn te beschouwen als een norm 
waaraan getoetst moet worden. Het beheer van de taakstellingen dient naar de mening van het CvT 
ILG door het ministerie van LNV te worden verzorgd, gezien de ministeriële verantwoordelijkheid.   

Eindmeting op Kaart 
Om de daadwerkelijk gerealiseerde prestaties in beeld te hebben, is het vereist dat er een 
zogenoemde  “Eindmeting op kaart” (EOK) komt, naar de stand 1 januari 2014. Door EOK te 
vergelijken met de stand van 1 januari 2007 in het NOK, wordt de ontwikkeling in het landelijk gebied 
zichtbaar gemaakt en komen de knelpunten naar voren, die niet in de ILG-periode zijn opgelost.   

Definities taakstellingen 
Met het opstellen van de verschillende documenten zoals het MJP2, BO, wijzigingen BO en NOK zijn 
diverse medewerkers van het Rijk en de provincie belast. Veelal zijn werkgroepen samengesteld om 
de situatie van de prestaties in kaart te brengen op basis van onder andere kaartmateriaal, 
achtergrondinformatie en begrippenkaders. Om te komen tot een gedegen norm is het noodzakelijk 
dat werkgroepen uitgaan van dezelfde, eenduidige definities van prestaties en van dezelfde (restant) 
taakstellingen op een bepaald moment.  

Bestuursovereenkomst als normstelling 
Zoals bij voetbal de middenstip het vertrekpunt is, is voor het CvT ILG de BO het vertrekpunt. Het CvT 
ILG hanteert dan ook de te realiseren prestaties in de BO inclusief alle formeel door de Minister en 
de provincies goedgekeurde eventuele wijzigingen in de nog op te stellen gewijzigde 
bestuursovereenkomst als norm, als meetpunt waaraan de gerealiseerde prestaties worden getoetst.  

De vele tussentijdse wijzigingen in de BO maken de navolgbaarheid en beheersbaarheid van 
gegevens niet eenvoudiger. Bovendien kan dit leiden tot onjuistheden en dreigt de norm te 
vervagen. Aangezien provincies aan het eind van de ILG periode op prestaties worden afgerekend, is 
het des te belangrijker dat de normstelling volledig transparant, volgbaar en juist is. Het CvT ILG zal in 
zijn vervolgrapportages bijzondere aandacht besteden aan de totstandkoming van de (wijzigingen in 
de) normstelling.     

3.3 Betrouwbaarheid gegevens gerealiseerde prestaties 
 
Voortgangsrapportages 2009 van de provincies 
De afzonderlijke provincies hebben voortgangsrapportages uitgebracht over de uitvoering van de 
bestuursovereenkomsten (BO) over de jaren 2007 tot en met 2009. De voortgangsrapportages 2007 
en 2008 zijn door de Minister van LNV aangeboden aan de Tweede Kamer4.  

                                                      
4 Kamerstuk TK 30 825, nr 14, dd 18 september 2008, Kamerstuk TK 30 825, nr 49, dd 14 september 2009 
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De voortgangsrapportages bestaan uit kwantitatieve prestatie eenheden en financiële gegevens over 
de besteding van middelen volgens het afgesproken peilformaat. Dat wil zeggen dat in beginsel de 
provincies voor de 8 sectoren van het ILG uniform rapporteren. De sectoren zijn natuur, landbouw, 
recreatie, landschap, bodem, water, aandachtsgebieden en vitaliteit van het platteland. In de 
voortgangsrapportages over 2007 en 2008 zijn alleen gegevens opgenomen over de besteding van de 
rijksbijdrage. In de voortgangsrapportage 2009 zijn in aanvulling daarop gegevens opgenomen van de 
provinciale bestedingen en de financiële inbreng van derden. Ook is het peilformaat voor 2009 op 
onderdelen aangepast. 

De voortgangsrapportage bestaat voor elk van de 8 sectoren (en onderdelen daarvan) uit de 
volgende (kwantitatieve) prestatieaanduidingen in hectares, kilometers en aantallen: 
- Taakstelling bestuursovereenkomst; 
- Onderhanden; 
- Gepresteerd in het rapportagejaar; 
- Correcties voorgaande jaren; 
- Cumulatieve prestaties in de ILG periode. 

Daarnaast worden financiële gegevens gerapporteerd volgens dezelfde indeling als de prestatie-
eenheden met de volgende aanduidingen: 
- Beschikbaar budget volgens bestuursovereenkomst; 
- Juridisch verplicht; 
- Besteding in het rapportagejaar; 
- Correcties voorgaande jaren; 
- Cumulatieve besteding in de ILG periode. 

De financiële informatie is volgens bovenstaand stramien gesplitst in: 
- Rijksbijdrage; 
- Provinciale bijdrage; 
- Bijdrage derden, waaronder bijdragen van de Europese Unie. 

Correcties voortgangsrapportages 2009 
Vastgesteld is dat in de voortgangsrapportage 2009 mede door de wijzigingen in het peilformaat 
substantiële correcties zijn aangebracht op zowel de prestaties als de financiële gegevens van de 
voortgangsrapportages 2007 en 2008. De oorzaken daarvan worden onderzocht en gerapporteerd in 
de najaarsrapportage 2010 van het CvT ILG.  

Toerekening prestaties 
Daarnaast bestaan bij de provincies nog onduidelijkheden over de juiste toerekening van prestaties 
en bestede middelen. In vrijwel alle gesprekken met de gedeputeerden is aangeven dat de 
normkosten, die de basis hebben gevormd voor de raming van de rijksbijdragen waarschijnlijk 
ontoereikend zijn. Deze problematiek is veelvuldig onderdeel geweest van het bestuurlijk overleg 
tussen de Minister en het IPO.  

Het is aan te bevelen een onderzoek uit te voeren of en in hoeverre de normkosten niet voldoende 
zijn om de prestaties in de ILG-periode te realiseren. Neem hierbij mee of differentiatie een oplossing 
kan bieden voor het eventuele tekort.   
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Betrouwbaarheid voortgangsrapportages 
De voortgangsrapportages 2007 en 2008 zijn vanuit het ministerie van LNV niet gecontroleerd of 
anderszins op betrouwbaarheid beoordeeld.  De voortgangsrapportages over 2009 zijn in de loop van 
de maand april 2010 door het ministerie van LNV ontvangen. De gegevens zijn binnen de 
verantwoordelijke directie van LNV in onderzoek en bewerking in het kader van de MTR. Van het 
ministerie van LNV mag worden verwacht dat het ministerie zelfstandig een oordeel vormt over de 
cijfers van de provincies en eventueel een nadere toelichting opstelt. 

Het CvT ILG zal eveneens de cijfers van de voortgangsrapportages beoordelen en daarvan in zijn 
najaarsrapportage verslag doen.  

Het uitvoeren van administratieve beoordelingen van de voortgangsrapportages door het CvT ILG zal 
nog geruime tijd vergen. Mede gelet op de correcties en het inconsistente beeld dat uit de 
voortgangsrapportages 2007 tot en met 2009 naar voren komt, is het CVT ILG van mening dat de 
cijfers nog niet stabiel en voldoende betrouwbaar zijn.  

Controle voortgangsrapportages 
De prestatie gegevens zijn geen onderdeel van controle door de controlerende accountants bij de 
provincies. Een dergelijke controle behoort niet tot hun taakopdracht.   

De financiële gegevens daarentegen vormen als zodanig geen object van onderzoek door het CvT ILG.  
De rijksbijdrage uit het ILG is een specifieke uitkering in de zin van de Financiële verhoudingswet. De 
bijdragen worden verwerkt in de begroting en rekening van de provincies. Deze gelden zijn daarmee 
onderworpen aan de reguliere jaarlijkse accountantscontrole in opdracht van PS.   

Accountantsverklaring bij voortgangsrapportages 
Ten behoeve van het ILG behoort daarnaast vanaf het jaar 2008 een afzonderlijke 
accountantsverklaring bij de rijksbestedingen door de externe accountant van de provincie te 
worden opgesteld en verstrekt aan de Minister van LNV. Van een aantal provincies is echter nog geen 
accountantsverklaring 2008 ontvangen. Ook de accountantsverklaringen 2009 ontbreken nog van 
diverse provincies.    

Het gevolg hiervan is dat over een deel van de bestede rijksmiddelen nog onzekerheid bestaat. De 
accountantsverklaring heeft als doel vast te stellen dat de gerapporteerde bestedingen in 
overeenstemming zijn met de gegevens in de jaarrekening van de betreffende provincie. Daarmee 
wordt voor alle betrokkenen belangrijke betrouwbaarheidsinformatie toegevoegd aan de 
voortgangsrapportages.  

Het is van belang dat het ministerie van LNV toeziet op de tijdige indiening van deze 
accountantsverklaringen en actie onderneemt bij niet tijdige inzending. Naar de mening van het CvT 
ILG dient het niet voldoen aan de afspraak in de bestuursovereenkomst te leiden tot aanpassing van 
de bijdrage aan het Groenfonds voor de betreffende provincie conform de SISA-systematiek.  

Afwijking afgesproken gegevensdefinities 
De eenduidigheid van definities is nog niet voldoende aanwezig. Uit de gevoerde  gesprekken met de 
provincies is duidelijk geworden dat op sommige punten wordt afgeweken van de afgesproken 
gegevensdefinities en dat verschillen in interpretatie bestaan. Voorbeelden hiervan zijn de 
interpretatie van onderhanden werken en aangegane verplichtingen.  
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Het ministerie van LNV heeft actie ondernomen om de definities helder te maken. In de 
voortgangsrapportage is bij iedere cel een beschrijving gegeven van hetgeen moet worden ingevuld. 
Tevens is een handleiding geschreven waar toelichtingen op begrippen worden gegeven. Echter, de 
definities en het gebruik daarvan zal in de ILG-organisatie moeten beklijven. Het werken met 
definities blijkt ook in andere disciplines een proces van lange adem. Ook in de WILG hadden 
uitgebreide definities moeten worden opgenomen. 

Het CVT ILG acht het onwenselijk dat provincies “eigen definities” hanteren en adviseert in het kader 
van de voortgangsrapportages dergelijke afwijkingen niet te accepteren en in elk geval nog voor de 
MTR te laten corrigeren.  

DLG acht zich niet verantwoordelijk een controle uit te voeren of hun cijfers intact zijn gebleven. 
Verder voelt geen enkele partij binnen het ILG zich verantwoordelijk hierop te controleren.  

Administratieve organisatie en interne controle prestaties 
In het kader van het ILG mag worden verwacht dat de gerapporteerde prestatiegegevens op 
adequate wijze zijn geborgd in een systeem van interne controle en administratieve organisatie, 
zodat rapportering van onjuiste en/of onvolledige informatie wordt voorkomen. Het voldoen aan 
deze eis is een primaire verantwoordelijkheid van zowel de afzonderlijke provincies als het 
ministerie. Deels baseren provincies zich daarbij op de door DLG en Dienst Regelingen (DR) 
verstrekte prestatiegegevens. De provincies voegen echter ook informatie uit andere bronnen toe. 
Van de Minister mag worden verwacht controle uit te voeren op de ontvangen gegevens van de 
provincie en daarover met de provincies afspraken te maken.  

Onderzoek naar betrouwbaarheid prestaties 
Het CvT ILG is in het kader van zijn opdracht een onderzoek gestart naar de betrouwbaarheid van 
gerapporteerde prestaties. Dit onderzoek zal worden uitgevoerd bij de provincies, DLG en DR. 
Bedacht moet worden dat de informatievoorziening over het landelijk gebied complex en veelsoortig 
is. Vastgesteld is dat op dit moment geen integraal, toereikend informatiesysteem voor het landelijk 
gebied beschikbaar is.  

Bij de voorbereiding van het ILG was overigens bekend dat de bestaande informatiesystemen niet 
voldoende waren om aan de informatiebehoeften van het ILG tegemoet te komen. Het gevolg is dat 
gewerkt moet worden met onvolkomen systemen, met name bij DLG als centrale verwerker van 
gebiedsgegevens. Uit gesprekken met DLG is duidelijk geworden dat de zorgen van het CvT ILG over 
de informatievoorziening worden gedeeld. DLG is van mening dat aanzienlijke investeringen in de 
informatiesystemen en de bijbehorende organisatie nodig zijn. Deze investeringen betreffen niet 
alleen de betrouwbaarheid van gegevens, maar evenzeer de kwaliteit van de informatievoorziening 
aan de provincies. Het leveren van juiste gegevens van DLG en DR aan de provincies is onontbeerlijk 
voor de onderlinge werkverhoudingen.  

Bruikbaarheid gerapporteerde prestaties voor beleidsdoeleinden  
De voorgaande bevindingen betekenen dat nog onvoldoende kan worden gesproken van een 
stelselmatige en gecontroleerde opzet en werking van de gekozen informatievoorziening van ILG.  
Het is daarom de vraag in hoeverre de gerapporteerde prestatiegegevens in deze fase op een 
verantwoorde manier kunnen worden gebruikt voor beleidsdoeleinden en moeten daarom als 
voorlopig worden beschouwd. Het is in deze fase niet mogelijk vast te stellen in hoeverre de 
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gepresenteerde prestaties samenhangen met de bestede middelen. Dit is met name voor de 
beleidsdoelen interessant. 

Het CvT ILG adviseert op korte termijn maatregelen te nemen om de informatiesystematiek van het 
landelijk gebied op orde te brengen. Daarbij hoort naar de mening van het CvT ILG ook het regelen 
van een landelijke bevoegdheid voor de vaststelling van gegevensdefinities. 

3.4 Ontschotting van budgetten en onderhanden werk 
 
Werking ontschotting 
Uit de gesprekken met de provincies is gebleken dat de beoogde ontschotting van budgetten over de 
ILG periode niet wordt bereikt. De belangrijkste reden is dat aan het eind van de investeringsperiode 
in 2014 moet worden gerapporteerd op basis van de onderscheiden budgetten en de daarbij 
behorende prestaties. Daarnaast is een reden dat geen uniformheid bestaat binnen het ministerie 
van LNV over het toepassen van ontschotting.  

Onderhanden werk 
Het afleggen van verantwoording in de zin van “wat is gepresteerd”, wordt door provincies als zeer 
lastig ervaren. Het peilformaat en daarmee ook de verantwoordingsrapportage aan de Kamer gaat 
uit van hetgeen geheel gerealiseerd  is. Hierdoor worden over projecten die al goed op de rails staan 
en al het predicaat halffabricaat zouden kunnen hebben  niet gerapporteerd. Er ontstaat een 
verkeerd beeld wanneer de kasuitgaven (die wel volledig zijn), worden vergeleken met louter de 
geheel gerealiseerde prestaties. De “halffabricaten” waartegenover ook kasuitgaven staan, worden 
niet gepresenteerd.  

De provincies komen niet goed voor het daglicht wanneer ze niet exact kunnen laten zien wat is 
gepresteerd en waar ze mee bezig zijn. Een en ander kan leiden tot misverstanden en onnodige 
“negatieve “beeldvorming. De provincies hebben op dit punt niet voldoende mogelijkheden zich te 
laten zien in de zin van “be good and tell it.“ Tevens ontbreekt een podium waar dit wel zou kunnen.  

Provincies zouden de mogelijkheid moeten hebben hun eigen, op de specifieke provincie 
toegesneden, rapportage te kunnen maken. Een rapportage die “stand alone “gelezen  kan worden 
en via een “interface”in de vorm van een eenvoudiger en aangepast peilformaat geconsolideerd kan 
worden tot een landelijke rapportage met toelichting en provinciale bijlagen.  

Een onderdeel van de rapportage zou kunnen zijn een staat van onderhanden werk waarbij op 
gebiedsniveau wordt aangeven wat de stand van de prestaties is. Hierbij kan gedacht worden aan 
een indeling van het onderhandenwerk in drie fases: 1. planfase, 2. uitvoeringsfase en 3. 
afrondingsfase. Tevens kan kaartmateriaal het inzicht ondersteunen.  

Op de provinciale staat van onderhanden werk moet ook voorkomen hoe zij met verschillende 
vormen van ontschotting en compensatie zijn omgegaan. Wanneer een tekort is ontstaan op een 
categorie kan vanuit een andere categorie compensatie worden geboden. Als compensatie binnen 
het ILG niet mogelijk is, zou moeten worden aangegeven hoe een oplossing bereikt kan worden.  
Wanneer bijvoorbeeld een provincie versneld resultaten kan behalen en geremd wordt door gebrek 
aan fondsen voor grondaankoop zouden de andere provincies te hulp kunnen schieten.  
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Succes zit in een goed beeld van de werkelijkheid. Het gevoel van mislukking ligt vaak niet in de 
werkelijkheid maar in de lagen daarboven, die het elkaar aanpraten. 

Keurslijf voortgangsrapportage  
Ook de voortgangsrapportage wordt als een  keurslijf gezien en als knellend ervaren. Het is immers 
een algemeen formaat dat geen rekening houdt met de aanzienlijke verschillen tussen de provincies.  
Het karakter en soort van  projecten verschillen per provincie. Dit beeld wordt versterkt door het feit 
dat soms een bepaalde besteding twee categorieën beslaat zoals verdroging en EHS. De systematiek 
laat niet toe beide doelen tegelijkertijd te rapporteren.    

3.5 Regievoering en bestuurlijke context 
 
Uitgangspunten regievoering 
De uitgangspunten voor de regievoering over het ILG zijn vastgelegd in de WILG. De 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de bestuursovereenkomsten is belegd bij de Colleges 
van GS van de provincies. De verantwoordelijkheid van de Minister van LNV als coördinerend 
bewindspersoon is beperkt tot een systeemverantwoordelijkheid en de zorg voor het algemene 
regeringsbeleid met betrekking tot de inrichting van het landelijk gebied.  

Bevoegdheden Minister 
De bevoegdheden van de Minister van LNV zijn opgenomen in de WILG. Een belangrijke bevoegdheid 
komt voort uit artikel  7 lid 3 van de WILG waarin is opgenomen dat in 2010 overleg zal worden 
gevoerd tussen het Rijk en GS of wijziging van de overeenkomst noodzakelijk of wenselijk is, aan de 
hand van de voortgang van de realisatie van de prestaties en van de tot dan toe gerealiseerde 
besteding van het investeringsbudget. Dit mede met het oog op wijzigingen in het gebiedsgerichte 
beleid. In het overleg tussen Rijk en provincies is dit moment aangeduid als Mid Term Review (MTR).  

Daarnaast heeft de Minister van LNV de bevoegdheid om maatregelen te nemen, indien  de 
beschikbaar gestelde rijksbijdrage niet overeenkomstig de afgesproken doelen wordt besteed.  

Voor de uitvoering van het ILG is periodiek bestuurlijk en ambtelijk overleg tussen het ministerie van 
LNV en het IPO.  

3.5.1 Uitgangspunten van de WILG 
 
Uitgangspunt: Realisatie gebiedsgericht beleid 
In de WILG is als uitgangspunt vastgelegd dat GS van de onderscheiden provincies zorgdragen voor 
de realisatie van het gebiedsgerichte beleid (artikel 2 lid 1). De Minister van LNV en andere 
betrokken ministers zorgen voor de bevordering en de ondersteuning van de realisatie van het 
gebiedsgerichte beleid onder meer door de verstrekking van een investeringsbudget en door de inzet 
van capaciteit van DLG en in voorkomend geval van andere diensten van het Ministerie van LNV.  

Uitgangspunt: Opstellen Rijksmeerjarenprogramma 
In artikel 3 van de WILG is opgenomen dat de Minister en Ministers wie het mede aangaat, een 
rijksmeerjarenprogramma vaststellen met betrekking tot het gebiedsgerichte beleid. Het 
rijksmeerjarenprogramma bevat in ieder geval de te bereiken doelen van het gebiedsgerichte beleid 



31 
 

voor de eerste ILG periode 2007 – 2013 en een indicatie van de te bereiken doelen voor de 
daaropvolgende tijdvakken. De uitvoeringsperiode ILG is dit jaar halverwege.  

Uitgangspunt: Bestuursovereenkomst en provinciaal Meerjarenprogramma 
Ter uitvoering van het gebiedsgerichte beleid zijn op grond van artikel 7 lid 1 van de WILG in 
december 2006 bestuursovereenkomsten gesloten tussen het Rijk en de colleges van GS van alle 
provincies met een looptijd van zeven kalenderjaren te beginnen op 1 januari 2007. De 
bestuursovereenkomsten zijn gebaseerd op het rijksmeerjarenprogramma (MJP). Daarin zijn de te 
bereiken doelen van het gebiedsgerichte beleid in concrete termen vastgelegd.  

PS hebben op hun beurt een provinciaal meerjarenprogramma (pMJP) vastgesteld over dezelfde 
periode als het MJP voor de ontwikkeling van het provinciale landelijk gebied. In het pJMP moet de 
provincie aangeven welke bijdrage kan worden geleverd aan het bereiken van de doelen van het 
gebiedsgerichte beleid van het Rijk, eveneens in concrete, meetbare termen.  

Daarnaast moet een zo nauwkeurig mogelijke raming van de kosten worden gemaakt van de 
uitvoering, van de voor het meerjarenprogramma benodigde middelen van het Rijk en, voor zover 
van toepassing, van de beschikbare provinciale middelen, van door de Europese Unie of gemeenten 
of waterschappen ter beschikking gestelde middelen, alsmede van door private partijen ter 
beschikking gestelde middelen.  

Tot slot moet worden aangegeven hoe de voortgang van de uitvoering wordt bewaakt en 
geëvalueerd. 

In de bestuursovereenkomsten met de provincies zijn de provinciale bijdrage opgenomen, de doelen 
van het gebiedsgerichte beleid van het Rijk en de daaraan gerelateerde prestaties, de hoogte van het 
ter beschikking te stellen investeringsbudget door het Rijk en de inzet van DLG. 

Artikel 7 lid 3 van de WILG geeft aan dat in 2010 overleg zal worden gevoerd tussen het Rijk en GS of 
wijziging van de overeenkomst noodzakelijk of wenselijk is. Op basis van de voortgang van de 
realisatie van de prestaties en de gerealiseerde besteding van het investeringsbudget wordt bepaald 
op wijziging van de bestuursovereenkomst plaats gaat vinden. Hierbij wordt rekening gehouden met 
de wijzigingen in het gebiedsgerichte beleid. 

Delegatie bevoegdheden van provincies 
GS kunnen de op grond van de hoofdstukken 4 tot en met 8 van de WILG de aan hen toekomende 
bevoegdheden delegeren aan een bestuurscommissie als bedoeld in artikel 81, eerste lid, van de 
Provinciewet of aan een ander orgaan. 

Procedure wijzigingen investeringsbudget en looptijd 
Artikel 8 van de WILG vermeldt de procedure voor wijzingen in het investeringsbudget en eventuele 
aanpassing van de looptijd. 
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Artikel 8 

1. Onze Minister en Onze Ministers wie het mede aangaat verstrekken voor de duur van een investeringstijdvak aan 
gedeputeerde staten een investeringsbudget overeenkomstig de bestuursovereenkomst, bedoeld in artikel 7. De 
beschikking tot verlening van een investeringsbudget vermeldt het totaalbedrag van dat budget, alsmede de 
onderverdeling in tranches voor elk jaar van het investeringstijdvak waarop de verlening betrekking heeft. 

2. Het investeringsbudget wordt per kwartaal bij wege van voorschot naar evenredigheid van het in enig jaar op de 
rijksbegroting beschikbare bedrag overgemaakt aan het Groenfonds door Onze Minister en Onze Ministers wie het 
mede aangaat en door gedeputeerde staten aangehouden bij het Groenfonds. 

3. Indien gedurende het investeringstijdvak de toestand van ’s Rijks financiën daartoe noopt, kunnen Onze Minister en 
Onze Ministers wie het mede aangaat besluiten het verleende investeringsbudget te spreiden over een periode die 
langer is dan zeven jaar, met dien verstande dat deze periode steeds bestaat uit gehele kalenderjaren, dat deze periode 
nooit langer is dan tien jaar en dat tegelijkertijd wordt aangegeven op welke wijze de spreiding gevolgen heeft voor de 
onderverdeling in tranches als bedoeld in het eerste lid. Daarbij kunnen Onze in de eerste volzin bedoelde Ministers 
bepalen dat de looptijd van het rijksmeerjarenprogramma, bedoeld in artikel 3, eerste lid, al dan niet 
dienovereenkomstig wordt verlengd. 

4. Indien de looptijd van het rijksmeerjarenprogramma overeenkomstig het vierde lid wordt verlengd, wordt het 
investeringstijdvak van rechtswege voor dezelfde termijn verlengd. 

5. Indien het bedrag dat uit ’s Rijks kas beschikbaar is voor het investeringsbudget gedurende het investeringstijdvak 
wordt verhoogd dan wel op andere wijze budgettaire ruimte ontstaat, kunnen Onze Minister en Onze Ministers wie het 
mede aangaat besluiten het verleende investeringsbudget te verhogen. 

6. Indien toepassing is gegeven aan het derde of het vijfde lid, bepalen de partijen bij de bestuursovereenkomst, bedoeld 
in artikel 7, in hoeverre deze overeenkomst als gevolg daarvan dient te worden aangepast. 

 

De overige in dit verband relevante artikelen van de WILG zijn opgenomen in bijlage 4. 

Realisatie prestaties 
Uit de voorlopige cijfers van de provincies over de periode 2007 tot en met 2009 blijkt dat de 
prestaties wellicht niet voor 2014 op alle onderdelen worden gerealiseerd. Het niet tijdig realiseren 
van de prestaties kan verschillende oorzaken hebben zoals “lopende” onteigeningsprocedures en 
een tekort aan financiële middelen. Dit kan tot gevolg hebben dat de te bereiken doelen voor de 
periode na 2013 moeten worden bijgesteld.  
 

3.5.2 De regierol van de provincies 
 
Uitvoering regierol door provincies 
Sinds 2007 hebben de provincies de volledige beschikking over de besteding van het rijksgeld voor 
inrichting van het platteland. Dit geld wordt besteed aan verschillende rijksdoelen. De regie omtrent 
het tot stand laten komen van de afgesproken prestaties uit de bestuursovereenkomsten sluit aan bij 
het kabinetsbeleid op dit punt. 

Het Comité heeft in de indringende gesprekken op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau een eerste 
indruk verkregen hoe provincies de nieuwe regie hebben ingevuld. Een eerste globale conclusie luidt 
dat nagenoeg alle provincies anders met de nieuwe regierol zijn omgegaan. Niet verwonderlijk 
natuurlijk gelet op de grote verschillen die bestaan tussen provincies. 
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Inrichting regierol processen 
Binnen de regie zoals hier bedoeld valt enerzijds te onderscheiden de regierol waarbij processen 
worden ingericht, die gericht zijn op het tot stand komen van de prestaties zelf. En anderzijds de 
regie op de financiële processen, die ertoe moeten leiden dat zowel PS als het Parlement adequaat 
kunnen worden geïnformeerd over de bereikte doelen (prestaties) en het gevoerde financiële beleid 
en beheer, van de storting door het Rijk in het Groenfonds tot en met de daadwerkelijke uitbetaling 
door provincies aan leveranciers voor geleverde prestaties.  

Rapportagemomenten en -vormen 
Een belangrijk aspect van regie zijn de rapportagemomenten en vormen over wat gepresteerd is 
door provincies zowel in geld als in prestatietermen. Is de organisatie dusdanig ingericht dat alle 
verantwoordelijke partijen goed inzicht krijgen hoe de nieuwe regie werkt en wat wordt 
gepresteerd? 

Verantwoording Gedeputeerde Staten 
PS kunnen op politiek niveau beoordelen of de vooraf geformuleerde uitgangspunten voor hun 
provincie zijn gehaald.  De colleges van GS verantwoorden zich over de bereikte prestaties en de 
gebruikte middelen na zeven jaar aan de Minister en jaarlijks aan PS. 

Het CvT ILG heeft kunnen vaststellen dat de Colleges van GS de nieuwe taken voortvarend hebben 
opgepakt. Uit de gesprekken met beheersorganisaties en waterschappen is duidelijk geworden dat 
de positie van GS bij de inrichting van het landelijk gebied duidelijk is versterkt. De provincie is naast 
interbestuurlijk toezichthouder financier geworden van maatschappelijk relevante investeringen en 
daarmee een serieuze tegenspeler. Alle betrokkenen hebben moeten wennen aan deze nieuwe rol 
van GS.  

Management ILG binnen provincie 
De WILG introduceert een nieuwe taak voor de provincies en dient te worden ingebed in de 
bestaande ambtelijke organisatie. Bij een aantal provincies is pas recentelijk overgegaan tot het 
aanstellen van voor het ILG verantwoordelijk management. Deze vertraging bij de inbedding van het 
ILG in de provinciale organisaties is niet voorzien en kan hebben geleid tot een vertraging in de 
voortgang van het ILG. 

Het CvT ILG heeft de indruk dat de provincies in de afgelopen drie jaar druk bezig zijn geweest met 
het organiseren van de regie en minder tijd hebben kunnen besteden aan de feitelijke realisatie van 
projecten.  

3.5.3 De rol van de gebiedscommissies 
 
Instelling gebiedscommissie 
In de WILG is de mogelijkheid opgenomen tot het instellen van een gebiedscommissie om het College 
van GS te adviseren over de uitvoering van het gebiedsgericht beleid. Alle provincies met 
uitzondering van Flevoland hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. In totaal zijn er 72 
gebiedscommissies ingesteld. De gebiedscommissies zijn wisselend van samenstelling en werken 
verschillend.  
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Als regel worden de gebiedscommissies samengesteld uit partijen die een belang hebben in het 
gebied. Uit gesprekken met vertegenwoordigers van gebiedscommissies is naar voren gekomen dat 
deze organisatievorm een belangrijke bijdrage levert aan het draagvlak van de betrokkenen in het 
gebied. Daarentegen moet voorkomen worden dat gebiedscommissies te lang duren bijv. project De 
Ronde Venen. De provincies zullen in de aansturing van de gebiedscommissies tijdig haar 
verantwoordelijkheid moeten nemen.  

Gezien de diversiteit en het belang van de gebiedscommissies voor het creëren van draagvlak, vindt 
het CvT ILG het raadzaam om de opzet en werking van de gebiedscommissies te laten onderzoeken.   

Definitie WILG gebiedscommissie 
De WILG definieert een gebiedscommissie als “een commissie ingesteld krachtens artikel 82 van de 
Provinciewet om te adviseren over de uitvoering van het gebiedsgericht beleid.”  
De verwijzing naar artikel 82 van de Provinciewet houdt in dat een gebiedscommissie (in 
tegenstelling tot zogenaamde bestuurscommissies) geen bevoegdheden van GS kunnen uitoefenen. 
De instelling van een gebiedscommissie moet openbaar worden gemaakt. Aan de instelling en 
samenstelling van gebiedscommissies onder de WILG zijn geen nadere eisen gesteld. Met de 
invoering van de WILG zijn de zogenaamde landinrichtingscommissies die functioneerden onder de 
Landinrichtingswet vrijwel allemaal opgeheven. 

Kennismaking gebiedscommissie 
Het CvT ILG heeft tijdens de visitaties op initiatief van de gedeputeerde kennisgemaakt met 
verschillende gebiedscommissie en een reconstructiecommissie. De gebiedscommissies bestaan 
veelal uit vertegenwoordigers van alle in en bij het gebied betrokken organisaties en bewoners, 
waaronder de betrokken gemeenten, LTO en andere ondernemersorganisaties, natuurorganisaties, 
terreinbeheerders. De samenstelling van de gebiedscommissie wordt gecoördineerd door de 
verantwoordelijke gedeputeerde. Alleen in de provincie Overijssel bestaan de WILG-
gebiedscommissies uitsluitend uit vertegenwoordigers van de betrokken overheden.  

Opgemerkt wordt dat naast de door de provincies ingestelde ILG gebiedscommissies ook tal van 
andere gebiedscommissies functioneren. 

Het CvT ILG heeft de indruk gekregen dat de meeste provincies zo optimaal als mogelijk gebruik 
maken van de inbreng van direct betrokkenen bij de voorbereiding van het ontwikkelingsplan. Deze 
aanpak maakt het mogelijk dat gebruik wordt gemaakt van de beschikbare kennis en het 
enthousiasme onder de bewoners van het gebied.  

Inrichtingsschets 
In verschillende provincies wordt gezamenlijk met de bewoners een inrichtingsschets vb. 
“schetsschuit” gemaakt van onderdelen van het ontwikkelingsgebied. In situaties waar direct 
betrokkenen meer of minder aanzienlijke gevolgen kunnen of zullen ondervinden, wordt door middel 
van “keukentafelgesprekken” naar passende oplossingen gezocht. Deze aanpakken leiden tot een 
goed draagvlak voor de herinrichting.  
Voor veel direct betrokkenen is sprake van een soms zeer ingrijpende invloed op hun woon- en 
werkomgeving en kan de ingreep in de landinrichting een belangrijke wijziging in het bestaan 
betekenen. Het CvT ILG beschouwt deze aanpak als zeer wezenlijk om de ILG-doelen te bereiken.  
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Rol gebiedscommissies na planvormingsfase 
Het CvT ILG vraagt aandacht voor de rol van gebiedscommissies na afronding van de planvorming. 
Een reden hiervoor is dat naast de gebiedscommissies op basis van de WILG een veelheid aan 
gebiedscommissies bestaat, die ofwel op basis van particulier initiatief of door gemeenten zijn 
ingesteld. Daarnaast wordt door het ministerie van LNV subsidies verstrekt voor de Financiering van 
de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen  (motie 32 123 XIV, 90), topdorpen en toekomst 
plattelandparlement.  

3.5.4 De rol van het ministerie van LNV 
 
Rol ministeries 
De ministeries van LNV VROM, V en W en OCW ontwikkelen beleid voor natuurontwikkeling en 
reserveren geld op hun begrotingen, dat past binnen de reikwijdte van Agenda Vitaal Platteland 
(AVP). Zij geven aan wat er in een uitvoeringsperiode met het beschikbare geld gerealiseerd kan 
worden. Het ministerie van LNV coördineert de rijksdoelstellingen in het landelijk gebied via AVP en 
de monitor AVP. Hierbij  brengt het de beleidsdoelen van de verschillende ministeries bij elkaar en 
maakt uitvoeringsafspraken over de te realiseren doelen en prestaties en de inzet van de DLG en DR. 

Verantwoordelijkheid Minister LNV 
De verantwoordelijkheid van de Minister van LNV als coördinerend bewindspersoon is beperkt tot 
een systeemverantwoordelijkheid en de zorg voor het algemene regeringsbeleid met betrekking tot 
de inrichting van het landelijk gebied. De bevoegdheden van de Minister van LNV zijn opgenomen in 
de WILG.  

Een belangrijke bevoegdheid komt voort uit artikel  7 lid 3 van de WILG waarin is opgenomen dat in 
2010 overleg zal worden gevoerd tussen het Rijk en GS over wijziging van de overeenkomst.  

Daarnaast heeft de Minister van LNV de bevoegdheid om maatregelen te nemen indien  de 
beschikbaar gestelde rijksbijdrage niet overeenkomstig de afgesproken doelen wordt besteed. Voor 
de uitvoering van het ILG is periodiek bestuurlijk en ambtelijk overleg tussen het ministerie van LNV 
en het IPO.  

In artikel 10 lid 1 van de WILG is aangegeven dat de Minister het investeringsbudget kan intrekken of 
ten nadele van de provincie kan wijzigen, als de prestaties niet of niet helemaal zullen worden 
gerealiseerd en dit de provincie kan worden toegerekend. Indien deze kwestie zich voordoet, kan de 
Minister hiertoe overgaan nadat door hem is aangegeven dat hij gerede gronden heeft om aan te 
nemen dat de prestaties niet zullen worden gerealiseerd, dat dit ligt aan de provincie toe te rekenen 
feiten of omstandigheden en dat sedertdien tenminste twee jaren zijn verstreken. Het is dan ook van 
groot belang dat het ministerie van LNV nadere criteria opstelt, waar wordt aangegeven wanneer 
sprake is van toerekening aan de provincies, indien prestaties (deels) niet gehaald worden.    

Het ministerie van LNV is naast de systeemverantwoordelijke voor het ILG tevens belast met de 
financiële functie rondom het ILG. Daartoe behoort de overzichtsconstructie via zijn begroting en het 
zichtbaar maken wat binnen het Rijk meerjarig beschikbaar is. Tevens is het ministerie van LNV 
verantwoordelijk voor de geldstromen van en naar het Groenfonds. Qua verantwoording is de 
Minister van LNV de eerst aangesprokene richting de Tweede Kamer en voor de Algemene 
Rekenkamer. 
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De regievoering van de Minister van LNV betreft in het bijzonder de realisatie van de EHS en de 
overige rijksdoelen. Daarnaast heeft de Minister in het kader van de systeemverantwoordelijkheid de 
zorg voor algehele coördinatie en het scheppen van de juiste voorwaarden. 

Onduidelijkheid rol LNV 
Uit de gevoerde gesprekken is naar voren gekomen dat onduidelijkheid bestaat over de rol van LNV. 
Enerzijds bestaat de opvatting dat de decentralisatie van het ILG er toe moet leiden dat de 
bemoeienis van het Rijk minimaal is. Anderzijds wordt ook onderkend dat een aantal vraagstukken 
niet regionaal kan worden opgelost en wordt gevraagd om een duidelijker inzet van LNV.  
De rijksdoelen zijn vastgesteld, maar de coördinerende rol van de Minister wordt niet volledig 
uitgevoerd. 

Versterking rol LNV 
Naar de opvatting van het CvT ILG zijn drie invalshoeken te onderkennen, waar de rol van  de 
Minister van LNV versterking behoeft.  

In de eerste plaats brengt de aard van de landinrichting mee dat er verschillende overheden actief 
zijn met veel botsende belangen. Tegenstellingen bestaan tussen het Rijk en een provincie of 
meerdere provincies als tussen provincies en gemeenten. Het is belangrijk dat het ministerie van LNV 
een rol speelt bij geschilpunten tussen lagere overheden, indien zij zelf niet tot een oplossing komen.   

Ten tweede kan worden gewezen op de provinciegrensoverschrijdende landinrichting. Er is in de 
huidige aanpak geen garantie dat inrichtingskwesties waar meerdere provincies bij betrokken zijn op 
een verantwoorde manier worden aangepakt. Voorbeelden hiervan zijn het Groene hart en de 
ontwikkeling van de Oude Willem (Drenthe/Friesland).  

Als derde invalshoek kan worden genoemd de beheerssystematiek van het ILG. De informatiefunctie 
is, zoals hiervoor aangegeven bij de opmerkingen van het CvT ILG over de betrouwbaarheid van de 
gegevens, onvoldoende ontwikkeld.  

Het is gewenst dat het ministerie van LNV en de provincies zakelijker met elkaar omgaan en 
professioneler optreden, waarbij elkaars verantwoordelijkheden in het oog worden gehouden.   

Een gevolg van de genoemde onvolkomenheden in de organisatie van het ILG is dat de Minister van 
LNV vanuit haar ministeriële verantwoordelijkheid, nog niet voldoende in staat is het parlement 
adequaat te informeren, zowel wat betreft de kwantitatieve en kwalitatieve prestaties als de 
besteding van de middelen met betrekking tot de rijksdoelen.  

Groot project Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 
Het realiseren van de EHS is een belangrijk onderdeel van de afspraken, die zijn opgenomen in de 
Bestuursovereenkomst. De Tweede Kamer heeft EHS als Groot Project bestempeld. Hierbij is het een 
vereiste dat de informatievoorziening op orde is. 

De financiële cijfers en prestaties van het groot project EHS worden voor een belangrijk deel 
verantwoord in de ILG rapportages.  
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Vanwege de samenhang met het ILG heeft de Minister van LNV in de kabinetsreactie5 vermeld dat 
“het volledig en onverkort toepassen van de Regeling grote projecten op de EHS gezien de WILG en 
de daarop gebaseerde ILG-systematiek niet mogelijk en ook niet wenselijk is”. De Minister wil dan 
ook “medewerking verlenen aan de uitvoering van het groot project EHS door middel van jaarlijkse 
rapportages, die gebaseerd zijn op de ILG rapportages van provincies en andere bestaande of reeds 
voorziene beleidsinformatie”.  

De Minister heeft ook aangegeven dat de EHS-rapportage niet het karakter heeft van een 
verantwoording, maar van een voortgangsrapportage. Voor de EHS hoeft dan ook geen aparte 
accountantsverklaring te worden afgegeven, maar wordt meegelift met de uitwerking van het 
accountantsprotocol ILG.  

EHS rapportage en ILG voortgangsrapportage 
Jaarlijks worden twee rapportages naar de Tweede Kamer gestuurd, de EHS rapportage in het kader 
van groot project en de voortgangsrapportage ILG. Het feit dat de Tweede Kamer de EHS als groot 
project heeft aangemerkt, leidt tot extra administratieve lasten. Het is de vraag of het zinvol is om de 
jaarlijkse voortgangsrapportage EHS te blijven maken. De (administratieve) eisen die volgens de 
Regeling grote projecten worden gesteld, zijn namelijk niet volledig van toepassing verklaard bij de 
EHS. De jaarlijkse EHS-rapportage is ook geen verantwoordingsrapportage, maar een 
voortgangsrapportage en wordt niet voorzien van een jaarlijkse accountantsverklaring. Daarnaast ligt 
de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de EHS niet alleen of grotendeels bij het Rijk, maar 
bij de provincies.  

Realisatieperiode EHS 2007 - 2018 
Het realiseren van de EHS loopt na de ILG-periode door tot en met 2018. Ook zijn er financiële 
middelen door het Rijk beschikbaar gesteld tot en met 2018. Bij afloop van de ILG-periode eind 2013, 
eindigt in principe ook de informatievoorziening EHS conform de ILG-systematiek. Het is belangrijk 
dat bij het aanpassen van de WILG of bij het maken van een nieuwe wet voor de landinrichting 
rekening wordt gehouden met de rapporteringswijze EHS.    

Toekomst ILG 
Een ander aandachtspunt betreft de toekomst van het ILG. De WILG biedt de mogelijkheid om na 
afloop van het huidige investeringstijdvak een volgende ILG periode te starten. Het is van belang 
hierover zo spoedig mogelijk duidelijkheid te scheppen in het belang van alle betrokkenen. Het 
budget is vastgesteld tot en met 2013.  

Voor de EHS is een raming opgesteld voor de periode 2014 tot en met 2018, dat nog niet toegewezen 
is aan de provincies. Voor de andere onderdelen van het huidige ILG zijn nog geen ramingen 
beschikbaar. Ook moeten nog beslissingen worden genomen over de recent beschikbaar gekomen 
heroverweging en de resultaten van het integraal beleidsonderzoek Natuur. Indien zou worden 
besloten geen tweede ILG periode na te streven, dan zal de WILG gewijzigd moeten worden of zal 
andere wetgeving moeten worden voorbereid. 

 
                                                      
5 Kamerstuk TK 30 825, nr 12, dd 31 maart 2008 
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Publicatie 
De publicatie en communicatie over de gerealiseerde prestaties en het landelijk gebied is zeer 
belangrijk om de burger te laten zien en voelen welke mooie natuurgebieden Nederland heeft. De 
publicatie zal dan ook nog verder ontwikkeld moet worden. Als de burger kennis heeft van de natuur, 
is zij wellicht (meer) bereid een prijs hiervoor te gaan betalen.  

3.5.5 Algemene beoordeling van het bestuurlijke systeem 
 
Heroverweging Openbaar bestuur 
De recent uitgebrachte heroverweging openbaar bestuur geeft een aantal mogelijke 
veranderingsrichtingen in het staatsbestel, die ook van direct belang zijn voor het ILG. In de WILG is 
de regie in termen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de ontwikkeling van het 
landelijk gebied uitdrukkelijk belegd bij GS van de provincies. De democratische controle op het 
gebruik van deze verantwoordelijkheden en bevoegdheden berust bij PS.  

Het ministerie van Binnenlandse Zaken is in deze systematiek verantwoordelijk voor het 
interbestuurlijk toezicht (financieel en algemeen bestuurlijk) op de provincies. De provincies (GS) op 
hun beurt zijn verantwoordelijk voor het interbestuurlijke toezicht op de gemeenten en de 
waterschappen.  

De Minister van LNV heeft een coördinerende rol op basis van de WILG voor de ontwikkeling van het 
landelijk gebied en in het bijzonder voor het instrumentarium van het ILG. 

Veranderende rol provincies 
De veranderde rol van de provincies heeft invloed op de onderlinge verhoudingen tussen de drie 
overheidslagen. Een belangrijk aspect is dat de provincies een actieve speler zijn geworden en daarbij 
kunnen beschikken over aanzienlijke budgetten. De betekenis van de provincies als middenbestuur is 
daardoor geaccentueerd.   

Beeld CvT ILG rol provincies 
Het CvT ILG heeft de indruk gekregen dat de verhouding tussen de provincies en de waterschappen is 
verbeterd sinds de invoering van de WILG. Beide overheden hebben verschillende taken en zijn 
daarmee meer partners geworden in de ontwikkeling van het landelijk gebied. De rol van de centrale 
overheid (Minister van LNV) met betrekking tot het landelijk gebied zal nadrukkelijker moeten 
worden gericht op de coördinatie tussen de verschillende overheden en een effectieve uitvoering 
van het interbestuurlijke toezicht op alle overheidslagen (Minister van BZK). 

Een belangrijk element in het openbaar bestuur is de zichtbaarheid en legitimiteit. Uit de visitaties 
van het CvT ILG is naar voren gekomen dat de provincies zich niet gemakkelijk naar het publiek 
profileren, ondanks de uitbreiding van de bevoegdheden in het kader van de WILG. Een betere 
profilering is gewenst mede in het belang van de nieuwe plaats die natuur en landbouw als gevolg 
van het ILG in Nederland zullen krijgen. 
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3.6 Verhouding provincies en Dienst Landelijk Gebied (DLG) 
 
Rol opdrachtnemer DLG 
Door de komst van de WILG is meer verantwoordelijkheid bij de provincies gelegd. De provincie 
bepaalt in welke projecten en gebieden de doelen gerealiseerd gaan worden. Voor de uitvoering van 
de prestaties kan de provincie een beroep doen op DLG. De aansturing van de provincies is 
vastgelegd in december 2006 in het Aansturingsprotocol van de Provincies voor DLG en het Bureau 
Beheer Landbouwgronden (BBL). De rol van DLG is daarmee veranderd van opdrachtgever naar 
opdrachtnemer.  

Prestatieovereenkomst provincie versus DLG 
Jaarlijks sluit de provincie met DLG een prestatieovereenkomst af waarin de prestaties, beschikbare 
middelen en uren zijn vastgelegd. De prestatieovereenkomst is gebaseerd op het provinciaal 
Meerjarenprogramma (pMJP) waarin de doelen en de financiering van de doelen zijn opgenomen.  
De provincie als opdrachtgever geeft DLG opdrachten om zaken uit te voeren. Per opdracht wordt 
door DLG een fiche gemaakt waarin onder andere de opdracht, het geld en de prestatie is 
omschreven. De provincie stort geld naar DLG om de werkzaamheden uit te voeren. DLG voert ca. 
80% van de te realiseren prestaties uit en is daarmee een belangrijke speler in het ILG.     

Rapportage DLG 
DLG verantwoordt zich over haar werkzaamheden en het bestede budget via het opleveren van een 
maandelijkse Provinciale Maandverantwoording (PMV) en via voortgangsrapportages (drie maal per 
jaar). Tevens geeft DLG twee maal per jaar een managementverklaring af waarin wordt ingegaan op 
de beheersing van de voor de provincie specifieke ILG/WILG processen.  

Samenwerking provincie en DLG  
Het CvT ILG heeft in haar visitaties bij de provincies gevraagd naar de samenwerking tussen de 
provincie en DLG. Hieruit kwam naar voren dat het merendeel van de provincies tevreden zijn over 
DLG. In het begin van het ILG moesten beide partijen wel wennen aan hun veranderende rol en 
moest het opdrachtgever- en opdrachtnemerschap nog zijn vormen krijgen. Inmiddels wordt 
zakelijker gehandeld en worden concrete afspraken gemaakt en vastgelegd in overeenkomsten. Bij 
de provincie Limburg draait een pilot om DLG medewerkers als onderdeel van de provincie te laten 
werken.  

Mogelijk tegenstrijdig belang bij DLG 
Een belangrijk aandachtspunt is de escalatiemogelijkheid, die aanwezig moet zijn bij opdrachten die 
mogelijk strijdig zijn met wet- en regelgeving. De provincie als opdrachtgever verwacht van DLG dat 
zij de opdrachten uitvoert, terwijl DLG meent deze niet te kunnen uitvoeren uit juridisch oogpunt. Dit 
geeft spanning en bevordert niet de samenwerking en de realisatie van de doelen. Het ministerie van 
LNV zal in deze juridische kwesties zijn rol als systeemverantwoordelijke moeten oppakken en de 
noodzakelijke leiding moeten geven. 

Registratie gegevens bij DLG en BBL 
Een ander zeer belangrijk aspect is de registratie van de cijfers bij DLG en BBL. DLG werkt met diverse 
systemen, die al jaren in gebruik zijn en niet zijn toegespitst op de gewenste informatievoorziening 



40 
 

vanuit het ILG. Enkele provincies twijfelen dan ook aan de betrouwbaarheid van de cijfers, die DLG 
aanlevert.  

Daarnaast vraagt de provincie ook andere gegevens om sturing te kunnen geven aan de uitvoering 
van de ILG-processen. Deze gegevens zijn veelal niet direct uit de systemen te herleiden. Het kost 
DLG veel tijd en moeite om alsnog aan de gegevensvraag van de provincie te kunnen voldoen. 
Tenslotte is de provincie wel haar klant, die zo goed mogelijk moet worden bediend.   

In het kader van de opmerkingen van het CvT ILG  bij het thema betrouwbaarheid is de aanbeveling 
opgenomen onderzoek te laten doen naar het invoeren van een nieuw geïntegreerd systeem, waar 
gegevens om verantwoording te kunnen afleggen en gegevens om sturing te kunnen geven, worden 
vastgelegd en worden gevalideerd. 

In algemene zin kan worden gesteld dat de DLG als opdrachtnemer in het landelijk gebied haar taken 
uitvoert conform de opzet van het ILG.  

3.7 Synergie 
 
Synergie-effecten 
Eén van de doelstellingen van het ILG is het doen ontstaan van synergie, onder meer door met 
minder geld meer te bereiken. Een aspect van synergie is financieel van aard en betreft de 
aanvullingen op de rijksbijdrage door provincies en derden. In de bestuursovereenkomsten zijn 
daarover concrete afspraken gemaakt.  

Uit de gesprekken van het CvT ILG met de gedeputeerden is naar voren gekomen, dat de 
verwachtingen over de mogelijkheid de afspraken te realiseren positief zijn.  Uit de voorlopige cijfers 
van de voortgangsrapportage 2009 blijkt echter nog een achterstand in de realisatie. 

Het ILG moet als resultaat meer zijn dan de som der delen. Deze meerwaarde kan worden gezien als 
een van de belangrijkste peilers om te kunnen beoordelen of het ILG is geslaagd.  

Eén van de mogelijkheden om synergie te realiseren, is het combineren van verschillende doelen tot 
een doel waarbij aan alle wensen/eisen van de betrokken overheden en belanghebbenden wordt 
voldaan. De synergie die wordt gepresenteerd is vooral gericht op projectenniveau, zoals 
bijvoorbeeld het waterbergingsproject in Drenthe. Vaak wordt synergie bereikt door een juiste 
attitude, die dan automatisch leidt tot synergieprojecten. 

Beeld CvT ILG inzake synergie 
In de relatie met de gemeenten heeft het CvT ILG in deze fase nog geen duidelijke aanwijzingen van 
toegenomen bestuurlijke synergie in de samenwerking met de provincies. De reden kan zijn dat de 
gemeenten grote nadruk leggen op wonen en economie en daardoor minder aandacht kunnen geven 
aan gemeenschappelijke doelen voor de gebiedsinrichting. 

Het CvT ILG constateert dat een gebiedsgerichte aanpak waarbij verschillende doelen gecombineerd 
worden, leidt tot een doelensynergie. Daarmee wordt een betere coördinatie bereikt tussen de 
betrokken overheden, wordt de overlast voor bewoners en de investeringskosten  beperkt. 
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4. Risicoanalyse 
 
Risicofactoren 
Conform art 2 lid 2 van de WILG moet de Minister zich een oordeel hebben kunnen vormen ten 
aanzien van de haalbaarheid van de gestelde doelen. Een risicoanalyse kan daarbij behulpzaam zijn. 

In het Plan van Aanpak heeft het CvT ILG in september 2009 een risicoanalyse opgenomen. Deze 
risicoanalyse was een eerste inschatting van de risico’s ILG. 

In de tabel wordt aangegeven of het risico nog steeds bestaat. Tevens zijn enkele nieuwe risico’s 
weergegeven. 
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Nr Ingeschat risico september 2009 Mate van 
risico 
Hoog, 
Midden, 
Laag. 
Ingeschat 
september 
2009 

Toelichting Mate van 
risico 
Hoog, 
Midden, 
Laag. 
Ingeschat  
juni 2010 

1 De afgesproken prestaties in de 
Bestuursovereenkomst zijn niet 
realistisch,haalbaar of niet te 
beoordelen. 

Hoog Deels gecorrigeerd met de Nulmeting 
op kaart. Vertaling naar de 
bestuursovereenkomsten moet nog 
plaatsvinden.  De kwaliteit van de 
gerapporteerde prestatiegegevens lijkt 
niet voldoende. 

Hoog 

2 De afgesproken prestaties worden 
niet (volledig) gerealiseerd in de 
periode 2007-2013 (zie ook art. 10 
WILG). 

Hoog Beschikbaar budget is onvoldoende. 
Normkosten blijven fors achter bij de 
werkelijke kosten. Prestatieniveau blijft 
op vele onderdelen achter. 

Hoog 

3 De stand van de prestaties per 1 
januari 2007 is niet duidelijk (project 
“Nulmeting op kaart”). 

Middel Opgelost met de Nulmeting op kaart. Opgelost 

4 De afgesproken prestaties worden 
niet binnen de periode 2007 – 2013 
gerealiseerd en de Rijksbijdragen is 
deels besteed. 

Hoog Zie onder 2. Hoog 

5 De financiële middelen (Rijk, 
provincie en/of derden) zijn 
ontoereikend om de prestaties in de 
periode 2007 – 2013 te kunnen 
financieren. 

Hoog Zie onder 2. Hoog 

6 Niet tijdige oplevering van gegevens 
door  provincies. 

Hoog De voortgangsrapportages 2009 zijn 
tijdig ingeleverd. Een correctieronde is 
echter nog gaande. 

Opgelost 

7 De gerealiseerde prestaties leiden 
tot ongewenste bijwerkingen c.q. 
effecten. De actualiteit van de 
prestaties is verloren gegaan. 

Hoog Over dit punt is nog geen informatie 
beschikbaar. 

Hoog 

8 Mogelijke conflicten met andere 
grote projecten. 

Middel Hier is door het CvT ILG nog geen 
onderzoek verricht. 

Middel 

9 Systeemrisico’s. Hoog Belangrijke systeemrisico’s zijn 
gesignaleerd bij de regievoering, de 

Hoog 
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hantering van afgesproken definities  
en de informatievoorziening. 

10 De verhouding programmakosten en 
uitvoeringskosten is niet (volledig) 
duidelijk. 

Middel Hier is door het CvT ILG nog geen 
onderzoek verricht. 

Middel 

Nr Ingeschat risico juni 2010 Mate van 
risico 
Hoog, 
Midden, 
Laag. 
Ingeschat 
juni 2010 

  

11 Er zijn geen beleid en middelen 
vastgelegd na de ILG-periode.  

Hoog   

12 Provincies leggen verschillende 
prioriteiten bij het realiseren van 
prestaties, indien de financiële 
middelen ontoereikend zijn en 
blijven.  

Hoog   

13 De coördinerende rol van de 
Minister van LNV schiet tekort.  

Hoog   

14 Er zijn of worden  onvoldoende 
mogelijkheden gebruikt om de 
bereikte resultaten aan de burger te 
laten zien.  

Middel   

15 Uniformiteit en consistentie in onder 
andere definities is niet of deels 
aanwezig. 

Hoog   

16 De kwaliteit raakt ondergeschikt om 
zoveel mogelijk prestaties te laten 
zien. 

Hoog   

17 Een eenduidige norm om de 
prestaties te meten zowel kwalitatief 
als kwantitatief, is niet vast te 
stellen.  

Hoog   
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Bijlagen 

1. Taak- en samenstelling Comité van Toezicht 
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2. Overzicht verrichte bezoeken en visitaties 
 

Provincie Naam 
gedeputeerde 

Bezoekdatum Bezochte gebieden 

Drenthe Mw. drs. J.M. 
Imhof 

11-2-2010 Hermeandering Oostervoortse Diep, 
VIEP, Hunzeproject, Drentsche Aa 

Flevoland Mw. A. Bliek-de 
Jong 

20-1-2010 Oostvaarderswold, Strandgapergeul 

Friesland H. Konst 28-1-2010 Oude Willem/Bosweg  
Gelderland H. Keereweer 21-1-2010 Hierdense Poort 
Groningen D. Hollenga 17-2-2010 EHS Westerwolde,  Ruiten Aa 
Limburg G.H.M. Driessen 19-3-2010 Sarsven de Banens 
Noord-Brabant R. van Heugten 1-4-2010 Sang en Goorkens 
Noord-Holland R. Meerhof 29-4-2010 Rods Geestmerambacht, inrichting 

EHS binnenduinrand, waterberging 
Noorderveld/Marquette, 
recreatiegebied “De Buitenlanden” 

Overijssel P. Jansen 14-4-2010 Hankate, Vechtstreek 
Utrecht R.W. Krol 25-3-2010 Groot Wilnis Vinkenveen 
Zeeland F.K. Hamelink 31-3-2010 Schouwen 
Zuid-Holland J.L. Evertse 9-4-2010 Balijbos, Oeverlanden Hollands Diep 

 

3. Overzicht gehouden interviews 
 

Organisatie Geïnterviewden 

DLG P. Heij, P. v/d Jagt, H. van Roosmalen, J. Dekker, J. Smit 

DR M. Smorenburg 

Staatsbosbeheer Mw. N. Sangers 

IPO G. Beukema 

AD P. Borg 

Natuurmonumenten J.J. de Graeff, T. Wams 

Ministerie van LNV SG A. van der Zande, DG A. Wouters, R. Haije (JZ), diverse 
beleidsmedewerkers 
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4. Relevante artikelen Wet Inrichting landelijk gebied (hoofdstuk 1 
tot en met 3) 

 

Wet van 7 december 2006, houdende regels inzake de inrichting van 
het landelijke gebied (Wet inrichting landelijk gebied) 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regels te stellen over de verdeling van 
bevoegdheden tussen Rijk en provincies bij de vaststelling, financiering en uitvoering van het 
gebiedsgerichte beleid en dat om in het kader van dat beleid te komen tot een doelmatiger toepassing 
van het instrument van de landinrichting de bepalingen van de Landinrichtingswet zodanig ingrijpend 
moeten worden herzien dat het wenselijk is hiervoor een geheel nieuwe wettelijke regeling vast te 
stellen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben 
goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 

Artikel 1 

1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

a. Onze Minister: Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; 
b. gebiedsgericht beleid: beleid, gericht op de verbetering van de kwaliteit van het landelijke 

gebied, in elk geval ten aanzien van natuur, recreatie, landschap, landbouw, sociaal-
economische vitaliteit, milieu en water, voor zover het betreft inrichting, gebruik en beheer van 
daarvoor specifiek in aanmerking komende delen van het landelijke gebied, met inbegrip van 
de reconstructie van de concentratiegebieden, bedoeld in artikel 4 van de Reconstructiewet 
concentratiegebieden; 

c. investeringsbudget: bijdrage ten laste van de rijksbegroting aan een provincie ter 
tegemoetkoming in de kosten van de uitvoering van een bestuursovereenkomst als bedoeld in 
artikel 7; 

d. investeringstijdvak: tijdvak van zeven kalenderjaren, waarvoor een investeringsbudget wordt 
verstrekt; 

e. Groenfonds: Stichting Groenfonds, gevestigd te ’s-Gravenhage; 
f. herverkaveling: samenvoeging, verkaveling en verdeling van onroerende zaken met 

toepassing van hoofdstuk 8, titel 3; 
g. blok: geheel van in een herverkaveling begrepen onroerende zaken; 
h. eigenaar: degene die eigenaar is van een tot het blok behorende onroerende zaak en degene 

aan wie een recht van opstal, erfpacht, beklemming, vruchtgebruik, gebruik of bewoning 
toebehoort waaraan een in het blok begrepen onroerende zaak is onderworpen; 

i. rechthebbende: 
1Â°. eigenaar en degene aan wie een niet onder de omschrijving van eigenaar benoemd 

beperkt recht toebehoort waaraan een tot het blok behorende onroerende zaak is 
onderworpen, 

2Â°. de huurder van zulk een zaak, of 
3Â°. degene aan wie met betrekking tot zulk een zaak een recht als bedoeld in artikel 252 

van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek toebehoort; 
j. openbare registers: openbare registers als bedoeld in afdeling 2 van titel 1 van Boek 3 van het 

Burgerlijk Wetboek; 
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k. Dienst landelijk gebied: Dienst landelijk gebied van het Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit; 

l. landinrichting: maatregelen en voorzieningen gericht op de inrichting van het landelijke gebied 
met gebruikmaking van de bevoegdheden en instrumenten, bedoeld in de hoofdstukken 4 tot 
en met 9; 

m. gebiedscommissie: een commissie ingesteld krachtens artikel 82 van de Provinciewet om te 
adviseren over de uitvoering van het gebiedsgericht beleid. 

 
2. Voor zover niet anders bepaald, wordt in deze wet en de daarop berustende bepalingen verstaan 

onder: 

a. provincie: provincie waarin het in te richten gebied geheel of grotendeels is gelegen; 
b. gedeputeerde staten: gedeputeerde staten van de provincie waarin het in te richten gebied 

geheel of grotendeels is gelegen. 
 
Artikel 2 

1. Gedeputeerde staten van de onderscheiden provincies dragen zorg voor de realisatie van het 
gebiedsgerichte beleid. 

2. Onze Minister en Onze Ministers wie het mede aangaat dragen zorg voor de bevordering en de 
ondersteuning van de realisatie van het gebiedsgerichte beleid. Onze Minister en Onze Ministers 
wie het mede aangaat doen dit onder meer door de verstrekking van een investeringsbudget en 
door de inzet van capaciteit van de Dienst landelijk gebied en in voorkomend geval van andere 
diensten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 

3. Gedeputeerde staten kunnen de op grond van de hoofdstukken 4 tot en met 8 van deze wet aan 
hen toekomende bevoegdheden delegeren aan een bestuurscommissie als bedoeld in artikel 81, 
eerste lid, van de Provinciewet of aan een ander orgaan. 

4. Gedeputeerde staten maken voor de uitvoering van het gebiedsgerichte beleid gebruik van de 
Dienst landelijk gebied en in voorkomend geval van andere diensten van het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, voor zover door Onze Minister capaciteit van deze 
diensten ten behoeve van de realisatie van het gebiedsgerichte beleid wordt ingezet ingevolge de 
bestuursovereenkomst, bedoeld in artikel 7, eerste lid. 

Hoofdstuk 2. Programmering van het gebiedsgerichte beleid 

Artikel 3 

1. Onze Minister en Onze Ministers wie het mede aangaat stellen met inachtneming van het 
rijksbeleid als vervat in structuurvisies als bedoeld in artikel 2.3 van de Wet ruimtelijke ordening 
dan wel in beleidsnota’s die in de Tweede Kamer der Staten-Generaal zijn behandeld, een 
rijksmeerjarenprogramma met betrekking tot het gebiedsgerichte beleid vast. 

2. Het rijksmeerjarenprogramma heeft betrekking op een tijdvak van zeven kalenderjaren. Het eerste 
tijdvak waarvoor een rijksmeerjarenprogramma wordt vastgesteld vangt aan op 1 januari 2007. 

3. Het rijksmeerjarenprogramma bevat in ieder geval: 

a. de te bereiken doelen van het gebiedsgerichte beleid voor het tijdvak waarop het betrekking 
heeft, in concrete, meetbare termen; 

b. een indicatie van de te bereiken doelen voor de daaropvolgende tijdvakken. 
 
4. Bij de voorbereiding van het rijksmeerjarenprogramma betrekken Onze Minister en Onze Ministers 

wie het mede aangaat gedeputeerde staten van de onderscheiden provincies en besturen van 
gemeenten en waterschappen of organisaties van gemeenten en waterschappen. 

Artikel 4 
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1. Provinciale staten stellen voor hun provincie een provinciaal meerjarenprogramma voor het 
gebiedsgerichte beleid vast met inachtneming van het structuurvisies als bedoeld in artikel 2.2 van 
de Wet ruimtelijke ordening, en het provinciale beleid met betrekking tot de ontwikkeling van het 
landelijk gebied. 

2. Het provinciale meerjarenprogramma heeft betrekking op een tijdvak van zeven kalenderjaren. Het 
eerste tijdvak waarvoor een meerjarenprogramma wordt vastgesteld vangt aan op 1 januari 2007. 

3. Het provinciale meerjarenprogramma bevat in ieder geval: 

a. de bijdrage die de provincie kan leveren aan het bereiken van de doelen van het 
gebiedsgerichte beleid van het Rijk in concrete, meetbare termen, voor het tijdvak waarop het 
meerjarenprogramma betrekking heeft, alsmede een indicatie van zodanige bijdragen voor 
daaropvolgende tijdvakken; 

b. een zo nauwkeurig mogelijke raming van de kosten van de uitvoering, van de voor het 
meerjarenprogramma benodigde middelen van het Rijk en, voor zover van toepassing, van de 
voor de uitvoering van het meerjarenprogramma beschikbare provinciale middelen, van door 
de Europese Unie of gemeenten of waterschappen ter beschikking gestelde middelen, 
alsmede van door private partijen ter beschikking gestelde middelen; en 

c. de wijze waarop de voortgang van de uitvoering wordt bewaakt en geëvalueerd. 
 
4. Provinciale staten kunnen de bevoegdheid tot het vaststellen van het provinciale 

meerjarenprogramma overdragen aan gedeputeerde staten. 

5. Bij de voorbereiding van het provinciale meerjarenprogramma betrekken provinciale staten, of, in 
het geval bedoeld in het vierde lid, gedeputeerde staten de besturen van de gemeenten en 
waterschappen die het aangaat. 

Hoofdstuk 3. Investeringsbudget landelijk gebied 

Artikel 5 

Uiterlijk op 15 februari van het jaar dat voorafgaat aan een investeringstijdvak geven Onze Minister en 
Onze Ministers wie het mede aangaat aan gedeputeerde staten van elke provincie een indicatie van 
de hoogte van het voor het komende investeringstijdvak voor die provincie beschikbare 
investeringsbudget en van de verdeling daarvan over de onderscheiden hoofdstukken en artikelen van 
de rijksbegroting, ten laste waarvan het investeringsbudget wordt toegekend. Daarbij geven Onze 
Minister en Onze Ministers wie het mede aangaat ook de in dat tijdvak te bereiken doelen weer, 
gebaseerd op het rijksmeerjarenprogramma, bedoeld in artikel 3, en waar mogelijk en gewenst 
gespecificeerd per provincie. De indicatie, bedoeld in de eerste volzin, wordt mede vastgesteld aan de 
hand van de te bereiken doelen. 

Artikel 6 

Op basis van het provinciale meerjarenprogramma, bedoeld in artikel 4, en de gegevens, bedoeld in 
artikel 5, doen gedeputeerde staten van elke provincie uiterlijk op 15 mei van het jaar dat voorafgaat 
aan een investeringstijdvak aan Onze Minister en Onze Ministers die het mede aangaat een voorstel 
dat inzicht geeft in welke bijdrage aan de doelen van het gebiedsgerichte beleid van het Rijk zij in het 
investeringstijdvak kunnen realiseren, de daaraan gerelateerde prestaties en het daarmee gemoeide 
investeringsbudget. 

Artikel 7 

1. Uiterlijk op 15 december van het jaar dat voorafgaat aan een investeringstijdvak sluiten Onze 
Minister en Onze Ministers wie het mede aangaat met gedeputeerde staten van elke provincie op 
basis van de meerjarenprogramma’s, bedoeld in de artikelen 3 en 4, de gegevens, bedoeld in 
artikel 5, en het voorstel, bedoeld in artikel 6, een bestuursovereenkomst, waarin in ieder geval zijn 
vastgelegd: 

a. de in de provincie in het investeringstijdvak te realiseren bijdrage aan de doelen van het 
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gebiedsgerichte beleid van het Rijk en de daaraan gerelateerde prestaties; 
b. de hoogte van het door Onze Minister en Onze Ministers wie het mede aangaat ter beschikking 

te stellen investeringsbudget; 
c. de door Onze Minister gedurende het investeringstijdvak ten behoeve van de realisatie van het 

gebiedsgerichte beleid in te zetten capaciteit van de Dienst landelijk gebied en, in voorkomend 
geval, van andere diensten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; en 

d. een aanduiding van de omvang van de beschikbare provinciale middelen. 
 
2. Onze Minister, Onze Ministers wie het mede aangaat en gedeputeerde staten stellen de 

bestuursovereenkomst in ontwerp vast voor 15 augustus van het jaar dat voorafgaat aan het 
investeringstijdvak. 

3. In het vierde jaar van het investeringstijdvak waarop de bestuursovereenkomst betrekking heeft 
overleggen Onze Minister, Onze Ministers wie het mede aangaat en gedeputeerde staten aan de 
hand van de voortgang van de realisatie van de prestaties, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, 
en van de tot dan toe gerealiseerde besteding van het investeringsbudget of wijziging van de 
overeenkomst noodzakelijk of wenselijk is, mede met het oog op wijzigingen in het gebiedsgerichte 
beleid. 

4. Het eerste investeringstijdvak vangt aan op 1 januari 2007. 

Artikel 8 

1. Onze Minister en Onze Ministers wie het mede aangaat verstrekken voor de duur van een 
investeringstijdvak aan gedeputeerde staten een investeringsbudget overeenkomstig de 
bestuursovereenkomst, bedoeld in artikel 7. De beschikking tot verlening van een 
investeringsbudget vermeldt het totaalbedrag van dat budget, alsmede de onderverdeling in 
tranches voor elk jaar van het investeringstijdvak waarop de verlening betrekking heeft. 

2. Het investeringsbudget wordt per kwartaal bij wege van voorschot naar evenredigheid van het in 
enig jaar op de rijksbegroting beschikbare bedrag overgemaakt aan het Groenfonds door Onze 
Minister en Onze Ministers wie het mede aangaat en door gedeputeerde staten aangehouden bij 
het Groenfonds. 

3. Indien gedurende het investeringstijdvak de toestand van ’s Rijks financiën daartoe noopt, kunnen 
Onze Minister en Onze Ministers wie het mede aangaat besluiten het verleende 
investeringsbudget te spreiden over een periode die langer is dan zeven jaar, met dien verstande 
dat deze periode steeds bestaat uit gehele kalenderjaren, dat deze periode nooit langer is dan tien 
jaar en dat tegelijkertijd wordt aangegeven op welke wijze de spreiding gevolgen heeft voor de 
onderverdeling in tranches als bedoeld in het eerste lid. Daarbij kunnen Onze in de eerste volzin 
bedoelde Ministers bepalen dat de looptijd van het rijksmeerjarenprogramma, bedoeld in artikel 3, 
eerste lid, al dan niet dienovereenkomstig wordt verlengd. 

4. Indien de looptijd van het rijksmeerjarenprogramma overeenkomstig het vierde lid wordt verlengd, 
wordt het investeringstijdvak van rechtswege voor dezelfde termijn verlengd. 

5. Indien het bedrag dat uit ’s Rijks kas beschikbaar is voor het investeringsbudget gedurende het 
investeringstijdvak wordt verhoogd dan wel op andere wijze budgettaire ruimte ontstaat, kunnen 
Onze Minister en Onze Ministers wie het mede aangaat besluiten het verleende 
investeringsbudget te verhogen. 

6. Indien toepassing is gegeven aan het derde of het vijfde lid, bepalen de partijen bij de 
bestuursovereenkomst, bedoeld in artikel 7, in hoeverre deze overeenkomst als gevolg daarvan 
dient te worden aangepast. 

Artikel 9 

1. Naar aanleiding van een wijziging van een bestuursovereenkomst als bedoeld in artikel 7, derde 
lid, of een andere wijziging van de bestuursovereenkomst waarover Onze Minister, Onze Ministers 
wie het mede aangaat en gedeputeerde staten overeenstemming bereiken, kunnen Onze Minister 
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en Onze Ministers wie het mede aangaat besluiten tot wijziging van de beschikking tot verlening 
van een investeringsbudget. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing in het geval, bedoeld in artikel 8, vierde lid. 

Artikel 10 

1. Zolang het investeringsbudget niet is vastgesteld, kan Onze Minister, of Onze Minister wie het 
aangaat in overeenstemming met Onze Minister, de verlening van dat investeringsbudget 
intrekken of ten nadele van de provincie wijzigen, indien de prestaties waarvoor het 
investeringsbudget is verleend kennelijk niet of niet geheel zullen worden gerealiseerd en dit de 
provincie kan worden toegerekend. Hiertoe gaat Onze Minister of Onze Minister wie het aangaat in 
overeenstemming met Onze Minister, niet over dan nadat in het kader van de toepassing van 
artikel 7, derde lid, door hem is aangegeven dat hij gerede gronden heeft om aan te nemen dat de 
desbetreffende prestaties door aan de provincie toe te rekenen feiten of omstandigheden niet 
zullen worden gerealiseerd en sedertdien tenminste twee jaar zijn verstreken. 

2. Zolang het investeringsbudget niet is vastgesteld, kan Onze Minister of Onze Minister wie het 
aangaat in overeenstemming met Onze Minister de verlening van dat investeringsbudget intrekken 
of ten nadele van de provincie wijzigen, indien: 

a. verleende voorschotten zijn besteed aan een ander doel dan waarvoor het investeringsbudget 
is verleend; 

b. gedeputeerde staten onjuiste of onvolledige gegevens hebben verstrekt en verstrekking van 
juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking omtrent de verlening van het 
investeringsbudget zou hebben geleid; 

c. de beschikking tot verlening van het investeringsbudget anderszins onjuist was en 
gedeputeerde staten dit wisten of behoorden te weten; 

d. de wijze waarop het investeringsbudget is aangewend in strijd is met ingevolge een verdrag 
voor de staat geldende verplichtingen; of 

e. naar het oordeel van Onze Minister of Onze Minister wie het aangaat genoegzaam komt vast 
te staan dat niet wordt voldaan aan verplichtingen als bedoeld in het vierde lid. 

 
3. De intrekking of wijziging werkt terug tot en met het tijdstip waarop een omstandigheid of feit als 

bedoeld in het eerste of tweede lid, die aanleiding is om tot intrekking of wijziging over te gaan, 
zich heeft voorgedaan, tenzij bij de intrekking of wijziging anders is bepaald. 

4. Onze Minister of Onze Minister wie het aangaat in overeenstemming met Onze Minister kan 
jegens de betrokken provincie in enig investeringstijdvak verplichtingen verbinden aan het 
investeringsbudget dat voor dat investeringstijdvak wordt of is verleend, indien met betrekking tot 
het voorgaande investeringstijdvak: 

a. de doelstellingen waarvoor het investeringsbudget is verleend naar het oordeel van Onze 
Minister of Onze Minister wie het aangaat onvoldoende zijn bereikt en dit de provincie kan 
worden toegerekend; 

b. het verleende investeringsbudget door de provincie is besteed aan een ander doel dan 
waarvoor het beschikbaar is gesteld; of 

c. de aanvraag tot vaststelling van het investeringsbudget niet of niet tijdig is ingediend. 
 
Artikel 11 

1. Gedeputeerde staten zijn bevoegd ten laste van het verleende investeringsbudget verplichtingen 
aan te gaan door het aangaan van overeenkomsten, door het verlenen van subsidies, dan wel 
door op andere wijze de toegekende middelen te besteden, met dien verstande dat de 
aanwending van de middelen geschiedt ter verwezenlijking van de doelen, bedoeld in artikel 7, 
eerste lid, onderdeel a, en met inachtneming van het bij of krachtens deze wet bepaalde. 

2. Verplichtingen als bedoeld in het eerste lid kunnen in enig jaar van het investeringstijdvak worden 
aangegaan tot ten hoogste 100 procent van de tranche van het investeringsbudget dat voor het 
desbetreffende jaar ter beschikking is gesteld. In voorkomend geval kunnen voorts verplichtingen 
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worden aangegaan ten laste van tranches die betrekking hebben op daarop volgende jaren van 
het investeringstijdvak, met dien verstande dat ten laste van die tranches slechts verplichtingen 
kunnen worden aangegaan tot ten hoogste een percentage van het voor die tranche beschikbaar 
gestelde bedrag dat voor elk volgende jaar 10 procentpunten lager is dan het voor het voorgaande 
jaar geldende maximumpercentage, uitgaande van 100 procent in het jaar waarin de 
verplichtingen worden aangegaan. 

3. Provinciale staten van de onderscheiden provincies stellen een verordening vast met betrekking 
tot ten laste van het investeringsbudget uitgevoerde steunmaatregelen als bedoeld in de artikelen 
87, 88 en 89 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en maatregelen die 
ingevolge Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor 
plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) 
(PbEU L 277) voor cofinanciering uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling in 
aanmerking worden gebracht. De verordening regelt de activiteiten waarvoor subsidie wordt 
verstrekt, de subsidievoorwaarden en het subsidiebedrag. De verordening behoeft de goedkeuring 
van Onze Minister. 

4. Provinciale staten kunnen de bevoegdheid, bedoeld in het derde lid, geheel of gedeeltelijk 
overdragen aan gedeputeerde staten, met dien verstande dat ook de op grond van deze 
overdracht door gedeputeerde staten vastgestelde verordeningen de goedkeuring van Onze 
Minister behoeven. 

5. Het niet tijdig bekendmaken van een besluit omtrent goedkeuring of een besluit tot verdaging van 
goedkeuring heeft niet het rechtsgevolg, bedoeld in artikel 10:31, vierde lid, van de Algemene wet 
bestuursrecht. 

Artikel 12 

1. Gedeputeerde staten doen jaarlijks gedurende het investeringstijdvak aan Onze Minister verslag 
van de voortgang van de uitvoering en de besteding van het investeringsbudget. 

2. Het verslag met betrekking tot het voorlaatste jaar van een investeringstijdvak bevat in ieder geval 
een overzicht van de tot en met dat jaar gerealiseerde prestaties en het in totaal tot en met dat jaar 
uitgegeven dan wel verplichte investeringsbudget, alsmede een verwachting omtrent de in de 
resterende duur van het investeringstijdvak nog te realiseren prestaties en het nog te verplichten of 
uit te geven investeringsbudget. 

3. Na afloop van het investeringstijdvak doen gedeputeerde staten verslag aan Onze Minister 
omtrent de realisatie van de prestaties, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, de wijze 
waarop het investeringsbudget is besteed en de wijze waarop de besteding van het 
investeringsbudget heeft bijgedragen aan het bereiken van de prestaties per doel, bedoeld in 
artikel 7, eerste lid, onderdeel a. 

4. Onze Minister kan nadere regels stellen omtrent de wijze van verslaglegging. 

Artikel 13 

Gedeputeerde staten van een provincie waaraan een investeringsbudget is verleend dienen uiterlijk 
op 15 juli van het jaar volgend op de afloop van een investeringstijdvak een aanvraag tot vaststelling 
van het investeringsbudget in bij Onze Minister. Bij de aanvraag wordt het verslag, bedoeld in artikel 
12, derde lid, gevoegd. 

Artikel 14 

1. Onze Minister en Onze Ministers wie het mede aangaat stellen het investeringsbudget vast op het 
bedrag van het verleende investeringsbudget, indien geen van de in artikel 10, eerste en tweede 
lid, bedoelde omstandigheden zich voordoet. 

2. De vaststelling geeft aanspraak op betaling van het vastgestelde bedrag. 
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3. Het investeringsbudget wordt overeenkomstig de vaststelling ten behoeve van de desbetreffende 
provincie overgemaakt aan het Groenfonds, onder verrekening van al overgemaakte voorschotten. 

4. Onverschuldigd betaalde bedragen aan investeringsbudget en voorschotten kunnen door Onze 
Minister of door Onze Minister wie het aangaat in overeenstemming met Onze Minister worden 
teruggevorderd, voor zover na de dag waarop het investeringsbudget is vastgesteld nog geen vijf 
jaren zijn verstreken. Bij de terugvordering kan worden bepaald dat over de onverschuldigd 
betaalde bedragen een rentevergoeding verschuldigd is. De rente bedraagt ten hoogste de rente, 
bedoeld in de artikelen 19, eerste en tweede lid, en 120 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. 

Artikel 15 

1. Indien de in artikel 13, eerste lid, bedoelde termijn is verstreken zonder dat een aanvraag tot 
vaststelling van investeringsbudget is ingediend, kan het investeringsbudget voor de 
desbetreffende provincie ambtshalve door Onze Minister en Onze Ministers wie het mede aangaat 
worden vastgesteld. 

2. Onze in het eerste lid bedoelde Ministers gaan niet over tot ambtshalve vaststelling dan nadat 
gedeputeerde staten in de gelegenheid zijn gesteld een aanvraag in te dienen binnen een door 
Onze Ministers te bepalen termijn. 

 


