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30 015 Voortgang bodemsanering 

Nr. 43  BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTE-
LIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 13 oktober 2010 

Bij brief van 8 september 2010 (kenmerk 2010Z12471/2010D33675) heeft 
de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer mij verzocht om uw Kamer te informeren over de stand van 
zaken van de bodemsanering in de Zellingwijk te Gouderak n.a.v. 
verontruste berichten van burgers hierover. 

Ik betreur dat er opnieuw een bodemverontreiniging is aangetroffen in de 
Zellingwijk. Om opheldering te krijgen over de verontreiniging, heb ik 
navraag gedaan bij de provincie Zuid- Holland, het bevoegde gezag in de 
zin van de Wet bodembescherming en verantwoordelijk voor de sanering. 

De Zellingwijk in Gouderak is een locatie langs de oevers van de 
Hollandsche IJssel waar in het verleden een grote hoeveelheid chemisch 
afval is gestort. Nadat het stortmateriaal verwijderd was en een zandlaag 
was aangebracht in april 2010, kon met de bouw van de woonwijk worden 
begonnen. In juni 2010 is echter een verontreiniging met drins aange-
troffen in de aangebrachte zandlaag. Dit kwam aan het licht bij het 
uitvoeren van controle monsters. Als gevolg van de verontreiniging was 
het terrein niet meer geschikt voor de gebruiksfunctie «wonen met tuin». 

Vervolgens is de aanleg van de Zellingwijk stilgelegd in afwachting van de 
uitkomsten van onderzoek naar mate en omvang en naar de oorzaak van 
de verontreiniging en het maken van afspraken over de te nemen 
maatregelen. Op 13 september 2010 zijn de werkzaamheden voor de 
aanleg van de woonwijk Zellingwijk opnieuw gestart. De verontreinigde 
zandlaag zal worden verwijderd en worden vervangen door een schone 
zandlaag. Om de opgelopen vertraging te beperken wordt er, voor zover 
mogelijk, tegelijk gewerkt aan de ontgraving van de bovenste meter zand 
en aan de woningbouw. 

Ondanks het verrichtte onderzoek bestaat er geen duidelijkheid over de 
oorzaak van de nieuwe verontreiniging. Om herhaling te voorkomen zal in 
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opdracht van de provincie een uitgebreid systeem van monitoring worden 
opgezet en zal de aannemer de bewaking van het terrein aanscherpen. 

Om de toekomstige bewoners van de Zellingwijk op de hoogte te houden 
van de aanpak van de verontreiniging, zijn er door de aannemer, de 
Stichting Herontwikkeling Zellingwijk in samenwerking met de gemeente 
Ouderkerk een aantal bijeenkomsten georganiseerd. Het afgraven van de 
verontreinigde zandlaag, het aanbrengen van de schone zandlaag en het 
vervolgen van de aanleg van de Zellingwijk zal naar verwachting 6 
maanden vertraging opleveren. De kopers zullen gecompenseerd worden 
voor de extra kosten aan bouwrente die dit met zich mee brengt. 

Vertrouwende uw Kamer hiermee naar tevredenheid te hebben 
geïnformeerd. 

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
J. C. Huizinga-Heringa
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