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2011D19510 LIJST VAN VRAGEN 

1 
Klopt de observatie van de Algemene Rekenkamer dat de Amerikaanse 
autoriteiten, na publicatie van de Nederlandse jaarrapportages in maart, 
in de regel in de maand april met actualisering van de kostprijzen komen? 

2 
Wanneer zou de Kamer op zijn vroegst de jaarrapportage kunnen 
ontvangen indien de Kamer daaraan de eis zou koppelen dat de infor-
matie uit de in dat jaar te verschijnen Selected Acquisition Report (SAR) 
wordt doorgerekend naar de Nederlandse situatie en wordt meegenomen 
in de jaarrapportage? 

3 
Bent u bereid in het vervolg de jaarrapportage uit te brengen nadat de 
Amerikaanse autoriteiten de jaarlijkse actualisering van de kostprijs van 
de Joint Strike Fighter (JSF) hebben bekendgemaakt? 

4 
Welke voor- en nadelen ziet u om de publicatiedatum van de jaarrap-
portage in de toekomst zo te stellen dat de nieuwste kostprijsinformatie 
kan worden opgenomen? 

5 
Hoeveel Nederlandse banen zijn volgens u direct en indirect afhankelijk 
van Nederlandse deelname aan het JSF-programma? 

6 
Hoe lang verwacht u dat de F-35 in productie zal zijn? Hoe verhoudt zich 
dat tot andere kandidaten voor het programma Vervanging F-16? 

7 
Duidt de prijsontwikkeling van de LRIP-series op dalende kosten van de 
toestellen? Duidt het feit dat de prijzen lager uitvallen dan geraamd erop 
dat de definitieve versie van de F-35 goedkoper zou kunnen uitvallen dan 
geraamd door de Amerikaanse overheid en door Defensie? 

8 
Is het zo dat de prijzen van de LRIP-serie tot nog toe bij iedere lichting 
lager zijn uitgevallen dan geschat door de Amerikaanse overheid? Zo ja, 
hoe verklaart u deze meevallers? Zo ja, verwacht u dat de reden(en) van 
deze meevallende prijzen eveneens zullen meespelen bij de toekomstige 
lichtingen in de productiefase en dat deze dientengevolge ook goedkoper 
kunnen uitvallen? 

9 
Is inmiddels aan alle voorwaarden van de motie Hamer voldaan? 

10 
De Amerikaanse minister van Defensie Robert Gates heeft gezegd: «We 
cannot afford not to buy the JSF». Geeft dit de Amerikaanse betrok-
kenheid bij het programma en het belang dat aan de F-35 gehecht wordt 
voor de Amerikaanse defensiestrategie en dus de NAVO-defensiestrategie 
voor de komende decennia aan? 
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11 
Is het zo dat kostenstijgingen momenteel vooral opvallen doordat de Euro 
het afgelopen jaar in waarde gedaald is ten opzichte van de dollar? 

12 
Het JSF-programma is erop gericht om ervoor te zorgen dat met de F-35 
de NAVO tot ver in de 21e eeuw over het absolute mondiale luchtover-
wicht kan beschikken. Mocht Nederland besluiten geen F-35 aan te 
schaffen, is er dan een andere geloofwaardige bijdrage aan dit doel 
mogelijk voor NAVO-lidstaat Nederland? 

13 
Is het waar dat Minister Gates zelf al heeft aangegeven dat de eigen 
raming van de kosten van het programma onacceptabel hoog is? Past dit 
binnen de Amerikaanse strategie om bij de kostenraming uit te gaan van 
een «worst case»-scenario? Kan hieruit worden afgeleid dat de uiteinde-
lijke kosten minder zullen zijn? 

14 
Kunt u de Kamer informeren welke verplichtingen Nederland in 2010 en 
2011 heeft aangegaan ter voorbereiding op de mogelijke verwerving van 
de F-35? 

15 
Kunt u de Kamer informeren welke verplichtingen u voornemens bent om 
in 2011 aan te gaan met het oog op de mogelijke verwerving van de F-35? 

16 
In hoeverre bent u aanspreekbaar door de Tweede Kamer op het 
geraamde budget en gewenste aantallen vliegtuigen zo lang een 
verwervingsbesluit formeel niet genomen is? 

17 
In 2001 kwam de JSF als beste toestel voor de beste prijs naar voren uit 
de kandidatenevaulatie van de B/C-fase. Deelt u deze conclusie nog 
steeds? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? 

18 
Volgens het rapport van de Government Accountability Office (GAO) 
worden er positieve ontwikkelingen voor het JSF-programma verwacht na 
de herstructureringen van het programma. Wat verwacht u dat de 
Amerikaanse herstructurering van het JSF-programma voor een gevolgen 
zal hebben voor de duur van het programma en de kostprijs? 

19 
Staat de omvang van de projectorganisatie in verhouding tot de ambities 
van het project vervanging F-16? 

20 
Kunt u in het kader van de aangekondigde herijkingbrief ook aangeven 
welke gevolgen de herijking heeft voor de bemensing van de projectorga-
nisatie Vervanging F-16? 

21 
Door de procedure van de Nunn-McCurdy-wetgeving heeft het Pentagon 
moeten verklaren dat het JSF-project essentieel is voor de Amerikaanse 
nationale veiligheid, dat er geen goedkope alternatieven zijn en dat het 
programma een hogere prioriteit heeft dan andere programma’s waarvan 
de budgetten moeten worden verminderd als gevolg van de kosten-
stijging van het F-35 programma. Deelt u de mening van het Pentagon 
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over het belang van het JSF-programma? Onderstreept deze visie van het 
Pentagon het feit dat de JSF de komende decennia een vooraastaande rol 
zal spelen in de Amerikaanse defensiestrategie en hiermee ook de 
defensiestrategie van de NAVO? 

22 
Deelt u de visie van het Pentagon dat er geen alternatieven voor de JSF 
zijn die tegen lagere kosten kunnen voorzien in de benodigde capaci-
teiten? Maakt dit feit de JSF tot de enige toekomstbestendige opvolger 
van de F-16? 

23 
Wat is de verklaring voor het feit dat er bijna drie maanden zitten tussen 
de melding aan het Amerikaanse Congres van de budgetoverschrijding en 
de informatie hierover aan de Tweede Kamer? 

24 
Wat is de verklaring voor het feit dat de Kamer pas in december over de 
1,4 miljard Euro verhoging is geïnformeerd terwijl de Amerikaanse 
Rekenkamer al in maart 2010 een budgetverhoging van meer dan 50 
procent signaleerde? 

25 
Kunt u uiteenzetten op welke gronden de Italianen besloten hebben af te 
zien van deelname aan de IOT&E fase? 

26 
Kunt u uiteenzetten op welke gronden Denemarken en Canada besloten 
hebben hun planningsaantallen naar beneden aan te passen? 

27 
Kunt u uiteenzetten welke oorzaken er zijn voor de vertraging bij de 
productie van de testtoestellen? 

28 
Kunt u de Nederlandse bijdrage van € 359 mln.(prijspeil 2006) becijferen 
in het prijspeil van 2011? 

29 
Kunt u uiteenzetten wanneer gedetailleerde opleidingsplanning 
beschikbaar is met het oog op de start van de opleiding in 2012? 

30 
Op welke wijze wordt de opleiding in 2012 ingevuld voor de geplande 
periode tot augustus 2012 als het eerste testtoestel voor Nederland 
beschikbaar komt? 

31 
Worden de door Nederland aangeschafte testtoestellen uitsluitend door 
Nederland gebruikt? 

32 
Hoeveel gaat Israël per stuk betalen voor de 20 gekochte F-35 toestellen 
van de CTOL-versie? Hoe is berekend dat Nederland hiervan $ 200 000 aan 
royalty’s zal ontvangen per vliegtuig? 

33 
Blijft het bedrag aan royalty’s ook in de toekomst ongeveer $ 200 000 per 
toestel? Is dat meer of minder dan geraamd was? 
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34 
Wat is op dit moment het verschil in gemiddelde prijs tussen «van de 
plank kopen» (Israël) of de gemiddelde prijs per toestel voor deelnemers 
in het JSF-project? 

35 
Welke gevolgen heeft uitstel van de operationele testfase tot 2015 voor de 
start van de opleidingen in 2012? 

36 
Betekent het oordeel van het Pentagon over de gevolgen van het 
schrappen van de tweede motor op het concurrentievermogen dat dit 
geen negatieve gevolgen voor de prijs zal hebben? 

37 
Is inmiddels door het Amerikaanse congres toch budget toegekend voor 
de tweede motor? Zo nee, verwacht u dat dit nog gaat gebeuren? Wat zijn 
de ontwikkelingen op dit gebied? 

38 
Hoe staat het met de onderhandelingen tussen de VS en Japan, 
Singapore, Spanje en Zuid Korea over aanschaf van JSF-toestellen? 

39 
Kunt u de Europese belangen bij de productie, instandhouding en 
doorontwikkeling van de F-35 nader omschrijven? 

40 
Wat was de Nederlandse overweging om deel te nemen aan de operati-
onele testfase? Weegt dit op tegen de kosten van de testtoestellen? 

41 
Wat gebeurt er met de testtoestellen nadat er een nieuwe LRIP-serie is 
geproduceerd? Wat gebeurt er met de testtoestellen nadat de operationele 
testfase is afgelopen? 

42 
Zijn de prijsschattingen van Cost Assessment and Program Evaluation 
(CAPE) over het algemeen hoger dan de overige prijsschattingen? Zo ja, 
wat is hier de reden voor? Is dit om een veilige marge in te bouwen 
tussen prijsschatting en daadwerkelijke prijs? 

43 
In hoeverre zijn prijsstijgingen of -dalingen tijdens de ontwikkelingsfase 
voor rekening gekomen van de Nederlandse deelname hieraan? In 
hoeverre zullen prijsstijgingen of -dalingen tijdens de ontwikkelingsfase in 
de toekomst voor rekening komen van de Nederlandse deelname hieraan? 

44 
Wat zijn de operationele kosten van de F-16 per toestel in 2016 en in 2019? 
Wat zijn de geschatte operationele kosten per toestel van de JSF in 2016 
en 2019? 

45 
Wanneer het zo is dat de operationele kosten van de verouderde F-16 
steeds hoger worden, in hoeverre benadrukt dit volgens u dan de 
noodzaak van het project Vervanging F-16? Wanneer denkt u dat het punt 
bereikt wordt dat het duurder wordt de F-16 te behouden dan een 
vervanger als de JSF aan te schaffen? 
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46 
Wanneer is naar verwacht het punt waarop de F-16’s niet meer aan de 
operationele eisen voldoen? 

47 
Wat zouden de operationele voordelen van de F-35 zijn bij Nederlandse 
deelname aan de handhaving van de no-flyzone in Libië in vergelijking 
met de F-16? 

48 
Wanneer komt u met ramingen van de kosten van het langer doorvliegen 
met de huidige F-16 toestellen? Op welke termijn kunt u de Kamer 
informeren over de vraag welke investeringen noodzakelijk zijn bij het 
langer doorvliegen met de F-16? 

49 
Wanneer bent u van plan een besluit te nemen over mogelijke scenario’s 
voor het doorvliegen met de F-16 en hoe en wanneer wordt vervolgens de 
Tweede Kamer over de nu in ontwikkeling zijnde scenario’s geïnformeerd? 

50 
Zijn scenario’s waarbij invoering van de vervanger van de F-16 met vier of 
zes jaar wordt vertraagd ten opzichte van de planning van 2010 realistisch 
indien pas na de verkiezingen van mei 2015 een besluit wordt genomen 
over de aanschaf van een vervanger voor de F-16? 

51 
Welke randvoorwaarden stelt u op het punt van veiligheid bij het langer 
doorvliegen met F-16 toestellen? 

52 
Zijn er statistieken beschikbaar over de verliezen van F-16»s als gevolg 
van technische mankementen? 

53 
Hoe «scoort» de F-16 op het aspect van vredesverliezen ten opzichte van 
vergelijkbare toestellen? 

54 
Is op basis van internationale statistieken een verband tussen levensduur 
en operationele risico’s van de F-16 bekend? Zo ja, kunt u dit verband 
nader omschrijven? 

55 
Heeft het ministerie van Defensie bij de producenten van de genoemde 
alternatieven informatie over ontwikkelingen en prijzen opgevraagd of de 
in openbare bronnen gevonden informatie getracht te verifiëren bij de 
producenten? 

56 
Welke open bronnen zijn er door het ministerie van Defensie gebruikt? 

57 
Heeft het ministerie van Defensie gebruik gemaakt van de openbare 
stukken en verantwoording die in andere landen door de ministeries van 
Defensie aan de parlementen zijn verstrekt? 

58 
Betekent het annuleren van de Britse bestelling van de Eurofighter dat de 
Britten zich volledig wensen te richten op het F-35-programma? 
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59 
Wat is de reden dat Zwitserland de keuze tussen de Rafale, Eurofighter en 
de Gripen NG heeft uitgesteld? Komt de F-35 wellicht alsnog in beeld bij 
de Zwitsers? Zo nee, is bekend waarom de F-35 daar geen kandidaat is? 

60 
Is het correct dat de stuksprijs van de F-35 goedkoper wordt ingeschat dan 
de concurrenten Advanced F-16, Rafale, Eurofighter Tranche 3 en Gripen 
NG? 

61 
Hoe lang verwacht u dat de F-35 en de concurrenten Advanced F-16, 
Eurofighter tranche 3, Rafale en Gripen NG nog in productie zullen zijn? 

62 
Bent u bereid om nader onderzoek te doen naar de geluidsbeleving van 
de JSF? 

63 
Wat is uw reactie op de constatering dat het verschil in meteo-
omstandigheden tussen de Verenigde Staten en Nederland het moeilijk 
maakt om de meetresultaten uit de VS op de Nederlandse situatie toe te 
passen? 

64 
Bent u bereid om, indien tot aanschaf van de JSF wordt besloten, een 
permanent geluidsmeetnet om de vliegbasis/-bases aan te leggen waar de 
JSF in de toekomst wordt gestationeerd? 

65 
Kunt u de risico’s die verbonden zijn aan de transitie van de F-16 naar de 
F-35, op operationeel gebied, op het gebied van Autonomic Logistics 
Information System (ALIS) en voor het nieuwe instandhoudingconcept 
nader concretiseren? Wat is gedaan en wat kan nog gedaan worden om 
deze risico’s te beperken? 

66 
Wat betekent de vertraging van de testfase en de SDD-fase voor het tot op 
heden voorziene aanschafschema van de F-35 als tot verwerving zou 
worden besloten? 

67 
Kunt u een geactualiseerd schema geven waarin in één oogopslag 
duidelijk wordt in welke jaren de mogelijk te verwerven F-35»s operati-
oneel zijn , respectievelijk in welke jaren de uitfasering van de bestaande 
F-16-vloot is gepland? 

68 
Kunt u nader toelichten waarom het «lastig te beoordelen» is wat de 
prijzen voor de door Nederland aan te schaffen eerste productietoestellen 
zijn? 

69 
Is er inmiddels een prijsmechanisme afgesproken waarbij het niet 
uitmaakt hoe vroeg of laat de JSF-partners bestellen? Zo ja, waarom is de 
prijs dan lastig te beoordelen? Zo nee, waarom is dat niet gelukt en hoe 
wordt dan voorkomen dat Nederland als één van de eerste landen bestelt 
en daarmee een hoge prijs betaalt? 
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70 
Kunt u een besluit nemen over aan te schaffen toestellen als de prijs ervan 
lastig te beoordelen is? Hoeveel prijszekerheid zal Nederland verlangen? 

71 
Staat bij de vervanging van de F-16 het beschikbare maximale budget 
centraal of het operationeel noodzakelijk geachte aantal vliegtuigen? 

72 
Zijn aan het uitstel van het aanschafbesluit tot 2015 ook risico’s of nadelen 
verbonden? Zo ja, welke? Zo nee, waarom hebben Australië, Italië, 
Noorwegen, Turkije en het VK al definitief besloten tot aanschaf als 
wachten daarmee tot 2015 geen verschil maakt? 

73 
Is er een risico dat bij de verdeling van orders over de partnerlanden de 
komende jaren de Nederlandse industrie in het nadeel is zolang 
Nederland nog niet heeft besloten tot aanschaf van de F-35? 

74 
Wat is de reden dat de Nederlandse vertegenwoordiger bij het JSF 
Program Office niet alle maandelijkse rapporten ontvangt? Wat is precies 
de strekking en relevantie van deze op pagina 19 van de rapportage van 
de auditdiensten genoemde rapporten? Welke landen ontvangen deze 
rapporten wel? 

75 
Kan gesteld worden dat de buffer binnen het investeringsbudget die thans 
aanwezig is als gevolg van de plandollarkoers en de dollarkoers van begin 
april 2011 grofweg € 900 miljoen bedraagt? 

76 
In hoeverre kan dit valutavoordeel worden veilig gesteld door het 
aangaan van valutatermijncontracten? In welke mate is dat tot nu toe 
gebeurd? 

77 
Kunt u aangeven welke technische problemen tot op heden zijn gerezen in 
de testfase en waarom deze niet als fundamenteel kunnen worden 
beschouwd? 

78 
U schrijft dat de geraamde stuksprijzen van de productietoestellen van de 
F-35 de komende jaren verder zullen stijgen als gevolg van ontwikkelingen 
bij onder meer lonen en grondstofkosten? Is ditzelfde het geval voor de 
concurrenten Rafale, Advanced F-16, Gripen NG en Eurofighter tranche 3? 
Zo ja, verwacht u dat deze kostenstijging in ieder geval evenredig zal zijn? 

79 
Is er inmiddels een raming van de exploitatiekosten van CAPE 
beschikbaar? 

80 
Kunt u concreet aangeven wat bedoeld wordt met de constatering in de 
jaarrapportage dat de besluitvorming over de F-16 de omzetverwach-
tingen van de Nederlandse industrie kan beïnvloeden? 

81 
Waarop was de oorspronkelijke omvang van € 100 mln. van de projectre-
serve gebaseerd? 
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82 
Wat wordt bedoeld met de opmerking dat de resterende projectreserve 
wordt «betrokken bij de herijking»? Geldt dat niet voor alle posten? 

83 
Hoe verhoudt zich dit tot de constatering van de auditdiensten dat in de 
geactualiseerde raming van de investeringskosten geen projectreserve 
meer is opgenomen? 

84 
Deelt u de constatering van de auditdiensten dat bij projecten van deze 
omvang en complexiteit een reserve gebruikelijk is? Zo nee, waarom is bij 
dit project daar niet voor gekozen? Zo ja, wordt de projectreserve 
voortaan –naar analogie van andere grote (infrastructuur)projecten- op 
een vast percentage (bijvoorbeeld 5% of 10%) van het projectbudget 
bepaald? 

85 
Wanneer komt u met actuele ramingen van de exploitatiekosten van het 
F-35 programma, inclusief de effecten van de herijking en de cijfers uit de 
SAR 2010? 

86 
Hoeveel is thans in de meerjarenprognoses van de rijksbegroting 
gereserveerd voor de jaarlijkse structurele exploitatielasten? 

87 
Hoe realistisch is het om voor inflatie van personeelskosten en brandstof-
prijzen op lange termijn uit te gaan van minder dan 2% (per jaar?)? 

88 
Kunt u een nadere toelichting geven op het feit dat in 2010 de exploitatie-
kostenraming met ruim € 1,6 miljard is verhoogd als gevolg van nieuwe 
cijfers over de kosten van reparaties van reservedelen? 

89 
Is te verwachten dat ook in de toekomst de posten van de exploitatiekos-
tenraming jaarlijks met (vele) honderden miljoenen euro’s kunnen 
veranderen? 

90 
Kunt u aangeven wat de belangrijkste veronderstellingen en parameters 
zijn van het levensduurkostenmodel, hoe gevoelig die zijn voor schomme-
lingen in de input (elasticiteiten) en op welke parameters de huidige 
raming gebaseerd is? 

91 
Kunt u in de jaarrapportage in het vervolg ook een integraal overzicht 
opnemen van de jaarlijkse ontwikkeling van het geraamde investering- en 
exploitatiebudget van dit groot project? 

92 
Zijn de SAR 2010 data al bekend? 

93 
Kunt u een voorlopige indicatie geven van de afdrachtplichtige omzet en 
de afdracht over het jaar 2010? Kunt u de Kamer per brief informeren over 
de afdrachtplichtige omzet en de afdracht over 2010 na de controle van de 
auditdiensten? 
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94 
Kunt u uiteenzetten wat het betekent dat de Staat bereid is met de 
industrie in overleg te treden als er zich omstandigheden voordoen van 
dien aard dat de Staat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
geen ongewijzigde instandhouding van de MFO en de aanvullende 
afspraken kan verwachten? 

95 
Is de waarde van de behaalde contracten tijdens de SDD-fase van meer 
dan 1 miljard dollar meer dan verwacht? Verwacht u dat dit nog meer zal 
stijgen? Zo ja, met hoeveel?
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