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Vragen van het lid El Fassed (Groenlinks) aan de minister van Defensie over 
het Selected Acquisition Report (SAR) (ingezonden 17 mei 2011). 

Antwoord van minister Hillen (Defensie) (ontvangen 27 mei 2011). 

Inleiding
Met deze beantwoording voldoe ik tevens aan het verzoek van de vaste 
commissie voor Defensie van 17 mei jl. (kenmerk 2011Z09749/2011D25202) 
om een reactie op het openbaar beschikbare SAR-rapport 2010 inzake de 
voortgang en kostenontwikkeling van de F-35. 

Vraag 1
Is het waar dat het Selected Acquisition Report (SAR) 2010 beschikbaar is op 
internet?1 

Antwoord 1
Ja, het Selected Acquisition Report (SAR) over het F-35 programma is te 
vinden op enkele websites. Het Pentagon zelf heeft het rapport niet openbaar 
gemaakt. 

Vraag 2, 3 en 4
Hoe rijmt u dit met uw opmerking in uw brief van 12 mei2 dat dit rapport 
«door het Pentagon niet openbaar gemaakt en ook nog niet aan partnerlan-
den is aangeboden»? 
Wanneer is dit rapport openbaar gemaakt? Had u beschikking over dit rapport 
voor 30 april jl.?
Hoe beoordeelt u de in dit rapport beschreven planning, prestaties, de 
ontwikkelingskosten, de totale projectkosten, de gemiddelde all-in prijs en de 
kosten per vlieguur van de F-35? 

Antwoord 2, 3 en 4
Het Pentagon heeft in april jl. op grond van een wettelijke verplichting de 
Selected Acquisition Reports van de Amerikaanse materieelprojecten over 
2010 naar het Congres gezonden. Het rapport over het F-35 programma is 
niet aan de partnerlanden aangeboden. Het JSF Program Office beschouwt 
dit F-35 rapport als niet representatief voor de stand van zaken van dit 

1 JSFNieuws.nl, 12 mei 2010, http://www.jsfnieuws.nl/wp-content/JSF11_F35SAR2010.pdf
2 2011Z09749.
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programma. De redenen hiervoor zijn de volgende. Het SAR 2010 rapport 
berust op de verouderde planning van het F-35 programma van vóór de 
hernieuwde certificering aan het Congres van juni 2010 in het kader van de 
Nunn-McCurdy wetgeving. Het Pentagon heeft in 2010 en in januari jl. 
maatregelen genomen die van invloed zijn op de planning en de kostenra-
mingen voor de SDD-fase van het project. Ook heeft deDirector of Cost 
Assessment and Program Evaluation (D-CAPE) van het Pentagon een nieuwe 
kostenraming van het F-35 programma uitgevoerd. Deze aanpassingen zijn 
nog niet in het rapport verwerkt. 
Tijdens een hoorzitting van de Amerikaanse Senaatscommissie voor de 
Strijdkrachten op 19 mei jl. heeft de D-CAPE een raming van de gemiddelde 
stuksprijs van de F-35 gemeld van ongeveer $ 95 miljoen (prijspeil 2002). Dit 
betreft de Average Procurement Unit Cost (APUC), de gemiddelde prijs van 
de drie versies van de F-35 over de gehele productieperiode met inbegrip van 
de geraamde Amerikaanse investeringen in onder meer gronduitrusting, 
simulators en initiële reservedelen. Na de hernieuwde certificering van het 
programma in juni 2010 bedroeg de raming van de APUC $ 92,4 miljoen. 
Naar verwachting zal het Pentagon in juni besluiten nemen over de nieuwe 
planning van de ontwikkelingsfase van de F-35 (SDD-fase) en vervolgens deze 
zomer een nieuw SAR-rapport aanbieden aan het Congres, met inbegrip van 
de nieuwe kostenramingen van de D-CAPE. 
Ondanks dat het SAR 2010-rapport niet aan de partnerlanden is aangeboden 
beschikte Defensie wel over voorlopige kosteninformatie over de investe-
ringskosten van de CTOL-versie van de F-35 waarvoor Nederland belangstel-
ling heeft. Zoals gemeld in de brief van 12 mei jl. (Kamerstuk 26 488, nr. 269) 
valideert en verwerkt Defensie momenteel de beschikbare informatie. De 
Kamer zal over enkele weken over de resultaten hiervan kunnen worden 
geïnformeerd, met dien verstande dat zoals hierboven uiteengezet in de 
zomer nieuwe informatie beschikbaar zal komen met inbegrip van de raming 
van de D-CAPE. Na de besluitvorming door het Pentagon zal ik de Kamer ook 
informeren over de nieuwe planning van de SDD-fase en de stand van zaken 
van het testprogramma van de F-35. 
In de jaarrapportage van het project Vervanging F-16 over 2010 (Kamerstuk 
26 488, nr. 259) is een raming van de Nederlandse exploitatiekosten van de 
F-35 opgenomen. Tijdens de hoorzitting van 19 mei jl. heeft de Amerikaanse 
onderminister van Defensie Carter melding gemaakt van nieuwe, hogere 
kostenramingen van de exploitatiekosten van de F-35. Hij onderstreepte dat 
de oorzaken van de geraamde stijging nog moeten worden onderzocht en dat 
er maatregelen komen om de kosten te drukken, zodat de hoge ramingen 
geen werkelijkheid zullen worden. Defensie heeft ten behoeve van het 
Nederlandse project Vervanging F-16 gedetailleerde informatie nodig over de 
exploitatiekosten van de CTOL-versie om de raming te kunnen actualiseren. 
De benodigde informatie komt waarschijnlijk later dit jaar beschikbaar.
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