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Inleiding 

De Algemene Rekenkamer (ARK) heeft op mijn verzoek onderzoek gedaan 
naar de ICT bij de politie (kamerstuk 29 350, nrs. 9 en 10). Ik stel vast dat in 
het ARK rapport lessen uit het verleden zijn getrokken en dat heldere 
aanbevelingen voor de toekomst zijn gedaan. In deze brief geef ik mijn 
eerste reactie op de conclusies van het ARK rapport. Dit doe ik in 
samenhang met de rapporten en reviews die ik heb ontvangen in het 
kader van de overdracht van de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de 
Voorziening tot samenwerking Politie Nederland(vtsPN) door de korpsbe-
heerders aan mij per 1 mei jl.1 

De Rekenkamer heeft mij hedenochtend geïnformeerd over de uitkomsten 
van het onderzoek en heeft mij, conform de gebruikelijke procedure, 
eerder de gelegenheid geboden om te reageren op het conceptrapport. 
Gelet op het belang en de urgentie van dit onderzoek heb ik gemeend U 
heden mijn eerste reactie te doen toekomen. 

Rapport «ICT Politie 2010» Algemene Rekenkamer 

Eind negentiger jaren heeft de toenmalige minister van BZK het initiatief 
genomen om één landelijke informatiehuishouding bij de Nederlandse 
politie te realiseren binnen het regionale politiebestel. Sindsdien zijn er 
diverse plannen gemaakt en uitgevoerd om één informatiehuishouding te 
realiseren, zoals het Bestek ICT politie en het Wenkend Perspectief. Deze 
stappen zijn gezet binnen het regionale bestel onder de primaire 
verantwoordelijkheid van de korpsbeheerders en korpschefs. 

Het ARK rapport laat zien dat het doel van één informatiehuishouding nog 
niet is bereikt. De oorzaken van het slechts gedeeltelijk slagen van de 
bovengenoemde plannen zijn nog onvoldoende weggenomen. Mijn inzet 
is gericht op het realiseren van één landelijke informatiehuishouding bij 
de politie ten behoeve van het verbeteren van de prestaties van de 
recherche, alsmede de werkzaamheden van de politieman en -vrouw op 

 

1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatie-
punt Tweede Kamer.
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straat. Er moet nog een aanzienlijk aantal stappen worden gezet, totdat de 
ICT-ondersteuning van de taakuitvoering adequaat is. De beschikbare 
informatie moet kunnen worden gedeeld en dezelfde systemen moeten 
worden gebruikt die ook maximaal gebruiksvriendelijk zijn, waarmee het 
politiewerk ook echt ondersteund en effectief wordt gemaakt. De agent en 
zijn of haar werk moet in de ICT ondersteuning centraal komen te staan, 
zoals ook de Rekenkamer zegt. 

Door de ARK wordt in haar rapport aangegeven dat de problematiek bij de 
politie ten aanzien van de ICT niet toe te delen is aan één of een beperkt 
aantal verantwoordelijke partijen. Ieder heeft een eigenstandige verant-
woordelijkheid. Zoals uit de conclusies van de ARK blijkt, zijn er echter 
teveel partijen betrokken en heeft het collectief van verantwoordelijken 
gefaald. Ik deel deze conclusie van de ARK en onderschrijf deze ook ten 
aanzien van de in het rapport benoemde toezichthoudende rol van de 
minister. De conclusies van de ARK zijn juist, maar wel inherent aan het 
huidige bestel. De conclusies uit het ARK rapport maken duidelijk dat de 
sturing onvermijdelijk op een andere wijze dient te worden vormgegeven. 
Het regionale bestel heeft zich overleefd. Het decentrale bestel met 26 
autonome korpsen is zelf één van de belangrijke oorzaken van het falen 
van de ICT-ontwikkeling geworden. 

Als de nationale politie tot stand is gekomen zal de sturing van het 
ICT-dossier de primaire en eenduidige verantwoordelijkheid worden van 
de nationale korpsleiding. De landelijk CIO zal daar onderdeel van 
uitmaken. De ervaringen met de functie van landelijk CIO zijn tot nu toe 
positief, zoals door de ARK wordt aangegeven. De landelijk CIO wordt 
gepositioneerd binnen de korpsleiding van de Nationale Politie, en zijn 
staf, de zogenaamde CIO-office, wordt verder uitgebreid. 
Het ARK rapport maakt mijns inziens duidelijk dat de vorming van de 
nationale politie een belangrijke voorwaarde is voor het kunnen realiseren 
van één uniforme informatiehuishouding. Het standaardiseren van de 
werkprocessen is een vereiste hiervoor. De voor het politiewerk noodzake-
lijke informatievoorziening en ICT-infrastructuur kunnen bij de vorming 
van nationale politie vanuit één visie op de politieorganisatie onder 
centrale regie worden gerealiseerd. 

Nationale Politie is echter niet het antwoord op alle ICT vragen. Ik 
onderschijf de opvatting van de Algemene Rekenkamer dat ook veran-
dering van de cultuur nodig is. Het laten prevaleren van het gezamenlijke 
belang boven het individuele belang is ook een belangrijke voorwaarde. Ik 
beschouw de realisatie van één informatiehuishouding als een ingrij-
pende technische, organisatorische en culturele verandering. Ik kies met 
de ARK bij de voorbereiding van deze verandering voor zorgvuldigheid 
boven snelheid. Het is belangrijk nu het pad van de zorgvuldigheid te 
kiezen, opdat de politieman en -vrouw op een adequate wijze door de 
informatievoorziening en bijbehorende ICT-infrastructuur wordt onder-
steund in zijn/haar werkzaamheden. De agent zal nadrukkelijk betrokken 
worden bij de besluitvorming rond de ICT, waarbij hij/zij de verbetering 
ook daadwerkelijk gaat merken. De analyse van de ARK ten aanzien van 
de besluitvorming over de invoering van de basisvoorzieningen maakt dit 
duidelijk. 

Om de problemen met de ICT op te lossen is zowel een korte als een 
lange termijn aanpak nodig. Tot de korte termijn maatregelen behoren 
maatregelen die de bestaande voorzieningen direct stabieler en gebruiks-
vriendelijker maken. Zo zullen agenten op korte termijn gebruik kunnen 
maken van een sterk vereenvoudigde versie van de 16 meest gebruikte 
formulieren in de Basisvoorziening Handhaving. 
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Niet alle problemen kunnen echter op korte termijn worden opgelost. Een 
meerjarigen aanpak gericht op vernieuwing van de informatievoorziening 
is onvermijdelijk. Het Aanvalsprogramma vernieuwing informatievoor-
ziening politie 2011–2014 zal ik u na de zomer aanbieden. Het programma 
zal uit twee sporen bestaan, waarbij de prioriteit in eerste instantie dient 
te worden gelegd bij stabilisatie en borging van de huidige 
ICT-infrastructuur en van waaruit vervolgens gewerkt wordt aan de 
vernieuwing en vervanging van basisvoorzieningen, ICT-infrastructuur en 
-organisatie. Het aanvalsprogramma zal in nauwe samenwerking met de 
kwartiermaker voor de nationale politie worden opgesteld. Een belang-
rijke voorwaarde voor een beter werkende informatiehuishouding is 
namelijk de standaardisatie van de bedrijfsprocessen bij de politie. In het 
aanvalsprogramma zal ik alle conclusies en aanbevelingen van de 
Algemene Rekenkamer verwerken. 

De belangrijkste aanbevelingen zijn naar mijn opvatting: 
• doorzetten van de overgang van zeven verzorgingsgebieden naar één 
• centraal verzorgingsgebied; 
• versterken van de positie van de landelijk CIO ten aanzien van het 

ICT-budget en de aansturing van de aanbodorganisatie; 
• vasthouden aan een heldere strategische koers; 
• de hand houden aan landelijke kaders en principes en inperken van de 
• mogelijkheden voor ongeleide initiatieven; 
• vaststellen van architectuurprincipes en zo veel mogelijk aansluiten op 

werkprocessen, ketenpartners en standaarden; 
• harmoniseren en standaardiseren van de werkprocessen. 

Per 1 mei jl. heb ik met instemming van de korpsbeheerders de volledige 
regie over de ICT bij de politie aan mij getrokken. Daartoe heb ik op 
22 februari afspraken met het Korpsbeheerdersberaad (Kbb) gemaakt als 
onderdeel van de afspraken over de transitie van regionale naar nationale 
politie. Ik heb U hierover geïnformeerd bij brief van 31 maart jl, kamerstuk 
29 628, nr. 241. Een van deze Transitie-afspraken betrof de overdracht van 
de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de vtsPN op 1 mei. Sindsdien 
draag ik als minister van Veiligheid en Justitie en als beheerder van het 
Korps Landelijke Politie Diensten de bestuurlijke verantwoordelijkheid 
voor de vtsPN en de aansturing van de recent door de korpsbeheerders 
aangewezen landelijk CIO van de politie. Zoals ook aangegeven in het 
ARK rapport is de aanstelling van een landelijk CIO per 1 oktober jl. een 
belangrijke stap geweest om de vraag naar ICT beter te articuleren en 
prioriteiten te stellen.

Ik heb eveneens gevraagd om opnieuw onderzoek te doen naar de 
mogelijke effecten van de invoering van BVH op de criminaliteitsstatis-
tieken, in vervolg op het eerdere onderzoek van de Inspectie OOV. De ARK 
geeft in haar rapport aan dat zij aanwijzingen heeft dat BVH in het gebruik 
wordt vermeden of dat incidenten lichter worden geclassificeerd, zodat 
geen registratie in het systeem hoeft plaats te vinden. De effecten van het 
gebruik van het systeem zijn volgens de ARK echter moeilijk in kwantita-
tieve termen uit te drukken. De ARK geeft aan dat uit haar analyse kan 
worden afgeleid dat de invoering van BVH mogelijk effect heeft gehad, 
maar dat vermoedelijk ook andere factoren hierbij een rol spelen. 
Ik constateer derhalve op basis van ARK- en Inspectie OOV rapport dat 
absolute zekerheid over de betrouwbaarheid van de statistische gegevens 
niet valt te geven. Er zijn echter ook onvoldoende aanwijzingen om te 
twijfelen dat deze gegevens onjuist zouden zijn. 
Voor de toekomst is het van cruciaal belang dat de databestanden 
compleet zijn om de benodigde informatie te kunnen genereren. Het 
gebruiksgemak als gevolg van de verbeteringen aan de BVH zal daaraan 
bijdragen. 
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Overdracht vtsPN 

Het Kbb heeft voor de overdracht van de bestuurlijke verantwoorde-
lijkheid op 1 mei een overdrachtsdocument opgesteld waarin is aange-
geven wat er tot dat moment bereikt is in het kader van het «huis op 
orde» brengen bij de vtsPN en welke acties nog nodig waren. Verder is 
afgesproken dat het Kbb door een bureau een risicoanalyse van de 
financiële bedrijfsvoering zou laten maken en dat de Departementale 
Accountant Dienst (DAD) hierover een second opinion zou geven. 
Daarnaast heeft de DAD, door middel van een quick-scan ICT, op mijn 
initiatief de risico’s van de ICT-systemen die door de vtsPN worden 
beheerd, geïnventariseerd. Tevens heeft een externe review door het HEC 
plaatsgevonden naar de verzorgingsgebieden vtsPN en heeft de ARK haar 
rapport «ICT Politie 2010» afgerond. Hierbij stuur ik uw Kamer, zoals 
toegezegd, de stukken van de bovengenoemde onderzoeken toe: 
– rapport «Overdrachtsdocument – Bestuurlijke rapportage» van het 

Kbb; 
– review HEC «Onderzoek verzorgingsgebieden VtsPN» 
– rapport «vtsPN – Overdrachtsdocument financiële bedrijfsvoering» van 
– PriceWaterhouseCoopers (PWC), 
– brief van het Kbb als reactie op het (concept) rapport van de DAD; 
– rapport «Second opinion overdrachtsdocument vtsPN» door de 

Departementale Accountant Dienst (DAD), waaronder de quick-scan 
ICT door de DAD; 

De ARK constateert dat de directie van de vtsPN er onvoldoende in is 
geslaagd om een gezonde ICT-organisatie in te richten en professioneel in 
te spelen op de diverse vraag vanuit de korpsen en andere opdracht-
gevers. Na het aantreden van een nieuw bestuur in 2009 en directiewisse-
lingen bij vtsPN zijn verbeteringen bereikt in de bedrijfsvoering, maar 
problemen zijn omvangrijk en hardnekkig. 
Die conclusie deel ik. Zowel ten aanzien van de ICT-taakuitvoering als de 
interne bedrijfsvoering van de vtsPN moeten nog stappen gezet worden. 
Verder zijn de financiële risico’s bij de vtsPN bekend, maar nog onvol-
doende gekwantificeerd. 
De maatregelen die het Kbb heeft gestart zal ik krachtig voortzetten. In het 
vervolg van deze brief informeer ik uw Kamer over de stand van zaken bij 
de vtsPN, aanvullende onderzoeken en reviews en de aanvullende 
maatregelen die ik tref om de risico’s van de vtsPN te beheersen. 

Voortraject 

In 2009 heeft het Kbb risico’s in de bedrijfsvoering en de 
ICT-taakuitvoering van de vtsPN geconstateerd. Er is een groot aantal – 
soms ingrijpende maatregelen genomen. Zo is de verhouding tussen vast 
personeel en externen fors verbeterd van 70% vs 30% naar een 
verhouding intern- en extern personeel van 93% vs 7%. De norm die de 
vtsPN zichzelf gesteld heeft is 10% (hetgeen overigens overeenkomt met 
de Rijksbrede norm van 10%, zoals in de brief van de minister van 
Binnenlandse Zaken, nummer 2011–2000138096, kamerstuk 32 504, aan 
uw Kamer is aangegeven). In de periode 1 augustus 2010 tot 1 mei 2011 is 
het aantal externen toegenomen met 45 fte. Ik vind dit ook zorgwekkend. 
Weliswaar blijft de vtsPN binnen de gestelde norm, maar ik streef ernaar 
de vtsPN ruim onder deze norm te houden. 
In 2010 is het verbetertraject «Huis op orde» gestart dat tot de volgende 
interventies heeft geleid: 
– stabiliseren van de bedrijfszekerheid van de verzorgingsgebieden; 
– versnellen van de al voorziene beheersverbeteringen; 
– versterken van de projectbeheersing; 
– beperken en beheersen van het licentiegebruik; 
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– verminderen van de ICT-kosten van leveranciers; 
– verbeteren van de (interne) bedrijfsvoering 
Het Algemeen Bestuur heeft destijds ook besloten om de directie van de 
vtsPN te vervangen en te versterken met een directeur Dienstverlening en 
een directeur Bedrijfsvoering. 

Actuele stand van zaken ICT-taakuitvoering en bedrijfsvoering 
vtsPN 

Interne bedrijfsvoering 

In de bedrijfsvoering van de vtsPN is als gevolg van de genomen 
maatregelen inmiddels een aantal substantiële verbeteringen gereali-
seerd. De organisatie komt qua bedrijfsvoering meer «in control», maar 
op basis van bovengenoemde rapporten constateer ik dat het werk nog 
niet af is. De ingezette verbetertrajecten worden nu structureel geborgd in 
de organisatie. Ik zal hier stevig op sturen. 

ICT-taakuitvoering 

Het Kbb heeft, naar aanleiding van het onderzoek van Het Expertise-
centrum (HEC) naar de verzorgingsgebieden van de vtsPN, vastgesteld dat 
de ICT-problematiek urgenter is dan eerder werd verondersteld. Het 
grootste risico is discontinuïteit van de operationele ICT-dienstverlening 
van de vtsPN aan de korpsen. Dit betekent dat in eerste instantie prioriteit 
moet worden gegeven aan stabilisatie. 

Het Kbb heeft mij inzake de overdracht van de ICT portefeuille tevens 
geadviseerd de ICT bij de politie ingrijpend te vernieuwen. Hierover heb ik 
uw Kamer eerder geïnformeerd (Tweede Kamer, 2010–2011, 29 628, 
nummer 40). In deze brief heb ik aangegeven dat ik eerst de uitkomst van 
het ARK-onderzoek wilde afwachten, alvorens beslissingen te nemen. 
Tevens heb ik toegezegd om uw Kamer na de zomer te informeren over de 
aanpak van de vernieuwing van de ICT. Met betrekking tot het Actiepro-
gramma vernieuwing informatievoorziening politie 2011–2014 verwijs ik 
naar hetgeen ik hier eerder over in deze brief heb vermeld. 

Stand van zaken verzorgingsgebieden vtsPN 

In haar rapport geeft het HEC de uitkomsten van het onderzoek bij de 
verzorgingsgebieden weer. Hierbij komt het beeld naar voren dat 
grootschalige en structurele vernieuwing vanuit de huidige Verzorgings-
gebieden geen optie is. Een haalbare optie is om de huidige Verzorgings-
gebieden zich te laten concentreren op het beheer en continuïteit van de 
dienstverlening voor de komende jaren. Daarnaast dient gescheiden de 
vernieuwing in gang te worden gezet. 
Vooruitlopend op de vernieuwing van ICT zijn door de vtsPN direct 
maatregelen getroffen om de verzorgingsgebieden te stabiliseren en de 
continuïteit van de operationele ICT-dienstverlening te waarborgen. 

Financiële risico’s 

De financiële gevolgen van het op orde brengen van de ICT-taakuitvoering 
en de interne bedrijfsvoering van de vtsPN kunnen door hun aard nog niet 
helemaal worden gekwantificeerd. Wel is bekend op welke gebieden er 
financiële risico’s worden gelopen. 
De kosten van de korte termijnmaatregelen voor het borgen van de 
continuïteit van de operationele ICT-dienstverlening zijn reeds opgenomen 
in de begroting van de vtsPN. De kosten van de duurzame stabilisatie en 
de structurele vernieuwing van de ICT en de vervanging van de basisvoor-
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zieningen zijn nog onbekend. Deze kosten zullen worden gekwantificeerd 
in het Aanvalsprogramma vernieuwing informatievoorziening politie 
2011–2014 dat ik na de zomer aan uw Kamer zal sturen en dan worden 
opgenomen in de begroting. 

In de bovengenoemde rapporten zijn daarnaast in de interne bedrijfs-
voering van de vtsPN de volgende financiële risico’s onderkend: 
– achterblijvende vraag naar ICT-producten en diensten buiten basiska-

der van politiekorpsen en ketenpartners; 
– niet-geplande activiteiten van de vtsPN ten opzichte van het ICT-

jaarplan; 
– onvoldoende stijging van de productiviteit van het personeel van de 

vtsPN; 
– te weinig besparing op de ICT-kosten van de vtsPN; 
– kosten samenhangend met mogelijke aanpassingen in de organisatie 

van de vtsPN; 
– versnelde eventuele afschrijving van door de vtsPN ontwikkelde 

systemen, met name de Basisvoorziening Handhaving (BVH); 
– ontoereikend licentiebeheer door de korpsen en de vtsPN. 

De mogelijk versnelde afschrijving van de BVH, de omvang en tempo van 
de eventuele organisatie aanpassing van de vtsPN en het ontoereikende 
licentiebeheer behelzen de grootste financiële risico’s. Deze risico’s 
kunnen pas volledig gekwantificeerd worden als er inhoudelijke keuzes 
zijn gemaakt over bijvoorbeeld de vervanging van BVH, het tempo waarin 
deze vervanging plaatsvindt, de omvang en het tempo van de eventuele 
organisatorische aanpassingen, de benodigde licenties etc.

Ambitie en aanpak 

De vtsPN is een cruciale schakel in het functioneren van de Nederlandse 
politie. Het verder verbeteren van de vtsPN is dus noodzakelijk en urgent. 
Gegeven de hiervoor genoemde rapporten en de adviezen van het Kbb 
kies ik voor een drieledige aanpak: 
1. de continuïteit van de operationele ICT-dienstverlening waarborgen; 
2. de interne bedrijfsvoering zo spoedig mogelijk te verbeteren om de 

overgang van (onderdelen van) de vtsPN naar de nationale politie 
soepel te laten verlopen; 

3. de financiële risico’s zo veel mogelijk te beheersen en beperken. 

Ad 1. Waarborgen continuïteit ICT-dienstverlening 

Om de continuïteit van de operationele ICT-dienstverlening te waarborgen 
zijn en worden in 2011 diverse maatregelen getroffen. De al in gang 
gezette interventies voor het stabiliseren van de bedrijfszekerheid van de 
verzorgingsgebieden en het versnellen van de beheersverbeteringen 
worden conform planning dit jaar afgerond en geborgd. Nu het bovenge-
noemde onderzoek van het HEC naar de verzorgingsgebieden is afgerond, 
zullen de verzorgingsgebieden verdergaand worden geüniformeerd en de 
bestaande ICT-systemen worden gesaneerd. Ook worden de lopende 
interventies voor het verlagen van de ICT-kosten van leveranciers en voor 
het beperken en het beheersen van het licentiegebruik krachtig voort-
gezet. Ten aanzien van de aanbevelingen blijf ik bij mijn standpunt zoals ik 
dit in mijn brief van 29 maart jl., kenmerk 2011–2000112362, op basis van 
de tussenrapportage heb geschreven. 

De DAD constateert in de quick-scan ICT dat de sturing, financiering en 
eigendom van ICT-systemen complex, hybride en ontoereikend is. De 
acties die het Kbb en de directie van de vtsPN in gang hebben gezet ten 
aanzien van de geconstateerde tekortkomingen zullen onverkort verder 
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worden uitgevoerd. De constateringen van de DAD over de kwaliteit en 
techniek van de bestaande systemen zijn voor mij aanleiding om het 
proces sanering krachtig door te zetten. 

De vtsPN kan effectiever en efficiënter voldoen aan de behoeften van de 
korpsen in het geval van gemeenschappelijke behoeftestelling. De 
landelijk CIO is een zeer belangrijke actor om de nog steeds uiteenlopende 
behoeftestelling naar de vtsPN te bundelen en beperken. 

Ad 2. Verbeteren interne bedrijfsvoering 

Op het terrein van bedrijfsvoering worden de lopende interventies op het 
gebied van de bekostiging en bedrijfsvoeringprocessen conform planning 
afgerond en daarna structureel verankerd. De Landelijke Producten- en 
Diensten Catalogus van de vtsPN wordt vereenvoudigd. Ook worden de 
bedrijfsvoeringprocessen geborgd en geoptimaliseerd ten behoeve van 
de implementatie in de nationale politie. Verder wordt de verwerving en 
het beheer van softwarelicenties gecentraliseerd. Ten aanzien van de 
verwerving van licenties wordt samenwerking gezocht met de CIO Rijk om 
gezamenlijk als één partij in de richting van de markt op te trekken. Naast 
deze korte termijn acties moeten ook de volgende aspecten worden 
verbeterd: managementinformatie, inkoopproces (en Europese aanbe-
steding) en capaciteitsmanagement. 

De directie van de vtsPN heeft in het nabije verleden, in de context van het 
huidige bestel, voorstellen gedaan voor de reorganisatie van de vtsPN. 
Deze voorstellen zijn niet geheel opportuun meer in het licht van de 
vorming van de nationale politie. Ik zal echter niet aarzelen om uit het 
oogpunt van de continuïteit van de operationele ICT-dienstverlening, de 
verbetering van de bedrijfsvoering en de beperking van de financiële 
risico’s kleinschalige en specifieke organisatorische wijzigingen door te 
voeren. 

Ad 3. Beheersen financiële- en ict risico’s 

Om beter inzicht in de risico’s te krijgen zal ik de bekende risico’s 
nauwkeuriger kwantificeren en waar nodig aanvullende risicoanalyses van 
de ICT-taakuitvoering, waaronder bestaande systemen, en bedrijfsvoering 
laten verrichten. Ook heb ik voor het toezicht een klein team binnen het 
directoraat-generaal Politie samengesteld met expertise op het terrein van 
beheer, financiële- en ICT risico’s van de vtsPN. Hierdoor wordt het voor 
mij mogelijk risico’s tijdig te onderkennen, aan te pakken en maatregelen 
te treffen om kostenstijging te voorkomen. De frequentie van financiële 
rapportages is hiertoe verhoogd. 

Financiën 

Het spreekt voor zich dat zowel voor mogelijke financiële risico’s alsmede 
voor noodzakelijke incidentele investeringen de nodige extra financiële 
middelen nodig zijn. De ICT uitgaven moeten echter op termijn, gezien het 
hoge percentage dat in de normvergoeding wordt toebedeeld aan ICT 
(13%), structureel binnen de beschikbare middelen kunnen worden 
opgevangen. De financiering van de benodigde middelen kan en zal 
slechts binnen de begroting van de Politie (Hfdst VI VenJ) plaats kunnen 
vinden. De oplossing voor de ICT-problematiek zal niettemin onder geen 
beding ten koste gaan van de sterkte van de politie. 
De genoemde incidentele extra middelen kunnen in de eerste plaats via 
de reserves van de vtsPN worden opgevangen. Voor investeringen kan 
een beroep worden gedaan op de leenfaciliteit van het ministerie van 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 29 350, nr. 11 7



Financiën. Daarnaast heb ik in de maart circulaire reeds aan de korpsen 
verzocht om in hun begroting een voorziening te treffen voor de mogelijke 
extra kosten, verband houdende met de ICT-problematiek. 

De minister van Veiligheid en Justitie, 
I. W. Opstelten
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