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Nr. 93  BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 7 oktober 2011 

INLEIDING 

Met de brief van 26 september 2011 (Kamerstuk 27 830, nr. 91) is de 
Kamer geïnformeerd over de behoeftestellingsfase (A-fase) over het 
project Maritime Ballistic Missile Defence (MBMD). De vaste commissie 
voor Defensie (VCD) heeft mij verzocht om het voornemen om de 
voorstudiefase (B-fase), de studiefase (C-fase) en de verwervingsvoor-
bereidingsfase (D-fase) in een brief te combineren nader te motiveren 
(ingezonden op 29 september 2011). Met deze brief licht ik dit voornemen 
toe, waarbij ik ook zal ingaan op het Defensie Materieelproces (DMP). 

REGELS VAN HET DEFENSIE MATERIEELPROCES 

Met de brief van 7 juli 2010 (Kamerstuk 32 123 X, nr. 135) is de Kamer 
geïnformeerd over aanpassingen en uitbreidingen van het DMP naar 
aanleiding van vijf voorstellen van de VCD (ingezonden op 20 april 2010). 
Het betrof onder meer het voorstel de verschillende fasen van het DMP 
niet te combineren, tenzij er sprake is van spoed (fast track procurement) 
of wanneer er slechts één aanbieder op de markt is. In deze gevallen zou 
het voornemen tot combinatie van fasen moeten worden opgenomen en 
beargumenteerd in de A-brief, waarna de Kamer hiermee zou instemmen. 

Het uitgangspunt van het DMP is dat een toereikende informatievoor-
ziening aan de Kamer over materieelprojecten te allen tijde moet zijn 
gewaarborgd. In de brief van 7 juli 2010 is, onder verwijzing naar de brief 
van 21 december 2009 (Kamerstuk 32 123 X, nr. 89) en de motie-Knops 
(Kamerstuk 32 123 X, nr. 68), volledig tegemoet gekomen aan het voorstel 
van de VCD. Deze aanpassing van het DMP is inmiddels vastgelegd in het 
MPO 2010 (21 september 2010, Kamerstuk 27 830, nr. 86). 
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ÉÉN AANBIEDER 

In overeenstemming met het voorstel van de VCD en de richtlijnen van 
het DMP, zoals beschreven in de brief van 7 juli 2010, ben ik voornemens 
de B-, C- en D-fase van het project MBMD te combineren. Thales Neder-
land heeft de SMART-L radar ontwikkeld, geproduceerd en geleverd. 
Daarnaast ontwikkelt Thales Nederland de modificatie van de SMART-L 
radar ten behoeve van de MBMD. Er is derhalve maar één aanbieder op 
de markt aanwezig en vergelijkbare systemen zijn niet beschikbaar. 
Hierdoor kan alleen Thales Nederland in deze behoefte van Defensie 
voorzien. 

TEN SLOTTE 

In 2006 is de technologie op grond waarvan de radar wordt ontwikkeld 
succesvol beproefd. Daarna is deze radar verder ontwikkeld. Ook is een 
aanzienlijk deel soortgelijke componenten al ontwikkeld en geproduceerd 
voor de SMILE-radar, de luchtwaarschuwingsradar van de patrouille-
schepen. Deze factoren spelen ook een rol bij mijn voornemen de B-, C- en 
D-fase van het project Maritime Ballistic Missile Defence te combineren. 

De minister van Defensie, 
J. S. J. Hillen
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