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Materieelprojecten

LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN
Vastgesteld 26 oktober 2011

De vaste commissie voor Defensie’ heeft een aantal vragen voorgelegd
aan de minister van Defensie over de brief van 10 oktober 2011 inzake het
project Militaire Satelliet Capaciteit (Kamerstuk 27 830, nr. 92).

De minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 25 oktober 2011.
Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt.

De voorzitter van de commissie,
Van Beek

De griffier van de commissie,
De Lange
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1

Waarom heeft Defensie gekozen om 60% van de behoefte aan
bandbreedte te dekken met militaire capaciteit en 40% met capaciteit van
de commerciéle markt? Moet er niet worden gestreefd naar volledige
onafhankelijkheid van civiele aanbieders?

De behoefte aan satellietcapaciteit kan fluctueren. Het is niet doelmatig de
volledige behoefte te vervullen met een gegarandeerde militaire
capaciteit. Het civiele aanbod is flexibel genoeg voor Defensie om
tegemoet te komen aan veranderingen in de behoefte. In het kader van
het project «Militaire Satelliet Capaciteit» (MILSATCAP) is de gewenste
verhouding van civiele en militaire capaciteit bepaald op 40 procent om 60
procent.

2
Hoe komt het dat er geen aanvullende investeringen nodig zijn om van 40
procent civiel ingehuurde capaciteit gebruik te kunnen maken?

De huidige grondapparatuur (terminals en modems) van Defensie is al
geschikt voor het gebruik van satellietcapaciteit van civiele aanbieders. Dit
verandert niet nu Defensie met het project MILSATCAP gaat deelnemen
aan het internationale Wideband Global Satcom (WGS) programma.

3
In welke gevallen zou Defensie de satellietcommunicatiecapaciteit kunnen
aanbieden aan bondgenoten en aan binnenlandse partners?

Volgens de WGS-afspraken is de satellietcapaciteit beschikbaar voor de
overheden van de deelnemende landen. Het gebruik van de capaciteit
door Nederland is daarmee niet beperkt tot Defensie. De deelnemende
landen mogen bovendien hun capaciteit aan elkaar uitlenen, en daarnaast
kunnen de deelnemende landen als gastland voor andere landen hun
capaciteit door deze landen laten gebruiken. Bij Navo-bondgenoten is dit
zonder verdere kennisgeving mogelijk. In andere gevallen geldt dat de
deelnemende landen met het medegebruik moeten instemmen.

4
Kunt u aangeven hoeveel een nationaal satellietcommunicatieprogramma
zou gaan kosten?

Een satelliet kost naar verwachting minimaal € 600 miljoen. Om wereld-
wijde dekking te garanderen zijn minimaal drie satellieten nodig. De totale
investeringskosten bedragen daarmee minimaal € 1,8 miljard, exclusief
de benodigde grondapparatuur. Over de exploitatiekosten van het
satellietcommunicatieprogramma kan ik zonder nader onderzoek geen
uitspraak doen.

5
Welke nadelen zijn er verbonden aan een internationaal partnerschap met
betrekking tot satellietcommunicatie?

Een nadeel van een internationaal partnerschap ten opzichte van civiele
huur is dat er voor langere termijn een verplichting moet worden
aangegaan. Daarnaast is er geen serviceovereenkomst met een boete-
clausule mogelijk. Verder bestaat het risico dat een satelliet verloren gaat
waardoor de totale satellietcapaciteit vermindert, al wordt dit risico door
de partners gedeeld. Bij civiele huur is het risico van verlies volledig voor
de eigenaar.
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Tegenover de nadelen staan uiteraard grote voordelen waarop ik in de
A-brief van 10 oktober jl. ben ingegaan. De deelneming aan het
WGS-initiatief biedt Nederland toegang tot een gegarandeerde militaire
satellietcapaciteit die voor een deel niet op de civiele markt verkrijgbaar is
en levert op termijn financieel voordeel op.

6

Kunt u nader motiveren waarom het risico van een overschrijding van de
termijn van begin november om een Memorandum of Understanding
(MoU) te tekenen hoog is?

Dit risico zou ernstige gevolgen met zich brengen. De Nederlandse
deelneming aan het project zou onmogelijk zijn indien Nederland het
internationale Memorandum of Understanding niet tijdig zou tekenen.
Inmiddels is de situatie na de verzending van de A-brief op 10 oktober jl.
veranderd. Aangezien niet elk van de deelnemende landen in staat is
gebleken de besluitvorming begin november te voltooien — het betreft hier
overigens niet Nederland - is de termijn voor ondertekening onlangs met
een maand verlengd tot begin december. De ernst van het risico — niet
deelnemen aan het project — is daarmee ongewijzigd, maar de kans ervan
is verminderd.

7

Kunt u specifieker aangeven welke relatie dit project heeft met het project
Medium Altitude Long Endurance Unmanned Aerial Vehicles (MALE
UAV)?

De door de MALE UAV verzamelde informatie wordt grotendeels
doorgegeven via een satelliet. Tevens wordt het toestel bestuurd via een
satellietverbinding. In het kader van de veiligheid zijn hiervoor
betrouwbare militaire satellietverbindingen noodzakelijk. Ik zal de Kamer
spoedig informeren over de behoeftestelling van het project MALE UAV.
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