Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2011-2012

24 691

Nr. 114

1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatie-
punt Tweede Kamer.

kst-24691-114
ISSN 0921 - 7371
's-Gravenhage 2011

Ruimtetekort in mainport Rotterdam

BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 26 oktober 2011

De «Regeling grote projecten» voorziet onder meer in een rapportage van
de Departementale Auditdienst van het desbetreffende ministerie bij
voortgangsrapportages in de uitvoeringsfase. In dat kader doe ik u hierbij
het rapport toekomen van de Departementale Auditdiensten van het
ministerie van Infrastructuur en Milieu en van het ministerie van Defensie
inzake de 10° Voortgangsrapportage over het Project Mainportontwik-
keling Rotterdam.’

Overeenkomstig de aanwijzingen van de Regeling heeft het rapport
betrekking op de kwaliteit en de volledigheid van de financiéle en
niet-financiéle informatie in de voortgangsrapportage aan de Tweede
Kamer en op de beheersing en het beheer van het project.

Er is een goedkeurende controleverklaring afgegeven bij de in de periode
1juli 2010 tot en met 30 juni 2011 verantwoorde verplichtingen, uitgaven
en ontvangsten. De Departementale Auditdienst concludeert ook dat de in
artikel 12 van de Regeling grote projecten voorgeschreven financiéle en
niet-financiéle informatie is opgenomen in de voortgangsrapportage en
dat de in de voortgangsrapportage 10 opgenomen niet-financiéle
informatie ordelijk, controleerbaar en deugdelijk tot stand is gekomen.
Daarnaast concludeert deze dat de opzet, het bestaan en de werking van
de beheersing en het beheer van PMR in de onderzochte periode voldeed
aan de eisen zoals gesteld in het binnen het ministerie van lenM vastge-
stelde beheersmodel. Wel wordt de kanttekening geplaatst dat met name
door personele wisselingen en beperkte dossieroverdracht de beheersing
van het deelproject BRG summier wordt ingevuld. Ik zal dit aanscherpen.
Overigens heeft dit in de praktijk niet tot nadelige gevolgen geleid voor
het deelproject.

De minister van Infrastructuur en Milieu,
M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
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