
2013D39159 LIJST VAN VRAGEN 

De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd 
aan de minister van Defensie over de brief d.d. 27 augustus 2013 inzake 
de voortgangsrapportage van het programma SPEER over de periode 
1 januari 2013 tot 1 juli 2013 (Kamerstuk 31 460, nr. 34). 

De voorzitter van de commissie,
Ten Broeke 

De adjunct-griffier van de commissie,
Dekker 
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Nr. Vraag 
1 Kunt u in de volgende rapportage ingaan op de koppeling 

Peoplesoft-SAP en de ondersteuning van het operationeel 
optreden, en toelichten of dit risico’s meebrengt voor operaties en 
missies? 

2 Wanneer informeert u de Kamer over de vraag of de vertrouwelijke 
informatie van een jaar geleden over de functionaliteiten nog 
doorwerking heeft in de huidige openbare rapportages? 

3 Welke gevolgen hebben de maatregelen genoemd in de nota «In 
het belang van Nederland» voor de voortgang van het project 
SPEER? 

4 Welke aanvullende risico’s ziet u voor de voortgang van SPEER 
naar aanleiding van de nota «In het belang van Nederland»? 

5 Welke aanvullende maatregelen neemt u om de nieuwe risico’s 
voor de voortgang van SPEER naar aanleiding van de nota «In het 
belang van Nederland» te beheersen? 

6 Levert het besluit geen nieuwe functionaliteiten in te bouwen de 
rest van dit jaar nieuwe vertraging op? Zo ja, hoe wordt dit 
opgevangen? 

7 Kunt u toelichten op welke termijn het afronden van het werk aan 
SPEER door de staande organisatie zal worden voltooid? 

8 Is de staande organisatie inmiddels voldoende ingesteld op het 
overnemen van alle taken van de programmaorganisatie SPEER? 

9 Zijn de verplichtingen uit het investeringsbudget ERP/M&F voor 
activiteiten in het kader van de besturing van het programma 
inmiddels aangegaan? Zo nee, wat is de oorzaak hiervan? 

10 Hoe wordt er zorg voor gedragen dat de kosten gemaakt door de 
dubbele beheerslasten zoveel mogelijk beperkt blijven? 

11 Op welke wijze wordt een vervolg gegeven aan de door de Audit 
Dienst Defensie (ADD) geconstateerde zorgen rond het verloop van 
personeel en het verlies van kennis en kunde bij de transitie van 
SPEER naar de staande organisatie? 

12 Kunt u inzicht geven in het verloop van personeel bij het pro-
gramma SPEER? Hoeveel personeelsmutaties zijn er in 2011 en 
2012? 

13 Waarom wordt pas nu in deze elfde rapportage gemeld dat 
dataschoning tot vertraging en meer werkzaamheden leidt, terwijl 
dit eerder alleen als risico in beeld was? 

14 Zijn er op grond van de laatste ontwikkelingen mijlpalen waarvan 
de verwachte einddatum vertraagd wordt? Zo ja, welke mijlpalen 
zullen vertragen en waarom? 

15 Hoe wordt het tekort aan mensen met specifieke SAP kennis 
opgelost? 

16 Hoe voorkomt u dat het risico op overbelasting als gevolg van de 
stapeling van maatregelen zich gaat voordoen? Hoe worden de 
gevolgen daarvan beheersbaar gemaakt? 

17 Kunt u toelichten waar SPEER op dit moment op een «kritisch pad» 
zit? 

18 Welke maatregelen worden genomen om van het «kritisch pad» af 
te komen? 

19 Zijn, met de in de laatste rapportage genoemde personele 
maatregelen, de personele ontwikkelingen rond SPEER volledig in 
beeld? Zo nee, welke personele ontwikkelingen niet? 

20 Zijn er nog aanvullende maatregelen noodzakelijk om te voorko-
men dat als gevolg van de personele ontwikkelingen rond de 
beleidsbrief de aan het project SPEER verbonden medewerkers 
vroegtijdig vertrekken en elders emplooi zullen zoeken op grond 
van hun bijzondere expertise? Zo ja, welke aanvullende 
maatregelen? 
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21 Zijn de maatregelen uit de risicoparagraaf van de vorige rapporta-

ges doeltreffend en hoe beoordeeld u het effect in het licht van de 
onderzoeken van de ADD? 

22 Kunt u toelichten waarom het Team Datakwaliteit te kampen heeft 
met kwantitatieve en kwalitatieve capaciteitsproblemen? 

23 Neemt het risico op onbetrouwbare informatievoorziening af nu er 
een Team Datakwaliteit is gevormd? 

24 Wordt het mijlpalenoverzicht in de nieuwe rapportages opgeno-
men? Wordt conform dezelfde systematiek melding gemaakt van 
vertragingen en versnellingen? 

25 Welke financiële informatie bent u voornemens in de nieuwe 
rapportage aan de Kamer te verstrekken over het vervolg op het 
programma SPEER? 

26 Op welke wijze wordt in de nieuwe rapportages inzicht gegeven in 
de aantallen interne en externe medewerkers die betrokken zijn bij 
het vervolg van SPEER? 

27 Kunt u de Kamer informeren welke structuur en inhoud de nieuwe 
rapportages bevatten? 

28 Welke onderdelen uit de huidige rapportages komen in de nieuwe 
rapportage terug en over welke onderdelen zal niet worden 
gerapporteerd?
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