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Lijst van vragen
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Vraag

Waarom zijn de maatregelen Oude Maas Hoeksche Waard en Oude
Maas Voorne-Putten, die gerealiseerd worden in het Tweede
Hoogwaterbeschermingsprogramma, niet ook opgenomen in de
voortgangsrapportage van Ruimte voor de Rivier? Bent u bereid dit
in de toekomst te doen? Zo nee, waarom niet?

Waarom zijn vijf van de oorspronkelijke 39 maatregelen uit het
project Ruimte voor de Rivier vervallen?

Waarom is de oorspronkelijke planning van het gedeelte Reevediep
van het project |Jsseldelta niet (meer) realistisch?

Welke gevolgen heeft de lagere waterstanddaling in de Nadere
Uitwerking Rivier Gebied (NURG)-projecten Uiterwaardvergraving
Renkumse benedenwaard, Wageninger benedenwaard en veerstoep
Lexkesveer, voor de opdracht van het programma zoals gesteld in de
Planologische Kernbeslissing (PKB)?

Waarom hebben vier van de acht maatregelen langs de IJssel
vertraging opgelopen? Kunt u per maatregel verklaren waar de
vertraging door ontstaan is?

Op welke wijze wordt de Kamer (tussentijds) geinformeerd over de
uitkomst van de aanvullende bodemonderzoeken bij de dijkverleg-
ging Westenholte en de uiterwaardgraving Scheller- en Oldeneler
Buitenwaarden (bij Zwolle)? Kunt u inschatten welke mogelijke
consequenties het kan hebben dat de aangetroffen grondsamenstel-
ling anders is dan verwacht, en niet kan worden toegepast binnen
het gebied?

Voor welke specifieke programma’s voorziet u extra kosten als
gevolg van afwijkende bruikbaarheid of herbruikbaarheid van de
grond?

Kunt u uitleggen waarom er een verschil is tussen het nieuwe
programmarisico «grond», dat 5,5 mln. euro aan mogelijke kosten
met zich meebrengt, en de toename van (slechts) 4,5 min. euro voor
ditzelfde programmarisico, opgenomen in het risicoprofiel in de
voortgangsrapportage?

Kunt u de stijging van de raming in de verslagperiode uitsplitsen en
toelichten voor de verschillende onderdelen?

Kunt u toelichten waarom de op de begroting van het Deltafonds
opgenomen uitgaven voor Ruimte voor de Rivier verschillen van die
in de 22e voortgangsrapportage?

Wat zijn de vijf onttrekkingen die aan de post onvoorzien zijn
gedaan?



