
2014D17589 LIJST VAN VRAGEN 

Nr Vraag 
1 Deelt u de conclusie van de Auditdienst Rijk (ADR) dat er sprake is 

van verminderde informatiewaarde van de voortgangsrapportage 
als vertragingen in het bereiken van de hoogwaterdoelstelling niet 
meer worden vermeld? Zo ja, gaat u deze vertragingen weer apart 
vermelden in komende voortgangsrapportages? Zo nee, waarom 
niet? 

2 Dringt u er bij de waterschappen op aan dat de nodige audits 
worden uitgevoerd (zoals aanbevolen door de ADR)? Zo nee, 
waarom niet? 

3 a. Hoeveel grond voor natuurontwikkeling is door welke partijen 
aangekocht in de projecten Zandmaas en Grensmaas? 
b. Hoe verhoudt de in de 23e voortgangsrapportage genoemde 728 
hectare natuurontwikkeling (herijking ecologische hoofdstructuur 
Rijswateren/Rivieren) zich tot de in uw brief van 5 maart 2013 
(18 106, nr. 216) genoemde 725 hectare oppervlakte natuurontwik-
keling? 
c. Waarom is de uitwerking van de gemaakte afspraken tussen u en 
uw ambtsgenoot van Economische Zaken nog niet afgerond? 
Waaruit bestaan deze afspraken? 
d. Hoe verhoudt zich dit tot de beantwoording van vraag 3 in uw 
brief van 13 juni 2012 (18 106, nr. 213) waarin op pagina 2 gesteld 
wordt dat de Kamer nog in het najaar van 2012 geïnformeerd zou 
worden over de natuurontwikkeling? 
e. Wanneer wordt afronding verwacht van de gesprekken tussen u 
en uw ambtsgenoot van Economische Zaken over de verworven 
gronden en ruilgronden, als gevolg van het stopzetten van de 
aankoop van gronden voor nevengeulen? 
f. Zijn de resultaten – die in het eerste kwartaal van 2014 zouden 
komen – al bekend en welke consequenties brengen deze met zich 
mee voor de planning, scope, inhoud en financiën? 
g. Waaruit bestaat de eerder genoemde scopewijziging natuur? Is 
dit slechts het laten vervallen van verwerving van natuurgronden 
bij de locatie Roosteren, of behelst dit meer? 

4 Waaruit bestaat de wijziging van het zogenaamde addendum 
waarin de delfstoffenwinning door Delfstoffen Combinatie Maasdal 
(DCM) (Lomm+ genoemd) wordt beschreven? Wat zijn hierbij 
eventuele financiële consequenties? 

7 Kunt u inzicht geven in de financiële gevolgen tot dusverre van de 
stagnerende afzet van zand en grind sinds het uitbreken van de 
crisis op de bouwmarkt? Wanneer zal bij gelijkblijvende economi-
sche omstandigheden het punt worden bereikt dat een beroep 
gedaan moet worden op de leenfaciliteit? Kunt u de Kamer 
informeren over de klaarliggende scenario’s? 

8 Wanneer wordt de nieuwe peilopzet «stuwpand Sambeek» 
uitgevoerd? Wat zijn de plannings-technische en financiële 
consequenties van de vertraging die is opgetreden door het 
aantreffen van «niet gesprongen explosieven»? 

9 a. Zijn er al scenario’s verkend voor het geval dat de financieel 
economische crisis voort blijft duren? 
b. Is de in de voortgangsrapportage genoemde 3,15 miljoen euro 
het maximum dat nodig is op basis van de scenario’s? 

10 Wat zijn de gevolgen – uitgedrukt in tijd en/of geld – als de 
verschillende risico’s genoemd onder de categorie «diversen» 
daadwerkelijk bewaarheid zouden worden?
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