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Den Haag, 12 juni 2014 

In het algemeen overleg over de vastgoedprojecten van Defensie in 
Rotterdam en Vlissingen van 22 april jl. heb ik toegezegd: 
• de eindrapportage PPC Marinierskazerne Zeeland aan de Kamer aan te 

bieden; 
• de mogelijkheden te onderzoeken voor het stellen van eisen ten 

aanzien van de regionale werkgelegenheid in de aanbesteding van 
deze kazerne; 

• in te gaan op de vragen van het lid Knops over de € 130 miljoen euro 
en 50 vte die gemoeid zouden zijn met de verplaatsing van de 
marinierskazerne in Rotterdam naar Vlissingen. 

Met deze brief doe ik deze drie toezeggingen gestand. 

Public Private Comparator 

De Public Private Comparator (PPC) is een instrument van het Ministerie 
van Financiën om inzicht te bieden in de voor- en nadelen van verschil-
lende uitvoeringsvarianten van grote projecten. Zo is een goed gefun-
deerde keuze mogelijk. Er is hiermee inmiddels veel ervaring opgedaan bij 
huisvestings- en infrastructuurprojecten. 

Bij grote rijkshuisvestings- en infrastructuurprojecten wordt eerst bekeken 
wat de beste resultaten oplevert: Publiek-Private Samenwerking (PPS), 
waarbij één marktpartij of een consortium een aantal activiteiten, zoals het 
ontwerp, de bouw, de financiering, onderhoud en beheer (Design, Build, 
Finance, Maintain and Operate (DBFMO) door één contractpartij worden 
uitgevoerd, of een traditionele aanpak, waarbij elk van deze activiteiten 
afzonderlijk wordt aanbesteed. In de afweging van de contractvorm wordt 
nagegaan of de geïntegreerde aanpak goedkoper zal zijn dan een 
gefaseerde aanbesteding. Om dat te berekenen heeft het Ministerie van 
Financiën de PPC ontwikkeld. De PPC beperkt zich niet tot een financiële 
vergelijking, maar brengt ook niet-financiële overwegingen in beeld. 
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In geval van huisvestingsprojecten worden de gebruiker, de Rijksgebou-
wendienst (RGD) en het Ministerie van Financiën betrokken bij de 
uitvoering van de vergelijking en bij de besluitvorming. Voordat de 
vergelijking kan worden gemaakt, moet de reikwijdte van het project 
duidelijk zijn: wat hoort bij het project en wat niet? Bij de bepaling van de 
reikwijdte wordt uitgegaan van ontwerp, bouw, onderhoud en facilitaire 
dienstverlening. Schoonmaak, catering en beveiliging zijn enkele 
activiteiten die hiervan deel uitmaken. Met redenen omkleed kan van dit 
uitgangspunt worden afgeweken volgens de stelregel «comply or 
explain». 

In de vergelijking worden de onderscheidende kosten, risico’s en 
financiële verschillen tussen traditionele aanbesteding en DBFMO op 
hoofdlijnen in kaart gebracht. Gerekend wordt met de zogenoemde 
contante waarde. Dat houdt in dat de euro’s uit de toekomst – over een 
periode van 20 tot 30 jaar – worden teruggerekend tot de euro’s van 
vandaag. Op deze manier wordt rekening gehouden met rente, risico’s en 
inflatie. 

De RGD heeft met de tot nu toe aanbestede projecten een financieel 
resultaat bereikt dat gelijk of hoger is dan vooraf in de PPC’s was 
berekend. 

De PPC besteedt in een dubbele vergelijking aandacht aan de projectri-
sico’s: ten eerste wordt de complexiteit van het project vergeleken met 
een standaard kantoorgebouw op een centrale locatie in het land. Ten 
tweede wordt een vergelijking gemaakt tussen de twee vormen van 
aanbesteding. Hierbij worden alle projectrisico’s benoemd en 
gewaardeerd. 

De uitkomst van de PPC laat alleen zien of DBFMO doelmatiger zal zijn en 
of van een DBFMO een betere prijs-kwaliteitverhouding kan worden 
verwacht dan bij een traditionele aanbesteding. De getallen en het 
percentage van het te behalen voordeel zeggen nog niet wat het project 
uiteindelijk zal kosten. 

De uitkomsten van de PPC worden gebruikt om de aanbestedingsstrategie 
voor het project te bepalen. Daarom is deze eindrapportage commercieel 
vertrouwelijk. Ik stuur u daarom gelijktijdig met deze brief de eindrap-
portage PPC Marinierskazerne Zeeland ter vertrouwelijke kennisneming 
toe. 

Regionale werkgelegenheid en aanbesteding 

Zoals ik tijdens het algemeen overleg heb onderstreept, zal de aanwe-
zigheid van een grote kazerne in Vlissingen op zichzelf een positief effect 
hebben op de economische ontwikkeling in de regio en dus structureel 
bijdragen aan de werkgelegenheid in Zeeland. 

Voor de bouw en exploitatie van de Marinierskazerne is Europese 
aanbesteding vereist. De aanbestedingsregels laten geen discriminatie op 
nationaliteit toe en dus ook geen eisen op het gebied van regionale 
werkgelegenheid. Wel zal krachtens rijksbeleid worden geëist dat 
leveranciers een nader te bepalen percentage mensen in dienst nemen 
met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kan positief zijn voor de 
regionale werkgelegenheid. 
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Vragen over verplaatsing naar Vlissingen 

Voor de verplaatsing van het Mariniers Opleidingscentrum (MOC) van 
Rotterdam naar Vlissingen zou ten opzichte van de eerdere planning een 
extra investering nodig zijn die geraamd wordt op € 130 miljoen. Die is als 
volgt opgebouwd (bedragen in miljoenen euro’s): 

Omschrijving posten Bedrag (M€) 

Nieuwbouw Vlissingen t.b.v. MOC: 
– Legering algemeen 8,2 
– Legering 880 cursisten 25,3 
– Kantooraccommodatie met kasten 12,8 
– Keuken, eetzaal, verblijven 11,6 
– Ziekenboeg 2,9 
– Lesgebouw 8,5 
– Sportfaciliteiten 7,5 
– Schietcentrum 4,0 
– Opslag, overslag, stalling, onderhoud 18,0 
– Kazernefaciliteiten 3,0 
– Subtotaal nieuwbouw Vlissingen 101,8 
Verhuis- en inrichtingskosten (15%) 15,3 
Nieuwbouw t.b.v. Marinierskapel 4,6 
DVD honorarium (12,2% van nieuwbouw) 13,0 
Verplaatsing NAFIN 1,5 
Verkoopopbrengst VGKAZ -5,5 
Totaal investeringen 130,7

 

Tegenover deze extra investering staan besparingen door de co-locatie 
van twee grote marinierseenheden, waaronder een besparing van 50 vte’n 
in de personele exploitatie. Deze bestaat uit 39 vte’n bij het CZSK 
(Facilitair Steunpunt Van Ghentkazerne) en 11 vte’n bij het CDC (Facilitair 
Bedrijf Defensie). 

In de business case die is opgesteld voor de Van Ghentkazerne is in de 
optie «blijven in Rotterdam» ook de extra personele exploitatielast ten 
gevolge van het vervallen van deze besparingsmogelijkheid verwerkt. 
Zoals ik in mijn brief van 5 maart jl. hebt gesteld (Kamerstuk 33 763, nr. 
37), wordt de oorspronkelijk met de sluiting van de Van Ghentkazerne 
beoogde besparing van € 5,3 miljoen op de exploitatie nu bereikt door de 
bijdragen van de gemeente Rotterdam en het Ministerie van Veiligheid en 
Justitie en deels door het vervallen van investeringen die nu niet nodig 
zijn voor de herhuisvesting van het MOC. 

De Minister van Defensie, 
J.A. Hennis-Plasschaert
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