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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de 
regering gegeven antwoorden 

2515 

Vragen van het lid Klever (PVV) aan de Minister van Economische Zaken over 
het bericht «Essent start bouw Windpark Zuidwester», waarin RWE aankondigt 
dat zijn deelpark in 2017 in bedrijf zal worden gesteld (ingezonden 17 juni 
2014). 

Antwoord van Minister Kamp (Economische Zaken) (ontvangen 11 juli 2014) 

Vraag 1
Kent u het bericht «Essent start bouw Windpark Zuidwester», waarin staat dat 
RWE het windpark in die gemeente in 2017 in bedrijf denkt te kunnen 
stellen?1 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2
Heeft RWE aan u gemeld dat het windpark pas in 2017 gereed zal zijn? 

Antwoord 2
Ja. Op 21 mei 2014 heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
(RVO.nl) een voortgangsrapportage van RWE ontvangen. Hierin staat vermeld 
dat het windpark Zuidwester in mei 2017 volledig in bedrijf zal zijn. 

Vraag 3
Welk deel van de SDE+ subsidie van € 880 mln. en welk deel van de extra 
innovatiesubsidie van € 116 mln. is bestemd voor dit deelpark van RWE? 

Antwoord 3
Het windpark Zuidwester bestaat uit 12 windmolens van 7,5 MW. De totale 
SDE+ subsidie voor windpark Zuidwester voor een periode van 15 jaar 
bedraagt € 234 mln. Van de innovatiesubsidie is € 7,6 mln bestemd voor de 
12 windmolens van windpark Zuidwester. 

1 »De Noordoostpolder» van 28 mei 2014.
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Vraag 4
Op 24 januari antwoordde u op eerdere vragen dat de subsidiebeschikkingen 
voor dit deelpark lopen tot 1 april 2016 en dat de prestatie die op die datum 
geleverd moet zijn bestaat uit de realisatie van de windturbines; was destijds 
bekend dat deze datum niet gehaald zou worden?2 

Antwoord 4
Nee. De voortgangsrapportage van RWE is op 21 mei 2014 jl. ontvangen, zie 
het antwoord op vraag 2. 

Vraag 5
Nu deze datum niet gehaald wordt, kan er dan vanuit worden gegaan dat de 
subsidiebeschikking wordt ingetrokken en dat RWE geen nieuwe SDE+ 
aanvraag kan doen voor ditzelfde windpark? 

Antwoord 5
Voor het windpark Zuidwester is per windturbine één afzonderlijke SDE+ 
beschikking afgegeven. De 8 windturbines op de Zuidermeerdijk hebben als 
uiterste startdatum voor de SDE+ subsidie 1 juli 2016 met een looptijd van 15 
jaar. Voor de andere 4 turbines op de Westermeerdijk geldt een uiterste 
startdatum voor de SDE+ subsidie van 1 juni 2016, eveneens met een looptijd 
van 15 jaar. Zodra een windturbine elektriciteit produceert, start de uitbetaling 
van de SDE+ subsidie. Wanneer de bouw van een turbine vertraging oploopt 
en pas na de uiterste startdatum van de SDE+ subsidie in productie wordt 
gesteld, gaat dit ten koste van de looptijd van de subsidie. In dat geval wordt 
er naar rato minder SDE+ uitgekeerd. De SDE+ beschikking wordt daarom 
niet ingetrokken. 

Vraag 6
Zo niet, kunt u dan aangeven waarom u dit project wilt blijven subsidiëren, 
terwijl u in eerdere antwoorden toch aangaf dat dit park tot extra kosten leidt 
vanwege de slecht gekozen locatie nabij een primaire waterkering en nabij 
een Natura 2000-gebied? 

Antwoord 6
Het windpark Zuidwester draagt voor 90 MW bij aan de doelstelling van 14% 
hernieuwbare energie in 2020. Het park wordt iets later gerealiseerd maar is 
wel vergevorderd en wordt wel gerealiseerd. 

Vraag 7
Kunt u in dit geval ook aangeven hoe een dergelijke uitzondering voor RWE 
op de regels van de SDE+ is te motiveren, waar anderen wel aan de normale 
regels moeten voldoen, en of een gelijk speelveld geen uitgangspunt vormt 
in uw duurzame energiebeleid? 

Antwoord 7
Er worden geen uitzonderingen gemaakt voor RWE, zie ook het antwoord op 
de vragen 5 en 6.
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