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Inleiding 

Zoals bij u bekend, staat het ROC Leiden al sinds juli 2012 onder 
aangepast financieel toezicht van de Inspectie van het Onderwijs (hierna: 
inspectie). Dit vanwege financiële problemen, mede veroorzaakt door 
hoge investeringen in nieuwbouw en de complexe financiering hiervan. Ik 
heb uw Kamer hier op 18 maart 2014 in het antwoord op schriftelijke 
vragen van het lid Jadnanansing (Aanhangsel Handelingen II 2013/14, nr. 
1442) voor het laatst over geïnformeerd. 

De oorzaak voor de thans ontstane situatie is terug te voeren tot de 
periode waarin de eerste ideeën voor nieuwbouw ontstonden. Ondanks 
de goede bedoelingen om voor de studenten goede huisvesting te 
realiseren, moet ik helaas concluderen dat besluitvorming van voormalige 
bestuurders het ROC Leiden in de huidige positie heeft gebracht. In 
vergelijking met andere ROC’s wordt een onevenredig groot deel van de 
middelen uitgegeven aan «stenen» in plaats van aan onderwijs voor 
studenten. Eerder zagen we dit helaas ook bij Amarantis. Te grote focus 
op huisvesting, gepaard met gebrekkige professionaliteit op dit punt heeft 
de kwaliteit van het onderwijs in gevaar gebracht. 

De totstandkoming van het vastgoed zou kunnen worden getypeerd als 
een aaneenschakeling van tegenvallers in de uitvoering van een ambitieus 
plan, waarbij telkens deelbeslissingen werden genomen en deelpro-
blemen geadresseerd, zonder dat gaande het project het realiteitsgehalte 
van het project als geheel nog werd overwogen. Men was zeer ambitieus, 
maar onvoldoende deskundig. Er werd te veel focus op details gelegd, 
zonder een goede strategische visie voor de lange termijn. Zoals PwC in 
haar rapportage vermeldt: «de filosofie achter het bouwen van een 
leerwerkpark paste in de tijdsgeest, is te typeren als sympathiek, 
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vernieuwend en is navolgbaar. De uitvoering is echter naïef en amateuris-
tisch gebleken. Het beeld komt op van een megalomaan project. Waar een 
behoefte bestond van 37.000 m2werden twee gebouwen ontwikkeld van 
80.000 m2». 

Nu ondervinden we daarvan de gevolgen. Na jaren van pogingen om de 
financiën en het onderwijs bij ROC Leiden op orde te krijgen is de trieste 
constatering dat het allemaal «too little, too late» was. ROC Leiden kan de 
last uit het verleden niet langer dragen, met alle gevolgen voor de 9.000 
studenten van dien. Want het zijn deze studenten die de wrange vruchten 
plukken van de plannen van de bestuurders van toen. Door de financiële 
problemen waar ROC Leiden mee kampt, is er onvoldoende geld om het 
onderwijs op peil te brengen en te houden. Als er nu niet wordt 
ingegrepen lopen we het risico dat deze studenten jarenlang niet de 
kwaliteit van onderwijs krijgen waar zij recht op hebben en dat docenten 
niet het onderwijs kunnen geven dat gevraagd wordt. Niet uit te sluiten 
valt zelfs dat deze studenten straks, als het tot een faillissement zou 
komen, op straat komen te staan. De gevolgen strekken dan nog verder. 
ROC’s in de regio zouden dan op stel en sprong deze studenten moeten 
opnemen. In dat geval raakt deze situatie het onderwijs van tienduizenden 
mbo’ers in Leiden en de regio. 

Doormodderen op de ingeslagen weg is geen optie. De financiële 
molensteen die het vastgoed voor ROC Leiden is, zou steeds slechter 
wordend onderwijs tot gevolg hebben. De huidige situatie biedt geen 
perspectief op een duurzame en gezonde instelling in de regio en veel 
belangrijker, studenten zouden hiervan de dupe worden. 

Dat wil ik niet laten gebeuren en daarom heb ik ingegrepen. Na uitvoerige 
onderzoeken en eerdere interventies in de afgelopen twee jaar, heb ik 
voorbereidingen getroffen om een aanwijzing te geven, hier kom ik later 
in de brief op terug. Mede als gevolg van dit voornemen is het proces 
rond ROC Leiden in een stroomversnelling geraakt. Met deze brief 
informeer ik u over de meest recente ontwikkelingen en de toekomst van 
ROC Leiden. 

Huidige situatie 

ROC Leiden heeft de afgelopen weken, met het oog op het borgen van 
kwalitatief goed onderwijs, gezocht naar een structurele oplossing voor 
het financiële probleem waar ROC Leiden al geruime tijd mee te kampen 
heeft. ROC Leiden heeft de samenwerking gezocht met relevante partijen 
in de regio, in het bijzonder met het ID College. 

Het College van Bestuur (hierna: CvB) en de Raad van Toezicht (hierna: 
RvT) van ROC Leiden hebben mij recentelijk gemeld1 dat zij geen 
mogelijkheden meer zien, gegeven de omstandigheden, om zelfstandig de 
continuïteit van kwalitatief goed onderwijs in voldoende mate te 
waarborgen. ROC Leiden heeft aangegeven dat het niet mogelijk meer is 
om aan de financiële verplichtingen te voldoen én kwalitatief goed 
onderwijs aan te bieden. Deze conclusie wordt gedeeld door de inspectie 
en is tevens in lijn met de eerder uitgevoerde onderzoeken die onder 
leiding van de door de mij benoemde regisseur zijn uitgevoerd. De 
colleges van bestuur van ROC Leiden het ID College hebben beiden een 
bestuursbesluit genomen tot verkenning en voorbereiding van een 
overname van onderwijsactiviteiten van ROC Leiden door het ID College. 
De respectievelijke raden van toezicht hebben deze besluiten goedge-

1 Zij zijn hiertoe verplicht op basis van artikel 2.8.2. van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs 
(WEB).
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keurd. De eerste stap in de borging van de continuïteit van het onderwijs 
is daarmee gezet. Ik zal de uitwerking van de besluiten, op grond van mijn 
stelselverantwoordelijkheid, toetsen op borging van de kwaliteit van het 
onderwijs en een doelmatige besteding van middelen. 

Achtergrond 

ROC Leiden verzorgt in de gemeente Leiden mbo-onderwijs voor circa 
9.000 studenten. ROC Leiden heeft in 2011 een nieuwbouwpand 
betrokken, Lammenschans, in Leiden. Deze nieuwbouw ging gepaard met 
zeer hoge investeringen en een complexe financiering hiervan. Bij de 
financiering zijn Green Real Estate (hierna: GRE), Bank Nederlandse 
Gemeenten (hierna: BNG) en ROC Leiden betrokken. 

Aangepast financieel toezicht 

In april 2012 is bij mijn ministerie het eerste signaal binnengekomen, 
vanuit ROC Leiden, dat vanwege de hoge huisvestingslasten sprake zou 
zijn van dreigende liquiditeitsproblemen. Naar aanleiding hiervan is ROC 
Leiden in juli 2012 onder aangepast financieel toezicht van de inspectie 
geplaatst. Onder druk van mijn ministerie en de inspectie heeft ROC 
Leiden daarna geprobeerd oplossingen te vinden voor de financiële 
problemen. 

Kwaliteit 

In maart en april 2013 heeft de inspectie een onderzoek uitgevoerd naar 
de Staat van de Instelling bij ROC Leiden. Zij concludeerde dat de 
kwaliteitsborging bij ROC Leiden niet voldoende was. Daarnaast zag de 
inspectie veel risico’s voor de kwaliteit van het onderwijs, de kwaliteit van 
de examinering bij alle onderzochte opleidingen, de tevredenheid van 
medewerkers, de stabiliteit van de organisatie en de financiële continuïteit 
van de instelling. In het vervolgtoezicht heeft de inspectie afspraken 
gemaakt met het CvB van ROC Leiden over de gewenste verbeteringen. 

Eind 2014 heeft de inspectie de onderzoeken naar de kwaliteitsverbetering 
uitgevoerd. Gebleken is dat bij vijf onderzochte opleidingen de kwaliteit 
van de examinering onvoldoende is en onvoldoende verbeterd is het 
afgelopen jaar. Daarnaast is de kwaliteitsborging onvoldoende bij deze 
opleidingen. Bij één opleiding is het onderwijsproces ook onvoldoende. 
De onderzoeksrapporten zijn inmiddels voor hoor en wederhoor aange-
boden aan ROC Leiden en worden naar verwachting in april 2015 
openbaar gemaakt. Het financiële probleem en het daarmee samenhan-
gende kwaliteitsprobleem waren aanleiding voor verschillende inter-
venties vanuit mijn ministerie en de inspectie. 

Interventies 

In oktober 2012 zijn met mijn ministerie afspraken gemaakt over herstel-
plannen en het uitwerken van een aantal scenario’s. Al snel bleek dat de 
huisvestingslasten dermate hoog waren dat ROC Leiden onvoldoende kon 
investeren in de kwaliteit van het onderwijs. In oktober 2013 heeft ROC 
Leiden in een heronderhandeling de afspraken met de financier en de 
vastgoedontwikkelaar kunnen aanpassen. Voor deze heronderhandeling 
was een acute aanleiding. Door een nieuwe waardering van het pand 
Lammenschans zou in de jaarrekening 2012 een groot verlies moeten 
worden getoond waardoor feitelijk een faillissement dreigde. De inspectie 
gaf eind 2013 aan dat door de nieuwe afspraken met de financier en 
vastgoedontwikkelaar er op korte termijn wat meer financiële ruimte zou 
ontstaan, maar dat tegelijkertijd de problemen verlegd zouden worden 
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naar de nabije toekomst. Voor een meer structurele oplossing was een 
veel ingrijpender aanpassing van de vastgoedconstructie noodzakelijk. 

Regisseur 

De inspectie constateerde eind 2013 dat er onvoldoende urgentiebesef 
aanwezig leek te zijn bij de bestuurders. De inspectie had onvoldoende 
vertrouwen dat het bestuur zelfstandig de situatie kon verbeteren en 
adviseerde mij om, in overleg met de RvT, het CvB te versterken met een 
troubleshooter. Belangrijke aandachtspunten zouden, naast de financiële 
problematiek, ook het duurzaam herstel van de onderwijskwaliteit en de 
doelmatigheid van het aanbod van mbo in de regio Leiden moeten zijn. 

Ook macrodoelmatigheid is een thema dat in de regio Leiden mijn 
speciale aandacht heeft. Ik ben daarom op zoek gegaan naar een 
regisseur, i.p.v. een troubleshooter, die de problematiek in de regio 
integraal in kaart kon brengen en een mogelijke oplossing zou kunnen 
vinden. De regisseur kreeg de opdracht om de financiële positie en 
constructie nader te onderzoeken met het oog op de continuïteit van 
kwalitatief goed onderwijs op de lange termijn. Tevens heb ik hem 
gevraagd aandacht te besteden aan aspecten die hiermee verband 
houden, zoals verschillende rollen, belangen, verantwoordelijkheden van 
diverse partijen bij de besluitvorming over de financiering van de 
huisvesting van ROC Leiden. Een deel van de onderzoeken van de 
regisseur kende ook een forensisch karakter. 

Onderzoek bestuurlijk handelen 

In februari 2014 heb ik de inspectie de opdracht gegeven om een specifiek 
onderzoek, zoals bedoeld in artikel 15 van de Wet op het onderwijstoezicht 
(WOT), naar het bestuurlijk handelen bij ROC Leiden uit te voeren. Dit om 
er zeker van te zijn dat er geen sprake geweest is van bestuurlijke 
onzorgvuldigheid bij ROC Leiden. De mogelijkheid tot het geven van een 
aanwijzing heb ik sinds 1 januari 2014. Het onderzoek bestuurlijk handelen 
werd echter op hetzelfde moment als het onderzoek van de regisseur 
uitgevoerd. Om overlap te voorkomen heb ik de inspectie gevraagd om 
haar onderzoek uit te stellen en volgtijdig na het onderzoek van de 
regisseur uit te voeren. 

Onderzoeken regisseur 

De regisseur heeft gedegen onderzoek laten doen, door PwC, naar de 
financiële positie en vooruitzichten van ROC Leiden, de kosten van de 
nieuwbouw van het pand Lammenschans en het pand CS, de waardering 
van dit vastgoed in de jaarrekeningen en de rollen van betrokkenen bij de 
totstandkoming van de nieuwbouw en de financiering daarvan. 

De regisseur had de ruimte om, op basis van genoemde onderzoeken, het 
CvB en RvT te adviseren over te nemen maatregelen. Hij heeft mij 
regelmatig geïnformeerd over de voortgang van zijn opdracht. Medio 
2014 werd duidelijk dat de huisvestingslasten van ROC Leiden dermate 
hoog zijn dat zonder ingrijpende verlaging daarvan ROC Leiden niet in de 
huidige vorm kan blijven voortbestaan. Daarbij is nadrukkelijk rekening 
gehouden met de noodzaak van investeringen in de kwaliteit van het 
onderwijs voor studenten om die weer op een aanvaardbaar niveau te 
brengen. Het CvB en de RvT moesten dus stevig onderhandelen met de 
betrokken partijen. De regisseur heeft nogmaals aangedrongen op 
voortvarend optreden, omdat hij niet tevreden was over de voortgang. Hij 
heeft daarbij duidelijk aangegeven dat hij bij uitblijven van resultaten mij 
zou adviseren om bestuurlijk in te grijpen. Ik heb dit serieus overwogen en 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 33 495, nr. 62 4



dit ook gemeld aan ROC Leiden. Dat is voor de RvT, waarin sinds juni 2014 
een nieuwe voorzitter plaatsnam, aanleiding geweest om ook vast te 
stellen dat er onvoldoende voortgang was geboekt. Dit leidde tot ontslag 
van de voorzitter van het CvB. Het onderzoek van de regisseur heeft op 
forensisch vlak geen onregelmatigheden in de bouw- en verwervingsdos-
siers aan het licht gebracht. U treft de volgende rapportages in de bijlagen 
aan: 
A. eindrapportage van de regisseur, de eerste tussenrapportage d.d. 
30 januari 2014 en de hoofdlijn financiële problematiek van PwC2. De 
vierde bijlage, de definitieve rapportage van PwC inzake het onderzoek 
naar de financiële problematiek ROC Leiden, zal na de procedure van 
zienswijze, op grond van de wet openbaarheid van bestuur, actief 
openbaar gemaakt worden. 
B: de geanonimiseerde samenvatting van het bijzonder onderzoek inzake 
rollen, verantwoordelijkheden en belangen3. 

Recente ontwikkelingen 

In november 2014 heeft de RvT een interim-bestuurder aangesteld om in 
korte tijd orde op zaken te stellen. De interim-bestuurder heeft na zijn 
aantreden enkele malen gesproken met mij, de regisseur en met 
ambtenaren van mijn ministerie en de inspectie. Inmiddels is er een 
tweede interim-bestuurder toegetreden tot het CvB. 

Tot voor kort bleken de betrokken financiële instellingen bij deze 
vastgoedconstructie steeds bereid om voldoende kortlopende kredieten te 
verstrekken. Eind 2014 hebben zij echter de kredietfaciliteiten geleidelijk 
aan verminderd. Er ontstond een urgente situatie. 

In december 2014 heeft de interim-bestuurder toegezegd onderhande-
lingen met de betrokken partijen, GRE en BNG, te voeren en op basis van 
de uitkomsten daarvan een herstelplan aan mij voor te leggen. Daarbij zou 
hij tevens in kaart brengen wat de opties zijn als ROC Leiden niet in de 
huidige vorm onderwijs kan blijven aanbieden. De interim-bestuurder is 
voortvarend te werk gegaan. Echter, de problemen uit het verleden zijn 
zeer groot, zo groot dat ik het onverantwoord vind om de huidige situatie 
te laten voortbestaan. 

Aanwijzing 

Gezien de urgente situatie vond ik het onaanvaardbaar als er een verdere 
vertraging zou ontstaan in het vinden van een oplossing. Daarom heb ik 
op 6 februari jl. mijn voornemen tot een aanwijzing kenbaar gemaakt aan 
de RvT van ROC Leiden. Dit mede omdat het concept herstelplan dat ROC 
Leiden in januari heeft aangeleverd te weinig vertrouwen bij de inspectie 
gaf. De aanwijzing die ik voornemens ben te nemen komt er op neer dat 
ROC Leiden op korte termijn een structurele oplossing moet vinden voor 
het financiële probleem waar ROC Leiden al geruime tijd mee te kampen 
heeft en op zodanige wijze dat de continuïteit van kwalitatief goed 
onderwijs voldoende geborgd is. 

Overdracht ID College 

ROC Leiden heeft aangegeven dat tot heden het contract met GRE en BNG 
niet op dusdanige manier gewijzigd kan worden dat er een structurele 
oplossing gevonden wordt voor het financiële probleem en het daarmee 
samenhangende kwaliteitsprobleem. Het herstelplan geeft ook bij de 

2 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl
3 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl
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inspectie, in de gegeven omstandigheden, geen vertrouwen op een 
zelfstandig voortbestaan. Om die reden ziet ROC Leiden geen verdere 
opties dan het overdragen van de onderwijsverplichtingen aan een andere 
instelling. In dit geval het ID College. 

Perspectief 

In deze ernstige situatie heeft het ID College zich een verantwoord 
maatschappelijk partner getoond. Daartoe heeft het ID College met het 
ROC Leiden de intentie vastgelegd om samen tot een oplossing te komen. 
Het ID College is een instelling die grotendeels in hetzelfde werkgebied 
van ROC Leiden actief is, financieel gezond is en onderwijs aanbiedt dat 
de afgelopen jaren sterk verbeterd is. De intentie tot overdracht van het 
onderwijs aan het ID College zie ik dan ook als een passende en macro-
doelmatige oplossing in deze situatie gezien de regionale context en 
arbeidsmarkt. Tevens sluit het ook aan bij mijn beleid omtrent Focus op 
Vakmanschap en herkenbaar onderwijs gericht op samenwerking binnen 
de regio. De komende maanden moeten nog veel zaken worden uitge-
werkt. Ik zal dit proces nauwlettend volgen en waar nodig faciliteren. Mijn 
prioriteit ligt nu eerst bij het continueren van het onderwijs aan de 
studenten van ROC Leiden. Studenten van ROC Leiden kunnen hun 
opleiding nog gewoon afmaken. Ik zal u informeren over de voortgang 
van de ontwikkelingen in Leiden. 

Reflectie 

Hoewel de prioriteit ligt bij het continueren van goed onderwijsaanbod in 
de regio Leiden, is het ook van belang stil te staan bij de vraag hoe dit 
heeft kunnen gebeuren. Van belang hierbij is op te merken dat de 
besluitvorming over de huisvestingscontracten plaatsvond in de periode 
2006/2008. Dit was wel in dezelfde periode toen er bij Amarantis besluiten 
werden genomen maar ruimschoots voor de verbetermaatregelen die zijn 
doorgevoerd na de lessen die zijn getrokken uit de casus Amarantis. Mede 
naar aanleiding van de val van Amarantis is de governance zowel in 
formele zin (wet- en regelgeving) als in meer informele zin (moreel appel) 
aangescherpt met o.a. de mogelijkheid tot het geven van een bestuurlijke 
aanwijzing4 en de introductie van early warning instrumenten zoals de de 
continuïteitsparagraaf waardoor risicobeheersing in de instellingen meer 
gewaarborgd is. Mede als gevolg van het kenbaar maken van mijn 
voornemen tot een aanwijzing is het proces rond ROC Leiden in een 
stroomversnelling geraakt. 

Het CvB van een onderwijsinstelling is verantwoordelijk voor de organi-
satie van goed financieel beheer. Hij legt hiervoor jaarlijks verantwoording 
af. Het toezicht op het financieel beheer is in eerste instantie belegd bij de 
raad van toezicht. Zoals ik al aankondigde in mijn brief van 19 april 2013 
(Kamerstuk 33 495, nr. 10), zijn er inmiddels early warning instrumenten 
geïntroduceerd zoals de continuïteitsparagraaf in het jaarverslag. Met 
ingang van de jaarrekening over 2013 moet er een zogenoemde toekomst-
paragraaf, ofwel continuïteitsparagraaf, toegevoegd worden aan het 
jaarverslag. In deze paragraaf moeten de financiële verwachtingen voor 
de komende drie (verslag) jaren worden vastgelegd. Grote investeringen 
in verband met huisvesting komen door de continuïteitsparagraaf van het 
jaarverslag eerder in beeld. Deze informatie heeft er ook voor gezorgd dat 
de positie van de inspectie is verstevigd. De inspectie kan voorgenomen 

4 Die overigens aan strikte voorwaarden is gebonden. Zo kan de bestuurlijke aanwijzing pas 
ingezet worden na onderzoek door de inspectie en op grond van bestuurlijk wanbeheer, als 
zijnde financieel wanbeheer en ernstige nalatigheid om maatregelen te treffen die noodzakelijk 
zijn voor het waarborgen van de kwaliteit en goede voortgang van het onderwijs.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 33 495, nr. 62 6



huisvestingsplannen betrekken bij de bepaling van de intensiteit van het 
toezicht. De accountant beoordeelt of er een continuïteitsparagraaf 
aanwezig is in het jaarverslag, en of hetgeen er staat op de goede 
gronden is gebaseerd en consistent is met de rest van het jaarverslag. 
Verder is het de bedoeling dat de accountant in zijn oordeel ook de 
continuïteit van de instelling betrekt. De inspectie is bezig met een thema 
onderzoek naar de continuïteitsparagraaf. Resultaten daarvan worden in 
mei 2015 verwacht. 

Het onderzoek van de regisseur heeft op forensisch vlak geen onregelma-
tigheden in de bouw en verwervingsdossiers aangetroffen. Dit neemt niet 
weg dat er hier wel sprake is van onwenselijk gedrag van de voormalige 
bestuurders. Ik wil nogmaals benadrukken dat het allerbelangrijkste is dat 
bestuurders en toezichthouders in het onderwijs, in samenspraak met hun 
omgeving en de overheid, hun moreel kompas gebruiken. De principes 
van good governance binnen het onderwijs moeten optimaal kunnen 
werken. Bestuurders moeten tegenspraak op hun handelen organiseren 
en tevens morele dilemma’s zichtbaar maken en bij twijfel extern advies 
inwinnen. Zoals ik eerder aangaf in mijn brief van 14 februari 2013 
(Kamerstuk 33 495, nr. 6), kan dit o.a. door transparant te zijn en 
kwetsbare besluiten te delen binnen de instelling en sector; good 
practises. Met de verplichting om de continuïteitsparagraaf op te nemen 
in het jaarverslag is al een goede stap in de richting gezet in het vergroten 
van deze transparantie. 

Daarnaast wil ik ook het belang van de branchecode goed bestuur in het 
mbo benadrukken. Deze is vanaf 1 augustus 2014 in werking getreden en 
is complementair aan de geldende wetgeving voor het mbo. Goed 
bestuur is voor een groot deel niet in regels te vatten, maar in 
kernwaarden, cultuur, gedrag, bestuurlijk vermogen, leiderschap en 
professionaliteit. Dit is gericht aan de bestuurders maar ook aan de sector 
als zodanig. Deze zijn uitgewerkt in de branchecode. Ook zijn o.a. 
verantwoordelijkheden van het CvB uitgewerkt en aanbevelingen aan de 
RvT gedaan in deze code. Ik hecht hier veel waarde aan. 

Om ook uit deze casus maximale lering te trekken zal ik nagaan of er nog 
andere verbeteringen nodig zijn. Ik zal onderzoek laten doen als vervolg 
op het rapport «Niet onwettig, wel onwenselijk» van de commissie 
Halsema. Onderdeel daarvan zal zijn de vraag welke lering kan worden 
getrokken uit deze casus t.a.v. de reikwijdte en invulling van de juridische 
verplichting van bestuurders tot behoorlijke vervulling van hun taak 
(artikel 9 Boek 2 B.W). Ook zal ik het advies van de regisseur meenemen. 
De regisseur heeft geadviseerd om een expertisecentrum op te richten 
waar bestuurders en/of toezichthouders van onderwijsinstellingen hun 
nieuwbouwplannen kunnen laten toetsen door onafhankelijke experts. 
Instellingen hebben dergelijke expertise immers vaak zelf niet in afdoende 
mate in huis. Daarnaast heeft de regisseur geadviseerd om het handha-
vingskader van de onderwijsinspectie nog eens onder de loep te nemen. 
Wanneer opleidingen kwalitatief onvoldoende scoren, moet ook direct 
gekeken worden naar de financiële gang van zaken bij de instelling. Dit 
doet de inspectie op dit moment al, maar ik zal onderzoeken of hier nog 
ruimte voor intensivering is. 

Tenslotte 

Tot slot wil ik nogmaals benadrukken dat studenten kwalitatief goed 
onderwijs verdienen en docenten in de gelegenheid moeten zijn dat te 
bieden. De problematiek van de afgelopen jaren bij ROC Leiden heeft het 
vertrouwen hierop zwaar onder druk gezet in de regio Leiden. Dit zorgde 
ook voor veel onrust en onzekerheid bij studenten en docenten. Door de 
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gekozen samenwerking tussen ROC Leiden en het ID College heb ik 
vertrouwen dat de eerste stap is gezet voor het waarborgen van kwali-
tatief goed onderwijs in de regio Leiden. 

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
M. Bussemaker
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