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De vaste commissie voor Defensie heeft op 23 juni 2015 overleg gevoerd 
met Minister Hennis-Plasschaert van Defensie over: 
– de brief van de Minister van Defensie d.d. 19 december 2014 

over de maatregelen voor de herinrichting van het IT-Domein 
bij Defensie in relatie tot de aanbevelingen uit de Gateway 
Review en het Forresterrapport (Kamerstuk 31 125, nr. 52); 

– de brief van de Minister van Defensie d.d. 6 februari 2015 over 
Defensiespecifieke aanvullingen op de kabinetsreactie Grip op 
ICT (Kamerstuk 33 326, nr. 13) (Kamerstuk 33 326, nr. 14); 

– de brief van de Minister van Defensie d.d. 5 maart 2015 ter 
aanbieding van de voortgangsrapportage basisimplementatie 
en vervolgstappen ERP (Kamerstuk 31 460, nr. 53); 

– de brief van de Minister van Defensie d.d. 6 maart 2015 over 
de stand van zaken bij het onderzoek naar de aanbestedingen 
op het gebied van informatietechnologie (IT) bij Defensie 
(Kamerstuk 31 125, nr. 55); 

– de brief van de Minister van Defensie d.d. 2 juni 2015 met het 
ontwerp IT-infrastructuur en herijking IT-sourcing (Kamerstuk 
31 125, nr. 57); 

– de brief van de Minister van Defensie d.d. 10 juni 2015 met 
een reactie op het verzoek van het Kamerlid Knops, gedaan 
tijdens de regeling van werkzaamheden op 19 mei 2015 over 
het bericht «Defensie bevriest IT-systeem dat 433 miljoen euro 
kostte» en de vervolgstappen ERP in relatie tot IV/ICT-
ontwikkelingen en informatievoorziening en ICT bij Defensie 
(Kamerstuk 31 460, nr. 54); 

– de brief van de Minister van Defensie d.d. 16 juni 2015 met 
een verduidelijking van de uitvoering van de motie van de 
leden Knops en Hachchi over een internationale vergelijking 
naar de transitie (Kamerstuk 31 125, nr. 58); 

– de brief van de Minister van Defensie d.d. 17 juni 2015 met 
een tussenrapportage van de commissie-Van der Steenhoven 
over onderzoek naar integriteit, aanbesteding en inhuur bij 
IT-projecten (Kamerstuk 31 125, nr. 59). 
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Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk 
verslag uit. 

De voorzitter van de vaste commissie voor Defensie,
Ten Broeke 

De griffier van de vaste commissie voor Defensie,
Van Leiden 
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Voorzitter: Maij 
Griffier: Mittendorff 

Aanwezig zijn zeven leden der Kamer, te weten: Jasper van Dijk, Eijsink, 
Hachchi, Knops, Maij, De Roon en Vuijk, 

en Minister Hennis-Plasschaert van Defensie. 

Aanvang 16:32 uur. 

De voorzitter: Ik heet de Minister en haar ondersteunende staf, de 
mensen die in de zaal of op een andere manier meekijken of meeluisteren, 
de collega’s en de ondersteuning van de Kamer van harte welkom. Dit 
overleg duurt niet langer dan tot 19.30 uur, want dan moet de Minister 
weg. We hebben drie uur de tijd, dus we kunnen goed over het onderwerp 
praten. Ik hanteer in de eerste termijn zes minuten spreektijd en drie 
interrupties per fractie. 

De heer Vuijk (VVD): Voorzitter. We spreken vanmiddag drie uur lang over 
een reeks brieven van de Minister over ICT en enterprise resource 
planning (ERP). Dit dossier kan in de Kamer, het bedrijfsleven en de 
academische wereld op warme belangstelling rekenen. De commissie-
Elias heeft vorig jaar al klip-en-klaar aan het licht gebracht dat er in 
ICT-projecten veel belastinggeld niet goed en niet efficiënt besteed wordt. 
Defensie is daarop geen uitzondering. Het is een bijzonder langlopend 
dossier, met taaie problemen waarop de Minister met haar staf door-
tastend optreedt. Daarover kan geen twijfel bestaan. Doortastend 
optreden is nodig, omdat over het algemeen sprake is van een moeizame 
relatie tussen overheid en ICT. Ook andere ministeries worstelen met ICT. 
De uitdagingen van IV/ICT bij Defensie kunnen niet los gezien worden van 
de bevindingen van de tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid. 
Kennisnemend van de stukken, kan ik niet anders dan constateren dat de 
ICT-problematiek weerbarstig is en nooit volledig te beheersen zal zijn. De 
commissie-Elias stelde vast dat de rijksoverheid een deel van haar 
ICT-projecten niet op orde heeft, waardoor onnodig belastinggeld wordt 
verspild. De Minister liep destijds op deze bevindingen vooruit door het 
aanscherpen van de governance, het versterken van de positie van de 
chief information officer (CIO) en het versterken van de ICT-deskundigheid 
in de organisatie. Er is veel gebeurd sinds begin dit jaar aan het licht 
kwam dat de IV/ICT-infrastructuur niet meer deugde. De Kamer werd 
proactief geïnformeerd, problemen werden geanalyseerd, de ambtelijke 
top werd vervangen en er werd een visie opgesteld. Vorig jaar consta-
teerde ik daarom dat de Minister geen zachte heelmeester was en dat er 
hard was ingegrepen. Dit waren de vriendelijke woorden voor de Minister, 
maar we moeten verder. Laat duidelijk zijn: het kan altijd beter. 
Ik begin met een opmerking over het programma Stay Clean, het 
programma om alle data op te schonen. Carbage in, carbage out betekent 
vrij vertaald: komt er rommel in, dan komt er ook rommel uit. Dat is een 
bekend begrip in de systeemtechnologie. Dit programma is dus nuttig, 
maar als er geen structurele oplossing komt, blijft het dweilen met de 
kraan open. Ik krijg graag een reactie van de Minister op dit punt. 
De grote vraag tijdens dit algemeen overleg is: waar staat de Minister met 
de ICT en waar gaat ze naartoe? We zagen een gebrek aan focus op ICT, 
stevige inspanningen om opnieuw regie te voeren en aansluiting bij de 
conclusies van de commissie-Elias. Nu worden er flinke stappen gemaakt 
met de drieslag: het ontwikkelen van een visie op IT, het High Level 
Ontwerp (HLO) en de uitvoering daarvan. 
Sourcing wordt op een andere wijze aangepakt. Er wordt gekozen voor 
een regiepartner die niet bij de uitvoering betrokken is. De markt wordt 
betrokken. Een halfjaar geleden sprak ik de Minister aan op de gesloten 
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deur van het ministerie voor het bedrijfsleven, maar daarna bereikten mij 
berichten dat er bedrijven zij die uitstekend samenwerken met Defensie. 
Het beeld is kennelijk niet zo zwart-wit als ik dacht. Ik begrijp dat Defensie 
inmiddels met 48 bedrijven kijkt naar de ICT Haalbaarheidstoets. Hierover 
kan ik niets anders zeggen dan: mooi, ga zo door. 
Al die stukken hebben ook een nadeel. Het blijft lastig dat de beelden in de 
plannen voortdurend veranderen. Dat is niet zo mooi. Het voortdurend 
veranderen van beelden, plaatjes en grafieken maakt het voor ons 
parlementariërs lastig om de voortgang te beoordelen. Het zou helpen als 
er meer consistentie in de presentatie van visies, acties en plannen komt. 
Ik krijg graag een reactie van de Minister. 
Ik kom op ERP, de roze olifant. Wanneer is ERP volledig ingevoerd? Uit 
eerdere Kamerbrieven begrijp ik dat de Minister ERP niet op alle 
domeinen en niet zowel strategisch als tactisch en operationeel gaat 
invoeren. Hoewel we dit issue gepasseerd zijn, blijft de vraag wat er 
overblijft van de oorspronkelijke doelstellingen. Voor Defensie is ICT van 
levensbelang. Het is het 28ste hoofdwapensysteem met drie onderdelen: 
de centrale IV-infrastructuur, de TITAAN-infrastructuur (Theatre 
Independent Tactical Army and Airforce Network) die tijdens missies 
wordt gebruikt met nog wat aanvullende applicaties en de specifieke 
wapensystemen, zoals het Battlefield Management System (BMS) en de 
software in die wapensystemen. De uitdaging zit vooral in de centrale 
IV-infrastructuur, de kantoorautomatisering. Ik kan mij voorstellen dat de 
algemene vraag wanneer ERP volledig is ingevoerd, niet te beantwoorden 
is. Het is echter noodzakelijk dat dit ERP-traject een einddatum krijgt. Ik 
herformuleer de vraag daarom tot: wanneer wordt dit programma 
afgerond en wat hebben we dan? 
Dezelfde zekerheid zoek ik ten aanzien van de kosten. Hoe kan de Kamer 
de uitvoering van het HLO volgen en controleren? Is de Minister ervan 
overtuigd dat de ICT binnen het huidige budget op orde gebracht kan 
worden? Er moeten later niet nog onvoorziene rekeningen volgen. Welke 
risico’s zijn er? Zijn de maatregelen om die risico’s op te vangen scherp in 
kaart gebracht? 
Ik veronderstel dat als de basisimplementatie werkt, de legacysystemen 
uitgezet kunnen worden. Het simpele feit dat dit niet gebeurd is, doet de 
gedachte opkomen dat de basisimplementatie nog niet alle oude 
beheersystemen kan vervangen. Dan is er dus sprake van dubbele 
beheerlasten. Is deze redenering juist? Als dat zo is, wanneer worden die 
legacysystemen dan uitgezet? 
Recentelijk organiseerde de Kamer een hoorzitting over ICT en sourcing. 
De deskundigen constateerden dat een concreet plan van aanpak 
ontbreekt en concludeerden dat de notitie van de Minister niet uitnodigt 
tot actie. Duidelijk werd dat Defensie zich in een netwerksamenleving 
bevindt, maar dat Defensie wat de ICT betreft nog leeft in een vorig 
tijdperk. Defensie moet het been bijtrekken, zo werd gesteld. Volgens de 
second opinion van Gartner hebben we daar een businesscase, een 
tijdpad, een plan van aanpak en een vast rapportagemodel voor nodig. Ik 
krijg graag een reactie van de Minister op dit punt. 

Mevrouw Hachchi (D66): Collega Vuijk haalt terecht het rapport van de 
commissie-Elias een aantal keren aan. Naast zijn vriendelijke woorden, is 
er ook kritiek. De heer Vuijk geeft tot tweemaal toe aan dat het voor de 
Kamer lastig is om de voortgang te beoordelen. Aan het einde van zijn 
inbreng maakt hij zelfs de opmerking dat er eigenlijk geen plan van 
aanpak voorligt. Klopt het dat ook de VVD-fractie ziet dat we op dit 
moment op het terrein van ICT geen helder plan van aanpak hebben 
waarop we deze Minister kunnen volgen en controleren? 

De heer Vuijk (VVD): Er ligt een reeks aan plannen. Ik zei in mijn termijn 
dat het altijd beter kan. Het wordt tijd om de volgende stappen te zetten. 
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Laat helder zijn dat de VVD tevreden is met het optreden van de Minister 
en de stappen die gezet zijn. Aan het einde van mijn termijn haalde ik de 
hoorzitting over ICT en sourcing aan, waarin werd gesteld dat het volgens 
de second opinion van Gartner nodig is om een businesscase, een tijdpad, 
een plan van aanpak en vast rapportagemodel te maken. Als je gehoor wil 
geven aan de kritiek van het veld, moeten die zaken verder uitgewerkt 
worden. 

Mevrouw Hachchi (D66): De heer Vuijk herhaalt wat hij in zijn inbreng 
ook zei, maar mijn vraag is heel concreet. Is de conclusie van de 
VVD-fractie dat er op dit moment geen helder plan van aanpak ligt waarop 
we deze Minister kunnen volgen en controleren? Ik wil de heer Vuijk best 
helpen door aan te geven dat dat twee concrete punten betreft, die de 
commissie-Elias ook naar voren heeft gebracht. Ten eerste is er geen 
afgebakend budget of een bandbreedte van het budget. Er is sprake van 
een open rekening. Op dat punt kunnen we de Minister dus niet contro-
leren. Ten tweede ontbreekt het tijdpad, dat duidelijk maakt wanneer wat 
wordt afgeleverd. Daarop kan de Kamer de Minister dus ook niet 
controleren. Erkent de VVD-fractie dat dit het geval is? 

De heer Vuijk (VVD): Ik herken de vraag, maar ik formuleer mijn antwoord 
op een andere manier dan mevrouw Hachchi blijkbaar wil horen. Ik 
noemde in mijn bijdrage de opmerkingen van Gartner over de elementen 
die nog uitgevoerd moeten worden, de businesscase, het tijdpad, het plan 
van aanpak en het rapportagemodel, en de kosten. Daarnaast zoeken we 
zekerheid ten aanzien van de kosten. Hoe kan de Kamer de uitvoering van 
het HLO volgen en controleren? De VVD heeft wat zorgen over onvoor-
ziene rekeningen. Welke risico’s zijn er en welke maatregelen zijn 
genomen om die risico’s op te vangen? Zijn die scherp in kaart gebracht? 
Volgens mij vragen we naar hetzelfde, maar gebruiken we andere 
woorden. 

De voorzitter: Misschien is het aardig voor het publiek om te vermelden 
dat er op 10 juni een hoorzitting is geweest over sourcing IV/ICT bij 
Defensie, waarbij ook een expert uit Duitsland aanwezig was. Op 18 juni 
heeft het ministerie een technische briefing verzorgd. De collega’s zijn op 
die manier inhoudelijk voorbereid op dit algemeen overleg. 

Mevrouw Hachchi (D66): Voorzitter. Een jaar geleden meldde de Minister 
de Kamer dat zij bezig was om in control te komen ten aanzien van ICT bij 
Defensie. Sindsdien zijn er noodmaatregelen genomen, is er een 
langetermijnvisie opgesteld en is er nu het HLO. Mijn fractie heeft nog 
veel vragen, omdat een echt plan van aanpak nog steeds ontbreekt. De 
voorzitter zei net al dat wij de nodige hoorzittingen en briefings hebben 
gehad. De deskundigen die we gehoord hebben, gaven ook aan dat dat 
plan van aanpak ontbreekt. 
ERP, het computerprogramma dat gebruikt wordt ter ondersteuning van 
de processen binnen Defensie als organisatie, werkt een halfjaar na de 
start nog niet naar behoren. Het is tevens onduidelijk wat de toekomst van 
dit project is. 
Ik begin met de nieuwe IT-infrastructuur van Defensie, want die wordt de 
komende vijf jaar gebouwd. In het voorliggende ontwerp zit een aantal 
goede uitgangspunten, zo oordeelt ook Gartner, zoals het faseren van de 
ontwikkeling en de samenwerking met de markt. Mijn fractie mist echter 
nog veel. Het ontwerp is namelijk geen plan van aanpak, terwijl de Kamer 
daar al een jaar om vraagt. Dat moet ook de Minister scherp op haar 
netvlies hebben. Mijn fractie wil graag antwoorden op de meest basale 
vragen en die terugzien in een echt plan van aanpak. Wat wordt er 
opgeleverd, wanneer, onder welke randvoorwaarden, tegen welke kosten 
en wat zijn de risico’s? Waarom is er gekozen voor een termijn van vijf 
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jaar? Wat moet er na die vijf jaar zijn bereikt? Wat moet er dan staan? 
Welke smart-doelstellingen (specifiek, meetbaar, realistisch en tijdge-
bonden) hanteert de Minister? Wat zijn de eventuele valkuilen en risico’s? 
Hoe wordt daarmee omgegaan? Op welke wijze wordt aan de Kamer 
gerapporteerd? Ik moet al deze vragen in dit debat stellen, terwijl de 
Kamer vorig jaar al vroeg om een plan van aanpak met antwoorden op 
deze vragen. 
De Kamer heeft de Minister de opdracht gegeven om de IT-problematiek 
binnen het gereserveerde budget van 40 miljoen euro op te lossen. Het is 
mistig hoe dit precies wordt opgelost. In de Voorjaarsnota wordt 
bijvoorbeeld 28 miljoen euro bijgeplust voor investeringen en ICT en 19 
miljoen euro voor externe inhuur voor ERP. Valt die 28 miljoen binnen dat 
kader van die 40 miljoen? Waaraan wordt die 40 miljoen besteed? Welke 
andere budgetten zijn er voor ICT? Hoeveel verwacht de Minister dat de 
bouw van de nieuwe IT-infrastructuur gaat kosten? Waaraan wordt dat 
geld dan uitgegeven? Hoe valt dit terug te lezen in de begroting? 
De Minister heeft het over transitie en een transitiefase. Wat zijn de kosten 
voor deze fase? Is er ook een kostencalculatie, een onderbouwing van 
deze kosten? 
De ervaringen met ERP bij Defensie – ik kom daar straks uitgebreider op 
terug – leren ons dat strakke regie, een helder doel, duidelijke voor-
waarden en een beheersbaar budget essentieel zijn voor het slagen van 
een ICT-project. Ook de commissie-Elias beveelt die zaken aan in haar 
rapport. Ik kan me niet voorstellen dat dit rapport niet heel aandachtig is 
gelezen bij Defensie. Welke lessen trekt men uit dit rapport? 
Mijn fractie snapt echt niet dat in het voorliggende ontwerp de cruciale 
punten nauwelijks concreet worden. Daarom stel ik voor dat de plannen 
van de Minister, zowel voor de nieuwe IT-infrastructuur als voor de 
doorontwikkeling van ERP, worden getoetst door het Bureau ICT-toetsing 
(BIT). Dat is het bureau dat de commissie-Elias heeft aanbevolen en dat 
specifiek voor dit soort klussen is opgericht. Ik krijg graag een reactie van 
de Minister. 
Bij ERP is de basisimplementatie, oftewel het uitrollen van ERP, nog 
steeds niet afgerond. Dat zal ook niet voor 2017 lukken. Het is op zijn 
zachtst gezegd wonderbaarlijk dat een project dat in 2004 startte en dat al 
900 miljoen euro kostte, nog steeds niet naar behoren functioneert. Voor 
de komende tien jaar legt Defensie nog eens 12 miljoen per jaar neer. Dat 
is dus 120 miljoen euro in totaal. We hebben het over ruim 1 miljard in 
totaal voor een systeem waarvan zelfs de basisfunctionaliteiten niet 
fatsoenlijk werken en waarvan een groot gedeelte nooit zal worden 
doorontwikkeld. Klopt het dat ERP voor het P&O-domein, niet wordt 
doorontwikkeld? Hoeveel geld gaat hierdoor verloren? Wat wordt wel 
doorontwikkeld en wat niet? Wanneer is daar duidelijkheid over? Wat is de 
doelstelling van de doorontwikkeling? Welk tijdpad hoort daarbij? Waar 
gaat het geld precies naartoe? Klopt het dat de doorontwikkeling vooral 
bedoeld is om bestaande fouten in de basisimplementatie van ERP op te 
lossen? Dat waren veel vragen, maar dat zegt genoeg over dit project. 
Mijn fractie mist een heldere aanpak ten aanzien van ERP. Daar komt het 
gewoon op neer. Het zou goed zijn als de Minister die dit jaar alsnog naar 
de Kamer stuurt. 
Alle onzekerheden en onduidelijkheden over ICT en ERP bij elkaar 
opgeteld, geven niet veel vertrouwen voor de toekomst. Daarom roep ik 
nogmaals op om het onderzoek van de commissie-Elias te gebruiken. Ik 
kan het niet vaak genoeg benadrukken. Neem die signalen serieus en leg 
de nieuwe plannen voor aan het BIT. 

De heer Vuijk (VVD): Mevrouw Hachchi doet een oproep aan de Minister. 
Ze heeft daarnaast haar kritiek uitgesproken. Het hoort bij onze rol om op 
deze manier kritiek te hebben. Ik blijf echter met een vraag zitten. De 
commissie-Elias was toch juist heel positief over Defensie? De commissie 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 31 125, nr. 60 6



oordeelde dat Defensie op de goede weg was en een aantal van de 
aanbevelingen op voorhand al ter harte had genomen. Hoe beoordeelt 
mevrouw Hachchi dat? 

Mevrouw Hachchi (D66): Als we bekijken waar we vandaan komen, kun 
je stellen dat er een aantal stappen is gezet. Dat heb ik ook in het begin 
van mijn inbreng aangegeven. Ook Gartner geeft aan dat het goed is dat 
een aantal zaken benoemd en helder is. We hebben echter vorig jaar 
vastgesteld dat het pleisters plakken, urgente zaken oplossen door er 
miljoenen tegenaan te gooien, slechts één punt van aandacht is. Verge-
zichten, de plaatjes en visieverhalen, zijn mooi, maar er moet ook een 
degelijk plan van aanpak komen, waarop de Kamer zich kan berusten. Zo 
kan de Kamer haar controlerende taak vervullen. We hebben de deskun-
digen gehoord en we hebben het rapport van Gartner, waarin een aantal 
opmerkingen staan, die ook de heer Vuijk ondersteunt. We moeten tot de 
conclusie komen dat er nog steeds geen deugdelijk plan van aanpak ligt 
waarop we de Minister kunnen controleren. Dat is mijn punt van kritiek. 

De heer Vuijk (VVD): Dit kan toch niet anders dan tot de conclusie leiden 
dat Defensie op de goede weg is? De Minister is met haar mensen bezig 
om op een doortastende wijze zaken aan te pakken. Ze neemt de punten 
mee die de commissie-Elias heeft opgemerkt. De winkel is open gebleven 
en is nog steeds open, terwijl alle missies op een uitstekende wijze 
worden uitgevoerd. De Minister heeft maatregelen genomen en visiedo-
cumenten opgesteld. Het kan altijd beter, maar om hier een etiket op te 
plakken alsof er niets goed gaat, gaat mij wat te ver. 

Mevrouw Hachchi (D66): Ik ben van de heer Vuijk gewend dat hij een 
verdedigingslinie opbouwt. Dat doen zijn collega’s ook zo nu en dan. Ik 
waardeer in zijn inbreng van vandaag, dat de VVD-fractie wel degelijk 
kritiek uit. Hij plaatst ook de opmerking, weliswaar in zijn eigen bewoor-
dingen, dat er geen plan van aanpak voorligt waarop we deze Minister 
kunnen controleren. Basale dingen als budget zijn niet geregeld. Er is 
gewoon sprake van een open rekening. Daar heeft de Kamer geen 
houvast aan. Gezien het verleden, kunnen we er zo niet op vertrouwen dat 
dit goed komt. Ook de heer Vuijk erkent dat. Nogmaals, het is heel erg 
mooi om te zeggen dat we op de goede weg zijn, maar dat is niet genoeg. 
We zijn tweeëneenhalf jaar verder en er zijn heel wat problemen bij 
Defensie geweest. Vandaag hebben we het over één probleem: ICT en 
ERP. Positief in het leven staan is mooi, maar de Kamer heeft vorig jaar al 
het signaal afgegeven dat we de Minister op dit punt willen kunnen 
volgen en dat niet weer verrast willen worden met budgetten die iedere 
keer toegevoegd worden aan dit project. Daar moet de Kamer één lijn in 
trekken. We moeten de Minister het signaal geven dat er een plan van 
aanpak moet komen. Ik had het liever vorig jaar gehad. We zijn een jaar 
verder en het ligt er nog steeds niet. Hoe eerder dat plan er komt, hoe 
beter. 

De heer Knops (CDA): Voorzitter. Of je nu positief in het leven staat of 
niet, de combinatie ICT en Defensie leidt vaak tot hoofdpijn. ERP stond al 
jaren bekend om de opeenstapeling van vertragingen, kostenoverschrij-
dingen en tegenvallers. Vorig jaar werd Defensie ruw wakker geschud 
door de storingen en de uitval van datacentra. Het bleek dat de ICT in een 
zorgwekkende staat verkeerde. De Minister kreeg de Kamer over zich heen 
en beloofde beterschap. Dat was terecht, want ICT is cruciaal voor een 
moderne krijgsmacht. Ik heb al eerder gezegd dat het misschien wel het 
eerste hoofdwapensysteem in de moderne tijd is. 
Waar staat Defensie nu? Handelt de Minister adequaat? Misschien nog 
wel belangrijker: kan de Kamer alle plannen om tot verbeteringen te 
komen voldoende controleren? Die controlerende taak is namelijk nodig. 
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Dat zeg ik tegen de heer Vuijk, die inderdaad voor het eerst op dit 
onderwerp behoorlijk kritisch is. Ik ben daar heel blij mee, want kritisch 
zijn op zo’n groot project is een van de belangrijkste rollen van de Kamer. 
De Kamerleden moeten bekijken waar de Minister met haar ambtenaren 
staat. Eigenlijk is onze fractie niet zo’n voorstander van het controleren 
van de bedrijfsvoering, want daar zijn professionals voor, maar er is heel 
veel geld mee gemoeid. De commissie-Elias gaf aan dat overheid en ICT 
niet zo’n mooie combinatie is. Dan rest ons maar één taak: de diepte 
ingaan op het moment dat wij het gevoel hebben dat de Minister 
misschien niet in control is. In het verleden heeft de druk van de Kamer 
een aantal zaken boven tafel gebracht. De Minister heeft de Kamer daar 
weleens voor geprezen. 
De uitdagingen zijn groot, want de IT verkeerd in een zorgwekkende staat. 
De Minister heeft pleisters geplakt, maar dat is niet voldoende. Nu blijkt 
uit de Voorjaarsnota ineens een tegenvaller bij de IT-exploitatie van 17 
miljoen. Dat is niet niks, zo in de loop van het begrotingsjaar. Hoe kan dit? 
Dit roept toch de vraag op of de Minister op dit punt in control is. Zonder 
verder ingrijpen, komt de continuïteit van de huidige dienstverlening 
binnen drie tot vijf jaar ernstig in het gedrang en wordt in 2018 de disaster 
zone bereikt, zo waarschuwt adviesbureau Gartner. Nietsdoen is gelukkig 
voor deze Minister geen optie. Failure ook niet. Ze is met een IT-ontwerp 
en een daarbij passende sourcingstrategie gekomen die op papier goed 
oogt. Ik dank haar voor de presentatie in de briefing afgelopen week. De 
Minister kiest ervoor om de nieuwe IT-infrastructuur in beheerste stappen 
in te voeren. Ze stelt: «Het tempo en de omvang van de verandering 
worden zo in overeenstemming gebracht met het realisatievermogen van 
de organisatie en de beschikbare budgettaire ruimte.» Dat is een mooie 
zin, maar die roept meteen een aantal vragen op. Het realisatievermogen 
van de organisatie heeft alles te maken met personele capaciteit, of beter 
gezegd het gebrek eraan, deskundigheid en middelen. Gartner stelt: 
«Gartner marktobservaties laten zien dat vergelijkbare transitietrajecten 
lang en kostbaar zijn, hetgeen een significante impact heeft op de 
IT-uitgaven van Defensie gedurende de transitieperiode. Deze kosten 
drukken, bij gelijkblijvend IT-budget, op de financieringsruimte van 
innovatieve projecten. Hiervoor zullen de komende jaren duidelijke keuzen 
gemaakt worden bij het opstellen van de budgettering en projectenport-
folio.» Kan de Minister daarop reflecteren in het licht van dalende 
Defensiebudgetten, tegenvallers, de dramatisch lage investeringsquote en 
de motie-Van der Staaij die nog steeds niet wordt uitgevoerd? IT is 
jarenlang als kostenpost gezien en er is fors op bezuinigd. We horen 
steeds over de ambities, maar heeft de Minister voldoende middelen om 
die te verwezenlijken? Welk totaalbedrag wordt voor de gehele herziening 
van de ICT begroot? Hoe is dit bedrag terug te vinden op de toekomstige 
begroting? Wordt daarbij rekening gehouden met de diverse fases, zoals 
transitie, dubbele beheerlasten, kosten voor regievoering, innovatie en 
investeringen? Welke bedragen worden geraamd voor de transitiefase? 
Hoe wordt voorkomen dat de transitiefase het budget opslurpt voor 
investeringen en innovatie? Wanneer kan de Kamer het kostencalculatie-
model voor de transitieperiode tegemoetzien? 
Tussen niets doen, de disaster zone, en het HLO zit een groot grijs gebied. 
De Minister wil minimaal vijf jaar uittrekken voor de transitieperiode. 
Minimaal vijf jaar is ver voorbij de levensduur van dit kabinet. Het is voor 
de Kamer heel moeilijk om de Minister dan ergens op af te rekenen en de 
Kamer kan alleen over vijf jaar of later constateren of het goed is gegaan. 
Er is een heldere businesscase nodig waarin de doelstellingen smart 
gedefinieerd zijn, met daarbij de baten en lasten, conform de aanbeve-
lingen van de commissie-Elias, en een tijdpad met milestones waaraan de 
Kamer kan toetsen. Ook de deskundigen in de hoorzitting waren van 
mening dat een concreet plan van aanpak ontbreekt. Ook de bijbehorende 
duidelijke sourcingstrategie ontbreekt nog. Samenwerking met bedrijven 
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is noodzakelijk, maar volgens Verhoef, die bij de hoorzitting was, nodigt 
de notitie van de Minister niet uit tot actie. Ook Gartner constateert dat er 
geen kostenplaatje is. Wanneer komt er een echte sourcingstrategie? 
Wordt gezocht naar echte samenwerkingspartners die zich binden aan het 
resultaat of gaat Defensie uit van samenwerking op basis van uurtje-
factuurtje, zoals in het verleden? 
Waarom is gekozen voor vier kavels? Wat zijn daar de voordelen van? 
Krijgt Defensie daarmee niet zelf de moeilijkste rol, namelijk de coördi-
natie tussen al die kavels? Welke risico’s levert dit op? 
Voor Defensie is de regierol cruciaal, terwijl Defensie in het verleden 
bewezen heeft deze rol niet aan te kunnen. We hebben een presentatie 
gehad waarin die regierol erkend en benadrukt werd. Maar eerlijk is 
eerlijk, op basis van resultaten uit het verleden zijn er zeker geen garanties 
voor de toekomst. Gartner stelt vast dat er op dit moment geen vastom-
lijnde, duidelijk herkenbare en marktconform opgezette regieorganisatie is 
en dat in de herijking van de sourcing slechts gedeeltelijk rekening is 
gehouden met de ervaringen van Defensie inzake regievoering, dus de 
aansturing van marktpartijen. Wat vindt de Minister van de kritiek van 
deskundigen in de hoorzitting dat er in de plannen onvoldoende aandacht 
is op het gebied van applicatie? 
Als de Kamer haar rol wil nemen en dit proces wil controleren, is een 
spoorboekje, een tijdpad, noodzakelijk. Een planhorizon van vijf jaar of 
langer waarna we de Minister moeten controleren kan niet, want dan zal 
er in de praktijk nooit controle en afrekening plaatsvinden. 

Mevrouw Eijsink (PvdA): Voorzitter. Ter voorbereiding op dit debat is de 
commissie gezamenlijk opgetrokken. Dat blijkt ook wel uit de inbrengen 
tot nu toe. Ik kan me bij de opmerkingen over een aantal zaken aansluiten, 
maar zal ook een aantal punten herhalen. 
We hebben heel veel rapporten gekregen. Op een gegeven moment doe je 
je werk op een heel hoog abstractieniveau. Ik sluit aan bij de vraag van de 
heer Knops: hoe kun je als volksvertegenwoordiger controleren? Ik wil 
simpelweg weten waar de CV90 staat, hoeveel we ervan hebben en 
hoeveel reserveonderdelen er zijn. Kunnen we met één druk op de knop 
zien of we inzetgereed zijn als er een missieverzoek komt? Hierover 
moeten we het debat met de Minister voeren, want dat is onze kerntaak 
als volksvertegenwoordiger. Wat we vandaag bespreken, is allemaal 
instrumenteel. 
Strategic Process Enabled ERP Re-engineering (SPEER) was een groot-
schalig, Defensiebreed opgezet informatiseringsproces dat sinds 2000 
liep. De bedoeling daarvan was dat we met één druk op de knop zouden 
weten waar alles staat, wat er rijdt, vliegt, vaart of stilstaat en wat er in 
gebruik is. Dat zijn simpele vragen, maar het is van groot belang dat we 
het weten. Ik heb het door de jaren heen weleens vergeleken met beschuit 
bij Albert Heijn en de wijze waarop men de voorraad op orde heeft. Ik 
bedoel dit niet oneerbiedig. Het is interessant. Ik heb door de jaren heen 
gezien hoe Defensie de zaken op orde heeft. Ik heb grote bewondering 
voor het vele werk dat veel mensen gedaan hebben door de tijd heen. Het 
inkloppen van alle voorwerpen, van alles wat nodig is, is heel erg 
arbeidsintensief. Dat wekt bewondering, want je moet het allemaal maar 
kunnen. Hetzelfde geldt voor de ontwikkelde plannen. Ik wil geen 
onterechte opmerkingen maken over mensen die enorm betrokken zijn en 
die enorme deskundigheid inbrengen. Maar wat is het totaalplaatje? 
Vorig jaar mei zei ik dat er een bommetje op tafel lag. De Minister weet 
dat nog. Toen zei de Minister gelijk: ik ben hiervoor verantwoordelijk en ik 
ga hiermee aan de slag. Eind juni, begin juli spraken we over de Gateway 
Review. Dat rapport loog er niet om. Ik pak er een paar aanbevelingen uit, 
te beginnen met het sturen op verantwoordelijkheden. Wat is de doel-
stelling? Hoe ziet de samenwerking eruit? Wat zijn de kosten en wat staat 
in de begroting? Wat is de planning? Wat is het tijdpad? Welke rapportage 
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gaat er naar de Kamer? Het is belangrijk dat we weten hoe de verantwoor-
delijkheden liggen. 
We hebben door de jaren heen met twee systemen gewerkt. De 
zogenaamde legacysystemen en het nieuwe systeem. We werken met het 
nieuwe systeem, maar we vertrouwen er niet voldoende op en daarom 
gebruiken we de twee systemen naast elkaar. Dat is een beetje jammer, 
want dat was nooit de bedoeling. Iedereen kent de prachtige kernwoorden 
wel: paars werken, ondersteuning van het besturingsmodel, doelma-
tigheid en efficiency. Ik haak echter aan op de verantwoordelijkheden. We 
hebben het afgelopen jaar discussie gehad over het betrekken van 
bedrijven. Waar ligt dan de verantwoordelijkheid? Stel dat we de 
verantwoordelijkheid volledig bij Defensie neerleggen omdat de Minister 
verantwoordelijk is? Naar aanleiding van de Gateway Review heeft de 
Minister vorig jaar een aantal maatregelen genomen die er niet om logen. 
Dat wil niet zeggen dat die maatregelen de werkvorm veranderd hebben. 
Het Gartnerrapport ligt ook voor. Het is een enorm interessant rapport. 
Voordat ik wordt gezien als omgevallen boekenkast: als volksvertegen-
woordiger ben ik geen specialist. Het rapport van Gartner is ongelooflijk 
belangrijk en de Minister heeft het lef gehad om dat rapport naar de 
Kamer te sturen. Wat gaat de Minister daadwerkelijk met het rapport 
doen? Gartner is kritisch over de samenwerking en outsourcing en zegt 
dat er nog geen plan ligt en dat er nog veel onduidelijk is. Is er misschien 
een achterliggende reden dat de Minister dit rapport naar de Kamer heeft 
gestuurd? Misschien krijgen we zo meteen haar plan van aanpak te horen. 
Ik weet het niet. Vorig jaar september heeft de Minister een eerste aanzet 
voor een plan van aanpak naar de Kamer gestuurd. Voor the record: de 
Kamer heeft er toen op geïnsisteerd dat wij dat plan van aanpak in 
september zouden hebben. Ik vind het wel fair om dit te zeggen. Er lag 
een plan van aanpak, maar dat vonden we niet voldoende. Dat vind ik nog 
steeds. Gartner is ook kritisch op het proces en op het feit dat er nog geen 
uitgewerkt plan ligt. De vraag is echter of dat in die tijd ook had gekund. 
De discussie over doelstellingen, samenwerking, kortom, de verantwoor-
delijkheid is belangrijk. De CIO zit in de Bestuursraad. Ik vind dat prima, 
maar het is voor mij een doel-middelverhaal. Het doel is weten waar die 
CV90 staat en of die inzetbaar is. We moeten weten wat er uitgerold kan 
worden. Dat is het belangrijkst. Tijd, geld en product liepen bij SPEER 
volledig uit de hand. Het mag duidelijk zijn dat we dit niet nog een keer 
willen. Dat wil niemand hier aan tafel. Hoe voorkomen we dat dit nog een 
keer gebeurt? Wat biedt de Minister bij de begroting 2016 – dat is al vrij 
snel – aan de Kamer aan? Ondanks achterstallig onderhoud, of verou-
derde techniek zoals het tijdens de hoorzitting werd genoemd, gaat dit 
niet de grootste stap worden. Wat worden de volgende stappen? 

De heer De Roon (PVV): Voorzitter. De IT-infrastructuur bij Defensie is 
hopeloos verouderd en dat heeft men geweten ook. Begin 2014 waren er 
flinke verstoring in de IT-dienstverlening. De Minister kwalificeerde dit als 
ernstig. Als zij zich in dit soort bewoordingen uitlaat, weet je dat de 
situatie rampzalig is. De IT-infrastructuur stamt nog uit de jaren tachtig, zo 
werd ons onlangs tijdens de hoorzitting verteld. Dat is pijnlijk. Defensie 
heeft straks wel een vijfdegeneratiegevechtsvliegtuig, maar nog steeds 
een eerste generatie IT-infrastructuur. Met dit onderwerp ga ik nu verder. 
Ik zal straks nog spreken over dat andere miljoenendebacle, ERP. 
Defensie heeft het afgelopen jaar inderdaad hard gewerkt om de ontstane 
problemen aan te pakken. Dat maken we ook op uit de stukken. Tot 
structurele resultaten heeft dat harde werken nog nauwelijks geleid. Acute 
problemen zijn verholpen, maar de patiënt ligt er nog beroerd bij. Er 
wordt wel gesproken over een revalidatieproces, maar hoe dat proces 
exact wordt ingevuld, is nog helemaal onduidelijk. Ook de begroting van 
de kosten van dat proces heeft een open einde. Mevrouw Hachchi zei 
terecht dat een plan ontbreekt en de heer Knops sprak van een ontbre-
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kende businesscase. Het is allemaal hetzelfde. Een helder plan met een 
duidelijke kostenbegroting waarop we de Minister kunnen afrekenen, 
hebben we gewoon niet. 
De resultaten die in het afgelopen jaar behaald heten te zijn, bestaan 
voornamelijk uit goede voornemens. Het departement mag best zeggen 
dat het goed nagedacht heeft en dat er goede voornemens zijn opgesteld. 
Je kunt dat best een resultaat noemen, maar het blijven goede voor-
nemens. Ik bespreek twee goede voornemens: de modulaire aanpak en 
het weer in handen nemen van de regie. 
De IT-infrastructuur wordt toekomstig modulair aangegeven. Defensie wil 
die infrastructuur in stappen vernieuwen. Dat klinkt in onze oren positief 
en logisch. De aanbevelingen van commissie-Elias worden daarmee ook 
opgevolgd. Het opdelen van de IT in hapklare brokken wordt door experts 
als positief beoordeeld. Hoe geeft de Minister daar in de praktijk vorm 
aan? Welke concrete stappen zetten we tijdens het revalidatieproces van 
de IT-infrastructuur? Daarover willen we duidelijkheid krijgen. We moeten 
voorkomen dat we straks in plaats van één falend IT-proces met meerdere 
falende projecten worden opgezadeld. Wat doet de Minister om dit te 
voorkomen? 
De PVV-fractie heeft moeite met het trage tempo waarmee de problemen 
worden aangepakt. De Minister trekt ten minste vijf jaar uit voor het 
vernieuwen van de IT-infrastructuur. Dat lijkt ons lang voor iets wat op dit 
moment aan het infuus hangt. Waarom moeten we zo lang wachten, tot 
de tweede helft van 2016, voordat de vernieuwing van de IT-infrastructuur 
überhaupt kan starten? 
Ik kom op het andere goede voornemen, de regie in eigen hand nemen. 
Defensie wil de regie weer in eigen hand nemen, zo zeggen de experts. Bij 
de technische briefing vorige week is dit punt uitvoerig aan de orde 
geweest. De focus is herpakt, we zitten weer aan het stuur, zo werd de 
Kamer meegedeeld. Dat klinkt goed, maar ik heb toch wel een kantte-
kening daarbij. Defensie kruipt wel achter het stuur, maar beschikt 
Defensie ook over de benodigde rijvaardigheden? Heeft Defensie wel 
genoeg kennis in huis om aan het volgen van de uitgezette route ook 
daadwerkelijk sturing en leiding te geven? Dit is mijn fractie nog onvol-
doende duidelijk geworden. Ik nodig de Minister uit om daarop een 
uitvoerige toelichting te geven en ons daarvan te overtuigen. 
Ik kom op het andere onderwerp, het miljoenendebacle ERP. Dit ICT-fiasco 
heeft de belastingbetaler bijna 1 miljard euro gekost, aldus de Reken-
kamer. De PVV-fractie is nog helemaal niet overtuigd van dit peperdure 
systeem. Het is arbeidsintensief, er is nog steeds ondersteuning nodig en 
het doet niet wat ervan verwacht mag worden, zo maak ik op uit de 
stukken. Het is dus drie keer niks. Wat kan het systeem eigenlijk wel? Bij 
de start van het traject werden allerlei voordelen genoemd, zoals 
kostenbesparing. Wat is daarvan terechtgekomen? Tot nu toe heeft het 
alleen maar heel veel geld gekost. Ook helpt ERP nog verre van optimaal 
bij het voorbereiden van missies. Het opzetten en bevoorraden van de 
missie in Mali was bijvoorbeeld een behoorlijk arbeidsintensieve klus. Ik 
krijg graag een reactie van de Minister op dit punt. 
Kan het personeel dat met ERP te maken heeft, goed omgaan met dit 
systeem of levert het in plaats van kostenbesparing vooral frustraties op? 
Het ERP-systeem werkt bij veel Defensieonderdelen en veel Defensieme-
dewerkers ervaren de opleiding en training als ontoereikend. Dat was 
althans de conclusie van de Rekenkamer in het verantwoordingson-
derzoek 2014. Ziet de Minister deze problemen ook? Gaat ze die nog dit 
jaar tackelen? 

De heer Jasper van Dijk (SP): Voorzitter. ICT en Defensie is geen 
gelukkig huwelijk. De Rekenkamer maakt dat nog eens duidelijk. Vandaag 
spreken we over ERP en de IT-infrastructuur. NRC Handelsblad opende op 
2 mei met: Ministerie stopt met ERP. Volgens de krant zou de Minister op 
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zoek zijn naar een geschikt moment om dit project te stoppen. We hebben 
de brief gelezen waarin dit wordt ontkent, maar waar komt dit bericht dan 
vandaan? Ik citeer uit het artikel: «Volgens critici [...] is het project [...] een 
inhoudelijk en financieel fiasco. Aan het systeem is volgens officiële cijfers 
433 miljoen euro uitgegeven, terwijl het maar gedeeltelijk werkt [...]. Een 
groot deel van de miljoenen ging naar externe leveranciers [...]. Volgens 
schattingen van de Algemene Rekenkamer werd er meer dan 900 miljoen 
aan uitgegeven. Hoeveel elk van de leveranciers voor hun prestaties 
kregen, willen de bedrijven noch defensie zeggen. De Rekenkamer schat 
in dat het om 900 miljoen euro aan kosten gaat.» Dat is niet mis. Voor de 
doorontwikkeling is 12 miljoen per jaar vrijgemaakt. Dit bedrag is 
gebaseerd op aanwezige capaciteiten. De Rekenkamer zegt dat er veel 
problemen zijn met ERP. Het personeel heeft te maken met onderbezetting 
en is niet goed opgeleid. Wat vindt de Minister daarvan? 
De commissie-Elias heeft aangegeven dat er rijksbreed meer ingezet moet 
worden op het verwerven en behouden van kennis. Hoe is Defensie 
hiermee bezig? 
Hoe zit het met de F-16’s die meedoen in Irak? De implementatie van deze 
vliegtuigen binnen ERP was al vertraagd, maar hoe zit het met een 
eventuele verlenging van de missie? Hoeveel vertraging komt erbij en wat 
kost dat? 
Het ERP-project was te ambitieus, liep veel vertraging op en heeft de 
belastingbetaler veel geld gekost. Wat is daarvan geleerd bij Defensie? Er 
ligt nu een HLO. Er zijn wat lessen geleerd, lezen we in de brief van 2 juni. 
Meer zelf de regie nemen, kleine stapjes nemen in plaats van grotere en 
kleinere ambities zodat het beter behapbaar wordt. Dat klinkt goed, maar 
in het plan van aanpak ontbreken tijdpad en kosten. Er is sprake van veel 
mooie woorden, maar in 2002 was SPEER ook een mooi plan met mooie 
woorden. Tot 2017 is 40 miljoen beschikbaar. De transitie duurt maar liefst 
vijf jaar. De heer Knops zei al: dat is ver voorbij de houdbaarheidsdatum 
van dit kabinet. Hoe kan de Kamer dit proces beter controleren? We 
moeten sneller geïnformeerd worden om op dit gevoelige onderwerp 
goed onze taak te kunnen volbrengen. 

De vergadering wordt van 17.13 uur tot 17.25 uur geschorst. 

De voorzitter: Ik sta twee interrupties toe tijdens de beantwoording door 
de Minister. 

Minister Hennis-Plasschaert: Voorzitter. Ik dank de leden voor de 
gestelde vragen. Tijdens het algemeen overleg van 5 november hebben 
we uitgebreid met elkaar gesproken over de kortetermijnmaatregelen. Die 
hadden betrekking op de continuïteitsrisico’s en het beperken daarvan 
voor de IT-infrastructuur. Toen heb ik de Kamer gemeld dat we met de 
genomen maatregelen de continuïteit voorlopig in de hand hebben, maar 
dat verdere vernieuwing wel degelijk noodzakelijk is. Voor die verdere 
vernieuwing is het HLO opgesteld. We noemen het intern ook wel een 
masterplan. Het is misschien iets anders dan wat de Kamer verstaat onder 
een plan van aanpak, maar daar komen we straks nog uitgebreid over te 
spreken. 
In mijn brief van 2 juni heb ik de Kamer uitgebreid over het HLO geïnfor-
meerd. De Kamer heeft daarover gesproken tijdens de technische briefing. 
Daarin is ook duidelijk geworden dat het ontwerp verdergaat dan alleen 
maar de IT-infra, want we hebben het ook over toepassingen die moeten 
worden gemoderniseerd. Dat is absoluut geen luxe, maar noodzaak, 
omdat bij niets doen de beheerskosten op termijn eindeloos hoog zullen 
zijn. Dat moeten we ons willen besparen. De Kamer merkte al op dat ik het 
ontwerp heb voorgelegd aan Gartner, een autoriteit op dit gebied. Gartner 
heeft het HLO als «goed» beoordeeld, maar geeft terecht aan dat nog een 
aantal zaken moet worden uitgewerkt. Een masterplan is vrij abstract. Dat 
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moet je verfijnen in detailplannen en dat is precies waarmee Defensie op 
dit moment druk bezig is. De Kamer vraagt een heleboel en dat begrijp ik, 
maar de brief dateert van juni. We leven nu op 23 juni. Vergeef mij, maar 
het is niet gelukt om dat in een paar weken even voor elkaar te boksen. Er 
wordt op dit moment met heel veel energie en met heel veel mensen aan 
gewerkt. We zijn voornemens de Kamer in een vast format nader te 
informeren over de verfijning van het ontwerpplan. Die rapportages 
komen twee keer per jaar naar de Kamer. De eerste ontvangt de Kamer in 
september aanstaande. 

Mevrouw Hachchi (D66): Ik twijfel een beetje, omdat de Minister nu gaat 
uitleggen wat die verfijning precies inhoudt. Als ik de Minister goed 
beluister, geeft zij aan dat het voorliggende plan, het HLO, een masterplan 
op abstract niveau is en dat het haar niet gelukt is om met de vertaalslag 
naar een concreet plan van aanpak te komen. Ze geeft aan dat het er wel 
komt. In een paar weken is het niet gelukt, maar wanneer kan de Kamer 
dat plan van aanpak dan wel verwachten? 

Minister Hennis-Plasschaert: De Kamer heeft tijdens de technische 
briefing vernomen dat het even heeft geduurd voordat Defensie zijn focus 
had hervonden. We moesten goed op het netvlies hebben wat die 
continuïteitsbeheersmaatregelen inhielden en hoe we verder wilden. De 
Kamer heeft een visie en nog veel meer ontvangen. De Kamer heeft ook 
het HLO ontvangen. Alle stukken zijn in een bepaalde volgorde naar de 
Kamer gekomen om zo de leden mee te nemen in de stappen die Defensie 
op dit moment zet. Zo’n HLO is een masterplan. Als mevrouw Hachchi nu 
een plan van aanpak wil en wil weten wat ik in september, oktober, over 
twee jaar of vier jaar doe, komt zij waarschijnlijk teleurgesteld thuis 
vanavond, want dat ga ik niet leveren. Wat ik wel lever, is dat ik de Kamer 
stap voor stap meeneem in wat Defensie de komende tijd gaat doen om 
het HLO te verfijnen. Het uitvoeren van het HLO – dat is ook in de 
technische briefing met de Kamer gedeeld – kan niet in één groot project 
waarbij ik schets wat de komende vijf jaar of verder gaat gebeuren, want 
daarvoor gaan de technologische ontwikkelingen echt veel te snel. Het 
zou ook onbeheersbaar zijn. We hebben ervoor gekozen om het staps-
gewijs doen. Dat staat ook in de brief en is tijdens de technische briefing 
met de Kamer gedeeld. Het geeft ons de mogelijkheid om het project 
gaandeweg te sturen. Ik kom zo meteen nog uitgebreid terug op de lessen 
van de commissie-Elias, maar een van de lessen is om niet alles in één 
keer voor een lange periode op het netvlies te willen hebben. Dan raak je 
keer op keer teleurgesteld, omdat het niet haalbaar blijkt te zijn. We 
moeten het stapsgewijs doen. In september 2015 ontvangt de Kamer de 
rapportage met de eerste verfijning van het HLO. Ik heb hier het concept 
van het bestemmingsplan voor de nieuwe Defensie-IT. Ik laat het nog niet 
aan de Kamer zien, omdat er op dit moment nog binnen de organisatie 
aan gewerkt wordt. Het plan is echter wel degelijk om de Kamer steeds 
weer mee te nemen en de plannen in duidelijke brokken te presenteren, 
uitgedrukt in product, tijd en geld, zodat de Kamer die ook kan 
controleren. 

Mevrouw Hachchi (D66): Ik reageer allereerst op de opmerking van de 
Minister dat de Kamer heel veel heeft ontvangen en dat dat stapsgewijs 
gebeurt. Dat klopt niet helemaal. De Minister heeft inderdaad op korte 
termijn urgente maatregelen genomen. Dit hebben wij als «pleisters 
plakken» betiteld. Daarnaast heeft de Minister aan het andere uiterste een 
vergezicht geschetst, met mooie plaatjes, maar heel abstract. Het gaat 
juist om het plan wat daar tussenin ligt, namelijk het plan van aanpak. De 
Minister zei vorig jaar dat ze niet in control was. Door dat plan kan ze weer 
in control komen, omdat ze een houvast heeft voor het beteugelen van dit 
project. We moeten weten wat het budget is, wat het probleem is, wat er 
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nodig is en hoe we dit gaan oplossen in de tijd. Het is niet gek dat de 
Kamer dit vraagt. Het staat haaks op de opmerking van de Minister dat de 
Kamer alles volgtijdelijk heeft gekregen. We hebben twee uitersten 
gekregen, maar het cruciale plan van aanpak, het houvast voor de 
Minister en voor ons als Kamer om haar te controleren, ontbreekt. Ik 
probeer te begrijpen wat de Minister aankondigt. Ze heeft het over een 
verfijning van het masterplan. Is dat het plan van aanpak waar alle fracties 
in dit huis om vragen? Dan weten we waarnaar we uitkijken in september. 

Minister Hennis-Plasschaert: De Kamer krijgt in september de eerste 
verfijning van het HLO, zoveel mogelijk uitgedrukt in product, tijd en geld, 
zodat de Kamer dat kan controleren. Misschien zit daar een doorkijkje in 
naar de toekomst, maar dat is voor een periode van maximaal één à twee 
jaar. Daarna gaan we weer verder. Als de Kamer mij vraagt om dat voor 
een langere periode te doen, worden we ingehaald door de technologie 
zodra de inkt droog is. Dat gaan we niet doen. We nemen de Kamer 
stapsgewijs mee. De Kamer wordt twee keer per jaar daarover geïnfor-
meerd, zodat duidelijk is welke stappen Defensie zet. 

De heer Knops (CDA): De Minister spreekt HLO uit als HALO. Dat betekent 
High Altitude, Low Opening. Daar weet de Minister sinds kort alles van en 
dat is niet helemaal ongevaarlijk. Als de Minister zegt dat ze de Kamer aan 
de hand neemt en dat we samen op pad gaan, heb ik het idee dat we in 
een labyrint lopen en dat we geen idee hebben waar we over een paar 
minuten zijn. De Minister maakt geen vijfjarenplan, maar een plan waarin 
staat waar Defensie over een aantal jaren moet staan. De weg daarnaartoe 
wordt elk jaar opnieuw beschreven, zodat de Kamer wel degelijk kan 
controleren wat er speelt. Heb ik dat goed begrepen? 

Minister Hennis-Plasschaert: Dat heeft de heer Knops heel goed 
begrepen. Dit is het uitgangspunt geweest bij het HLO als masterplan en 
de technische briefing die de Kamer onlangs heeft gekregen. 

De heer Knops (CDA): Dat is mooi. Ik kan zo door naar de volgende 
ronde. Kan de Minister iets scherper aangeven hoe ze dat voor ogen 
heeft? Ze heeft zelf aan deze kant van de tafel gezeten, dus ze weet dat het 
heel belangrijk is dat de Kamer die stappen kan volgen. De Minister doet 
tamelijk abstracte toezeggingen en daarom is het lastig om te bepalen hoe 
een en ander in de praktijk gaat. 

Minister Hennis-Plasschaert: Dat snap ik heel goed. De Algemene 
Rekenkamer maakte een opmerking over bepaalde zaken de tijd geven en 
een organisatie de ruimte geven om allerhande verandertrajecten goed in 
de steigers te zetten en uit te voeren. Het is geen verwijt, maar mijn 
verzoek is wel om ons die ruimte te geven, want dat is precies waarmee 
we bezig zijn. Conform de eerdere afspraken met de Kamer hebben we 
eerst werk gemaakt van de continuïteitsrisico’s. Daarna zijn we overge-
stapt op de visie: hoe zien we het voor ons? We hebben vastgesteld dat 
het alleen aanpakken van de continuïteitsrisico’s niet voldoende is, maar 
dat we veel verder moeten gaan. De IT-vernieuwing gaat verder dan alleen 
het adresseren van die continuïteitsrisico’s. Die heeft ook te maken met de 
toepassingen. Dan is er het HLO, het masterplan. Vervolgens moet het 
masterplan verfijnd worden, zodat de Kamer dat goed kan volgen en 
Defensie en mijzelf daarop kan controleren. Ik zal de Kamer hierover twee 
keer per jaar informeren in een rapportage. De eerste komt in september 
2015. Daarmee krijgt de Kamer inzicht in de stappen die Defensie gaat 
zetten. De heer Knops overvraagt mij als hij stelt dat ik dit nu allemaal al 
klaar had moeten hebben. Dat was niet haalbaar. De Kamer wordt straks 
meegenomen en kan dan precies zien wat we doen. We gaan de 
rapportage zo veel mogelijk uitdrukken in termen van product, tijd en 
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geld. Er is geen sprake van een labyrint. We zijn de route verder aan het 
uitstippelen. 
We hebben steeds gezegd dat Defensie wel degelijk intensief gaat 
samenwerken met de markt, maar een wijze les van de commissie-Elias is 
dat je de regie in eigen hand moet houden. Om onze regierol verder te 
professionaliseren, selecteren we een strategische regiepartner. De 
regiepartner mag niet actief zijn in de diensten die worden aanbesteed, 
want we willen vermenging voorkomen. Zodra dit is ingevuld, zodra het 
plaatje compleet is en duidelijk is wie de regiepartner wordt en op wat 
voor manier, wordt de Kamer daarover geïnformeerd in de eerstvolgende 
rapportage. 
De heer Knops sprak over vier kavels. Ik weet niet goed waar dat vandaan 
komt, omdat we helemaal niet meer over kavels spreken. We hebben het 
wel over diensten en deelgebieden en selecteren van de meest geschikte 
partners daarvoor. Ik heb de Kamer in brieven geïnformeerd over de ICT 
Haalbaarheidstoets, de betrokkenheid van de markt daarbij en het feit dat 
ik de Kamer daar later over informeer. Ik heb daar simpelweg nog geen 
uitkomsten van. De toets wordt uitgevoerd in twee workshops, waarvoor 
een groot aantal aanmeldingen vanuit het bedrijfsleven kwam. De eerste 
workshop vond plaats op 12 juni en de tweede vindt plaats op 26 juni 
aanstaande. Met de ICT Haalbaarheidstoets stelt Defensie de volgende 
vragen. Is het voorgestelde samenwerkingsmodel werkbaar en toekomst-
bestendig? Welke risico’s ziet de markt? Welke verbetering van het model 
is mogelijk? Dit betreft ook de regierol in het samenwerkingsmodel. Kan 
Defensie binnen het samenwerkingsmodel tot een voor Defensie en 
marktpartijen passende sturing komen, onder andere door risicoverdeling, 
prijsafspraken en contracten? Die zaken worden met de markt opgelopen 
en zodra de uitkomsten bekend zijn, wordt de Kamer daarover geïnfor-
meerd. 
De leden stelden vragen over IT-infrastructuur, toepassingen en ERP door 
elkaar. Ik stel voor om eerst te focussen op IT en het HLO en straks in een 
apart blokje terug te komen op ERP. 
De heer Vuijk en anderen zoeken zekerheid ten aanzien van de kosten en 
de planning. Dat snap ik wel, maar ik heb aangegeven dat het 
uitgangspunt is om de vernieuwing binnen de gestelde financiële kaders 
stapsgewijs uit te voeren. Om een goed kosteninzicht te krijgen is een 
kostencalculatiemodel nodig. Dat is waar de Kamer mij ook om vraagt en 
wat Gartner heeft geadviseerd. Dat is ook precies wat we doen. Er komt 
een overkoepelend kostencalculatiemodel voor de transitieperiode en 
voor ieder deelproduct, of voor ieder stukje verfijning, komt een aparte 
risicoanalyse. Ook daarover wordt de Kamer in de rapportages steeds 
geïnformeerd, zodat de Kamer daar zicht op krijgt. 
De Kamer weet dat vorig jaar voor de vernieuwing van de infrastructuur 
een reservering in de begroting van 40 miljoen euro is opgenomen. Ik heb 
toen aangegeven dat dit in ieder geval voldoende moet zijn om de 
continuïteitsproblemen te adresseren. Het bedrag is niet voldoende om 
het gehele traject, de transitieperiode zoals we die nu voor ogen hebben, 
te financieren. We zeggen steeds dat de geldende financiële kaders 
leidend zijn. We duwen alles steeds weer in het kostencalculatiemodel, 
zodat we grip houden en het beheersbaar houden. De Kamer wordt daar 
steeds weer over geïnformeerd. Ik weet heel zeker dat we de komende 
jaren een heel eind komen. 

Mevrouw Hachchi (D66): De Minister heeft het over het budget. Ze zegt 
dat ze al eerder heeft aangegeven dat het budget van 40 miljoen niet 
voldoende is. Dat suggereert dat de Minister weet aan welk totaalbudget 
ze behoefte heeft. Hoeveel is dat? De Minister zegt dat de financiële 
kaders leidend zijn. Wat zijn die financiële kaders precies? Wat is het 
totaalbudget dat nodig is om te voorzien in de IT/ICT? Kan de Minister een 
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bandbreedte noemen? Als de Minister een exact bedrag noemt, weet de 
Kamer hoeveel het ongeveer is. 

Minister Hennis-Plasschaert: Ieder jaar nemen we in de begroting een 
post IT-investeringen en -exploitatie op. Dat is het geldende financiële 
kader en binnen dat kader moet het gebeuren. De heer Knops vroeg of ik 
intensiveringen voorzie. Dat kan goed zijn, maar daar kan ik nog niet op 
vooruitlopen. We weten wat we kunnen uitgeven aan investeringen en 
exploitatie en daarbinnen moeten keuzes worden gemaakt. Daarover zal ik 
de Kamer steeds weer informeren. 

Mevrouw Hachchi (D66): Dan kan ik niet volgen wat er gebeurt. In de 
Voorjaarsnota wordt 28 miljoen euro bijgeplust en er moet 19 miljoen 
euro bij voor externe inhuur. Er vinden iedere keer verschuivingen plaats. 
Iedere keer is er meer geld nodig. Dat is precies het probleem dat de 
Kamer aankaart. Daarom is er zo’n behoefte aan een plan van aanpak 
waarin de bandbreedte van het budget wordt aangegeven. Het is nu 
onduidelijk en iedere keer is er extra geld nodig. Dit dossier loopt langer 
dan dat we de Minister hier hebben. We hebben uit het verleden geleerd 
dat dit soort projecten langzaamaan gierend uit de klauwen loopt. De 
Algemene Rekenkamer heeft dat nog eens netjes op een rijtje gezet. De 
Minister verwijst voor financiële kaders naar de begroting, maar er zijn 
alleen al voor dit jaar weer bedragen die kennelijk bovenop die 40 miljoen 
komen. 

Minister Hennis-Plasschaert: Ik begrijp heel goed wat mevrouw Hachchi 
zegt over de geleerde lessen. Daarom doorlopen we het nu zo beheerst en 
stapsgewijs en willen we inzicht volgens een kostencalculatiemodel. 
Mevrouw Hachchi vraagt daar ook om. Zij verwees naar de 28 miljoen 
euro. Het is een beetje een technisch antwoord, maar de gereserveerde 40 
miljoen staat daar los van. Die 28 miljoen euro is een spiegeling van de 
onderrealisatie van 2014. Dit budget schuift door vanwege de vertraging 
van in uitvoering zijnde projecten, zoals het Advanced Passenger 
Information System en Secure Werkplek Defensie. Dat is iets anders dan 
bijplussen. Die 40 miljoen is specifiek gereserveerd voor het aanpakken 
van de continuïteitsproblemen. We moeten de zaken goed van elkaar 
scheiden. Het inhuren van externe expertise is een feit. Dat was nodig 
ook. Het is van belang dat we in iedere begroting een duidelijke lijn 
hebben met een bedrag voor investeringen en exploitatie. Dat zijn de 
financiële kaders. In de afgelopen begroting kwam er nog een extra lijn 
bij: de intensivering van 40 miljoen om de continuïteitsrisico’s op te 
vangen. 

De voorzitter: Wil de heer Knops ook zijn laatste interruptie gebruiken? 
We hadden namelijk twee interrupties per fractie afgesproken. 

De heer Knops (CDA): Dan maak ik een punt van orde. Is er uitbreiding 
van het aantal interrupties mogelijk? Zo doet de Minister het ook: je plant 
iets en je voegt dan gewoon extra middelen toe. Dat kunnen wij ook doen. 

De voorzitter: Toen ik het aantal interrupties vaststelde, heb ik de leden 
aangekeken en zij knikten allemaal. 

De heer Knops (CDA): We hebben nog tijd, want we hebben drie uur voor 
dit debat. We zullen straks zien of er meer interrupties nodig zijn. Wat mij 
betreft mag dat. 
Mevrouw Hachchi vraagt of de Minister investeringen voorziet. De 
Minister antwoordt dat ze daar niet op vooruit kan lopen. Dat is precies 
het probleem. De Minister rapporteert aan de Kamer over wat er gebeurt. 
Zo kwam er bij de Voorjaarsnota 17 miljoen bij. De Kamer heeft echter een 
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plan nodig waaraan zij kan toetsen. Dat wil niet zeggen dat daar geen 
afwijking in kan zijn, maar dan is het comply or explain. Nu wordt er 
gerapporteerd en zien we achteraf of er geld bij moet of niet. We hebben 
geen idee hoe het zich de komende jaren gaat ontwikkelen en dat komt in 
dit debat weer naar voren. Kan de Minister ons helpen om dat probleem 
op te lossen? Volgens mij is dat niet zo moeilijk. 

Minister Hennis-Plasschaert: Nogmaals, de geldende financiële kaders 
zijn opgenomen in de begroting. Deze zijn leidend. Ik heb de Kamer vorig 
jaar verteld dat ik een extra voorziening voor het borgen van de continuï-
teitsrisico’s had opgenomen in de begroting, een intensivering. Dat was 
broodnodig. Het HLO is een masterplan. Dat is geen grootschalig 
IT-project zoals we dat vroeger deden. Daar hebben we van geleerd. De 
organisatie liep, ook politiek gezien, steeds weer vast. Daarom heeft de 
commissie-Elias gezegd: doe het kortcyclisch, maak het inzichtelijk en 
neem de Kamer aan de hand mee in de controlerende rol door duidelijk 
product, tijd en geld van het traject aan te geven. We doen geen groot-
schalige IT-projecten als in het verleden. Wij hebben gemeend een 
masterplan op te moeten stellen. Daarmee zijn we in staat om langjarige 
kaders te schetsen, maar de invulling daarvan zal kortcyclisch zijn. De 
korte termijn wordt heel helder uitgedrukt in product, tijd en geld en 
daarover wordt de Kamer twee keer per jaar in de rapportages 
geïnformeerd. 

De heer Knops (CDA): Het antwoord van de Minister dat zij er niet op 
vooruit kan lopen, is geen generiek antwoord van de Minister, want dan 
zou mijn vraag terecht zijn. Ik probeer te begrijpen wat ze zegt. Ze zegt dat 
het op dit moment niet kan, maar dat we binnenkort de eerste rapportage 
krijgen en dat ze daarin het allemaal kan aangeven. Dus twee keer per jaar 
kan de Minister het wel aangeven. Dan kan ze vooruitkijken en terugkijken 
op wat er gerealiseerd is. 

Minister Hennis-Plasschaert: Ik heb zojuist aangegeven dat de Kamer in 
september 2015 de eerste rapportage ontvangt over de eerste verfijning 
van het HLO voor het eerste jaar, misschien voor de eerste twee jaar. Ik 
weet nog niet hoever we komen. De Kamer krijgt daar dan zo veel 
mogelijk zicht op. Ik weet dan wat dat product precies behelst, wat het 
gaat kosten en wat het voor Defensie gaat betekenen. In een volgende 
rapportage wordt de Kamer meegenomen in een volgende verfij-
ningsstap. Laat één ding duidelijk zijn: IT is nooit af. Dat heeft de Kamer 
ook al aangegeven. De technologische ontwikkelingen gaan in een razend 
tempo. Je moet altijd blijven investeren in vernieuwingen. Alleen daarom 
al is het gevaarlijk om je voor de komende tien jaar vast te leggen, 
wetende dat het over tien jaar totaal achterhaald is. Ik wil het ongemak bij 
mevrouw Hachchi en wellicht anderen enigszins wegnemen door de 
Kamer twee keer per jaar mee te nemen. Aan de hand daarvan kunnen we 
dan het debat voeren. De Kamer zal niet worden meegenomen in de 
verfijning van langjarige kaders, want die zijn al achterhaald tegen de tijd 
dat de inkt is opgedroogd. 

Mevrouw Eijsink (PvdA): Ik dacht eerst even twintig minuten goed te 
luisteren naar de Minister, want zo lang zijn we nog maar bezig in de 
eerste termijn van de Minister. Het punt van de ontwikkelingen die al 
achterhaald zijn als de inkt is opgedroogd, stelt mij niet helemaal gerust. 
Ik kom er thuis niet mee weg als ik een budget ergens voor wil vast-
leggen, ook niet als dat voor technologie is. Het woord «rapportage» zou 
geruststellend moeten zijn en dat is het ook wel, maar we hebben nog niet 
gewisseld wat er dan in die rapportage komt te staan. Is dat een integrale 
rapportage waarin ook IV, ICT en ERP worden meegenomen? ERP duurt 
nog tot 2024 en door de jaren heen zijn we tijd, product en geld uit het 
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oog verloren, ook al wilden we dat vanuit onze controletaak wat beter 
neerzetten. Zijn de rapportages vanaf september eenduidig? Is het een 
soort van nulmeting waarover we nog kunnen spreken? Waar controleren 
we op? Controleren we de voltooiing? Dat is belangrijk. Het voert 
misschien te ver, maar wellicht kan de Minister de Kamer voor het reces 
een outline toesturen – dat doen we vaker – waarin staat wat er in de 
rapportage komt. De Kamer, althans ik spreek voor mezelf, moet er wel 
grip op kunnen houden. De ontwikkelingen gaan snel. Dat geldt op veel 
terreinen. Dat hoeft niet te betekenen dat de Kamer op een gegeven 
moment de grip kwijtraakt, zoals we dat bij ERP hadden. Toen kwamen 
Grip op ICT en SPEER weer spits. Zo meteen krijgen we ICT weer spits. 
Zonder gekheid, er moet iets meer komen dan alleen de toezegging van 
een rapportage. Kan de Minister daarop ingaan? Wellicht kan de Kamer de 
mogelijkheid benutten om aan te geven hoe zij vindt dat zo’n rapportage 
eruit moet zien. Ik kijk ook even naar mijn collega’s. Het moet geen 
rapportage zijn die elk halfjaar weer verandert, want de controle is van 
belang. 

Minister Hennis-Plasschaert: Mevrouw Eijsink heeft natuurlijk gelijk. Ik 
kom de Kamer op dat punt tegemoet, juist vanwege de controletaken van 
de Kamer, en neem de Kamer mee in iedere stap die wordt gezet. De 
Kamer werd steeds geconfronteerd met een wisselend beeld. Ik heb 
begrepen dat dit tijdens de technische briefing volop aan de orde is 
geweest. Het was ook verwarrend met de continuïteitsproblemen, aparte 
rapportages voor ERP en dan weer de visie en het HLO. De heer Vuijk 
sprak daar ook al over. Eén ding moet duidelijk zijn: er komt een vast 
rapportagemodel waarin de Kamer wordt meegenomen over alles, 
inclusief ERP. Daarin komen precies de zaken te staan die mevrouw Eijsink 
aan de orde stelt. De Kamer gaat volgende week al met reces. Geef 
Defensie iets meer tijd voor een outline. In september komt de eerste 
rapportage. Als de Kamer wensen heeft ten aanzien van die rapportage, 
aarzel dan niet om die via de Griffie naar Defensie door te geleiden. Dan 
houden wij daar zo veel mogelijk rekening mee en als iets niet kan, leggen 
we uit waarom het niet mogelijk is. Dat is de meest effectieve wijze van 
werken. 

Mevrouw Eijsink (PvdA): Ik keek even naar mijn collega’s. Wij kunnen 
tegenwoordig heel snel overleggen. Er is behoefte om te bekijken of het 
rapportagemodel goed is. Wat verstaan we eronder? We moeten ergens 
beginnen. Noem het geen nulmeting, maar een soort rapportagemodel. 
Wellicht kunnen we daarop terugkomen en van de Minister vernemen wat 
voorligt, wat mogelijk is. Dan kan de Kamer daar ook over nadenken. De 
Minister weet dat het reces geen vakantie is. We kunnen vast nog contact 
hebben en daarop acteren. 

Minister Hennis-Plasschaert: Ik zal het vaste rapportagemodel met de 
Griffie delen, maar dat wordt niet morgen of volgende week. Op het 
moment dat iedereen weer een normale agenda draait – dat is deze week 
niet het geval, niet voor de Kamerleden en niet voor mij en mijn ministerie 
– kan de Kamer eventueel aanvullingen geven. We houden daar zo veel 
mogelijk rekening mee en geven aan wanneer we van plan zijn te 
rapporteren. 

De voorzitter: Mag ik concluderen dat dit model bijvoorbeeld in de 
tweede week van het reces naar de Kamer komt? 

Minister Hennis-Plasschaert: Ik denk niet dat ik hier mijn vakantie-
plannen hoef te bespreken. Ik wil er graag zelf naar kijken. Laten we begin 
augustus afspreken. 
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De voorzitter: Ik zie de Kamerleden knikken. Dat lijkt me goed. 

Minister Hennis-Plasschaert: De heer Vuijk herhaalde wat hij eerder had 
vernomen, namelijk dat het ontwerp onvoldoende actiegericht is. Dat 
klopt, want het is een masterplan. De verfijning daarvan is wel degelijk 
actiegericht. We zijn de eerste projecten aan het uitwerken en rapporteren 
daarover later in de rapportage. 
Waarom duurt de sanering van de bestaande IT zo lang? Ik verval in 
herhaling, maar misschien is dat goed, want dan hebben we het allemaal 
helder op het netvlies. Dat komt doordat we kiezen voor de stapsgewijze 
verandering, zodat we gedurende dit traject steeds kunnen bijsturen en de 
risico’s kunnen beperken. Een dergelijk traject kost geld. Ik heb aange-
geven dat we daar vijf jaar voor nodig hebben. Dat is inderdaad na dit 
kabinet, maar dat geldt ook voor andere trajecten. Het is niet zo dat er 
allerlei grote, belangrijke bedrijfsvoeringstrajecten worden gekoppeld aan 
de zittingsduur van het kabinet, want dan zou het voor de krijgsmacht wel 
heel ingewikkeld worden. Ook Gartner heeft bevestigd dat dit een in de 
markt gebruikelijk aanpak en een realistische inschatting is. Nogmaals, de 
Kamer zal ook na dit kabinet gewoon kunnen blijven controleren aan de 
hand van de rapportages. 
Mevrouw Hachchi vroeg specifiek naar de commissie-Elias. Ze vroeg zich 
af of we lessen hebben geleerd en of we goed hebben gekeken naar de 
aanbevelingen. Dat hebben we in het vorige AO uitgebreid besproken. 
Sterker nog, ik heb de aanbevelingen toen apart doorgelopen met de 
Kamer en ik heb daarover iets op schrift gesteld. Het kabinet heeft 
gereageerd op de commissie-Elias en ik heb ook apart gereageerd. De 
aanbevelingen, zoals het gebruik van opensourcesoftware en open 
standaarden, het vastleggen van rollen en verantwoordelijkheden, de 
doorzettingsmacht van de CIO en de verplichte starttoets, waarover 
mevrouw Hachchi ook sprak, bij bijvoorbeeld het BIT, worden allemaal 
keurig opgevolgd, juist omdat we van de processen uit het verleden 
geleerd hebben. Daar hebben we een hoge prijs voor betaald. Mevrouw 
Hachchi vroeg of het BIT betrokken is bij onze plannen. Dat is zeker het 
geval. 
De heer Knops vroeg naar een duidelijke sourcingstrategie. Ik heb net al 
gezegd dat er op dit moment volop met het bedrijfsleven van gedachten 
wordt gewisseld over wat haalbaar is, wat goed is, wat werkt en wat niet. 
Als daar naar aanleiding van de workshops, gesprekken en de schriftelijke 
ronde meer duidelijkheid over is, wordt de Kamer daar natuurlijk ook over 
geïnformeerd, hopelijk in september. Ik wil zaken zo veel mogelijk 
bundelen, want anders komt er een bulk aan separate brieven en daar 
wordt de Kamer helemaal krankjorum van, net als ik. 
Mevrouw Eijsink vroeg: wie is nu eigenlijk verantwoordelijk? Het is goed 
als we daar in een rapportage op ingaan. Ik gaf net al aan dat de regierol 
ertoe doet en dat we onze eigen regierol professionaliseren door het in 
huis halen van een strategische regiepartner die niet bij de uitvoering 
betrokken is. Anders hebben we daar weer problemen. Net als heel veel 
andere organisaties maken we een duidelijk onderscheid tussen drie 
rollen. Rol één is de demand, oftewel de behoeftesteller. Die rol is net als 
bij andere systemen belegd bij de Commandant der Strijdkrachten (CdS). 
De tweede rol is de supply, de leverancier. Die rol is belegd bij de 
Directeur Directie Materieel Organisatie (D-DMO). De derde rol is de CIO, 
die de kaders en de spelregels opstelt en bewaakt. Die rol is belegd bij de 
hoofddirecteur Bedrijfsvoering. Om het nog verwarrender te maken: ik 
heb eerder hierover gesproken in het plan van aanpak van september 
vorig jaar. Ik acht het niet wenselijk om al die rollen bij één functionaris te 
beleggen, want het onderscheid zorgt voor checks-and-balances in de 
organisatie. Defensie is zeker niet de enige organisatie die zo’n rolver-
deling hanteert. 
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Over de vier kavels heb ik al gesproken. Die herken ik niet. Waarschijnlijk 
hebben die te maken met hoe wij intern spreken over ons IT-domein: laag 
en hoog, gerubriceerd en statisch en ontplooid. Maar dat is iets anders 
dan vier kavels. Over de sourcingstrategie wordt nu gesproken en de 
Kamer wordt daarover geïnformeerd in de eerstvolgende rapportage. Er is 
werkelijk niets wat ik voor de Kamer wil achterhouden. Laat dat het 
uitgangspunt zijn voor de rapportage. 
Het is goed dat we zo veel mogelijk rapporteren op basis van mijlpalen. 
De mijlpalen voor de korte termijn zullen veel concreter zijn dan de 
mijlpalen voor de langere termijn, dat zal duidelijk zijn. Maar de realisatie 
ten opzichte van de planningen en veranderingen in de mijlpalen zullen 
iedere keer weer worden verwoord en verantwoord. Kortom, ik denk dat 
we elkaar wel vinden met het nieuwe rapportagemodel. 
Het kostencalculatiemodel stellen we als het goed is deze zomer op. Ook 
voor dit model geldt de kanttekening dat het steeds verfijnd en geactuali-
seerd wordt. Het Ministerie van Financiën is hartstochtelijk voorstander 
van het herijken van de businesscase, want je moet niet vasthouden aan 
iets wat je ooit bedacht hebt en aan de gedachte dat het dus maar zo moet 
zijn. 
Ik ga door met het blokje ERP. De heer Vuijk vroeg naar Get Clean en Stay 
Clean. Hij vroeg hoe het zit met het opschonen van de data. Ik heb al 
eerder gezegd dat na al die jaren van vertragen, praten en het uit de hand 
lopen van het proces, er toch met te veel haast is besloten om de data in 
te kloppen. Daardoor zijn veel vervuilde data in het systeem terechtge-
komen. Daar kan ik van alles van vinden en daar kan de Kamer van alles 
van vinden, maar dat lost het probleem niet op. Hoe lossen we het wel 
op? Daarvoor zijn de projecten Get Clean en Stay Clean geïntroduceerd. 
We zijn er echt nog niet, maar de bedoeling van het project Stay Clean is 
om de boel structureel op orde houden. Stay Clean is een werkwijze 
waarmee de kwaliteit van de data ook voor de toekomst wordt gewaar-
borgd. Er is een centrale beheerorganisatie voor de gegevens, die de 
kwaliteit continu bewaakt en de verantwoordelijke lijnorganisatie 
aanspreekt om de gegevens op te schonen als dat nodig is. We hebben 
onlangs aan het project Stay Clean extra capaciteit toegekend. Ook de 
leverancier ondersteunt dit. Volgens mij staat dit in mijn beleidsreactie op 
het rapport van de Algemene Rekenkamer. Ik begrijp de vraag. Dit punt 
heeft ook mijn volle aandacht, want zo lang er rommel in de systemen zit, 
leidt dat tot gedoe. Ik wil de Kamer aanmoedigen om een werkbezoek te 
brengen, als zij dat op prijs stelt. Na al de jaren van ellende, ruis op de lijn, 
zuchten en steunen als het ging om ERP, begint het in de organisatie te 
landen. Het aantal gebruikers is explosief gestegen. Langzaamaan, als het 
gaat om materieel-logistiek en financiën (MLF), werkt het. Dat is misschien 
ook weleens aardig om te zien, dus ik nodig de Kamer nogmaals uit om 
dat bezoek af te leggen. 
De heer Vuijk vraagt wanneer ERP volledig ingevoerd is. We hebben een 
eindevaluatie aangekondigd. De Kamer krijgt de outline van de aanpak 
van de evaluatie. In het kader van zo transparant mogelijk zijn, kan de 
Kamer reageren als er nog extra eisen of wensen zijn. De Kamer wordt 
helemaal meegenomen in de wijze waarop de eindevaluatie eruitziet. Wat 
heeft het ons opgeleverd? Hoeveel heeft het gekost? Wat zijn de functio-
naliteiten? We hebben de tussenbalans uit 2010. Ik heb over de functiona-
liteiten gezegd dat wat in 2010 heel logisch leek, in 2015 niet zo logisch 
hoeft te zijn. De wereld beweegt en Defensie en de technologie ook. Dat 
kan betekenen dat je behoefte hebt aan andere functionaliteiten dan 
eerder bedacht. Dat moeten we bij ERP wel steeds weer voor ogen 
houden. Als je ERP wilt optimaliseren en zo goed mogelijk wilt benutten, 
moet je erin blijven investeren. Dat is precies de reeks van 10 miljoen euro 
per jaar, waarnaar mevrouw Hachchi verwees. Het houdt nooit op. ERP 
verdient onderhoud. We moeten altijd op een of andere wijze blijven 
investeren in de toepassingen en de infra. 
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Mevrouw Eijsink (PvdA): SPEER hebben we ooit in het leven geroepen 
om te kunnen sturen op materieel, systeemlogistiek en ketenlogistiek. 
Kortom, het is een middel-doelverhaal. We hebben nog steeds de 
legacysystemen. Ik ben weleens op de werkvloer geweest om te kijken en 
ik geloof beslist dat er veel gewijzigd is, maar veel bestaat nog naast 
elkaar. ERP was ooit bedoeld om te sturen. De functionaliteiten zijn echter 
enorm naar beneden bijgesteld. Daar hebben we het al vaker over gehad. 
Tegenwoordig spreken we over basisfunctionaliteit. Ik bedoel dit niet 
denigrerend, maar we zouden verder moeten zijn dan alleen de basis. Het 
is van belang dat de Minister ons duidelijk uitlegt wat het betekent. Ik hoor 
steeds het woord «mijlpalen» vallen. Over welke mijlpalen hebben we 
het? Er komt een eindevaluatie van ERP. We kregen in december 2013 het 
prachtige boekje met de eindrapportage SPEER. Het loopt allemaal nog, 
het is naar de commandanten geschoven, maar het is nog van alle dag. 
ERP, IV en ICT zijn met elkaar verklonken. Ze zijn niet los van elkaar te zien. 
De Minister heeft het over een eindevaluatie en ERP hoort daarin 
meegenomen te worden. Ik wil niet per se over ERP, de systemen of de 
technologie horen. Ik wil weten of we kunnen sturen op het systeem dat 
ERP heet. Kunnen we gewoon sturen op materieel, systeemlogistiek en 
ketenlogistiek? Dat was namelijk de bedoeling van dit dure systeem. 

Minister Hennis-Plasschaert: ERP is een toepassing en de eindevaluatie 
is er echt nog niet. Tot die tijd blijf ik de Kamer sowieso halfjaarlijks 
informeren. Daarna kunnen we daar altijd afspraken over maken. Ik heb 
de Kamer net toegezegd dat in de IT-rapportage ook ERP wordt 
opgenomen. Dat heb ik ook geschreven in mijn brief van 2 juni. Ik weet 
dat de Kamer daar zeer aan hecht en ik vind het ook van belang dat de 
Kamer dit volledig kan volgen. ERP is echter een toepassing en is niet te 
verwarren met de harde infra. 
Ik kom op de vraag of we kunnen sturen. Ja, we kunnen sturen. Dat gaat 
steeds beter. We zijn klein begonnen en naar mate de migratie, de 
registratie en de ervaringen met het gebruik vorderden, ging het sturen 
beter. Er is veel gedoe geweest over een figuur die de Algemene 
Rekenkamer heeft gebruikt. De basis is registeren, dan beheersen op korte 
termijn, vervolgens beheersen op lange termijn en dan sturen. Maar 
beheersen op korte en op lange termijn is op een ander niveau, tactisch 
en operationeel, ook al een vorm van sturen. Er wordt volop gestuurd. De 
glaasjes die de Kamer links van de figuur ziet – ik noem het maar even 
glaasjes – zijn gevuld, vervolgens zijn ze half gevuld en dan worden ze 
steeds leger. Volgend jaar moet uit het plaatje blijken dat de glaasjes 
steeds verder gevuld zijn. De indruk die uit deze figuur kan ontstaan, is dat 
er op dit moment überhaupt niet gestuurd kan worden op basis van ERP. 
Dat is niet waar. Er wordt volop gestuurd op basis van ERP. De heer Knops 
keek me vragend aan toen ik had over «glaasjes», maar ik probeer het zo 
toegankelijk mogelijk uit te leggen. Mevrouw Eijsink zei daarnaast nog iets 
relevants: ze vroeg zich af welke legacysystemen eindeloos blijven 
bestaan. Daarin wordt zorgvuldigheid betracht. Als er iets misgaat en je 
kunt nergens op terugvallen, dan heeft de organisatie het lang benauwd. 
Het uitzetten van de legacysystemen gebeurt planmatig en beheerst. Er 
zijn meer dan vijftig legacysystemen en de volledige ontmanteling neemt 
in ieder geval tot eind 2016 in beslag. Los van het onderhoud van de 
F-16’s en de volledige migratie van de F-16-vloot, is het ontmantelen wel 
degelijk gaande. 

Mevrouw Eijsink (PvdA): Als het goed gaat met ERP, moet je daarop 
kunnen vertrouwen en de legacysystemen loslaten. Dat kan dus nog niet. 
Er zijn blijkbaar nog diverse systemen waarbij dat nog niet kan. Het plaatje 
met de glaasjes heb ik hier voor me. Meerdere mensen kennen het. 
Defensie heeft het tijdens een briefing in de Kamer zelf gebruikt. Er 
ontstond toen al enige verwarring over. Het is dus niet alleen door de 
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Rekenkamer gebruikt, maar het is ook door Defensie zelf neergezet. Ik was 
samen met mijn collega’s bij die briefing een jaar geleden. De Minister 
zegt dat er heel veel gestuurd wordt, maar het is allemaal nog heel 
abstract. Het is van belang dat we in de rapportage op een minder 
abstract niveau meer te weten komen. Als er gestuurd moet worden, wat 
functioneert dan? Op welke mijlpalen sturen we? We krijgen de 
rapportage, maar op welke producten sturen we? Tijd, product en geld is 
niet fluïde. Ik zeg het misschien met enige scepsis, maar bij SPEER heb ik 
mogen meemaken dat de tijd langer werd, het product minder en het geld 
meer. Het een werd tekort, het ander te weinig en het derde te veel. Dat 
hebben we geleerd van SPEER. Het is niet verwonderlijk dat ik doorvraag 
over waarop we gaan controleren. De Kamer heeft een verantwoorde-
lijkheid. Over SPEER heb ik verschillende keren gezegd dat het vijf voor 
twaalf was en zelfs een voor twaalf. Uiteindelijk hebben we er meer 
middelen in gestoken dan ooit bedacht was en niet teruggekregen wat 
bedacht is. 

Minister Hennis-Plasschaert: Ik nam het woord «mijlpalen» in mijn 
mond toen het ging over het HLO, de rapportage en de wijze waarop de 
Kamer daarin wordt meegenomen. We zullen steeds weer laten zien wat 
we realiseren en wat niet en daarover verantwoording afleggen. Dat is 
weer wat anders dan ERP, want daarover hebben we in 2006 de tussen-
balans gehad. Ik snap dat het niet handig is dat al deze onderwerpen in 
één debat worden gecombineerd, maar de mijlpalen waarover ik net 
sprak, zijn specifiek gelinkt aan het HLO. De Kamer krijgt die jaarlijks en 
kan ons daarop controleren en mij daarop aanspreken. Met ERP zitten we 
in een totaal andere fase. De registratie vlot, de migratie vlot en de 
gebruikerservaring gaat voort. De organisatie raakt steeds meer gewend 
aan het omgaan met dit systeem. Daarop wordt ook gestuurd. Mevrouw 
Eijsink gaf het voorbeeld van de CV90. Dat is een goed voorbeeld, want in 
ERP kunnen we zien welke reservedelen er op voorraad zijn, wat de stand 
van zaken is en ga zo maar door. Misschien is het aardig om dat een keer 
tijdens een werkbezoek te aanschouwen. 
Mevrouw Hachchi zegt dat ERP niet naar behoren functioneert. Nee, dat is 
nog niet het geval. Mevrouw Hachchi spreekt steeds over doorontwik-
keling, terwijl ik graag spreek over het verder optimaliseren en het 
aansluiten van ERP op de bedrijfsvoering. Voor de IT-ondersteuning van 
het P&O-domein weet de Kamer dat er wordt gewerkt met PeopleSoft. 
Binnenkort starten we een onderzoek. Je hoeft niet per se met ERP te 
werken om systemen met elkaar te laten praten, dat kan ook op een 
andere wijze. De bijna ouderwetse benadering dat er maar één systeem 
moet zijn, is al lang niet meer de praktijk, niet bij Defensie, maar zeker ook 
niet daarbuiten. Bij het onderzoek naar het P&O-domein worden diverse 
scenario’s getoetst, zowel samenwerking binnen het Rijk, denk aan 
P-Direkt, als standaard P&O-pakketten van de markt, waaronder 
ERP-pakketten. We hebben absoluut nog geen besluit genomen over de 
wijze waarop we dit gaan implementeren en wat daarvoor nodig is. De 
Kamer wordt daar in de veelbesproken rapportage volledig over geïnfor-
meerd. 
De heer Van Dijk vroeg of de verlenging van de missie tegen ISIS 
gevolgen heeft voor de migratie van ERP. Nee, want daar was rekening 
mee gehouden. Soms moet je een beetje vooruitkijken. Vanwege de inzet 
ten behoeve van de strijd tegen ISIS, zijn we tot een andere oplijning van 
de migratie gekomen. 
De heer Van Dijk vraagt of Defensie stopt met ERP. Nee, ik ben blij dat we 
nu zo ver zijn dat ERP op het gebied van materieel-logistiek en financieel 
loopt en dat we steeds verder kunnen optimaliseren. 

De voorzitter: Ik sta vier minuten spreektijd en twee interrupties toe in de 
tweede termijn. 
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De heer Vuijk (VVD): Voorzitter. Dank aan de Minister voor de beant-
woording. De Minister nodigde ons in haar termijn een paar keer uit voor 
een werkbezoek. Ik ga daar graag op in. In de procedurevergadering zullen 
wij daarop terugkomen. 
Ik begrijp uit de opmerkingen over Stay Clean dat het een structurele 
oplossing is. Tijdens onze eerdere werkbezoeken zagen we dat bijvoor-
beeld het reserveonderdelenvraagstuk wordt veroorzaakt doordat de 
reserveonderdelen in de automatiseringssystemen niet te vinden waren. 
Stay Clean is een belangrijk programma, dat zeker goed moet worden 
voortgezet. Ik word hier tijdens een werkbezoek graag over geïnformeerd. 
Ik ben met name geïnteresseerd in de hoeveelheid werk die hierin zit. 
Volgens mij zitten een aantal mensen ouderwets monnikenwerk te doen 
om dit allemaal goed te krijgen. 
Ik heb de Minister niet zo veel meer horen zeggen over de relatie met het 
bedrijfsleven. Blijkbaar is die niet zo zwart-wit als ik een half jaar geleden 
dacht. Hoe gaat de samenwerking met het bedrijfsleven op dit moment? 
Uit verhalen begrijp ik dat naast een hoop zaken die goed gaan, er ook 
sprake is van teleurstellingen. Er is veel misgegaan in de relatie met het 
bedrijfsleven. Zo’n project loopt niet zomaar mis. Hoe wordt de relatie met 
het bedrijfsleven versterkt? Ik begrijp dat er met 48 bedrijven naar de ICT 
Haalbaarheidstoets wordt gekeken. Kennelijk gaat er ook veel goed. Kan 
de Minister daar wat over zeggen? 
De Minister heeft veel tijd besteed aan de roze olifant ERP. Wanneer is het 
af? Natuurlijk zoeken wij naar een einddatum. Het programma zal 
natuurlijk nooit helemaal afkomen. We zitten inmiddels in de exploita-
tiefase. Ik heb ook die opmerkingen goed opgepakt. Ik betrapte mezelf 
erop dat ik in de kostensfeer nog denk in incidentele bedragen, terwijl 
steeds meer wordt geprobeerd om de aanpak van de ICT-problemen in de 
bedrijfsvoering te incorporeren. Zie ik dit goed? Dat betekent dat je niet 
meer kunt spreken over een specifiek eindbedrag. Het is lastig voor ons 
dat er daardoor geen specifieke einddatum komt. Daar worstelen we mee. 
Ik had een heel specifieke vraag gesteld over de legacysystemen. 
Wanneer kunnen die systemen uit? Misschien heeft de Minister daar wel 
iets over gezegd, maar heb ik dat gemist. Daar hoor ik graag nog wat over. 
Misschien kan de Minister daar één zin aan wijden, dan sla ik dit definitief 
goed op. Dit is voor ons een heel belangrijk punt. 

Mevrouw Hachchi (D66): Voorzitter. De Kamer heeft in haar eerste termijn 
de nodige vragen gesteld en een goed onderscheid weten te maken 
tussen IT, ICT en ERP. De Minister merkt dat de Kamer juist door de zorgen 
en de problemen die we de afgelopen jaren op dit dossier hebben gehad, 
echt de diepte is ingegaan. Op die manier heeft de Kamer ook de nodige 
kritiek geuit. 
Kamerbreed, in ieder geval de partijen die hier vandaag aanwezig waren, 
is één signaal afgegeven: er moet een plan van aanpak komen. Gartner 
heeft ook daarop gewezen, net als de deskundigen die we gehoord 
hebben. De Minister rolt met haar ogen. Ik kom de Minister graag 
tegemoet. 

Minister Hennis-Plasschaert: Ik heb brandende ogen en rol misschien 
daarom met mijn ogen. Dat heeft niets te maken met mevrouw Hachchi. 
Houd dit soort opmerkingen voor u. 

Mevrouw Hachchi (D66): Dan was het de timing en bedoelt de Minister 
dat niet zo. De Minister wil echter niet praten over een plan van aanpak, 
maar wel over een rapportage en zelfs een rapportagemodel, dat ze met 
de Kamer wil bespreken. Het is niet belangrijk hoe we het beestje 
noemen, maar het is wel belangrijk dat daar de nodige informatie in komt 
te staan. Ik heb in mijn eerste termijn een aantal cruciale punten genoemd 
en die wil ik best herhalen. In zo’n rapportagemodel zou op zijn minst 
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duidelijk moeten zijn wat er wordt opgeleverd, wanneer, onder welke 
randvoorwaarden, tegen welke kosten en waar de risico’s zitten. Ik wil de 
Minister best helpen door deze voorwaarden in een motie te gieten, maar 
wellicht dat de Minister aangeeft dat dit soort punten in het rapportage-
model vanzelfsprekend terugkomen. 
De Minister zegt dat zij vijf jaar nodig heeft. Ik heb daarvoor nog geen 
onderbouwing gehoord, terwijl ik daar wel naar gevraagd heb in mijn 
eerste termijn. 
De Minister zegt steeds dat financiële kaders leidend zijn. Ik kan de 
Minister niet volgen. Als ik het goed begrijp, zegt ze daarmee dat Defensie 
zich aan de begroting moet houden. Dat lijkt mij een open deur. Welke 
financiële kaders er ook gelden, ik wil op zijn minst een bandbreedte 
terugzien in het rapportagemodel, want we kunnen niet instemmen met 
een open rekening en dan maar zien welke verrassingen er de komende 
jaren nog komen. Daar hebben we namelijk de nodige ervaringen mee. 
Ik kom op het Bureau ICT-toetsing en de commissie-Elias. Natuurlijk kent 
de Minister het rapport van de commissie-Elias. Ik kan me goed herin-
neren dat ze tijdens het vorige debat de aanbevelingen is langsgelopen. 
Het gaat er echter om wat daarvan terechtkomt. De Minister zegt nu dat zij 
het BIT erbij gaat betrekken, maar het is mij niet duidelijk wat zij gaat 
voorleggen. Is dat het plan van aanpak, het rapportagemodel of de eerste 
rapportage? Informeert de Minister de Kamer als het bureau van zich 
heeft laten horen, zodat ze de opmerkingen, het advies of de compli-
menten met ons kan delen? 
De Minister wil het niet hebben over doorontwikkeling van ERP, maar over 
het verder optimaliseren. Prima. De Kamer is de afgelopen jaren 
gedwongen om de techniek in te gaan om enigszins grip te krijgen. 
PeopleSoft is een ERP-toepassing. Ik begrijp van de Minister en uit de 
stukken dat we op de een of andere manier de plannen terugdraaien en 
stoppen met de doorontwikkeling en het verder optimaliseren. In mijn 
eerste termijn heb ik gevraagd hoeveel geld daarmee verloren gaat. Het is 
namelijk een afwijking van de oorspronkelijke plannen op het gebied van 
ERP en het personeelsdeel daarvan. De Minister heeft aangegeven dat er 
een outline komt, een aanpak en misschien wel een plan van aanpak. De 
Minister heeft die voor september aangekondigd. Kan de Minister daarin 
heel helder aangeven wat de doelstelling van de doorontwikkeling of 
optimalisering is, wat het tijdpad is en hoeveel geld daarmee gemoeid is? 
Het is te horen aan mijn toon en in het feit dat ik een motie noemde, dat ik 
behoefte heb aan een VAO als de Minister geen heldere toezeggingen 
doet over het rapportagemodel en het plan van aanpak. 

De heer Knops (CDA): Voorzitter. Dank aan de Minister voor de beant-
woording van de vragen. Naar aanleiding van dit debat trek ik één 
conclusie: we hebben heel veel vragen gesteld en op de helft daarvan 
heeft de Minister geantwoord dat ze daarop terugkomt en dat wij nog een 
plan van aanpak, een rapportage, krijgen. Het woord «rapportage» 
suggereert dat we terugblikken op iets waarvan we van tevoren hebben 
gezegd dat we dat willen bereiken en dat we bekijken of we dat daadwer-
kelijk behaald hebben. Dat eerste stuk ontbreekt echter. We moeten 
afwachten waar de Minister mee komt, maar zover ik nu kan zien, is de 
Minister niet in staat om aan te geven wat haar ambities op dit punt zijn, 
behalve dat ze zegt dat ze de Kamer aan de hand meeneemt. Dat is 
geruststellend. In september krijgen wij veel informatie. In september zijn 
alle verloven aan de kant van de Kamer ingetrokken. Dat was toch al het 
geval. Dan krijgen we de definitieve uitwerking van de motie-Van der 
Staaij en de eerste rapportage, waarin al onze vragen worden meege-
nomen. Als ik een optimistisch mens was, zou ik zeggen dat dit allemaal 
gebeurt. Als ik realistisch ben en terugkijk op de manier waarop de 
Minister en haar voorganger ons telkens beloofden om van alles te doen, 
terwijl wij telkens op achterstand werden gezet – dat schrijft de 
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commissie-Elias ook – dan ben ik teleurgesteld in de uitkomsten van dit 
debat. De ambities worden telkenmale met de Kamer gedeeld. Ik heb de 
Minister gevraagd of zij voldoende middelen heeft om alle ambities uit te 
voeren. Daarop heb ik geen antwoord gekregen. Het is blijkbaar normaal 
dat ambities tussentijds, bijvoorbeeld bij de Voorjaarsnota, worden 
aangepast, terwijl je ook kunt zeggen dat er niet goed genoeg gepland is 
en er te weinig middelen zijn. Er zijn, onder andere door Gartner, heel veel 
kritische kanttekeningen gemaakt die ik in mijn eerste termijn al noemde: 
gebrek aan kennis in de organisatie en de vraag of Defensie in staat is om 
de regierol op zich te nemen. Die vragen kan de Minister nu niet beant-
woorden. Daarmee heb ik geen antwoord. Ik kan dus niet beoordelen of 
het de goede kant opgaat. We hebben een heel interessante presentatie 
gehad, een briefing door Defensie, waarvan ik denk: als dit allemaal 
uitkomt, dan komt het allemaal goed. Op hetzelfde moment denk ik echter 
ook dat ik dat soort dingen eerder heb gehoord en dat het uiteindelijk niet 
goed kwam. Kan de Minister wat scherper aan de wind zeilen in haar 
beantwoording aan de Kamer? 
Ik heb gesproken over vier kavels. Daar spreekt Gartner ook over. Dat zijn 
de kavels werkplekdiensten, applicatiediensten, datacentrumdiensten en 
netwerkdiensten. Ik vroeg in mijn eerste termijn waarom gekozen is voor 
deze kavels, maar de Minister gaf aan dat ze niet wist waar die kavels 
vandaan kwamen. Kan ze die vraag alsnog beantwoorden? 
De Minister heeft een paar keer gezegd dat we niet stoppen met ERP. Het 
bericht in de krant was ook niet dat Defensie zou stoppen met ERP, maar 
dat Defensie zou stoppen met de verdere ontwikkeling. Je kunt ERP niet 
helemaal stopzetten, bleek ook uit de briefing. Kan de Minister daarop 
reageren? 
Net als mijn collega’s heb ik in de eerste termijn gezegd dat de Kamer een 
plan van aanpak nodig heeft, zodat we kunnen beoordelen of dat plan ook 
uitgevoerd is. Het enige dat de Minister zegt – ik zeg het in mijn eigen 
woorden – is dat ze achteraf aan de Kamer rapporteert over hoe het 
gegaan is. Dan krijgen we straks weer te horen dat er meer geld bij moet 
of dat er exploitatietekorten zijn. Dat is onbevredigend. Ik zie de Minister 
nee schudden. Ik hoop dat wij in september niet alleen een verhaal krijgen 
over wat er gebeurt is, maar dat ook de piketpalen voor het volgende jaar 
worden geslagen. Tot op heden is de Kamer op dat punt niet bediend. Dat 
er enige argwaan aan deze kant is, kan de Minister ons niet euvel duiden. 

De voorzitter: Dit is wel een toezegging die de griffier als zodanig heeft 
geregistreerd. 

De heer Knops (CDA): Het is echter een toezegging in abstracto. Daarmee 
is het heel lastig. De Minister heeft gesproken over product, tijd, geld. Dat 
klinkt mooi, maar ik denk dat we daarover nog te spreken komen. 

Mevrouw Eijsink (PvdA): Voorzitter. Ik dank de Minister voor de beant-
woording van veel vragen. Ik heb het even op me in laten werken. We 
hadden het over het proces en over de inhoud. Vorig jaar mei, juni kreeg 
de Kamer de Gateway Review. Dat was nieuw. Op aandringen van de 
Kamer ontvingen we op 16 september een plan van aanpak. Dat vonden 
we niet voldoende en ik vind dat nog steeds niet. Er is echter wel het een 
en ander gebeurd. Het is de vraag of dat voldoende is en voor de 
organisatie snel genoeg gaat. Kan behapbaar gemaakt worden wat nodig 
is? Dat heeft de Kamer nodig voor haar controletaak. Onze ervaring met 
product, tijd en geld bij SPEER/ERP is natuurlijk niet altijd even positief 
geweest, to put it mildly. Terecht zegt de heer Knops dat ook de 
voorgangers van de Minister de Kamer dingen hebben toegezegd en dat 
die niet altijd liepen zoals ze voorgesteld waren. Als ik kijk waar we 
naartoe gaan, kom ik op de rapportage uit. Ook ik heb behoefte aan 
mijlpalen, uitgedrukt in product, tijd, geld en functionaliteit, want anders 
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wordt het heel lastig om de vooruitgang te beoordelen. Kan de Minister 
daarop ingaan? Ik heb het gevoel dat we iets anders zeggen, maar toch 
hetzelfde bedoelen. Ik heb het in ieder geval over voortgangsrapportages 
waarin we kwalitatief geïnformeerd worden over de vervolgstappen voor 
ERP en de ontwikkelingen in het IV/ICT-domein. Even voor de duide-
lijkheid: die zijn aan elkaar gekoppeld. Het een heeft het andere nodig en 
het kan ook niet zonder elkaar. Hoe we het ook allemaal noemen, er zal 
meer over ERP op tafel moeten komen. Ik doel op een integrale wijze van 
rapporteren over de doorontwikkeling en de samenhang van alle 
onderontwikkelingen. Het is goed om van de Minister te vernemen 
waarover gerapporteerd wordt. Dat kan waarschijnlijk niet nu, maar de 
Minister heeft op dat punt een toezegging gedaan. De Minister gebruikt 
het woord «mijlpalen» en we hebben het over product, tijd, geld en 
functionaliteit, maar we moeten wel ergens op kunnen sturen. Dat doen 
we thuis ook als we in minder grote projectjes zitten. Kan de Minister 
daarop ingaan? 
Aan de doorontwikkeling zitten risico’s. De Minister heeft gelijk als ze zegt 
dat de wereld niet stilstaat wat betreft technologische ontwikkelingen. 
Daarvoor staan wij open. Dat spreekt voor zich. Dat zal ook niemand 
betwisten. De Minister zegt dat de route nu uitgestippeld wordt en daarna 
wordt verfijnd. We hebben een prachtig boekje van professor Verhoef 
over de regiefunctie gekregen: het regiebureau. Waarschijnlijk kennen 
veel mensen dat boek. Als je het opendoet, vliegen de prachtige prenten 
en de open deuren je om de oren. Hadden we die open deuren niet 
kunnen bedenken voor die tijd? Waarop sturen we? We sturen op product, 
tijd en geld. Ik zou daar graag wat meer van horen van de Minister. 

De heer De Roon (PVV): Voorzitter. Het is mooi dat de Minister toezegt 
dat ze ons begin augustus een rapportagemodel toestuurt. Aan de hand 
van dat model worden wij in de toekomst ieder halfjaar nader geïnfor-
meerd over de voortgang. Het woord «rapportage» roept het beeld op van 
praten over iets dat in het verleden is gebeurd, dat tot stand is gebracht of 
juist niet of slechts voor een deel. Het is goed dat we dat krijgen, maar we 
hebben ook behoefte aan een blik op de toekomst. De collega’s hebben 
dat ook gezegd. De Minister mag het een rapportagemodel noemen als ze 
dat wil, maar ik wil in het model zien wat het plan voor de toekomst is, 
qua tijdpad en financiën. Alleen dan kunnen we een halfjaar later, als we 
de volgende rapportage krijgen, constateren of hetgeen ons een halfjaar 
geleden in het vooruitzicht is gesteld, gelukt is en zo niet, waarom niet. 
Dan hebben we iets waaraan we kunnen toetsen. Dat is wat we nodig 
hebben. Ik nodig de Minister uit om dat op deze wijze te doen. 
Ik heb in eerste termijn gesproken over de frustraties bij het Defensieper-
soneel over het werken met ERP. Het personeel ziet zichzelf niet als 
voldoende opgeleid en getraind. De Rekenkamer ziet dat ook zo. Het kan 
zijn dat ik het heb gemist, maar ik kan me niet herinneren dat de Minister 
uitvoerig is ingegaan op de wijze waarop zij dit probleem nog dit jaar gaat 
tackelen. Als ik het gemist heb of als het nog niet gezegd is, krijg ik graag 
kort een duiding. 

De voorzitter: Ik sta twee interrupties toe in de tweede termijn van de 
Minister. 

Minister Hennis-Plasschaert: Voorzitter. De heer Vuijk vroeg nog naar de 
rol van het bedrijfsleven. Ik heb net geprobeerd uit te leggen dat Defensie 
het van belang vindt om de regie te houden, maar dat we het bedrijfs-
leven gebruiken om de regierol van Defensie verder te professionaliseren 
door het aantrekken van een strategische regiepartner. Mevrouw Eijsink 
en de heer Knops vroegen daar ook naar. Het aantrekken van de strate-
gische regiepartner is nu gaande en de Kamer wordt daarover geïnfor-
meerd in de rapportage. Die strategische regiepartner wordt niet bij de 
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uitvoering van de aanbesteding betrokken, omdat er dan weer een conflict 
of interests ontstaat. Ik hecht heel veel waarde aan samenwerking met de 
markt, maar als Minister van Defensie ben ik verantwoordelijk voor een 
goed functionerende krijgsmacht en bijbehorende ondersteunende 
organisaties. Ik zit hier niet om de markt een plezier te doen. Daar waar je 
elkaar vindt, complementair kunt zijn ... Defensie werkt op zo veel 
terreinen samen met de markt, dat ik soms ook wat vermoeid raak van 
alle IT-lobbyisten die zich uiten over grote teleurstellingen. Ik snap dat er 
teleurstellingen zijn, omdat er in het verleden verwachtingen zijn 
gecreëerd door bijvoorbeeld de sourcingstrategie. De harde realiteit is dat 
we vooruit moeten. De Kamer wil, net als ik, dat er beheerst wordt 
opgetreden en dat de bedrijfsvoering van Defensie met enige urgentie op 
orde wordt gebracht. Waar mogelijk doen we dat met de markt. Ik heb net 
verteld hoe dat op dit moment in zijn werk gaat en welke samenwerkings-
vormen wij voor ogen hebben. De haalbaarheid daarvan wordt op dit 
moment getoetst, voordat de aanbestedingen in gang worden gezet. Dat 
is allemaal opgelopen met Nederland ICT en het Nederlands Instituut voor 
Defensie en Veiligheid (NIDV). Er is een ICT Haalbaarheidstoets uitge-
schreven om de markt in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken. De 
eerste workshop was op 12 juni en de tweede is op 26 juni. Bedrijven 
konden zich daarop inschrijven. Daar was enorm veel interesse voor. Er 
hebben zich 48 bedrijven aangemeld. Daarnaast worden allerhande 
vragen geadresseerd en vindt er nog een schriftelijk ronde plaats. De 
uitkomsten worden geanonimiseerd, zodat mensen zich veilig weten. 
Mind you, dat we de markt betrekken. Laten we niet de indruk wekken dat 
Defensie een in zichzelf gekeerde organisatie is. Dat is het niet. Ik ben erop 
gebrand om dit met de markt te doen, maar we houden, zeker als het om 
de kerntaken van Defensie gaat, de regie in eigen hand. 
De heer Vuijk vroeg naar een einddatum voor IT. Ik zei in de eerste termijn 
al dat het lekker zou zijn als we er daarna vanaf zijn. Ik vrees dat IT iets is 
waar je nooit vanaf komt. 
Ik snap de wens om een en ander goed te volgen. Mevrouw Hachchi en 
mevrouw Eijsink spraken daarover. Ik heb werkelijk niets te verbergen. Ik 
wil de Kamer volledig meenemen. Ik sprak net al over het HLO als het 
masterplan, over de verfijning daarvan en de rapportage die daarover 
naar de Kamer komt. Ik ga straks nog in op dat rapportageformat. Iedere 
zes maanden, dus twee keer per jaar, komt die rapportage naar de Kamer. 
Ik overleg graag met de Kamer over het model. Dat heb ik in de eerste 
termijn ook toegezegd. We hebben zelfs afgesproken dat Defensie begin 
augustus een outline stuurt en dat de Kamer haar wensen en eisen 
daaraan kan toevoegen. Wij zullen die zo veel mogelijk adresseren en 
meenemen. Daar waar we dat niet kunnen, zullen we toelichten waarom 
we dat niet kunnen. Ik heb ook toegezegd dat ERP daar ook onderdeel van 
zal uitmaken. 

Mevrouw Hachchi (D66): Het is goed dat de Minister de Kamer een 
handreiking doet met dat rapportagemodel en het feit dat we kunnen 
meedenken over wat daarin komt te staan. Laten we dit debat meteen 
benutten door aan te geven wat de Kamer in zo’n rapportagemodel wil 
terugzien. Ik heb dat twee keer gedaan, in mijn eerste en in mijn tweede 
termijn. Het is dus geen verrassing voor de Minister dat die behoefte bij 
de Kamer leeft. Kan zij die punten nu al meenemen? Dan kan ze in 
augustus laten zien wat ze heeft overgenomen en wat niet en waarom 
niet. Dat is ontzettend belangrijk, want anders komen we pas in augustus 
met elkaar in discussie over wat er in dat model moet staan. 

Minister Hennis-Plasschaert: Ik zei in de eerste termijn al, mede in 
reactie op de heer Knops en de heer De Roon, dat het wat zou zijn als ik 
alleen maar terugblik en laat zien wat er mislukt is, wat we eigenlijk van 
plan waren, maar wat toch niet gelukt is. Ik zou de wereld dan mooier 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 31 125, nr. 60 27



kunnen inkleuren dan die in werkelijkheid is. Daarom heb ik in mijn eerste 
termijn gezegd dat we in de rapportage aangeven wat we willen reali-
seren en wat we hebben gerealiseerd. Ook dat kan in een rapportage-
format. Met de rapportage zullen we vooruitkijken en terugblikken, om de 
Kamer zo goed mogelijk te bedienen in haar controlerende taak. De 
realisatie ten opzichte van de planning en de veranderingen in de 
mijlpalen – daar komt dat woord weer – worden keer op keer aan de 
Kamer voorgelegd. Mevrouw Hachchi zei dat ze in de rapportage 
functionaliteit, tijd en geld wil terugzien. Ik heb in de eerste termijn wel 
vier keer gezegd dat dit vanzelfsprekend is. Dat zijn juist de aspecten 
waarop de Kamer kan controleren. Het is alleen wat ingewikkeld als we 
pingpongen over wat allemaal hebben afgesproken. Ik heb de Kamer 
goed verstaan. De outline komt naar de Kamer toe en dan kunnen de 
leden daar nog wensen en eisen aan toevoegen. Wij zullen die zo veel 
mogelijk meenemen en als dat niet gaat, zullen wij uitleggen waarom dat 
niet gaat. 

Mevrouw Hachchi (D66): Er blijft een punt bij mij hangen. Als de Minister 
het heeft over kosten, lijkt het erop dat ze ons iedere keer gaat vertellen 
wat het kostenplaatje is, terwijl het ontzettend belangrijk is dat we 
vooruitkijken. Een plan is natuurlijk wat anders dan een rapportage. We 
moeten vooruitkijken naar de kosten die we verwachten. Er moet een 
soort bandbreedte komen, zodat we weten waarop we sturen. Dat wil ik 
als notie aan de Minister meegeven voor het geval ze dat niet begrepen 
heeft. 

Minister Hennis-Plasschaert: De financiële kaders, zoals opgenomen in 
de begroting, zijn leidend. Daarbinnen moet het worden gerealiseerd. Zo 
simpel is het. Als er een intensivering nodig is, zal ik de Kamer daarvan 
tijdig op de hoogte stellen, maar zo werkt het voor alles. Zo werkt dat ook 
voor de matex en de persex. De geldende financiële kaders, zijn de kaders 
zoals opgenomen in de begroting en zoals die ook weer in de ontwerpbe-
groting van 2016 zullen staan. 

Mevrouw Hachchi (D66): Het is belangrijk is dat wij elkaar goed verstaan 
en dat ik de Minister goed begrijp. Haar punt over de financiële kaders van 
de begroting kan ik volgen. De Minister heeft zich daaraan te houden. Het 
departement kan niet buiten de begroting om geld uitgeven of extra geld 
krijgen. Het gaat mij met name om de budgetten voor IT, ICT en ERP. Het 
totaalbedrag dat nodig is om die zaken op orde te krijgen in de transi-
tiefase en om de zaken draaiende te houden, noem ik een kader. Dat is 
ons houvast, want dan weten we wat we de komende jaren moeten 
betalen. De financiële kaders van de begroting gelden voor elk depar-
tement. Tot nu toe moet er bij IV, IT en ICT bij Defensie elke keer extra geld 
bij het totale budget. Daar zit mijn punt van zorg. 

Minister Hennis-Plasschaert: Misschien begrijp ik mevrouw Hachchi niet 
goed. We hebben net gesproken over het masterplan, het HLO, en de 
verfijning daarvan. Iedere verfijning wordt uitgedrukt in product, tijd en 
geld, zodat de Kamer daarop kan sturen. Iedere verfijning moet binnen de 
financiële kaders, zoals opgenomen in de begroting, worden gerealiseerd. 
De begroting geeft de bandbreedte aan waarbinnen wij opereren. Iedere 
verfijning is een aparte eenheid uitgedrukt in product, tijd en geld, waarop 
de Kamer kan sturen. Mevrouw Hachchi vraagt naar de realisatie van het 
totale HLO. Ze wil weten wanneer, hoe laat en tegen welke prijs, terwijl we 
juist hebben vastgesteld dat het stapsgewijs moet worden opgelopen om 
het te beheersen en ervoor te zorgen dat de Kamer haar controlerende 
taak zo goed mogelijk kan invullen. 
De heer Vuijk sprak over de legacysystemen. Ik ben uitgebreid ingegaan 
op zijn vragen en de vragen van mevrouw Eijsink hierover. We hebben 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 31 125, nr. 60 28



nog 50 legacysystemen uit te zetten. Dat moet in 2016 gebeuren. Ik begrijp 
de opmerking van mevrouw Eijsink daarover, maar ik hecht aan het 
gepland, zorgvuldig en beheerst uitzetten. Ook al gaan de ervaringen met 
het gebruik van SAP heel erg de goede kant op, we blijven handelen 
volgens een plan. Dat plan wil ik zorgvuldig volgen. Inderdaad, die 
legacysystemen moeten op een gegeven moment uit. 

De heer Vuijk (VVD): Tijdens onze werkbezoeken vernemen we weleens 
dat er wat weerstand is. Mensen zijn gehecht aan hun oorspronkelijke 
systemen. Ik bespeur onzekerheid over wat er gebeurt wanneer je de 
systemen zomaar uitzet. Hoe gaat de Minister om met die onzekerheid? 
Speelt die nog een rol? Of rolt ze dit plan gewoon uit en moeten mensen 
daar maar mee leren omgaan? 

Minister Hennis-Plasschaert: Mensen moeten daarmee leren omgaan. 
Dat heb ik al een paar keer gezegd, ook in vorige debatten. Als je een 
nieuwe tablet krijgt met een totaal ander besturingssysteem, dan wil je 
deze de eerste drie dagen ook uit het raam smijten en wens je dat je je 
oude tablet nog had. Zo werkt het ook als je gedwongen wordt om over te 
stappen op een nieuw systeem, terwijl je al jarenlang heel goed wist wat 
je aan het doen was in het oude systeem. Die overgangsperiode veroor-
zaakt frictie en wat irritatie, maar als je kijkt naar de transitieperiode, gaan 
we juist de goede kant op. 
Mevrouw Hachchi vraagt naar het BIT. Voor alle duidelijkheid: we zijn in 
gesprek met Binnenlandse Zaken over de manier waarop het BIT gaat 
toetsen. Het BIT is zichzelf nog aan het inrichten. De Kamer moet mij de 
ruimte geven om daar voldoende op te kunnen inspelen. Zodra die 
inrichting volledig is, zullen we finaal afstemmen op welke wijze het BIT 
zijn controlerende en toetsende rol ten aanzien van Defensie zal invullen. 
Ik ben absoluut voornemens om de detaillering van het HLO steeds weer 
voor te leggen aan het BIT. Ik wil rechtdoen aan de conclusies en 
aanbevelingen van de commissie-Elias. Daarover hebben we de vorige 
keer met elkaar gesproken. Ik kan de uitkomsten hiervan betrekken bij de 
rapportages. Dat is geen probleem. 
De heer Knops vroeg naar de regieorganisatie. Ik heb daar net het nodige 
over gezegd. We zijn de afgelopen tijd best een heel eind gekomen, 
bijvoorbeeld als je kijkt naar de manier waarop de CIO op dit moment de 
IT-architectuur bewaakt. Zijn positie is versterkt. De CdS zit in zijn rol om 
vanuit de bedrijfsvoering heel krachtig neer te zetten wanneer hij wat van 
de IT wil. Ten slotte zit de DMO als leverancier aan tafel om de uitvoering 
zeker te stellen. Ik zei dat net al in antwoord op vragen van mevrouw 
Eijsink. Met andere woorden: vraag, aanbod en bewaker van het totaal zijn 
in positie gebracht. Dit is een krachtig model. Dat heeft Gartner ook 
bevestigd. Over de strategische regiepartner heb ik al het nodige gezegd. 
Daar zijn we nog mee bezig. De Kamer wordt daar nader over geïnfor-
meerd. Als je bekijkt waar we anderhalf jaar geleden stonden en waar we 
nu staan, dan moet de heer Knops toegeven dat er wel heel interessante 
en flinke stappen voorwaarts zijn gezet. 
Mevrouw Eijsink sprak over de wijze van rapporteren. Daarover hebben 
we al veel gezegd. Het kan niet zo zijn dat ik alleen maar terugblik. Het 
gaat erom dat de Kamer haar controlerende taak kan uitvoeren. Dat kan ik 
niet genoeg benadrukken. Ik wil ervoor zorgen dat de Kamer met deze 
rapportage, waarin ERP is opgenomen, het plaatje compleet heeft. 
Mevrouw Hachchi sprak over PeopleSoft. Dat is weliswaar ERP, maar geen 
SAP. Op termijn behoeft PeopleSoft vervanging, omdat het systeem 
verouderd is. Dat hoeft niet morgen, maar we moeten er wel over 
nadenken. De aanpak die ik in de eerste termijn heb geschetst, is 
simpelweg eerst specificeren en vervolgens een pakket kiezen. Dat pakket 
kan van alles zijn, van de plank, ik verwees al naar P-Direkt, of een 
ERP-systeem anders dan SAP. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 31 125, nr. 60 29



Het artikel in NRC Handelsblad heb ik toentertijd gelezen. Op een of 
andere manier herinner ik me dat erin stond: Defensie trekt stekker eruit. 
Maar er staat: Defensie bevriest IT-systeem. Dat is echter niet waar. We 
focussen op materieel-logistiek en financieel. Ik heb het over het verder 
optimaliseren en het beter laten aansluiten daarvan op de bedrijfsvoering. 
Ik wil echter niet dat SAP of ERP als een soort heilig gebeuren in de 
organisatie wordt neergezet waardoor we niet meer nadenken, terwijl de 
markt allang veranderd is en er allerlei andere toepassingen zijn. Het 
debat hierover is in 2003 gestart. Dat is een hele tijd geleden en toen was 
er sprake van een andere aanvliegroute. Voor mij is ERP of SAP geen doel 
op zich. Het doel is een zo goed mogelijke bedrijfsvoering. 

Mevrouw Eijsink (PvdA): Volgens mij was ik niet de enige die vorig jaar 
schrok van de nogal heldere taal in de Gateway Review. Daarin staat 
namelijk: de werkvloer spreekt met meel in de mond, afspraak is geen 
afspraak, et cetera. De neuzen stonden toen niet dezelfde kant op. De 
Minister heeft zelfs een aanpassing in de organisatie gedaan. Hoe zit dat 
een jaar later? We kunnen hier heel veel met elkaar bespreken en 
vastleggen, wat we ook moeten, maar in de Gateway Review werd gesteld 
dat de werkvloer niet deed wat was afgesproken. Staan de neuzen nu wel 
dezelfde kant op? We kunnen spreken over demand, supply en kaders, de 
drie takken die met elkaar moeten praten en gezamenlijk verantwoordelijk 
zijn, maar welke stappen zijn gezet richting de cultuurverandering 
waarover in de Gateway Review werd geschreven? Vertrouwt de Minister 
daarop? Dat betreft namelijk het vertrouwen in de eigen organisatie. De 
Minister is ons aanspreekpunt, maar zij moet erop kunnen vertrouwen dat 
de cultuur waarover de Gateway Review zeer negatief was, niet meer 
heerst. De Gateway Review is van een jaar geleden. Vertrouwt de Minister 
inmiddels op de eigen organisatie? 

Minister Hennis-Plasschaert: In deze interruptie hoor ik een heel nieuwe 
vraag. Het is wel een gerechtvaardigde vraag, want het betreft de mensen 
die het werk doen. De Kamer weet net zo goed als ik dat vertrouwen te 
voet komt en te paard gaat. Dat is hier ook het geval geweest. Als je zegt 
dat alle neuzen dezelfde kant op moeten staan, is dat daarmee niet 
meteen geregeld. De directeur Joint Informatievoorziening Commando 
(JIVC) en de directeur Operations (OPS) werken nu samen en zijn ook 
fysiek naast elkaar gepositioneerd. Als ik dan ook de rol van D-DMO in 
dezen zie, dan zie ik dat er een nieuwe wind is gaan waaien en dat er heel 
goede stappen voorwaarts zijn gezet. Sinds het aantreden van de nieuwe 
directies staat samenwerking centraal. De communicatie met de 
medewerkers is geïntensiveerd. Dat is nogal van belang als je door zo’n 
heftig proces gaat. Er zijn dus verschillende initiatieven geweest om de 
samenwerking in de praktijk te verbeteren. Voorbeelden van dergelijke 
initiatieven zijn het fysiek naast elkaar plaatsen van afdelingen – dat is 
allereerst gebeurd met de directies – en het optimaliseren van de 
kernprocessen die beide organisaties raken. Bij alle veranderingen wordt 
aandacht besteed aan interne en externe communicatie. De medezeggen-
schapsraden van beide organisaties worden betrokken. Het gehele traject 
wordt ook nog eens ondersteund en begeleid door het Expertisecentrum 
Leiderschap Defensie (ECLD). We zijn van ver gekomen, maar we hebben 
interessante stappen voorwaarts gemaakt. 

Mevrouw Eijsink (PvdA): Ik stel deze vraag in aansluiting op wat de heer 
Vuijk net zei. Door de jaren heen is het een enorm paarse organisatie 
geworden, maar er is nogal wat weerstand op bepaalde punten. Je kunt 
een heleboel dingen op papier zetten, maar het gaat er uiteindelijk om wat 
mensen doen en op welke verantwoordelijkheden zij kunnen worden 
aangesproken en afgerekend. Kunnen mensen daadwerkelijk afgerekend 
worden? Staan de mijlpalen ook voor deze mensen vast? Dat is namelijk 
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waar we de afgelopen jaren steeds tegenaan zijn gelopen: we hebben 
SPEER-generaals gehad en op allerlei manier is getracht controle te 
krijgen, maar het is steeds weer mislukt. 

Minister Hennis-Plasschaert: Zeker, maar ik heb vertrouwen in de 
genomen maatregelen. Ik ben niet van de school van «iemand lekker laten 
zitten, want dan komt het vanzelf goed». 

Mevrouw Hachchi (D66): Ik ben het helemaal met de Minister eens dat 
het om de bedrijfsvoering van Defensie gaat en dat ERP als systeem niet 
heilig is. Het is toch juist dat in de oorspronkelijke plannen sprake was van 
het doorontwikkelen van ERP voor het P&O-domein? Daar is toch van 
afgestapt? De Minister wil het woord doorontwikkelen niet meer 
gebruiken en heeft het over verder optimaliseren, maar het is wel een feit. 
Ik wil dat de Minister dat gewoon helder maakt. Ik kan me voorstellen dat 
er een prijskaartje hangt aan het afstappen van het oorspronkelijke plan, 
namelijk het doorontwikkelen van ERP voor het P&O-domein. Hoeveel 
bedraagt dat prijskaartje? 

Minister Hennis-Plasschaert: Ik heb geen behoefte om hier een 
historisch overzicht te geven, te meer omdat ik dan terug moet naar mijn 
departement om te bepalen wat er in 2003 en 2004 allemaal besloten is. Ik 
weet echt niet of personeel (P) daar toen in zat. Ik weet alleen dat heel veel 
mensen, ook om het departement heen, grootse plannen hadden. Je moet 
echter handelen naar bevind van zaken en dat beheerst en zorgvuldig 
doen. Dat is wat er nu gebeurt. Een systeem, SAP, een ander ERP-systeem 
of weer een ander systeem, is nooit een doel op zich. Het is, zoals 
mevrouw Eijsink vaak mooi zegt, een doel-middelverhaal. Het systeem is 
een middel en niets meer dan dat. Laat dat duidelijk zijn. Volgens mij is 
mevrouw Hachchi het daarmee eens. Ik heb echt niet scherp wat in het 
begin allemaal onder de paraplu van SAP had moeten vallen en wat er nu 
is. De Kamer weet net zo goed als ik dat dat op verschillende momenten is 
herijkt. Doelstellingen zijn bijgesteld en verwachtingen zijn gemanaged. 
Dit is de realiteit van vandaag de dag. Materieel-logistiek en financiën zijn 
gerealiseerd en gaan we nu optimaliseren. Het kan zijn dat die oplossing 
zich ook leent voor P-zaken, als we PeopleSoft gaan vervangen, maar 
daarover heb ik nog geen besluit genomen. 

Mevrouw Hachchi (D66): De Minister gaat over haar eigen woorden. Ik 
begrijp uit haar beantwoording dat er wel degelijk sprake is van een 
afwijking van de oorspronkelijke plannen nu het doorontwikkelen van ERP 
op het terrein van personeel niet meer doorgaat. De Minister kan het mij 
niet kwalijk nemen dat ik wil weten wat het afwijken van die plannen kost. 
Als de Minister dat antwoord nu niet weet, word ik graag per brief 
daarover geïnformeerd. 

Minister Hennis-Plasschaert: Er wordt mij een heel technische tekst 
voorgelegd waarin staat dat P er nooit in heeft gezeten. De Kamer is ook 
steeds geïnformeerd als tussentijds doelstellingen werden bijgesteld of 
als er verwachtingen moesten worden gemanaged. De Kamer is op 
verschillende momenten in het proces meegenomen. Dat waren niet altijd 
de leukste momenten voor de toenmalige bewindspersoon, weet ik uit de 
overdracht. De tussenbalans van 2010 geldt gewoon en binnenkort krijgt 
de Kamer de eindevaluatie. Ik begrijp niet waarom mevrouw Hachchi nu 
een historisch overzicht wil, terwijl ze daarover al volledig is geïnfor-
meerd. 

Mevrouw Hachchi (D66): Ik wil geen historisch overzicht. De meest 
recente besluitvorming binnen Defensie, onder leiding van deze Minister, 
had betrekking op het niet verder doorontwikkelen van ERP. Ik heb me in 
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de details verdiept, maar de Minister zegt dat P er niet in zat. PeopleSoft is 
een ERP-toepassing. Ik was in de veronderstelling dat ERP ook voor P 
doorontwikkeld zou worden. Dat wil ik best loslaten, maar er is kennelijk 
recentelijk besloten om een deel van de doorontwikkeling niet door te 
laten gaan. Waar hebben we het dan over? Wat is de financiële conse-
quentie van dat besluit? Het is geen geschiedenis, het is recent. Als de 
Minister het antwoord nu niet paraat heeft, kan dat ook schriftelijk. 

Minister Hennis-Plasschaert: Als het recent is, heb ik het zeker paraat, 
want dan is het mijn eigen besluit geweest. Ik gaf net al aan dat wij 
opereren met PeopleSoft, dat dit systeem veroudert en dat we het op 
termijn moeten vervangen. We denken dus na over de vervanging. We 
hebben net gesproken over samenwerken met de markt en de wereld om 
Defensie heen. Die is af en toe teleurgesteld in en soms heel blijmoedig 
over Defensie en de samenwerking met de markt. Ik werd er op een 
gegeven moment niet goed van dat het SAP-gebeuren als een soort 
heilige koe aan me werd voorgeschoteld. Dat is het niet. Er zitten geen 
financiële consequenties aan. Ik heb alleen het automatisme van het 
gebruik van SAP geadresseerd; niets meer en niets minder. 
Ik kom op de vier kavels van de heer Knops die uit het rapport van Gartner 
komen. Dat is niet zozeer de indeling waarvoor we gekozen hebben. 
Gartner heeft het over een marktconforme indeling op basis van de 
Enterprise Architectuur van de Rijksdienst (EAR). Ik heb de Kamer 
toegezegd dat ik haar over de kavels en de sourcingstrategie informeer in 
de rapportage, waarvan de eerste versie verschijnt in september 2015. 

De heer Knops (CDA): Ik heb nog een vraag over de middelenkant. De 
Minister zei net dat het heel simpel is: de bestedingen moeten binnen de 
begroting passen en als die niet passen, dan komen er andere voorstellen 
en wordt de Kamer geïnformeerd. Het punt is echter dat Gartner aangeeft 
dat de voorliggende begroting structureel ontoereikend is, sterker nog, 
dat er structureel geld bij moet, zowel voor de investeringen als voor de 
exploitatie. Ik heb daar in de eerste termijn naar gevraagd, maar ik heb 
nog geen antwoord gekregen. Het kan zijn dat ik het antwoord zelf moet 
invullen: dat krijgt de Kamer bij de uitwerking van de motie-Van der Staaij 
in september. Ik ben op tijd terug, zodat ik alle brieven van de Minister op 
tijd kan lezen. Kan de Minister daar toch nog wat over zeggen? Het 
geruststellende antwoord van de Minister is dat het er altijd binnen past 
en dat we schuiven als we tekort komen. Hoe verhoudt zich dat tot de 
conclusie van Gartner dat er structureel te weinig geld is? 

Minister Hennis-Plasschaert: Dat is een andere vraag. Daarop heb ik wel 
geantwoord. Ik heb gezegd dat ik dat voor toekomstige intensivering nooit 
kan uitsluiten. De Kamer wordt daarover op Prinsjesdag geïnformeerd. 
Het uitgangspunt is dat we ons houden aan de financiële kaders zoals 
opgenomen in de begroting. Als die financiële kaders tekortschieten, 
moeten we op enigerlei wijze temporiseren. Zo simpel is het. Daarom 
hebben we er ook vijf jaar voor uitgetrokken. We kunnen niet in één keer 
alles doen. Dat kan sowieso niet omdat het vermogen van de organisatie 
dat niet aankan, maar ook omdat er een prijskaartje aan hangt. Je kunt 
bepaalde zaken ook in fases oplopen. 
Mevrouw Hachchi vraagt mij of ik kan uitsluiten dat er ooit een intensi-
vering komt. Dat kan ik niet. We hebben op dit moment last van de 
taakstelling en de bezuinigingen uit het verleden. Dat verwijt ik niemand, 
maar we moeten er wel eerlijk over zijn. In het verleden zijn vergaande 
bezuinigingen doorgevoerd, ook op IT-gebied. Daar hebben we nu last 
van. Net als dat we last hebben van de taakstellingen in de persex en de 
matex, hebben we dat ook op het punt van IT, infra en de toepassingen. 

De voorzitter: Mevrouw Hachchi werd uitgedaagd. 
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Mevrouw Hachchi (D66): Ik werd niet zozeer uitgedaagd, maar de 
Minister zei dat ik niet wil dat er intensiveringen voor ICT plaatsvinden. 
Dat is echter niet mijn punt en dat wil ik rechtzetten. Kan de Minister 
inzichtelijk maken welke intensiveringen nodig zijn als ze het project 
enigszins in control wil houden? Ik wil weten wat er nodig is, hoeveel en ik 
wil dat graag onderbouwd zien. 

De heer Knops (CDA): De Minister geeft een heel lang antwoord. Ze zegt 
dat we het zullen zien in de uitwerking en dat ze altijd kan temporiseren. Ik 
kan de hele grafiek van Gartner wel toelichten, maar het punt is dat je 
soms niet de keuze hebt om te temporiseren, omdat je dan geconfron-
teerd wordt met andere kosten. De conclusie van Gartner staat heel helder 
op pagina 23, namelijk dat er structureel kosten bovenop het huidige 
budget komen. Dan kan het antwoord van de Minister alleen maar zijn dat 
ze dit advies opvolgt. Als ze dat niet doet, krijgen we nieuwe problemen. 
Dan wordt er weer geknepen en links en rechts van alles uit de begroting 
van Defensie gehaald om aan het ICT-budget toe te voegen. Dat is juist 
niet wat de Kamer wil. De Kamer wil een deugdelijke begroting voor de 
komende jaren. De huidige is ontoereikend, zegt Gartner. Voilà. Vul het in. 

Minister Hennis-Plasschaert: Het is goed dat de heer Knops het rapport 
van Gartner zo goed heeft gelezen. Dan heb ik het niet zonder reden naar 
de Kamer gestuurd. 

De heer Knops (CDA): Alleen de eerste pagina’s. 

Minister Hennis-Plasschaert: Daar was ik al bang voor, want Gartner 
zegt namelijk niet hoeveel er tekortschiet. In gesprekken hierover gaf 
Gartner aan dat er verschillende knoppen zijn waaraan gedraaid kan 
worden: de mate van innovatie, de snelheid en ook de hoeveelheid geld. 
Dat weet de heer Knops ook. Ik ben het wel eens met zijn boodschap dat 
we moeten zorgen dat de IT op orde is en ook op orde blijft, want 
uiteindelijk is IT de ruggengraat van de gehele organisatie. Inderdaad, zo 
heb ik het zelf ooit gebracht, is het misschien wel ons belangrijkste 
hoofdwapensysteem. Ik betreur de dalende lijn die al een tijd geleden is 
ingezet zeer. De Kamer heeft ook gezien dat het afgelopen jaar een 
intensivering heeft plaatsgevonden. Ik moet goed kijken aan welke 
knoppen ik draai binnen de financiële kaders. Dat geldt voor iedere 
Minister, ook voor mij. 
Ik kom op de vraag van de heer De Roon over opleidingen van het 
personeel. Anders vergeet ik die weer. Ik heb daarop vrij uitgebreid 
gereageerd in reactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer. Er zijn 
maatregelen genomen: advies en assistentieteams op de werkvloer, 
opleidingen voor functionarissen in de keten, e-learning, er is een speciale 
help-functie gecreëerd en ervaringen van gebruikers, zogenaamde best 
practices, worden uitgewisseld. We komen nu in een periode waarin ERP 
voor sommigen gewoon begint te voelen, zeker voor mensen die nieuw 
zijn binnen de organisatie, want voor hen is het het enige systeem wat ze 
kennen. Er zijn echter ook mensen die net na de migratie nog wat 
aanvullende begeleiding nodig hebben. Dat heeft mijn volle aandacht. Ik 
zie het echter als een tijdelijk probleem. Daarmee bagatelliseer ik niks, 
want we zetten niet voor niets zo veel capaciteit daarop in. 

Mevrouw Eijsink (PvdA): Ik kom terug op dat mooie model van Gartner, 
de High-level financiële analyse. De Minister schrijft in haar aanbiedings-
brief dat ze het zeer eens is met dat stuk over de kosten. Gartner zegt wat 
meer hierover op pagina 29, met name over de consequenties als je van 
2015, 2016 ... Het is misschien wat te technisch allemaal, maar we hebben 
het woord «rapportage» nu zo vaak laten vallen. Kan de Minister dit 
meenemen in de rapportage? Ik hecht daar zeer aan, want de Minister 
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schrijft in de appreciatie van dit rapport dat Gartner een punt heeft wat 
betreft de financiële consequenties. Kan de Minister daarop reageren in 
de rapportage en wellicht terugkomen op de pagina’s 23 en 29? 

Minister Hennis-Plasschaert: Ik heb even gekeken naar mijn ambtenaren 
en zij zeggen dat het moet kunnen. Is dat voldoende? 

Mevrouw Eijsink (PvdA): Als de man op rechts dat zegt en de Minister 
dat vervolgens ook zegt, vind ik het goed. Dan kom ik daar graag op terug. 

Minister Hennis-Plasschaert: Ik hoop dat de griffier een lijstje heeft 
bijgehouden van wat we hier gepingpongd hebben, want dan weet ik 
zeker dat het helemaal goed komt in september. 

De voorzitter: Ik heb de volgende toezeggingen genoteerd: 
– De Minister informeert de Kamer twee keer per jaar over de uitvoering 

van het ICT-plan, uitgedrukt in product, tijd en geld. De eerste 
rapportage komt in september 2015. De rapportage betreft een eerste 
verfijning van de uitwerking van het High Level IT-Ontwerp. 

Mevrouw Eijsink (PvdA): Volgens mij ging het om een integrale 
rapportage. Integraal wil zeggen IV, ICT en ERP. 

De voorzitter: Dat voeg ik daaraan toe. 
– De Minister zendt het rapportagemodel begin augustus naar de Kamer. 
– In de eerste rapportage van september 2015 wordt de Kamer geïnfor-

meerd over de sourcingstrategie. 

Mevrouw Eijsink (PvdA): Volgens mij heeft de Minister net toegezegd dat 
ze zal reageren op pagina 23 en 29 van het Gartner-rapport over de 
financiële consequenties. 

De voorzitter: Dat is juist. Deze toezegging noteer ik als vierde 
toezegging. 
Ik dank de Minister, haar ondersteuning en de leden voor hun bijdrage en 
de mensen in de zaal en anderen die dit debat gevolgd hebben voor hun 
interesse. 

Sluiting 19:08 uur.
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