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Nr. 77  BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 16 oktober 2015 

Hierbij bied ik u, mede namens de Staatssecretaris van Economische 
Zaken, de zesentwintigste voortgangsrapportage aan over het programma 
Ruimte voor de Rivier1. De rapportage bestrijkt de periode van 1 januari 
2015 tot en met 30 juni 2015. 

De realisatie van de Ruimte voor de Riviermaatregelen verloopt 
voorspoedig: hoogwatergeulen en nevengeulen in de uiterwaard krijgen 
hun vorm; nieuwe dijken zijn aangelegd en oude dijken worden doorge-
graven; nieuwe bruggen worden opengesteld en recreatieve paden 
worden ontsloten. De ruime meerderheid van de projecten gaat richting 
afronding. 

2015 en 2016 zijn de oogstjaren voor het programma Ruimte voor de 
Rivier: een blauwe loper wordt letterlijk en figuurlijk uitgerold voor het 
vieren van de projectmijlpalen. Samen met alle betrokken overheden en 
initiatiefnemers leiden de inspanningen er toe dat we de tweede helft van 
2015 naar verwachting bij veertien projecten de mijlpaal waterveiligheid 
zullen bereiken. Aansprekende projecten zijn o.a. de ontpoldering 
Noordwaard en Dijkteruglegging Lent. In 2016 volgen nog acht projecten. 
Voor een aantal projecten zal op korte termijn décharge worden verleend. 
Dat betekent dat de initiatiefnemer de doelstellingen op het gebied van 
waterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit heeft bereikt en de maatregel 
volledig afgerond is. 

Door de uitvoering van Ruimte voor de Rivier is binnendijkse grond 
buitendijks geworden. Om de realisatie van de PKB voortvarend te laten 
verlopen en de grote voorziene impact op de eigenaren van de nieuwe 
buitendijkse gronden te ondervangen, is in 2006 de «Regeling Inundatie-
schade – schadevergoeding Ruimte voor de Rivier voor nieuwe buiten-

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl
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dijkse gebieden» opgesteld. Met deze regeling wordt eventuele toekom-
stige overstromingsschade vergoed en bestaat er de mogelijkheid voor 
eigenaren, die een zogeheten inundatieovereenkomst gesloten hebben, 
om hun eigendommen te koop aan te bieden aan de Staat. 

De kosten die voor deze regeling worden gemaakt, vallen niet binnen de 
scope van het programma Ruimte voor de Rivier en derhalve buiten het 
programmabudget. Ik werk aan een voorstel om in de ontwerpbegroting 
2017 een langjarige reservering te treffen binnen de programmaruimte 
van het Deltafonds om financiële gevolgen voortkomend uit de Regeling 
Inundatieschade te voorzien van dekking. 

In deze voortgangsrapportage, waarvan de aanbieding helaas enige 
vertraging heeft opgelopen, informeer ik u ook over een fout die is 
gemaakt bij het omzetten van een aantal inhuurcontracten. Om personele- 
en inhuurtaakstellingen in te vullen én vanuit het belang van tijdige 
realisatie van de hoogwaterveiligheid is een deel van de lopende 
inhuurcontracten in de verslagperiode omgezet naar een uitbestedings-
contract. Daarbij is echter niet de vereiste meervoudige marktbenadering 
toegepast. Hierop is direct actie ondernomen waarbij een deel van de 
betreffende contracten gecorrigeerd is. Tevens zijn maatregelen genomen 
om een dergelijke situatie in de toekomst zoveel als mogelijk te 
voorkomen. De ADR zal door de gemaakte fout een controleverklaring met 
beperking afgeven. 

Het programma Ruimte voor de Rivier nadert zijn afronding, maar dat 
betekent niet dat we in Nederland klaar zijn met het werken aan watervei-
ligheid. Ook andere programma’s zoals Maaswerken, Stroomlijn en het 
huidige Hoogwaterbeschermingsprogramma dragen bij aan een 
verbeterde waterveiligheid. Deze programma’s worden krachtig doorgezet 
en bevinden zich allen in de realisatie- en/of planfase. Nederland wordt 
daarmee steeds veiliger. In 2017 gaat de nieuwe normering in het kader 
van het Deltaprogramma van start. Hiermee start weer een nieuwe fase in 
de continue en stelselmatig aanpak van het verbeteren van de watervei-
ligheid in ons land. 

De Minister van Infrastructuur en Milieu, 
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 30 080, nr. 77 2


